

PLANO DE RISCO - PRS


Código:		

Versão:

AQSETIN2016013 - Contratação de Serviço de Links de Dados IP

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Proba- bilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na liberação da dotação orçamen- tária por parte do TJCE.		Atraso na contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade parcial na prestação dos serviços já disponíveis e que pleiteamos nessa contratação. Esse atraso pode acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos Sistemas de Automação da Justiça.			Solicitar agilidade na liberação da dotação orçamentária.	
2	Não disponibilização da dotação orçamen- tária por parte do TJCE.		Não contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade total na prestação dos serviços já disponíveis e que seriam recontratados. A não contratação poderá trazer sérios problemas nos Sistemas de Automação da Justiça, inclusive indisponibilidade dos mesmos.			Sensibilizar a alta gestão do TJCE acerca da necessidade da contratação.	
3	Não concordância por parte da CONTRA- TADA com algumas cláusulas contratuais.	Baixa	Atraso na contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade parcial na prestação dos serviços já disponíveis e que pleiteamos nessa contratação. Esse atraso pode acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos Sistemas de Automação da Justiça.		ção com os representantes da CON- TRATADA para	Responder aos possíveis pedidos de esclarecimentos por parte da CONTRATADA através do alinhamento com a Consultoria Jurídica e/ou o setor responsável pelos contratos do TJCE.	de Suporte Técnico e Diretor do Departa- mento de Infraestrutura



PLANO DE RISCO - PRS

Código:	
Versão:	

2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID	Risco	Proba- bilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Lentidão na prestação dos serviços que permita, por parte do CONTRA-TANTE, a presunção da não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados.		Demora na resolução de problemas/falhas nos softwares/hardwares, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos serviços do portal do TJCE na internet.	Alto			Diretor(a) da Divisão de Suporte Técnico; Diretor do Departa- mento de Infraestrutura de TI.
2	Paralisação da prestação dos serviços, por parte da CONTRATADA, sem justa causa.	Baixa	Não resolução de problemas/falhas nos softwares/hardwares adquiridos, podendo acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade dos serviços do portal do TJCE na internet.	Alto	DA acerca dos motivos da	Utilização do link de dados de backup (link de 1 Gbps do contrato	de Suporte Técnico;



PLANO DE RISCO - PRS

Código:		
Versão:		

3	APROVA	CÕES
J	AINUM	ÇOES

Samuel Antunes de Carvalho-1882	Alexys Ribeiro Negreiros - 8201
Integrante Técnico	Integrante Requisitante
Werley da Silva Almeida - 22722	
Integrante Administrativo	

Fortaleza, 25 de agosto de 2016.