



Portfólio de Projetos Estratégicos

Gestão 2023-2025



Projeto	Status	Início	Término	% Progresso	% Previsto	Tipo Planej
Aprimoramento do PJe - 3ª fase	Em Execução	28-07-2022	23-04-2024	96,0%	100,0%	Por fase
Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica	Em Execução	06-03-2023	12-04-2024	87,0%	100,0%	Por fase
Programa de desenvolvimento de pessoas	Em Execução	13-04-2021	12-06-2024	94,0%	100,0%	Por fase
Fortalecimento das soluções consensuais de conflito	Em Execução	07-01-2021	31-10-2024	94,0%	99,0%	Por fase
Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob custódia	Em Execução	19-09-2022	05-07-2024	87,0%	99,0%	Por fase
Inteligência artificial na prestação jurisdicional	Em Execução	03-11-2021	30-04-2024	95,0%	99,0%	Por fase
Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho	Em Execução	01-03-2021	14-06-2024	94,0%	97,0%	Por fase
Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da informação	Em Execução	18-01-2021	31-03-2025	85,0%	96,0%	Completo
Soluções tecnológicas e humanização do atendimento	Em Execução	12-02-2021	20-11-2024	88,0%	96,0%	Por fase
Arquitetura corporativa de sistemas e infraestrutura de TI	Em Execução	13-08-2020	20-11-2024	62,0%	95,0%	Por fase
Gestão de Mudanças	Em Execução	25-10-2022	30-10-2024	58,0%	95,0%	Por fase
Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências	Em Execução	01-02-2021	12-07-2024	92,0%	95,0%	Por fase
Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação	Em Execução	01-02-2021	31-07-2024	90,0%	91,0%	Por fase
Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação	Em Execução	15-04-2021	31-03-2025	80,0%	91,0%	Por fase
Otimização e modernização da Área Administrativa	Em Execução	23-04-2021	25-09-2024	84,0%	90,0%	Por fase
Implantação da LGPD	Em Execução	15-02-2021	01-08-2025	74,0%	88,0%	Completo
Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas	Em Execução	13-04-2021	23-09-2024	79,0%	87,0%	Por fase
Modernização da infraestrutura tecnológica	Em Execução	18-01-2021	24-04-2025	72,0%	84,0%	Completo
Plano de Obras 2023-2025	Em Execução	03-03-2020	07-06-2030	35,0%	41,0%	Completo
Expansão do PJe - 4ª fase	Em Execução	08-01-2024	18-06-2025	2,0%	15,0%	Por fase
Prêmio CNJ de Qualidade	Em Execução	08-01-2024	31-07-2024	12,0%	15,0%	Completo



PROMOJUD

Programa de Modernização
do Judiciário Cearense

Componente 1 - Transformação digital no aprimoramento dos serviços à população

Portfólio de projetos - Gestão 2023-2025

Projeto	Cogestor (a)	Alinhamento estratégico
Aprimoramento do PJE	Miguel Mota dos Santos	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços
Implantação da LGPD	Rafaella Lopes Ferreira	Fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação
Inteligência artificial na prestação jurisdicional	Ricardo Alexandre da Silva Costa	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços
Solução tecnológica para Busca Integrada de Jurisprudências	Cristiano Batista da Silva	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços
Fortalecimento das soluções consensuais de conflito	Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão	Fortalecer as soluções consensuais de conflito nas esferas judicial e extrajudicial
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	Denise Maria Norões Olsen	Prover soluções de TIC inovadoras e integradas para a transformação digital
Arquitetura corporativa de sistemas e infraestrutura de TI	Rafella Lopes Ferreira	Prover soluções de TIC inovadoras e integradas para a transformação digital
Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da informação	Denise Maria Norões Olsen	Fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação
Soluções tecnológicas e Humanização do Atendimento	Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão e Sérgio Mendes de Oliveira Filho	Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo
Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho	Ricardo Alexandre da Silva Costa	Fortalecer a governança institucional e a comunicação interna
Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica	César Morel Alcântara	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços



PROMOJUD

Programa de Modernização
do Judiciário Cearense

Componente 2 - Transformação digital no fortalecimento da governança e da gestão

Portfólio de projetos - Gestão 2023-2025

Projeto	Cogestor (a)	Alinhamento estratégico
Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação	Rafaella Lopes Ferreira	Fortalecer a cultura de inovação e suas competências
Otimização e Modernização da Área Administrativa	Sérgio Mendes de Oliveira Filho	Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira
Solução Tecnológica para gestão de recursos sob custódia	Romulo Veras Holanda	Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira
Aperfeiçoamento da Gestão de Arrecadação	Gúcio Carvalho Coelho	Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira
Fortalecimento de Lideranças Femininas	Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo	Implantar e consolidar a política de gestão por desempenho alinhada à estratégia
Programa de Desenvolvimento de Pessoas	Felipe de Albuquerque Mourão e Francisco Anastácio Cavalcante Neto	Implantar e consolidar a política de gestão por desempenho alinhada à estratégia
Gestão de Mudanças	Felipe de Albuquerque Mourão	Aprimorar a gestão de pessoas



OUTROS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projeto	Patrocinador	Gerente de projeto	Alinhamento estratégico
Plano de obras 23-25	Pedro Ítalo Sampaio Girão	Anita Maria da Silva	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível
Prêmio CNJ de Qualidade	Ricardo Alexandre da Silva Costa	Renata Silveira Meneses	Gestão da qualidade implantada