



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*Comissão Gestora do
Plano de Logística Sustentável*

PLS TJCE PLANO DE AÇÕES

2022



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

TEMA: PAPEL

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
1	Realização de campanha para o uso racional do papel A4 e o correto descarte Ação .	<p style="text-align: center;">- Núcleo Socioambiental.</p> <p>- Assessoria de Comunicação</p> <p style="text-align: center;">- SEADI</p>	14/03/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u></p> <p>- Realização de campanha pela Internet/Intranet</p> <p><u>Etapa 2</u></p> <p>- Elaboração de comunicação sobre a coleta do papel descartável às unidades administrativas e judiciárias.</p> <p><u>Etapa 3</u></p> <p>- Destinação do papel coletado a instituição parceira (contratada) para devida reciclagem.</p>	Sem custos

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
2	Identificação e definição de estratégias para uso mais eficiente do papel A4 pelos maiores consumidores do insumo	<p style="text-align: center;">- Secretaria de administração e infraestrutura-SEADI</p>	14/03/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u></p> <p>- Identificar os maiores consumidores de papel A4.</p> <p><u>Etapa 2</u></p> <p>- Definir estratégia para o uso racional do papel A4</p> <p><u>Etapa 3</u></p> <p>- Implantar as estratégias definidas para o uso do papel A4 entre os maiores consumidores e demais consumidores.</p>	Sem custos



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

TEMA: COPOS DESCARTÁVEIS

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
3	Realização de campanha para o uso racional de copos descartáveis (água e café) e a utilização/substituição de Canecas, Xícaras e Garrafas Squeeze para o mesmo fim.	- Núcleo Socioambiental - Assessoria de comunicação - SEADI.	04/07/2022	19/12/202	<u>Etapa 1</u> -Estabelecer a estrutura da campanha e a periodicidade de circulação Etapa – 2 Circular periodicamente a campanha	Sem custos

TEMA: ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
4	Vedação de aquisição de garrafas descartáveis de água Mineral	- Secretaria de administração e infraestrutura -Seadi	01/02/2022	19/12/2022	<u>Etapa 1</u> -Submeter a apreciação da presidência projeto para aquisições de garrafas descartáveis de água mineral quando indispensável a aquisição	Sem custos



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: IMPRESSÃO

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
5	Campanha de conscientização para redução de impressões	<ul style="list-style-type: none">- Secretaria de tecnologia da informação - Setin-Gerência de Governança de TI-Serviço de Operação-Assessoria de Comunicação-Núcleo Socioambiental.	01/02/2022	31/10/2022	<p style="text-align: center;"><u>Etapa 1</u></p> <p>- Definir e elaborar a campanha (vídeos, cartazes, e-mails, espaço na intranet e outros) de cartilhas/documentos de conscientização.</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 2</u></p> <p>- Elaborar calendário de execução da campanha para o ano 2022</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 3</u></p> <p>- Executar Campanha de Conscientização conforme definido nas etapas acima</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 3</u></p> <p>Realizar análise dos resultados alcançados trimestralmente</p>	Eventual custo com material virtual



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
6	Revisar o uso de equipamentos de impressão por unidade.	<p>- Secretaria de tecnologia da informação - Setin</p> <p>-Gerência de Governança de TI</p> <p>-Serviço de Operação</p> <p>-ETP/Seplag</p> <p>-Núcleo Socioambiental.</p>	01/02/2022	31/10/2022	<p><u>Etapa 1</u></p> <p>- Identificar/Mapear os principais postos de impressão das unidades judiciárias e administrativas do TJCE e o seu volume de impressão</p> <p><u>Etapa 2</u></p> <p>- Elaborar proposta de redução/realocação e/ou estabelecimento de cotas de impressão com base nas informações da etapa 1</p>	Sem custos

TEMA: TELEFONIA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
7	Revisão da política de concessão de linhas fixas e móveis dentre as Unidades do Poder Judiciário cearense	<p>-Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi</p> <p>- Assessoria de Comunicação</p> <p>-Núcleo Socioambiental</p>	01/03/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u></p> <p>- Pesquisa de boas práticas e de modelo de cartilhas/documentos de conscientização.</p> <p><u>Etapa 2</u></p> <p>- Elaboração de cartilhas/documentos de conscientização a ser divulgadas pelo TJCE</p> <p><u>Etapa 3</u></p> <p>- Publicação e divulgação</p>	Com custos para a elaboração da cartilha



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

TEMA: ENERGIA ELÉTRICA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
8	Projeto Estratégico "Eficiência Energética" *	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi			* Ação não programada para o ano de 2022	

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
9	Projeto Estratégico "Construções Sustentáveis" *	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi			* Ação não programada para o ano de 2022	

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
10	Substituição dos equipamentos de climatização com mais de 5 anos de uso nos fóruns do interior	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi	01/03/2022	19/12/2023	<u>Etapa 1</u> - Levantar a necessidade de substituição dos equipamentos junto as unidades. <u>Etapa 2</u> - Aquisição dos equipamentos <u>Etapa 3</u> - Substituição	Custo para a aquisição dos equipamentos conforme preço licitado



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: ÁGUA E ESGOTO

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
11	Realização de parceria com a SOHIDRA para a perfuração de poço profundo*	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi / FCB			* Ação não programada para o ano de 2022	

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
12	Substituição de torneiras atuais por torneiras de pressão	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi/ FCB	04/07/2022	19/12/2023	<u>Etapa 1</u> - Levantar a necessidade de substituição dos equipamentos junto as unidades. <u>Etapa 2</u> - Aquisição dos equipamentos <u>Etapa 3</u> - Substituição	Custo para a aquisição dos equipamentos conforme preço licitado



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
13	Atuação junto às Comarcas de Entrância Final para implantação da coleta seletiva e coleta dos materiais de consumo que estão em desuso nas respectivas unidades (bom estado ou danificado)	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi - Núcleo Socioambiental.	04/07/2022	19/12/2023	<u>Etapa 1</u> - Identificação dos locais/unidades com maior dificuldade na separação dos resíduos sólidos <u>Etapa 2</u> - Envio das informações coletadas na etapa 1 à SEDAI para conhecimento e deliberação <u>Etapa 3</u> - Elaboração de propostas para incentivar a correta separação dos resíduos sólidos e o correto descarte	Eventuais custos com diárias e deslocamentos de servidores das áreas envolvidas



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
14	Orientação e estímulo a correta separação dos resíduos sólidos pelo corpo funcional do TJCE	<p style="text-align: center;">- Núcleo Socioambiental.</p> <p>- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi</p> <p>- Assessoria de Comunicação</p>	04/07/2022	19/12/2022	<p style="text-align: center;"><u>Etapa 1</u></p> <p>- Identificação dos locais/unidades com maior dificuldade na separação dos resíduos sólidos</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 2</u></p> <p>- Envio das informações coletadas na etapa 1 à SEDAI para conhecimento e deliberação</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 3</u></p> <p>- Elaboração de propostas para incentivar a correta separação dos resíduos sólidos e o correto descarte</p>	Sem custos

TEMA: REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
15	Identificar e priorizar nas reformas os serviços de maior relevância para melhoria da nota da edificação	<p style="text-align: center;">- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi</p>	01/02/2022	19/12/2022	<p style="text-align: center;"><u>Etapa 1</u></p> <p>- Discutir junto a áreas de engenharia diretrizes a serem seguidas na elaboração dos projetos</p>	Sem custo



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

TEMA: LIMPEZA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
16	Monitoramento da capacitação e sensibilização das equipes de limpeza ofertadas pelos contratos de asseio e conservação	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi	01/02/2022	19/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Requerer junto a empresa contratada o plano de capacitação e sensibilização das equipes <u>Etapa 2</u> - Requerer a comprovação da capacitação apresentada no plano de capacitação e sensibilização das equipes da empresa contratada	Sem custo

TEMA: VIGILÂNCIA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
17	Manutenção da Campanha de policiamento vinculada ao Tribunal de Justiça e expansão para prédios do interior *	- Assistência Militar			* Ação não programada para o ano de 2022	

TEMA: VEÍCULO

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
18	Redução da frota do TJCE e FCB*	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi			* Ação não programada para o ano de 2022	



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: COMBUSTÍVEL

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
19	Implementação de medidas de racionalização do uso de combustível	- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi	20/01/2022	31/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Identificar as rotas de deslocamentos dos servidores <u>Etapa 2</u> - Otimizar as respectivas rotas possibilitando a redução de deslocamentos de veículos.	Sem custo

TEMA: APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
20	Otimização da disponibilização de exemplares produzidos pela Assessoria de Comunicação	- Assessoria de Comunicação - Coordenadoria de Apoio Operacional	01/02/2022	31/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Adaptar a diagramação para disponibilização no site/tjnet. <u>Etapa 2</u> - Reduzir em 50% os exemplares físicos <u>Etapa 3</u> - Reduzir em 75% os exemplares físicos <u>Etapa 4</u> - Reduzir em 100% os exemplares físicos	Sem custo



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: QUALIDADE DE VIDA

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
21	Credenciamento de psicólogos	- Secretaria de Gestão de Pessoas -SGP	01/02/2022	19/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Estudo técnico <u>Etapa 2</u> - Elaboração de termo de credenciamento <u>Etapa 3</u> - Licitação <u>Etapa 4</u> - Implantação	Eventuais custos com contratação

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
22	Preparação para aposentadoria	- Secretaria de Gestão de Pessoas -SGP	07/01/2022	19/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Estudo técnico <u>Etapa 2</u> - Elaboração de termo de referência <u>Etapa 3</u> - Licitação <u>Etapa 4</u> - Implantação	Eventual custo com a confecção de material visual e palestras

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
23	Realizações de exames periódicos	- Secretaria de Gestão de Pessoas -SGP	07/02/2022	19/12/2022	<u>Etapa 1</u> - Estudo técnico <u>Etapa 2</u> - Elaboração de normativo <u>Etapa 3</u> - Aprovação <u>Etapa 4</u> - Implantação	Sem custos



PLS TJCE

PLANO DE AÇÕES

2022

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
24	Agenda da Coordenação de atenção à Saúde	- Secretaria de Gestão de Pessoas -SGP	01/02/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u> - Promoção mensal</p> <p><u>Etapa 2</u> - Elaboração de conteúdo por tema do mês</p> <p><u>Etapa 3</u> - Aprovação da administração</p> <p><u>Etapa 4</u> - Implantação</p>	Sem custos

TEMA: CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
25	Programa de capacitação em sustentabilidade	- Secretaria de Gestão de Pessoas -SGP	01/02/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u> - Definição de cursos /palestras relacionados com a temática da sustentabilidade</p> <p><u>Etapa 2</u> - buscar parceria com órgãos e entidades que tenham experiência com o tema sustentabilidade</p> <p><u>Etapa 3</u> - Realizar capacitação</p>	Sem custos



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
26	Programa Mulheres Líderes	<ul style="list-style-type: none">- Esmec- Diretoria Pedagógica- Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão- Grupo de Trabalho: Mulheres Líderes	07/02/2022	19/12/2022	<p><u>Etapa 1</u> -Compilação de ideias sobre a temática, envolvendo grupo de trabalho do projeto inicial</p> <p><u>Etapa 2</u> -Elaborar e normatizar a política de incentivo ao tema</p> <p><u>Etapa 3</u> -Aprovação da minuta</p> <p><u>Etapa 4</u> -Contratação de consultoria para adaptação e execução do curso de capacitação para magistrados e servidores/interessados</p> <p><u>Etapa 5</u> -Curso de capacitação</p>	Eventuais custos com contratações



PLS TJCE
PLANO DE AÇÕES
2022

TEMA: AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Número	Ação	Área (s) responsável (veis)	Data de início	Data término	Etapas	Previsão de recursos
27	Guia de Contratações Sustentáveis	<p>- Superintendência administrativa - SupAdm</p> <p>- Secretaria de administração e infraestrutura - Seadi</p> <p>- Secretaria de gestão de pessoas - SGP</p> <p>- Secretaria de finanças</p> <p>Secretaria de tecnologia da informação - Setin</p> <p>Secretaria de planejamento e gestão - Seplag</p> <p>Escola superior da magistratura do Estado do Ceará - Esmec</p> <p>- Consultoria jurídica</p> <p>Assessoria de processos licitatório</p> <p>Assistência militar</p> <p>Assessoria de cerimonial</p> <p>- Assessoria de comunicação</p> <p>- Núcleo Socioambiental</p>	07/02/2022	31/12/2022	<p style="text-align: center;"><u>Etapa 1</u></p> <p>-Discussão técnica para a elaboração do Guia de Contratações Sustentáveis com as áreas envolvidas.</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 2</u></p> <p>-levantamento das normas gerais para compras públicas sustentáveis</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 3</u></p> <p>-Normatização do Guia de Contratações Sustentáveis com as diretrizes e critérios de práticas de sustentabilidade</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 4</u></p> <p>-Aprovação da minuta: Guia de Contratações Sustentáveis pela presidência e sua publicação</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa 5</u></p> <p>- Capacitação do pessoal das áreas envolvidas e implementação do respectivo guia</p>	Eventuais custos com treinamentos

OBS: O responsável pela ação é unidade em negrito.