

# TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXTRATO 00074/2023

Disponibilização: 05/12/2023 às 21h52m

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 57/2022

**CONTRATANTE:** Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** FHS CONSTRUTORA EIRELI-ME; **OBJETO:** prorrogar o prazo de execução da obra em 120 (cento e vinte) dias, com início desde o dia 08.09.2023 e data final em 05.01.2024, do Contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma do Fórum da Comarca de Araripe, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem como nas informações contidas no Edital da Concorrência Pública n. 06/2022, e seus anexos, ficando por consequência estendidos os 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços para o dia 05.03.2024 e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, para 04.04.2024 ; **DA SUPRESSÃO:** fica suprimido no Contrato o valor de R\$ 198.716,01 (cento e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) que representa 9,56% do valor inicial do contrato; **DO ACRÉSCIMO:** fica acrescido no Contrato o valor de e R\$ 1.017.810,08 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e dez reais e oito centavos), representando 48,98% do valor inicial, correspondente aos serviços descritos no Anexo Único deste aditivo. Após os acréscimos e supressões neste aditivo, o contrato terá seu valor aumentado em R\$ 819.094,07 (oitocentos e dezenove mil, noventa e quatro reais e sete centavos), correspondendo a um acréscimo de aproximadamente 39,42% de seu valor inicial, passando de R\$ 2.078.016,96 (dois milhões, setenta e oito mil, dezesseis reais e noventa e seis centavos), para os atuais R\$ 2.897.111,03 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e onze reais e três centavos); **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 8517814-81.2023.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 57, §1º e incisos I e IV, e art. 65, II, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; **DATA DA ASSINATURA :** 05 de dezembro de 2023; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Francisco Holanda Sampaio.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/2422> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

