

Comissão Permanente de Contratação

OFÍCIO N. 057/2024

ASSUNTO: ADENDO 01 AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 11/2023

PROCESSO N. 8519529-61.2023.8.06.0000

ADENDO 01 AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 11/2023

A Comissão Permanente de Contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará comunica aos interessados que o Edital da Concorrência Eletrônica n.º 11/2023, que trata da “**contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Milagres/CE**” sofreu a seguinte alteração na peça editalícia:

Fica incluído, no ANEXO II do Edital: “ORÇAMENTO ESTIMATIVO ELABORADO PELA GERÊNCIA DE ENGENHARIA”, o **Cronograma Físico-Financeiro**, conforme Anexo I do presente Adendo.

OBSERVAÇÕES:

Permanecem inalterados os dias e horários de realização da sessão pública da Concorrência Presencial n. 11/2023, quais sejam: CREDENCIAMENTO: 05/03/2024 às 09:00h (horário de Brasília); ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/03/2024 às 09:30h (horário de Brasília); assim como, as demais cláusulas e condições do referido Edital e seus Anexos.

Maiores informações por meio do Portal do TJCE na internet (www.tjce.jus.br) ou pelo email cpl.tjce@tjce.jus.br.

Fortaleza, aos 28 de fevereiro de 2024.

Pedro Ítalo Sampaio Girão
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Sérgio Mendes de Oliveira Filho
SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRATIVO DO TJCE

Aprovado:

Cristiano Batista da Silva
CONSULTOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA DO TJCE

ANEXO I - ADENDO 1 – CP 11/2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Juc Jus.br e ALEXANDRE CARMEIRO WALTER e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 27/02/2024 às 10:55:09. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladm.tjce.jus.br/portaladm.tjce.jus.br/> e o código 336FB9L4.



Cronograma Físico-Financeiro da Obra

Local: Fórum da Comarca de Milagres
 Objeto: 20445-1/2023
 Divisão: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE MILAGRES
 Versão: 1 - Versão Inicial
 Ass: 811.06 MP

Grupo	Descrição	Total	1º ao 30º dia	31º ao 60º dia	61º ao 90º dia	91º ao 120º dia	121º ao 150º dia	151º ao 180º dia	181º ao 210º dia	211º ao 240º dia	241º ao 270º dia
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	420.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
002	CANTIERO DE OBRAS	146.846,02	146.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.400,14	32.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	REMOÇÕES	32.641,27	32.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	MOVIMENTO DE TERRA	16.620,00	16.620,00	3.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTEIÇÃO	99.732,67	99.732,67	38.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ESTRUTURA DE CONCRETO	117.835,22	117.835,22	267.014,09	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PAREDES E PAINÉIS	275.979,53	275.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	CORRETURA	244.377,72	244.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	IMPENIBILIZAÇÃO	57.651,42	57.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	93.161,01	93.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PAVIMENTAÇÃO	355.024,92	355.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	REVESTIMENTO	189.250,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ESQUADRIAS E FERRAGENS	240.640,41	240.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	FORRO	89.937,11	89.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	CLIMATIZAÇÃO	215.704,96	215.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	306.611,75	306.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	CABEAMENTO ESTRUTURADO	40.626,51	40.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	SOMBRIZAÇÃO	24.003,62	24.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	PINTURA	133.236,01	133.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	LOÇAS, METAS E ACESSÓRIOS	71.670,04	71.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	20.751,24	20.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E.	39.144,62	39.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	SERVÇOS	31.566,12	31.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	IMPLANTAÇÃO	37.910,62	37.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	SERVIÇOS FINAIS	7.776,08	7.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.112.950,306	7.844	18.824	32.244	42.404	42.404	42.404	42.404	42.404	42.404

Alexandre Carmeiro Walter
 Analista Judiciário - Eng Civil - RNP 0600886657

Anita Maria da Silva Guimarães
 Gerente de Engenharia - RNP 0600948496

David Oliveira Almeida
 Coordenador de Projetos e Orçamento - RNP 0610923447