

Contratação continuada de apoio em Comunicação Social, com dedicação exclusiva da mão de obra, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades do Poder Judiciário cearense.

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrência de lentidão no Processo	Atraso no Cronograma e na data de finalização da contratação	Alta	Alto	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere	Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos	Equipe de Planejamento/ Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
2	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense	Revisar a quantidade de cargos	Baixa	Alto	Garantir recursos através de Dotação Orçamentária	Solicitar à SEFIN celeridade ao processo de emissão da Dotação Orçamentária	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
4	Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução	Média	Alto	Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente.	Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
5	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Necessidade de verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, efetuar possíveis	Baixa	Alto	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações	Equipe de planejamento/Secretaria de Gestão de Pessoas /

		correções no Termo de Referência e Edital e realizar nova licitação				no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
--	--	---	--	--	--	---	--

2 RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ID	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido à contratada não finalizar o processo admissional na data de início do contrato	Há possibilidade de ocorrer quebra de continuidade do serviço prestado atualmente	Alta	Alto	Realizar reuniões, após finalização do processo licitatório, com a contratada, para alinhar o cronograma de admissão dos colaboradores	Monitorar a atuação da contratada no processo admissional dos colaboradores, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
2	Devido à empresa não realizar o pagamento dos colaboradores nos prazos legais	Os colaboradores não receberão seus salários no prazo estipulado por lei, impactando no desempenho de suas atividades	Média	Alto	Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE	Aplicar sanção, multar e acionar a CONTRATADA para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possível	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Fiscalização do contrato
3	Devido à empresa falir durante o tempo de vigência contratual	O TJCE terá a prestação do serviço interrompida abruptamente	Média	Alto	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado com o TJCE.	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

PLANO DE RISCOS

José Ilo Santiago Júnior Chefe da Assessoria de Comunicação Social	Assinatura
Emmanuelle Lima Almeida Técnico Judiciário	Assinatura
Aeldo Evangelista Júnior Técnico Judiciário	Assinatura
Rômulo Pereira Cidrão de Oliveira Coordenador de Apoio Operacional	Assinatura