

# TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE

EXTRATO 00227/2024

Disponibilização: 26/07/2024 às 14h39m

## EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024

**CONTRATANTE:** Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** Amazonas Construções LTDA; **DO OBJETO:** prorrogar em 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 18.04.2024 até 16.08.2024, o prazo de execução das obras/serviços e Recebimento Provisório, ficando conseqüentemente prorrogados os 30 (trinta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços para 15.09.2024, e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA com data final em 14.11.2024, do Contrato cujo o objeto é contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços complementares à construção do Fórum da Comarca de Uruburetama-CE; **DO ACRÉSCIMO:** fica acrescido no Contrato o valor de R\$ 77.905,63 (setenta e sete mil e novecentos e cinco reais, e sessenta e três centavos), correspondendo a 49,90% do valor inicial, passando de R\$ 156.110,38 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos) para a R\$ 234.016,01 (duzentos e trinta e quatro mil, dezesseis reais e um centavo), conforme anexo único deste instrumento; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 8507971-58.2024.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** arts. 111 e 125 da Lei Nº 14.133/21; **DATA DA ASSINATURA :** 17 de julho de 2024; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Leonardo Araújo Mota.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/74367> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

