

Cláusula Segunda – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo de execução das obras/serviços do contrato cujo objeto consiste **na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Jucás**, além do prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços, e dos 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos.

Cláusula Terceira – Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza, data da última assinatura registrada pelo sistema.

HERACLITO VIEIRA DE SOUSA
NETO:29429358391

Assinado de forma digital por
HERACLITO VIEIRA DE SOUSA
NETO:29429358391
Dados: 2025.02.07 13:00:00 -03'00'

Heráclito Vieira de Sousa Neto
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJCE

PEDRO ITALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por
PEDRO ITALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364
Dados: 2025.02.04 11:33:36 -03'00'

Pedro Ítalo Sampaio Girão
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Beatriz Barcelos de Vasconcelos:07657997311

Assinado de forma digital por
Beatriz Barcelos de Vasconcelos:07657997311
Dados: 2025.02.03 16:42:57 -03'00'

Beatriz Barcelos de Vasconcelos
REPRESENTANTE DA EMPRESA BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Testemunhas: _____