



AQSETIN2022009 – Atualização e modernização da rede sem fio.

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade da ausência de licitantes no certame, levando ao fracasso na licitação.	5,00%	Resultando em realização de nova licitação.	Médio	Realizar uma boa análise de viabilidade e contatar os possíveis fornecedores interessados.	Agilizar a documentação para novo certame, caso necessário.	Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Possibilidade do Edital de Licitação sofrer impugnação ou qualquer outro ato que paralise as atividades licitatórias, acarretando em atraso no processo licitatório.	10,00%	Resultando assim em atraso da licitação e consequentemente, atraso do projeto.	Médio	Realizar uma boa análise de viabilidade, no ETP, de acordo com a legislação em vigor.	Responder aos possíveis pedidos de esclarecimentos buscando dirimir todas as dúvidas, caso necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação.

2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de demora na entrega dos produtos por parte da Contratada.	5,00%	Atraso de instalação da nova rede wifi do TJCE atrasando o acesso a essa nova tecnologia a algumas comarcas que ainda não a possuem.	Médio	Acompanhar e cobrar a entrega do objeto e a instalação, junto ao fornecedor, dentro do prazo contratual previsto.	Manter a rede wifi atual ainda em funcionando, onde for possível, de forma a minimizar possíveis impactos referentes aos atrasos temporários dos serviços contratados.	Gerência de Infraestrutura de TI/Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Possibilidade de interrupção dos serviços da empresa Contratada durante o período contratual.	5,00%	Possibilidade de inoperância da rede wifi, em alguns pontos, ainda não instalados ou que apresentem defeito, dificultando o	Médio	Acompanhar a qualidade dos serviços prestados durante o período contratual e sugerir a aplicação de punições contratuais cabíveis, caso necessá-	Utilizar apenas a rede cabeada de forma a minimizar os impactos das interrupções dos serviços contratados, nas unidades que ainda não tiverem os equipamentos instalados	Gerência de Infraestrutura de TI/Coordenadoria de Suporte Técnico.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PLANO DE RISCO - PRS

Código:

Versão:

			acesso wifi para essas unidades Judiciárias,.		rio.	ou que venham a apresentar defeito após instalação.	
--	--	--	---	--	------	---	--

3 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
23/09/22	1.0	Criação do documento	Francisco Ednisio Nunes Pereira

4 APROVAÇÕES

Francisco Ednisio Nunes Pereira - 9141
Integrante Técnico

Cristiano Henrique Lima de Carvalho - 5198
Integrante Requisitante

Antônio Sales Pinheiro Filho -807
Integrante Administrativo

Fortaleza, 08 de Setembro de 2022.