

EXTRATO 00229/2025

Disponibilização: 27/05/2025 às 16h15m

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2024

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** CONSTRUTORA FEITOSA LTDA; **OBJETO:** prorrogar em 60 (sessenta) dias, a contar de 27.05.2025 até 26.07.2025, o prazo da obra para execução das obras/serviços do contrato do Contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Milagres, ficando consequentemente prorrogados o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços até 24.09.2025, e dos 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 23.03.2026; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 8507952-71.2025.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** o art. 6º, XVII c/c art. 111 da Lei nº 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA** : 26 de maio de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Aristides Campelo Borges Feitosa Freitas.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tje.jus.br/materias/130928> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

