

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/158483> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00486/2025****Edição: 3663****Disponibilização: 06/11/2025 às 08h58m**

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2023

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADO:** Luciana do Vale Cavalcante.; **OBJETO:** prorrogar por 12 (doze) meses, com início em 29.11.2025 e término em 29.11.2026, o contrato que tem por objeto a Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de Designer Gráfico; **PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº** 8512856-16.2025.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Cláusula Quinta e item 6.8 do contrato CT 93/2023; **DATA DA ASSINATURA:** 05 de novembro de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto e Luciana do Vale Cavalcante.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/158484> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00486/2025****Edição: 3663****Disponibilização: 06/11/2025 às 09h00m**

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2024

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** RHOMACON ENGENHARIA LTDA; **OBJETO:** prorrogar em 120 (cento e vinte) dias o prazo para execução das obras/serviços a contar do dia 09.06.2025 e com término em 07.10.2025 do contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Nova Olinda, ficando consequentemente prorrogados os prazos de 60 (sessenta dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços até 06.12.2025, e de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 04.06.2026; **DO ACRÉSCIMO:** o contrato terá acréscimo no valor de R\$ 7.415,04 (sete mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), perfazendo um aumento de 0,33% do valor inicialmente contratado, passando de R\$ 2.238.370,00 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta reais), para R\$ 2.245.785,04 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), conforme anexo único deste instrumento; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 8517743-07.2025.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art.124, I, c/c 111 e 125, da Lei 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA:** 05 de novembro de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Rômulo de Moraes Farias.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/158485> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00497/2025****Edição: 3663****Disponibilização: 06/11/2025 às 09h01m**

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2024