



**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 17.01.2024, ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A EMPRESA BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DE JUCÁS (PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 8510594-55.2026.8.06.0000).**

**AD6/CT Nº 95/2023**

**CÓD. PAC RDP-SEADI-2026-523.**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**, situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Cambeba em Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa, **BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**, representada neste ato por Beatriz Barcelos de Vasconcelos, portador da carteira de identidade n. [REDACTED], com endereço na Rua Engenheiro Humberto Monte, nº 2929, Sala 602 BS2 – Pici, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.130.485/0001-57, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

***Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal***

Fundamenta-se o presente Instrumento:

- a) nas informações constantes do Processo acima epigrafado, e na autorização do Secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Ofício Nº 159/2026/SEADI;
- b) Nas disposições contidas no art. 111 da Lei nº 14.133/2021;
- c) no parecer da Consultoria Jurídica, datado de 30/04/2026, devidamente aprovado pela Presidência do TJCE.

***Cláusula Segunda – Do Objeto***

Constitui objeto deste Termo prorrogar em 90 (noventa) dias o prazo para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços, com início em 08.05.2026 e



término em 07.07.2026, do Contrato cujo objeto é a *contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Jucás*, ficando consequentemente prorrogados os 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 06.08.2026.

### **Cláusula Terceira – Da Ratificação**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza, data da última assinatura registrada pelo sistema.

**FRANCISCO MAURO FERREIRA**  
**LIBERATO:24133973372**

Assinado de forma digital por  
**FRANCISCO MAURO FERREIRA**

**LIBERATO:24133973372**

Dados: 2026.05.13 18:17:43 -03'00'

**Francisco Mauro Ferreira Liberato**  
**VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício da Presidência**

**PEDRO ITALO**  
**SAMPAIO**

Assinado de forma digital por

**PEDRO ITALO SAMPAIO**

**GIRAO:01032707364**

Dados: 2026.05.13 12:02:42 -03'00'

**GIRAO:01032707364**

**Pedro Ítalo Sampaio Girão**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE**

**BEATRIZ BARCELOS DE**  
**VASCONCELOS:07657**  
**997311**

Assinado de forma digital por

**BEATRIZ BARCELOS DE**

**VASCONCELOS:07657997311**

Dados: 2026.05.13 06:38:21 -03'00'

**Beatriz Barcelos de Vasconcelos**  
**REPRESENTANTE DA EMPRESA BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Testemunhas: \_\_\_\_\_