

viços até 03.08.2026, e de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 30.01.2027.

Cláusula Terceira– Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza/CE, data da última assinatura registrada pelo sistema.

HERACLITO
VIEIRA DE
SOUSA
NETO:200458

Assinado de forma
digital por HERACLITO
VIEIRA DE SOUSA
NETO:200458
Dados: 2026.06.26
17:02:04 -03'00'

Heráclito Vieira de Sousa Neto

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

PEDRO ITALO
SAMPAIO
GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por
PEDRO ITALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364
Dados: 2026.06.25 11:54:40 -03'00'

Pedro Ítalo Sampaio Girão

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

ROMULLO DE MORAIS
FARIAS:03605210376

Assinado de forma digital
por ROMULLO DE MORAIS
FARIAS:03605210376

Rômulo de Moraes Farias

REPRESENTANTE DA EMPRESA RHOMACON ENGENHARIA LTDA.

TESTEMUNHAS: _____

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA :
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE NOVA OLÍNDIA	10/05/2024
	LOCAL:	Fórum da Comarca de Nova Olinda/CE	

E M	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ANO 2024					ANO 2025												ANO 2026					Total parcela		
			01 à 30/08	01 à 30/09	01 à 31/10	01 à 31/11	01 à 31/12	01 à 31/01	01 à 28/02	01 à 31/03	01 à 30/04	01 à 31/05	01 à 30/06	01 à 31/07	01 à 31/08	01 à 30/09	01 à 31/10	01 à 31/11	01 à 31/12	01 à 31/01	01 à 28/02	01 à 31/03	01 à 30/04	01 à 31/05		01 à 04/06	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	#####	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%	
			R\$ 10.051,47	R\$ 15.077,21	R\$ 25.128,68	R\$ 25.128,68	R\$ 25.128,68	R\$ 25.128,68	R\$ 25.128,68	R\$ 30.154,42	R\$ 30.154,42	R\$ 30.154,42	R\$ 30.154,42	R\$ 30.154,42	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 20.102,95	R\$ 10.051,47	R\$ 10.051,47	R\$ 10.051,47	R\$ 502.573,69		
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 72.037,21	100,00%																							100,00%	
			R\$ 72.037,21																							R\$ 72.037,21	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.013,34	100,00%																							100,00%	
			R\$ 16.013,34																							R\$ 16.013,34	
4	FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO	R\$ 30.051,68	100,00%																							100,00%	
			R\$ 30.051,68																							R\$ 30.051,68	
5	DEMOLIÇÕES	R\$ 14.824,95	100,00%																							100,00%	
			R\$ 14.824,95																							R\$ 14.824,95	
6	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 33.061,80	80,00%	20,00%																						100,00%	
			R\$ 26.449,44	R\$ 6.612,36																						R\$ 33.061,80	
7	FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTEÇÃO	R\$ 53.664,50	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%																				100,00%	
			R\$ 16.099,35	R\$ 16.099,35	R\$ 16.099,35	R\$ 5.366,45																				R\$ 53.664,50	
8	ESTRUTURA DE CONCRETO	#####					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%															100,00%	
							R\$ 32.381,66	R\$ 64.763,32	R\$ 97.144,97	R\$ 97.144,97	R\$ 32.381,66															R\$ 323.816,58	
9	PAREDES E PAINÉIS	#####					10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%															100,00%	
							R\$ 14.590,08	R\$ 43.770,24	R\$ 43.770,24	R\$ 29.180,16	R\$ 14.590,08															R\$ 145.900,80	
10	COBERTURA	R\$ 36.801,48									20,00%	80,00%														100,00%	
											R\$ 7.360,30	R\$ 29.441,19														R\$ 36.801,48	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.541,76						10,00%	10,00%		30,00%		50,00%													100,00%	
								R\$ 4.354,18	R\$ 4.354,18		R\$ 13.062,53		R\$ 21.770,88													R\$ 43.541,76	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 42.337,30										70,00%	30,00%													100,00%	
												R\$ 29.636,11	R\$ 12.701,19													R\$ 42.337,30	
13	PAVIMENTAÇÃO	#####							10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%													100,00%	
									R\$ 14.748,35	R\$ 29.496,70	R\$ 29.496,70	R\$ 29.496,70	R\$ 44.245,05													R\$ 147.483,50	
14	REVESTIMENTO	#####								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%													100,00%	
									R\$ 43.162,88	R\$ 64.744,33	R\$ 64.744,33	R\$ 43.162,88														R\$ 215.814,42	
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS	#####										50,00%	30,00%	20,00%												100,00%	
												R\$ 66.322,12	R\$ 39.793,27	R\$ 26.528,85												R\$ 132.644,23	
16	FORRO	R\$ 38.736,85										70,00%	30,00%													100,00%	
												R\$ 27.115,80	R\$ 11.621,06													R\$ 38.736,85	
17	PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.889,37																		100,00%						100,00%	
																				R\$ 2.889,37						R\$ 2.889,37	
18	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.426,41																							100,00%	100,00%	
																								R\$ 7.426,41		R\$ 7.426,41	
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	#####											20,00%	20,00%	30,00%	30,00%										100,00%	
													R\$ 32.371,71	R\$ 32.371,71	R\$ 48.557,56	R\$ 48.557,56										R\$ 161.858,53	
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 29.660,13																			40,00%	60,00%				100,00%	
																					R\$ 11.864,05	R\$ 17.796,08				R\$ 29.660,13	
21	CLIMATIZAÇÃO	#####																							20,00%	100,00%	
																					R\$ 43.985,86			R\$ 43.985,86	R\$ 21.992,93	R\$ 109.964,66	
22	PLATAFORMA ELEVATORIA	R\$ 42.136,97																								100,00%	
																										R\$ 42.136,97	
23	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E	R\$ 29.489,99																			50,00%	50,00%				100,00%	
																					R\$ 14.744,99	R\$ 14.744,99				R\$ 29.489,99	
24	PINTURA	R\$ 81.272,23																			40,00%	40,00%	10,00%	10,00%		100,00%	
																					R\$ 32.508,89	R\$ 32.508,89	R\$ 8.127,22	R\$ 8.127,22		R\$ 81.272,23	
25	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 42.916,58																						80,00%	20,00%	100,00%	
																								R\$ 34.333,26	R\$ 8.583,32	R\$ 42.916,58	
26	DIVERSOS	R\$ 11.439,63																								100,00%	100,00%
																										R\$ 11.439,63	
27	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.268,44																							100,00%	100,00%	
																										R\$ 6.268,44	
R\$ 2.374.627,05			#####	R\$ 37.788,92	R\$ 41.228,04	R\$ 62.876,79	#####	#####	#####	#####	#####	#####	R\$ 235.820,46	R\$ 89.054,97	R\$ 78.711,98	R\$ 68.660,51	R\$ 20.102,95	R\$ 62.239,92	R\$ 52.611,84	R\$ 114.232,06	R\$ 54.839,21	R\$ 46.026,25	R\$ 54.037,34	R\$ 44.384,74	R\$ 65.762,21	R\$ 2.374.627,05	
			#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	R\$ 2.308.864,84	R\$ 2.374.627,05	R\$ 2.374.627,05

ROMULLO DE MORAIS
FARIAS:03605210376

Assinado de forma digital
por ROMULLO DE MORAIS
FARIAS:03605210376

RHOMACON ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 37.685.622/0001-00
ROMULLO DE MORAIS FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 036.052.103-76