PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 19.02.2026, ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A EMPRESA PFD DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA (PROCESSO SEI Nº 8530727-90.2026.8.06.0000).

AD1/CT Nº 61/2025

CÓD. PAC: RDP-SEADI-2026-688

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**, situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Bairro Cambeba, Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa **PFD DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.405.300/0001-13, e sediada na Rua José Júlio Feitosa, nº 349, Bairro Sapiranga, em Fortaleza/CE, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Carlos Nogueira Júnior, inscrito no CPF sob o nº [redacted], resolvem celebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal

Fundamenta-se o presente Instrumento:

a) Na manifestação do Secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará através do Ofício nº 527/2026/SEADI, constante do processo acima epigrafado;

b) nas disposições contidas no art. 107, da Lei nº 14.133/2021;

c) no Parecer da Consultoria Jurídica da Presidência, de 03.11.2026, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do TJCE.

Cláusula Segunda – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias para execução das obras/serviços do contrato, com início em 06.07.2026 e término em 01.01.2027, o instrumento cujo objeto consiste na ***contratação de empresa especializada para execução do*** serviço de instalação de Isolamento Acústico, com fornecimento de materiais, no prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 30/2025 e seus anexos, ficando consequentemente estendido o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços até 03.03.2027, e de 60 (sessenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, finalizando assim o contrato em 02.05.2027.

Cláusula Terceira – Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza/CE, data da última assinatura registrada pelo sistema.

HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO:200458

Assinado de forma digital por HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO:200458
Dados: 2026.11.03 19:13:10 -03'00'

Desembargador Heráclito Vieira De Sousa Neto

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

PEDRO ITALO SAMPAIO GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por PEDRO ITALO SAMPAIO GIRAO:01032707364
Dados: 2026.11.03 15:04:40 -03'00'

Pedro Ítalo Sampaio Girão

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

CARLOS NOGUEIRA MOTA JUNIOR:49244370344

Assinado de forma digital por CARLOS NOGUEIRA MOTA JUNIOR:49244370344
Dados: 2026.11.03 17:33:08 -03'00'

Carlos Nogueira Junior

REPRESENTANTE DA EMPRESA PFD DISTRIBUIDORA DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA

TESTEMUNHAS:

THATIA NOVAIS DIAS PEPINO:01409013375

Assinado de forma digital por THATIA NOVAIS DIAS PEPINO:01409013375
Dados: 2026.11.03 17:34:22 -03'00'

DANNIA NOVAIS DIAS PEPINO:49250744315

Assinado de forma digital por DANNIA NOVAIS DIAS PEPINO:49250744315
Dados: 2026.11.03 17:35:17 -03'00'