TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE

EXTRATO 00548/2026 **Disponibilização: 05/11/2026 às 09h37m**

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 61/2025

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** PFD Distribuidora de Pisos Forros e Divisórias Ltda; **OBJETO:** prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias para execução das obras/serviços do contrato, com início em 06.07.2026 e término em 01.01.2027, o instrumento cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para execução do serviço de instalação de Isolamento Acústico, com fornecimento de materiais, no prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 30/2025 e seus anexos, ficando consequentemente estendido o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços até 03.03.2027, e de 60 (sessenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, finalizando assim o contrato em 02.05.2027 ; **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 8530727-90.2026.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 107, da Lei nº 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA:** 03 de novembro de 2026; **SIGNATÁRIOS:** Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Carlos Nogueira Junior.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link https://djea-con.tjce.jus.br/materias/182441 ou realize a leitura do QR-Code ao lado.