ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

PLANO DE RISCO - PRS

Cédigo:

Versao:

AQSETIN2018019 — Aquisicao de Licencas de Software para Solucio de Hiper-Convergéncia

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

1D Risco Probabilidade Dano Impacto Acao Preventiva Acéo de Contingéncia Responsavel
Devido as tramitagdes internas no TICH Atraso no Cronograma e novas Eggahzar adﬂ?ﬁﬁ:ﬁios ) feVlSiZ Geréncia de Infracsy
ha possibilidade de ocorrer lentidao no o ‘ A L ) _ trutura de TI e Coor-
1 Processo/procedimento  interno  no 30% implementagdes. Medio planejan’lento da contratagdo deRefazer o cronograma. denadoria de Suporte
TICE forma célere. Técni
écnico.
o Geréncia de Infraes-
Restrigdes or¢amentarias do Poder 0 Revisar a quantidade de Garantir  verba  através des'()hc.1 tar a SEFIN i
b) 50% Alto celeridade ao processo dgtrutura de TI, Coorde
Judiciario Cearense equipamentos contemplados. Dotagdo Orcamentaria. empenho. nadoria de Suporte
[Técnico e SEFIN.
Estabelecer calendario de coleta
At . e d At d frataci de propostas detalhados Geréncia de Infraes
3 raso nas propostas por parte dos 20.00% raso no processo de contratagdo | .. . |Antecipar a coleta das propostasRefazer o cronograma,  [rutura qe TI e Coor-
fornecedores do Servigo. e de divulgacio do processo denadoria de Suporte
licitatorio por parte do TJICE. Técnico.
IAtraso na entrega dos artefatos da L. Revisar o cronograma ¢Geréncia de Infraesd
IN04/2014 e da Resolugdo 182 do CNJ, Entrega do Item Contratado fora Estabele~cer calenddrio _de dedicar recursos humanos de TI e Coor-
4 . . 60,00% Alto | confecgdo dos artefatos ante- . . prutura de 11 e Coor
por parte da equipe de planejamento dal ’ do Prazo do escopo do contrato. cipando os prazos de entrega para finalizar o planejaidenadoria de Suporte
contratagdo ¢ equipe de revisdo " mento. [Técnico.

2 RISCOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PRODUTO/SERVICO)

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Acéo Preventiva Acdo de Contingéncia Responsavel
Devido a grande quantidade de licengas a Solicitar ~ lista  d¢|
i ; - . produtos em utiliza¢do ) ) A
sefrem aciiq.u?rldas, renovadas, atualizadas Nao hcenctamento da ha  Infracstrutura aCobrar e revisar a listaGeréncia de Infraestru
1 & possibilidade de ocorrer falha naj 20% . splugflo de Alto ealizar o comparativoatualizada de produtos emtura} de TI e Coord’eng-
identificacdo dos produtos a serem Virtualizagdo do TJCE com o descrito noutilizagio na infraestrutura. doria de Suporte Técni-
. . . co.
licenciados. Termo de Referéncia.
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Licencas com as especificagoes diferentes|
das definidas no edital

30,00%

Nio licenciamento da
solugdo de
Virtualizagdo do TJCE

Alto

clara e objetiva ag
especificacdes técnica
das licengas

Especificar de maneir]:cordo com as especificacoes|Geréncia de Infraestru-

Solicitar os ajustes necessarios
para a entrega das licengas de

definidas no edital dentro dojtyra de TI e Coordena-
razo estabelecido. Caso ndodoria de Suporte Técni-

seja cumprido no prazo,
aplicar as sangdes previstas no,

edital.

CO.
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