
PLANO DE RISCO – PRS

AQSETIN2018020 – SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE ELÉTRICA

 1  RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1

Devido às tramitações internas
no  TJCE  há  possibilidade  de
ocorrer  lentidão  no
Processo/procedimento  interno
no TJCE.

30%

Atraso  no
Cronograma e novas
implementações

Médio

Ajustar  para  finalizar  o
Termo  de  Referência  o
mais rápido possível.

Refazer o cronograma.

Secretaria  Judiciária–
SEJUD/Diretoria
Fórum  Clóvis
Beviláqua

2
Restrições  orçamentárias  do
Poder Judiciário Cearense

50%
Redução  da
quantidade  de
equipamentos.

Alto
Garantir  verba  através
de  Dotação
Orçamentária

Solicitar  a  SEFIN
celeridade ao processo de
pagamento  a
CONTRATADA.

Secretaria  Judiciária–
SEJUD/Diretoria
Fórum  Clóvis
Beviláqua

3
Atraso  nas  propostas  por
parte dos fornecedores

20,00%

Atraso no processo
de  contratação  do
Serviço.

Médio

Estabelecer  calendá-
rio  de  coleta  de  pro-
postas  detalhados  /
Antecipar a coleta das
propostas  e  de  divul-
gação do processo li-
citatório por parte  do
TJCE.

Refazer o cronograma.

Secretaria  Judiciá-
ria–SEJUD/Direto-
ria  Fórum  Clóvis
Beviláqua

4

Atraso na entrega dos artefatos
da IN04 por parte da equipe de
planejamento  da  contratação  e
equipe de revisão.

30,00%

Entrega  do  Item
Contratado fora do
Prazo do escopo do
contrato

Médio

Estabelecer  calendá-
rio  de  confecção  dos
artefatos  antecipando
os prazos de entrega.

 Refazer o cronograma de
planejamento da contrata-
ção.

Secretaria  Judiciá-
ria–SEJUD/Direto-
ria  Fórum  Clóvis
Beviláqua



PLANO DE RISCO – PRS

 2  RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1
Não  execução  parcial
ou  total  do  suporte
técnico.

30,00%
Degradação dos

serviços de
digitalização.

Médio

Especificar de maneira
clara  e  objetiva  as
especificações  da
execução do serviço de
suporte técnico

Solicitar os ajustes necessários
para a execução do serviço de
suporte técnico de acordo com
as especificações  definidas  no
edital  dentro  do  prazo
estabelecido.  Caso  não  seja
cumprido no prazo,  aplicar  as
sanções previstas no edital.

Secretaria  Judiciá-
ria–SEJUD/Dire-
toria Fórum Clóvis
Beviláqua

2
Atraso na entrega do
Objeto por parte do

Fornecedor
20,00%

Atraso no cronogra-
ma de planejamento.

Médio
Aplicar sanções rígidas

para este caso, pre-
vendo-as em Contrato. 

Executar as sanções previstas
no Contrato. Execução de ga-

rantia.

Secretaria  Judiciá-
ria–SEJUD/Dire-
toria Fórum Clóvis
Beviláqua
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 3  APROVAÇÕES

Fortaleza, 13 de junho de 2018

Agildo Caetano da Silva – Mat. 800
Integrante Requisitante

Glauber Lopes Rodrigues – Mat. 9578
Integrante Técnico

Antônio Sales Pinheiro Filho – Mat. 807
Integrante Administrativo


