
  



Unidade Código Nome da Iniciativa Início Término Status Valor
Aprovado

ASARTINT1GRAU PJASARTINT2020001 Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-
2021

13/01/2020 22/03/2021 Concluído
-

SEPLAG PJSEPLAG2019001
+ Gestão 01/02/2019 16/12/2020 Concluído R$ 4.573,45 

COMINF PJCOMINF2019002
Expansão SAJ-Eletrônico

13/02/2019 20/02/2020 Concluído R$ 4.285.952,00

SETIN PJSETIN2019003
Digitalização do acervo processual físico das

comarcas do interior do Estado
08/02/2019 28/01/2021 Concluído R$ 5.150.645,80

SUPADM PJSUPADM2020001 Implantação de novo modelo de trabalho 28/09/2020 - Descontinuado -

SUPJUD PJSUPJUD2020001
Expansão Pje

01/07/2020 - Descontinuado - 

SUPJUD PJSUPJUD2019005 Instalação da secretaria judiciária do 1º grau 20/02/2019 15/07/2020 Concluído R$ 3.929.998,64

COMINF
PJCOMINF2019001

Aprimoramento da rede de dados 11/02/2019 27/04/2021 Concluído R$ 1.180.904,53 

SUPJUD PJSUPJUD2019001 Implantação de programa de estágio de pós-
graduandos

31/01/2019 17/06/2019 Concluído R$ 333.515,53

SUPJUD PJSUPJUD2019002
Contratação de Juízes Leigos para os Juizados

Especiais
31/01/2019 08/07/2019 Concluído R$ 326.600,38

SUPJUD PJSUPJUD2019004
Criação de banco de sentenças

- - Cancelado -

SEADI PJSEADI2018001 Construção do novo Fórum de Senador Pompeu 26/04/2018 - Descontinuado R$ 5.300.000,00

SEADI PJSEADI2018003 Construção do novo Fórum de Várzea   Alegre 26/04/2018 29/01/2021 Concluído R$ 1.898.938,80

SEADI PJSEADI2019002 Construção do Novo Fórum de Uruburetama 29/04/19 - Descontinuado R$ 3.257.818,48

SEADI PJSEADI2019003 Construção do Novo Fórum de Santa Quitéria 04/04/19 - Descontinuado R$ 4.344.787,94
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SJE
PJSJE2020001

Modernização do Juizado Móvel de Fortaleza
- - Descontinuado -

SGP PJSGP2019001
Implantação de solução integrada e informatizada

de folha de pagamento e de gestão de pessoas
07/02/2019 - Em execução R$ 2.844.000,00

SEPLAG PJSEPLAG2019002
Implantação de ferramentas gerenciais para

monitoramento da produtividade judiciária no
Sistema de Estatística e Informação (SEI)

14/02/2019 21/04/2021 Concluído R$ 520.528,80

SUPJUD PJSUPJUD2019003
Aprimoramento dos Centros Judiciários de Solução

de Conflitos (Cejuscs) da entrância final
11/02/2019 18/12/2020 Concluído R$ 102.000,00

SUPJUD PJSUPJUD2017001 Padronização e integração do mandado de prisão 25/05/2017 - Em execução R$ 357.429,00

CGJ PJCGJ2019001
Implantação do Eficiência.jus

07/02/2019 - Cancelado R$ 104.438,40

CGJ PJCGJ2018001
Implantação do sistema de correição e inspeção

extrajudiciais
16/02/2018 - Em execução R$ 380.712,00

FCB
PJFCB2019001

FCB 10
09/10/2019 15/04/2021 Concluído R$ 1.042.650,19

SEADI PJSEADI2019004 Construção do Novo Fórum de Quixeramobim 29/10/19 - Descontinuado R$ 5.730.000,00

SEADI PJSEADI2018002
Reforma e ampliação de segurança do Fórum de

Caucaia
26/04/2018 27/03/2020 Concluído R$ 1.190.628,26

SEADI PJSEADI2019001
Reforma do Fórum do Crato

07/02/19 - Descontinuado R$ 3.303.043,09

SEADI PJSEADI2020001
Construção do Novo Fórum de Aracati

08/06/20 - Cancelado R$ 4.820.000,00

SEADI PJSEADI2020002
Ampliação do Fórum de Tauá

02/04/20 - Descontinuado R$ 1.323.000,00

SETIN PJSETIN2019002 Desativação do Sistema Processual (SPROC) 18/02/2019 16/12/2020 Concluído -

CGJ PJCGJ2019002
Padronização das rotinas relacionadas às custas

judiciais
28/03/2019 27/01/2021 Concluído -

COMSEG PJCOMSEG2015001
Ampliação e aprimoramento da segurança

institucional
16/11/2015 02/03/2020 Concluído R$ 5.904.956,58

SGP PJSGP2017001 Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 24/05/2017 22/10/2020 Concluído R$ 651.331.78,00
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Gestão e Avaliação de Desempenho por
Competências

SEPLAG PJSEPLAG2019004
Implantação do sistema integrado de gestão

estratégica
01/02/2019 16/12/2020 Concluído R$ 240.969,00

SETIN PJSETIN2020001 Desenvolvimento e Implantação Dje 13/07/2020 - Descontinuado -

SETIN PJSETIN2020002 Aprimoramento da infraestrutura de TI para
suporte ao Processo Judicial eletrônico

09/10/2020 - Descontinuado -

SETIN PJSETIN2020003 Evolução de sistemas para integração ao Processo
Judicial Eletrônico

- - Descontinuado -

SEADI PJSEADI2018004 Instalação de sistema fotovoltaico conectado à
rede do Fórum de Itapajé e Russas

26/04/2018 02/06/2020 Concluído R$ 581.449,20 

SETIN PJSETIN2019004 Migração de telefonia 11/02/2019 - Suspenso R$ 11.286,00

CGJ PJCGJ2020001 Implantação do Módulo Fiscal Eletrônico 28/09/2020 - Descontinuado -


