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Gráfico 1 – Status dos 32 Projetos Estratégicos 
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Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

                  Observações:

                               

               (1) Um projeto é considerado “em planejamento” quando inicia as atividades para elaboração do Termo de Abertura ou do Plano de Gerenciamento, artefatos que permitem 

o gerenciamento do projeto durante toda a sua fase de execução.

               (2)Após concluída a fase de planejamento, o projeto torna-se "em execução", situação em que são iniciadas as atividades previstas no cronograma do projeto.

               (3) Um projeto é considerado "não iniciado" quando está aprovado no portfólio porém há algum impedimento para sua ativação, como é o caso de projetos que aguardam 

disponibilidade de recursos financeiros, de pessoal e de infraestrutura.



Nº Projeto Estratégico
Área de 
Impacto

Status
Unidade 

Responsável
Início

Término 
previsto

Situação do 
Cronograma

Progresso Valor Aprovado Valor executado

-

Análise, Racionalização e 
Manualização dos 

Processos dos Setores 
Integrantes da Secretaria 

Judiciária

Judiciária Concluído SEJUD 02/12/2013 18/09/2017 - 100% - -

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Tabela 1 - Execução dos Projetos Estratégicos
(ver detalhamento dos projetos no anexo)

-

Aprimoramento da 
Governança de 

Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Administrativa Concluído SETIN 16/09/2015 19/12/2017 - 100% - -

-
Informatização das 

Atividades da Auditoria
Administrativa Concluído AUDIN 11/09/2015 22/05/2018 - 100% R$ 414.969,20 R$ 414.969,20

-

Implantação do Programa 
de Segurança Corporativa 
da Informação no Âmbito 
do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará.

Administrativa Concluído SETIN 29/06/2015 23/05/2018 - 100% - -

-
Aprimoramento da Justiça 

Criminal
Judiciária Concluído SUPJUD 13/11/2015 20/11/2018

Atrasado até 
15%

100% - -

-
Adaptação de prédio para 
funcionamento do Fórum 

de Iracema
Judiciária Concluído SEADI 03/04/2017 21/03/2018 - 100% R$ 682.079,39 R$ 956.725,31



Nº Projeto Estratégico
Área de 
Impacto

Status
Unidade 

Responsável
Início

Término 
previsto

Situação do 
Cronograma

Progresso Valor Aprovado Valor executado

-

Adaptação de Residência 
Oficial para 

funcionamento do Fórum 
de Independência

Judiciária Concluído SEADI 03/04/2017 24/08/2017 - 100% R$ 99.828,99 R$ 97.112,48

-

Adaptação de Residência 
Oficial para 

funcionamento do Fórum 
de Santa Quitéria

Judiciária Concluído SEADI 03/04/2017 25/09/2017 - 100% R$ 245.761,12 R$ 244.894,06

-

Desenvolvimento do 
Sistema de 

Acompanhamento dos 
Serviços Extrajudiciais - 

SASE

Judiciária Concluído CGJ 06/04/2017 11/12/2017 - 100% - -

Aprimoramento da Gestão 
-
Aprimoramento da Gestão 

da Despesa
Administrativa Concluído SEFIN 12/04/2017 24/05/2018 - 100% - -

Desenvolvimento do 
Modelo de Governança 

Orçamentária 
Administrativa Concluído SEPLAG 20/04/2017 25/05/2018 - 100% - -

Implantação da citação e 
intimação eletrônica no 

SAJSG
Judiciária Concluído SEJUD 01/06/2017 12/11/2018 - 100% - -

Aprimoramento 
Administrativo e 

Pedagógico da ESMEC
Administrativa Concluído ESMEC 19/06/2017 12/06/2018 - 100% - -

Implantação do SAJ no 
Interior

Judiciária Concluído COMINF 31/05/2017 18/10/2018 - 100% R$ 3.125.972,44 R$ 3.153.667,34

Saneamento dos dados 
processuais da área 
criminal do 1º grau 

Judiciária Cancelado CGJ 24/05/2017 05/10/2018 - - - -

3 Estruturação dos Cejuscs Judiciária Concluído SUPJUD 12/09/2017 31/01/2019 - 100% R$ 61.894,96 R$ 15.691,75

4
Implantação do Sistema 
de  Peritos, Intérpretes e 
Tradutores - SIPER

Judiciária Concluído SEJUD 12/04/2017 29/01/2019 - 100% R$ 83.968,50 R$ 149.843,05



Nº Projeto Estratégico
Área de 
Impacto

Status
Unidade 

Responsável
Início

Término 
previsto

Situação do 
Cronograma

Progresso Valor Aprovado Valor executado

5
Construção do Novo 
Fórum de Itapajé

Judiciária Concluído SEADI 03/04/2017 19/12/2018 - 100% R$ 5.600.000,00 R$ 3.650.777,88

5
Construção do Novo 
Fórum de Russas

Judiciária Concluído SEADI 03/04/2017 18/01/2019 - 100% R$ 5.600.000,00 R$ 3.337.752,27

5
Construção do Novo 
Fórum de Senador 

Pompeu
Judiciária Em execução SEADI 26/04/2018 30/12/2019

Atrasado mais 
de 15%

34% R$ 5.300.000,00 -

5
Construção do Novo 

Fórum de Várzea Alegre
Judiciária Em execução SEADI 26/04/2018 01/05/2020

Atrasado até 
15%

19% R$ 3.360.000,00 -

8

Desenvolvimento de 
Sistema de Requerimento 
e Emissão Eletrônica de 

Certidões

Judiciária Em execução SEJUD 01/03/2012 27/03/2019
Atrasado mais 
de 15%

95% - -

Certidões

9
Implantação de 
Videoconferência

Judiciária Concluído COMINF 30/06/2017 06/12/2018 - 100% R$ 1.428.400,00 R$ 1.386.580,85

10
Implantação do Sistema 
de Correição e Inspeção 

extrajudiciais
Judiciária Em execução CGJ 16/02/2018 11/07/2019

Atrasado mais 
de 15%

57% R$ 229.005,00 R$ 37.250,07

11

Expansão dos serviços da 
Coordenadoria Integrada 
de Apoio à Àrea Criminal 

(CIAAC)

Judiciária Concluído SUPJUD 08/08/2017 05/12/2018 - 100% R$ 0,00 -

12
Criação da Central Única 
de Atendimento ao 
jurisdicionado

Judiciária Concluído FCB 26/06/2017 30/11/2018 - 100% R$ 136.788,00 R$ 261.840,49

13
Padronização e Integração 
do Mandado de Prisão

Judiciária Em execução SUPJUD 25/05/2017 20/11/2019
Adiantado ou 
no prazo

59% - -

14
Reforma e ampliação de 
segurança do Fórum de 

Caucaia
Judiciária Em execução SEADI 26/04/2018 13/11/2019

Atrasado até 
15%

61% R$ 1.350.000,00 -



Nº Projeto Estratégico
Área de 
Impacto

Status
Unidade 

Responsável
Início

Término 
previsto

Situação do 
Cronograma

Progresso Valor Aprovado Valor executado

15
Implantação do Sistema 

de Estatística e 
Informações (SEI)

Judiciária Em execução SEPLAG 02/05/2017 19/04/2019
Atrasado mais 
de 15%

87% R$ 187.686,31 R$ 75.611,95

16 Implantação do ESocial Administrativa Suspenso SGP 26/06/2018 18/07/2019
Atrasado até 

15%
45% - R$ 59.432,36

17 Selo Digital Extrajudicial Judiciária Em execução CGJ 22/05/2018 22/02/2019
Atrasado mais 
de 15%

91% R$ 27.041,45 R$ 3.772,79

19

Ampliação e 
aprimoramento da 

segurança institucional do 
Poder Judiciário do 
Estado do Ceará

Judiciária Em execução COMSEG 16/11/2015 28/05/2019
Atrasado mais 
de 15%

91% R$ 5.070.090,90 R$ 3.035.604,10

21

Desenvolvimento e 
implantação de sistema de 
gestão e avaliação de Administrativa Em execução SGP 12/04/2017 27/03/2019

Atrasado até 
89% R$ 356.522,80 R$ 233.154,5721 gestão e avaliação de 

desempenho por 
competências

Administrativa Em execução SGP 12/04/2017 27/03/2019
Atrasado até 

15%
89% R$ 356.522,80 R$ 233.154,57

22
Instalação de Sistema 

Fotovoltaico conectado à 
rede do fórum de Itapajé

Judiciária Em execução SEADI 26/04/2018 03/06/2020
Atrasado até 

15%
9% R$ 500.000,00 -
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Poder Judiciário
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Divisão de Projetos

ANEXO
DETALHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS



Secretaria Judiciária

Projeto: Análise, Racionalização e Manualização dos Processos dos Setores Integrantes da Secretaria Judiciária

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Patrocinador: Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos.

Gerente:

Objetivo estratégico: 

Walter Correia Lima Filho Meta estratégica:

Indicador 16: Índice de modelagem e aprimoramento de processos.

Projeto concluído

Entregas realizadas:

1) Produzir documentação contendo o mapeamento do fluxo do andamento processual no Departamento Judicial de 
Apoio e Divisão de Distribuição do TJCE;

2) Analisar e racionalizar os procedimentos desses setores, identificando problemas de atividades, o tempo de execução 
de cada atividade e a possibilidade de delegação, evitando retrabalhos;
3) Padronizar as rotinas das unidades conforme suas competências;
4)Manualização de normas e procedimentos internos da Sejud;

5) Divulgar o mapeamento dos fluxos processuais vinculados às normas e procedimentos a serem seguidos, informando 
ao usuário interno o motivo, o tempo e a forma de fazer as suas atividades diárias, facilitando a multiplicação dos 

conhecimentos.

Data de início:
02/12/2013

Concluído em:
18/09/2017

PEDRO CARLOS ALVES 
CAVALCANTE

Gerente:



Secretaria de Tecnologia da Informação

Projeto: Aprimoramento da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a Governança e a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Denise Maria Norões Olsen Meta estratégica:
Indicador 33: Elevar o índice de governança de TIC em 90% até 2020.

Gerente:
Simao Melo Gurgel Entregas realizadas:Simao Melo Gurgel Entregas realizadas:

1) Processos de avaliação, monitoramento e direcionamento da TIC definidos, alcançando a maturidade de 60% do Perfil 
GovTI 2014/TCU;

2) Atingimento do percentual de 60% do iGovTIC-JUD - processos modelados e documentos publicados;
3) Sistema de gestão de demandas especificado;

Data de início:
16/09/2015

Concluído em:
19/12/2017

Projeto concluído



Auditoria de Controle Interno

Projeto: Informatização das Atividades da Auditoria

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Otimizar procedimentos e processos administrativos e judiciais.

Leonel Gois Lima Oliveira Meta estratégica:
Indicador 16: Índice de modelagem e aprimoramento de processos.

Gerente:
Liliana Holanda Farias de Entregas realizadas:Liliana Holanda Farias de 

Araripe Santiago
Entregas realizadas:

1) Sistema SISAUD Atual com o Módulo de Cadastro;
2) Modulo Executar Auditoria;
3) Modulo Monitorar Auditoria;
4) Integração da solução.

Data de início:
11/09/2015

Concluído em:
22/05/2018

Projeto concluído



Secretaria de Tecnologia da Informação

Projeto: Implantação do Programa de Segurança Corporativa da Informação no Âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a Governança e a infraestrutura de TIC

Denise Maria Norões Olsen Meta estratégica:
Indicador 34: Alcançar anualmente 100% de cumprimento das metas até 2020.

Gerente:
ALEXYS RIBEIRO Entregas realizadas:ALEXYS RIBEIRO 
NEGREIROS

Entregas realizadas:

1) Instituir equipe multissetorial responsável pela Gestão de Segurança Corporativa da Informação composta por 
representantes das seguintes unidades SETIN, SEPLAG, SEJUD, SECAD, SGP e FCB; 
2) Elaborar Política de Segurança da Informação (PSI) para o Poder Judiciário cearense; 

3) Elaborar proposta de Normas de Segurança da Informação para o Poder Judiciário cearense;  
4) Formalizar a equipe de GRISI, instituído pela Política de Segurança da Informação; 

5) Implantar a Gestão da Política de Segurança da Informação; 
6) Modelar os processos: Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação, 

Gerenciamento de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação;  
7) Implantar a Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; 
8) Implantar a Gestão de Ativos de Segurança da Informação; 

9) Implantar a Gestão de Acesso Lógico; 
10) Implantar a Gestão de Continuidade de Serviços (DC). 

Data de início:
29/06/2015

Concluído em:
23/05/2018

Projeto concluído



Superintendência da Área Judiciária

Projeto: Aprimoramento da Justiça Criminal

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Nilsiton Rodrigues de Andrade 
Aragão

Meta estratégica:
Indicador 13: Reduzir a taxa de congestionamento para 39,5% até 2020.

Gerente:
Liliana Holanda Farias de Entregas realizadas:Liliana Holanda Farias de 

Araripe Santiago
Entregas realizadas:

1) Implantação do Portal E-Saj e Malote Digital para remessa de documentos eletrônicos entre a SEJUS e TJCE; 
(concluído)

2) Evolução do Sistema de Consulta Processual Unificada - SPCU para atender as necessidades do CANCUN; 
(concluído)

3) Construção e implantação de Sistema de Consultas de Antecedentes Criminais Unificadas no Poder Judiciário 
Cearense. (em andamento - 99%)Data de início:

13/11/2015

Concluído em:
20/11/2018

Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:
Projeto concluído



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: Adaptação de prédio para funcionamento do Fórum de Iracema

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Índice de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

          Gerente:
Francisco Joviniano Mendes Entregas realizadas:Francisco Joviniano Mendes 

Junior
Entregas realizadas:

1) Projetos (Arquitetônico, Estrutura, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, 
Climatização, Orçamento e Projeto Básico);

2) Contratação do fornecedor; 
3) Execução da Obra; 

4) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual 
e bens apreendidos). Data de início:

03/04/2017

Concluído em:
21/03/2018

Projeto concluído



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: Adaptação de Residência Oficial para funcionamento do Fórum de Independência

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador:      Garantir a infraestrutura adequada.

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Índice de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

          Gerente:
Anita Maria Da Silva Entregas realizadas:Anita Maria Da Silva Entregas realizadas:

1) Execução da Obra;
2) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo 

processual).

Data de início:
03/04/2017

Concluído em:
24/08/2017

Projeto concluído



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: Adaptação de Residência Oficial para funcionamento do Fórum de Santa Quitéria

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
    Indicador 25: Índice de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

          Gerente:
Anita Maria Da Silva Entregas realizadas:Anita Maria Da Silva Entregas realizadas:

1) Projetos (Arquitetônico, Estrutura, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, 
Climatização, Orçamento e Projeto Básico);

2) Contratação do fornecedor;
3) Execução da Obra;

4) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual 
e bens apreendidos);Data de início:

03/04/2017

Concluído em:
25/09/2017

Projeto concluído



Corregedoria Geral da Justiça

Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento dos Serviços Extrajudiciais - SASE

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador:          Aprimorar a Governança Judiciária.

Gucio Carvalho Coelho Meta estratégica:
Indicador 18: Elevar o nível de Governança para 90% até 2020.

          Gerente:
Otonia Esther Meneses de Entregas realizadas:Otonia Esther Meneses de 

Otoni Espindola
Entregas realizadas:

1) Relatórios de monitoramento do estoque de selos e de relatórios específicos das discrepâncias existentes no consumo 
implantados e aprimorados;

2) Regras da gestão do estoque de selos revisadas; 
3) Sisguia modificado, de forma que todos os atos são cadastrados por demanda, a qual passou a ser vinculada a um CPF;

4) Relatórios de acompanhamento/fiscalização implantados; 
5) Normatização publicada (Provimento da CGJ); 

6) Sistema modificado implantado;
7) Ferramenta geradora de xml desenvolvida para exportação das informações para o Sisguia.

Data de início:
06/04/2017

Concluído em:
11/12/2017

Projeto concluído



Secretaria de Finanças

Projeto: Aprimoramento da Gestão da Despesa

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a Governança Judiciária.

José Joaquim Neto Cisne Meta estratégica:
   Indicador 18: Elevar o nível de Governança para 90% até 2020.

          Gerente:
LUSIRAN DE MATOS Entregas realizadas:LUSIRAN DE MATOS 

SOARES
Entregas realizadas:

1) Redesenho e adequação do fluxo de 04 (quatro) processos relacionados à execução de despesas:
1.1 Programação e Movimentação Financeira;
1.2 Autorização de Dotação Orçamentária;
1.3 Pagamento de Pessoal Requisitado;

1.4 Folha de Pagamento;
Data de início:
12/04/2017

Concluído em:
24/05/2018

Projeto concluído



Secretaria de Planejamento e Gestão

Projeto: Desenvolvimento do Modelo de Governança Orçamentária 

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a Governança Judiciária.

SERGIO MENDES DE 
OLIVEIRA FILHO

Meta estratégica:
     Indicador 18: Elevar o nível de Governança para 90% até 2020.

Gerente:
Lorena Barroso Soares Entregas realizadas:Lorena Barroso Soares Entregas realizadas:

1) Modelo de Governança Orçamentária normatizado; 
2) Manual do planejamento orçamentário publicado na intranet; 

3) Capacitação dos envolvidos no uso do Manual do planejamento orçamentário.

Data de início:
20/04/2017

Concluído em:
25/05/2018

Projeto concluído



Secretaria Judiciária

Projeto: Implantação da citação e intimação eletrônica no SAJSG

Walter Correia Lima Filho Meta estratégica:
Indicador13: Reduzir a taxa de congestionamento para 39,5% até 2020.

Gerente:
PEDRO CARLOS ALVES Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Projeto concluído

PEDRO CARLOS ALVES 
CAVALCANTE

Entregas realizadas:

1) Normativo que discipline os procedimentos de intimação e citação eletrônica no âmbito da segunda instância do Poder 
Judiciário do Ceará; 

2) Configuração do sistema, com a elaboração de modelos de expedientes de citação e intimação e definição de filas e 
atividades nos respectivos fluxos de trabalho; 

3) Implantação gradativa das funcionalidades de citação e intimação, em função das entidades conveniadas (MP, 
Defensoria Pública, PGE e PGM); 

4) Capacitação dos usuários internos (servidores) e externos (entidades), de acordo com o cronograma de implantação, 
para utilizar o sistema. 

Data de início:
01/06/2017

Concluído em:
12/11/2018



Escola Superior da Magistratura

Projeto: Aprimoramento Administrativo e Pedagógico da ESMEC

Heraclito Vieira de Sousa 
Neto

Meta estratégica:
 Indicador 29: Elevar o índice de aprimoramento de magistrados para 33,0% até 2020. 

Gerente:
Rosangela Maria Evangelista Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a gestão de pessoas.

Projeto concluído

Rosangela Maria Evangelista 
de Melo

Entregas realizadas:

1) Definição de cargos e funções;
2) Elaboração do Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

3) Elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP; 
4) Publicação do Regimento Interno da Instituição; 

5) Plano Estratégico; 
6) Manualização e redesenho de processos; Data de início:

19/06/2017

Concluído em:
12/06/2018



Des. José Tarcílio Souza da Silva

Projeto: Implantação do SAJ no Interior

José Tarcilio Souza da Silva Meta estratégica:
Indicador 16: Índice de casos novos eletrônicos.

Gerente:
GUSTAVO HENRIQUE Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Projeto concluído

GUSTAVO HENRIQUE 
GONDIM PEREIRA

Entregas realizadas:

1) Contratação de serviços para implantação do SAJ no interior e de suporte local para expansão do SAJ no interior; 
2) Implantação do SAJ no interior; 

3) Migração de dados do SPROC ao SAJ (dados processuais e Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP).  

Data de início:
31/05/2017

Concluído em:
18/10/2018



Corregedoria Geral da Justiça

Projeto: Saneamento dos dados processuais da área criminal do 1º grau 

Flavio Vinicius Bastos Sousa Meta estratégica:
Indicador 13: Taxa de congestionamento.

Gerente:
RAFAELLA LOPES Observações:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Projeto cancelado

RAFAELLA LOPES 
FERREIRA

Observações:

Projeto cancelado conforme deliberação do Comitê Executivo em 05.10.2018. A proposta será incluída no portfólio de 
iniciativas a serem apreciadas pela Gestão 2019-2021.

Data de início:
24/05/2017

Cancelado em:
05/10/2018



Superintendência da Área Judiciária

Projeto: 3 Estruturação dos Cejuscs

Nilsiton Rodrigues de 
Andrade Aragão

Meta estratégica:
Indicadores 20 e 21: Elevar o índice de acordos processuais homologados para 15% até 2020./ Aumentar o nº de 

conciliações pré-processuais realizadas em 40% até 2020.Gerente:
Mariana Viana Mont Alverne Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a gestão consensual de conflitos.

Projeto concluído

Mariana Viana Mont Alverne Entregas realizadas:

1) Espaços físicos selecionados (Comarcas de Cascavel, Eusébio e Aquiraz); 
2) Espaços físicos reformados e adequados; (Comarcas de Icó, Russas, Iguatu, Granja, Eusébio, Aquiraz, Maranguape e 

Cascavel);
3) Deslocamento e instalação do Mobiliário e equipamentos tecnológicos aos CEJUSCs (Comarca de Eusébio); 

4) Concurso de remoção realizado com vagas para atuar nos CEJUSCs. (Aquiraz, Aracati, Barbalha, Cascavel, Eusébio, 
Granja, Maranguape, Mombaça, Pacatuba, Santa Quitéria, Tianguá, Várzea Alegre, Brejo Santo, Canindé, Caucaia, 

Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Pacajus); 
Data de início:
12/09/2017

Concluído em:
31/01/2019



Secretaria Judiciária

Projeto: 4 Implantação do Sistema de  Peritos, Intérpretes e Tradutores - SIPER

Walter Correia Lima Filho Meta estratégica:
   Indicador 13: Reduzir a taxa de congestionamento para 39,5% até 2020.

          Gerente:
PEDRO CARLOS ALVES Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a Celeridade, Produtividade e Efetividade na Prestação Jurisdicional.

Projeto concluído

PEDRO CARLOS ALVES 
CAVALCANTE

Entregas realizadas:

1) Módulo de nomeação de peritos, intérpretes e tradutores; 
2) Módulo de requisição de pagamentos de peritos, intérpretes e tradutores; 

3) Capacitação para juízes e servidores operarem o sistema.

Data de início:
12/04/2017

Concluído em:
29/01/2019



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 5 Construção do Novo Fórum de Itapajé

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

Gerente:
Jose Gleicivan Dos Santos Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Projeto concluído

Jose Gleicivan Dos Santos 
Rodrigues

Entregas realizadas:

1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, 
Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Transporte 

Vertical, Orçamento e Projeto Básico);
2) Contratação do Fornecedor por meio do Contrato n° 38/2017, celebrado com a empresa IGC Empreendimentos LTDA, 

CNPJ N° 05.263.842/0001-50, processo administrativo n° 8506356-77.2017.8.06.0000; 
3) Execução da Obra; 

4) Aquisição de Mobiliário por meio do Contrato n° 57/2018, celebrado com a empresa 2P Comércio e Serviços LTDA, 
CNPJ n° 24.476.378/0001-24, Processo Administrativo n° 8517546-03.2018.8.06.0000, do Contrato n° 59/2018 celebrado 
com a empresa Serra Móbile Indústria e Comércio LTDA, CNPJ n° 07.875.146/0001-20, Processo Administrativo n° 

8518168-82.2018.8.06.0000 e Pregão eletrônico n° 224/2017 celebrado com a empresa W3 Indústria Metalúrgica LTDA, 
CNPJ n° 81.114.803/0001-79, Processo Administrativo n°  8522526-90.2018.8.06.0000; 

5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo 

Data de início:
03/04/2017

Concluído em:
19/12/2018



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 5 Construção do Novo Fórum de Russas

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

Gerente:
Alexandre Carneiro Walter Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Projeto concluído

Alexandre Carneiro Walter Entregas realizadas:

1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, 
Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Transporte 

Vertical, Orçamento e Projeto Básico); 
2) Contratação do fornecedor por meio do Contrato n° 45/2017, celebrado com a empresa IGC Empreendimentos LTDA, 

CNPJ n° 05.263.842/0001-50, Processo Administrativo n° 8507206-34.2017.8.06.0000; 
3) Execução da Obra; 

4) Aquisição de Mobiliário  por meio do Contrato n° 57/2018, celebrado com a empresa 2P Comércio e Serviços LTDA, 
CNPJ n° 24.476.378/0001-24, Processo Administrativo n° 8517546-03.2018.8.06.0000, do Contrato n° 59/2018 celebrado 
com a empresa Serra Móbile Indústria e Comércio LTDA, CNPJ n° 07.875.146/0001-20, Processo Administrativo n° 

8518168-82.2018.8.06.0000 e Pregão eletrônico n° 224/2017 celebrado com a empresa W3 Indústria Metalúrgica LTDA, 
CNPJ n° 81.114.803/0001-79, Processo Administrativo n°  8522526-90.2018.8.06.0000; 

5) Transferência do Fórum (Instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo 

Data de início:
03/04/2017

Concluído em:
18/01/2019



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 5 Construção do Novo Fórum de Senador Pompeu

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Nara Celia Rolim Costa Entregas previstas:

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

Gerente:

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%

Nara Celia Rolim Costa Entregas previstas:

1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, 
Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Transporte 

Vertical, Orçamento e Projeto Básico) (concluído);
2) Contratação de fornecedor; (em andamento - 80%)

3) Execução da Obra; (a iniciar)
4) Aquisição de Mobiliário; (em andamento - 11%)

5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo 
processual). (a iniciar)

Data de início:

34% Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:
Atraso persistente em virtude de não cumprimento de prazos nas etapas de 1. Aprovação na Comissão Permanente de 

Segurança do TJCE. 2. Publicação do Edital de Licitação da Obra.

26/04/2018

Previsão de Término:
30/12/2019

Progresso:



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 5 Construção do Novo Fórum de Várzea Alegre

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

Gerente:
CHARBEL DE AGUIAR Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Acompanhamento do cronograma: atrasado até 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:
 Autores dos projetos estão realizando outras tarefas.

19%

CHARBEL DE AGUIAR 
FLORENCIO

Entregas previstas:

1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, 
Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Orçamento e 

Projeto Básico); (concluído)
2) Contratação do fornecedor; (em andamento - 10%)

3) Execução da obra; (a iniciar)
4) Aquisições de Mobiliário; (a iniciar)

5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo 
processual). (a iniciar)

Data de início:
26/04/2018

Previsão de Término:
01/05/2020



Secretaria Judiciária

Projeto: 8 Desenvolvimento de Sistema de Requerimento e Emissão Eletrônica de Certidões

Walter Correia Lima Filho Meta estratégica:
Indicador 5: Índice de satisfação com o atendimento.

Gerente:
Ana Claudia Cunha Cordeiro Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

A gerente de projetos Ana Claudia esteve de férias em janeiro (10 dias) e o recurso Pedro Carlos também esteve de 
férias por 10 dias.

95%

Ana Claudia Cunha Cordeiro Entregas previstas:

1) Requerimento online de solicitação de certidão negativa cível e criminal; (concluído)
2) Envio da certidão assinada via e-mail; (em andamento - 94%)

3) Emissão da certidão negativa cível e criminal online 2º Grau e 1º Grau Comarca de Fortaleza; (concluído)
4) Portaria. (em andamento - 90%)

Data de início:
01/03/2012

Previsão de Término:
27/03/2019



Des. José Tarcílio Souza da Silva

Projeto: 9 Implantação de Videoconferência

José Tarcilio Souza da Silva Meta estratégica:
Indicador 09: Aumentar para 65% o percentual de audiências realizadas até 2020.

Gerente:
ALEXYS RIBEIRO Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Projeto concluído

ALEXYS RIBEIRO 
NEGREIROS

Entregas realizadas:

1) Processo de operacionalização da solução, mapeando papéis e recursos necessários; (concluído)
2) Aquisição de 15 equipamentos de videoconferência, gravação, armazenamento e proteção para rede convergente de 

voz, dados e imagem com inclusão de TV, suporte, monitor; (concluído)
3) Instalação dos equipamentos de áudio e vídeo para realização de videoconferências, sendo 9 equipamentos nas 
unidades judiciárias (7 no Fórum Clóvis Beviláqua, 1 no Fórum de Maracanaú e 1 no Fórum de Caucaia) e 6 
equipamentos nas unidades prisionais (CPPL II, III e IV – Pacatuba – IPPOII – Caucaia);  (concluído)

4) Implantação de sistema para gerenciamento da marcação das audiências, cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas; (concluído)

5) Treinamento para operacionalização dos equipamentos.  (concluído) 
6) Aquisição do mobiliário das salas para a instalação dos equipamentos. (concluído)

Data de início:
30/06/2017

Concluído em:
06/12/2018



Corregedoria Geral da Justiça

Projeto: 10 Implantação do Sistema de Correição e Inspeção extrajudiciais

Gucio Carvalho Coelho Meta estratégica:
35 - Índice de incremento da arrecadação

Gerente:
Vanessa de Sousa Frutuoso Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a sustentabilidade financeira;

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Identificação junto ao analista de negócio e ao cliente da necessidade de alteração no escopo.
57%

Vanessa de Sousa Frutuoso Entregas previstas:

1) Processos Modelados e Cadastros básicos implementados; (concluído)
2) Interfaces das Matrizes e Formulários implementados; Absorção de dados existentes e  Integração com os sistemas 

(SASE, PEX e Portal); (em andamento - 68%)
3) Módulo de Relatórios de Inspeção e Correição, Módulos Gerenciais e Interface de Monitoramento Implementados. (em 

andamento - 6%)
Data de início:
16/02/2018

Previsão de Término:
11/07/2019



Superintendência da Área Judiciária

Projeto: 11 Expansão dos serviços da Coordenadoria Integrada de Apoio à Àrea Criminal (CIAAC)

Nilsiton Rodrigues de 
Andrade Aragão

Meta estratégica:
Indicador 13: Taxa de congestionamento.

Gerente:
Maria Cristina Girão Ivo Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.

Projeto concluído

Maria Cristina Girão Ivo Entregas realizadas:

1. Mobiliário;
2. Expansão alvará de soltura;

3. Servidores TJCE;
4. Negociação SEJUS e SSPDS;
5. Capacitação Alvará de Soltura;
6. Capacitação Histórico de Partes.Data de início:

08/08/2017

Concluído em:
05/12/2018



Fórum Clóvis Beviláqua

Projeto: 12 Criação da Central Única de Atendimento ao jurisdicionado

José Ricardo Vidal Patrocinio Meta estratégica:
Indicador 05: Índice de satisfação com o atendimento.

Gerente:
Nelson Ricardo de Moraes Entregas realizadas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.

Projeto concluído

Nelson Ricardo de Moraes 
Nogueira

Entregas realizadas:

1) Projeto arquitetônico de adequação elaborado e execução da obra; (concluído)
2) Aquisições (mobiliário, computadores, software de gerenciamento de senhas, painéis de senhas, emissor de senhas); 

(concluído)
3) Contratação de terceirizados; (concluído)

4) Normatização de funcionamento da Central de Atendimento; (concluído)
5) Equipe capacitada nas rotinas das informações processuais, protocolo, arquivo e atendimento ao público; (concluído)

6) Plano de comunicação divulgado; (concluído)
7) Estações de trabalhos instaladas no novo espaço (mobiliários e computadores remanejados e instalados); (concluído)

8) Procedimentos manualizados. (concluído)

Data de início:
26/06/2017

Concluído em:
30/11/2018



Superintendência da Área Judiciária

Projeto: 13 Padronização e Integração do Mandado de Prisão

Nilsiton Rodrigues de 
Andrade Aragão

Meta estratégica:
Indicador 14: Reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução para 57,6% até 2020.

Gerente:
Simao Melo Gurgel Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos.

Acompanhamento do cronograma: adiantado ou no prazoProgresso:
59%

Simao Melo Gurgel Entregas previstas:

1) Modelagem e aprimoramento dos processos do mandado de prisão; (em andamento - 70%)
2) Especificação e implementação das interfaces de integração do mandado de prisão; (em andamento - 48%)

3) Desenvolvimento e publicação de relatórios e gráficos do mandado de prisão no painel de monitoramento; (em 
andamento - 79%)

4) Adequação da Resolução nº 25/2016, que trata da Política de Segurança da Informação, aos processos de mandado de 
prisão, com a devida aprovação pelo Órgão Especial. (em andamento - 27%)Data de início:

25/05/2017

Previsão de Término:
20/11/2019



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 14 Reforma e ampliação de segurança do Fórum de Caucaia

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.

Gerente:
José Rogeres Magalhaes Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Acompanhamento do cronograma: atrasado até 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Atraso no lançamento do edital de licitação e não aprovação na prefeitura local.
61%

José Rogeres Magalhaes 
Costa

Entregas previstas:

1) Projetos (Arquitetônico, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento 
Estruturado, Sonorização, Climatização, Orçamento e Projeto Básico); (em andamento - 89%)

2) Contratação do fornecedor; (em andamento - 57%)
3) Execução da obra; (a iniciar)

4) Remanejamento das varas no interior do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e 
reorganização do acervo processual). (a iniciar)Data de início:

26/04/2018

Previsão de Término:
13/11/2019



Secretaria de Planejamento e Gestão

Projeto: 15 Implantação do Sistema de Estatística e Informações (SEI)

SERGIO MENDES DE 
OLIVEIRA FILHO

Meta estratégica:
     Indicador 17: Elevar o Índice de Governança para 90% até 2020.

Gerente:
DIANA SANTOS PONTES Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador:        Aprimorar a Governança e a Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Reprocessamento de informações devido à ocorrência de inconsistências nos dados; concorrência com outras 
demandas; erros na definição de requisitos; atraso na validação das informações.

87%

DIANA SANTOS PONTES Entregas previstas:

1) Desenvolvimento do processo automatizado de extração, transformação e carga de dados (ETL - Extract Transform 
Load); (em andamento - 90%)

2) Desenvolvimento da aplicação do usuário (Interface); (em andamento - 89%)
3) Treinamento de servidores. (a iniciar)

Data de início:
02/05/2017

Previsão de Término:
19/04/2019



Secretaria de Gestão de Pessoas

Projeto: 16 Implantação do ESocial

Angela Marcia Fernandes 
Araujo

Meta estratégica:
Indicador 30: Elevar o Índice de avaliação da Gestão de Pessoas em 65% até 2020.

Gerente:
Tiago Ribeiro de Menezes Observações:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a gestão de pessoas.

Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:
Projeto suspenso

Tiago Ribeiro de Menezes Observações:

Projeto suspenso em virtude do adiamento da obrigatoriedade do envio de dados do Esocial de Janeiro/2019 para 
Janeiro/2020, bem como o surgimento da iniciativa para aquisição do novo Sistema de Recursos Humanos e Folha de 

Pagamento, que já contemplaria um módulo para transmissão dos dados do ESocial.

Data de início:
26/06/2018

Suspenso em:
18/07/2019



Corregedoria Geral da Justiça

Projeto: 17 Selo Digital Extrajudicial

Gucio Carvalho Coelho Meta estratégica:
Indicador 35: Aumentar anualmente em 4% o valor arrecadado em relação o valor do ano anterior (corrigido pela 

UFIRCE).Gerente:
Simao Melo Gurgel Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a Sustentabilidade Financeira.

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Não houve novo atraso.
91%

Simao Melo Gurgel Entregas previstas:

1) Processos de negócio modelados; (Concluído)
2) Procedimento normatizado; (em andamento - 74%)

3) Selo Digital e Sisguias modificados e Homologação dos cartórios-piloto; (em andamento - 96%)
4) Material de treinamento das API's dos sistemas e treinamento nos processos de negócio. (em andamento - 83%)

Data de início:
22/05/2018

Previsão de Término:
22/02/2019



Comissão Permanente de Segurança

Projeto: 19 Ampliação e aprimoramento da segurança institucional do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a infraestrutura adequada.

Teodoro Silva Santos Meta estratégica:
Indicador 24: Índice de avaliações das edificações.

Gerente:
Clauber Wagner Vieira Paula Entregas previstas:

Acompanhamento do cronograma: atrasado mais de 15%

Clauber Wagner Vieira Paula Entregas previstas:

1) Reforma, estruturação e equipagem do depósito de provas bélicas - DEPROB do FCB; (concluído)
2) Aquisição de rádios de comunicação para utilização pela equipe de segurança do TJCE; (concluído)

3) Aquisição de coletes balísticos para magistrados em situação de risco, por meio do Contrato n° 37/2016, celebrado 
com a empresa INBRATERRESTRE IND. COM. DE MAT. SEG., CNPJ n° 12.887.936/0001-65; (concluído)

4) Aquisição de armários-cofres para guarda provisória de armas vinculadas a processos judiciais por meio do Contrato n° 
29/2018, celebrado com a empresa PM - COFRES LTDA, CNPJ n° 11.573.420/0001-83; (em andamento - 85%)

5) Aquisição de sistema de proteção por gradil; (concluído)
6) Sistema de Segurança com videomonitoramento e alarmes (em andamento - 81%) por meio do Contrato n° 026/2018, 

celebrado com a empresa Núcleo Tecnologia e Comunicação LTDA, CNPJ n° 12.340.758/0001-58 e Contrato n° 
018/2018, celebrado com a empresa US IMPORT LTDA, CNPJ n° 63.347.249/0001-98.

Data de início:
16/11/2015

Previsão de Término:
28/05/2019

Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Item 6. Estávamos aguardando a aprovação pelo departamento de engenharia de itens de cabeamento por 
assemelhados. No entanto, a substituição foi aprovada e a empresa dará continuidade à fase de instalação.

91%



Secretaria de Gestão de Pessoas

Projeto: 21 Desenvolvimento e implantação de sistema de gestão e avaliação de desempenho por competências

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Aprimorar a gestão de pessoas.

Angela Marcia Fernandes 
Araujo

Meta estratégica:
Indicador 30: Elevar o índice de avaliação da Gestão de Pessoas em 65% até 2020.

Gerente:
Tiago Ribeiro de Menezes Entregas previstas:

Acompanhamento do cronograma: atrasado até 15%

Tiago Ribeiro de Menezes Entregas previstas:

1) Solução para Avaliação do Estágio Probatório desenvolvido e implantado para realizar a primeira avaliação de Estágio 
Probatório no TJCE; (concluído)

2) Sistema de Avaliação de Desempenho do Poder Judiciário (SADJUS )adequado à portaria 1550/2017 e desenvolvido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; (em andamento - 88%)

Data de início:
12/04/2017

Previsão de Término:
27/03/2019

Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Erros e dificuldades encontradas no desenvolvimento do sistema, além da necessidade de mais desenvolvedores. 
89%



Secretaria de Administração e Infraestrutura

Projeto: 22 Instalação de Sistema Fotovoltaico conectado à rede do fórum de Itapajé

Moises Antonio Fernandes 
Monte Costa

Meta estratégica:
Indicador 38: Executar anualmente 100% do previsto no Plano de Logística Sustentável.

Gerente:
Valdemir Rodrigues de Entregas previstas:

Secretaria de Planejamento e Gestão

Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 

Objetivo estratégico: 
Patrocinador: Garantir a sustentabilidade financeira.

Acompanhamento do cronograma: atrasado até 15%Progresso:
Motivos de atrasos informados pelo gerente do projeto:

Demandas internas.
9%

Valdemir Rodrigues de 
Medeiros

Entregas previstas:

1) Estudo de implantação do sistema; (em andamento - 35%)
2) Seleção e contratação de fornecedor; (a iniciar)

3) Instalação das placas fotovoltaicas no Fórum de Itapajé. (a iniciar)

Data de início:
26/04/2018

Previsão de Término:
03/06/2020


