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INTRODUCAO

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais a contratacdo de
empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma e ampliacao do Férum
de Jucés, localizado & Rua Jose Facundo Leite, S/N, Centro — CEP 62.370-000, Jucas — CE.

Em atendimento a Resolucdo do CNJ n°® 195/2014, informamos que a Despesa se enquadra em

Despesa Financeira de 1° grau.

Neste texto serd usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justica do Estado do Ceara — TJCE.

GEA Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE.
FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pela GEA para fiscalizar servicos.
CONCORRENTE Empresa concorrente que participa da disputa no certame.
CONTRATADA Empresa vencedora da licitacdo, contratada para a execucao dos

servigos técnicos aqui discriminados.

Este documento estabelece as condi¢cbes e 0s requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pelas
CONCORRENTES para participacdo no certame e as normas especificas para 0s servicos a serem
executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como complementares aos documentos
contratuais. Nessas normas sdo discriminadas a caracterizacdo técnica, as especificacGes de
servigos/materiais, 0s procedimentos de execucdo, bem como as condi¢des de fornecimento e

aplicacdo dos materiais especificados.
1. OBJETO

1.1  Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma e
ampliacdo do Férum de Jucés, mediante o regime de empreitada por prego unitario, pelo

critério de julgamento do menor preco global.

2. JUSTIFICATIVA
2.1  Considerando a Resolucdo n.° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica, 0

Tribunal de Justica do Ceara, por meio de seu programa de necessidades e de seu planejamento
estratégico, definiu seu Plano de Obras 2023-2025, no qual a reforma e ampliagdo do Férum

da Comarca de Jucas consta em seu escopo.
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2.2  Diante do exposto, o Tribunal de Justica do Estado do Ceara decidiu pela reforma e ampliacéo
do Férum da Comarca de Jucas, de forma a oferecer um melhor atendimento aos cidadaos, aos

magistrados e aos servidores.

2.3 Adocdo da opcao de adjudicacdo do resultado do processo licitatorio por menor preco global:
foi escolhida a adjudicacéo global (lote Gnico) devido as seguintes motivacdes:
a) Os servicos serdo realizados numa mesma area, sendo que ha interdependéncia entre as
instalacOes civis, hidrossanitarias e elétricas.

b) A execucdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o risco de problemas
na atribuicdo de responsabilidade pela garantia do bom funcionamento da edificacgao;

c) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais relativas a licitacéo,
formalizacdo e gerenciamento do contrato, aquisicdo e recebimento dos materiais e
servigos e controle dos atos processuais demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda da economia de
escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas traria aumento dos custos aos
licitantes vencedores.

2.4 Justificativa para ndo participacdo de consorcios de empresas:

24.1 Sobre a participacdo de consércios em processos licitatorios, Marcal Justen Filho
expde da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a complexidade
do objeto tornam probleméatica a competicdo. Isso se passa quando grande
guantidade de empresas isoladamente, ndo dispuserem de condicdes para
participar da licitacdo. Nesse caso, o instituto do consércio ¢ a via adequada
para propiciar ampliag¢do do universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, 152 ed., Dialética,
2012, p. 565)

2.4.2 Como 0 objeto desta contratagdo ndao é complexo nem de grande vulto, havendo
diversas empresas que possuem o0 conhecimento técnico e a capacidade financeira
para sua execucao, a participacdo de consorcios nessa contratacao € vedada.

2.5  E vedada a participaco direta ou indiretamente de interessados sob a forma de Cooperativa,
em virtude da Sumula do TCU n. 281.

2.6 Justificativa sobre a alinea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei n°® 14.133/2021:

2.6.1 Foi realizado levantamento arquiteténico da supracitada edificacéo.
2.6.2 A supracitada edificacdo foi construida em 1998, ja tendo havido a consolidacdo do
terreno. Ademais, devido a pequena area de ampliacdo da obra, ndo seréd necessaria a
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

realizacdo de sondagem e ensaios geotécnicos do terreno.

2.6.3 Por conta da natureza da obra, reforma com ampliagdo de um férum, ndo é necesséria
a realizacdo de estudos socioambientais, que sdo exigidos para empreendimentos
com grande potencial de degradacdo e poluicdo ambiental segundo a Resolucdo n°
001/86 do CONAMA.

2.6.4 Somente sdo necessarios ensaios e analise laboratoriais no decorrer da obra, para
avaliar as caracteristicas de resisténcia do concreto (controle tecnolégico), conforme
previsto neste Projeto Basico e no or¢camento da obra.

Para a execucdo dos servicos de engenharia que fazem parte do escopo deste contrato, €
vedada a subcontratagdo total dos servigos, sendo permitida a subcontratagéo parcial de apenas
alguns especializados (ver subitem 46), uma vez que a gestdo de varios subcontratados
relativos a servigos suplementares, poderia acarretar possiveis prejuizos para a Administracao,
como paralisa¢des da obra entre etapas e atrasos no cronograma desta, além de poder causar
deterioracdo da etapa ja construida e de materiais ja instalados. Objetiva-se, também, facilitar

a imputacao de responsabilidades por falhas construtivas.

Quanto ao regime de execucao cabe primeiramente estabelecer a distin¢do entre as diferentes
modalidades, que reside no critério de apuracdo do valor devido ao particular em funcéo da

execucdo do objeto contratado.

Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do objeto como um
todo, porém ndo entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse todo. Enquanto
no regime de empreitada por preco unitério as partes pactuam previamente o valor de cada um
dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do regime se da pela caracteristica propria da

prestacdo do servico.

A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratacdo da execucdo do servico por
preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento é realizado por unidades de
servicos executados. Portanto, é imprescindivel que o edital estabeleca com clareza os critérios
de medicédo a serem adotados na quantificacdo dos servicos, de maneira a impedir a adocao,
durante a execucdo do contrato, de critérios de quantificacdo divergentes dos utilizados no

projeto e na elaboragdo das composic¢des de custo unitario pelo contratante.

O entendimento de Margal Justen Filho acerca da distingdo do conceito de empreitada por
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preco global e por preco unitario, abaixo reproduzido:

"A diferenca entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério para apuragao
desse valor. Sendo por preco global, o contrato definira o valor devido ao
particular tendo em vista o seu todo. Sendo por preco unitério, a prestacéo
devida ao particular sera fixada em funcéo de unidades a serem executadas.
N&o significa que, em um caso, a Administracao contrate o total e, no outro,
apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto global, a ser executado
pelo particular. A escolha entre as duas modalidades deriva das
caracteristicas da propria prestacdo. Muitas vezes, €& impossivel a
contratacdo por preco unitario, pois é impossivel fracionar o objeto
contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a contratacao de
um jurista para fornecer um parecer nao comporta a modalidade ‘empreitada
por preco unitario’. Se, porém, o jurista for contratado para fornecer dez
pareceres, seria imaginavel fixar sua remuneragdo em funcéo de cada parecer
fornecido.(...)".

2.12 De acordo com o Acorddo do TCU n°1977/2013, a empreitada por preco global (EPG) possui

as seguintes desvantagens:

2121

Desvantagens da EPG:

Como o construtor assume 0s riscos associados aos quantitativos de servicos, o
valor global da proposta tende a ser superior se comparado com o regime de
pregos unitarios;

Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI de
construtor; e

A licitacdo e contratagdo exigem projeto basico com elevado grau de
detalhamento dos servicos (art. 191 da Lei 14.133/2021).

2.13 Com relacdo as vantagens da empreitada por preco unitario (EPU),0 Acérddao do TCU
n°1977/2013 afirma que:

2.13.1

Vantagens da EPU:

Pagamentos apenas pelos servigos executados;

Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo assume o
risco quanto aos quantitativos de servicos (riscos geologicos do construtor séo
minimizados); e

A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

2.13.2 O referido documento indica o EPU para:
« Contratacéo de servigos de gerenciamento e supervisao de obras;
Projeto Béasico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da obra de reforma 6
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» Obras e servigos executados “abaixo da terra” ou que apresentem incertezas
intrinsecas nas estimativas de quantitativos, a exemplo de:

> Execucdo de fundagdes, servicos de terraplanagem, desmontes de rocha,
etc.;

> Implantagdo, pavimentagéo, duplicacdo e restauracao de rodovias;
o Canais, barragens, adutoras, perimetros de irriga¢do, obras de saneamento;
> Qbras portuérias, dragagem e derrocamento;
> Reforma de edificaces;
> Poco artesiano.
2.14  Assim, tendo em vista o Acordao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que melhor

se encaixa ¢ a “empreitada por preco unitario”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1  Os servigos a serem executados englobam itens elencados no subitem 7, bem como outros

servicos associados aos ja citados, conforme projetos referenciados no item 9.

3.2 LOCAL DE EXECUCAO: aos servicos deverdo ser executados no prédio do Férum da
Comarca de Jucas localizado a Rua José Facundo Leite, S/N, Centro — CEP 62.370-000, Jucas
—CE.

3.3  Genericamente, 0s principais servi¢os que caracterizam o objeto deste Projeto Bésico e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composicao do orcamento da obra, sdo 0s

descritos a seguir:

« ADMINISTRACAO LOCAL;
- CANTEIRO DE OBRAS;
 SERVICOS PRELIMINARES;
« DEMOLICOES;

- MOVIMENTO DE TERRA;

- FUNDACOES;

- ESTRUTURA DE CONCRETO;
 PAREDES E PAINEIS;

« COBERTURA;

« IMPERMEABILIZACAO;

Projeto Béasico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da obra de reforma 7
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3.4

3.5

Projeto Béasico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da obra de reforma

A execucdo desses servicos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e 0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS;
PROTECAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO;
INSTALACOES ELETRICAS;
CABEAMENTO ESTRUTURADO;
PAVIMENTACAO;

REVESTIMENTO;

FORRO;

CLIMATIZACAO;

ESQUADRIAS E FERRAGENS;
PINTURA;

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS;
SONORIZACAO;

DIVERSOS;

SINALIZACAO;

SERVICOS FINAIS.

Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas.

Todos os materiais a serem empregados na execuc¢do dos servicos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugdo e

limpeza final da obra.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas,
fitas isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc) ndo

constam das planilhas dos materiais e tem 0s seus custos diluidos nos custos

unitarios das mesmas.

INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente

aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalac&o.

e ampliacdo do Férum de Jucés.”

Os materiais mitdos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc (tais como: buchas, arruelas,

Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido pelo

8
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3.6  Qualidade e Garantia

3.6.1

3.6.2

A liberag@o dos projetos pela GEA nédo desobrigara a CONTRATADA de sua plena

responsabilidade com relacdo a sua implantacdo, incluindo quaisquer fatos que

venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugéo dos servicos, submetendo-

a a todas as penalidades da legislacdo em vigor.

Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricacdo

relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5

(cinco) anos, a contar da data de Recebimento Definitivo.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

4.1  Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projetos e documentos
disponiveis na GEA as CONCORRENTES:

411

4.1.2

Projeto Basico — «

PROJETOS: (fls. 0003 a 0010 do P.A. n.° 8507757-04.2023.8.06.0000);

Projeto de Arquitetura — 21 (vinte e uma) pranchas;

Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;

Projeto de Climatizacéo — 03 (trés) pranchas;

Projeto de InstalacGes Elétricas e Correlatos — 9 (nove) pranchas;
Projeto Estrutural — 09 (nove) pranchas;

Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas;

Projeto de Prote¢do de Combate a Incéndio e Panico — 01 (uma)
prancha;

Projeto de Sinalizacdo — 04 (quatro) pranchas;

DOCUMENTOS: (anexado ao P.A. n.° 8507757-04.2023.8.06.0000):

Planilha orcamentaria e 0s seguintes anexos:

o QOrcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto
quantitativos estimados em projeto (fls. 0143 e 0160);

> Orcamento Analitico: composic¢des dos servicos (fl. 0162);

Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0161);
Encargos Sociais e BDI 2023: (fls. 0031 a 0033);

Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares: (fl.
0034);

Caderno de Encargos e Especificacdes Tecnicas: (fl. 0035).

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma 9
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« Declaragdo quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas

TJCE:
° Arg.° André Luiz Naberezny Azevedo: (fl. 0036);
° Eng.° Tiago Oliveira Sobral: (fl. 0037);
° Eng.° Claudio Henrigue Alcantara: (fl. 0038);
° Eng® David Almeida: (fl. 163).

413 ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDQOS: (anexado ao P.A. n.° 8507757-
04.2023.8.06.0000):

. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e
ART — Anotacdo de  Responsabilidade Técnica (fl. 0039).

4.2  As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na GEA,

em formato “PDF” e no tamanho original.

4.2.1 Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e desenhos
em formato “DWG”.

4.3  OsProjetos, as especificacdes, os quantitativos da Planilha Orcamentaria e demais documentos
técnicos elaborados pela GEA para a execuc¢do da obra e que acompanham este Projeto Basico
deverdo passar por criteriosa analise e comparacao feitas pelas CONCORRENTES, cabendo-
Ihes conferi-los e, ainda na fase de licitacdo, apresentar as observagdes necessarias que visem

a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacéo.

4.4  Apos a celebracdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamacdo ou solicitacao de alteracao
dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

45 Os projetos apresentados pela GEA deverdo, caso necessario, sofrer correcbes e
complementacBes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacdo do CONTRATANTE.

46  As especificacOes técnicas identificam os tipos de servigos a executar e dos materiais e
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equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar os melhores resultados para o

empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina,

considerados 0s riscos e 0s perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua

execucao.

46.1

4.6.2

4.6.3

Em hipotese alguma podera ser sugerida modificacdo nos precgos, pecas, prazos ou
condicdes de sua proposta apresentada sob alegacéo da insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre as obras ou condigdes locais.

As especificagdes técnicas determinam as condicBes gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo das obras indicadas no projeto. Contém
informacBes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma
compreensdo completa do servico requisitado.

O Projeto Bésico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, contendo informacdes que possibilitem o
estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagdes provisérias e de
condigdes organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da Lei
N° 14.133/21.

5. ESPECIFICACOES

5.1 Consideracdes Preliminares

5.1.1

512

513

A execucdo dos servicos deverd atender aos dispostos no Codigo de Obras do
Municipio, demais legislacfes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranca necessaria,
a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as
edificacOes vizinhas.

A CONTRATADA deverd implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizacdo e/ou de reciclagem, em
consonancia com a Resolu¢do CONAMA 307/02, independentemente das exigéncias
de legislagdo municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construcdo civil, que assegure a segregacdo no canteiro de obras dos residuos
gerados, para fins de reutilizacdo e/ou reciclagem, em conformidade com a legislacéo

municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer da execucao dos servicos.

Projeto Béasico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da obra de reforma 11

e ampliacdo do Férum de Jucés.”

: O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 17/05/2023 as 08:37:58.

& Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tice.jus.br/atendimento e informe o processo 8507757-04.2023.8.06.0000 e o codigo O8R7PJ91.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

5.15

5.1.6

5.1.7

5138

5.1.9

5.1.10

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,

recomendacdes e especifica¢des técnicas.

As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em

plantas e cortes gerais.

Os servicos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

5.1.6.1 Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das
08:00 as 18:00), somente sendo executados em horarios extraordinarios e
com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA com
autorizacéo prévia da FISCALIZACAO.

A programagcdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde 0s

servicos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizacdo de

tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar

quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou Usuarios com 0s Servicos

decorrentes da execucgédo da reforma.

5.1.7.1 A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes
envolvendo servidores e/ou Usuarios.

Deverd ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no

periodo em que estiverem sendo executados 0s servigos, de modo a proteger 0s

materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.

5.1.8.1 Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em
decorréncia dos servicos ou infiltracbes de agua de chuva, é de
responsabilidade da CONTRATADA a recuperacao e/ou substituicdo das
partes afetadas, obedecendo ao padrdo existente no local.

A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.

5.1.9.1 No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal
como maquina de solda, a CONTRATADA deverd consultar a
FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo no equipamento na rede
existente.

Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se

utilizar das infraestruturas de agua existente no Férum. Contudo, devera zelar para

que a utilizacdo desses insumos ndo perturbem os trabalhos dos servidores e
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5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

magistrados, bem como ndo cause danos as instalacdes existentes.

5.1.10.1 A CONTRATADA responderd e reparard, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados
decorrente da utilizacdo destes na execucdo dos servicos.

A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagdes da

municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual

execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mdo de obra, as instalacdes e

equipamentos necessarios a plena execu¢do dos servigos contratados, bem como

todos os testes necessarios a aceitacdo e recebimento deles.

A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao

e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor ou

declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, sem onus adicional para o

CONTRATANTE.

Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa

execuc¢do do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.14.1 O controle tecnoldgico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas
de Concreto — Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de
Materiais Componentes do Concreto.

Conforme o 84 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢cdo em contrario

constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para

afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais

correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer

trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que

ISso represente custo adicional.

5.1.16.1 N&o havera, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacdo dos prazos
previstos para a execuc¢éo da obra.

Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
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CONTRATADA, sem excecdo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento
dos servigos e imediatamente apds a conclusdo dos servigos.

5.1.18  Proceder, ao final da execucdo dos servicos, a desmobilizacdo das instalagdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocéao do material desnecessario indesejavel.

5.2  Servigos Preliminares

521 Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
aco galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela GEA, contendo os dados
da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos.
A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela
FISCALIZACAO.
5.2.1.1 Placas adicionais referentes a informacées do CREA ou a interesses

préprios da CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem
nenhum 6nus para CONTRATANTE.

522 Instalacdes Provisorias para Canteiro de Obra:
5.2.2.1 A CONTRATADA planejara as construcdes e instalacdes provisorias que

sejam necessarias ao bom andamento da obra. O local de acomodac&o esta

indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA.

5221.1 As instalacbes minimas necessarias ao bom funcionamento
da obra incluem: barracdo para escritorio, execucdo de
refeitdrio, execucao de depdsito, tapume, locacdo mensal de
banheiro quimico, bebedouro em aco inox e demais itens
necessarios a atender as normas relativas a seguranca e

qualidade de prestacdo do servico.

5.2.2.2 ACONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene
as instalacdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagéo,
passagens, escadarias e refeitdrios, coletando e removendo regularmente
as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada
coleta do lixo e dos entulhos.

5.2.2.3  Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacgdo a construgdo, a manutencdo e a administracdo do canteiro da

obra.
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5.2.3

524

5.2.2.4 A CONTRATADA seré responsavel pela manutencdo da ordem nas areas
sob sua responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até
a conclusao da execucdo dos servigos contratados.

5.2.25 O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos
ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a
ocorrer nas areas de sua propriedade.

O CONTRATANTE em hipdtese alguma respondera por eventuais danos ou perdas

de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de

sua propriedade.

A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagdes de agua,

energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da

realizacdo dos servicos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos

correspondentes, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

5.3  Administracdo da Obra

531

5.3.2

A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes
técnica e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a
infraestrutura necessaria para a execucao da obra.
A CONTRATADA dever, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
através do seu engenheiro responsavel pelos servi¢os durante todo o prazo deste,
abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no orcamento.
Este engenheiro deverd permanecer no local dos servicos sempre que a
FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionéarios além de preencher e assinar
o livro de ocorréncia, verificando orientacdes e observacdes da FISCALIZACAO.
Os servigcos somente poderdo ser iniciados com este profissional ja definido e
aprovado pela FISCALIZACAO.
5321 ACONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente
qualificado, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servigos especificados, conforme discriminado na

Planilha Orcamentaria. Devera também dispor de um vigia diurno e um
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noturno durante a execugdo dos servigos.

53.21.1 Em caso de prorrogacao do prazo da obra, conforme o item
28, a necessidade de Administracdo da obra sera avaliada em
cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe

necessaria a essa administragao.

5.3.2.2 O pagamento/medicdo deste item serd estimado em parcelas mensais
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente
pago/medido da administracdo local ser& proporcional aos demais itens do
Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem
concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

53221 Caso o0s demais itens do més em questdo nao estiverem
concluidos ou néo sejam aceitos pela FISCALIZACAO, sera
descontado do pagamento a titulo de ADMINISTRACAO
um percentual deste item proporcional ao montante nao

executado ou ndo aceito.

5.3.2.3  Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
namero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em
contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em diario
de obra para desconto dos respectivos valores na medicao.

5.3.3 O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo & execucdo da obra
dentro do prazo efetivo de execucgédo de servigos, previsto no item 27. Caso haja
modificacdo deste prazo por solicitagdo do CONTRATANTE, o valor mensal devera
ser renegociado em comum acordo entre as partes.

5331 Caso a alteragdo do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, ndo cabera a CONTRATANTE qualquer pagamento por
conta da dilatacdo do prazo.

5.3.3.2 Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com
ressarcimento 8 CONTRATADA, ser4 estimada, pela FISCALIZACAO, a
equipe de administragéo local necessaria com os demais custos correlatos
(alimentacdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado
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5.34

5.3.5

0 motivo desta alteragdo no diario de obras.
Quaisquer servicos que interfiram em éareas fora da obra deverdo ser previstos,
planejados e programados junto a FISCALIZACAO com tempo hébil para
isolamento e protecdo das areas a serem afetadas.
Todo servico realizado em horério extraordinario somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida
justificativa apresentada pela CONTRATADA.

5.4  Materiais, ferramentas e equipamentos

5.4.1

5.4.2
5.4.3

5.4.4

5.4.5

A néo ser quando especificado em contrario, 0s materiais a serem empregados nos
servicos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes
ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacéo de qualidade superior,
quando existirem diferentes gradacOes de qualidade de um mesmo produto) e de
acordo com as especificacdes da ABNT e da GEA, sendo expressamente vedado o
uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim, como nédo se
admitird a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de uséa-las
em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensGes adequadas.

Toda a fiacdo devera ser ndo halogenada.

Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condicdes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas.
Quando ndo houver consenso em relacdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA poderé recorrer a certificacdo por meio de laudo técnico fornecido
por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.). O CONTRATANTE
reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacéo de
qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

Conservar na obra durante a execucdo dos servicos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem
confrontados com as respectivas amostras.

Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para

execucdo de servigos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros,
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estdo contemplados no orgamento. Assim como 0s equipamentos de protecéo
individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores
auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo 6nus
da CONTRATADA.

5.4.6 Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos em referéncia serao
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental
necessario a sua execucao e limpeza final da obra.

5.4.7 Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificacOes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de
validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

5.4.8 AFISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da
obra, serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das
qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme item 13.

54.8.1.1 Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicio de materiais,
esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizacao, por
escrito, da FISCALIZACAO.

54.9 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito a
FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes
determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao sé
podera se efetivar quando a CONTRATADA:

5.49.1 Firmar declaracdo de que a substituicdo se fara sem 0Onus para o
CONTRATANTE;

5.4.9.2 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico iddneo, a critério do CONTRATANTE.

54.10 A CONTRATADA devera armazenar 0s materiais e equipamentos de forma que eles
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ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, 0 acesso de equipamentos
de prevencdo e combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de ndo
prejudicarem o transito de pessoas.

5411  Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo,
cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.
Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela
CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo CONTRATANTE,
além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacéao.

54.12  Os agregados utilizados na fabricagcdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade
ou outro fator de diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para
impedir a acdo da natureza e/ou erosdao e a mistura entre eles. Todos os locais de
depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

5.4.13  Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos do
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo
de solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado em
planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar os equipamentos que se
fardo necessarios na execucdo da totalidade das obras.

5.4.14  Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l0gica, climatizacéo, alarme, elétrico,
etc.) e a empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

5.4.15  Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:
5.4.15.1 Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de

abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

5.4.15.2 Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
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5.5  Servicos Técnicos

compra dos materiais passiveis de aprovacio pela FISCALIZAGAO, de

forma a atender o cronograma pactuado entre as partes.

551 Projeto “as built”

5.5.1.1 Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos
0s projetos com as devidas correcdes, de acordo com o efetivamente
executado na obra.

5.5.1.2 Deveraser fornecido um CD com os arquivos eletrénicos (compativel com
software CAD) totalmente aberto, sem senhas ou protecGes contra
gravacdo, de todas as pranchas completas com os desenhos atualizados de
como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as
built”).

5.5.1.3 O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

5.5.1.4 Deveréd ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha
ocorrido alteragédo de projeto).

5.5.1.5 Naconclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentacao
dos equipamentos e materiais aplicados na obra, 0s seguintes documentos
deverdo estar em Unica pasta:
» Projeto “as built” e sua respectiva ART;
« Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;
 Certificados de garantia;
« Folhas de dados dos equipamentos;
« Todos os relatérios de Medicdo do Aterramento;
« Relatério contendo o resultado dos testes de Certificacdo de todo o

cabeamento (certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-
B2.1 para categoria 6).
55.2 Projeto de gestdo de residuos
55.21 A CONTRATADA deveréa elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de

Gestdo de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto
na Resolucdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes

posteriores.
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5.5.2.2

5.5.2.3

5524

5.5.25

5.5.2.6

A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para a obra, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da méo de
obra e introducdo de rotinas de segregacdo/armazenamento dos residuos e
a organizacao dos seus fluxos.

O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
devidamente habilitada.

O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes
realizagdo da 1% medicéo.

A constatagio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do
PGRCC implicara em penalidades para a CONTRATADA.

Caso o0 FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como
comprovacdo do destino ambientalmente adequado do residuo gerado
declaracdo do local licenciado para receber o material, contrato com
empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de
Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo transportador e pelo destino
final licenciados.

56  Mao de obra / Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigacdes o

seguinte:

56.1 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucdo dos servicos, com experiéncia,

devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS),

identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina, calca comprida, blusa,

capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do
Trabalho).

5.6.1.1

5.6.1.2

Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo
de tarefa, sob a sua superviséo direta.

Né&o sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de
calcados pelos empregados da CONTRATADA.

5.6.2 Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcdo, pela cor do capacete. O

capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais
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ficardo a critério da CONTRATADA.
5.6.3 Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitacdo técnica, a prestacdo de ininterrupta
assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua
concluséo.
56.4 Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a médo de obra da execucdo e
da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos
especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e
operacional por quaisquer desses servicos.
5.6.5 Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela
FISCALIZAGCAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuaco,
permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom
atendimento e ao interesse do servico publico.
5.6.6 Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relacédo atualizada com
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.
5.6.6.1 Apresentar uma comprovacao de que todos os profissionais alocados para
prestacdo dos servigos estardo regularmente contratados de acordo com o
que estabelece a legislacao trabalhista.

5.6.6.2 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execu¢do completa do objeto
deste Projeto Béasico, com os respectivos encargos sociais e incluindo
orientacdo e direcdo técnica de todos 0s servicos.

5.6.6.3 Em conformidade com a Resolucdo n°® 114 do CNJ, de 20/04/2010, a
CONTRATADA esta obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior
a 2%.

5.7  Medidas de seguranga

571 A execucdo do servico devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas & protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da

CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverdo ser observados 0s requisitos
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5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

S.7.7

5.7.8

5.7.9

de segurangca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao
de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacéo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a
noite.

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizacdo, indicando a terceiros as condicdes perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante. (Art. 120 da
Lei 14.133/21).

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da
legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalacBes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros,
durante a execuc¢do dos servigos.

A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Prote¢éo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, ou quaisquer outros
necessarios, dependendo da atividade que se realize.

Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operério descalco, usando
chinelos ou sapatos abertos.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos EPIs sdo de obrigacdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operdrios sem 0Onus adicional ao
CONTRATANTE.
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5.7.10  Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecao coletiva contra riscos de acidentes
ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos
a companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara énus para o
CONTRATANTE.

5711  Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre
prevencdo e combate a incéndios.

5.7.12  AFISCALIZACAO realizara inspecdes periodicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecéo
de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde
no trabalho.

5.7.13 A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

5.7.14 A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execu¢do dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de
Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil”, em especial a NR 18 — Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

5.7.15 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos drgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.

5.7.16  ANR-10 estabelece os requisitos e condi¢des minimas objetivando a implementacao
de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a
salde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalagGes
elétricas e servigos com eletricidade.

5.7.17 A CONTRATADA deverd comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos

de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execugdo dos
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6.1

6.2

7.1

servicos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.
5.7.18 N&o poderdo ser usados na execucdo de servicos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva.
5.7.19  Deverdo ser protegidos:
« Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;
« Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacdo;
« Areas e obras vizinhas.

6. REGULAMENTACAO

Para a execucgdo dos servicos, a CONTRATADA deveré observar a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢Ges particulares estabelecidas no presente
Projeto Basico, além das instrucdes que venha receber do CONTRATANTE em cada caso

especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislacdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussao financeira.
Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes

financeiros ao mesmo. Segue relacdo:

« Normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico;

« Normas da ABNT;

« Prescricdes e recomendac0es dos fabricantes;

« Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

« Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economiga;

« Cadigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde
sera executada a obra referente a cada projeto;

« Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administracdo e Patrimdnio) — Projeto, constru¢do e manutencao.

7. VALOR DO ORCAMENTO
O valor orcado dos servigos é de R$ 2.289.200,35 (dois milhdes e duzentos e oitenta e nove
mil e duzentos reais e trinta e cinco centavos), conforme a planilha orcamentaria apresentada

em anexo com as respectivas composicoes de BDI e Leis Sociais detalhadas.

Projeto Basico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma 25

e ampliacdo do Férum de Jucés.”

'5‘00 original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 17/05/2023 as 08:37:58.

00 Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8507757-04.2023.8.06.0000 e o cédigo O8R7PJ91.



711 O orgamento estimado utilizou as Composicdes de Custos Unitarios, os Coeficientes

e 0s Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Indices da Construc&o Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econdmica
Federal (CEF).

7.12 Para 0s servigos e insumos nédo constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
Composic¢des de Custos Unitarios, os coeficientes e os pregos dos insumos da tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composicdes
préprias do TJCE e cotacbes de mercado, conforme observacdo da Planilha
Orcamentaria (Orcamento Sintético) anexa.

7.1.3 No valor orgado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI —23,21% (vinte e trés virgula vinte e um por cento);

b) Encargos Sociais — 84,35% (oitenta e quatro virgula trinta e cinco por cento)
para mao de obra horista.

7.1.3.1 No caso de equipamentos, conforme a Simula n® 253/2010 do TCU, sera

aplicado uma taxa de BDI reduzida de 16,74% (dezesseis virgula setenta
e quatro por cento)

7.2 Cada CONCORRENTE devera elaborar o orcamento, por sua inteira responsabilidade,
contendo, Orcamento Sintético e Orcamento Analitico, de acordo com as planilhas
orcamentarias do CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1 Nos precos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto.

7.2.2 Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3 Na composigdo de precos unitarios, 0 CONCORRENTE devera apresentar valores
referentes @ méo de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, nédo
podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho.

7.3 Cada CONCORRENTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas

composicdes de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orcamentaria anexa.

7.3.1 As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
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7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI
compativeis as aliquotas em que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no
Anexo 1V da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composicao de encargos
sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicdes que essas empresas estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, §
3°, da referida Lei Complementar.

7.3.2 As empresas CONCORRENTES sujeitas ao regime de tributacdo de lucro real, que
tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, deverdo apresentar demonstrativo
de apuracéo de contribuic6es sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacéo dos créditos previstos no art. 3° das
Leis n°. 10.637/2002 e n°. 10.833/2003.

E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos 06rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo

alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

A data-base da planilha orcamentaria estimativa é Fevereiro/2023 e serve como orientacdo as
CONCORRENTES. A data-base tem como referéncia a versao utilizada a época de elaboracéo
do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Cearad (SEINFRA).

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicéo Social sobre o
Lucro Liquido) ndo poderdo compor o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo
direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente a CONTRATADA, nédo devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, o item: Administracdo Local da Obra, deve constar na

planilha orcamentaria e ndo no BDI.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato serda de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos com

eficacia a partir da expedi¢cdo de ordem de servico (OS), sendo 240 (duzentos e quarenta)
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dias consecutivos para execucdo das obras/servicos objeto deste Projeto Basico e
Recebimento Provisorio, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Aceite
e Recebimento Definitivo das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias consecutivos para
procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”, para contagem do prazo ¢ inicio dos servig¢os, contar-se-a a partir
da data definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE,
através da GEA, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicacdo do extrato
do contrato no Diario Justica.
8.1.2 Na contagem dos prazos, o dia do comeco é excluido e incluido o dia do vencimento.
8.1.3 Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no prazo de execucdo dos servigos, conforme o cronograma,
sem qualquer custo adicional para 0 CONTRATANTE, inclusive em rela¢do aos
custos necessarios para implantacdo de condi¢des adicionais de seguranga, garantidos
os direitos trabalhistas decorrentes.
8.14 Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das san¢fes previstas no item 64, as
hipdteses de caso fortuito externo e forca maior, previstas em lei, ou situacbes de
atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a
responsabilidade da CONTRATADA.
8.15 O prazo de execucdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada por
escrito, pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final
do prazo contratual.
8.1.5.1 A eventual prorrogacdo do prazo somente serd admitida nas condi¢Ges
estabelecidas no art. 124 da Lei N° 14.133/21.

8.1.5.2 O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de
execucéo dos servigos e comprovagao dos motivos que o fundamentem.

8.1.6 A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apos a publicacdo do extrato

do contrato no Diério Justiga.
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9.1

9.2

9.3

8.1.7 A Ordem de Servi¢o deverd ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardo conjuntamente, medigdes
mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da obra, ou
no primeiro dia Gtil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo considerado como etapa o
periodo de cada medicao.

9.11 Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de
servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta)
dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

9.1.2 Poderdo ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicéo
ndo ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relacdo a qualidade e
ao bom andamento da obra.

A medicdo dos servicos serda sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificagcdes e projetos, considerando 0S Servigos

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

9.21 A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima
medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servi¢os ocorrer no curso
do més; neste caso o0 cronograma sera ajustado a situacao.

9.2.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medicdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a) Aprimeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a
medicao anterior até a data em quest&o;

b) A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medicdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em quest&o.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5
(cinco) dias uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medicédo, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e precos constantes

de sua proposta, bem como da documentagdo habil de cobranca.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

O critério de medicdo a ser utilizado serd baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
ndo sendo levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares

que deverdo ser considerados na composicao de custos dos servicos.

Somente sera medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados 0s

respectivos projetos, especificacdes e precos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.5.1 Somente serdo realizadas medi¢bes mensais dos servigos efetivamente concluidos
em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

9.5.2 N&o serdo medidos servigcos executados em desacordo com 0s projetos e as
especificacbes que integram este Projeto Basico.

9.5.3 Né&o sera medido o fornecimento de material em separado da execucao do respectivo
Servico.

954 Os precos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes,
autorizadas pelo CONTRATANTE.

S6 serdo medidos e autorizados 0s pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela empresa vencedora do

certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medicéo e pagamento.

A medicdo deverd ser baseada em relatérios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoria de célculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinacdo das

quantidades dos servicos efetivamente executados.

Combinado a cada medicdo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

a) Cronograma executivo (fisico) realizado;

b) Quadro resumo financeiro;

C) Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

d) Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

e) Copia do Diério de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medigé&o,
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Projeto

preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da
CONTRATADA) e da fiscalizacdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

) Copia do seguro-garantia (apenas na 1 medi¢éo);

) Copia da renovacdo do seguro-garantia.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do CONCORRENTE vencedor do certame, desde que observada a efetiva
execucdo dos servicos correspondentes e em concordancia com projetos, especificacdes e

precos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medicéo, seréo
pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucdo de servigos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicdes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificacles, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como

elementos constituintes da composicao de custos a serem propostos pelas CONCORRENTES.

O pagamento da ultima medicao estara condicionada a concluséo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 62) atestado por Comissao

designada para esse fim.

O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo
do documento fiscal correspondente.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-corrente da
CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o numero
de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e contida no
préprio instrumento do CONTRATO, nédo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro

CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento serd devolvida a adjudicataria e nesse caso o0 prazo previsto no subitem 31 sera

Basico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao da obra de reforma 31
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9.18

9.19

9.20

9.21

interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da respectiva
regularizacdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas
Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informacdes:

a) Indicacdo do numero do CONTRATO;

b)  Indicacdo do objeto do CONTRATO;

c) Indicacdo da medicdo a que se refere o faturamento;
d)  Matricula CEI da obra;

e)  Destaque, conforme regulacdo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento,
(ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

f)  Destaque de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor
total do documento fiscal;

g) Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.
Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situacfes abaixo especificadas, sem que isso

gere direito a alteracdo de precos ou compensacao financeira:

a)  Atestacdo de conformidade do servico executado;
b)  Documento fiscal preenchido em acordo com o item 32;

c)  Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido;

d)  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

e)  Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f)  Garantia contratual vigente;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

O CONTRATANTE poderda sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)  Execucdo defeituosa dos servicos;
b)  Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.
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N

9.22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

O CONTRATANTE far4 a retengdo, com repasse ao Orgéo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se

reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

Face ao prazo de duragdo dos servigos, 0s precos serdo fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data do
orcamento referencial e caso o adimplemento da obrigagéo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variagdo do Indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacdo Getdlio
Vargas - FGV, e publicado na secdo de Indices Econdmicos da Revista “Conjuntura

Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.
I—1,
R=VX ( i ) onde:

e

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

10 = indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orcamento referencial;
| = indice relativo ao 12° més ap6s a data do orcamento referencial.

OBS: O FATOR [(I - o) / 10] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

A CONCORRENTE ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).,
conforme previsto no art. 125 da Lei N° 14.133/21.

Na hipoétese de ocorréncia do previsto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei N° 14.133/21, a

CONTRATADA deverd, primeiramente, observar os prazos de execucao que foram pactuados,
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enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econdémico-financeiro, sob

pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades legais e as

previstas neste Projeto Basico.

11. RESPONSABILIDADES

11.1 Responsabilidade

1111

11.1.2

11.1.3

1114

11.1.5

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica
e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos de execucdo da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos 0s servicos que
efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos causados as instalacdes
existentes decorrentes da realizagdo dos servigos.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicGes apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituicGes necessarios, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragfes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corregdes monetéarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando 0s servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica,
telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade

publica, nas areas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
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11.2

11.3

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10

11.1.11

expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as coincidentes com o seu
estado original.

A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as

especificacOes técnicas e detalhes relativos a execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. N&o poderdo ser
introduzidas modificacdes nas presentes especificacdes. Se porventura alteragfes se
mostrarem necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de tecnicamente
fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO ap6s a formalizacio
do respectivo documento habil.

A CONTRATADA ndo poderé alegar desconhecimento de quaisquer especificacdes
e nem do local da obra. Para tanto, é facultado seu comparecimento ao local
(conforme item 40) para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificagcdes (Projeto Executivo e
Planilha Orcamentaria).

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execuc¢éo dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera manter (antes, durante e ap6s o término dos servigos)
sigilo absoluto sobre o contetido dos documentos e informacdes dos quais tenha
tomado conhecimento em funcdo da execucdo do objeto contratual, ficando
expressamente vedada qualquer forma de divulgacdo, sob pena de responder por
perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sancdes cabiveis.

As demoli¢bes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.
A remocao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demolicdes,
serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da
FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagcdes de projetos deverédo ser

registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis

técnicos das partes e a GEA, que definird a solugéo final.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o
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11.4

121

CONTRATANTE, serdo fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientacdo sobre as
condigdes do local a receber a edificagéo.

Sera também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer

causa, a destruicao ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva aceitacdo da mesma

pelo CONTRATANTE, bem como indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por

fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

12. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

Para atendimento a qualificacdo técnica sera exigida a apresentacdo dos seguintes requisitos

em relacdo a capacidade da equipe técnica:

1211

12.1.2

12.1.3

Certiddo de Registro, em vigor, da CONCORRENTE e de seus RESPONSAVEIS
TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA da regio a

que estiverem vinculados.

12.1.1.1 No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceard, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos desse 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe

Técnica, contendo a relacdo nominal dos profissionais de nivel superior a serem

alocados aos servicos objeto deste Projeto Béasico, com indicacdo obrigatoria da

funcdo de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

Capacitacdo técnico-profissional: Comprovacao da empresa CONCORRENTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Tecnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para Orgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas

similares as do objeto da presente licitacdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de
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fiscalizacéo e supervisdo ou coordenacao da execugéo de obras/ servicos.

12.1.3.1 A CONCORRENTE podera optar por apresentar, na data de exposicao da
proposta, declaracdo de que terd o corpo técnico necessario e qualificado
em seu quadro permanente (subitem 12.1.3.4), quando da contratacdo
oriunda no presente certame, inclusive os profissionais detentores de
atestados de responsabilidade técnica, caso ainda ndo possuam vinculo
formal com a CONCORRENTE durante o procedimento licitatério.

12.1.3.1.1 Nessa situacdo, na qual os profissionais detentores de
responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados
pela licitante, na data da exposicdo das propostas, a
CONCORRENTE devera apresentar, junto a declaracao, um
termo de anuéncia dos profissionais indicados a futura

contratagcdo com vista a execu¢do do objeto deste documento.

12.1.3.2 Esses profissionais indicados pela CONCORRENTE para fins de
comprovagdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar do
servico objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo com
o item 36, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela GEA.

12.1.3.3 As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que ndo frustram
0 carater competitivo deste documento e que estd em acordo com a curva
A.B.C de servigos, sdo as seguintes:
a)  Execucdo de telhamento com telha metalica;
b)  Execucdo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato;
c)  Execucdo de pintura epoxi.

12.1.3.4 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro

permanente:
a) Socio;
b) Diretor;

c) Empregado;
d) Responsavel técnico;
e) Profissional contratado.
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12.1.3.5 A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a)  Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgéo
competente;

b)  Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e)  Profissional contratado: contrato de prestacao de servicos escrito
firmado com a CONCORRENTE, com prazo de duragéo, no
minimo, igual ao prazo de execucao da obra, ou declaracdo de
acordo com o subitem 12.1.3.1.

12.1.4  Capacidade tecnico-operacional: Atestado(s) que comprove que a
CONCORRENTE tenha executado, para 6rgao ou entidade da administracdo publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valores
significativos sao:

a)  Execucdo de telhamento com telha metalica, com area minima de 390 mz;

b)  Execucéo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato, com area minima
de 220 m?;

c)  Execucdo de pintura epdxi, com area minima de 70 mz.

12.1.5  Declaracdo de concordancia com o projeto e os quantitativos (modelo em anexo)

12.1.6  Declaracdo de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovacdo de que a
CONCORRENTE realizou vistoria no local onde o objeto sera instalado ou que
dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 40.

12.1.7  Devera(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, 0S
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome e
CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
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12.1.8

no CREA, especificagdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados.

Para fins de habilitacdo, é facultada a Comissdo Permanente de Contratagdo

(COPECON), a verificacdo das informacbes e a obtencdo de documentos que

constem de sitios eletrénicos de 6rgdos e entidades das esferas municipal, estadual e

federal, emissores de certidGes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

12.2 Para atendimento a qualificacdo econdmico-financeira sera exigida a apresentacdo dos

seguintes documentos:

1221

Balanco

patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;

12211

12.2.1.2

12.2.1.3

12.2.1.4

12.2.1.5

O balanco patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elabora¢do, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Se necessaria a atualizacdo do balan¢o e do patrimonio liquido, devera ser
apresentado o memorial de célculo correspondente, acompanhado dos
documentos em apreco.

O balanco patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de Escrituracdo
Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema eletronico de
escrituracdo e que tenham seus documentos registrados na Junta
Comercial.

A boa situacdo econdmico-financeira da empresa serd avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagdo
das seguintes formulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acordao
TCU n°1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

e PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL )
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAQ CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
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131

13.2

13.3

12.2.1.6 As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanc¢o, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.

12.2.1.7 A fonte de informacdo dos valores considerados deverd ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.

12.2.1.8 O Patriménio Liquido da CONCORRENTE devera ser equivalente a, no
minimo, 10% do valor estimado da contratacdo, conforme item 7.1 deste
edital.

1222 CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA expedida pelo CARTORIO
DISTRIBUIDOR DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede
da CONCORRENTE, com data de expedi¢do ndo superior a 60 (sessenta) dias,
quando ndo houver prazo de validade expresso no documento.

13. VISITATECNICA

Antes de apresentar sua proposta,a CONCORRENTE dever analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servicos, verificando as condicgdes locais e
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais

pretensdes de acréscimo de pregos.

Caso a CONCORRENTE opte por ndo realizar a visita, ela devera assinar uma Declaracdo de
Dispensa de Vistoria (ver modelo em anexo), que dara fé sobre o conhecimento das condicGes
locais e todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta licitagdo,
responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos servi¢os nas condicdes

descritas neste Projeto Basico.

Caso a CONCORRENTE opte por realizar a vistoria no local onde serdo realizados os servigos,
a visita sera feita de forma individual e devera ser previamente agendada pelo telefone (85)
3207-7456 (GEA), das 09 as 17 horas. A CONCORRENTE que vistoriar o local da execugéo
dos servicos recebera da Geréncia de Engenharia e Arquitetura uma Declaracdo de Vistoria

(ver modelo em anexo).

13.3.1 O agendamento devera ser feito com antecedéncia minima de dois dias Uteis a data
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agendada para vistoria.
13.3.2 A vistoria deverd realizada até o quinto dia atil anterior ao da apresentacdo das
propostas.
13.4 A participacdo do CONCORRENTE pressupde a sua concordancia com a adequacdo do
Projeto Bésico e respectivos anexos, ndo lhe cabendo nenhum questionamento futuro alegando
0 desconhecimento das condicOes e do grau de dificuldade existente no local da obra como

justificativa para se eximirem das obrigacGes assumidas em decorréncia deste certame.

13.5 A vistoria devera ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificacdes,
devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado pelo responsavel
técnico indicado pela empresa para 0s servicos, caso nao seja este que vistorie. A visita tem
como objetivo a analise do local em que serdo realizados os servicos, para conhecimento de

peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelas CONCORRENTES.

1351 LOCAL DAVISTORIA: ver subitem 3.2.
14. ORGANIZAQAO DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1 O INVOLUCRO da Proposta de Precos deverd conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Cartade Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO 2), assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da CONCORRENTE, com preco global em Real,
para 0s servicos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos,

contados a partir da data da apresentacao;

b) Orcamento sintético (Anexo), preenchido e assinado, em papel timbrado da
CONCORRENTE, cujos itens, discriminacdes, unidades de medicdo e quantidades ndo
poderdo ser alterados pela CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em
ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

¢) Orcamento analitico (Anexo), planilhas de composicao analiticas de precos unitarios de

todos os itens do orcamento sintético;

i. As planilhas do orcamento analitico serdo avaliadas pela Comissdo Permanente de
Contratacdo (COPECON), com auxilio da area técnica;

ii. Em caso de discrepancias dos valores ofertados serad procedido conforme previsto no
subitem 44 deste Projeto Basico;
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iv.

No caso de discrepancia entre o preco do orcamento sintético, para a Planilha de
orcamento analitico, prevalecera o de menor preco;

Na composic¢do dos precos unitarios, a CONCORRENTE devera utilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar corre¢oes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.

d) Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) (Anexo),

das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos discriminados na Planilha de

Servicos e Precos, conforme Modelos Anexos, conforme item 26;

e) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30 (trinta)

dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se

as etapas e prazos de execucdo e a previsao de desembolso orcamentario estabelecida neste

Projeto Basico e seus Anexos.

As medicbes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima medicdes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més;

neste caso 0 cronograma sera ajustado a situacéo;

O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em funcdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

14.2 A CONCORRENTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,

inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou

indiretamente no custo de execucdo dos servicos.

1421

E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos 6rgdos competentes,
informacBes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou

outras correlatas.

14.3 A CONCORRENTE néo podera, em hipotese alguma, modificar o preco e/ou condi¢oes de

sua proposta sob alegacdo de desconhecimento das condic¢des de execucdo dos servicos ou de

insuficiéncia de dados e informacdes.

143.1

Possiveis indefini¢bes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos

ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar por
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“servigos extras” e/ou alterar a composi¢cdo de precos unitarios. ACONTRATADA
seré considerada como altamente especializada nos servigos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado também no valor global da sua proposta,
informacdes, complementacGes ou consultorias técnicas que forem, por acaso,
omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e necessarias ao perfeito e completo
detalhamento dos servigos previstos nos projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

EXECUCAO

15.1 No julgamento das propostas, a classificacdo se dara em ordem crescente dos precos

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificagdes do objeto
e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 7 deste Projeto

Béasico, observados os prazos, as especificacBes técnicas, os parametros minimos de

desempenho e de qualidade e as demais condi¢des aqui definidas.

15.2 O valor méximo que o CONTRATANTE admite pagar, para a execucdo dos servi¢cos objeto

deste Projeto Basico, é o global estimado no subitem 25.

15.2.1

Os precos unitarios maximos, que 0 CONTRATANTE admite pagar para a execugdo

do objeto deste Projeto Basico, sdo os definidos em seu orcamento estimado.

15.3  Seré&o desclassificadas as propostas:

153.1
15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

Que contiverem vicios insanaveis;

Que ndo obedecerem as especificacBes técnicas pormenorizadas contidas neste

Projeto Basico ou impuserem condices.

Que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento

estimado para a contratacao;

Que ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracéo;

Que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Projeto

Bésico, desde que insanavel.

15.3.5.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela

Administragéo.
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154

155

15.6

15.7

15.8

15.3.6  Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificacbes do objeto,
independentemente do prego que ofertem.

15.3.7  Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo
CONTRATANTE, em anexo.

15.3.8  Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no orgamento estimado
pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexequiveis, segundo os critérios
estabelecidos no § 3° do art. 59 da Lei 14.133/21.

N&o serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam precos baseados nas
ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo

das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (8 5° do art. 59 da Lei 14.133/21.).

O CONCORRENTE que, segundo os critérios estabelecidos nos 88 4° e 5° do art. 59 da Lei
14.133/21, tiver sua proposta considerada inexequivel, sera facultado o direito de demonstrar
a viabilidade econdémica do preco por ele proposto. Ndo o desejando fazer ou ndo a
demonstrando, sera desclassificado (Acordao n° 612/2004-TCU-12 Camara e Sumula/TCU n°
262/2010).

Em nenhuma hipotese o contetdo das propostas de preco apresentadas podera ser alterado,
seja com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e preco dos servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que
importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comisséo Permanente de

Contratacéo.

A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuais erros aritmeticos, corrigindo-0s

da seguinte forma:

a) Dos precos das planilhas de servicos e preco, para a carta de apresentacéo da Proposta de
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15.9

15.10

15.11

d)

Precos, prevalecera a Carta de apresentacdo da proposta de pregos;

No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
0 valor por extenso;

No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto serd retificado, mantendo-se inalterado o preco unitério e a quantidade;

No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

O preco total da PROPOSTA DE PRECOS seré ajustado pela &rea técnica, em conformidade

com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correcdo de erros. O valor
resultante consistira no preco corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

Apos a verificacdo dos subitens precedentes, a Comissdo Permanente de Contratacdo, com
auxilio da area técnica, apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES

habilitadas, desclassificando aquela que:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 41
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo com
qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
CONCORRENTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido;

Apresentar preco global ou pre¢o unitario (para um ou mais itens) inexequivel ou irrisério
ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os precos de mercado, exceto quando
envolverem materiais ou produtos de propriedade da CONCORRENTE, para os quais ela
renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneracdo, conforme o item 44;

Apresentar preco unitario e global da Planilhas de Orgcamento Sintético superiores ao
pardmetro estabelecido neste Projeto Bésico ou inexequivel (ver subitem 44);

Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos;

Apresentar prazo de execucdo dos servicos objeto desta licitacdo diferente do estabelecido
no item 27;

Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.l. superiores aos limites
estabelecidos no subitem 26 deste Projeto Basico;

Na composicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de atender as
legislagBes trabalhista e tributaria vigentes, além de clausulas firmadas em acordo coletivo
de classe.

O PRECO GLOBAL sera ajustado pelo CONTRATANTE de acordo com os procedimentos
adotados acima, podendo implicar sua alteracdo, desde que ndo ultrapasse o valor global
estimado pelo CONTRATANTE e nem o valor inicialmente ofertado pelo CONCORRENTE.

O CONCORRENTE sera notificado a se manifestar sobre o ajuste efetuado, em caso de
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auséncia de manifestacdo no prazo assinalado, configurara aceitacao tacita do ajuste realizado
pelo CONTRATANTE.

15.12 Caso o CONCORRENTE ndo aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, tera sua proposta
desclassificada.

15.13 Nao serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a analise da Comisséo
Permanente de Contratacdo, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de tratamento
dispensado aos CONCORRENTES.

15.14 A forma de execucdo sera INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

16. SUBCONTRATA(;AO DE SERVICOS
16.1 Sd&o expressamente vedadas a CONTRATADA:

16.1.1 A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

16.1.2  Aveiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdo
da Administracdo do CONTRATANTE.

16.2 E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1  Seraadmitida a subcontratacdo parcial, com autorizacéo prévia do FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servicos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada
pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar
comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos previstos no

Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 5 deste Projeto Basico.

a) Testes, certificagdes e controle
tecnoldgico;

b) Execucéo de infraestrutura de
climatizacao;

C) Execucédo de impermeabilizagéo;
d) Projeto “as built”;

e) Execucéo da sinalizagéo.

16.2.2  Asubcontratacdo depende de autorizacdo préviado CONTRATANTE. Além disso, a
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

16.2.3  Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos objeto deste Projeto Bésico, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas, especificacdes técnicas e ainda com as instrucbes emitidas pelo
CONTRATANTE.

Manter-se, durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacGes

assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s percentuais de acréscimos ou supressdes
limitados ao estabelecido no art. 125 da Lei N° 14.133/21, tomando-se por base o valor

contratual.

Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagacfes de carater técnico, hipdtese em que
serdo respondidas no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do

pedido de informacéo.

Equipe Técnica: a CONTRATADA deverd manter como profissional responsavel pela
execucdo dos servicos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras

devidamente qualificado, conforme o item 15.

175.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescricdes referentes
as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho bem
como assumir todos 0s 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus Servigos.

1752  As despesas com alimentacdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.5.3  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado

de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos servigos,

Projeto Basico — “Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma 47

e ampliacdo do Férum de Jucés.”

',:\)O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA. Data da Ultima assinatura: 17/05/2023 as 08:37:58.

O Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8507757-04.2023.8.06.0000 e o cédigo O8R7PJ91.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacoes de ordem trabalhista,

previdenciéria e civil, apresentando, ainda, a0 CONTRATANTE, quando solicitado,

a relacdo atualizada desse pessoal.

1754 A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
aos servigos contratados.

1755  Submeter, em tempo habil, a aprovacdo do gestor do contrato, para posterior
ratificacdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substituicdo, o
nome do profissional substituto indicado para execugdo dos servigos, assim como 0s
documentos que comprovem sua capacidade técnica. A documentacdo do
profissional seréd analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto Bésico.
O profissional substituto deverd ter, obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no
minimo, igual & do substituido;

17.5.6  Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execucdo de suas tarefas
ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a
construcgéo.

17.5.7 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo aos
empregados prestadores dos servigos contratados os EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem como as determinacdes da NR-5, em
especial, quanto a constituicdo da CIPA.

175.7.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a
apresentar um cronograma com descri¢cdo da implantacdo das medidas
preventivas (definidas no Programa de Gerenciamento de Risco — PGR;
no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO;) e seus
respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 12 medigdo, sob pena de
retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA
deverd apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente

fundamentada.
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17.6  Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.6.1  Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitagdo das seguintes obrigagdes

patronais referentes ao més anterior a realizagéo dos servicos/ etapa da obra:

Recolhimento das contribuices devidas ao INSS (parte do empregador e parte
do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados;
Atestacdo de conformidade do servigo executado;

Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,;
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.6.2 Ao final da execucdo dos servicos para o recebimento definitivo, devera ainda,

fornecer a seguinte documentacdo relativa a obra:

Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido —
RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou
outra equivalente, na forma da lei;

Certid&o de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

Certiddo de Regularidade do FGTS;

Certiddo de Quitacdo do INSS referente ao contrato;

Certid@o de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

Habite-se (se for o caso);

Baixa da ART da execucdo dos servicos;

Certidao de averbacdo da construcdo na matricula do terreno em cartorio.

17.7 Procedimentos Administrativos: as relagdes entre a CONTRATADA e 0 CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.
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17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.71  ACONTRATADA devera abrir Diario de Obra para acompanhamento dos servicos,
assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser
anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licengas, as aprovagdes
e 0s registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a execugdo dos
servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberacGes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de
todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execucdo dos servicos, dentre eles, o
pagamento de impostos, taxas e outras obrigacfes financeiras que vierem a incidir sobre a

execucao da obra ou servigos.

17.9.1  Apo0s o recebimento de Ordem de Servico, autorizando a mobilizacdo de pessoal

técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os
servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotacéo a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes
sdo indispensaveis para o inicio dos servicos por parte desses profissionais.
Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este

Projeto Basico.

17.10.1  Substituir, quando rejeitados, 0s equipamentos, componentes e servigos, dentro do
prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.
Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execucao dos servicos

que 0 CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

Facilitar o pleno exercicio das funcbes da FISCALIZACAO. O ndo atendimento das
solicitages feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sancdes
contratuais. O exercicio das funcdes da FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA

das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste Projeto Basico.

Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigcos contratados, por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros.
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17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou ainda

a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, o reparard ou, se assim nao

proceder, 0 CONTRATANTE lancara méo dos créditos daquela para ressarcir 0s

prejuizos a quem de direito.

A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade

ou simples defeito de execucdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que

provenham da ma execucao do servico, sem énus para 0 CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a

Administracdo ou a terceiros em razdo da execuc¢do do contrato, e ndo excluird nem

reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante.

(Art. 120 da Lei 14.133/21).

Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Art. 121 da

Lei 14.133/21).

17.13.4.1 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferira a Administracdo a responsabilidade
pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem restringir
a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o
registro de imoveis (Art. 121, § 1°, da Lei 14.133/21).

Ndo poderd a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras

entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a

servigos subcontratados.

17.14 A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela

GEA, sempre que houver necessidades de adequacdes de projeto, por imposicdo técnica ou

impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem dividas ou eventuais omissoes

de detalhes construtivos.

17.141

17.14.2

Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificaces e orcamento devera
ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos fornecidos e as
especificaches, ressalvado o disposto no item 64, prevalecerd primeiramente o

contido nas especificagcdes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
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17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

17.14.3  Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter
0 padrdo de qualidade previsto para 0s servi¢cos em questao.

17.14.4  Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-0s a aprovacgao
prévia da FISCALIZACAO.

A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade
de dados, em que haja diferenca entre as especificacdes, 0 projeto e o or¢camento, ou entre
quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do
CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta de execucdo de servico, para que este
possa dirimir a duvida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao item anterior, reclamacéo a

qualquer titulo nem sob qualquer alegacdo, apds a assinatura do respectivo contrato.

Seré de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificacdo dos materiais e servigos
para a execucdo da obra, que assumira sua execucdo integral e completa independente do que

for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servicos.

A execucdo dos servicos, bem como os materiais a serem empregados deverdo ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
contetdo da planilha de orcamento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, €, nos casos

omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

Evitar situages que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servigos, em especial as

pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢cbes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatdrio, em especial a equipe de técnicos, indicados
para fins de capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do

por profissionais conforme subitem 48.

Se for necessaria a prorrogacéo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar
a renovagao do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do Contrato”, nos termos e

condigdes originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

perturbacgdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno
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em questéo.

17.22 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar
previamente & FISCALIZACAO autorizago para tais deslocamentos e modificacdes.

17.23 Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficard a cargo da
CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA deverd executar 0s servicos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias Uteis. Caso 0s servigos dessa hatureza ocorram fora
do horério especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacdo da FISCALIZACAO
que avaliara a possibilidade de realizacdo desses servicos.

17.24.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins de semana
e/ou feriados, a relacdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser
enviada & FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que
seja avaliada a necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

17.25 A CONTRATADA devera manter na obra, cdpia da planta necessaria a compreensdo do projeto

e afixa-la em local visivel.

17.26 Os projetos e especificacdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de precos

da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medicdo, o Cronograma Fisico-Financeiro

com respectivos detalhes e complementos serdo parte integrante do Contrato, bem como

este Projeto Basico.

17.27 Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e

administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.
17.28 Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.28.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,

guando da emissdo da Ordem de Servicos (OS), assim como atualiza-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servicos.
17.28.2 A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a emissdo da

Ordem de Servigos (OS), uma representacdo grafica do desenvolvimento das etapas
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17.28.3

17.28.4

17.28.5

17.28.6

17.28.7

17.28.8

17.28.9

17.28.10

17.28.11

de servigos que deverdo ser executadas ao longo do tempo de duragdo da obra,
demonstrando em cada periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo

valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servico

(OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a
aprovacao da FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma seré
notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso nos
servigos que podera subsidiar a aplicacdo de san¢des previstas no contrato.

A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima etapas,
quando o inicio ou término das obras/servicos ocorrer no curso do més.

O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todo o caminho critico da obra,
0s quais ndo poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo
final.

O cronograma deverda identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execucdo parcial do objeto contratado e a aplicacdo das san¢des descritas no item 64.
O Cronograma Fisico-Financeiro estara também sujeito a ajustes em funcdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

Quando a execucdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar
tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servicos.

A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo
de multa, incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme item
64.

O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de
execucdo da CONTRATADA.

Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de
acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do

Cronograma Fisico-Financeiro tomara como base o primeiro e o Gltimo dia do més
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17.28.12

em que o servico foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZACAO.

Considerar que a representacdo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara
através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor correspondente ao
periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar
os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados dos

pagamentos ao longo da execucéo da obra.

17.29 A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos, ART(S)

e alvara de construcao.

17.30 Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissdo técnica de recebimento do

CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servicos, condi¢do a ser cumprida até o

recebimento definitivo da obra.

17.31 Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.31.1

17.31.2

17.31.3

17.31.4

17.31.5

Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro didrio de suas movimentacfes dentro do canteiro de obras, ndo se
eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposicao total em caso de dano
ou extravio.

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servigcos
contratados.

Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso as dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

Solicitar prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substituicdo de materiais especificados.

Providenciar a imediata troca, sem onus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por ma

qualidade, por reprovacdo em ensaios ou discrepancia com as especificagdes de
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Projeto.

17.31.6  Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE com 6nus
do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

17.31.7 Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢do do Cronograma
Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

17.31.8 Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificaces e/ou ndo indicados em desenhos

do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

17.32 A CONTRATADA devera garantir todos 0s servigos, quer sejam de construcdo civil, quer

18.1

18.2

18.3

18.4

sejam referente ao fornecimento e instalacdes de equipamentos, de uma forma geral, contra
vicios, defeitos ou incorrecBes, nos termos e nos prazos da legislacdo vigente reparando-as

imediatamente ap0s o recebimento da comunicacao.

18. GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria

Central de Contratos e Convénios do TJCE, antes da assinatura de termo de contrato, a titulo
de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratacao,
cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei N° 14.133/21. A
garantia sera devolvida a CONTRATADA somente depois do cumprimento integral das
obrigac@es assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

Seré exigida do licitante vencedor a indicacdo na sua proposta a modalidade da garantia

escolhida, a fim de possibilitar a contagem do prazo de acordo com cada modalidade.

A contratada terd o prazo minimo de 1 (um) més, contando da data de homologac&o da licitagcdo
e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando esta optar pela
modalidade prevista no inciso Il do § 1° artigo 96 da Lei N° 14.133/21.

18.3.1  Aapdlice devera seguir as regras estatuidas na Circular Susep n° 662, de 11 de abril
de 2022, quando da escolha por parte do licitante vencedor da modalidade prevista
no inciso Il do § 1° artigo 96 da Lei N° 14.133/21.

A contratada terd o prazo minimo de 10 (dez) dias corridos, contando da data de homologacéo
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da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a presta¢do da garantia quando esta optar
pelas demais modalidades previstas no § 1° do art. 96, da Lei N° 14.133/21.

18.5 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas

datas convencionadas, conforme inciso 11 do artigo 97 da Lei N° 14.133/21.

18.6 A garantia deverd ter validade durante a execucdo do contrato de 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, devendo acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia

desta mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

18.6.1 O prazo paraemissdo do endosso da garantia referente aos aditivos contratuais devera
seguir 0s mesmos prazos estabelecidos nos subitens 18.3 e 18.4.
18.7 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, conforme subitem 15.5.

18.8 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

I. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacOes nele previstas;

Il. Prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execuc¢do do contrato;

1. As multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA; e

IV.ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

18.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no subitem 18.8, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.10 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em instituicdo bancéria indicada pelo
CONTRATANTE, com correcdo monetaria, em favor do CONTRATANTE.

18.11 A ndo renovacdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de
pagamentos até a regularizacao do respectivo documento, independentemente da aplicacéo das

san¢Oes contratuais.

18.12 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
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N

deve ser complementada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da solicitagdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

18.12.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo
da multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato, por
dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento)., conforme item 64.

18.12.2 O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, sem prejuizo da multa prevista no
inciso anterior.

18.13 O garantidor nédo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a CONTRATADA.

18.14 A garantia sera considerada extinta:

I. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

I1. No prazo de 90 (noventa) ap6s o término da vigéncia, caso 0 CONTRATANTE nao

comunique a ocorréncia de sinistros.

18.15 A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicatéaria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdo unilateral do contrato

administrativo.
19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
19.1 Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no item 29.

19.2 Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis

interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

19.3 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucao dos servicos, nos horarios previamente acordados.

19.4 Solicitar o reparo, a corre¢do, a remoc¢éo, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da

execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei N° 14.133/21.

Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servigos e
especificacOes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execucéo dos servi¢os, e quando de sua conclusao, reserva-se 0 CONTRATANTE,
por meio da GEA, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificacbes exigidas, a fim

de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

A FISCALIZACAO representard 0 CONTRATANTE e ter4 as atribuicdes delegadas em ato
especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu home, toda e

qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras/servigos de construcao.

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, ndo implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do
CONTRATANTE.

As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administracao e
Infraestrutura, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes e necessarias a cada

Caso;

A FISCALIZACAO sera exercida pelo GEA, através de Engenheiro ou Comisséo,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizacdo da execucao

da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construcéo,
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20.6

20.7

20.8

20.9

devendo:

20.5.1  Promover as avaliagOes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma

Fisico-Financeiro.

20.5.2  Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos Contratados,

para efeito de pagamento.

Apresenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execucdo do trabalho.

As anotagBes necessérias e a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo

obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

As condi¢bes meteoroldgicas durante todos os dias de execucao dos servicos;
Os dias de chegada de cargas e insumos;

Numero de operarios em atividade com discriminacdo de suas funcgoes;
Equipamentos utilizados;

As modificagOes efetuadas no decorrer da obra;

As consultas & FISCALIZACAO;

As datas de inicio e de conclusao dos servicos;

As datas de inicio e de conclusao de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

Medicdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
Falta de materiais;

Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do

contrato.

Autorizar a execucdo de servigcos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1  Restringir a realizacao de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento

tendo sua execucdo restrita aos horarios compreendidos entre 8 h e 18 h de dias Uteis.

20.10 Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servi¢os executados

em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, levando-se em

consideracdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

20.11 Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap6s constatar o fiel cumprimento dos servigos
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

21.1

21.2

executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a
posterior confirmacgéo de ordens ou instrucGes verbais recebidas.

Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-4 o direito de
determinar sua modificacdo, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugdo, com 0s
materiais que entender mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extenséo do prazo para conclusdo
da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicacdo oficial, afaste o empregado ou
subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Projeto Bésico.

A FISCALIZACAO ndo aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda

que referentes a servicos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicacdo, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgdo

Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducdo da multa da garantia contratual.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de

multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.
No exercicio de suas atribuicbes fica assegurado & FISCALIZACAO, sem restricbes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugéo dos servigos, bem como todas as

informacdes, que julgar necessarias, relacionadas as obras/servicos.

21. RECEBIMENTO / ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servicos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apo6s o atendimento de todas as
condicdes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e orcamento dele
integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

O Recebimento dos servicos executados pela CONTRATADA seré efetivado em duas etapas

sucessivas:

« Recebimento Provisorio;
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21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

* Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA devera solicitar a GEA, por comunicacdo escrita e com antecedéncia
minima de 15 dias do término do prazo de execucdo dos servicos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagdo dos servicos executados com fins de recebimento

provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 27.

21.3.1  AFISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja no
conformidades significativas quanto as especificacdes.

21.3.2  Nos casos que ndo impecam o recebimento provisorio, as ndo conformidades seréo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes

de campo.

O CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servi¢os e obras executadas por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos, constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspecgdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias

verificadas, em até 15 dias

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO n#o atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissdo técnica de recebimento definida pela GEA, em até 60 (sessenta) dias corridos apds

a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, desde que tenham sido devidamente

atendidas todas as exigéncias da FISCALIZAGCAO quanto as pendéncias observadas e somente
apos solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas quanto a falta de pagamento a

operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do
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21.9

21.10

21.11

21.12

22.1

22.2

contrato.

21.8.1  Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar

ao CONTRATANTE:

21.8.1.1 Toda a documentacdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

21.8.1.2 Termo de Garantia, conforme item 64.
O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéao
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2° da Lei
14.133/21).

Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances dos
equipamentos abaixo das especificadas, sera aberto prazo de 5 (cinco) dias Uteis para correcoes
e complementacBes consideradas necessarias para a realizacdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera
apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que seré analisada pela GEA.

No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais correc@es, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena

de aplicacdo de san¢es cabiveis.

A obra s0 se dara por concluida ap6s o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente
pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes tecnicos dos materiais, bem como para 0s equipamentos eletromecénicos

e eletroeletronicos.
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N

22.4

23.1

23.2

23.3

24.1

Seré considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo, emitido pela comisséo técnica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusdo dos servicgos, o Termo de Garantia, com
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais

fornecidos e dos servicos executados, conforme legislacdo em vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETA(;OES
Os servicos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste

Projeto Basico.

Todas as imperfei¢bes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias em

relacdo aos desenhos e especificacles, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido o seguinte:

« Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

« Em caso de davidas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificacdes, a GEA
deveré ser consultado, conforme item 51;

« As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execucéo;

« Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

Em caso de divergéncias entre o0 Orcamento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar,
por escrito, & FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para
0 CONTRATANTE.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragcdo administrava, nos termos do art. 155 da Lei n® 14,133/21, a CONTRATADA

que:

24.1.1  der causa a inexecucdo total ou parcial de qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratacao;

24.1.2  ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
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24.1.3

24.1.4
24.1.5

24.1.6
24.1.7
24.1.8
24.1.9

justificado;

ndo celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentacdo exigida dentro do
prazo;

ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto sem movo justificado;
apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

24.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sances:

2421

24.2.2

24.2.3

24.2.4

24.2.5

24.2.6

24.2.7

Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos

significativos paraa CONTRATANTE;

Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida;

Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto;

Em caso de inexecucgdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do

subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o TJCE, pelo prazo de até dois

anos;

Impedimento de licitar e contratar com o TJCE com o consequente cadastro no

sistema de Fornecedores Inidéneos e suspensos do Estado do Ceara pelo prazo de até

cinco anos;

24.2.6.1 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo
administrava no subitem 24.1 deste Projeto Basico.

Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com o TJCE, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
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24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos
prejuizos causados;
As sancOes previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.5, 24.2.6 e 24.2.7 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA cumulativamente a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, 111 e IV da Lei n® 14.133/21, as empresas

ou profissionais que:

24.4.1  tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

24.4.2  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
24.4.3  demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude

de atos ilicitos praticados.
A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 14.133/21, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for

0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

24.6.1  Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.
Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
Empresa, TICE podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.
A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,

observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrava tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias

a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remedas a autoridade competente, com
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24.10

24.11

24.12

25.1

despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragéo de investigagéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administravas ndo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrava.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no sistema de Fornecedores Inidoneos e
suspensos do Estado do Ceara.

25. EXTINCAO DO CONTRATO

Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos

autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

25.1.1  N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

25.1.2  Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execug@o ou por autoridade superior;

25.1.3  Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

25.1.4  Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

25.1.5  Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo
do contrato;

25.1.6  Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

25.1.7  Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas

25.1.8  Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;
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25.1.10

25.1.11
25.1.12

25.1.13

25.1.14

25.1.15

25.1.16
25.1.17

25.1.18

N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servigos, anotadas na forma do
81°do art. 117 da Lei n® 14.133/21;

Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve 0 CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusdo no prazo contratual.

O atraso injustificado no inicio dos servigos.

A paralisagdo injustificada dos servicos.

A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigcos conforme
item 46, sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

A cesséo ou transferéncia do objeto contratado.

A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgédo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

Quebra de sigilo sobre as informac6es e documentos recebidos do CONTRATANTE
para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA.

25.2  Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

25.2.1

25.2.2

25.2.3

25.2.4

25.2.5

Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
n® 14.133/21.

Suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobiliza¢des e outras previstas;

Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras,
servigos ou fornecimentos;

Né&o liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
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25.3

25.4

255

25.6

para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacao,
a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

Quando a extincao decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido

pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

25.3.1  Devolucgéo da garantia;
25.3.2  Pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingdo;
25.3.3  Pagamento do custo da desmobilizacéo.
A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das

sangdes previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.4.1  Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administracéo;
25.4.2  Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregado na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
25.4.3  Execucdo da garantia contratual para:
25.4.3.1 Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucéo;
25.4.3.2 Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel,
25.4.3.3 Pagamento das multas devidas & Administracdo Publica;
25.4.3.4 Exigéncia da assuncdo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;
25.4.4  Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Pablica e das multas aplicadas
A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao
impedira que o CONTRATANTE dé continuidade a execucdo dos servicos, mediante

contratacdo de terceiros.

A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou

de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao
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26.1

26.2

26.3

recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS

O Gestor do Contrato serd o Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJICE ou
profissional por ele designado devidamente oficializado através de publicacdo em Diario

Oficial do Tribunal de Justica.

O Ordenador de Despesas serd 0 Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara
conjuntamento com o Secretario de Administracdo e Infraestrutura, que corresponde a toda e
qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho,
autorizacdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em
atendimento a Portaria N° 320/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, que trata de delegacéo
de competéncias administrativas no &mbito do Poder Judiciério do Estado do Ceara.

As eventuais davidas acerca do teor das especificacbes do Projeto Basico deverdo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do Ceara —
Geréncia de Engenharia e Arquitetura — (GEA) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima,
s/n — Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora — Bairro Cambeba — CEP 60.822-325
— Fortaleza, CE. Também poderdo ser feitos contatos pelos telefones: (85)
3207.7458/3207.7456, ou pelo endereco eletronico ge@tjce.jus.br, para os devidos

esclarecimentos.

Fortaleza, 16 de maio de 2023.

Pedro Emmanuel Braga Evangelista Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 22601 Matricula: 22604
Técnico Judiciario Coordenador de Projetos e Or¢camentos
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Eng.2 Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 36 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA___ /[ | UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA CONCORRENTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 36 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de Ne ,

comprometemo-nos a exercer atividades nos servicos objeto da licitagdo em referéncia.

Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacdes:

1. As declarac@es poderdo ser apresentadas individualmente.
2. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos
(relativo ao item 41 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.. N©° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta  para  execucdo  dos  servicos  de
, pelo preco global de R$

( )-

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra,
especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou
dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos servicos, bem como nosso lucro,
conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos 0s equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execugdo dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija 0 FISCALIZACAO, para o cumprimento das

obrigacGes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendagcdes e instrucdes da FISCALIZAGCAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execucdo total dos servigos objeto do Projeto Basico é de ( ) dias corridos

a contar da data de expedicdo da Ordem de Servico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de ldentidade N°. expedidaem _/ / , Orgdo
Expedidor , € CPF N° ,Fone (__ ) yFax () , E-mail

como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Pregos é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de apresentacdo da documentacao da licitagéo.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observagdes:
1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 3 — Modelo de Declaracdo de Concordancia com o Projeto e 0s Quantitativos
(relativo ao item 38 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razdo social da empresa), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do CNPJ),

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orgamentérias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas orcamentarias e gquantitativos dos projetos relacionados no subitem 9 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF No
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentarias

CPF N°
CREA/__N°
Observagoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 4 — Modelo de Declaracédo de Vistoria
(relativo ao item 40 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local

dos servicos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica do Estado do

Ceara.

Local e data

Eng.2 Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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ANEXO 5 — Modelo de Declaracdo de Dispensa de Vistoria
(relativo ao item 40 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)

Senhor(a) , Indicado expressamente como seu representante, declara ter

conhecimento das condigdes locais e do servico a ser prestado através do Edital de N°

/ , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que lhe foi
dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e seus Anexos,
ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as informacdes

constantes no Projeto Béasico e no Edital.

Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observagoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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