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INTRODUCAO

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais a contratacao de
empresa especializada em engenharia para execucio da obra de reforma e ampliacio do

Forum de Jardim, localizado a Rua Santo Antonio, S/N. Centro. Jardim/CE. CEP 62684-000.

Em atendimento a Resolugdo do CNJ n°® 195/2014, informamos que a Despesa se enquadra em

Despesa Financeira de 1° grau.

Neste texto sera usada a seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justica do Estado do Ceara — TJICE.

GEA Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE.
FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pela GEA para fiscalizar servigos.
CONCORRENTE Empresa concorrente que participa da disputa no certame.
CONTRATADA Empresa vencedora da licitagdo, contratada para a execugdo dos

servigos técnicos aqui discriminados.

Este documento estabelece as condigdes e os requisitos técnicos que deverao ser obedecidos pelas
CONCORRENTES para participagdo no certame e as normas especificas para os servigos a serem
executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como complementares aos documentos
contratuais. Nessas normas sdo discriminadas a caracterizacdo técnica, as especificagdes de
servigcos/materiais, os procedimentos de execugdo, bem como as condigdes de fornecimento e
aplicacdo dos materiais especificados.
1. OBJETO

1.1  Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da obra de reforma e

ampliacdo do Forum de Jardim, mediante o regime de empreitada por preco unitario,

pelo critério de julgamento do menor preco global.

2. JUSTIFICATIVA
2.1  Considerando a Resolucao n.° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica,
o Tribunal de Justica do Ceara, por meio de seu programa de necessidades e de seu
planejamento estratégico, definiu seu Plano de Obras 2023-2025, no qual a reforma e

ampliacao do Férum da Comarca de Jardim consta em seu escopo.
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2.2 Diante do exposto, o Tribunal de Justica do Estado do Ceard decidiu pela reforma e
ampliacdo do Férum da Comarca de Jardim, de forma a oferecer um melhor atendimento aos
cidadaos, aos magistrados e aos servidores.

2.3  Adocao da opc¢ao de adjudicacio do resultado do processo licitatorio por menor prego
global: foi escolhida a adjudicagdo global (lote tnico) devido as seguintes motivacdes:

a) Os servigos serao realizados numa mesma area, sendo que ha interdependéncia entre as

instalacdes civis, hidrossanitarias e elétricas.

b) A execucdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o risco de problemas

na atribui¢do de responsabilidade pela garantia do bom funcionamento da edificacao;

¢) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais relativas a licitagao,

formalizacdo e gerenciamento do contrato, aquisi¢do e recebimento dos materiais e
servicos e controle dos atos processuais demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda da economia de

escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas traria aumento dos custos aos
licitantes vencedores.

2.4  Justificativa para nao participacao de consorcios de empresas:

24.1 Sobre a participagdo de consorcios em processos licitatorios, Margal Justen Filho
expoe da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a complexidade
do objeto tornam problematica a competicdo. Isso se passa quando grande
quantidade de empresas isoladamente, ndo dispuserem de condigoes para
participar da licitagdo. Nesse caso, o instituto do consorcio é a via
adequada para propiciar amplia¢do do universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, 15* ed.,
Dialética, 2012, p. 565)

24.2 Como o objeto desta contratagdo ndo ¢ complexo nem de grande vulto, havendo
diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a capacidade financeira
para sua execucao, a participacao de consdrcios nessa contratacao ¢ vedada.

2.5 E vedada a participagdo direta ou indiretamente de interessados sob a forma de Cooperativa,
em virtude da Simula do TCU n. 281.

2.6  Justificativa sobre a alinea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei n° 14.133/2021:

2.6.1 Foi realizado levantamento arquitetonico da supracitada edificagao.

2.6.2 A supracitada edificacdo foi construida em 1998, ja tendo havido a consolidagdo do
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2.7

2.8

2.9

2.10

terreno. Ademais, devido a pequena area de ampliacdo da obra, ndo serd necessaria
a realizacdo de sondagem e ensaios geotécnicos do terreno.

2.6.3 Por conta da natureza da obra, reforma com ampliagdo de um foérum, nao ¢
necessdria a realizagdo de estudos socioambientais, que sdo exigidos para
empreendimentos com grande potencial de degradagdo e poluicdo ambiental
segundo a Resolug¢dao n° 001/86 do CONAMA.

2.6.4 Somente sdo necessarios ensaios e analise laboratoriais no decorrer da obra, para
avaliar as caracteristicas de resisténcia do concreto (controle tecnoldgico),
conforme previsto neste Projeto Basico e no orgamento da obra.

Para a execucio dos servicos de engenharia que fazem parte do escopo deste contrato, ¢

vedada a subcontratagdo total dos servicos, sendo permitida a subcontratagdo parcial de

apenas alguns especializados (ver subitem 16.2.1), uma vez que a gestdo de varios
subcontratados relativos a servigos suplementares, poderia acarretar possiveis prejuizos para

a Administragdo, como paralisacdes da obra entre etapas e atrasos no cronograma desta, além

de poder causar deterioracdo da etapa ja construida e de materiais j& instalados. Objetiva-se,

também, facilitar a imputagdo de responsabilidades por falhas construtivas.

Quanto ao regime de execugao cabe primeiramente estabelecer a distingdo entre as diferentes
modalidades, que reside no critério de apuragdo do valor devido ao particular em fungdo da

execucao do objeto contratado.

Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do objeto como um
todo, porém nao entra no mérito de como se dard o pagamento de parcelas desse todo.
Enquanto no regime de empreitada por preco unitario as partes pactuam previamente o valor
de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do regime se da pela

caracteristica propria da presta¢do do servigo.

A empreitada por prego unitario caracteriza-se pela contratagao da execucao do servigo por
preco certo de unidades determinadas. Neste regime, o pagamento ¢ realizado por unidades
de servigos executados. Portanto, ¢ imprescindivel que o edital estabeleca com clareza os
critérios de medicao a serem adotados na quantificagdo dos servigos, de maneira a impedir a
adogdo, durante a execu¢do do contrato, de critérios de quantificacdo divergentes dos

utilizados no projeto e na elaboragao das composi¢des de custo unitario pelo contratante.
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2.11 O entendimento de Margal Justen Filho acerca da distingdo do conceito de empreitada por

preco global e por preco unitario, abaixo reproduzido:

"A diferenca entre as modalidades de empreitada ndo envolve direta e
exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério para
apuragdo desse valor. Sendo por prego global, o contrato definira o valor
devido ao particular tendo em vista o seu todo. Sendo por preco unitario, a
presta¢do devida ao particular serd fixada em fun¢do de unidades a serem
executadas. Nado significa que, em um caso, a Administra¢do contrate o total
e, no outro, apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto global, a
ser executado pelo particular. A escolha entre as duas modalidades deriva
das caracteristicas da propria presta¢do. Muitas vezes, ¢ impossivel a
contratagdo por pre¢o unitdario, pois é impossivel fracionar o objeto
contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a contrata¢do de
um jurista para fornecer um parecer ndo comporta a modalidade
‘empreitada por preco unitario’. Se, porém, o jurista for contratado para
fornecer dez pareceres, seria imaginavel fixar sua remunerag¢do em fungdo
de cada parecer fornecido.(...)".

2.12 De acordo com o Acérdao do TCU n°1977/2013, a empreitada por prego global (EPG) possui

as seguintes desvantagens:

2.12.1

Desvantagens da EPG:

Como o construtor assume o0s riscos associados aos quantitativos de servigos, o
valor global da proposta tende a ser superior se comparado com o regime de
precos unitarios;

Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI de
construtor; e

A licitacdo e contratagdo exigem projeto basico com elevado grau de
detalhamento dos servigos (art. 191 da Lei 14.133/2021).

2.13 Com relagdo as vantagens da empreitada por preco unitario (EPU),0 Acordio do TCU

n°1977/2013 afirma que:

2.13.1

2.13.2

Vantagens da EPU:

Pagamentos apenas pelos servigos executados;

Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo assume o
risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geologicos do construtor sdo
minimizados); e

A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O referido documento indica o EPU para:
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* Contratagao de servigos de gerenciamento e supervisao de obras;

¢ QObras

e servigos executados “abaixo da terra” ou que apresentem incertezas

intrinsecas nas estimativas de quantitativos, a exemplo de:

O

O

O

Execucdo de fundagdes, servigos de terraplanagem, desmontes de rocha,
etc.;

Implantagdo, pavimentacao, duplicagao e restauracao de rodovias;

Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de
saneamento;

Obras portuarias, dragagem e derrocamento;
Reforma de edificacoes;

Poco artesiano.

2.14 Assim, tendo em vista o Acérdao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime que melhor

se encaixa ¢ a “empreitada por preco unitario”.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Os servigos a serem executados englobam itens elencados no subitem 3.3, bem como outros

servicos associados aos ja citados, conforme projetos referenciados no item 4.

3.2 LOCAL DE EXECUCAO: aos servigos deverio ser executados no prédio do Férum da
Comarca de Jardim localizado a Rua Santo Antonio, S/N. Centro. Jardim/CE. CEP 62684-

000.

3.3  Genericamente, 0S

consequentemente,

principais servigcos que caracterizam o objeto deste Projeto Basico e que,

se expressam numericamente na composi¢do do orcamento da obra, sdo

os descritos a seguir:

+ ADMINISTRACAO LOCAL;
» CANTEIRO DE OBRAS;

+ SERVICOS PRELIMINARES;
« DEMOLICOES;

+ MOVIMENTO
+ FUNDACOES;

DE TERRA;

« ESTRUTURA DE CONCRETO;
» PAREDES E PAINEIS;

« COBERTA;

Projeto Basico — “Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execug@o da obra de reforma 7
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+ IMPERMEABILIZACAO;

+ PAVIMENTACAO;

+ REVESTIMENTO;

+ INSTALACOES HIDROSSANITARIAS;

+ PROTECAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO;
« INSTALACOES ELETRICAS;

« CABEAMENTO LOGICO;

+ SONORIZACAO;

+ CLIMATIZACAO;

+ ESQUADRIAS E FERRAGENS;

* FORRO:;

+ PINTURA;

+ LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS;
« DIVERSOS;

+ SINALIZACAO;
+ SERVICOS FINAIS.

3.4 A execugdo desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e

o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

3.5 Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo novos,

de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos e serdo fornecidos pela

CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao e

limpeza final da obra.

3.5.1

3.5.2

353

Os materiais mitdos de fixagdo, derivacdo, conexdo, etc (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais,
identificadores, anilhas, fitas isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes,
bracadeiras, tirantes etc) nao constam das planilhas dos materiais e tem os seus
custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdao certificado fornecido pelo
INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalacio.
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3.6 Qualidade e Garantia

3.6.1 A liberagdo dos projetos pela GEA nao desobrigard a CONTRATADA de sua plena

responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que

venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execug¢do dos servicos,

submetendo-a a todas as penalidades da legislagdo em vigor.

3.6.2 Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricacdo

relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5

(cinco) anos, a contar da data de Recebimento Definitivo.

4.1 Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projetos e¢ documentos

4. MEMORIAIS E PROJETOS

disponiveis na GEA as CONCORRENTES:

4.1.1 PROJETOS: (fls. 0003 a 0010 do P.A. n.° 8511857-02.2023.8.06.0000);

Projeto de Arquitetura — 13 (treze) pranchas;

Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;

Projeto de Climatizacido — 02 (duas) pranchas;

Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlatos — 7 (sete) pranchas;
Projeto Estrutural — 09 (nove) pranchas;

Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas;

Projeto de Protecio de Combate a Incéndio e Pinico — 01 (uma)
prancha;

Projeto de Sinalizacdo — 02 (duas) pranchas;

4.1.2 DOCUMENTOS: (anexado ao P.A. n.° 8511857-02.2023.8.06.0000):

Planilha orcamentaria e os seguintes anexos:

© Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto
quantitativos estimados em projeto (fls. 0144 e 0160);

o QOrcamento Analitico: composi¢des dos servigos (fl. 00161);
Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0162);
Encargos Sociais e BDI 2023: (fls. 0030 a 0032);

Metodologia SINAPI para cilculo de encargos complementares: (fl.
0033);

Caderno de Encargos e Especificacées Técnicas: (f1. 0034).

Declaracdo quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas
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4.2

4.3

4.4

4.5

TJCE:
o Eng.° Alexandre Carneiro Walter: (fl. 0163);

o Eng.° Claudio Henrique Alcantara: (fl. 0036);

o Eng.° Tiago Oliveira Sobral: (fl. 0037)

©  Eng.® Charbel de Aguiar Floréncio: (fl. 0038)

4.1.3 ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.°
8511857-02.2023.8.06.0000):

* RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacio de
Responsabilidade Técnica (fl. 0164).

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Bésico estardo disponibilizadas na GEA,

em formato “PDF” e no tamanho original.

4.2.1 Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG”.

Os Projetos, as especificagcdes, os quantitativos da Planilha Orcamentdria e demais

documentos técnicos elaborados pela GEA para a execucdo da obra e que acompanham este

Projeto Basico deverdo passar por criteriosa analise e comparagdo feitas pelas

CONCORRENTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitacdo, apresentar as

observacdes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em projeto ndao poderdo ser alterados pela
CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2 Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagao.

Apo6s a celebracdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamagdo ou solicitagdo de

alteracdo dos precos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente

justificado.

Os projetos apresentados pela GEA deverdo, caso necessario, sofrer corregdes e
complementacdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da

aprovacao do CONTRATANTE.
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4.6  As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos a executar e dos materiais e

equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar os melhores resultados para o

empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que se

destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o cardter competitivo

para a sua execug¢ao.

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Em hipodtese alguma podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pegas, prazos ou
condi¢des de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre as obras ou condic¢des locais.

As especificagdes técnicas determinam as condi¢des gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execu¢do das obras indicadas no projeto.
Contém informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma
compreensdo completa do servigo requisitado.

O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solucdes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, contendo informagdes que possibilitem o
estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalacdes provisorias e de
condi¢des organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da Lei

N°14.133/21.
5. ESPECIFICACOES

5.1  Considerac¢oes Preliminares

5.1.1

5.1.2

5.1.3

A execucdo dos servicos deverd atender aos dispostos no Coédigo de Obras do
Municipio, demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protegdes e a seguranga
necessdria, a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a
terceiros e as edificacOes vizinhas.

A CONTRATADA deverda implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em
consonancia com a Resolugdlo CONAMA 307/02, independentemente das
exigéncias de legislacdo municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestao de residuos da

constru¢do civil, que assegure a segregacdo no canteiro de obras dos residuos
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gerados, para fins de reutilizacdo e/ou reciclagem, em conformidade com a
legislagdo municipal vigente ou que vier a ser implantada no decorrer da execugao
dos servigos.

5.1.4 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacdes e especificagdes técnicas.

5.1.5 As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas
em plantas e cortes gerais.

5.1.6  Os servicos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.
5.1.6.1 Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das

08:00 as 18:00), somente sendo executados em horarios extraordinarios e
com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA com
autorizagio prévia da FISCALIZACAO.

5.1.7 A programagdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
servicos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizagdo de
tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar
quaisquer tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou usuarios com 0s servigos
decorrentes da execugdo da reforma.
5.1.7.1 A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes

envolvendo servidores e/ou usuarios.

5.1.8 Deveré ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger os
materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.
5.1.8.1 Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em

decorréncia dos servigos ou infiltragdes de agua de chuva, ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA a recuperagdo e/ou substitui¢ao das
partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

5.1.9 A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.
5.1.9.1 No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal

como maquina de solda, a CONTRATADA devera consultar a
FISCALIZACAO para proceder com a instalagdio no equipamento na

rede existente.
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5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se

utilizar das infraestruturas de agua existente no Forum. Contudo, devera zelar para

que a utilizacdo desses insumos ndo perturbem os trabalhos dos servidores e

magistrados, bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.

5.1.10.1 A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer onus para o
CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados
decorrente da utilizagdo destes na execucao dos servigos.

A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagdes da

municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual

execugdo de trabalhos, quer com os insumos, a mdo de obra, as instalagdes e

equipamentos necessarios a plena execucao dos servigos contratados, bem como

todos os testes necessarios a aceitacao e recebimento deles.

A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao

e, se necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor ou

declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia, sem Onus adicional para o

CONTRATANTE.

Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa

execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

5.1.14.1 O controle tecnologico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada,
da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes € da resisténcia
mecanica, obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas
de Concreto — Procedimento € na NBR 12654 — Controle Tecnologico de
Materiais Componentes do Concreto.

Conforme o §4 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢do em contrario

constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes € as demais provas

para aferi¢do da boa execu¢do do objeto do contrato exigidos por normas técnicas

oficiais correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd refazer de imediato, as suas exclusivas expensas,

qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo

CONTRATANTE, sem que isso represente custo adicional.
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5.2

5.1.17

5.1.18

5.1.16.1 Nao haverd, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogagdo dos prazos
previstos para a execucao da obra.

Todos os materiais sucateados e¢ entulhos resultantes dos servigos executados pela

CONTRATADA, sem excecdo, deverdao ser removidos, durante o desenvolvimento

dos servicos e imediatamente apds a conclusdo dos servigos.

Proceder, ao final da execu¢do dos servicos, a desmobilizacdo das instalagdes

provisorias dos canteiros, limpeza e remogao do material desnecessario indesejavel.

Servicos Preliminares

5.2.1

5.2.2

Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de

ago galvanizado com tamanho de 2 m? e layout definido pela GEA, contendo os

dados da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis

técnicos. A placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela

FISCALIZACAO.

5.2.1.1 Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses
proprios da CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem
nenhum 6nus para CONTRATANTE.

Instalacdes Provisorias para Canteiro de Obra:

5.2.2.1 A CONTRATADA planejara as construgdes e instalagdes provisorias que
sejam necessarias ao bom andamento da obra. O local de acomodagao

estd indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA.

5.2.2.1.1 As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento
da obra incluem: barracdo para escritorio, execucdo de
refeitdrio, execucdo de almoxarifado, execugdo de depdsito,
locagdo mensal de banheiro quimico, bebedouro em ago
inox, tapume com telha metalica e demais itens necessarios
a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de

prestacao do servigo.

5.2.2.2 A CONTRATADA manterd organizada, limpas e em bom estado de
higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de

circulagdo, passagens, escadarias e refeitorios, coletando e removendo
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5.3

5.2.3

5.2.4

regularmente as sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular
e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

5.2.2.3 Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relagdo a construgdo, a manutencao ¢ a administracao do canteiro da
obra.

5.2.2.4 A CONTRATADA sera responsavel pela manuten¢ao da ordem nas areas
sob sua responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até
a conclusao da execucdo dos servigos contratados.

5.2.2.5 O CONTRATANTE em hipdtese alguma respondera por eventuais danos
ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a
ocorrer nas areas de sua propriedade.

O CONTRATANTE em hipdtese alguma responderd por eventuais danos ou perdas

de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de

sua propriedade.

A CONTRATADA seré responsavel pelo desvio das redes e tubulagdes de agua,

energia, esgotos sanitarios, dguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da

realizacdo dos servigos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou

interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos

correspondentes, sem 6nus para o CONTRATANTE.

Administracio da Obra

5.3.1

5.3.2

A administragdo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes
técnica e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a
infraestrutura necessaria para a execugao da obra.

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
através do seu engenheiro responsavel pelos servicos durante todo o prazo deste,
abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no or¢amento.
Este engenheiro devera permanecer no local dos servigos sempre que a
FISCALIZACAO se fizer presente. Durante este periodo deverd acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e

assinar o livro de ocorréncia, verificando orientacdes e observagdes da
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FISCALIZACAO. Os servigos somente poderdo ser iniciados com este profissional

ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

5.3.2.1 A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente
qualificado, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servigos especificados, conforme discriminado na
Planilha Orgamentaria. Deverd também dispor de um vigia diurno e um

noturno durante a execucao dos servicos.

5.3.2.1.1 Em caso de prorrogacdo do prazo da obra, conforme o item
8.1.5, a necessidade de Administra¢do da obra sera avaliada
em cada caso concreto, bem como a determinagdo da equipe

necessaria a essa administragao.

5.3.2.2 O pagamento/medi¢do deste item serda estimado em parcelas mensais
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente
pago/medido da administragdo local sera proporcional aos demais itens
do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que estiverem

concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

5.3.2.2.1 Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem
concluidos ou ndo sejam aceitos pela FISCALIZACAO,
sera  descontado do pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional

ao montante ndo executado ou ndo aceito.

5.3.2.3 Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
numero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em
contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em diario
de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

5.3.3 O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execucio da obra
dentro do prazo efetivo de execucdo de servigos, previsto no item 8. Caso haja
modificacdo deste prazo por solicitacgdo do CONTRATANTE, o valor mensal
devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.
5.3.3.1 Caso a alteragio do prazo supracitado seja ocasionada pela
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5.4

5.3.4

5.3.5

CONTRATADA, nao cabera a CONTRATANTE qualquer pagamento por
conta da dilatagdo do prazo.

5.3.3.2 Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com
ressarcimento 8 CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO,
a equipe de administracdo local necessaria com os demais custos
correlatos (alimentagdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo
ser registrado o motivo desta alteragdo no didrio de obras.

Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,

planejados e programados junto a FISCALIZACAO com tempo hébil para

isolamento e protecao das areas a serem afetadas.

Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e

remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida

justificativa apresentada pela CONTRATADA.

Materiais, ferramentas e equipamentos

54.1

5.4.2
5.4.3

A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos
servicos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem
imperfeigdes ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacao de
qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um
mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT e da GEA, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como nao se admitira a adaptagdao de pecas, seja por corte ou
por outro processo, a fim de usa-las em substitui¢do a pegas recomendadas e de
dimensdes adequadas.

Toda a fiagdo devera ser ndo halogenada.

Serao admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condi¢des de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas.
Quando ndo houver consenso em relagdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer a certificacdo por meio de laudo técnico fornecido
por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O CONTRATANTE

reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovagao de
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qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

5.4.4 Conservar na obra durante a execucao dos servicos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a
verificagdo de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados,
devendo, dessa forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem
confrontados com as respectivas amostras.

5.4.5 Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para
execucdo de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros,
estdo contemplados no orgamento. Assim como os equipamentos de prote¢ao
individual (EPI), luvas, 6culos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores
auriculares e diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo onus
da CONTRATADA.

5.4.6  Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servigos em referéncia
serdo fornecidos pela CONTRATADA, que ficard responsavel também pelo
ferramental necessario a sua execugao e limpeza final da obra.

5.47 Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificagdes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de
validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

5.4.8 A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizagdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo,
forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucao
da obra, serdo retiradas amostras para a realizagdo de ensaios de caracterizacao das

qualidades dos materiais a custa da CONTRATADA conforme item 5.1.15.

5.4.8.1.1 Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicio de materiais,
esta nao podera ser procedida sem a prévia autorizacao, por

escrito, da FISCALIZACAO.

5.4.9 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito
a FISCALIZACAO, a proposta de substituicio, instruindo-a com as razdes
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determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovaciao so

podera se efetivar quando a CONTRATADA:

5.4.9.1 Firmar declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para o
CONTRATANTE;

5.4.9.2 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como pega fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnologico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

5.4.10 A CONTRATADA deverd armazenar os materiais ¢ equipamentos de forma que
eles ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de
equipamentos de prevencao e combate a incéndio e a circulagao de outros materiais,
além de ndo prejudicarem o transito de pessoas.

5.4.11 Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo,
cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados
pela CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo
CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.

5.4.12 Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade
ou outro fator de diferenciagdo) por compartimentos ou a distdncia suficiente para
impedir a a¢do da natureza e/ou erosdao e a mistura entre eles. Todos os locais de
depositos deverao ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

5.4.13 Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos do
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, ¢ qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo
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5.4.14

5.4.15

de solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento nao esteja relacionado em

planilha, cada CONCORRENTE devera definir e determinar os equipamentos que

se fardo necessarios na execucao da totalidade das obras.

Os materiais fornecidos deverdo ser de um tUnico fabricante de modo a garantir as

caracteristicas de desempenho de cada sistema (logica, climatizacdo, alarme,

elétrico, etc.) e a empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

5.4.15.1 Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de
abastecimento de material, compativel com os demais cronogramas.

5.4.15.2 Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprova¢do pela FISCALIZACAO, de

forma a atender o cronograma pactuado entre as partes.

5.5 Servicos Técnicos

5.5.1

Projeto “as built”

5.5.1.1 Ao final da execu¢do da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos
os projetos com as devidas corregdes, de acordo com o efetivamente
executado na obra.

5.5.1.2 Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletronicos (compativel
com software CAD) totalmente aberto, sem senhas ou protegcdes contra
gravacao, de todas as pranchas completas com os desenhos atualizados de
como foi executado realmente o previsto nos projetos (desenhos ‘“as
built”).

5.5.1.3 O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.

5.5.1.4 Deverd ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha
ocorrido alteragdo de projeto).

5.5.1.5 Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentagao
dos equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos
deverdo estar em unica pasta:
* Projeto “as built” e sua respectiva ART;

* Manuais e catdlogos dos Equipamentos/Materiais;
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* Certificados de garantia;
* Folhas de dados dos equipamentos;
* Todos os relatorios de Medigao do Aterramento;

* Relatério contendo o resultado dos testes de Certificacdo de todo o
cabeamento (certificagdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-
B2.1 para categoria 6).

5.5.2 Projeto de gestao de residuos

5.5.2.1

5.5.2.2

5.5.2.3

5.5.2.4

5.5.2.5

5.5.2.6

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de
Gestao de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), conforme o disposto
na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteragdes
posteriores.

A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, agdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para a obra, além da conscientizagdo e sensibilizagdo da mao
de obra e introdu¢do de rotinas de segregagdo/armazenamento dos
residuos e a organizagdo dos seus fluxos.

O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica
devidamente habilitada.

O PGRCC devera ser entregue a8 FISCALIZACAO para anuéncia antes
realizagdo da 1? medicao.

A constatagdo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do
PGRCC implicard em penalidades para a CONTRATADA.

Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera
apresentar declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como
comprovagdo do destino ambientalmente adequado do residuo gerado
declaracdo do local licenciado para receber o material, contrato com
empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto de
Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo transportador e pelo

destino final licenciados.

5.6 Mao de obra / Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagdes o

seguinte:
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5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

Fornecer toda a mao de obra necessaria a execugdo dos servigos, com experiéncia,

devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS),

identificada com crachés, uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa,

capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do

Trabalho).

5.6.1.1 Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo
de tarefa, sob a sua supervisao direta.

5.6.1.2 Nao serd permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de
calcados pelos empregados da CONTRATADA.

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fun¢ao, pela cor do capacete. O

capacete branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais

ficardo a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores

especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestacdo de ininterrupta

assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua

conclusao.

Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execugdo e

da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos

especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e

operacional por quaisquer desses servicos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus

empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,

evidentemente, por todos os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela

FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacio,

permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom

atendimento e ao interesse do servigo publico.

Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com

nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

5.6.6.1 Apresentar uma comprovagao de que todos os profissionais alocados para
prestagdo dos servigos estardo regularmente contratados de acordo com o

que estabelece a legislacao trabalhista.
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5.6.6.2 Fornecer toda a mao de obra necessaria a execu¢ao completa do objeto
deste Projeto Basico, com os respectivos encargos sociais e incluindo
orientacdo e direcao técnica de todos os servicos.

5.6.6.3 Em conformidade com a Resolu¢cdo n° 114 do CNIJ, de 20/04/2010, a
CONTRATADA esta obrigada a contratar egressos do sistema carcerario
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao

inferior a 2%.

5.7 Medidas de seguranga

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

A execucado do servigo devera ser realizada com a adocao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos
de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao
de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a
noite.

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizagdo, indicando a terceiros as condig¢des perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacio de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente & Administragao
ou a terceiros em razao da execugdo do contrato, € ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo contratante. (Art. 120 da
Lei 14.133/21).

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos termos
da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,

instalagdes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros,
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durante a execugao dos servigos.

5.7.7 A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Prote¢do Individual
(EPI), tais como: capacetes e 0culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas
e mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranca, ou quaisquer outros
necessarios, dependendo da atividade que se realize.

5.7.8 Os EPIs basicos para todos os operarios serao a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operdrio descalgo, usando
chinelos ou sapatos abertos.

5.7.9 O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos EPIs sdao de obrigacdo da
CONTRATADA e serao fornecidos aos operarios sem Onus adicional ao
CONTRATANTE.

5.7.10 Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execugdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecdo coletiva contra riscos de
acidentes ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo
dos riscos a companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara
onus para o CONTRATANTE.

5711 Os empregados da CONTRATADA deverdao ter conhecimentos bdasicos sobre
prevencdo e combate a incéndios.

5.7.12 A FISCALIZACAO realizara inspe¢des periddicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de
conservagao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecao de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranca
e saude no trabalho.

5.713 A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecao contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

5.7.14 A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos € pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execugdao dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranga de
Trabalho nas Atividades da Construgao Civil”, em especial a NR 18 — Condigdes e
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6.1

6.2

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

5.715 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos 6rgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.

5716 A NR-10 estabelece os requisitos e condicdes minimas objetivando a
implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a
segurancga e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalacdes elétricas e servigos com eletricidade.

5.7.17 A CONTRATADA devera comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgaos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos
de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execugdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.

5.7.18 Nao poderdao ser usados na execu¢dao de servigos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

5.7.19 Deverdo ser protegidos:

* Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
* Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificago;

 Areas e obras vizinhas.
6. REGULAMENTACAO

Para a execuc¢ao dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢des particulares estabelecidas no presente
Projeto Basico, além das instru¢des que venha receber do CONTRATANTE em cada caso

especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinac¢des abaixo, nas suas ultimas revisdes em vigor,
bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussao
financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverd demonstrar através de planilhas e

solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relacdo:
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7.1

7.2

* Normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico;
* Normas da ABNT;

* Prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

* Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

* Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

* (Codigos e posturas dos orgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde
sera executada a obra referente a cada projeto;

* Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimdnio) — Projeto, constru¢do ¢ manutencao.

7. VALOR DO ORCAMENTO

O valor orcado dos servicos ¢ de R$ 1.798.012,50 (um milhio setecentos e noventa e oito

mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme a planilha orcamentaria apresentada em

anexo com as respectivas composicoes de BDI e Leis Sociais detalhadas.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

O orcamento estimado utilizou as Composicoes de Custos Unitarios, os

Coeficientes e os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela
Caixa Econdmica Federal (CEF).

Para os servicos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
Composic¢des de Custos Unitarios, os coeficientes e os precos dos insumos da tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composigdes
proprias do TICE e cotacdes de mercado, conforme observagdo da Planilha
Orgamentaria (Or¢amento Sintético) anexa.

No valor or¢ado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI —24,03% (vinte e quatro virgula trés por cento);

b) Encargos Sociais — 84,35% (oitenta e quatro virgula trinta e cinco por cento)
para mao de obra horista.

7.1.3.1 No caso de equipamentos, conforme a Simula n°® 253/2010 do TCU, sera

aplicado uma taxa de BDI reduzida de 16,74% (dezesseis virgula setenta
€ quatro por cento)

Cada CONCORRENTE devera elaborar o or¢amento, por sua inteira responsabilidade,

contendo, Orcamento Sintético ¢ Orcamento Analitico, de acordo com as planilhas
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7.3

7.4

7.5

orcamentarias do CONTRATANTE, em anexo.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Nos precos cotados, deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto.

Todos os dados informados pela CONCORRENTE em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Na composi¢do de precos unitarios, 0 CONCORRENTE devera apresentar valores
referentes & mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo
podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,

estabelecido em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

Cada CONCORRENTE devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas

composi¢des de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha or¢amentaria anexa.

7.3.1

7.3.2

As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao do
BDI compativeis as aliquotas em que a empresa estd obrigada a recolher, previstas
no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a composi¢do de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

As empresas CONCORRENTES sujeitas ao regime de tributacao de lucro real, que
tem incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, deverdo apresentar demonstrativo
de apuracao de contribui¢des sociais, comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3°

das Leis n°. 10.637/2002 e n°. 10.833/2003.

E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos orgdos competentes,

informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o

fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo

alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas;

A data-base da planilha orgamentaria estimativa ¢ Abril/2023 e serve como orientagdo as
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7.6

1.7

8.1

CONCORRENTES. A data-base tem como referéncia a versdo utilizada a época de
elaboragdo do orgamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Constru¢do Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA).

Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicao Social sobre
o Lucro Liquido) ndo poderdo compor o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo

direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram

pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser repassado a0 CONTRATANTE.

Visando uma maior transparéncia, o item: Administracdo Local da Obra, deve constar na

planilha or¢amentaria e ndo no BDI.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigéncia do contrato serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedi¢ao de ordem de servigo (OS), sendo 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos para execu¢do das obras/servigos objeto deste Projeto Basico e Recebimento
Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras e servigos e mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o

CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a partir
da data definida na(s) “Ordem de Servigo”, expedida(s) pelo CONTRATANTE,
através da GEA, a(s) qual(is) somente se efetivara(ao) apds a publicagdo do extrato
do contrato no Diario Justica.

8.1.2  Na contagem dos prazos, o dia do comeco ¢ excluido e incluido o dia do
vencimento.

8.1.3 Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no prazo de execugdo dos servicos, conforme o cronograma,

sem qualquer custo adicional para 0 CONTRATANTE, inclusive em relacdo aos
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9.1

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

custos necessarios para implantacdo de condigdes adicionais de seguranga,

garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sangdes previstas no item 24, as

hipoteses de caso fortuito externo e forga maior, previstas em lei, ou situacdes de

atraso decorrentes de agdes do proprio CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a

responsabilidade da CONTRATADA.

O prazo de execugdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo

justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada por

escrito, pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final

do prazo contratual.

8.1.5.1 A eventual prorrogacdo do prazo somente serd admitida nas condigdes
estabelecidas no art. 124 da Lei N° 14.133/21.

8.1.5.2 O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, relacdo dos dias, justificativa da impossibilidade de
execug¢ao dos servigos e comprovagao dos motivos que o fundamentem.

A expedicdo da Ordem de Servigo somente se efetivara apds a publicagdo do

extrato do contrato no Diario Justica.

A Ordem de Servigo deverd ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta) dias

corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O representante do TJCE e da empresa vencedora do certame fardo conjuntamente,

medicoes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da

obra, ou no primeiro dia Util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-

financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo considerado

como etapa o periodo de cada medigao.

9.1.1

9.1.2

Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagdo de
servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta)
dias de antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

Poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no

cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da
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9.2

9.3

9.4

9.5

medi¢do ndo ultrapasse o total previsto na etapa e nao haja prejuizo em relagdo a
qualidade e ao bom andamento da obra.
A medigao dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base
no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos, considerando os servigos

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

9.2.1 A periodicidade poderd ser inferior a um més calenddrio na primeira e ultima
medi¢des, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no
curso do més; neste caso o cronograma sera ajustado a situacao.

9.2.2 A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medicdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a) A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre
a medi¢do anterior até a data em questao;

b) A segunda serd realizada no dia correspondente a proéxima medicdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO ter4 5
(cinco) dias tuteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da
medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pregos constantes

de sua proposta, bem como da documentag@o habil de cobranga.

O critério de medigdo a ser utilizado serd baseado em obras e servigos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
ndo sendo levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos

similares que deverao ser considerados na composi¢ao de custos dos servicos.

Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados

0s respectivos projetos, especificacdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

9.5.1 Somente serao realizadas medigdes mensais dos servigos efetivamente concluidos
em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

9.5.2 Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram este Projeto Basico.

9.5.3 Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do

respectivo servico.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.5.4 Os pregos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas
especificagoes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

S6 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou

instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de or¢gamento apresentadas pela empresa vencedora do

certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medigdo e pagamento.

A medicao devera ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA constando de
levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita determinagao das

quantidades dos servicos efetivamente executados.

Combinado a cada medig¢do, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela

CONTRATADA:

a) Cronograma executivo (fisico) realizado;

b) Quadro resumo financeiro;

c) Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;
d) Relatorio fotografico, acompanhado do comentério por foto;

e) Copia do Didrio de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medigao,
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da
CONTRATADA) e da fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

f) Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medi¢do);

g) Copia da renovagdo do seguro-garantia.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do CONCORRENTE vencedor do certame, desde que observada a efetiva
execugao dos servigos correspondentes e em concordancia com projetos, especificacdes e

precos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serdo

pagos apos a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

Quebras, desperdicios, aquisi¢do ou aluguel de equipamentos para execucdo de servigos,

aquisi¢des de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposi¢des, testes,
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais
de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composicdo de custos a serem propostos pelas

CONCORRENTES.

O pagamento da ultima medicao estara condicionada a conclusdo total da obra, sanadas todas
as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (item 21.8) atestado por Comissio

designada para esse fim.

O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo

do documento fiscal correspondente.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-corrente da

CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e
contida no préprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas

emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento serd devolvida a adjudicatéria e nesse caso o prazo previsto no subitem 9.14 sera

interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da respectiva
regularizac¢do, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise das Notas

Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as

exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

a)  Indicacdo do nimero do CONTRATO;
b) Indicagdo do objeto do CONTRATO;
¢) Indicacdo da medicdo a que se refere o faturamento;

d)  Matricula CEI da obra;
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9.20

9.21

9.22

10.1

10.2

e) Destaque, conforme regulagdo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento,
(ISS, INSS, IRRF ¢ outros), se houver;

f)  Destaque de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor
total do documento fiscal;

g)  Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.
Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso

gere direito a alteracdo de precos ou compensag¢do financeira:

a)  Atesta¢do de conformidade do servigo executado;
b)  Documento fiscal preenchido em acordo com o item 9.19;

c)  Apresentagdo de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido;

d)  Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

e)  Apresentagdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CREF;

f)  Garantia contratual vigente;

g)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

O CONTRATANTE poderda sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)  Execugdo defeituosa dos servigos;

b)  Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

O CONTRATANTE far4 a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribui¢do determinada por legislagdo especifica, sendo que a CONTRATANTE se

reserva o direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS

Face ao prazo de duracdo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data do
orcamento referencial e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar nao

estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela

FISCALIZACAO.
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10.3

10.4

10.5

11.1

Os precos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a
variagio do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagdao Getulio
Vargas - FGV, e publicado na secio de Indices Econdmicos da Revista “Conjuntura

Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.
I—1,
R=VX i onde:

o

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servi¢os a serem reajustados;

10 = indice inicial — refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orgamento referencial;
I = indice relativo ao 12° més ap6s a data do orgamento referencial.

OBS: O FATOR [(I - Io) / Io] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

A CONCORRENTE ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, o0s
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).,

conforme previsto no art. 125 da Lei N° 14.133/21.

Na hipotese de ocorréncia do previsto no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei N° 14.133/21,
a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execug¢dao que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econémico-
financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicagdo das

penalidades legais e as previstas neste Projeto Basico.

11. RESPONSABILIDADES
Responsabilidade

11.1.1 A presenca da FISCALIZACAO durante a execugio dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica

e integralmente pela execugao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por
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suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.

11.1.2 A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos de execu¢dao da obra,
garantindo boas praticas técnicas e atuando com eficiéncia em todos os servigos que
efetuar. A responsabilidade inclui também os possiveis danos causados as
instalagoes existentes decorrentes da realizagao dos servigos.

11.1.3  Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, poderda o CONTRATANTE efetuar os
reparos ¢ substituicdes necessarios, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

11.1.4 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissOes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

11.1.5 A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia
elétrica, telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de
utilidade publica, nas areas do canteiro e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
coincidentes com o seu estado original.

11.1.6 A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo,
as especificacdes técnicas e detalhes relativos a execugdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Nao poderdo ser
introduzidas modificagdes nas presentes especificacdes. Se porventura alteragdes se
mostrarem necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de
tecnicamente fundamentadas e autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO apos
a formalizagdo do respectivo documento habil.
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11.2

11.3

114

11.1.8

11.1.9

11.1.10

11.1.11

A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento de quaisquer especificacdes
e nem do local da obra. Para tanto, ¢ facultado seu comparecimento ao local
(conforme item 13) para confirmar ou retificar os valores quantitativos e técnicas
apresentados no conjunto fornecido com as especificacdes (Projeto Executivo e
Planilha Or¢amentéria).

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execucao dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera manter (antes, durante e ap6s o término dos servigos)
sigilo absoluto sobre o conteudo dos documentos e informagdes dos quais tenha
tomado conhecimento em fun¢cdo da execugdo do objeto contratual, ficando
expressamente vedada qualquer forma de divulgagdo, sob pena de responder por
perdas e danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, sem prejuizo da
aplicag¢do de outras sancdes cabiveis.

As demoligdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.
A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoli¢des,
serdo executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da

FISCALIZACAO e da municipalidade local.

Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizagdes de projetos deverdo ser

registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis

técnicos das partes e a GEA, que definird a solugdo final.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o

CONTRATANTE, serao fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientagdo sobre as

condi¢des do local a receber a edificagao.

Serd também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer

causa, a destruicao ou danificacao da obra em construcao até a definitiva aceitagdo da mesma

pelo CONTRATANTE, bem como indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por

fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

12. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

12.1 Para atendimento a qualificacdo técnica sera exigida a apresentagdo dos seguintes requisitos
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em relacdo a capacidade da equipe técnica:

12.1.1 Certidio de Registro, em vigor, da CONCORRENTE e de seus RESPONSAVEIS
TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA da regido a

que estiverem vinculados.
12.1.1.1 No caso de a CONCORRENTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceard, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos desse 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.
12.1.2 Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, correspondente a Equipe
Técnica, contendo a relagdo nominal dos profissionais de nivel superior a serem
alocados aos servicos objeto deste Projeto Basico, com indicacdo obrigatoria da

fun¢do de cada um (ver modelo de termo: ANEXO 1).

12.1.3 Capacitacao técnico-profissional: Comprovagao da empresa CONCORRENTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)

Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para o6rgdo ou entidade da

administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito

Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas

similares as do objeto da presente licitagdo, ndo sendo admitidos atestado(s) de

fiscalizacdo e supervisdo ou coordenacdo da execugdo de obras/ servigos.

12.1.3.1 A CONCORRENTE podera optar por apresentar, na data de exposi¢ao da
proposta, declaragdo de que terd o corpo técnico necessario e qualificado
em seu quadro permanente (subitem 12.1.3.4), quando da contratagao
oriunda no presente certame, inclusive os profissionais detentores de
atestados de responsabilidade técnica, caso ainda ndo possuam vinculo

formal com a CONCORRENTE durante o procedimento licitatério.

12.1.3.1.1 Nessa situagdo, na qual os profissionais detentores de
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12.1.3.2

12.1.3.3

12.1.3.4

12.1.3.5

responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados
pela licitante, na data da exposicdo das propostas, a
CONCORRENTE devera apresentar, junto a declaragdo, um
termo de anuéncia dos profissionais indicados a futura
contratacdo com vista a execu¢do do objeto deste

documento.

Esses profissionais indicados pela CONCORRENTE para fins de
comprovagdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar do
servigo objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de acordo
com o item 12.1.2, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela GEA.

As parcelas de maior relevancia e de valor significativo, que nao frustram
o carater competitivo deste documento e que estd em acordo com a curva
A.B.C de servigos, sdo as seguintes:

a)  Execucdo de massa unica para paredes;

b)  Execugdo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato;

c¢) Execucdo de telhamento com telha metalica.

Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro

permanente:
a) Socio;
b) Diretor;

c) Empregado;

d) Responsavel técnico;

e) Profissional contratado.

A comprovagdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a)  Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao
competente;

b)  Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de elei¢ao devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
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Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da
Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do
profissional como RT;

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servicos escrito
firmado com a CONCORRENTE, com prazo de duragdo, no
minimo, igual ao prazo de execug¢do da obra, ou declaragdo de
acordo com o subitem 12.1.3.1.

12.1.4 Capacidade técnico-operacional: Atestado(s) que comprove que a
CONCORRENTE tenha executado, para orgdo ou entidade da administracao
publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de
valores significativos sdo:

a)  Execucdo de massa unica para paredes, com area minima de 790 m?.

b)  Execugdo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato, com area minima
de 170 m?;

c) Execucdo de telhamento com telha metélica, com area minima de 185 m?;

12.1.5 Declaracio de concordiancia com o projeto e os quantitativos (modelo em
anexo)

12.1.6 Declaracao de vistoria ou de dispensa de vistoria: comprovagdo de que a
CONCORRENTE realizou vistoria no local onde o objeto sera instalado ou que
dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 13.

12.1.7 Devera(2ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome e
CNPJ do contratante; nome e CNPJ da contratada, bem como nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA; especificagdes técnicas dos servicos e os quantitativos executados.

12.1.8 Para fins de habilitagdo, ¢ facultada a Comissdo Permanente de Contratagao
(COPECON), a verificagao das informagdes ¢ a obtencdo de documentos que
constem de sitios eletronicos de 6rgaos e entidades das esferas municipal, estadual e

federal, emissores de certiddes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.
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12.2 Para atendimento a qualificacdo econdmico-financeira sera exigida a apresentacdo dos

seguintes documentos:

12.2.1

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;

12.2.1.1

12.2.1.2

12.2.1.3

12.2.14

12.2.1.5

12.2.1.6

O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Se necessaria a atualizacdo do balango e do patriménio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, acompanhado dos
documentos em aprego.

O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletronico de escrituracdo e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comerecial.

A boa situagdo econOmico-financeira da empresa sera avaliada pelos
seguintes indicadores, obtidos do balanco patrimonial apresentado:

Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagdo
das seguintes férmulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acdérdao

TCU n°® 1.214/2013 do Plenario:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

L2 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAQO CIRCULANTE
— ATIVOTOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
— ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

As foérmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 02

(duas) casas decimais, sem arredondamento.
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13.1

13.2

13.3

134

12.2.1.7 A fonte de informagdo dos valores considerados devera ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.
12.2.1.8 O Patrimoénio Liquido da CONCORRENTE devera ser equivalente a, no
minimo, 10% do valor estimado da contratacdo, conforme item 7.1 deste
edital.
12.2.2 CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA expedida pelo CARTORIO
DISTRIBUIDOR DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede
da CONCORRENTE, com data de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias,

quando nao houver prazo de validade expresso no documento.
13. VISITA TECNICA

Antes de apresentar sua proposta, a CONCORRENTE devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria nos locais dos servicos, verificando as condi¢des
locais e executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor

de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Caso a CONCORRENTE opte por ndo realizar a visita, ela devera assinar uma Declaragdo de
Dispensa de Vistoria (ver modelo em anexo), que dard fé sobre o conhecimento das
condig¢des locais e todos os elementos técnicos necessarios ao cumprimento do objeto desta
licitagdo, responsabilizando-se integralmente, também, pela execucdo dos servigos nas

condi¢des descritas neste Projeto Basico.

Caso a CONCORRENTE opte por realizar a vistoria no local onde serdo realizados os
servigos, a visita sera feita de forma individual e devera ser previamente agendada pelo
telefone (85) 3207-7456 (GEA), das 09 as 17 horas. A CONCORRENTE que vistoriar o
local da execugdo dos servicos recebera da Geréncia de Engenharia e Arquitetura uma

Declaragao de Vistoria (ver modelo em anexo).

13.3.1 O agendamento devera ser feito com antecedéncia minima de dois dias uteis a data
agendada para vistoria.

13.3.2 A vistoria devera realizada até o quinto dia 1til anterior ao da apresentagdo das
propostas.

A participagdo do CONCORRENTE pressupoe a sua concordancia com a adequacao do
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13.5

14.1

Projeto Béasico e respectivos anexos, ndo lhe cabendo nenhum questionamento futuro
alegando o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existente no local da
obra como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia deste

certame.

A vistoria devera ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificagdes,
devidamente registrado no Conselho Regional competente e autorizado pelo responsavel
técnico indicado pela empresa para os servigos, caso nao seja este que vistorie. A visita tem
como objetivo a analise do local em que serdo realizados os servigos, para conhecimento de

peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelas CONCORRENTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: ver subitem 3.2.

14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
O INVOLUCRO da Proposta de Pregos devera conter todos os elementos a seguir

relacionados:

a) Carta de Apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO 2),
assinada obrigatoriamente pelo representante legal da CONCORRENTE, com preco
global em Real, para os servigos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacao;

b) Orcamento sintético (Anexo), preenchido e assinado, em papel timbrado da
CONCORRENTE, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades ndo
poderdo ser alterados pela CONCORRENTE, exceto quando devidamente estabelecido
em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

¢) Orcamento analitico (Anexo), planilhas de composi¢ao analiticas de pregos unitarios de

todos os itens do orgamento sintético;

1. As planilhas do orgamento analitico serdo avaliadas pela Comissdo Permanente de
Contratacdo (COPECON), com auxilio da area técnica;

ii. Em caso de discrepancias dos valores ofertados sera procedido conforme previsto no
subitem 15.8 deste Projeto Basico;

iii. No caso de discrepancia entre o preco do or¢amento sintético, para a Planilha de
or¢amento analitico, prevalecera o de menor prego;

iv. Na composi¢do dos precos unitarios, a CONCORRENTE deverd utilizar 2 (duas)
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casas decimais para evitar correcdes futuras nas PROPOSTA DE PRECOS.
d) Composicoes analiticas das taxas de Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI) (Anexo),
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servi¢os discriminados na Planilha de

Servicos e Pregos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3;

e) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30 (trinta)
dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-
se as etapas e prazos de execucdo e a previsdo de desembolso orcamentario estabelecida

neste Projeto Basico e seus Anexos.

1. As medigdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e tltima medigdes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més;

neste caso o cronograma sera ajustado a situacao;

il. O Cronograma Fisico-Financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em funcdo de

motivos de interesse do CONTRATANTE.

14.2 A CONCORRENTE devera considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou

indiretamente no custo de execucao dos servicos.

14.2.1 E de inteira responsabilidade da CONCORRENTE obter, dos 6rgios competentes,
informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou
outras correlatas.

14.3 A CONCORRENTE nao podera, em hipdtese alguma, modificar o preco e/ou condigdes de
sua proposta sob alegacao de desconhecimento das condi¢des de execugao dos servicos ou de

insuficiéncia de dados e informacdes.

14.3.1 Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos
ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar por
“servigos extras” e/ou alterar a composicio de precos unitarios. A

CONTRATADA sera considerada como altamente especializada nos servigos em
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15.1

15.2

15.3

questdo e que, por conseguinte, devera ter computado também no valor global da
sua proposta, informagdes, complementacdes ou consultorias técnicas que forem,
por acaso, omitidas neste Projeto Basico, mas implicitas e necessarias ao perfeito e

completo detalhamento dos servigos previstos nos projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE
EXECUCAO

No julgamento das propostas, a classificagdo se dard em ordem crescente dos pregos

apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as especificacdes do objeto

e oferte 0o MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3 deste Projeto

Basico, observados os prazos, as especificagdes técnicas, os parametros minimos de

desempenho e de qualidade e as demais condi¢des aqui definidas.

O valor méximo que o CONTRATANTE admite pagar, para a execugdo dos servi¢os objeto

deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os pregos unitdrios maximos, que o CONTRATANTE admite pagar para a
execu¢ao do objeto deste Projeto Basico, sio os definidos em seu orgamento
estimado.

Serdo desclassificadas as propostas:

15.3.1 Que contiverem vicios insanaveis;

15.3.2 Que n3o obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas neste
Projeto Basico ou impuserem condigdes.

15.3.3 Que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagao;

1534 Que ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

15.3.5 Que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Projeto
Basico, desde que insanavel.
15.3.5.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administragao.
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.3.6 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificagdes do objeto,
independentemente do pre¢o que ofertem.

15.3.7 Que apresentarem valor global superior ao do orcamento estimado pelo
CONTRATANTE, em anexo.

15.3.8 Que apresentarem valores unitarios superiores aos indicados no orgamento
estimado pelo CONTRATANTE ou sejam manifestamente inexequiveis, segundo
os critérios estabelecidos no § 3° do art. 59 da Lei 14.133/21.

Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam pregos baseados nas

ofertas dos demais licitantes, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s

precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto

quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (§ 5° do art. 59 da Lei

14.133/21.).

O CONCORRENTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 4° e 5° do art. 59 da Lei
14.133/21, tiver sua proposta considerada inexequivel, sera facultado o direito de demonstrar
a viabilidade econdomica do preco por ele proposto. Nao o desejando fazer ou ndo a
demonstrando, sera desclassificado (Acordao n® 612/2004-TCU-1* Camara e Simula/TCU n°
262/2010).

Em nenhuma hipotese o conteudo das propostas de preco apresentadas podera ser alterado,
seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de
garantia e preco dos servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢ao que
importe modifica¢do dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteracdes essas que serdo analisadas pela Comissdo Permanente de

Contratacao.

A PROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto eventuais erros aritméticos, corrigindo-os

da seguinte forma:
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15.9

15.10

15.11

c)

d)

Dos pregos das planilhas de servigos e prego, para a carta de apresentacao da Proposta de
Pregos, prevalecera a Carta de apresentagao da proposta de pregos;

No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

No caso de erro de multiplicacdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario ¢ a quantidade;

No caso de erro de adigdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

O preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela area técnica, em conformidade

com os procedimentos enumerados no subitem precedente para corre¢do de erros. O valor

resultante consistira no prego corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

Apos a verificagdo dos subitens precedentes, a Comissdo Permanente de Contratagdo, com
auxilio da érea técnica, apreciara a PROPOSTA DE PRECOS das CONCORRENTES

habilitadas, desclassificando aquela que:

a)

b)

d)

g)

h)

Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo com
qualquer exigéncia deste Projeto Basico;

Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
CONCORRENTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido;

Apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens) inexequivel ou irrisério
ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os precos de mercado, exceto
quando envolverem materiais ou produtos de propriedade da CONCORRENTE, para os
quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneragdo, conforme o
item 15.6;

Apresentar pre¢o unitario e global da Planilhas de Orcamento Sintético superiores ao
parametro estabelecido neste Projeto Basico ou inexequivel (ver subitem 15.3.8);

Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos;

Apresentar prazo de execugdo dos servicos objeto desta licitagdo diferente do
estabelecido no item 8;

Apresentar percentuais de Encargos Sociais e de Taxa de B.D.I. superiores aos limites
estabelecidos no subitem 7.1.3 deste Projeto Basico;

Na composicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar de atender as
legislagdes trabalhista e tributaria vigentes, além de clausulas firmadas em acordo
coletivo de classe.

O PRECO GLOBAL sera ajustado pelo CONTRATANTE de acordo com os procedimentos

adotados acima, podendo implicar sua alteracdo, desde que ndo ultrapasse o valor global
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15.12

15.13

15.14

16.1

16.2

estimado pelo CONTRATANTE e nem o valor inicialmente ofertado pelo CONCORRENTE.
O CONCORRENTE sera notificado a se manifestar sobre o ajuste efetuado, em caso de
auséncia de manifestacio no prazo assinalado, configurard aceitagdo tacita do ajuste

realizado pelo CONTRATANTE.

Caso o CONCORRENTE nao aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, tera sua proposta

desclassificada.

Nao serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a andlise da Comissao
Permanente de Contratacdo, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de

tratamento dispensado aos CONCORRENTES.

A forma de execugdo sera INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS
Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

16.1.1 A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

16.1.2 A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizag¢ao da Administracdo do CONTRATANTE.

E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Serd admitida a subcontratagdo parcial, com autorizagdo prévia do
FISCALIZACAO, exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a
empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realiza¢ao dos servigos,
apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria, nos
termos previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.7
deste Projeto Basico.

a) Testes, certificacdes e controle tecnologico;
b) Execugdo de infraestrutura de climatizagao;
c) Execucdo de impermeabilizagao;

d) Projeto “as built”;
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

e) Execucdo da sinalizagdo.
16.2.2 A subcontratagao depende de autorizagao prévia do CONTRATANTE. Além disso,
a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.
16.2.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas, especificacdes técnicas e ainda com as instrugdes emitidas pelo

CONTRATANTE.

Manter-se, durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas e todas as condigdes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao.

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no art. 125 da Lei N° 14.133/21, tomando-se por base o valor

contratual.

Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagagdes de carater técnico, hipotese em que
serdo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do

pedido de informagao.

Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responsavel pela
execucdo dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras

devidamente qualificado, conforme o item 5.3.1.

17.5.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢des
referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
previdencidrios concernentes a execucao de seus servicos.

17.5.2 As despesas com alimentacdao, vigilancia e transporte de pessoal serdo de

Projeto Basico — “Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execu¢do da obra de reforma 48

e ampliagcdo do Férum de Jardim.”

O O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 17/08/2023 as 10:55:38.

O Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tice.jus.br/atendimento e informe o processo 8511857-02.2023.8.06.0000 e o cédigo U3F91J3A.

N



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

17.5.3 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execu¢do dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, ao CONTRATANTE,
quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal.

1754 A CONTRATADA serd representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
aos servicos contratados.

17.5.5 Submeter, em tempo habil, a aprova¢do do gestor do contrato, para posterior
ratificagdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substitui¢do, o
nome do profissional substituto indicado para execu¢do dos servigos, assim como
os documentos que comprovem sua capacidade técnica. A documentagdo do
profissional sera analisada de acordo com os critérios definidos neste Projeto
Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica,
no minimo, igual a do substituido;

17.5.6  Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usudrios da area
destinada a construgao.

17.5.7 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo aos
empregados prestadores dos servicos contratados os EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), bem como as determina¢des da NR-5, em
especial, quanto a constitui¢ao da CIPA.
17.5.7.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a

apresentar um cronograma com descri¢do da implantagdo das medidas
preventivas (definidas no Programa de Gerenciamento de Risco — PGR;
no Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO;) e

seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1* medigao, sob pena
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de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia

devidamente fundamentada.

17.6 Procedimentos Legais: a CONTRATADA devera:

17.6.1 Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitagdo das seguintes

obrigacdes patronais referentes ao més anterior a realizacdo dos servigos/ etapa da

obra:

Recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte
do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execug¢do do objeto
deste instrumento, bem como a eventuais contratados, socio(s) e diretor(es);

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos
contratados;

Atestacao de conformidade do servigo executado;

Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

Apresentagdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.6.2 Ao final da execucdo dos servigos para o recebimento definitivo, deverd ainda,

fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidio Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido —
RFB/PGFN), Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou
outra equivalente, na forma da lei;

Certidao de Regularidade junto ao INSS de toda a obra;

Certidao de Regularidade do FGTS;

Certidao de Quitag¢ao do INSS referente ao contrato;

Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

Habite-se (se for o caso);
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17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

* Baixa da ART da execucao dos servicos;

* Certidao de averbacao da constru¢do na matricula do terreno em cartorio.
Procedimentos Administrativos: as relacdes entre a CONTRATADA ¢ o CONTRATANTE
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

17.7.1 A CONTRATADA deverd abrir Diario de Obra para acompanhamento dos
servigos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento
devera ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do Projeto Basico, as licencas, as

aprovagodes e os registros especificos, junto as reparticoes competentes, necessarios para a

execucao dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para liberagdes
necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o pagamento de
todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugdo dos servigos, dentre eles, o
pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que vierem a incidir sobre a

execuc¢do da obra ou servigos.

17.9.1 Apo6s o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de pessoal
técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias tuteis, providenciar a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA da regido onde os

servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotagdo a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados.
Esses comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses
profissionais.

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este

Projeto Basico.

17.10.1 Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € servigos, dentro do
prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.
Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execucdo dos

servicos que 0 CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
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solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagio das sangdes

contratuais. O exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA

das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste Projeto Basico.

17.13 Responsabilizar-se, durante a execu¢do dos servigos contratados, por qualquer dano que

ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros.

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou

ainda a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, o reparard ou, se assim nao

proceder, 0 CONTRATANTE langara mao dos créditos daquela para ressarcir os

prejuizos a quem de direito.

A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer

irregularidade ou simples defeito de execugdo, comprometendo-se a remové-lo,

desde que provenham da ma execugdo do servico, sem Onus para o

CONTRATANTE.

A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a

Administragdo ou a terceiros em razdo da execucao do contrato, e ndo excluird nem

reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo

contratante. (Art. 120 da Lei 14.133/21).

Somente a CONTRATADA serd responsdvel pelos encargos trabalhistas,

previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato (Art. 121

da Lei 14.133/21).

17.13.4.1 A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferira a Administragao a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do
contrato nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das
edificacdes, inclusive perante o registro de imoveis (Art. 121, § 1°, da Lei
14.133/21).

Nao podera a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para outras

entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a

servigos subcontratados.
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17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel pela
GEA, sempre que houver necessidades de adequagdes de projeto, por imposi¢do técnica ou
impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem davidas ou eventuais

omissoes de detalhes construtivos.

17.14.1 Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificagdes e orgamento devera
ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

17.14.2 No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto no item 23, prevalecera primeiramente o
contido nas especificagdes, seguido dos desenhos e, por ultimo, da planilha
orcamentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

17.14.3 Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para os servigos em questao.

17.14.4 Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execugdo, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO.

A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante a duplicidade

de dados, em que haja diferenca entre as especificagdes, o projeto € o orcamento, ou entre

quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do

CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta de execugdo de servigo, para que este

possa dirimir a davida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao item anterior, reclamagio a

qualquer titulo nem sob qualquer alegagao, apds a assinatura do respectivo contrato.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos materiais e
servicos para a execucdo da obra, que assumird sua execucdo integral e completa

independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

A execugdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverao ser novos e
comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
conteudo da planilha de or¢amento, no Projeto elaborado, no Contrato firmado, e, nos casos

omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

Evitar situagdes que gerem inquietacao ou agitacdo na execugdo dos servigos, em especial as

pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.
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17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

17.24

17.25

17.26

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados
para fins de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao

por profissionais conforme subitem 17.5.5.

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a
providenciar a renovagdo do prazo de validade da “Garantia de Cumprimento do Contrato”,

nos termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno

em questao.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar

previamente 3 FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos e modificacdes.

Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera executar os servicos previstos neste documento nos horarios
compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias uteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram fora
do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO

que avaliara a possibilidade de realizagao desses servigos.

17.24.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana
e/ou feriados, a relacdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser
enviada a FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que
seja avaliada a necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao do

projeto e afixa-la em local visivel.

Os projetos e especificacdes técnicas fornecidos pelo CONTRATANTE, as planilhas de
precos da CONCORRENTE vencedora, os critérios de medi¢do, o Cronograma Fisico-

Financeiro com respectivos detalhes e complementos serao parte integrante do Contrato,

bem como este Projeto Basico.
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17.27 Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA se

17.28

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e

administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.28.1

17.28.2

17.28.3

17.28.4

17.28.5

17.28.6

17.28.7

O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra,

quando da emissdo da Ordem de Servicos (OS), assim como atualiza-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apds a emissao da
Ordem de Servigos (OS), uma representagdo grafica do desenvolvimento das etapas
de servigos que deverdao ser executadas ao longo do tempo de duragdo da obra,
demonstrando em cada periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo

valor financeiro a ser despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servigo

(OS). Essa proposta de Cronograma Fisico-Financeiro deve ser submetida a
aprovagdo da FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse Cronograma
sera notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra, caracterizando o atraso
nos servigos que podera subsidiar a aplicagdo de san¢des previstas no contrato.

A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
etapas, quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todo o caminho critico da
obra, os quais ndo poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo
final.

O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execucao parcial do objeto contratado e a aplicagdo das sangdes descritas no item
24.

O Cronograma Fisico-Financeiro estara também sujeito a ajustes em funcdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

Quando a execuc¢ao dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar

tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.
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17.29

17.30

17.31

17.28.8 A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo
de multa, incidente no percentual nao realizado de cada etapa da obra, conforme
item 24.

17.28.9 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todas as atividades da
planilha or¢amentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento
de execucao da CONTRATADA.

17.28.10 Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa
de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

17.28.11 O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
Cronograma Fisico-Financeiro tomard como base o primeiro e o Gltimo dia do més
em que o servico foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZACAO.

17.28.12 Considerar que a representacdo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara
através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo
identificadas nas linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os
percentuais entre o valor global da obra para cada etapa e o valor correspondente ao
periodo de execucdo da etapa, compatibilizando com o cronograma fisico.
Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores acumulados
dos pagamentos ao longo da execug¢do da obra.

A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART(s) e alvara de construcao.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissao técnica de recebimento do

CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servigos, condi¢do a ser cumprida até o

recebimento definitivo da obra.
Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

17.31.1 Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro didrio de suas movimentacdes dentro do canteiro de obras, ndo se
eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢ao total em caso de dano

ou extravio.
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17.32

18.1

17.31.2

17.31.3

17.31.4

17.31.5

17.31.6

17.31.7

17.31.8

Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos
contratados.

Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando-a o acesso as dependéncias que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.

Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substituicdo de materiais especificados.

Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por
ma qualidade, por reprovagdo em ensaios ou discrepancia com as especificagdes de
Projeto.

Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE com
onus do custo para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrup¢do do Cronograma
Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou nao indicados em desenhos

do Projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra.

A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construcdo civil, quer

sejam referente ao fornecimento e instalagdes de equipamentos, de uma forma geral, contra

vicios, defeitos ou incorre¢des, nos termos e nos prazos da legislacdo vigente reparando-as

imediatamente apos o recebimento da comunicagao.

18. GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submetera a Coordenadoria

Central de Contratos e Convénios do TICE, antes da assinatura de termo de contrato, a titulo

de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratagao,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei N° 14.133/21. A

garantia serd devolvida a CONTRATADA somente depois do cumprimento integral das
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

obrigagdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagcdo de prejuizos causados ao

CONTRATANTE.

Serd exigida do licitante vencedor a indicagdo na sua proposta a modalidade da garantia

escolhida, a fim de possibilitar a contagem do prazo de acordo com cada modalidade.

A contratada terd o prazo minimo de 1 (um) més, contando da data de homologagdo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia quando esta optar

pela modalidade prevista no inciso II do § 1° artigo 96 da Lei N° 14.133/21.

18.3.1 A apdlice devera seguir as regras estatuidas na Circular Susep n°® 662, de 11 de abril
de 2022, quando da escolha por parte do licitante vencedor da modalidade prevista
no inciso I do § 1° artigo 96 da Lei N° 14.133/21.

A contratada terd o prazo minimo de 10 (dez) dias corridos, contando da data de

homologa¢do da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia

quando esta optar pelas demais modalidades previstas no § 1° do art. 96, da Lei N°

14.133/21.

O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas

datas convencionadas, conforme inciso II do artigo 97 da Lei N°® 14.133/21.

A garantia deverd ter validade durante a execucdo do contrato de 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, devendo acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia

desta mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

18.6.1 O prazo para emissdo do endosso da garantia referente aos aditivos contratuais
devera seguir os mesmos prazos estabelecidos nos subitens 18.3 e 18.4.
Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta

e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, conforme subitem 15.5.
A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

I. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

\

II. Prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucdo do contrato;
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18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

III. As multas moratoérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA; e

I'V. Obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no subitem 18.8, observada a legislacao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em institui¢do bancaria indicada pelo

CONTRATANTE, com correcdo monetaria, em favor do CONTRATANTE.

A nao renovacdo, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensdo de
pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da aplicacao

das sang0es contratuais.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até¢ 5 (cinco) dias tuteis, contados da solicitacao do

CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

18.12.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a
aplicagdo da multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento)., conforme item
24.

18.12.2 O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, sem prejuizo da multa prevista no
inciso anterior.

O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a

CONTRATADA.

A garantia sera considerada extinta:

I. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaragio do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

II. No prazo de 90 (noventa) apds o término da vigéncia, caso 0o CONTRATANTE nao

comunique a ocorréncia de sinistros.

18.15 A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo,

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20.1

caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita
as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdo unilateral do contrato

administrativo.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no item 8.1.7.

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis

interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que

necessario a execugao dos servigos, nos horarios previamente acordados.

Solicitar o reparo, a correcdo, a remogao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos

servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da

execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei N° 14.133/21.

Efetuar os pagamentos devidos pela execu¢do do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigéncias do Contrato.

Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos servicos e

especificagdes técnicas a eles relacionadas.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Projeto Basico.

20. FISCALIZACAO

No curso da execugdo dos servigos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
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20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

CONTRATANTE, por meio da GEA, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das

especificagoes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE e tera as atribui¢des delegadas em ato
especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome, toda

e qualquer agdo de orientacao geral, controle e fiscalizagdo das obras/servigos de construgao.

A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, néo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, nao implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do
contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administragdo e
Infraestrutura, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes e necessarias a cada

caso;

A FISCALIZACAO sera exercida pelo GEA, através de Engenheiro ou Comissao,
devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizacdo da execugdo
da obra em suas diversas fases, e decidira sobre dividas surgidas no decorrer da construgdo,

devendo:

20.5.1 Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro.

20.5.2 Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos
Contratados, para efeito de pagamento.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuirA a responsabilidade da

CONTRATADA quanto a perfeita execucdo do trabalho.

As anotagdes necessarias ¢ a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo

obrigatoriamente registradas no livro Didrio de Obra, dentre elas:

* As condi¢des meteoroldgicas durante todos os dias de execugdo dos servigos;
* Os dias de chegada de cargas e insumos;

* Nuamero de operarios em atividade com discriminacao de suas fungdes;

* Equipamentos utilizados;

* As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

» As consultas a FISCALIZACAO;

* As datas de inicio e de conclusao dos servicos;

* As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

+ Asrespostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

* Medigdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

* Falta de materiais;

* Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do

contrato.

Autorizar a execugdo de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

20.9.1 Restringir a realizacdo de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execug¢do restrita aos horarios compreendidos entre 8 h
e 18 h de dias uteis.

Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados

em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfei¢ao, levando-se em

consideracdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos servigos

executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO,

por escrito, a posterior confirmacao de ordens ou instru¢des verbais recebidas.

Para quaisquer servicos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-4 o direito de
determinar sua modifica¢do, o seu reparo ou a substituicdo da forma de execugdo, com os
materiais que entender mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para

conclusdo da obra.

Solicitar que a CONTRATADA, através de comunica¢do oficial, afaste o empregado ou

subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente o Projeto Basico.
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20.15

20.16

20.17

21.1

21.2

21.3

214

A FISCALIZACAO nd3o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda

que referentes a servigos subcontratados.

Solicitar através da Central de Contratos a aplicagdo, nos termos contratuais, de multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, bem como comunicar ao Orgdo

Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedug@o da multa da garantia contratual.

20.16.1 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento
de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restrigdes de

qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugao dos servicos, bem como todas as

informagdes, que julgar necessarias, relacionadas as obras/servigos.

21. RECEBIMENTO / ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servigos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apos o atendimento de todas as
condi¢gdes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projetos e orcamento dele

integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com efic4cia e qualidade requerida.

O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas

sucessivas:

* Recebimento Provisorio;
* Recebimento Definitivo.
A CONTRATADA devera solicitar a GEA, por comunicacdo escrita € com antecedéncia
minima de 15 dias do término do prazo de execu¢do dos servigos, a vistoria da obra pela
FISCALIZACAO para verificagio dos servicos executados com fins de recebimento

provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item 8.1.

21.3.1 A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja nio
conformidades significativas quanto as especificagoes.

21.3.2 Nos casos que nao impegam o recebimento provisorio, as ndo conformidades serao
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
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21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

testes de campo.

O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos e obras executadas
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos, constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s tal inspecdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais

pendéncias verificadas, em até 15 dias

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio atestar a
ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado, pela
comissao técnica de recebimento definida pela GEA, em até 60 (sessenta) dias corridos apds

a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, desde que tenham sido devidamente

atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e
somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na

execuc¢ao do contrato.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar
ao CONTRATANTE:
21.8.1.1 Toda a documentagdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2 Termo de Garantia, conforme item 22.4.
O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2°, da

Lei 14.133/21).

21.10 Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais € projetos ou performances dos
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21.11

21.12

221

22.2

223

224

23.1

equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis para
corregoes e complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera

apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pela GEA.

No tempo do Contrato estdo incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessarios para eventuais corregdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob

pena de aplicacdo de sang¢des cabiveis.

A obra s6 se dard por concluida ap6s o término de todas as etapas especificadas, retirada dos
entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica deverao ser removidos

imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento

do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos

e eletroeletronicos.

Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo, emitido pela comissdo técnica de recebimento.

A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusdo dos servigos, o Termo de Garantia,
com prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os

materiais fornecidos e dos servicos executados, conforme legislagdo em vigor.

23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

Os servigos e obras serdao realizados com rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
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23.2

23.3

24.1

respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas neste

Projeto Basico.

Todas as imperfei¢cdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias em

relacdo aos desenhos e especificagdes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos. Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido o seguinte:

* Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

* Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificagdes, a GEA
devera ser consultado, conforme item 17.14.2;

* As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificagdes aqui citadas ou demais
adotadas durante a execug¢ao;

* Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados neste
Projeto Basico serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

Em caso de divergéncias entre o Or¢camento e o Projeto, a CONTRATADA tera que notificar,

por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel para

0 CONTRATANTE.

24. SANC()ES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrava, nos termos do art. 155 da Lei n°® 14,133/21, a CONTRATADA

que:

24.1.1 der causa a inexecugdo total ou parcial de qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

24.1.2 nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

24.1.3 nao celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentacdo exigida dentro do
prazo;

24.1.4 ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto sem movo justificado;

24.1.5 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

24.1.6  fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

24.1.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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24.1.8
24.19

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

24.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

24.2.1

24.2.2

24.2.3

24.2.4

24.2.5

24.2.6

24.2.7

Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos

significativos para a CONTRATANTE;

Multa moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida;

Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucao total do objeto;

Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do

subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o TICE, pelo prazo de até dois

anos;

Impedimento de licitar e contratar com o TJCE com o consequente cadastro no

sistema de Fornecedores Inidoneos e suspensos do Estado do Ceara pelo prazo de

até cinco anos;

24.2.6.1 A San¢ao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracao
administrava no subitem 24.1 deste Projeto Bésico.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com o TJCE, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos

prejuizos causados;

24.3 As sangdes previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.5, 24.2.6 e 24.2.7 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA cumulativamente a multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

24.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Il e IV da Lei n°® 14.133/21, as empresas

ou profissionais que:
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24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.4.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

24.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

24.43 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo

que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 14.133/21, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

24.6.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do

Empresa, TICE podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Codigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,

observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrava tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remedas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de

investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administravas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrava.
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24.11 O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos

especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de

agente publico.

24.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no sistema de Fornecedores Inidoneos e

suspensos do Estado do Ceara.

25. EXTINCAO DO CONTRATO

25.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos

autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

25.1.1

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.1.5

25.1.6

25.1.7

25.1.8

25.1.9

Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanbhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

Alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

Decretagdao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao
do contrato;

Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas

Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da
entidade contratante;

Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado

da Previdéncia Social ou para aprendiz.

25.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servigos, anotadas na forma do
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25.1.11
25.1.12

25.1.13

25.1.14

25.1.15

25.1.16
25.1.17

25.1.18

§1°do art. 117 da Lei n® 14.133/21;

Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

A lentidao na execucdo dos servigos, que leve o CONTRATANTE a presumir sua
nao conclusdo no prazo contratual.

O atraso injustificado no inicio dos servigos.

A paralisacao injustificada dos servigos.

A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servi¢os conforme
item 16, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

A cessdo ou transferéncia do objeto contratado.

A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgdo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do
CONTRATANTE para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os

desenvolvidos pela CONTRATADA.

25.2 Constituem motivos para rescisao do Contrato pela CONTRATADA:

25.2.1

25.2.2

25.2.3

25.2.4

25.2.5

Supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
n°® 14.133/21.

Suspensdo de execu¢do do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobiliza¢des e mobilizacdes e outras previstas;

Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragao por despesas
de obras, servigos ou fornecimentos;

Nao liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execugdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das

obrigacdes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a desapropriagao,

Projeto Basico — “Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execug@o da obra de reforma 70

e ampliagcdo do Férum de Jardim.”

N O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e PEDRO EMMANUEL BRAGA EVANGELISTA e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 17/08/2023 as 10:55:38.

= Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8511857-02.2023.8.06.0000 e o codigo U3F91J3A.

w



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

25.3

254

25.5

25.6

a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera

ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

25.3.1 Devolugao da garantia;

25.3.2 Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

25.3.3 Pagamento do custo da desmobilizagdo.

A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo

das sang¢des previstas neste Projeto Basico e na lei:

25.4.1 Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragao;
25.4.2 Ocupagao e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregado na execuc¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;
25.4.3 Execucdo da garantia contratual para:
25.4.3.1 Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da
ndo execucao;
25.4.3.2 Pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando
cabivel;
25.4.3.3 Pagamento das multas devidas a Administragdao Publica;
25.4.3.4 Exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel,
25.4.4 Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas
A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao
impedirda que o CONTRATANTE dé continuidade a execug¢do dos servicos, mediante

contratagcdo de terceiros.

A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de for¢a maior dara a CONTRATADA o direito a liberagdo da garantia contratual e ao

recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos.

26. PRESCRICOES GERAIS
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26.1 O Gestor do Contrato serd o Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE ou

26.2

26.3

profissional por ele designado devidamente oficializado através de publicagdo em Didrio

Oficial do Tribunal de Justiga.

O Ordenador de Despesas sera o Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara
conjuntamento com o Secretario de Administragdo e Infraestrutura, que corresponde a toda e
qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho,
autorizacdo de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em
atendimento a Portaria N° 320/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, que trata de
delegacao de competéncias administrativas no ambito do Poder Judicidrio do Estado do

Ceara.

As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes do Projeto Basico deverdo ser
encaminhadas formalmente ao seguinte enderego: Tribunal de Justica do Estado do Ceara —
Geréncia de Engenharia e Arquitetura — (GEA) - Avenida General Afonso Albuquerque
Lima, s/n — Centro Administrativo Governador Virgilio Tavora — Bairro Cambeba — CEP
60.822-325 — Fortaleza, CE. Também poderdo ser feitos contatos pelos telefones: (85)
3207.7458/3207.7456, ou pelo endereco eletronico ge@tjce.jus.br, para os devidos

esclarecimentos.

Fortaleza, 16 de agosto de 2023.

Pedro Emmanuel Braga Evangelista Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 22601 Matricula: 22604
Técnico Judiciario Coordenador de Projetos e Or¢amentos

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA /] UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA CONCORRENTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de N°
_ , comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em referéncia.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal

CPF:

RG:
Observacgoes:

1. As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 2 — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos
(relativo ao item 14.1 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /

Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta para  execugcdo dos  servicos de
, pelo prego global de R$
( )-

Declaramos que em nossos pre¢os unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de
obra, especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislagdo Social Trabalhista,
Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos, bem
como nosso lucro, conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execu¢do dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento

das obrigacdes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrugdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagao dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execucdo total dos servicos objeto do Projeto Basico ¢ de ( ) dias

corridos a contar da data de expedi¢do da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade N°. expedidaem / / , Orgio
Expedidor , € CPF N° , Fone () , Fax () , E-
mail como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, a

contar da data de apresentacao da documentagao da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus

anexos.
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacgoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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ANEXO 3 — Modelo de Declaracdo de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 12.1.5 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razao social da empresa), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do CNPJ),

por seu representante legal e pelo autor das planilhas or¢amentarias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas or¢amentérias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 4.1 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentérias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.

Projeto Basico — “Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execug@o da obra de reforma 76
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ANEXO 4 — Modelo de Declaracdo de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local

dos servigos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica do Estado

do Ceara.

Local e data

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Projeto Basico — “Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execug@o da obra de reforma 77
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ANEXO 5 — Modelo de Declaracdo de Dispensa de Vistoria
(relativo ao item 13 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)

Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter

conhecimento das condigdes locais € do servico a ser prestado através do Edital de N°

/ , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situacdes supervenientes € que lhe
foi dado acesso as dependéncias do referido local através de cldusula expressa no Edital e seus
Anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as

informagdes constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONCORRENTE.
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