
Segundo Termo Aditivo ao Contrato celebra-
do em 29.11.2022, entre o Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará e a empresa FHS Cons-
trutora Eireli  ME. (Processo Administrativo
nº 8517814-81.2023.8.06.0000).

AD2/CT Nº 57/2022
PAC TJCESEADI_2024_5037     

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, situado no Centro Ad-

ministrativo Governador Virgílio Távora,  com sede na Avenida General Afonso Albuquerque
Lima, S/N, Bairro Cambeba, Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-
01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Presidente, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes e por seu Secretário de
Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa FHS CONSTRUTORA
EIRELI – ME, representada neste ato por seu Diretor, Francisco Holanda Sampaio, portador da
Carteira de Identidade Nº 94002549849 – SSP/CE, CPF n. 759.883.213-72, com endereço na
Rua São Leopoldo, n° 631, Bairro Ancurí, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número
27.843.749/0001-57, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem ce-
lebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal

Fundamenta-se o presente Instrumento:
a) Nas informações constantes do Processo acima epigrafado, e na autorização do Se-

cretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Memorando nº 667/2023/SEADI,
datado de 28.11.2023;

b) nas disposições contidas no art. 57, §1º e incisos I e IV, e art. 65, II, § 1ª, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações;

c) no Parecer  da Consultoria  Jurídica da Presidência,  de 05/12/2023,  devidamente
aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE.

Cláusula Segunda – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar o prazo de execução da obra em 120 (cento e
vinte) dias, com início desde o dia 08.09.2023 e data final em 05.01.2024, do Contrato cujo obje-
to é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de re-
forma do Fórum da Comarca de Araripe, mediante o regime de empreitada por preço uni-
tário, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e
demais condições expressas neste Contrato, bem como nas informações contidas no Edital
da Concorrência Pública n. 06/2022, e seus anexos, ficando por consequência estendidos os 60
(sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das
obras e serviços para o dia 05.03.2024 e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos
administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CON-
TRATADA, para 04.04.2024.
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Cláusula Terceira – Da Supressão

Constitui ainda objeto deste Termo suprimir no Contrato o valor de R$ 198.716,01
(cento e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) que representa 9,56%
do valor inicial do contrato, conforme anexo.

Cláusula Quarta – Do Acréscimo

Constitui ainda objeto deste Termo acrescer no Contrato o valor de e R$ 1.017.810,08
(um milhão, dezessete mil, oitocentos e dez reais e oito centavos), representando 48,98% do va-
lor inicial, correspondente aos serviços descritos no Anexo Único deste aditivo. 

Após os acréscimos e supressões neste aditivo, o contrato terá seu valor aumentado
em R$ 819.094,07 (oitocentos e dezenove mil, noventa e quatro reais e sete centavos), corres-
pondendo a um acréscimo de aproximadamente 39,42% de seu valor inicial, passando de R$
2.078.016,96 (dois milhões, setenta e oito mil, dezesseis reais e noventa e seis centavos), para os
atuais R$ 2.897.111,03 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e onze reais e três
centavos). 

Cláusula Quinta – Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidi-
rem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobreci-
tadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu ex-
trato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza/CE, data da última assinatura registrada pelo sistema.

Antônio Abelardo Benevides Moraes
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJCE

Pedro Ítalo Sampaio Girão
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Francisco Holanda Sampaio
DIRETOR DA EMPRESA FHS CONSTRUTORA EIRELI – ME

TESTEMUNHAS:    _____________________________        ______________________________
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ANEXO ÚNICO

SUPRESSÕES

BDI : 24,38%
BDI Equip. : 17,00%
Encargos : 83,55%

PAREDES E PAINÉIS
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

08.00.0004 C4493 DIVISÓRIA  PAINEL  PVC,  MONTANTE/
RODAPÉ  SIMPLES,  PERFIL  EM  AÇO  -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

27,860 M2    191,69 5.340,48

08.00.0005 C4491 VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/
FECHADURA TIPO  CILINDRO,  P/  DIVI-
SÓRIAS  EM  GERAL (COM  REQUADRO
EM  ALUMÍNIO)  -  FORNECIMENTO  E
MONTAGEM

2,000 UD    249,61 499,22

Total da Obra: 5.839,70

COBERTU-
RA
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

09.00.0001 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS,  CAIBROS  E  TERÇAS  PARA TE-
LHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA
TELHA  CERÂMICA  CAPA-CANAL,  IN-
CLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_07/2019

792,010 M2    91,79 72.698,59

09.00.0002 94443 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA
DE  ENCAIXE,  TIPO  ROMANA,  COM
MAIS  DE  2  ÁGUAS,  INCLUSO  TRANS-
PORTE VERTICAL. AF_07/2019

792,010 M2    32,50 25.740,32

09.00.0003 94219 CUMEEIRA  E  ESPIGÃO  PARA  TELHA
CERÂMICA  EMBOÇADA  COM  ARGA-
MASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA),  PARA TELHADOS  COM  MAIS
DE  2  ÁGUAS,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

69,670 M     27,41 1.909,65

09.00.0004 C3652 RUFO/ALGEIROZ  EM  CONCRETO  PRÉ-
MOLDADO L=30CM

63,570 MT    161,81 10.286,26

Total da Obra: 110.634,82

TRATAMENTO DE ESGOTO
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

12.00.0001 90084 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA  MONTANTE  E  JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),  ESCAVA-
DEIRA (0,8  M3),  LARGURA ATÉ  1,5  M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA,  EM LO-
CAIS  COM  ALTO  NÍVEL DE  INTERFE-
RÊNCIA. AF_02/2021

86,800 M3    10,96 951,33
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12.00.0002 98055 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CON-
CRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO IN-
TERNO  =  2,38  M,  ALTURA INTERNA =
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA
69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,000 UN    6.155,85 6.155,85

12.00.0003 98059 FILTRO  ANAERÓBIO  CIRCULAR,  EM
CONCRETO  PRÉ-MOLDADO,  DIÂME-
TRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTER-
NA =  1,50  M,  VOLUME  ÚTIL:  3331,1  L
(PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,000 UN    3.771,76 3.771,76

12.00.0004 93382 REATERRO  MANUAL DE  VALAS  COM
COMPACTAÇÃO  MECANIZADA.
AF_04/2016

60,800 M3    28,31 1.721,25

12.00.0005 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE  ESGOTO  DE  PAREDE  MACIÇA,  DN
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECI-
MENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

8,350 M     150,13 1.253,59

12.00.0006 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE  ESGOTO  DE  PAREDE  MACIÇA,  DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECI-
MENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

6,100 M     47,96 292,56

12.00.0007 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-
DIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTI-
CA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA-
NITÁRIO. AF_12/2014

1,000 UN    42,48 42,48

12.00.0008 89850 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NOR-
MAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,
JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INS-
TALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

3,000 UN    24,84 74,52

12.00.0009 6514 FORNECIMENTO  E  LANCAMENTO  DE
BRITA N. 4

1,880 M3    123,53 232,24

12.00.0010 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CA-
MINHAO BASCULANTE 6 M3

26,000 M3    24,44 635,44

12.00.0011 72900 TRANSPORTE  DE  ENTULHO  COM  CA-
MINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

26,000 M3    7,79 202,54

Total da Obra: 15.333,56

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

13.00.0005 97354 TUBO EM COBRE RÍGIDO,  DN 22 MM,
CLASSE  I,  SEM  ISOLAMENTO,  INSTA-
LADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO–
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

6,050 M     125,03 756,43

13.00.0006 92312 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90
GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTA-
LADO  EM  RAMAL  DE  DISTRIBUIÇÃO
¿  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

4,000 UN    23,20 92,80

13.00.0007 92318 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO  ¿  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,000 UN    30,60 91,80

13.00.0008 95248 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE,

2,000 UN    50,75 101,50
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ROSCÁVEL,  1/2  ,  INSTALADO EM RE-
SERVAÇÃODE  ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO
QUE  POSSUA  RESERVATÓRIO  DE  FI-
BRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

13.00.0009 85120 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/
CM2),  D  =  50MM  -  FORNECIMENTO  E
COLOCACAO

1,000 UN    137,58 137,58

13.00.0010 TJ-
CE60784 

REGULADOR DE PRESSÃO P/ GLP 1º ES-
TÁGIO

1,000 UD    59,11 59,11

13.00.0011 TJ-
CE81412 REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT

1,000 UN    19,54 19,54

13.00.0012 TJ-
CE60786 

TERMINAL 1/2"NPTx3/8" P/ MANGUEIRA
BP

1,000 UD    15,85 15,85

13.00.0013 TJ-
CE60792 PIG TAIL 1/2" 50CM

2,000 UD    45,77 91,54

13.00.0014 TJ-
CE60787 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 1/2"

3,000 UD    7,49 22,47

13.00.0015 TJ-
CE11319
4 

LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA TU-
BULAÇÕES DE GLP, INCLUINDO ART

1,000 UN    871,49 871,49

Total da Obra: 2.260,11

ESQUADRIAS E FERRAGENS
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

16.00.0010 TJ-
CE99153 

REINSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO,
COM APROVEITAMENTO DA GRADE

9,000 M2    64,80 583,20

16.00.0017 C3729 REMANEJAMENTO  DE  ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO

20,700 M2    66,52 1.376,96

Total da Obra: 1.960,16

CLIMATIZAÇÃO
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid. Valor unitá-

rio
Custo Parcial

17.03 EQUIPAMENTOS
17.03.0002 103244 AR  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,

HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALA-
ÇÃO. AF_11/2021_P

1,000 UN    2.021,20 2.021,20

17.03.0003 103247 AR  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,
HI-WALL  (PAREDE),  12000  BTU/H,  CI-
CLO FRIO -  FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_11/2021_P

3,000 UN    2.242,49 6.727,47

17.03.0004 103250 AR  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,
HI-WALL  (PAREDE),  18000  BTU/H,  CI-
CLO FRIO -  FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_11/2021_P

2,000 UN    3.252,78 6.505,56

17.03.0005 103258 AR  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P

3,000 UN    9.188,44 27.565,32

17.03.0006 TJ-
CE74973 

CONDICIONADOR  DE  AR  TIPO  SPLIT
PISO-TETO  COM  CAPACIDADE  DE
30.000 BTU/h, SOMENTE FRIO - FORNE-

1,000 UN    9.505,03 9.505,03
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CIMENTO E INSTALAÇÃO
17.03.0007 103261 AR  CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,

PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P

1,000 UN    10.363,08 10.363,08

Total do Grupo: 62.687,66

Total da Obra: 62.687,66

Total do Orçamento: 198.716,01

ACRÉSCIMOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

01.00.0001 90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JU-
NIOR COM  ENCARGOS COMPLE-

205,000 H     112,30 23.021,50
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MENTARES

01.00.0002 90780 
MESTRE DE OBRAS COM ENCAR-
GOS COMPLEMENTARES

271,000 H     44,48 12.054,08

Total da Obra: 35.075,58

CANTEIRO DE OBRAS

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

02.00.0005 
TJ-
CE74817 

LOCAÇÃO  MENSAL DE  BANHEI-
RO QUÍMICO COM LIMPEZAS SE-
MANAIS

3,000 MES   436,33 1.308,99

Total da Obra: 1.308,99

SERVIÇOS PRELIMINARES

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

03.00.0008 99059

LOCACAO  CONVENCIONAL  DE
OBRA,  UTILIZANDO  GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALE-
TADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA-
ÇÕES. AF_10/2018

120,780 M 50,72 6.125,96

Total da Obra: 6.125,96

DEMOLIÇÕES

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

04.00.0002 
TJ-
CE120735

DEMOLIÇÃO  MECÂNICA  DE
CONSTRUÇÕES  EM  ALVENARIA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
- SEM REAPROVEITAMENTO

258,630 M2    12,60 3.258,73

04.00.0003 C2204 RETIRADA DE ÁRVORES 8,000 UD    433,80 3470,40

04.00.0004 C2210 
RETIRADA  DE  PORTAS  E  JANE-
LAS, INCLUSIVE BATENTES

60,440 M2    16,26 982,75

04.00.0005 72897 
CARGA  MANUAL  DE  ENTULHO
EM  CAMINHAO  BASCULANTE  6
M3

455,740 M3    24,44 11.138,28

04.00.0006 72900 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHAO  BASCULANTE  6  M3,
RODOVIA  PAVIMENTADA,  DMT
0,5 A 1,0 KM

455,740 M3    7,79 3.550,21

04.00.0007 C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 57,170 M2    8,25 471,65

04.00.0008 C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE 18,590 M2    27,41 509,55

Total da Obra: 22.400,37

MOVIMENTO DE TERRA

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

05.00.0001 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA
VIGA  BALDRAME  COM  MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA-
VAÇÃO  PARA  COLOCAÇÃO  DE
FÔRMAS). AF_06/2017

821,950 M3    41,46 34.078,04

05.00.0002 94342 
ATERRO  MANUAL  DE  VALAS
COM  AREIA  PARA  ATERRO  E

810,580 M3    89,68 72.692,81
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COMPACTAÇÃO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Total da Obra: 106.770,85

FUNDAÇÕES

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

06.00.0001 C4592 

ALVENARIA  DE  EMBASAMENTO
EM  TIJOLO  CERÂMICO  FURADO
C/  ARGAMASSA  CIMENTO  E
AREIA 1:4

13,210 M3    697,35 9.211,99

06.00.0002 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPER-
FÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS AF_06/2018

238,950 M2    42,15 10.071,74

06.00.0003 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE CORO-
AMENTO OU SAPATAS,  ESPESSU-
RA DE 5 CM. AF_08/2017

27,700 M2    27,30 756,21

06.00.0004 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BAL-
DRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO  CA-50  DE  8  MM  -  MONTA-
GEM. AF_06/2017

303,350 KG    18,53 5.621,07

06.00.0005 96532 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DES-
MONTAGEM DE FÔRMA PARA SA-
PATA,  EM  MADEIRA  SERRADA,
E=25  MM,  2  UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

30,400 M2    207,68 6.313,47

06.00.0006 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021

8,610 M3    415,44 3.576,93

06.00.0007 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BAL-
DES,  ADENSAMENTO  E  ACABA-
MENTO  DE  CONCRETO  EM  ES-
TRUTURAS. AF_12/2015

8,610 M3    185,05 1.593,28

06.00.0010 102487

CONCRETO  CICLÓPICO  FCK  =
15MPA,  30%  PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LAN-
ÇAMENTO. AF_05/2021 -  M3

136,050 M3    423,68 57.641,66

06.00.0011 73361

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO
0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMEN-
TO  DE  BRITA,  ENVOLVIDO  COM
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

45,500 MT 59,57 2.710,43

06.00.0012 102725
Dreno barbacã, dn 75 mm, com materi-
al drenante. af_07/2021 

38,000 UD 32,99 1.253,62

Total da Obra: 98.750,40

ESTRUTURA DE CONCRETO

Referência Código Serviço Quanti- Unid Valor Custo Parcial
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dade . unitário

07.00.0001 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA  ESTRUTURA  CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADOEM
UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60  DE  5,0  MM  -  MONTAGEM.
AF_12/2015

231,090 KG    20,54 4.746,58

07.00.0002 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA  ESTRUTURA  CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADOEM
UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50  DE  6,3  MM  -  MONTAGEM.
AF_12/2015

52,670 KG    19,60 1.032,33

07.00.0003 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA  ESTRUTURA  CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADOEM
UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50  DE  8,0  MM  -  MONTAGEM.
AF_12/2015

174,360 KG    18,52 3.229,14

07.00.0004 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA  ESTRUTURA  CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADOEM
UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50  DE  10,0  MM  -  MONTAGEM.
AF_12/2015

476,450 KG    16,64 7.928,12

07.00.0005 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA  ESTRUTURA  CONVENCIO-
NAL DE CONCRETO ARMADOEM
UMA  EDIFICAÇÃO  TÉRREA  OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50  DE  12,5  MM  -  MONTAGEM.
AF_12/2015

133,910 KG    14,04 1.880,09

07.00.0006 92784 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ES-
TRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA-
DO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

212,150 KG    18,50 3.924,77

07.00.0007 92785 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ES-
TRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA-
DO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

284,600 KG    18,01 5.125,64

07.00.0008 92786 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ES-
TRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA-
DO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

154,090 KG    17,30 2.665,75

07.00.0009 92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ES-
TRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA-
DO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE

70,360 KG    15,67 1.102,54

                                                                          AD2/CT Nº 57/2022                                                                                    9



10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

07.00.0010 97088 

ARMAÇÃO  PARA EXECUÇÃO  DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

312,720 KG    21,48 6.717,22

07.00.0011 92414 

MONTAGEM  E  DESMONTAGEM
DE  FÔRMA DE  PILARES  RETAN-
GULARES  E  ESTRUTURAS  SIMI-
LARES  COM  ÁREA  MÉDIA  DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25
M²,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSA-
DA  RESINADA,  2  UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

149,170 M2    148,96 22.220,36

07.00.0012 96533 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DES-
MONTAGEM  DE  FÔRMA  PARA
VIGA BALDRAME,  EM  MADEIRA
SERRADA,  E=25  MM,  2  UTILIZA-
ÇÕES. AF_06/2017

339,610 M2    111,18 37.757,83

07.00.0013 92481 

MONTAGEM  E  DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A
20  M²,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM
MADEIRA SERRADA,  1  UTILIZA-
ÇÃO. AF_12/2015

21,230 M2    300,63 6.382,37

07.00.0014 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021

28,880 M3    415,44 11.997,90

07.00.0015 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BAL-
DES,  ADENSAMENTO  E  ACABA-
MENTO  DE  CONCRETO  EM  ES-
TRUTURAS. AF_12/2015

28,880 M3    185,05 5.344,24

07.00.0016 
TJ-
CE74989 

LAJE  PRÉ-MOLDADA  P/  FORRO,
ESP.  13CM,  VAO  SUPERIOR  A
4,01M,  ENCH.  COM  BLOCOS  EM
EPS

211,300 M2    138,80 29.328,44

07.00.0019 92460

MONTAGEM  E  DESMONTAGEM
DE  FÔRMA  DE  VIGA,  ESCORA-
MENTO  METÁLICO,  PÉ-DIREITO-
SIMPLES,  EM CHAPA DE MADEI-
RA  RESINADA,  6  UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

358,460 M2    77,13 27.648,01

Total da Obra: 179.031,33

PAREDES E PAINÉIS

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

08.00.0001 89168 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO  SERVIÇO  DE  ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE  CERÂMICA  DE  9X19X19CM
(ESPESSURA  9CM),  PARA  EDIFI-
CAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMI-
LIAR  (CASA)  E  EDIFICAÇÃO  PÚ-
BLICA PADRÃO. AF_11/2014

323,290 M2    81,08 26.212,35
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08.00.0002 87455 

ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE
BLOCOS  VAZADOS  DE  CONCRE-
TO  DE  14X19X39CM (ESPESSURA
14CM)  DE  PAREDES  COM  ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS-
SENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

158,040 M2    75,83 11.984,17

08.00.0006 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JA-
NELAS COM ATÉ 1,5  M DE VÃO.
AF_03/2016

3,600 M     47,87 172,33

08.00.0007 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JA-
NELAS  COM  MAIS  DE  1,5  M  DE
VÃO. AF_03/2016

12,000 M     61,79 741,48

08.00.0008 93184 
VERGA  PRÉ-MOLDADA  PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

5,300 M     35,25 186,82

08.00.0009 93194 
CONTRAVERGA  PRÉ-MOLDADA
PARA  VÃOS  DE  ATÉ  1,5  M  DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

11,900 M     46,90 558,11

08.00.0010 93195 
CONTRAVERGA  PRÉ-MOLDADA
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

18,700 M     56,74 1.061,03

08.00.0011 93203 

FIXAÇÃO  (ENCUNHAMENTO)  DE
ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  COM
ESPUMA  DE  POLIURETANO  EX-
PANSIVA. AF_03/2016

96,490 M     18,61 1.795,67

08.00.0012 71623 

CHAPIM DE CONCRETO APAREN-
TE  COM  ACABAMENTO  DESEM-
PENADO, FORMA DE COMPENSA-
DO  PLASTIFICADO  (MADEIRIT)
DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LO-
CAL.

117,080 M     42,38 4.961,85

08.00.0013 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLI-
CA  COM  GUIAS  SIMPLES,  COM
VÃOS AF_06/201 

26,270 M2    120,13 3.155,81

08.00.0014 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHA-
PAS  DE  GESSO  PARA DRYWALL,
USO  INTERNO,  COM  UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLI-
CA  COM  GUIAS  SIMPLES,  SEM
VÃOS. AF_07/2023_PS

49,700 M2    85,19 4.233,94
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08.00.0015
   TJ-
CE111599

INSTALAÇÃO  DE  ISOLAMENTO
COM  LÃ  DE  PET  EM  PAREDES
DRYWALL - (M2)

24,290 M     35,97 873,71

08.00.0016 93185
VERGA  PRÉ-MOLDADA  PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

7,700 M     52,72 405,94

08.00.0017 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVE-
NARIA  MOLDADA  IN  LOCO  EM
CONCRETO. AF_03/2016 

136,100 M     55,66 7.575,32

Total da Obra: 63.918,53

COBERTU-
RA

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

09.00.0006 92542

TELHAMENTO  COM  TELHA  ME-
TÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

76,71 M2    345,65 26.514,81

09.00.0007 94443

TELHAMENTO  COM  TELHA  DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS,  INCLUSOIÇAMEN-
TO. AF_07/2019 

467,78 M2    101,04 47.264,49

09.00.0008 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULA-
DA DE FIBROCIMENTO,  METÁLI-
CA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTI-
CA, INCLUSO TRANSPORTE VER-
TICAL. AF_07/2019

544,49 M2    59,24 32.255,58

09.00.0009 100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM
AÇO, VÃOS MAIORESOU IGUAIS A
3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0
M,  INCLUSO  IÇAMENTO.
AF_07/2019

1.395,40 KG 15,22 21.237,98

09.00.0010 100766

PILAR  METÁLICO  PERFIL  LAMI-
NADO OU SOLDADO EM AÇO ES-
TRUTURAL, COM CONEXÕESSOL-
DADAS,  INCLUSOS  MÃO  DE
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO  GUINDASTE  -  FOR-
NECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P

711,00 KG 19,93 14.170,23

09.00.0011 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO E ACABAMENTO (ES-
MALTE  SINTÉTICO  GRAFITE)

544,49 M2    8,04 4.377,69
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APLICADA  A  ROLO  OU  PINCEL
SOBRE  PERFIL  METÁLICO  EXE-
CUTADO  EM  FÁBRICA (POR  DE-
MÃO). AF_01/2020

09.00.0012 100326

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL  DE  AÇO,  E  =  0,5
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FI-
XAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

15,90 M 112,24 1.784,61

09.00.0013 100327

RUFOEXTERNO/INTERNOEMCHA-
PADEAÇOGALVANIZADONÚME-
RO26,CORTEDE33CM,INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

256,72 M 64,27 16.499,39

09.00.0014 TJCE
Calço  plástico  para  telha  trapezoidal,
inclusive parafuso de fixação

347,00 UN 10,85 3.764,95

09.00.0015 TJCE
Fita adesiva para reforçar a costura das
telhas  e  da  cumeeira  (top  plana),
l=15cm

634,58 M 5,25 3.331,54

Total da Obra: 171.201,27

IMPERMEABILIAÇÃO

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

10.00.0001 87620 

CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA
TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA  400  L,  APLICADO  EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADE-
RIDO,  ACABAMENTO  NÃO  RE-
FORÇADO,  ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

212,870 M2    26,34 5.606,99

10.00.0002 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPER-
FÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS AF_06/2018

42,590 M2    42,15 1.795,16

10.00.0003 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPER-
FÍCIE  COM  MANTA  ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLI-
CAÇÃO  DE  PRIMER  ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

155,390 M2    113,86 17.692,70

10.00.0004 98563 

PROTEÇÃO  MECÂNICA  DE  SU-
PERFÍCIE  HORIZONTAL COM AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

197,870 M2    30,77 6.088,45

10.00.0005 98564

PROTEÇÃO  MECÂNICA  DE  SU-
PERFÍCIE  VERTICAL COM ARGA-
MASSA  DE  CIMENTO  E  AREIA,
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2019

113,500 M2    41,90 4.755,65
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10.00.0006 44073

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILA-
TAÇÃO, COM TARUGO DE POLIE-
TILENO E SELANTE PU, INCLUSO
PREENCHIMENTO  COM  ESPUMA
EXPANSIVA PU. AF_06/2018

13,100 M 99,00 1.296,90

10.00.0007 TJCE
Fornecimento e assentamento de juntas
plásticas para pisos 27 x 3mm

185,000 M 7,03 1.300,55

Total da Obra: 38.536,40

PAVIMENTAÇÃO

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

14.00.0002 97088 ARMAÇÃO  PARA EXECUÇÃO  DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

518,710 KG   21,48 11.141,89

14.00.0003 87735 

CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA
TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA  400  L,  APLICADO  EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO,  ACABAMENTO  NÃO
REFORÇADO,  ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

288,980 M2    36,37 10.510,20

14.00.0005 
TJ-
CE113023 

SOLEIRA  EM  GRANITO  VERDE
UBATUBA,  LARGURA VARIÁVEL,
ESPESSURA 2,0 CM

4,440 M2    633,18 2.811,31

14.00.0007 98671 
PISO EM GRANITO APLICADO EM
AMBIENTES  INTERNOS.
AF_09/2020

1,690 M2    459,12 775,91

14.00.0009 
TJ-
CE120711 

EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  EM
PISO  DRENANTE,  COM  BLOCO
PRÉ  MOLDADO  DE  50  X  50  CM,
ESPESSURA 8 CM

98,150 M2    146,94 14.422,16

14.00.0011 C4624 PISO  PODOTÁTIL  EXTERNO  EM
PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO  E
ASSENTAMENTO)

27,190 M2   157,38 4.279,16

14.00.0013 94275 
RODAPÉ  EM  POLIESTIRENO,  AL-
TURA 7 CM

357,210 M     54,55 19.485,80

Total da Obra: 63.426,43

REVESTIMENTO
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Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

15.00.0001 87878 

CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVE-
NARIAS E ESTRUTURAS DE CON-
CRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRA-
ÇO  1:3  COM PREPARO  MANUAL.
AF_06/2014

562,21 M2    4,03 2.265,70

15.00.0003 87529 

MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBI-
MENTO DE PINTURA,  EM ARGA-
MASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO
MECÂNICO  COM  BETONEIRA
400L,  APLICADA MANUALMENTE
EM  FACES  INTERNAS  DE  PARE-
DES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.
AF_06/2014

897,08 M2    31,84 28.563,02

15.00.0011 C4069 
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS
CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)

6,50 M2    433,55 2.818,07

15.00.0012 C3674 
SUPORTE  EM  BARRA CHATA DE
FERRO  ENGASTADO  NA PAREDE
P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

2,00 UD    14,40 28,80

15.00.0013 101965 

PEITORIL  LINEAR  EM  GRANITO
OU  MÁRMORE,  L =  15CM,  COM-
PRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTA-
DO  COM  ARGAMASSA  1:6  COM
ADITIVO. AF_11/2020

12,45 M     136,93 1.704,77

15.00.0014 87775

EMBOÇO  OU  MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA-
RO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM  PANOS  DE  FACHADA  COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014 -  M2

56,11 M2    49,34 2.768,46

Total da Obra: 38.148,82

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

16.00.0003 90851 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA),  PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS  INCLUSOS:  DOBRADIÇAS,
MONTAGEM  E  INSTALAÇÃO  DO
BATENTE,  SEM  FECHADURA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

2,00 UN    1.144,26 2.288,52

16.00.0006 C1958 
PORTA DE FERRO COMPACTA EM
CHAPA,  INCLUS.  BATENTES  E
FERRAGENS

0,64 M2    399,86 255,91

16.00.0007 91338 
PORTA DE  ALUMÍNIO  DE  ABRIR
COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO  COM  PARAFUSOS  -

1,59 M2    1.107,42 1.760,79
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FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

16.00.0009 102179 
INSTALAÇÃO  DE  VIDRO  TEMPE-
RADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_P

17,68 M2    400,06 7.073,06

16.00.0011 
TJ-
CE120718

GRADE FIXA EM FERRO - BARRA
CHATA 1 1/4" x 3/16" E FERRO RE-
DONDO DE 1/2"

40,72 M2    677,22 27.576,39

16.00.0014 94570 

JANELA DE  ALUMÍNIO  DE  COR-
RER  COM  2  FOLHAS  PARA  VI-
DROS,  COM  VIDROS,  BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE  E  FERRAGENS.  EX-
CLUSIVE ALIZAR E CONTRAMAR-
CO.  FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2019

7,08 M2    525,17 3.718,20

16.00.0015 94573 

JANELA DE  ALUMÍNIO  DE  COR-
RER  COM  4  FOLHAS  PARA  VI-
DROS,  COM  VIDROS,  BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE  E  FERRAGENS.  EX-
CLUSIVE ALIZAR E CONTRAMAR-
CO.  FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2019

17,80 M2    601,08 10.699,22

16.00.0018 
TJ-
CE98735 

PELÍCULA JATEADA PARA VIDRO 23,79 M2    39,09 929,95

16.00.0021 102189

JOGO  DE  FERRAGENS  CROMA-
DAS PARA PORTA DE VIDRO TEM-
PERADO, UMA FOLHA COMPOSTO
DE DOBRADICAS SUPERIOR E IN-
FERIOR,  TRINCO,  FECHADURA,
CONTRA FECHADURACOM CAPU-
CHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

6,00 UN    229,82 1.378,92

16.00.0022 102188
MOLA  HIDRAULICA  DE  PISO
PARA PORTA DE  VIDRO  TEMPE-
RADO

6,00 UN    903,63 5.421,78

16.00.0023
TJ-
CE98558 

PUXADOR PUXA/EMPURRA INOX
POLIDO 25x215x300MM

12,00 UN    121,39 1.456,68

16.00.0024
TJ-
CE98560

ALIZAR/GUARNIÇÃO  BRANCO
EM  POLIESTIRENO  RECICLADO
70 x 16mm

360,20 M 71,93 25.909,18

Total da Obra: 88.468,60

CLIMATIZAÇÃO
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Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

17.03 EQUIPAMENTOS

17.03.0008 TJCE
GABINETE DE VENTILAÇÃO COM
FILTRO  G4+M5  OU  (SICFLUX  FH
150 220 V OU SIMILAR)

2,000 UN 2.407,61 4.815,22

17.03.0009 TJCE
GABINETE DE VENTILAÇÃO COM
FILTRO  G4+M5  (SICFLUX  FH  100
220 V OU SIMILAR)

1,000 UN 2.092,05 2.092,05

17.03.0010 TJCE

VENTILADOR COMPACTO  DE  LI-
NHA COM  ACOPLAMENTO  PARA
DUTO CIRCULAR D=100MM (SIC-
FLUX INLINE 100A OU SIMILAR)

2,000 UN 206,68 413,36

17.03.0011 TJCE

VENTILADOR  DE  LINHA  COM
ACOPLAMENTO PARA DUTO CIR-
CULAR D=100MM (SICFLUXMAXX
100 OU SIMILAR)

1,000 UN 478,98 478,98

17.03.0012 TJCE

EXAUSTOR DE PAREDE COMPAC-
TO AXIAL,  DIÂMETRO EXTERNO
Ø200  mm,  ACOPLAMENTO  PARA
DUTO  Ø150  mm  (SICFLUX  MEGA
25 OU SIMILAR)

1,000 UN 210,78 210,78

17.03.0013 TJCE

EXAUSTOR DE PAREDE COMPAC-
TO AXIAL,  DIÂMETRO EXTERNO
Ø150  mm,  ACOPLAMENTO  PARA
DUTO  Ø100  mm  (SICFLUX  MEGA
10 OU SIMILAR)

1,000 UN 131,92 131,92

17.03.0014 103269

AR  CONDICIONADO  SPLIT  ON/
OFF,  CASSETE  (TETO),  FRIO  4
VIAS  24000  BTU/H   -  FORNECI-
MENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

3,000 UN 6.697,57 20.092,71

17.03.0015 103271

AR  CONDICIONADO  SPLIT  ON/
OFF,  CASSETE  (TETO),  FRIO  4
VIAS 36000BTU/H - FORNECIMEN-
TOE INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

1,000 UN 9.875,14 9.875,14

17.03.0016 103273

ARCONDICIONADO  SPLIT  ON/
OFF,  CASSETE  (TETO),  FRIO  4
VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

2,000 UN 10.641,50 21.283,00

Total do Grupo: 59.393,16

Total da Obra: 59.393,16

PINTURA

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

22.00.0001 88497 
APLICAÇÃO  E  LIXAMENTO  DE
MASSA  LÁTEX  EM  PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

340,370 M2    13,48 4.588,18

22.00.0002 88496 
APLICAÇÃO  E  LIXAMENTO  DE
MASSA LÁTEX  EM  TETO,  DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

38,350 M2    24,49 939,19

22.00.0004 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU- 38,350 M2    13,51 518,10
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RA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM  TETO,  DUAS  DEMÃOS.
AF_06/2014

22.00.0005 95626 

APLICAÇÃO  MANUAL  DE  TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EX-
TERNAS  DE  CASAS,  DUAS  DE-
MÃOS. AF_11/2016

496,940 M2    13,45 6.683,84

22.00.0009 100722 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLI-
CADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCE-
TO  PERFIL)  EXECUTADO  EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

59,890 M2    20,62 1.234,93

22.00.0010 100760 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE SIN-
TÉTICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPER-
FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PER-
FIL)  EXECUTADO  EM  OBRA  (02
DEMÃOS). AF_01/2020

59,890 M2    41,95 2.512,38

Total do Grupo: 16.476,62

Total da Obra: 16.476,62

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Referência Código Serviço
Quanti-

dade
Unid

.
Valor

unitário
Custo Parcial

23.00.0001 C0351 
BACIA TURCA DE LOUÇA BRAN-
CA

1,000 UD    834,18 834,18

23.00.0002 99635 

VÁLVULA  DE  DESCARGA  ME-
TÁLICA,  BASE  1  1/2  ",  ACABA-
MENTO  METALICO  CROMADO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2019

1,000 UN    385,43 385,43

Total do Grupo: 1.219,61

Total da Obra: 1.219,61

DIVERSOS
Referência Código

Serviço
Quanti-

dade
Unid
.

Valor 
unitário

Custo Parcial

24.00.0010
TJ-
CE113173 

CERCA/GRADIL  NYLOFOR
H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, COM FIXADORES DE PO-
LIAMIDA EM POSTE 40  x  60  MM
CHUMBADOS EM BASE DE CON-
CRETO  (EXCLUSIVE  ESTA)  ,  RE-
VESTIDOS  EM  POLIESTER  POR
PROCESSO  DE  PINTURA  ELE-
TROSTÁTICA (GRADIL E  POSTE),
NAS CORES VERDE OU B

53,000 M     261,16 13.841,48

24.00.0011
TJ-
CE98569 

PORTÃO  PIVOTANTE  NYLOFOR,
COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS
E  ACESSÓRIOS  COM  PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA PO-

9,400 M2    546,00 5.132,40
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LIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA,  COM  POSTE  EM  AÇO
REVESTIDO,  COR  VERDE  OU
BRANCA  -  FORNECIMENTO  E
MONTAGEM

24.00.0012 TJCE PEDRA RACHÃO ARRUMADA 68,480 M3 125,34 8.583,28

Total do Grupo: 27.557,16

Total da Obra: 27.557,16

Total do Orçamento: 1.017.810,08
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