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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

CELEBRADO EM 07.03.2023 ENTRE O TRIBU-

NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A 

EMPRESA CCS CONSTRUÇÕES LTDA. (PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO N. 8524979-

82.2023.8.06.0000). 

 

 

 

AD2/CT Nº 11/2023 

CÓD. PAC: TJCESEADI_2024_5038  

 
  
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, situado no Centro Administrati-

vo Governador Virgílio Távora, Cambeba em Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 

09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato re-

presentado por seu Presidente, Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes e por seu Secretário de Admi-

nistração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa CCS CONSTRUÇÕES LTDA., com 

endereço na Rua Osvaldo Cruz, nº 01, sala 810, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o 

número 63.293.021/0001-62, representada neste ato por Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho, porta-

dor da carteira de identidade nº 04622039468 DETRAN-CE, CPF nº 009.048.323-50, daqui por diante 

simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar TERMO ADITIVO com base nas seguin-

tes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal 

 

Fundamenta-se o presente Instrumento: 

a) nas informações constantes do Processo acima epigrafado, e na autorização do Secretário 

de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Memorando N° 6702023/SEADI; 

b) nas disposições contidas no art. 57, § 1º, IV e art. 65, II, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 e suas alte-

rações.; 

c) no Parecer da Consultoria Jurídica da Presidência, de 04/12/2023, devidamente aprovado 

pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE. 

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

 

Constitui objeto deste Termo prorrogar em 60 (sessenta) dias, a contar do dia 13/01/2024, o 

prazo de execução das obras/serviços, assim como os 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do 

Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços e 30 (trinta) dias consecutivos para pro-

cedimentos administrativos, do Contrato cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada em 
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engenharia para execução do projeto de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Quixadá, 

mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço 

global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem como 

nas informações contidas no Edital da Concorrência Pública n. 07/2022, e seus anexos. 

 

Cláusula Terceira– Do Acréscimo 

 

Constitui ainda objeto deste Termo acrescer no Contrato o valor de R$ 157.316,78 (cento e 

cinquenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), correspondendo a 6,10% do 

valor inicial, passando de R$ 2.808.906,93 (dois milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e seis reais e 

noventa e três centavos), para R$ 2.966.223,71 (dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzen-

tos e vinte e três reais e setenta e um centavos), conforme anexo único deste instrumento. 
 

Cláusula Terceira – Da Ratificação 

 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem 

com as cláusulas ajustadas no presente Termo. 

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, 

assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publica-

do no Diário da Justiça Eletrônico. 

Fortaleza/CE, data da última assinatura registrada pelo sistema. 

 

 

Antônio Abelardo Benevides Moraes 

DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

Pedro Ítalo Sampaio Girão 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE 

 

 

 

Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho 

REPRESENTANTE DA EMPRESA CCS CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:    _____________________________           ______________________________ 

 

 

 

PAULO ROBERTO ALEXANDRINO 
BEZERRA FILHO:00904832350

Assinado de forma digital por PAULO 
ROBERTO ALEXANDRINO BEZERRA 
FILHO:00904832350 
Dados: 2023.12.07 10:18:22 -03'00'

PEDRO ITALO SAMPAIO 
GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por 
PEDRO ITALO SAMPAIO 
GIRAO:01032707364 
Dados: 2023.12.07 11:55:23 -03'00'

ANTONIO ABELARDO 
BENEVIDES 
MORAES:11613297300

Assinado de forma digital por 
ANTONIO ABELARDO BENEVIDES 
MORAES:11613297300 
Dados: 2023.12.11 15:06:14 -03'00'
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ANEXO ÚNICO 

 

ACRÉSCIMOS 

 
Referência Código Serviço Quantidade Unid. Valor unitário Custo Parci-

al 
 

ESTRUTURA DE CONCRETO   
 

07.00      
 

07.00.0001  92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-
ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

110,68 KG     17,94 1.985,60 
 

07.00.0002  92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-
ZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 39,90 KG     16,92 675,11 

 

07.00.0003  92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-

ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
162,840 KG     14,67 2.388,86 

 

07.00.0004  92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-
ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

180,80 KG     14,11 2.551,09 

 

07.00.0005  92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-

ZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
314,82 KG     11,86 3.733,77 

 

  

  

  

          

 

    
    

    TOTAL R$ 11.334,42  

OBSERVAÇÃO: 

ITENS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO EXTERNO DEVIDO A MUDANÇA DOS ARQUIVOS INTERNOS E AJUSTE DE 
ORÇAMENTO 

 

COBERTURA   
 

09.00      
 

09.00.0001  92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTI-
CA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

22,36 M2     56,38 1.260,66 

 

    
    

    TOTAL R$ 1.260,66  

OBSERVAÇÃO: 

 INCLUSÃO DA COBERTURA DA CAIXA D’ÁGUA   

INSTALAÇÕES hidrossanitárias   
 

10.00      
 

10.01 102617  CAIXA D’ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1 UND 4.336,33 4336,33 

 

    
    

    TOTAL R$ 4.336,33  

OBSERVAÇÃO: 

CISTERNA INCLUSA DEVIDO A ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA INCLUSÃO DO ANEXO RELATIVO AOS BANHEIROS ACESSÍVEIS . 
COM TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE BOMBA EXISTENTE PARA O NOVO LOCAL 
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INCÊNDIO   
 

11.00      
 

11.00.0003  97495 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
4,00 Unid. 489,56 1.958,24 

 

11.00.0007  92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
2,00 Unid. 134,69 269,38 

 

11.00.0010  99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

2,000 Unid. 415,47 830,94 

 

11.00.0011  94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN     236,85 710,55 

 

    

    

    TOTAL R$ 3.769,11  

OBSERVAÇÃO: 

CORREÇÃO DOS VALORES QUANTIFICADOS RELATIVO AO DESVIO DE TUBULAÇÃO PARA EVITAR QUEBRA DE CONCRETO EM 
VIGA. 

 

    
 

ESQUADRIAS E FERRAGENS   
 

14.00      
 

14.00.0004  94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FER-
RAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INS-

TALAÇÃO. AF_12/2019 

1,92 M2     472,07 906,37 

 

14.00.0005  94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FER-
RAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INS-

TALAÇÃO. AF_12/2019 

6,00 M2     540,43 3.242,58 

 

14.00.0006  TJCE98733  VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=10mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO 
3,20 M2     532,26 1.703,23 

 

14.00.0010  90851 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SU-
PERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
12,00 UND 1024,52 12.294,24 

 

  TJCE113226  TELA TIPO "MOEDA", D= 19,7MM, ESP.=19MM, SOLDADA EM GRADE PARA 
CELA 

20,800 M2     344,90 7.173,92 

 

  TJCE120746  ESQUADRIA  EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM DUAS PORTAS DE 90 
CM DE ABRIR 27,96 M² 744,28 20.810,07 

 

14.00.0013  C1360  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 

32 UND 199,7 6.390,40 

 

    

    

      R$ 52.520,82  

OBSERVAÇÃO: 
TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS MANTIDAS PARA PADRÃO ACESSÍVEL, TROCA DA ESQUADRIA DA FACHADA POR VIDRO 

TEMPERADO E AJUSTE DO QUANTITATIVO 
 

FORRO   
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16.00     
 

16.02 
96114  FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES-

TRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
92,26 M² 99,36 9.166,95 

 

    
    

    TOTAL R$ 9.166,95  

OBSERVAÇÃO: 

FORRO ADICIONADO NÃO CONTIDO EM PROJETO, PARA SUBSTITUIR O FORRO ANTIGO DANIFICADO LOCALIZADO NA ENTRADA 
DA EDIFICAÇÃO 

 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   
 

17.00     
 

17.00.0001  TJCE61119  BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA ECOLÓGICA 

1,000 Unid. 676,39 676,39 

 

17.00.0008  TJCE61290  LAVATÓRIO MÉDIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACES-
SÓRIOS, S/ TORNEIRA 4,000 UN     740,62 2.962,48 

 

17.00.0011  TJCE122518  TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO 1/4 DE VOLTA 

3,000 UN     859,87 2.579,61 

 

    
    

    TOTAL R$ 6.218,48  

OBSERVAÇÃO: 

FOI SOLICITADA A TROCA DE  LOUÇAS DA ETAPA UM, SOMANDO ASSIM UMA QUANTIDADE SUPERIOR EM BACIAS SANITARIAS, 
LAVATORIOS E TORNEIRAS, DEVIDO ESTAREM DANIFICADAS 

 

CLIMATIZAÇÃO   
 

20.04  EQUIPAMENTOS   
 

20.04.0001 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

1,00 UN     1848,51 1.848,51 

 

20.04.0002  103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 1,00 UN     2050,91 2.050,91 

 

20.04.0003  103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

1,00 UN     2975,12 2.975,12 

 

20.04.0004  103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 1,00 UN     4052,99 4.052,99 

 

20.04.0006  TJCE74973  CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 
30.000 BTU/h, SOMENTE FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,000 UN     4258,60 4.258,60 

 

20.04.0009  103265 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO EN-
TRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P 
1,000 UN     15851,68 15.851,68 

 

    
    

    TOTAL R$ 31.037,81  

OBSERVAÇÃO: 

QUANTIDADE CORRIGIDA PELA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E MUDANÇA DOS ARQUIVOS ANTES LOCALIZADOS NO SALÃO  
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
 

21.00     
 

21.04.0004  93653 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A 

14,000 UN     11,92 166,88 

 

21.04.0005  93654 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A 
10,000 UN     12,41 124,10 

 

21.05.0002  93672 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A 

1,000 UN     88,33 88,33 

 

21.05.0003  93657 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32A 
4,000 UN     14,59 58,36 

 

21.07.0001  C2073  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 128 DIVISÕES 
650X1200X205mm, C/BARRAMENTO 

1,000 UN     925,43 925,43 

 

21.12.0002  C4562  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V 

4,000 UN     169,78 679,12 

 

21.15.0001  C2069  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO ATÉ 36 DIVI-
SÕES DE SOBREPOR, BARRAMENTO DE 100A   1,000 UN     379,58 379,58 

 

21.05.0007  TJCE80582  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-
CHAMA, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

100,000 M 13,09 1.309,00 

 

21.02.0010  97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
35,000 M 7,06 247,10 

 

21.19.0006  91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
36,000 M 11,73 422,28 

 

21.19.0008  91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,00 M 11,87 178,05 

 

21.21.0010  TJCE60806  ADAPTADOR DE PERFILADO P/ ELETRODUTO 
15,000 M 19,32 289,80 

 

21.19.0001  TJCE60813  CANALETA DE ALUMÍNIO 3X25X73MM 

54,000 M 98,90 5.340,60 

 

21.18.0001  91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 163,000 UND 17,10 2.787,30 

 

21.19.0003  C3484  SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUP-
TORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM 

63,000 UND 17,68 1.113,84 

 

21.18.0008  TJCE78899  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 750V 2,5MM2 ANTICHA-
MA, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1000,000 UND 4,75 4.750,00 

 

21.21.0002  TJCE99171  ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMEN-

TO E INSTALAÇÃO 
27,000 M 22,79 615,33 

 

    

    

    TOTAL R$ 19.475,10  

OBSERVAÇÃO: 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO FÓRUM PROVISÓRIO CRIADO NO SALÃO DO JURI PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES  
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CABEAMENTO ESTRUTURADO   
 

22.00     
 

23.01.0001  TJCE60982  RACK FECHADO 19" 8U'S x 670MM, ESTRUTURA EM CHAPA PRÉ-ZINCADA 
2,00MM, FECHAMENTOS EM CHAPA PRÉ-ZINCADA 0,80MM. PORTA FRON-
TAL; E TRASEIRA EM CHAPA PERFURADA 0,8MM, COM CHAPA PERFURA-
DA (D. FURO 6MM), LATEAIS COM VENEZIANAS EM CHAPA 0,8MM, PINTU-

RA EM; EPÓXI PÓ PRETO MICROTEXTURIZADO 
1,000 UN               891,01    891,01 

 

22.01.0015  98302 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 2,000 UN     1205,05 

2.410,10 

 

22.01.0014  C4526  PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m 53,000 UN     24,35 
1.290,55 

 

22.01.0005  98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITU-
CIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

1000,000 M 4,03 

4.030,00 

 

22.02.0002  TJCE60798  VOICE PANEL CAT3 50 PARES (FORN. E MONTAGEM) 1,000 UND 154,25 
154,25 

 

22.01.0011  C4569  RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" 1,000 UND 93,77 

93,77 

 

22.01.0013  C4567  BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" 2,000 UND 57,29 
114,58 

 

22.01.0012  C4568  ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" 2,000 UND 38,20 

76,40 

 

22.01.0006  C3484  SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUP-
TORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM 

32,000 UND 17,68 

565,76 

 

22.01.0019  TJCE122829  MÓDULO TOMADA DE REDE RJ45 PARA PORTA EQUIPAMENTO - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO 

58,000 UND 40,19 
2.331,02 

 

21.19.0006  91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

60,000 M 11,73 

703,80 

 

    
    

    TOTAL R$ 12.661,24  

OBSERVAÇÃO: 

INSTALAÇÃO DE DADOS DO FÓRUM PROVISÓRIO CRIADO NO SALÃO DO JURI PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES  

FACHADA GRANITO   
 

0     
 

08.00.0001  89168 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VE-
DAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA-

ÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

14,530 M² 74,98 1.089,46 

 

07.00.0001  92775 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-
ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

32,040 KG     17,94 574,80 

 

07.00.0003  92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILI-

ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
28,800 KG     14,67 422,50 
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15.00.0001  87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
16,610 M² 3,87 64,28 

 

15.00.0006  87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAL-
MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS-

CAS. AF_06/2014 

16,610 M² 29,63 492,15 

 

15.00.0012  TJCE122581  REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA PAREDES 7,260 M² 398,44 2.892,67 

 

              

 

  
TOTAL R$ 5.535,86  

OBSERVAÇÃO: COMPLEMENTO DO PAREDE FACHADA COM REVESTIMENTO DE GRANITO 

 

LEGENDA COR CINZA REPRESENTA SERVIÇO NOVO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ORIGINAL, OBEDECIDO OS MESMOS PARÂMETROS DA 
LICITAÇÃO, COM O DESCONTO DE 21,75% 

 

Total da Obra: 157.316,78  

   

 
Total do Orçamento: 157.316,78  

 


