
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023  

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; CONTRATADA: CCS CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO:
prorrogar em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do dia 13/03/2024, o prazo de execução das obras/serviços,
assim como os 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo
das obras e serviços e 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, do Contrato cujo o
objeto é a Contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma e
ampliação do Fórum da Comarca de Quixadá, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo
critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas
neste Contrato, bem como nas informações contidas no Edital da Concorrência Pública n. 07/2022, e seus
anexos; DO ACRÉSCIMO: acrescer no Contrato o valor de R$ 66.196,11 (sessenta e seis mil, cento e noventa
e seis reais e onze centavos), correspondendo a 2,57% do valor inicial, passando de R$ 2.966.223,71 (dois
milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), para R$
3.032.419,82 (três milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos),
conforme anexo do instrumento; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8501020-48.2024.8.06.0000;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, IV e art. 65, II, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; DATA DA
ASSINATURA: 07 de março de 2024; SIGNATÁRIOS: Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes,
Pedro Ítalo Sampaio Girão e Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho. 
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