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AQSETIN2022004 — Registro de Prec¢o para futura e eventual contratacio de empresa para o fornecimento de emissio e validagao de
certificados digitais, fornecimento de dispositivos do tipo token USB e visitas técnicas.

1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Acao Preventiva | Acao de Contingéncia Responsavel
Devido as tramitagdes internas Atraso no crono- Ajustar para finali-
no TJCE ha possibilidade de o grama e no anda- L1 zar o Termo de Re- Coordenadoria de
1 o 20% . Médio A . ... | Refazer o cronograma. ~ .
ocorrer lentiddo no Processo/ mento da aquisi- feréncia o mais rapi- Gestdo de Servigo
procedimento interno no TJCE cdo. do possivel.
Atraso no crono-
5 Sem dl.spomb%ltdade orgamenta- 20% grama € no an'd'fl— Médio Ajustar para finali- Refazer o cronograma. Coozdenadorla‘ de
ria/previsdo na LOA mento da aquisi- zar 0 or¢amento Gestao de Servigo

¢ao.

2 RISCOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PRODUTO/SERVICO)

ID Risco Probabilidade Dano Impacto | Acdo Preventiva| Acao de Contingéncia Responsavel

Solicitar os ajustes necessarios
para a entrega dos certificados
de acordo com as especifica- | Coordenadoria de
¢oes definidas no edital dentro | Gestdo de Servigo /

Especificar de ma-

Atraso no crono- - .
neira clara e objeti-

Certificados com as especifica-
grama e no anda-

1 des diferentes das definidas n 9 .. Baixo va as especifica- .
ST CHRClES .d SRS e mento da aquisi- a as ospe do prazo estabelecido. Caso | Central de Contratos
edital. ~ ¢oOes técnicas dos <. . .y
¢do. . ndo seja cumprido no prazo, e Convénios
certificados.

aplicar as sang¢des previstas no
edital.
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2 Atraso na entrega dos objetos 10% Atraso no crono-
pelo fornecedor. grama e no anda-
mento da aquisi-

¢ao.

Baixo

Cobrar a garantia

de entrega dos ob-

jetos junto ao for-
necedor.

Aplicar as sangdes previstas no
edital.

Coordenadoria de
Gestao de Servigo /
Central de Contratos
e Convénios

3 APROVACOES

George Gomes Pereira — 1201
Integrante Técnico

Werley da Silva Almeida — 22722
Integrante Administrativo

Stela Carmen Ferreira Lustosa — 935
Integrante Requisitante

Fortaleza, 05 de maio de 2022




