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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2024
 

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; CONTRATADA: SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA. ; OBJETO: prorrogar por 12
(doze) meses, com início em 15.08.2024 e término em 15.08.2025, o Contrato que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de natureza continuada com fornecimento de mão de obra exclusiva de condutor de veículo I (CBO 7823-05), condutor
de veículo II (CBO 7823-05) e condutor de veículo III (CBO 7823-05), bem como EPI, quando necessários, no valor global de R$ 7.241.892,84
(sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), em parcelas mensais de R$
603.491,07 (seiscentos e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos); PROCESSO ADMINISTRATIV O : 8515731-
58.2024.8.06.0000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; DATA DA ASSINATURA: 14 de
agosto de 2024; SIGNATÁRIOS: Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, Felipe de Albuquerque Mourão e Geovana Karla Maracaja Ramos.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2023
 

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; CONTRATADA: EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA ME; OBJETO: acrescer no
Contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de
Jardim, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações
técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem como nas informações contidas no Edital da Concorrência n. 008/2023, e seus
anexos. o valor de R$ 38.166,41 (trinta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) correspondente aos serviços
descritos no Anexo Único deste aditivo, passando de R$ 1.416.648,13 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e treze centavos) para os atuais R$ 1.454.814,54 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e
cinquenta e quatro centavos), correspondendo a um acréscimo 2,72% do valor inicial contratado, perfazendo no contrato um acréscimo
acumulado em todos os aditivos de 3,85%; DA PRORROGAÇÃO: prorrogar o prazo da obra em 60 (sessenta) dias para execução das
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