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PROJETO BÁSICO 

 

Síntese do Tipo de Demanda: Construção de novo fórum 
Processo: 8502178-41.2024.8.06.0000 

 

1. OBJETO 

1.1.  O presente Projeto Básico visa descrever detalhadamente a pretensão de contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução de obra de construção do novo Fórum 
da Comarca de Guaraciaba do Norte, em regime de empreitada por preço global, nos termos 
e quantidades adiante detalhados. 

 

2. PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 570 (quinhentos e setenta) dias consecutivos com 
eficácia a partir da expedição de ordem de serviço (OS), sendo 330 (trezentos e trinta) dias 
consecutivos para execução das obras/serviços objeto deste Projeto Básico e Recebimento 
Provisório, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e 
Recebimento Definitivo das obras e serviços e mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado. 

2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. A obra objeto deste Projeto Básico visa à requalificação do prédio do Fórum de Guaraciaba 
do Norte, em virtude da necessidade de melhorias nas instalações prediais como um todo, da 
solução de problemas estruturais e do atendimento às normas de acessibilidade. Recomenda-
se a execução indireta da obra, por ser mais conveniente e econômica, além do fato de que o 
TJCE não possui estrutura própria para realizar esse tipo de intervenção. 

3.2. Conforme constante nos Estudos Técnicos Preliminares, tal entendimento encontra amparo 
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3.3. inclusive no Planejamento Estratégico do Tribunal, em seu Plano de Obras 2023-2025, no qual 
a obra de construção do novo Fórum de Guaraciaba do Norte consta em seu escopo.  

3.4. Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratação, além 
daquelas contidas no DFD e ETP, estão compiladas no TERMO DE JUSTIFICATIVAS 
TÉCNICAS RELEVANTES, ver fls. 079 a 083 do P.A. n.º 8502178-41.2024.8.06.0000. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

4.1. De acordo com os Estudos Técnicos Preliminares, a obra proposta é essencial para assegurar 
a continuidade das atividades do TJCE, especialmente aquelas vinculadas à função finalística 
do Poder Judiciário. Isso inclui a resolução de graves patologias estruturais, a adequação às 
exigências de acessibilidade e a implementação de instalações prediais compatíveis com os 
padrões tecnológicos e de segurança vigentes no mercado. 

4.2. As intervenções descritas neste Projeto Básico visam à construção de uma nova edificação 
para o Fórum de Guaraciaba do Norte, a fim de atender às demandas de segurança e 
acessibilidade, com foco na melhoria da infraestrutura judiciária local. Assim, o novo espaço 
será projetado para garantir as condições adequadas ao bom andamento dos trabalhos, 
promovendo uma prestação jurisdicional eficiente e coerente. 

4.3. Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, a obra em questão tem o condão de 
combinar-se aos atuais contratos do TJCE de manutenção predial, manutenção de 
equipamentos de climatização, disponibilização de internet e outros, de modo que, em 
conjunto, signifique o pleno atendimento às demandas da supracitada unidade judiciária, 
garantindo o pleno funcionamento da edificação e atendimento aos jurisdicionados. 

4.4. Desta forma, a solução identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se relaciona 
indiretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito a prover estrutura física segura, 
acessível, sustentável e flexível, que é essencial para a prestação dos serviços atribuídos ao 
TJCE. 

4.5. A obra objeto deste Projeto Básico se mostra apta a resolver a necessidade descrita no 
Documento de Formalização de Demanda (DFD), ver fls. 007 a 0011 do P.A. n.º 8502178-
41.2024.8.06.0000. 

4.6. A Matriz de Riscos desta contratação encontra-se no Anexo 11 do Projeto Básico. 
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5. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

5.1. A CONTRATADA deve possuir aptidão para a execução dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com objeto deste Projeto Básico. 

5.2. A CONTRATADA deve alocar nas atividades somente trabalhadores com vínculos formais 
e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social. 

5.3. A CONTRATADA deverá utilizar somente as formas juridicamente válidas para a vinculação 
dos trabalhadores e promover sua gestão de modo responsável, com atendimento pleno das 
normas e direitos trabalhistas e prevenção de riscos e acidentes de trabalho; 

5.4. Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercício mediante autorização 
prévia, caberá à CONTRATADA a regularização e obtenção de respectiva(s) licença(s) ou 
registro(s); 

5.5. Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e para a manutenção contratual, o 
atendimento das seguintes condições: 

5.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores 
em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial 
MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016; 

5.5.2. Não ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de 
combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, 
em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 
do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o 
Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105; 

5.6. A CONTRATADA deverá comprovar, no início da prestação dos serviços e a cada 
prorrogação contratual, o cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art. 93 
da Lei no 8.213/1991. 

5.7. A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade 
técnica e civil sobre todos os serviços de execução da obra, garantindo boas práticas técnicas 
e atuando com eficiência em todos os serviços que efetuar. A responsabilidade inclui também 
os possíveis danos causados às instalações existentes decorrentes da realização dos serviços. 

5.8. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados 
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 
originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 
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oficiais em vigor, devendo indenizar o TJCE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a 
fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

5.9. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela 
proteção de toda a propriedade pública e privada, rede de energia elétrica, telefone, dutos de 
água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do canteiro 
e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas 
provocar, deixando-as coincidentes com o seu estado original. 

5.10. A CONTRATADA deverá estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as 
especificações técnicas e detalhes relativos à execução dos serviços, assumindo a 
responsabilidade solidária pela viabilidade técnica destes. Não poderão ser introduzidas 
modificações nas presentes especificações. Se porventura alterações se mostrarem 
necessárias, elas somente poderão ser executadas depois de tecnicamente fundamentadas e 
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZAÇÃO após a formalização do respectivo documento 
hábil. 

5.11. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento de quaisquer especificações e nem 
do local da obra. Para tanto, é facultado seu comparecimento ao local para confirmar ou 
retificar os valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as 
especificações (Projeto Executivo e Planilha Orçamentária). 

5.12. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
de trabalho na execução dos serviços contratados. 

5.13. As demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros. 

5.14. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demolições, serão 
executados pela CONTRATADA de acordo com as exigências da fiscalização e da 
municipalidade local. 

5.15. Todas as situações de conflito ou necessidades de compatibilizações de projetos deverão ser 
registradas em diário de obra e serão discutidas em reuniões de trabalho entre os responsáveis 
técnicos das partes e a GEA, que definirá a solução final. 

5.16. Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o TJCE, 
serão fornecidos a CONTRATADA, a título apenas de orientação sobre as condições do local 
a receber a edificação. 

5.17. Será também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer 
causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma 
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pelo TJCE, bem como indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

 

6. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O local de prestação dos serviços é no endereço do Fórum de Guaraciaba do Norte, situado na 
rua Padre Bernadino Memória, nº 336, bairro Centro, Guaraciaba do Norte-CE, 62380-000. 

6.2. Internamente no endereço de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá direcionar seus 
trabalhadores aos locais onde sejam necessárias as atividades. 

 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O início da execução do objeto é a partir da expedição da ordem de serviço (OS). 

7.2. Os serviços a serem executados englobam, no mínimo, os principais serviços que caracterizam 
o objeto deste Projeto Básico e que, consequentemente, se expressam numericamente na 
composição do orçamento da obra, são os descritos a seguir: 

7.2.1. Administração Local; 

7.2.2. Canteiro De Obras; 

7.2.3. Serviços Preliminares; 

7.2.4. Funcionamento Provisório; 

7.2.5. Demolições; 

7.2.6. Movimento De Terra; 

7.2.7. Fundações E Obras De Contenção; 

7.2.8. Estrutura De Concreto; 

7.2.9. Paredes e Painéis; 

7.2.10. Cobertura; 

7.2.11. Impermeabilização; 
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7.2.12. Pavimentação; 

7.2.13. Revestimento; 

7.2.14. Forro; 

7.2.15. Esquadrias e Ferragens; 

7.2.16. Instalações Hidrossanitárias; 

7.2.17. Instalações Elétricas; 

7.2.18. Rede de Dados; 

7.2.19. Climatização; 

7.2.20. Proteção de Combate a Incêndio e Pânico; 

7.2.21. Sonorização; 

7.2.22. Louças, Metais e Acessórios; 

7.2.23. Pintura; 

7.2.24. Serviços Diversos; 

7.2.25. Plataforma Elevatória; 

7.2.26. Sinalização; 

7.2.27. Serviços Finais. 

7.3. A execução desses serviços será de acordo com os detalhes dos projetos, as especificações e 
o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. 

7.4. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência serão novos, 
de fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos e serão fornecidos pela 
CONTRATADA que ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua execução 
e limpeza final da obra. 

7.4.1. Os materiais miúdos de fixação, derivação, conexão, etc. (tais como: buchas, arruelas, 
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas 
isolantes, tintas, protetores, conexões, suportes, braçadeiras, tirantes etc.) não constam 
das planilhas dos materiais e tem os seus custos diluídos nos custos unitários das mesmas. 
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7.4.2. Todos os materiais envolvidos na instalação possuirão certificado fornecido pelo 
INMETRO ou CONTRATADA certificadora de reconhecimento nacional, e ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

7.4.3. Todo material será vistoriado pela FISCALIZAÇÃO antes de sua instalação. 

7.5. Qualidade e Garantia 

7.5.1. A liberação dos projetos pela GEA não desobrigará a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham a 
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as 
penalidades da legislação em vigor. 

7.5.2. Os produtos instalados, deverão ser garantidos contra vícios de fabricação relacionados a 
projetos, mão de obra e materiais aplicados, de acordo com os prazos de vida útil 
preconizados na NBR 15.575:2013, a contar da data de Recebimento Definitivo.  

 

8. MEMORIAIS E PROJETOS  

8.1. Constituem partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes Projetos Executivos e 
documentos disponíveis na GEA a todos: 

8.1.1. Projetos (fls. 026 a 035 do P.A. n.º 8502178-41.2024.8.06.0000) 

8.1.1.1. Projeto de Arquitetura – 19 (dezenove) pranchas; 

8.1.1.2. Projeto de Canteiro de Obras – 01 (uma) prancha; 

8.1.1.3. Projeto de Climatização – 03 (três) pranchas; 

8.1.1.4. Projeto de Instalações Elétricas e Correlatos – 18 (dezoito) pranchas; 

8.1.1.5. Projeto Estrutural Concreto – 24 (vinte e quatro) pranchas; 

8.1.1.6. Projeto Estrutura Metálica - 02 (duas) pranchas; 

8.1.1.7. Projeto do Fórum Provisório - 07 (sete) pranchas; 

8.1.1.8. Projeto de Proteção de Combate a Incêndio e Pânico – 02 (duas) pranchas; 

8.1.1.9. Plataforma Elevatória – 01 (um) memorial descritivo; 
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8.1.1.10. Projeto de Sinalização – 05 (cinco) pranchas; 

8.1.2. Projeto de Instalações Hidrossanitárias – 14 (catorze) pranchas – (fl. 0280 do P.A. n.º 

8502178-41.2024.8.06.0000) 

8.1.3. Documentos (anexado ao P.A. n. 8502178-41.2024.8.06.0000): 

8.1.3.1. Orçamento Sintético: (fls. 036 a 063); 

8.1.3.2. Orçamento Analítico: (fl. 064); 

8.1.3.3. Cronograma Físico-Financeiro: (fl. 065 e 066); 

8.1.3.4. Encargos Sociais e BDI 2024: (fls. 067 a 009); 

8.1.3.5. Metodologia SINAPI para cálculo de encargos complementares: (fl. 070); 

8.1.3.6. Caderno de Encargos e Especificações Técnica: (fl. 071); 

8.1.3.7. Declaração quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE: 

8.1.3.7.1. Orçamento e Projetos de arquitetura, estrutura, hidrossanitário: 
(fl. 072); 

8.1.3.7.2. Projeto de Climatização: (fl. 073); 

8.1.3.7.3. Projeto de Instalações Elétricas e Correlatos: (fl. 0281); 

8.1.3.7.4. Projeto de Proteção de Combate a Incêndio e Pânico: (fl. 075). 

8.1.4. ART e RRT dos profissionais envolvidos (anexado ao P.A. n.º 8502178-
41.2024.8.06.0000): 

8.1.4.1. RRT – Registro de Responsabilidade Técnica e ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica (fl. 076). 

8.2. As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Básico estarão disponibilizadas na GEA, 
em formato “PDF” e no tamanho original. 

8.2.1. Caso necessário, será disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e 
desenhos em formato “DWG” e em “PDF”. 
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8.3. Os Projetos, as especificações, os quantitativos da Planilha Orçamentária e demais 
documentos técnicos elaborados pela GEA para a execução da obra e que acompanham este 
Projeto Básico deverão passar por criteriosa análise e comparação feitas pelas 
CONTRATADAS, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitação, apresentar as 
observações necessárias que visem a corrigi-los nas eventuais ocorrências. 

8.3.1. Os quantitativos estimados em projeto não poderão ser alterados pela 
CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS. 

8.3.2. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratação. 

8.4. Após a celebração do contrato, não será levada em conta reclamação ou solicitação de 
alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente 
justificado. 

8.5. Os projetos apresentados pela GEA deverão, caso necessário, sofrer correções e 
complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre precedidas da 
aprovação do TJCE. 

8.6. As especificações técnicas identificam os tipos de serviços a serem executados e dos materiais 
e equipamentos a incorporar à obra, de modo a assegurar os melhores resultados para o 
empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, 
considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução. 

8.6.1. Em hipótese alguma poderá ser sugerida modificação nos preços, peças, prazos ou 
condições de sua proposta apresentada sob alegação da insuficiência de dados e/ou 
informações sobre as obras ou condições locais. 

8.6.2. As especificações técnicas determinam as condições gerais, e mínimas, a serem 
atendidas pela CONTRATADA na execução das obras indicadas no projeto. Contêm 
informações complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma 
compreensão completa do serviço requisitado. 

8.6.3. O Projeto Básico foi desenvolvido apresentando soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, contendo informações que possibilitem o estudo e a 
definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições 
organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6º, inciso XXV da Lei Nº 14.133/21. 

 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

304



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 10/71 

9.  ESPECIFICAÇÕES  

9.1. Considerações Preliminares 

9.1.1. A execução dos serviços deverá atender aos dispostos no Código de Obras do 
Município, demais legislações vigentes e normas técnicas relativas aos serviços 
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as proteções e a segurança necessária, 
a fim de não causar interferências ou danos de qualquer espécie a terceiros e às 
edificações vizinhas. 

9.1.2. A CONTRATADA deverá implantar, no canteiro de obras, procedimentos de 
segregação dos resíduos gerados, para fins de reutilização e/ou de reciclagem, em 
consonância com a Resolução CONAMA 307/02, independentemente das exigências 
da legislação municipal. 

9.1.3. A CONTRATADA deverá estar apta a desenvolver projeto de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) (subitem 9.6), o Programa de Gerenciamento de Risco – 
PGR e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (referenciar 
subitem 14.35). 

9.1.4. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes, 
recomendações e especificações técnicas. 

9.1.5. As cotas definidas nos detalhes serão preponderantes sobre as cotas especificadas em 
plantas e cortes gerais. 

9.1.6. Os serviços deverão priorizar os horários normais (segunda à sexta, das 08hrs às 
18hrs), somente sendo executados em horários extraordinários e com a devida 
justificativa apresentada pela CONTRATADA com autorização prévia da 
FISCALIZAÇÃO. 

9.1.7. A programação de atividades deverá ser realizada de forma a manter a área onde os 
serviços serão executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilização de 
tapumes, cones, fitas zebradas, placas de advertências, etc.) de modo a evitar quaisquer 
tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou usuários com os serviços decorrentes 
da execução da obra. 

9.1.8. A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo 
servidores e/ou usuários. 
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9.1.9. Deverá ser providenciado, caso necessário, o cobrimento provisório da coberta, no 
período em que estiverem sendo executados os serviços, de modo a proteger os 
materiais, equipamentos e divisórias existentes no prédio. 

9.1.10. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorrência dos 
serviços ou infiltrações de água de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA 
a recuperação e/ou substituição das partes afetadas, obedecendo ao padrão existente 
no local. 

9.1.11. A CONTRATADA utilizará a energia elétrica do Fórum. 

9.1.12. No caso da utilização de equipamentos de alto consumo de energia, tal como máquina 
de solda, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO para proceder com 
a instalação do equipamento na rede existente. 

9.1.13. Tal como ocorrerá com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA poderá se 
utilizar das infraestruturas de água existente no Fórum. Contudo, deverá zelar para que 
a utilização desses insumos não perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, 
bem como não cause danos às instalações existentes. 

9.1.13.1. A CONTRATADA responderá e reparará, sem qualquer ônus para o 
TJCE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da 
utilização destes na execução dos serviços. 

9.1.14. A limpeza do terreno deverá ser feita de acordo com as normas e autorizações da 
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros. 

9.1.15. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas decorrentes da eventual 
execução de trabalhos, quer com os insumos, a mão de obra, as instalações e 
equipamentos necessários à plena execução dos serviços contratados, bem como todos 
os testes necessários à aceitação e recebimento deles. 

9.1.16. A CONTRATADA deverá obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção 
e, se necessário, o alvará de demolição, a ser entregues antes do início material da 
obra, na forma das disposições em vigor ou declaração do Município de sua não 
exigência, sem ônus adicional para o TJCE. 

9.1.17. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 
trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica, 
obedecendo ao disposto na NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – 
Procedimento e na NBR 12654 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do 
Concreto. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

306



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 12/71 

9.1.18. Conforme o §4 º do art. 140 da Lei Nº 14.133/21, salvo disposição em contrário 
constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para 
aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais 
correrão por conta da CONTRATADA  

9.1.19. A CONTRATADA deverá refazer de imediato, às suas exclusivas expensas, qualquer 
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo TJCE, sem que isso 
represente custo adicional. 

9.1.19.1. Não haverá, por isso, tolerância de atrasos ou prorrogação dos prazos 
previstos para a execução da obra. 

9.1.20. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados pela 
CONTRATADA, sem exceção, deverão ser removidos, durante o desenvolvimento 
dos serviços e imediatamente após a conclusão dos serviços. 

9.1.21. Proceder, ao final da execução dos serviços, à desmobilização das instalações 
provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário indesejável. 

9.2. Serviços Preliminares 

9.2.1. Placa da Obra: A CONTRATADA deverá providenciar placas da obra em chapa de 
aço galvanizado com tamanho de 2 m² e layout definido pela GEA, contendo os dados 
da obra, do TJCE, da CONTRATADA e de seus responsáveis técnicos. A placa 
deverá ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

9.2.1.1. Placas adicionais referentes a informações do CREA ou a interesses próprios 
da CONTRATADA serão às suas exclusivas expensas, sem nenhum ônus 
para TJCE. 

9.2.2. Instalações Provisórias para Canteiro de Obra: 

9.2.2.1. A CONTRATADA planejará as construções e instalações provisórias que 
sejam necessárias ao bom andamento da obra. O local de acomodação está 
indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA. 

9.2.2.2. As instalações mínimas necessárias ao bom funcionamento da obra incluem: 
barracão para escritório, execução de almoxarifado, execução de refeitório, 
execução de sanitário e vestiário, execução de depósito, execução de central 
de armadura, execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou 
concreto, bebedouro em aço inox e demais itens necessários a atender as 
normas relativas à segurança e qualidade de prestação do serviço. 
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9.2.2.3. A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene 
as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, 
passagens, escadarias e refeitórios, coletando e removendo regularmente as 
sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta 
do lixo e dos entulhos. 

9.2.2.4. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas 
com relação à construção, à manutenção e à administração do canteiro da 
obra. 

9.2.2.5. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas 
sob sua responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro, até a 
conclusão da execução dos serviços contratados. 

9.2.2.6. O TJCE em hipótese alguma responderá por eventuais danos ou perdas de 
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas 
áreas de sua propriedade.  

9.2.3. A CONTRATADA será responsável pelo desvio das redes e tubulações de água, 
energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas, etc. que passem pelo local da 
realização dos serviços se necessário à execução deste, sem que seja prejudicado ou 
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços 
correspondentes, sem ônus para o TJCE. 

9.3. Administração da Obra 

9.3.1. A administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica 
e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura 
necessária para a execução da obra. 

9.3.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico 
através do seu engenheiro responsável pelos serviços durante todo o prazo deste, 
abrangendo, desta maneira, a quantidade mínima de horas prevista no orçamento. 
Durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de 
funcionários além de preencher e assinar o livro de ocorrência, verificando orientações 
e observações da FISCALIZAÇÃO. Os serviços somente poderão ser iniciados com 
este profissional já definido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

9.3.2.1. A CONTRATADA deverá dispor de colaboradores técnicos, devidamente 
qualificados, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para 
acompanhamento dos serviços especificados, conforme discriminado no 
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orçamento de referência da obra. Deverá também dispor de um vigia diurno 
e um noturno durante a execução dos serviços. 

9.3.2.2. Em caso de prorrogação do prazo da obra, a necessidade de Administração 
da obra será avaliada em cada caso concreto, bem como a determinação da 
equipe necessária a essa administração. 

9.3.2.3. O pagamento/medição deste item será estimado em parcelas mensais 
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente 
pago/medido da administração local será proporcional aos demais itens do 
Cronograma Físico-Financeiro do mês em questão que estiverem concluídos 
e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

9.3.2.4. Caso os demais itens do mês em questão não estiverem concluídos ou não 
sejam aceitos pela FISCALIZAÇÃO, será descontado do pagamento a título 
de ADMINISTRAÇÃO um percentual deste item proporcional ao montante 
não executado ou não aceito. 

9.3.2.5. Sempre que for constatada, pela FISCALIZAÇÃO, divergência quanto ao 
número de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em 
contrapartida aos efetivamente planilhados, deverá ser anotado em diário de 
obra para desconto dos respectivos valores na medição. 

9.3.3. O valor a ser pago a título de ADMINISTRAÇÃO é relativo à execução da obra dentro 
do prazo efetivo de execução de serviços. Caso haja modificação deste prazo por 
solicitação do TJCE, o valor mensal deverá ser renegociado em comum acordo entre 
as partes. 

9.3.3.1. Caso a alteração do prazo supracitado seja ocasionada pela 
CONTRATADA, não caberá à TJCE qualquer pagamento por conta da 
dilatação do prazo. 

9.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administração local com 
ressarcimento à CONTRATADA, será estimada, pela FISCALIZAÇÃO, a 
equipe de administração local necessária com os demais custos correlatos 
(alimentação, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o 
motivo desta alteração no diário de obras. 

9.3.4. Quaisquer serviços que interfiram em áreas fora da obra deverão ser previstos, 
planejados e programados junto à FISCALIZAÇÃO com tempo hábil para isolamento 
e proteção das áreas a serem afetadas. 
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9.3.5. Todo serviço realizado em horário extraordinário somente poderá ser realizado e 
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e com a devida 
justificativa apresentada pela CONTRATADA. 

9.4. Materiais, ferramentas e equipamentos 

9.4.1. A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 
serviços serão todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeições 
ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de qualidade superior, 
quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto) e de 
acordo com as especificações da ABNT e da GEA, sendo expressamente vedado o uso 
de material improvisado em substituição ao especificado, assim, como não se admitirá 
a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em 
substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

9.4.2. Serão admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condições de 
similaridade sejam previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO e por ela aceitas. 
Quando não houver consenso em relação à similaridade dos materiais, a 
CONTRATADA poderá recorrer à certificação por meio de laudo técnico fornecido 
por entidade certificadora (universidades, laboratórios, etc.). O TJCE reserva-se o 
direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovação de qualidade dos 
materiais empregados na obra, à custa da CONTRATADA. 

9.4.3. Conservar na obra durante a execução dos serviços as amostras dos materiais 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação 
de sua correspondência com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa 
forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as 
respectivas amostras. 

9.4.4. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessórios para 
execução de serviços, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estão 
contemplados no orçamento. Assim como os equipamentos de proteção individual 
(EPI), luvas, óculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e 
diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serão ônus da 
CONTRATADA. 

9.4.5. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência serão 
fornecidos pela CONTRATADA, que ficará responsável também pelo ferramental 
necessário à sua execução e limpeza final da obra. 
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9.4.6. Os equipamentos, materiais e acessórios, em total conformidade com as 
especificações e projetos, deverão ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de 
validade, íntegros e de acordo com as normas vigentes. 

9.4.7. A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes 
de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem 
julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, 
serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades 
dos materiais à custa da CONTRATADA. 

9.4.7.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO e, em caso de substituição de materiais, esta não poderá 
ser procedida sem a prévia autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO. 

9.4.8. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 
por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito à 
FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só 
poderá se efetivar quando a CONTRATADA: 

9.4.8.1. Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o TJCE; 

9.4.8.2. Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em 
substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o 
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, a critério do TJCE. 

9.4.9. A CONTRATADA deverá armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles 
não obstruam a abertura de portas e saídas de emergência, o acesso de equipamentos 
de prevenção e combate a incêndio e a circulação de outros materiais, além de não 
prejudicarem o trânsito de pessoas. 

9.4.10. Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes 
de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os 
locais de armazenamento deverão ser especialmente preparados pela 
CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo TJCE, além de 
mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumação. 

9.4.11. Os agregados utilizados na fabricação de concretos e argamassas deverão ser 
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou 
outro fator de diferenciação) por compartimentos ou a distância suficiente para 
impedir a ação da natureza e/ou erosão e a mistura entre eles. Todos os locais de 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

311



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 17/71 

depósitos deverão ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Deverá 
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de 
produtos voláteis ou facilmente inflamáveis, os quais deverão ser resguardados do 
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependências 
da obra. 

9.4.12. Todos os equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços do 
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para 
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessário deverão ser 
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, não será motivo de 
solicitação de termo aditivo caso o equipamento não esteja relacionado em planilha, 
cada CONTRATADA deverá definir e determinar os equipamentos que se farão 
necessários na execução da totalidade das obras. 

9.4.13. Os materiais fornecidos deverão ser de um único fabricante de modo a garantir as 
características de desempenho de cada sistema (lógica, climatização, alarme, elétrico, 
etc.) e a CONTRATADA instaladora deverá ser habilitada pelo fabricante. 

9.4.14. Soluções a serem adotadas para o suprimento de materiais: 

9.4.14.1. Apresentar relação dos principais materiais e cronograma de abastecimento 
de material, compatível com os demais cronogramas. 

9.4.14.2. Considerar um prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da 
compra dos materiais passíveis de aprovação pela fiscalização, de forma a 
atender o cronograma pactuado entre as partes. 

9.5. Serviços Técnicos 

9.5.1. Projeto “as built” 

9.5.2. Ao final da execução da obra, a CONTRATADA deverá apresentar todos os projetos 
com as devidas correções, de acordo com o efetivamente executado na obra. 

9.5.3. Deverá ser fornecido os arquivos eletrônicos (compatível com software CAD) 
totalmente aberto, sem senhas ou proteções contra gravação, de todas as pranchas 
completas com os desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto 
nos projetos (desenhos “as built”). 

9.5.4. O projeto deverá ser apresentado em arquivo digital, em formato de PDF e de DWG. 
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9.5.5. Deverá ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido alteração 
de projeto). 

9.5.6. Na conclusão da obra, a instaladora deverá entregar toda a documentação dos 
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverão estar 
em única pasta: 

9.5.6.1. Projeto “as built” e sua respectiva ART; 

9.5.6.2. Manuais e catálogos dos Equipamentos/Materiais; 

9.5.6.3. Certificados de garantia; 

9.5.6.4. Folhas de dados dos equipamentos; 

9.5.6.5. Todos os relatórios de Medição do Aterramento, se for o caso; 

9.5.6.6. Relatório contendo o resultado dos testes de Certificação de todo o 
cabeamento (certificação UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1 
para categoria 6). 

9.6. Projeto de Gestão de Resíduos 

9.6.1. A CONTRATADA deverá elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolução 
CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alterações posteriores. 

9.6.2. A CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obra, 
ação que envolve o desenvolvimento do PGRCC específico para a obra, além da 
conscientização e sensibilização da mão de obra e introdução de rotinas de 
segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus fluxos. 

9.6.3. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente 
habilitada. 

9.6.4. O PGRCC deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO para anuência antes do início 
material da obra. 

9.6.5. A constatação por parte da FISCALIZAÇÃO do não cumprimento do PGRCC 
implicará em penalidades para a CONTRATADA. 

9.6.6. Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, deverá apresentar 
declaração do Município de sua não exigência, bem como comprovação do destino 
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ambientalmente adequado do resíduo gerado declaração do local licenciado para 
receber o material, contrato com CONTRATADA particular de coleta cadastrada pelo 
município e/ou Manifesto de Transporte de Resíduo – MTR – assinado pelo 
transportador e pelo destino final licenciados. 

9.7. Mão de Obra / Assistência Técnica 

9.7.1.  A CONTRATADA deverá ter entre suas obrigações o seguinte: 

9.7.2. Fornecer mão de obra necessária à execução dos serviços, com experiência, 
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), 
identificada com crachás, uniformizada e equipada (botina, calça comprida, blusa, 
capacete e demais equipamentos necessários, conforme a NR-6 do Ministério do 
Trabalho). 

9.7.3. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob 
a sua supervisão direta. 

9.7.4. Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados 
pelos empregados da CONTRATADA. 

9.7.5. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O 
capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais 
ficarão a critério da CONTRATADA. 

9.7.6. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores 
especializados descritos na fase de habilitação técnica, a prestação de ininterrupta 
assistência técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua 
conclusão. 

9.7.7. Coordenar e dirigir toda a sua mão de obra, inclusive a mão de obra da execução e da 
assistência técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos 
especializados específicos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e 
operacional por quaisquer desses serviços. 

9.7.8. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus 
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, 
evidentemente, por todos os serviços em tela, afastando sempre que exigido pela 
FISCALIZAÇÃO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatório ao bom 
atendimento e ao interesse do serviço público. 
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9.7.9. Manter com o mestre de obras ou o responsável técnico uma relação atualizada com 
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. 

9.7.10. Apresentar uma comprovação de que todos os profissionais alocados para prestação 
dos serviços estarão regularmente contratados de acordo com o que estabelece a 
legislação trabalhista. 

9.7.11. Fornecer mão de obra necessária à execução completa do objeto deste Projeto Básico, 
com os respectivos encargos sociais e incluindo orientação e direção técnica de todos 
os serviços. 

9.7.12. Em conformidade com a Resolução nº 114 do CNJ, de 20/04/2010, a 
CONTRATADA está obrigada a contratar egressos do sistema carcerário e de 
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

9.8. Medidas de Segurança 

9.8.1. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas 
à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da CONTRATADA, 
observadas as leis em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com 
relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e 
metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 

9.8.2. Compete à CONTRATADA tomar as providências para a colocação, às expensas 
próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à 
noite. 

9.8.3. A CONTRATADA deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou 
outra forma de sinalização, indicando a terceiros as condições perigosas resultantes 
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais. 

9.8.4. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais, 
correntes ou outros, que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

9.8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TJCE. (Art. 120 da Lei 
14.133/21). 

9.8.6. A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus 
empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos termos da 
legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações 
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e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a 
execução dos serviços. 

9.8.7. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários todos os equipamentos de 
proteção individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 
mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, ou quaisquer outros 
necessários, dependendo da atividade que se realize. 

9.8.8. Os EPIs básicos para todos os operários serão a botina de couro e o capacete. Será 
terminantemente proibida a permanência de qualquer operário descalço, usando 
chinelos ou sapatos abertos. 

9.8.9. O fornecimento, manutenção e reposição dos EPIs são de obrigação da 
CONTRATADA e serão fornecidos aos operários sem ônus adicional ao TJCE. 

9.8.10. Além da proteção individual, a CONTRATADA deverá oferecer, na execução de 
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena proteção coletiva contra riscos de acidentes 
ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferência do custo dos riscos a 
companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, não implicará ônus para o 
TJCE. 

9.8.11. Os empregados da CONTRATADA deverão ter conhecimentos básicos sobre 
prevenção e combate a incêndios. 

9.8.12. A FISCALIZAÇÃO realizará inspeções periódicas no canteiro a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 
conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção 
de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 
observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde 
no trabalho. 

9.8.13. A CONTRATADA manterá no canteiro equipamentos de proteção contra incêndio e 
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

9.8.14. A CONTRATADA deverá manter no canteiro medicamentos básicos e pessoas 
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a 
execução dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Segurança de 
Trabalho nas Atividades da Construção Civil”, em especial a NR 18 – Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
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9.8.15. A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas 
pelos órgãos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

9.8.16. A NR-10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação 
de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. 

9.8.17. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO, às 
autoridades e aos órgãos competentes, de maneira mais detalhada possível, os casos 
de acidentes, fatais ou não, que eventualmente ocorram durante a execução dos 
serviços, inclusive princípios de incêndio, quedas de materiais ou acidentes com 
veículos, etc. 

9.8.18. Não poderão ser usados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer 
tipos que exijam carga explosiva. 

9.8.19. Deverão ser protegidos: 

9.8.19.1. Os serviços adjacentes já realizados ou em execução; 

9.8.19.2. Os serviços a serem realizados, de acordo com a respectiva especificação; 

9.8.19.3. Áreas e obras vizinhas. 

9.9.  Regulamentação  

9.9.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar a todo instante as 
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposições particulares estabelecidas 
no presente Projeto Básico, além das instruções que venha receber do TJCE em cada 
caso específico. 

9.9.2. Devem ser seguidas as Normas e determinações abaixo, nas suas últimas revisões em 
vigor, bem como a Legislação ou Norma Técnica aplicável que venha a entrar em 
vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando não houver 
repercussão financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverá demonstrar 
através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relação: 

9.9.2.1. Normas e especificações constantes deste Projeto Básico; 

9.9.2.2. Normas da ABNT; 
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9.9.2.3. Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.9.2.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

9.9.2.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da 
Economia; 

9.9.2.6. Códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a 
localidade onde será executada a obra referente a cada projeto; 

9.9.2.7. Manual de Obras Públicas - Edificações - Práticas da SEAP (Secretaria de 
Estado da Administração e Patrimônio) – Projeto, construção e manutenção. 

 

10. GARANTIA DA OBRA 

10.1. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 
ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 
pagamento do TJCE. Além disso, a CONTRATADA deverá cumprir os prazos de garantia 
previstos na NBR 17170:2022 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas 
da ABNT e os padrões técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos 
eletromecânicos e eletroeletrônicos. 

10.3. Será considerado como data base para contagem do período de garantia, tanto da obra bem 
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo, emitido pela comissão técnica de recebimento. 

10.4. A CONTRATADA deverá apresentar após a conclusão dos serviços, o Termo de 
Garantia, com os prazos de vida útil preconizados pela NBR 17170:2022, a contar da data 
do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos serviços executados, 
conforme legislação em vigor. 

10.5. A garantia será prestada com vistas a manter os objetos contratados em perfeitas condições, 
sem qualquer ônus ou custo adicional para o TJCE.  

10.6. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pela própria 
CONTRATADA. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

318



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 24/71 

10.7. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 
nos serviços ou sua degradação acelerada dentro do período garantido, compreendendo, 
caso couber, o refazimento, realização de ajustes, reparos e correções necessárias e mesmo 
substituição de produtos, materiais ou insumos que se mostrem impróprios ou sem 
condições de utilização.  

10.8. As peças sob responsabilidade da CONTRATADA que apresentarem vício ou defeito no 
período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, 
e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos 
das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  

10.9. Uma vez notificada, a CONTRATADA terá 48h para responder e informar quando 
iniciará a reparação ou substituição dos itens que apresentarem vício ou defeito, ressalvado 
os casos emergências, cujo prazo deverá ser de 24h. O prazo de execução dos serviços será 
acordado com a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO do contrato, a depender da 
natureza dos serviços. 

10.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado, a 
exclusivo critério do TJCE.  

10.11. Decorrido o prazo para refazimentos, reparos e substituições, sem o atendimento da 
solicitação do TJCE e sem apresentação de justificativa plausível pela CONTRATADA, 
fica o TJCE autorizado a contratar CONTRATADA diversa para atender às necessidades 
de refazimento, reparação, ajustes ou as substituições que se façam pertinentes, bem como 
a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato 
acarrete a perda das garantias vigentes e sem prejuízo da aplicação de penalidades à 
CONTRATADA por descumprimento do compromisso de garantia. 

10.12. Os custos incorridos na contratação de terceiros e na substituição de peças ou materiais, 
por decorrência de garantia não atendida no prazo notificado, serão devidos e cobrados a 
CONTRATADA que desatender ao prazo de atendimento da garantia, podendo ser 
descontados diretamente de créditos que esta tenha junto ao TJCE ou mesmo obtidas por 
meio das garantias financeiras prestadas na contratação, quando exigidas. 

10.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 
daquele fixado no contrato, permitindo exigibilidade e aplicação de penalidades em caso 
de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência 
contratual. 
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10.14. O desatendimento do prazo e providências de garantia determina adicionalmente a 
aplicação de penalidade administrativa à CONTRATADA, na medida em que configura 
descumprimento de contrato. 

 

11. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. Além dos parâmetros específicos de sustentabilidade intrinsecamente vinculados ao tipo 
de objeto contratual, a CONTRATADA deve estar em conformidade com exigências que 
fomentem a adoção de boas práticas destinadas a otimizar o uso de recursos, reduzir a 
incidência de desperdícios, mitigar a poluição e considerar atentamente as preocupações 
de cunho social. 

11.2. Estes critérios englobam:  

11.2.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, 
visando à proteção da saúde e do meio ambiente.  

11.2.2. Adoção de embalagens sustentáveis e de baixo impacto ambiental, priorizando 
materiais recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis. A CONTRATADA deve 
buscar minimizar o desperdício de recursos na embalagem de seus produtos, bem 
como considerar opções que reduzam a geração de resíduos sólidos e contribuam 
para a preservação do meio ambiente. Além disso, a embalagem deve ser 
projetada de forma eficiente, levando em consideração seu transporte e 
armazenamento, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono associadas à 
logística.  

11.2.3. Substituição de substâncias tóxicas por alternativas atóxicas ou de menor 
toxicidade, garantindo a segurança dos trabalhadores e a preservação ambiental.  

11.2.4. Adoção de práticas que promovam a racionalização e economia no consumo de 
energia elétrica e água, contribuindo para a redução dos impactos ambientais.  

11.2.5. Treinamento e capacitação periódicos dos empregados, com foco em boas 
práticas de redução de desperdícios, poluição e considerações sociais, visando ao 
desenvolvimento sustentável.  

11.2.6. Promoção da utilização de água de reuso ou outras fontes, como águas pluviais 
ou de poços certificados como isentos de contaminação por metais pesados ou 
agentes bacteriológicos, sempre que viável, visando a conservação dos recursos 
hídricos e a preocupação social com o acesso à água limpa.  
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11.3. Dessa forma, a CONTRATADA não apenas se compromete com a sustentabilidade 
ambiental, mas também com o bem-estar da sociedade, cumprindo requisitos que 
abrangem tanto aspectos ecológicos quanto sociais.  

11.4. A indisponibilidade de mão de obra com qualificação necessária para atendimento do 
objeto contratual devidamente comprovada não caracteriza descumprimento  

 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Projeto Básico. 

12.1.1. Será admitida a subcontratação parcial, com autorização prévia do 
FISCALIZAÇÃO, exclusivamente para os serviços relacionados abaixo, devendo 
a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização dos 
serviços, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, nos termos 
previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no Termo De 
Justificativas Técnicas Relevantes. 

a) Testes, certificações e controle tecnológico; 

b) Execução de climatização; 

c) Execução de impermeabilização; 

d) Projeto “as built”; 

e) Execução da sinalização; 

f) Execução de divisórias. 

12.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE. Além 
disso, a subcontratada deverá cumprir os requisitos de regularidade fiscal e 
trabalhista. 

12.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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13. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

13.1. O preço fixado em contrato para a prestação dos serviços se refere à execução com a 
máxima qualidade. Portanto, a execução contratual que atenda, mesmo que parcialmente, 
os objetivos contratados sem a máxima qualidade, importará pagamento proporcional pelo 
realizado, seguindo os critérios definidos neste instrumento e constantes dos anexos.  

13.2. Tais ajustes visam assegurar o recebimento dos objetos, mesmo diante de eventuais 
imperfeições em sua execução, com a dedução prevista no artigo 144 da Lei nº 14.133/21, 
promovendo-se pagamento proporcional ao realizado, de modo a evitar superfaturamento 
e locupletamento.  

13.3. Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados, serão devidamente 
apurados em processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de 
penalidade, sem prejuízo de possível rescisão do contrato.  

13.4. O representante do TJCE e da CONTRATADA do certame farão conjuntamente, 
medições mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para início 
da obra, ou no primeiro dia útil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma 
físico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo 
considerado como etapa o período de cada medição. 

13.4.1. Poderá ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipação de 
serviços previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no mínimo, 30 
(trinta) dias de antecedência e autorizado pelo TJCE. Poderão ser medidos 
serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de 
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o 
total previsto na etapa e não haja prejuízo em relação à qualidade e ao bom 
andamento da obra. 

13.5. A medição dos serviços será sempre feita a cada período de 30 (trinta) dias corridos com 
base no cronograma aprovado e nas especificações e projetos, considerando os serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

13.5.1. A periodicidade poderá ser inferior a um mês calendário na primeira e última 
medições, quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no 
curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

13.5.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo período deverá ser 
apurada em duas medições, as quais obedecerão à seguinte forma: 
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13.5.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos serviços 
executados entre a medição anterior até a data em questão; 

13.5.2.2. A segunda será realizada no dia correspondente à próxima medição 
mensal, referente aos serviços executados entre 1º de janeiro e o dia 
em questão. 

13.6. Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a fiscalização terá 5 
(cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a 
conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços 
e preços constantes de sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança. 

13.7. O critério de medição a ser utilizado será baseado em obras e serviços reais, ou seja, nos 
quantitativos das obras/serviços efetivamente executadas e materiais efetivamente 
aplicados, não sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros 
elementos similares que deverão ser considerados na composição de custos dos serviços. 

13.8. Somente será medido o serviço executado conforme o previsto no cronograma, observados 
os respectivos projetos, especificações e preços das planilhas e o disposto nos itens 
seguintes. 

13.8.1. Somente serão realizadas medições mensais dos serviços efetivamente concluídos 
em cada etapa, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

13.8.2. Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as 
especificações que integram este Projeto Básico.  

13.8.3. Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do 
respectivo serviço. 

13.8.4. Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos ou 
deduções de serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas 
especificações, autorizadas pelo TJCE. 

13.9. Só serão medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou 
instalados na obra através de vistoria do TJCE. 

13.10. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela CONTRATADA 
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição e 
pagamento. 
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13.11. A medição deverá ser baseada em relatórios elaborados pela CONTRATADA constando 
de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. 

13.12. Combinado a cada medição, os documentos listados abaixo deverão ser entregues pela 
CONTRATADA: 

13.12.1. Cronograma executivo (físico) realizado; 

13.12.2. Quadro resumo financeiro; 

13.12.3. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o Nº do contrato; 

13.12.4. Relatório fotográfico, acompanhado do comentário por foto; 

13.12.5. Cópia do Diário de Obra, especificando as datas conforme o período da medição, 
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro 
da obra (da CONTRATADA) e da fiscalização (TJCE ou interveniente técnico); 

13.12.6. Cópia do seguro-garantia (apenas na 1ª medição); 

13.12.7. Cópia da renovação do seguro-garantia. 

13.13. Considerar que a representação gráfica do Cronograma Físico-Financeiro se dará através 
de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serão identificadas nas linhas 
e os prazos nas colunas. Na planilha serão definidos os percentuais entre o valor global da 
obra para cada etapa e o valor correspondente ao período de execução da etapa, 
compatibilizando com o cronograma físico. Identificar os valores mensais a serem pagos, 
como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execução da obra. 

13.14. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no 
Cronograma Físico-Financeiro do CONTRATADA vencedor do certame, desde que 
observada a efetiva execução dos serviços correspondentes e em concordância com 
projetos, especificações e preços das planilhas. 

13.15. Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, 
serão pagos após a CONTRATADA refazê-los, sem ônus adicional ao TJCE. 

13.16. Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de serviços, 
aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, 
estudos de solo, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares previstos nas 
especificações, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horários 
especiais de trabalho, critérios de descontos de vãos e outros itens similares são 
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considerados como elementos constituintes da composição de custos a serem propostos 
pelas CONTRATADAS. 

13.17. O pagamento da última medição estará condicionado à conclusão total da obra, sanadas 
todas as pendências e conforme o Recebimento Definitivo (subitem 17.4) atestado por 
Comissão designada para esse fim. 

13.18. O TJCE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação do 
documento fiscal correspondente. 

13.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 

13.20. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, da proposta e 
contida no próprio instrumento do CONTRATO, não se admitindo notas fiscais/faturas 
emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

13.21. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto 
Básico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstância que desaconselhe 
o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previsto no subitem 13.18 
será interrompido. 

13.22. A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) será reiniciada a partir da 
respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a análise 
das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 

13.23. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 
exigências legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes 
informações: 

13.23.1. Indicação do número do CONTRATO; 

13.23.2. Indicação do objeto do CONTRATO; 

13.23.3. Indicação da medição a que se refere o faturamento; 

13.23.4. Matrícula CEI da obra; 

13.23.5. Destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o 
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver; 
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13.23.6. Destaque de valor relativo a qualquer retenção aplicada pelo TJCE, para produzir, 
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, não podendo alterar o 
valor total do documento fiscal; 

13.23.7. Conta bancária, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal. 

13.24. Deverão ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possível atraso no 
pagamento na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso 
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

13.24.1. Atestação de conformidade do serviço executado; 

13.24.2. Documento fiscal preenchido em acordo com o item 13.23; 

13.24.3. Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 

13.24.4. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e 
Municipal; 

13.24.5. Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

13.24.6. Garantia contratual vigente; 

13.24.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

13.25. O TJCE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, 
no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

13.25.1. Execução defeituosa dos serviços; 

13.25.2. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

13.26. O TJCE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou 
contribuição determinada por legislação específica, sendo que a TJCE se reserva o direito 
de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EM RELAÇÃO AO OBJETO 

14.1. A CONTRATADA será representada na obra pelo “Preposto” indicado na proposta, o 
qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, 
em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados. 
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14.2. Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade os trabalhadores necessários à perfeita 
execução dos serviços, em número suficiente para que não haja interrupção da execução, 
seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, cabendo-
lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na legislação vigente, 
atendendo aos requisitos das funções conforme o detalhamento dos serviços requeridos; 

14.3. Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, a 
documentação exigida neste Projeto Básico; 

14.4. A CONTRATADA deve exigir que seus trabalhadores mantenham um comportamento 
cortês, profissional e empático durante o atendimento aos usuários internos e externos. Isso 
inclui uma comunicação clara, respeitosa e amigável, independentemente do canal 
utilizado; 

14.5. As licitantes deverão declarar, sob pena de desclassificação, que suas propostas 
econômicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1º, da Lei n. 14.133/2021, 
assim como deverão arcar com os custos de seus demais contratados, fornecedores ou 
prestadores de serviços; 

14.6. Os profissionais substitutos de trabalhadores faltantes, independentemente do motivo da 
falta, deverão ser regulares segurados do INSS, regidos por relação jurídica 
instrumentalizada em contrato de trabalho válido, segundo as normas nacionais aplicáveis; 

14.7. Para alocação de trabalhadores nas atividades deste contrato, se faz necessária a prévia 
apresentação de carta de apresentação conforme modelo do Anexo 02, bem como a 
declaração negativa de acumulação de cargos (Anexo 09) e a declaração negativa de 
parentesco (Anexo 10); 

14.8. Deverá a CONTRATADA realizar o pagamento de todos os trabalhadores engajados na 
atividade até o quinto dia útil do mês subsequente; 

14.9. Deverá a CONTRATADA entregar até o último dia do mês anterior da prestação dos 
serviços, ou conforme definido em Instrumento Coletivo de negociação juntado à proposta, 
todos os vales-transportes, auxílio-alimentação, cesta básica e eventuais outros benefícios 
para a prestação do serviço, referentes ao mês subsequente; 

14.10. Deverá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou 
indiretas relacionadas aos serviços, tais como: salários e remunerações, vales-transportes, 
taxas, seguro acidente de trabalho, auxílio-alimentação, plano de saúde, encargos sociais, 
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fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas a seus empregados pelo desempenho dos serviços objeto desta licitação, 
isentando o TJCE de qualquer vínculo empregatício com os trabalhadores alocados neste 
contrato e de qualquer cobrança adicional por decorrência de obrigações com estes; 

14.11. Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo 
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego; 

14.12. Garantir condições adequadas de saúde para todos os funcionários que prestarem serviço 
no TJCE, mediante exames médicos periódicos, conforme artigo 168, inciso III, da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

14.13. Deverá a CONTRATADA identificar e pagar o adicional de insalubridade aos seus 
empregados nas atividades em que seja devido, não cabendo cobrança adicional ao TJCE 
por conta desta obrigação, salvo se a configuração de exposição e adicional devido decorra 
de novas normas legais ou interpretações das existentes por Órgão judiciário ou do 
Ministério do Trabalho; 

14.14. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas para redução de 
desperdícios;  

14.15. Creditar o pagamento referente às férias dos empregados até 2 (dois) dias antes do início 
do seu gozo, conforme as normas previstas na CLT; 

14.16. Providenciar a imediata correção das deficiências na prestação dos serviços, bem como a 
substituição de trabalhadores e prepostos que não estejam desempenhando adequadamente 
suas atribuições, sem qualquer ônus para o TJCE; 

14.17. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação e na contratação; 

14.18. Prestar os serviços nas instalações designadas pelo TJCE; executar os serviços através de 
pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que 
venham a ser cometidas no desempenho de suas funções; 

14.19. Eventual dispensa de empregado por decorrência de falhas graves ante o TJCE deverá ser 
imediata e não poderá ocorrer com cumprimento de aviso prévio trabalhando nas unidades 
do TJCE; 

14.20. Assumir total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de 
frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, 
demissões, transferências, obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, encargos com 
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acidentes, indenizações e seguros, como também responder por danos e prejuízos que 
forem causados ao TJCE; 

14.21. Instituir sistema de ponto eletrônico para o controle de frequência de seus empregados, na 
forma da lei e franquear fiscalização do mesmo pelo TJCE; 

14.22. Nomear PREPOSTO responsável pelos contatos e organização para realização dos 
serviços, com a missão de garantir o bom andamento deles, coordenando, fiscalizando e 
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços.  

14.23. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não podendo ser 
arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de o TJCE proceder à 
fiscalização ou acompanhamento de execução dos referidos serviços;  

14.24. Assumir as responsabilidades de pagamentos de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus 
de origem Federal, Estadual e Municipal; 

14.25. Apresentar mensalmente ao TJCE a documentação referente à regularidade com os 
pagamentos e compromissos assumidos relacionados à execução dos serviços;  

14.26. Apresentar com 60 (sessenta) dias de antecedência aos respectivos afastamentos, escala 
anual de férias de seus trabalhadores, de modo a permitir organização adequada para a 
substituição ou outro tipo de impacto nas atividades do TJCE. 

14.27. Observar e cumprir as normas relacionadas à segurança e higiene do trabalho; 

14.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do TJCE; 

14.29. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus trabalhadores e todos que 
adentrem em locais ou se relacionem com integrantes do TJCE, das normas disciplinares 
e de conduta do TJCE; 

14.30. Apresentar os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais de todos os 
empregados alocados nos serviços; 

14.31. Entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção do contrato, após o 
último mês de prestação dos serviços, conforme previsto expressamente em contrato: 

14.31.1. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 
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14.31.2. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 
cada empregado dispensado; 

14.31.3. exames médicos demissionais dos empregados dispensados;  

14.31.4. quando da apresentação do último faturamento mensal, a CONTRATADA 
obrigar-se-á a apresentar, além de toda a documentação prevista no item 
anteriores, quitação de todas as obrigações trabalhistas, incluídos os encargos 
fundiários (FGTS) e previdenciários, relativas às competências compreendidas na 
vigência contratual. 

14.32. Manter absoluto sigilo quanto às informações e documentos acessados direta ou 
indiretamente por meio de seus trabalhadores;  

14.33. Fica vedado à CONTRATADA e seus trabalhadores o uso de informações técnicas e 
negociais sobre o processo judicial eletrônico, assim como o uso dos ambientes de 
aplicação do sistema, base de dados e demais recursos, pertencentes ao TJCE, para 
realização de palestra, treinamento, capacitação e atividades congêneres, de natureza 
particular, em eventos externos, sem vinculação e autorização do TJCE; 

14.34. Constituir ou participar da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) quando 
normativamente exigível; 

14.35. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislação pertinente, a apresentar um 
cronograma com descrição da implantação das medidas preventivas (definidas no 
Programa de Gerenciamento de Risco – PGR; no Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO;) e seus respectivos responsáveis, deve fazê-lo antes do início 
material da obra, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a 
CONTRATADA deverá apresentar declaração de sua não exigência devidamente 
fundamentada. 

 

15. OBRIGAÇÕES DO TJCE EM RELAÇÃO AO OBJETO  

15.1. O TJCE deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, Contrato e seus anexos 
e ainda: 

15.1.1. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços; 
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15.1.2. Dar os meios aos trabalhadores da CONTRATADA para realização dos 
trabalhos, tais como acesso a locais e suprimentos básicos que não tenham ficado 
a cargo da CONTRATADA, tais como, usualmente, energia elétrica e água; 

15.1.3. Promover reuniões, quando necessário ou quando solicitadas pela 
CONTRATADA, de modo a garantir alinhamento informativo e técnico, assim 
como qualidade da execução e o domínio dos processos e resultados. 

 

16. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

16.1. A execução do contrato será acompanhada por representante(s) do TJCE, definido(s) 
como Gestor e Fiscal(is) do Contrato, que manterá(ão) comunicação com o representante 
indicado pela CONTRATADA, denominado PREPOSTO.  

16.2. A CONTRATADA designará formalmente o PREPOSTO da CONTRATADA, na forma 
do modelo do Anexo 06, que deverá manter-se acessível e disponível para tratamento das 
questões executivas do contrato por todo o período de realizações contratuais, podendo a 
CONTRATADA nomear mais de um PREPOSTO para o encargo. 

16.3. As comunicações entre o TJCE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito, 
preferencialmente de forma eletrônica e concentradamente pelo representante legal da 
CONTRATADA ou preposto do contrato. 

16.4. A fiscalização poderá ser efetivada por amostragem e com base em critérios estatísticos, 
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo. 

16.5. A fiscalização da execução será efetuada pelo fiscal técnico, que acompanhará a entrega e 
exigirá que sejam cumpridas todas as exigências relacionadas ao fornecimento, de modo a 
assegurar os melhores resultados para o TJCE.  

16.6. A fiscalização técnica deve monitorar a qualidade dos objetos entregues em cotejo com as 
especificações deste Projeto Básico, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

16.7. Poderão ser exigidos documentos comprobatórios e evidências da CONTRATADA, para 
confrontar com a proposta e detalhamentos deste Projeto Básico em busca da conferência 
de adequação.  

16.8. A fiscalização administrativa do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
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glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

16.9. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas 
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

16.10. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 
outras, as seguintes comprovações: 

16.10.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 

16.10.1.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA 
deverá apresentar a seguinte documentação: 

16.10.1.1.1. relação dos empregados, contendo nome completo, 
cargo ou função, horário do posto de trabalho, números 
da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 
quando for o caso; 

16.10.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
comprovante de registro do vínculo de emprego via e-
social dos empregados admitidos e dos responsáveis 
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 
devidamente assinada pela CONTRATADA; 

16.10.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da 
CONTRATADA que prestarão os serviços; e 

16.10.1.2. entrega para fins de cobrança e condição de pagamento da Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CND); certidões que comprovem a 
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; Certidão de Regularidade do FGTS 
(CRF); e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

16.10.1.3. entrega, quando solicitado pelo TJCE, de quaisquer dos seguintes 
documentos: 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

332



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 38/71 

16.10.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer 
empregado, a critério do TJCE; 

16.10.1.3.2. folha de pagamento analítica de qualquer mês da 
prestação dos serviços, em que conste como tomador o 
TJCE; 

16.10.1.3.3. comprovantes de pagamentos dos empregados relativos 
a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 
quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; 

16.10.1.3.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares 
(vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que 
estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês 
da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

16.10.1.3.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de 
treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou 
pelo contrato. 

16.10.1.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da 
rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, 
no prazo definido no contrato: 

16.10.1.4.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos 
empregados prestadores de serviço, devidamente 
homologados, quando exigível pelo sindicato da 
categoria; 

16.10.1.4.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e 
do FGTS, referentes às rescisões contratuais; 

16.10.1.4.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 
individuais do FGTS de cada empregado dispensado; 

16.10.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados 
dispensados. 

16.10.2. Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os 
documentos elencados no item 16.10.1 acima deverão ser apresentados. 
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16.10.3. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 
10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja 
incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de 
dezembro de 2022. 

16.11. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios ou não, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do TJCE ou de seus 
agentes.  

16.11.1. Tratando-se de equipamentos, materiais, insumos ou quaisquer outros alcances 
fornecidos pelo TJCE para a realização das atividades, deverá a 
CONTRATADA avaliar a adequação dos mesmos e solicitar substituição, 
quando inadequados, não sendo admitido associar a falta de qualidade destes ao 
resultado dos serviços, vez que o conhecimento técnico mais apurado e 
responsabilidade pelas entregas finais de serviços são da CONTRATADA. 

16.12. A fiscalização do TJCE anotará no histórico do contrato todas as ocorrências relacionadas 
à sua execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados, podendo exigir da CONTRATADA acompanhamento e 
participação nos registros e restando esta obrigada a tal. 

16.12.1. As anotações necessárias e a discriminação de todos os eventos ocorridos na obra 
serão obrigatoriamente registradas no livro Diário de Obra, dentre elas: 

16.12.1.1. As condições meteorológicas durante todos os dias de execução dos 
serviços; 

16.12.1.2. Os dias de chegada de cargas e insumos; 

16.12.1.3. Número de operários em atividade com discriminação de suas 
funções; 

16.12.1.4. Equipamentos utilizados; 

16.12.1.5. As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

16.12.1.6. As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

16.12.1.7. As datas de início e de conclusão dos serviços; 
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16.12.1.8. As datas de início e de conclusão de etapas, de acordo com o 
Cronograma Físico- Financeiro aprovado; 

16.12.1.9. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

16.12.1.10. As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

16.12.1.11. Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem 
faturados; 

16.12.1.12. Falta de materiais; 

16.12.1.13. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

16.13. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção, 
sem prejuízo de promover o sancionamento porventura cabível. 

 

17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

17.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

17.2. Em caso de constatação de desvios executivos ou defeitos que comprometam a qualidade 
do objeto, bem como má fé da CONTRATADA, esta fica obrigada a corrigir ou 
complementar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
notificação encaminhada pelo TJCE. 

17.3. Recebimento provisório 

17.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo TJCE no ato de entrega, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Projeto Básico, no Contrato e na proposta, com base no termo 
constante no Anexo 07 - Termo de Recebimento Provisório, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

17.3.1.1. A CONTRATADA deverá solicitar à GEA, por comunicação escrita 
e com antecedência mínima de 15 dias do término do prazo de 
execução dos serviços, a vistoria da obra pela FISCALIZAÇÃO 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

335



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 41/71 

para verificação dos serviços executados com fins de recebimento 
provisório, o qual deverá coincidir com o prazo estipulado no item 
2.1. 

17.3.1.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de 
comunicação de conclusão dos serviços oriunda do contratado, 
acompanhada de comprovação da prestação dos serviços a que se 
referem. 

17.3.2. Para efeito de recebimento provisório: 

17.3.2.1. Será apurado o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos 
neste instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à CONTRATADA; 

17.3.2.2. Será verificada, no que couber, a manutenção da idoneidade 
trabalhista e previdenciária. 

17.3.3. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, havendo mais de um a ser feito em relação ao mesmo período ou 
conjunto de serviços, com a entrega do último. 

17.3.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 
no Recebimento Provisório. 

17.3.5. O pagamento não será encaminhado e nenhum prazo de pagamento contará 
enquanto haja pendência de recebimento ou indicação de inconsistências 
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

17.3.6. O recebimento e aceitação dos serviços, inclusive quando conte com 
subcontratação, não excluirá a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
qualidade, durabilidade, solidez e pela segurança do serviço, nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

17.4. Recebimento definitivo 

17.4.1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 
contados do recebimento provisório, após confirmação das características e 
verificação da qualidade e quantidade dos serviços, assim como atendimento das 
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demais obrigações contratuais, sendo expedida a competente aceitação, mediante 
termo circunstanciado. 

17.4.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será 
realizado pelo gestor do contrato, conforme termo constante no Anexo 08 - Termo de 
Recebimento Definitivo e é condição para iniciar a contagem do prazo de pagamento. 

17.4.3. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e administrativa, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

17.4.4. Podem ser recusados serviços integral ou parcialmente, a critério do TJCE, e toda 
informação divergente do contrato e fato gerador para a recusa será formalmente 
registrada e comunicada à CONTRATADA. 

17.4.5. A recusa da nota fiscal poderá ser feita devido à ausência de documentação exigível 
que deveria acompanhá-la, negativa por parte da CONTRATADA de promover a 
substituição ou de emissão de cartas de correção, ou mesmo por conta de demais não 
conformidades ocorridas durante as etapas do processo de recebimento que não 
tenham sido corrigidas. 

17.4.6. Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, poderá disponibilizar os serviços 
parcialmente recebidos e atestados para utilização. Contudo, será estabelecido um 
prazo à CONTRATADA para solução do problema. Caso a CONTRATADA não 
resolva a pendência até o prazo estipulado, o TJCE procederá com a instrução de 
pagamento da nota fiscal à CONTRATADA, com a glosa referente aos quantitativos 
e/ou serviços não entregues ou não conformes. 

 

18. CRITÉRIO DE PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias após 
o recebimento definitivo dos itens, desde que apresentada anteriormente a respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada, e manutenção da validade das certidões de regularidade 
fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas para contratação. 

18.1.1. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou apresente justificativa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério do TJCE. 
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18.1.2. Persistindo a irregularidade, o TJCE poderá adotar as medidas necessárias à 
extinção do contrato, bem como a possibilidade de contratação de remanescente. 

18.2. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do 
TJCE, não será extinto o contrato com a CONTRATADA inadimplente. 

18.3. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em nome do TJCE conforme sua indicação, 
de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho. 

18.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações 
assumidas. 

18.5. O TJCE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro custo 
não previsto na proposta e nos documentos que parametrizam a licitação e contratação. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. As hipóteses de sanções administrativas estarão previstas em edital e em contrato, salvo 
em situações específicas previstas no Projeto Básico. 

19.2. Nos termos do art. 162 da Lei nº 14.133/21, o atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado a multa de mora, conforme abaixo: 

# Conduta Penalidade 

 a) Atraso injustificado na 

entrega de documentações previstas 

no Projeto Básico, quando não haja 

previsão de conduta específica; 

Multa de 0,1% do valor global do contrato por 
dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador 
da multa, conforme a natureza da obrigação, 
devendo ser aplicado, no máximo, 10% do valor 
global do contrato. 

 b) O atraso injustificado na prestação do 
serviço e/ou a paralisação do serviço, 
sem justa causa e prévia comunicação 
à Administração, quando não haja 
previsão de conduta específica; 

A multa moratória será calculada da seguinte 
forma: 

M =  (0,33% x Da) x VFA 

Onde: 

M = valor da multa; 

Da = dias de atraso no período apurado (vide 
fórmula abaixo ); 
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VFA = valor financeiro em atraso do período 
apurado (vide fórmula abaixo ). 

OBS: O valor do fator (0,33% x Da) é limitado a 
20%. 

Os dias em atraso (Da) serão calculados pela 
fórmula: Da = DPC x (Qp-Qm)/Qp 

O valor financeiro em atraso (VFA) será 
calculado pela fórmula: VFA = (Qp – Qm) 

Onde: 

DPC = dias previstos no cronograma para 
executar a quantia financeira prevista no período 
apurado;  

Qp = quantia financeira prevista para pagamento 
da obra no período apurado, conforme 
cronograma;  

Qm = quantia financeira correspondente a soma 
dos itens efetivamente executados no período 
apurado. 

 

Caso o valor financeiro em atraso VFA de cada 
período atingir mais de 50% (cinquenta por 
cento) do valor total previsto para o respectivo 
período da obra, o TRIBUNAL PODERÁ 
extinguir o Contrato por culpa da 
CONTRATADA e aplicar a multa de extinção do 
Contrato de até 10% (dez por cento) do valor 
global do contrato. 

 

19.3. Nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/21, considera-se inexecução total do contrato: 

a) Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente 

determinada; 

b) Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração. 
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19.4. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderá também configurar a inexecução total do contrato, 
com a aplicação da sanção específica para essa penalidade, sem prejuízo de eventual 
indenização pela CONTRATADA derivada de perdas e danos causados a este Tribunal 
de Justiça (decorrente das infrações cometidas), quando: 

a) A execução do objeto contratado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) para 

reformas e 50% (cinquenta por cento) para construções novas, apurada em relação 

ao prazo previsto de execução dos serviços no contrato; 

b) O atraso na execução dos serviços ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do prazo 

previsto de execução no contrato e não houver o interesse da Administração do 

Tribunal de Justiça em manter a contratação; 

c) O descumprimento parcial nas soluções técnicas dos serviços que prejudique a 

solidez da construção como um todo. 

20. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

20.1.  A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, conforme artigos 96 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do contrato e com abrangência temporal equivalente à duração do contrato acrescida de 90 
(noventa) dias. 

20.2. A parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, 
para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato. 

20.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme § 5º do art. 59 
da Lei 14.133/21. 

20.4. Em contratos que haja sido exigida garantia, à execução dos serviços não poderá ser 
iniciada antes de confirmada a garantia prestada. 

20.5. Demais cláusulas em relação à garantia da contratação constarão no contrato. 

 

21. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

21.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
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21.1.1. O PRESTADOR DE SERVIÇOS será selecionado por meio da realização de 
procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a 
forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO. 

21.1.2. Na elaboração das planilhas orçamentárias, a LICITANTE deverá utilizar nos 
cálculos o truncamento em duas casas decimais, conforme modelo apresentado à 
fl. 47 do PA nº 8502178-41.2024.8.06.0000. 

21.2. Será exigido da CONTRATADA a comprovação e manutenção das seguintes 
QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

21.2.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 
sede do LICITANTE, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua 
participação na licitação, ou de sociedade simples;  

21.2.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
PRESTADOR DE SERVIÇOS; 

21.2.3. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 

21.2.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência 
Geral (SG) superiores a 1 (um); 

21.2.3.2. patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação; 

21.2.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

21.2.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação mediante substituição dos demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura. 

21.2.6. Declaração do LICITANTE, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a 
Administração Pública e com a iniciativa privada vigentes na data apresentação 
da proposta não é superior ao seu patrimônio líquido, podendo ser exigidos mais 
documentos para confirmação do declarado. 
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21.2.6.1. A declaração deve ser acompanhada da demonstração do resultado do 
exercício (DRE), relativa ao último exercício social; 

21.2.6.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 
DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou 
para menos, o LICITANTE deverá apresentar justificativas. 

21.2.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. 

21.3. Será exigido da LICITANTE a comprovação e manutenção das seguintes 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

21.3.1. Certidão de Registro em vigor, da LICITANTE e de seus RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU da região a que estiverem vinculados. 

21.3.1.1. No caso de a LICITANTE ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado do Ceará, 
deverão ser providenciados os respectivos vistos desse órgão regional 
por ocasião da assinatura do contrato. 

21.3.1.2. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, correspondente 
à Equipe Técnica, contendo a relação nominal dos profissionais de 
nível superior a serem alocados aos serviços objeto deste Projeto 
Básico, com indicação obrigatória da função de cada um (ver modelo 
de termo: ANEXO 1). 

21.4. Será exigido da LICITANTE a comprovação e manutenção das seguintes 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

21.4.1. Comprovação da empresa LICITANTE de possuir em seu quadro permanente, 
na data prevista para entrega das propostas, profissional(is) de nível superior, ou 
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região 
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação, não sendo admitidos 
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atestado(s) de fiscalização e supervisão ou coordenação da execução de obras/ 
serviços. 

21.4.1.1. A LICITANTE poderá optar por apresentar, na data de exposição da 
proposta, declaração de que terá o corpo técnico necessário e 
qualificado em seu quadro permanente (subitem 21.4.1.4), quando da 
contratação oriunda no presente certame, inclusive os profissionais 
detentores de atestados de responsabilidade técnica, caso ainda não 
possuam vínculo formal com a LICITANTE durante o procedimento 
licitatório. 

21.4.1.1.1. Nessa situação, na qual os profissionais detentores de 

responsabilidade técnica não estiverem ainda contratados 

pela LICITANTE, na data da exposição das propostas, a 

LICITANTE deverá apresentar, junto à declaração, um 

termo de anuência dos profissionais indicados à futura 

contratação com vista à execução do objeto deste 

documento. 

21.4.1.2. Esses profissionais indicados pela LICITANTE para fins de 
comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar 
do serviço objeto deste Projeto Básico e terem sido indicados de 
acordo com o item  21.3.1.2, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela GEA. 

21.4.1.3. As parcelas de maior relevância e/ou de valor significativo, que não 
frustram o caráter competitivo deste documento e que está em acordo 
com a curva A.B.C de serviços, são as seguintes: 

a) Execução de laje pré-moldada com blocos em EPS;  

b) Estrutura em concreto armado com resistência mínima de 
fck>= 25MPA moldada “in loco”; 

c) Execução de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato; 

d) Execução de forro acústico; 
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21.4.1.4. Entende-se, para fins deste Projeto Básico, como pertencente ao 
quadro permanente: 

a) Sócio; 

b) Diretor; 

c) Empregado; 

d) Responsável técnico; 

e) Profissional contratado. 

21.4.1.5. A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão 

competente; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 

individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA 

ou CAU da Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o 

registro do profissional como responsável técnico; 

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviços 

escrito firmado com a LICITANTE, com prazo de duração, no 

mínimo, igual ao prazo de execução da obra, ou declaração de 

acordo com o subitem 21.4.1.1. 

21.5. Será exigido da LICITANTE a comprovação e manutenção das seguintes 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICO-OPERACIONAL: 

21.5.1. Atestado(s) que comprove que a LICITANTE tenha executado, para órgão ou 
entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas 
de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
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a) Execução de laje pré-moldada com blocos em EPS, com área mínima de 
400 m²; 

b) Execução de estrutura em concreto armado com resistência mínima de 
fck>= 25MPA moldada “in loco”, com volume mínimo de 85 m³; 

c) Execução de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato, com área 
mínima de 400 m²;  

d) Execução de forro acústico, com área mínima de 285 m². 

21.5.2. Deverá(ão) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em 
destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de 
execução; nome e CNPJ do contratante; nome e CNPJ da LICITANTE, bem 
como nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificações técnicas dos serviços 
e os quantitativos executados. 

21.5.3. Considerando a complexidade do objeto e conforme previsto no inciso II do art. 
67 da Lei nº 14.133/2021, serão aceitos somente atestados que evidenciem que a 
LICITANTE tenha executado obras/serviços de construção ou reforma de 
edificações de escritório com área mínima de 600 m².  

21.5.4. Considera-se como prédio de escritório aquelas edificações com áreas destinadas 
ao trabalho individual e coletivo, necessárias ao desempenho das atividades 
administrativas às quais se destina o imóvel.  

21.5.5. A justificativa para a classificação do prédio do Fórum de Guaraciaba do Norte 
como uso de escritório se baseia em sua finalidade principal: 

a) O prédio abrigará uma equipe de magistrados, servidores, colaboradores, 
estagiários e terceirizados que realizarão atividades judiciarias e 
administrativas.  

b) O prédio possuirá salas, divisórias e mobiliário adequados para o trabalho 
em escritório.  

c) A edificação terá instalações elétricas e de cabeamento estruturado, 
climatização e outros recursos tecnológicos necessários para o trabalho 
judiciário e administrativo. 

21.5.6. Declaração de concordância com o projeto e os quantitativos (modelo em 
anexo 03) 
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21.5.7. Declaração de vistoria ou de dispensa de vistoria (modelos nos anexos 04 e 
05): comprovação de que a LICITANTE realizou vistoria no local onde o objeto 
será instalado ou que dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 22. 

21.5.8. Será admitida comprovação de qualificação técnica de eventual subcontratado da 
LICITANTE da seguinte forma: 

21.5.8.1. Apresentação de declaração formal do contratante principal 

(LICITANTE) confirmando que a empresa tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato. 

21.5.8.2. Autorização da subcontratação pelo contratante principal 

(LICITANTE), em que conste o nome da empresa subcontratada para 

a qual se está emitindo o atestado; 

21.5.8.3. Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a 

empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU; 

21.5.8.4. Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a 

empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU; 

 

22. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DOS SERVIÇOS E 
POSSIBILIDADE DE VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL DE TRABALHO: 

22.1. A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos 
serviços objeto deste Projeto Básico, ficando franqueada a realização de visita técnica nos 
locais da prestação dos serviços, mediante prévia solicitação e agendamento nos meios de 
contato informados no edital. 

22.2. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações ou dificuldade de execução, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 
detalhes dos locais ou objetos da prestação dos serviços para efeito de solicitar qualquer 
ajuste, devendo a CONTRATADA assumir os ônus integrais da prestação de serviços à 
qual se comprometeu mesmo diante de dificuldades locais de execução não antes 
pesquisadas, percebidas, registradas e reclamadas por escrito antes da apresentação da 
proposta. 

 

23. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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23.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 5.197.062,84 (cinco milhões, cento e 
noventa e sete mil e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme a 
Planilha de Custos e Formação de Preços em anexo. 

 

24. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

24.1.1. Gestão/Unidade: 040101 - FERMOJU; 

24.1.2. Fonte de Recursos: 759.1200070; 

24.1.3. Programa de Trabalho: 02.061.192 - Excelência no Desempenho da Prestação 
Jurisdicional; 

24.1.4. Elemento de Despesa: 449051; 

24.2. A dotação relativa a compras futuras e exercícios financeiros subsequentes será indicada 
posteriormente. 

25. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

25.1. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

25.2. Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços 
aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais; 

25.3. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia 
e dá outras providências; 

25.4. Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 

25.5. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência 
profissional, e dá outras providências; 

25.6. Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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Fortaleza, 22 de novembro de 2024 

Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

 

____________________________________ 
Pedro Emmanuel Braga Evangelista 

Matrícula: 22601 
Técnico Judiciário 

 

____________________________________ 
Eng.º. David Oliveira Almeida 

Matrícula: 22604 
Coordenador de Projetos de Engenharia e 

Orçamentos 

 
 

__________________________________ 
Eng.ª Anita Maria da Silva Guimarães 

Matrícula: 7809 
Gerente de Engenharia e Arquitetura 
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ANEXO 1 – Quadro de Pessoal Técnico 

(relativo ao item 21.3.1.2 deste Projeto Básico) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

REFERÊNCIA: 
CONCORRÊNCIA ____/____/____/____ 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER 
UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: 
 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

    

    

    

    

Conforme consta do subitem 21.3.1.2 do Projeto Básico, parte integrante do Edital de __________ Nº ___/____, 
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

 

Cientes: 

 

_______________________________________ 
Assinatura 
Nome: 
Cargo: 

_______________________________________ 
Assinatura 
Nome: 
Cargo: 

_______________________________________ 
Assinatura 
Nome: 
Cargo: 

_______________________________________ 
Assinatura 
Nome: 
Cargo: 

 

Local e data                                                               

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF: __________________________ 

RG: __________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observações: 

1. As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 

2. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA. 
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ANEXO 2 – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preços 
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Básico) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

Ref.: ______________ Nº ____/____ 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 

_____________________________________________, pelo preço global de R$ ____________ 

(_______________________________________________________). 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 

perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra, 

especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da 

Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios 

resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o 

que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme 

especificações constantes do Projeto Básico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 

em relação ao CONTRATANTE. 

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a 

perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade 

dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZAÇÃO, para o cumprimento das 

obrigações assumidas. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO, assumindo, desde já, a integral responsabilidade 

pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

O prazo de execução total dos serviços objeto do Projeto Básico é de _____(________) dias corridos 

a contar da data de expedição da Ordem de Serviço. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 
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prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade Nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 

Expedidor ____________, e CPF Nº ________, Fone (___) ________, Fax (___) _________, E-mail 

____________________ como representante desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de apresentação da documentação da licitação. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF: __________________________ 

RG: __________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observações: 

1.  Emitir em papel que identifique a CONTRATADA. 
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ANEXO 3 – Modelo de Declaração de Concordância com o Projeto e os Quantitativos 
(relativo ao item 21.5.3 deste Projeto Básico) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS 

 

_____________________________________________(razão social da empresa), inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº __________________ (informar o Nº do CNPJ), 

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orçamentárias, abaixo assinados, DECLARAM 

EXPRESSAMENTE sua concordância com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos 

constantes das planilhas orçamentárias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 8.1 do 

Projeto Básico parte integrante do Edital de __________ Nº ___/ ____. 

 

 

Local e data 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF Nº _____________ 

RG Nº ______________ 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orçamentárias 

CPF Nº _____________ 

CREA/__ Nº ______________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observações: 

1.  Emitir em papel que identifique a CONTRATADA. 
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ANEXO 4 – Modelo de Declaração de Vistoria 
(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Básico) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

Declaramos que a empresa ________________________________________, CNPJ Nº 

________________, por intermédio do(a) Senhor(a) ________________________________ 

__________________________, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local 

dos serviços a serem prestados através do Edital  Nº __________ do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará. 

 

Local e data 

 

 

______________________________________ 
Eng.ª Anita Maria da Silva Guimarães 

 Matrícula: 7809 
Gerente de Engenharia e Arquitetura 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF: __________________________ 

RG: __________________________ 
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ANEXO 5 – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria 
(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Básico) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 

 

A empresa _____________________________, CNPJ Nº ________________, por intermédio do(a) 

Senhor(a) _______________________, indicado expressamente como seu representante, declara ter 

conhecimento das condições locais e do serviço a ser prestado através do Edital de __________ Nº 

___/____, dispensando a necessidade da vistoria “in loco”. 

 

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situações supervenientes e que lhe foi 

dado acesso às dependências do referido local através de cláusula expressa no Edital e seus Anexos, 

ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações 

constantes no Projeto Básico e no Edital. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF: __________________________ 

RG: __________________________ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observações: 

1.  Emitir em papel que identifique a CONTRATADA. 
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ANEXO 06 - Termo de Nomeação de Preposto 
(relativo ao item 16.2 deste Projeto Básico) 

 

CONTRATO/ 
INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 

Nº 

XXXX 

OBJETO DA 
DEMANDA 

XXXX 

FORNECEDORA XXX CNPJ XXX 

 
Contrato ou Instrumento equivalente nº ............................ 
 
Objeto da Demanda: .......................................................................................................... 
 
 

Por meio deste instrumento, a (nome da contratada) nomeia e constitui seu(sua) preposto(a), o(a) Sr.(a) 

(nome do/a preposto/a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ................................, 

para exercer a representação legal junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - 

TJCE, com poderes para receber ofícios, representar a contratada em reuniões e assinar respectivas 

atas - obrigando a contratada nos termos dela constantes, debater, ajustar e receber solicitações e 

orientações para o cumprimento do contrato, notificações de descumprimento, de aplicação de 

penalidades, de rescisão, de convocação ou tomada de providências para ajustes e aditivos contratuais, 

e todas as demais que imponham, ou não, a abertura de processo administrativo ou prazo para a 

contratada responder, se defender ou tomar providências, e para representá-la em todos os demais atos 

que se relacionem à finalidade específica desta nomeação, que é a condução do contrato acima 

identificado. 

 
Fortaleza, DIA de MÊS de ANO 

 
 

........................................................................................................................................................ 
(nome da contratada)  

(nome e assinatura do representante legal – confirmar poderes no estatuto social ou procuração) 
(qualidade do representante legal – sócio-gerente, diretor, procurador) 

 
......................................................................................................................................................... 

(nome e assinatura do/a preposto/a) 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

355



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 61/71 

ANEXO 07 - Termo de Recebimento Provisório 
(relativo ao item 17.3.1 deste Projeto Básico) 

 

CONTRATO Nº XXXX 

OBJETO DA 
DEMANDA 

XXXX 

FORNECEDORA XXX CNPJ XXX 

Nº DA OS XXX 

DATA DA 
EMISSÃO 

XXX 

Por este instrumento, fica registrado que foram recebidos provisoriamente na presente data e serão 
objeto de avaliação técnica quanto à adequação da entrega: 

- XXXXX; 

- XXXXX. 

Ressaltamos que o recebimento definitivo para ateste de recebimento ocorrerá somente após a 
verificação e confirmação de atendimento dos requisitos e demais condições contratuais, 
especialmente as especificações constantes do Projeto Básico relacionado ao Contrato acima 
identificado.  

 

 

Local, Data 

 

_____________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE 

Matrícula: xxxxxx 
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ANEXO 08 - Termo de Recebimento Definitivo 
(relativo ao item 17.4.2 deste Projeto Básico) 

CONTRATO Nº XXXX 

OBJETO DA 
DEMANDA 

XXXX 

FORNECEDORA XXX CNPJ XXX 

Nº DA OS XXX 

DATA DA 
EMISSÃO 

XXX 

Por este instrumento, fica registrado que os itens recebidos provisoriamente na data de XX/XX/XXXX 
correspondentes ao contrato ou à ordem de serviços acima identificada(o) atendem às condições 
contratuais, de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto Básico. 

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, não há incidência de descontos 
por desatendimento dos Instrumentos de Medição de Resultados. 

Não foram OU Foram identificadas inconformidades que ensejam glosas, merecendo aplicação do 
XXXXX a ser considerado no próximo XXXX, e sanções, que reclamada a instrução em processo 
administrativo próprio. 

Pelo analisado, o valor a liquidar correspondente ao recebimento ora confirmado é de R$ XXX 
(XXX). 

Local, Data 

__________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- FISCAL 

Matrícula: xxxxxx 

Caso a movimentação dos itens tenha se dado apenas por nota de simples remessa, AUTORIZA-SE a 
FORNECEDORA apresentar as notas fiscais dos itens ora recebidos em definitivo no valor bruto de 
R$ XXX (XXX), merecendo ainda os destaques fiscais impostos. 

____________________________________________ 

 NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- GESTOR 

Matrícula: xxxxxx 
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ANEXO 09 - Declaração Negativa de Acumulação de Cargos 
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Básico) 

 

 
(INSERIR BRASÃO E/OU TIMBRE COM RESPECTIVO NOME DA EMPRESA 

POR EXTENSO) 
 
 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 

 
Pelo presente documento, eu, NOME DO COLABORADOR TERCEIRIZADO, 

NACIONALIDADE, portador da cédula de identidade nº 0000000000, órgão expedidor NOME DO 
ÓRGÃO, CPF nº 000.000.000-00, a ser contratado pela empresa NOME DA EMPRESA para exercer 
o emprego de NOME DA FUNÇÃO, DECLARO, para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, e sob as penas da Lei, que NÃO exerço nenhum cargo, emprego ou função 
pública, inacumulável nos termos do Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal, em virtude 
de ser contratado(a) nesta data para a função supracitada. 

 
Fortaleza, _____ de MÊS de 20___. 

 
 

________________________________________ 
NOME DO COLABORADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENDEREÇO 
TELEFONE  
E-MAIL 
HOME PAGE 
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ANEXO 11 – Matriz de Risco 
 

CCEC: Central de Contratos e Convênios 

COPECON: Comissão Permanente de Contratações 

SEADI: Secretaria de Administração e Infraestrutura 

SEFIN: Secretaria de Finanças 

GEA: Gerência de Engenharia e Arquitetura 

COORFOB: Coordenadoria de Fiscalização de Obras 

CPROJ: Coordenadoria de Projetos 

 

TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 
AÇÕES PREVENTIVAS 

RESPONSÁVEL 
PELA PREVENÇÃO  

E PELO RISCO 

AÇÕES CORRETIVAS 
RESPONSÁVEL PELO   

CONTINGENCIAMENTO 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratual Impossibilidade da emissão da 

Ordem de Serviço, por restrições 

de responsabilidade da 

Contratante (ocupação da área 

por terceiros, materiais ou 

equipamentos de terceiros 

depositados no terreno, 

impossibilidade de liberação do 

local de implantação, 

necessidade de execução prévia 

de outro serviço não previsto em 

contrato, interferências com 

outras atividades, etc.) 

Possível 

Valor 2  

Alto 

Valor 3 

Risco elevado 

Valor 5 

● Verificar antes da emissão da Ordem 

de Serviço, se há algum impedimento 

para início da execução dos serviços 

nos prazos determinados na 

contratação. 

SEADI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

● Resolver as restrições que impedem o início 

material dos serviços. 

 

SEADI 

 

CONTRATANTE 

Planejamento Programa de necessidades dos 

projetos desatualizado em 

virtude do lapso temporal entre 

fase de elaboração de projetos e 

execução dos serviços, devido a 

mudanças na legislação. 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Diminuir o prazo entre o 

planejamento e a contratação dos 

serviços. 

 

COPECON ● Iden7ficar a desatualização do programa de 

necessidades. 

 

SEADI CONTRATANTE 

● Proceder com a atualização do programa de 

necessidades e revisão dos projetos e 

orçamento. 

CPROJ 

Planejamento Alterações nos projetos 

inicialmente contratados, por 

solicitação da Contratante ou 

Remota 

Valor 1 

Alto 

Valor 3 

Risco 

moderado 

Valor 4 

● Elaboração dos projetos de  

engenharia e arquitetura de forma 

participativa, baseado no Plano de 

CPROJ 

GEA 

● Revisão do escopo da contratação, realizando-

se uma alteração contratual de prazo e/ou 

financeira, a ser analisada no caso concreto. 

COORFOB GEA CONTRATANTE 
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fato superveniente não previsto 

na matriz de risco. 

 

Necessidades apresentado pela 

unidade demandante. 

Construção Descumprimento das 

especificações dos projetos na 

execução dos serviços 

 

Remota 

Valor 1 

Alto 

Valor 3 

Risco 

moderado 

Valor 4 

● Acompanhamento sistemá7co da 

equipe de fiscalização do contrato. 

COORFOB ● Refazimento de serviços ou reparos no local 

de execução dos serviços no caso da fase de 

execução iniciada ou após o recebimento 

definitivo dos serviços. Ainda, aplicação de 

sanção administrativa prevista em contrato. 

 

 

 

COORFOB 

GEA 

CCEC 

Presidência 

CONTRATADA 

Legal Atrasos na execução do contrato 

causados exclusivamente pela 

morosidade dos órgãos 

competentes na análise e 

aprovação de projetos e emissão 

de licenças para construção 

(Aprovação junto a Prefeituras 

na obtenção de alvarás de 

construção, ART de execução, 

entre outras) 

Possível 

Valor 2 

Alto 

Valor 3 

Risco elevado 

Valor 5 

● Protocolar e acompanhar os 

processos nos órgãos competentes 

apresentando documentos 

necessários à obtenção das licenças e 

aprovações que sejam de competência 

do CONTRATADA. 

CONTRATADA 

 

● Verificar a necessidade de alterações 

contratuais para prorrogação dos prazos de 

execução e vigência do contratado. 

 

● Não serão pagos aditivos contratuais de 

administração local, mobilização ou 

desmobilização em função destes atrasos, seja 

esse atraso por culpa do Contratante ou 

das Prefeituras/CREA. 

COORFOB GEA CONTRATANTE 

E 

CONTRATADA 

● Acompanhar o processo nos órgãos 

competentes junto à CONTRATADA. 

COORFOB 

Projeto/Orçam

ento 

Atrasos na execução dos serviços 

ou custos adicionais por 

retrabalho ou refazimento de 

serviços, 

devido a falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, 

projetos executivos, 

especificações ou memoriais que 

compõe a contratação, incluindo 

compatibilização dos 

projetos, dimensionamentos da 

superestrutura, fundações ou 

outros sistemas construtivos. 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Acompanhamento sistemá7co da 

equipe de fiscalização do contrato. 

COORFOB  

 

 

 

●Deverá ser feita a revisão das peças técnicas 

dos projetos, orçamento e memoriais. 

CPROJ 

 

 

CONTRATANTE 

E 

CONTRATADA  

 

● Realizar compa7bilização de 

projetos na fase de elaboração de 

projetos. 

 

CPROJ 

 

● Para regime de execução de empreitada por 

preço global: caso a Contratada venha requerer 

valores adicionais ou prorrogação 

de prazo de execução por retrabalho e 

necessidade de refazimento de serviços por 

quaisquer falhas nos projetos, a alteração 

contratual deverá ser negada pela fiscalização, 

ressalvados os casos excepcionais a critério da 

CONTRATANTE. 

 

● Para regime de execução de empreitada por 

preço unitário: a alteração contratual deverá ser 

avaliada pela fiscalização. 

COORFOB 

GEA  

 

● Análise minuciosa por parte da 

empresa executora dos serviços de 

todos os projetos executivos, 

memoriais e especificações técnicas, 

impugnando ou pedindo 

esclarecimentos na fase de 

contratação ou antes da sua execução, 

apontando para a fiscalização 

possíveis falhas e incompatibilidades. 

CONTRATADA 

Construção Execução dos serviços com 

qualidade abaixo da especificada 

Possível 

Valor 2 

Alto 

Valor 3 

Risco elevado 

Valor 5 

● Fiscalizar con7nuamente a execução 

dos serviços, realizando visitas in loco. 

COORFOB  

 

● No7ficar prontamente a Contratada sempre 

que verificada a necessidade de correção de 

algum serviço já executado. 

COORFOB  

GEA 

CCEC 

CONTRATADA 
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na contratação e/ou em 

desacordo com os 

projetos básicos e executivos 

aprovados pelo TJCE ou em 

desacordo com normas técnicas 

e legislações vigentes 

● Prever, dentre as cláusulas do 

contrato, sanções que contemplem 

esta situação. 

 

CPROJ 

GEA 

● Aplicação das sanções previstas na 

contratação 

Construção Ocorrência de acidentes de 

trabalho durante a execução dos 

serviços 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

‘● Prever, dentre as cláusulas 

contratuais, que a Contratada deverá 

responder por qualquer acidente de 

trabalho na execução dos serviços e 

exigir Seguro de Riscos de Engenharia. 

● Prever, dentre as cláusulas 

contratuais, que a Contratada deverá 

cumprir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança no Trabalho. 

 

GEA ● Em caso de acidentes, solicitar que a 

Contratada realize os Procedimentos 

administrativos necessários junto aos órgãos 

competentes e encaminhe à 

fiscalização a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência 

Social. Demandas indenizatórias e de 

responsabilidade ocorrerão por conta da 

Contratada. 

COORFOB  

 

CONTRATADA 

● Avaliar, durante as visitas ro7neiras 

da equipe de fiscalização, as condições 

do local de execução dos serviços, 

verificando a utilização de 

equipamentos de Proteção Individual 

e a instalação de Equipamentos de 

Proteção Coletiva. 

 

● No7ficar a Contratada, caso sejam 

verificadas irregularidades em relação 

às normas de segurança no trabalho. 

 

● Em caso de persistência da 

irregularidade, instaurar processo para 

aplicação das sanções previstas na 

contratação. 

 

COORFOB  

 

Construção Responsabilidade civil por danos 

ou prejuízos causados a terceiros 

na execução dos serviços. 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Prever, dentre as cláusulas do 

contrato, que a Contratada deverá 

responder por qualquer dano ou 

prejuízo causado a terceiro e exigir 

Seguro de Riscos de Engenharia e 

Responsabilidade Civil. 

 

GEA 

 

● Em caso de acidentes, prejuízos ou danos a 

terceiros solicitar que a Contratada realize os 

procedimentos administrativos necessários 

junto aos órgãos competentes e encaminhe à 

fiscalização a comunicação do fato. Os custos 

deverão ser arcados pela 

COORFOB 

GEA 

CCEC 

CONTRATADA 
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● Avaliar, durante as visitas ro7neiras 

da equipe de fiscalização, as condições 

do local de execução dos serviços, 

verificando a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual 

e a instalação de Equipamentos de 

Proteção Coletiva, isolamento de 

áreas, sinalização, bem como controle 

de acesso de terceiros ao local de 

execução dos serviços. Avaliar e 

antever possíveis danos a terceiros 

devido a execução de serviços. 

 

● No7ficar a Contratada, caso sejam 

verificadas irregularidades em relação 

às normas de segurança no trabalho. 

 

● Em caso de persistência da 

irregularidade, instaurar processo para 

aplicação das sanções previstas na 

contratação 

 

COORFOB 

CCEC 

 

Contratada, ou seguradora por ela contratada, 

sem qualquer prejuízo ou demanda ao 

Contratante. 

Ambiental Atraso na execução dos serviços 

e prejuízos decorrentes de 

incêndios, alagamentos ou 

outros decorrentes de 

fenômenos climáticos. 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Prever, dentre as cláusulas da 

contratação, que a Contratada arcará 

com os prejuízos decorrentes de 

incêndios, alagamentos ou outros 

decorrentes de fenômenos 

climáticos. Deverá o contrato exigir 

Seguro de Riscos de Engenharia e de 

Responsabilidade Civil. 

GEA ● Solicitar que a Contratada providencie os 

reparos necessários para entrega do objeto nas 

condições inicialmente previstas na contratação, 

sem ônus ao Contratante. Conceder 

eventual solicitação de prorrogação de prazo, 

caso comprovado que não houve negligência da 

Contratada. 

COORFOB 

 

CONTRATANTE 

E CONTRATADA 

Ambiental Atrasos na execução dos serviços 

decorrentes de chuvas ou outros 

eventos climáticos e ambientais 

causados por chuvas 

extraordinárias 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Prever, dentre as cláusulas 

contratuais, que a Contratada arcará 

com os prejuízos advindos de chuvas 

ocorridas dentro das médias históricas 

dos últimos 12 meses, sendo 

justificável atrasos na execução dos 

serviços somente se registradas 

chuvas acima da média mensal 

histórica e proporcional à quantidade 

de dias em que ocorreram o evento 

extraordinário. 

GEA ● Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do 

prazo de execução do objeto pela Contratada, se 

as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de 

excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a 

prorrogação do prazo de execução. Caso 

contrário, avaliar a 

necessidade de prorrogação apenas da vigência 

contratual. 

COORFOB 

GEA 

CCEC 

CONTRATANTE 

Construção Ocorrência de roubos e furtos no 

local dos serviços. 

Remota 

Valor 1 

Médio 

Valor 2 

Risco baixo 

Valor 3 

● Prever, dentre as cláusulas 

contratuais, que a Contratada deverá 

manter vigilância do local de execução 

GEA ● A Contratada arcará com a reposição dos 

materiais ou equipamentos subtraídos, sem 

COORFOB 

GEA 

CCEC 

CONTRATADA 
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do serviços e se responsabilizará pelos 

danos e prejuízos oriundos de roubos 

e furtos. Deverá o contrato exigir 

Seguro de Riscos de Engenharia e de 

Responsabilidade Civil. 

ônus ao Contratante, podendo a seu critério 

acionar o seguro contratado. 

Mercado Atrasos na execução dos serviços 

decorrentes de escassez ou 

demora no fornecimento de 

materiais e insumos disponíveis 

no mercado. 

Possível 

Valor 2 

Alto 

Valor 3 

Risco elevado 

Valor 5 

● Prever no projeto básico que a 

Contratada realize as compras de 

materiais de forma antecipada para 

atender ao prazo de execução dos 

serviços. 

 

GEA ● Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do 

prazo de execução do objeto pela Contratada, se 

os prazos indicados pelos fornecedores para 

entrega dos materiais preenchem os requisitos 

de excepcionalidade. Deverão ser apresentados 

pela Contratada documentos Comprobatórios 

da emissão de ordens de compra 

tempestivamente para o atendimento do 

cronograma físico-financeiro contratual. Em 

caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo 

de execução. Caso contrário, avaliar a 

necessidade de prorrogação apenas da vigência 

contratual. Caso os requisitos não sejam 

atendidos, será imputado atraso injustificado à 

empresa Contratada. 

COORFOB 

GEA 

CCEC 

CONTRATANTE 

E CONTRATADA 

Mercado Aumento extraordinário nos 

custos de insumos de material 

que compõem a execução do 

contrato, decorrentes de 

alterações tributárias, políticas 

públicas ou fatos extraordinários 

devidamente comprovados, que 

resultem em aumento de preços 

superiores aos índices de 

reajuste contratual ou 

altas superiores aos limites 

determinados nas análises de 

reequilíbrio econômico 

financeiro 

Remota 

Valor 1 

Baixa 

Valor 1 

Risco 

baixíssimo 

Valor 2 

● Prever no contrato cláusulas que 

permitam o reestabelecimento do 

reequilíbrio econômico financeiro em 

caso de alta de preços de insumos de 

materiais por fatos extraordinários 

devidamente comprovados. 

GEA ● Analisar e deferir solicitações de reequilíbrio 

econômico financeiro relativas a alta 

extraordinária de preços dos insumos de 

materiais resultantes de fatos extraordinários 

devidamente comprovados, que impactem o 

contrato além dos percentuais de reajuste. 

COORFOB 

GEA 

CCeC 

CONTRATANTE 

Financeiro Risco de inadimplência da 

Contratante 

Remota 

Valor 1 

Alto 

Valor 3 

Risco 

moderado 

Valor 4 

● Licitação dos serviços somente com 

a garantia da disponibilidade do 

recurso orçamentário, indicada pelo 

setor competente. 

● Prever cláusula de atualização 

financeira para o caso de atraso no 

pagamento à Contratada. 

SEADI 

COPECON 

GEA 

 

● Pagar a devida correção monetária. 

● Prorrogar prazo em função de paralisação da 

execução dos serviços pelo atraso superior a 90 

(noventa) dias no processamento do pagamento 

de parcelas adimplidas. 

SEFIN 

SEADI 

GEA 

COORFOB 

 

CONTRATANTE 

Contratual Rescisão ou anulação do 

contrato, por culpa da 

Contratada. 

Remota 

Valor 1 

Alto 

Valor 3 

Risco 

moderado 

Valor 4 

● Prever, dentre as cláusulas 

contratuais, sanções que contemplem 

esta situação. 

 

GEA 

 

● Realizar a contratação do remanescente dos 

serviços, nos termos da lei de licitações ou a 

CONTRATANTE executar diretamente os serviços 

SEADI 

GEA 

CONTRATADA 
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● Instaurar processo para aplicação 

das penalidades à Contratada 

COORFOB 

CCEC 

remanescente e cobrá-los o ressarcimento 

judicialmente à CONTRATADA inadimplente. 

 

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos: 

Impacto Definições Adotadas para classificação 

Alto Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou 

consiste em prática ilícita, e/ou 

compromete imediatamente atividades-

fim do TJCE. 

Médio Coloca patrimônio em Risco, e/ou 

pode ser interpretada como prática 

ilícita, e/ou compromete imediatamente 

atividades-meio ou certeiramente a 

médio/longo prazo atividades-fim do 

TJCE. 

Baixo Compromete fluxo de procedimentos; 

e/ou retarda processos internos; e/ou 

outro risco não enquadrado nas demais 

classificações. 

 

 

 

 

 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
55

4G
B

G
E

6.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
2/

11
/2

02
4 

às
 1

3:
59

:1
8.

365



 

PROJETO BÁSICO 

Construção do Novo Fórum de Guaraciaba do Norte 

Pág. 71/71 

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos: 

Probabilidade Definições Adotadas para classificação 

Provável Quase certo que acontece. Quase certo 

que acontece. Existem condições 

históricas de repetição ou de elementos 

combinados no momento 

que indicam que deve ocorrer. 

Possível Se repete a intervalos de tempo ou de 

atos que despertam o risco. 

Remota Não mantém repetição monitorável ou 

previsível e sua ocorrência é rara. Para 

ocorrer, precisa combinar situações 

excepcionais. 

 

Matriz ilustrada: 

Probabilidade 

Impacto 

Provável 
Valor 3 

Possível 
Valor 2 

Remota 
Valor 1 

Alto 
Valor 3 

Risco extremo 

Somatório de Valor 6 

Risco elevado 

Somatório de Valor 5 

Risco moderado 

Somatório de Valor 4 

Médio 
Valor 2 

Risco elevado 

Somatório de Valor 5 

Risco moderado 

Somatório de Valor 4 

Risco baixo 

Somatório de Valor 3 

Baixo 
Valor 1 

Risco moderado 

Somatório de Valor 4 

Risco baixo 

Somatório de Valor 3 

Risco baixíssimo 

Somatório de Valor 2 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICAS RELEVANTES 

Construção do novo Fórum da Comarca de Guaraciaba do Norte  

 

Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratação, além 

daquelas contidas no DFD e ETP, estão listadas abaixo: 

1.1. Adoção da opção de adjudicação do resultado do processo licitatório por 
menor preço global: foi escolhida a adjudicação global (lote único) devido 
às seguintes motivações: 

a) Os serviços serão realizados numa mesma área, sendo que há 

interdependência entre as instalações civis e elétricas. 

b) A execução do objeto parcelado por vários contratantes aumentaria o 

risco de problemas na atribuição de responsabilidade pela garantia do 

bom funcionamento da edificação; 

c) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais 

relativas à licitação, formalização e gerenciamento do contrato, 

aquisição e recebimento dos materiais e serviços e controle dos atos 

processuais demandariam mais tempo e custo administrativo. 

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisão do lote em itens traria perda 

da economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas 

distintas traria aumento dos custos aos licitantes vencedores. 

1.2. Justificativa para não participação de consórcios de empresas: 

1.2.1. Sobre a participação de consórcios em processos licitatórios, Marçal 
Justen Filho expõe da seguinte forma: 

“Há hipóteses em que as circunstâncias do mercado e (ou) a 

complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso 

se passa quando grande quantidade de empresas isoladamente, 

não dispuserem de condições para participar da licitação. Nesse 

caso, o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar 

ampliação do universo de licitantes” 

Comentário à lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª 

ed., Dialética, 2012, p. 565) 

1.2.2. Como o objeto desta contratação não é complexo nem de grande vulto, 
havendo diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a 
capacidade financeira para sua execução, a participação de consórcios 
nessa contratação é vedada. 
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1.2.3. É vedada a participação direta ou indiretamente de interessados sob a 
forma de Cooperativa, em virtude da Súmula do TCU n. 281. 

1.3. Justificativa sobre a alínea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei nº 

14.133/2021: 

1.3.1. Foi realizado levantamento da edificação, bem como a sondagem do 
terreno. 

1.3.2. Por conta da natureza da obra, construção de prédio de uso de 
escritório de área 1.231,53 m², não é necessária a realização de estudos 
socioambientais, que são exigidos para empreendimentos com grande 
potencial de degradação e poluição ambiental segundo a Resolução nº 
001/86 do CONAMA. 

1.4. Justificativa quanto ao regime de execução 

1.4.1. Quanto ao regime de execução cabe primeiramente estabelecer a 
distinção entre as diferentes modalidades, que reside no critério de 
apuração do valor devido ao particular em função da execução do 
objeto contratado. 

1.4.2. Na empreitada por preço global as partes pactuam previamente o valor 
do objeto como um todo, porém não entra no mérito de como se dará 
o pagamento de parcelas desse todo. Enquanto no regime de 
empreitada por preço unitário as partes pactuam previamente o valor 
de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do regime 
se dá pela característica própria da prestação do serviço. 

1.4.3. A empreitada por preço unitário caracteriza-se pela contratação da 
execução do serviço por preço certo de unidades determinadas. Neste 
regime, o pagamento é realizado por unidades de serviços executados. 
Portanto, é imprescindível que o edital estabeleça com clareza os 
critérios de medição a serem adotados na quantificação dos serviços, 
de maneira a impedir a adoção, durante a execução do contrato, de 
critérios de quantificação divergentes dos utilizados no projeto e na 
elaboração das composições de custo unitário pelo contratante. 

1.4.4. O entendimento de Marçal Justen Filho acerca da distinção do 
conceito de empreitada por preço global e por preço unitário, abaixo 
reproduzido: 

"A diferença entre as modalidades de empreitada não envolve 

direta e exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas 

o critério para apuração desse valor. Sendo por preço global, 

o contrato definirá o valor devido ao particular tendo em vista 

o seu todo. Sendo por preço unitário, a prestação devida ao 
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particular será fixada em função de unidades a serem 

executadas. Não significa que, em um caso, a Administração 

contrate o total e, no outro, apenas uma parte. De regra, o 

contrato tem um objeto global, a ser executado pelo particular. 

A escolha entre as duas modalidades deriva das 

características da própria prestação. Muitas vezes, é 

impossível a contratação por preço unitário, pois é impossível 

fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. 

Assim, por exemplo, a contratação de um jurista para fornecer 

um parecer não comporta a modalidade ‘empreitada por 

preço unitário’. Se, porém, o jurista for contratado para 

fornecer dez pareceres, seria imaginável fixar sua 

remuneração em função de cada parecer fornecido.(...)". 
 

1.4.5. De acordo com o Acórdão do TCU n°1977/2013, a empreitada por 
preço global (EPG) possui as seguintes desvantagens: 

1.4.6. Desvantagens da EPU: 

• Exige rigor nas medições dos serviços; 

• Maior custo da Administração para acompanhamento da obra; 

• Favorece o jogo de planilhas; 

• Necessidade frequente de aditivos, para inclusão de novos 
serviços ou alteração dos quantitativos dos serviços contratuais; 

• O preço final do contrato é incerto, pois é baseado em estimativa 
de quantitativos e podem variar durante a execução da obra; 

• Exige que as partes renegociem preços unitários quando ocorrem 
alterações relevantes dos quantitativos contratados; 

• Não incentiva o cumprimento do prazo, pois o contratado recebe 
por tudo que fez, mesmo atrasado. 

1.4.7. Com relação as vantagens da empreitada por preço global (EPG), o 
Acórdão do TCU n°1977/2013 afirma que: 

1.4.8. Vantagens da EPG: 

• Simplicidade nas medições (medições concluídas por etapa); 
• Menor custo para a Administração Pública na fiscalização da 

obra; 

• Valor final do contrato é, em princípio, fixo; 

• Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos; 
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• Dificulta o jogo de planilhas; 
• Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado recebe 

quando conclui uma etapa. 

1.4.9. O referido documento indica o EPG para: 

• Contratação de estudos e projetos; 

• Elaboração de pareceres e laudos técnicos; 

• Obras e serviços executados “acima da terra” que apresentem boa 

precisão na estimativa de quantitativos, a exemplo de construção 
de edificações e Linhas de Transmissão. 

1.4.10. Assim, tendo em vista o Acórdão do TCU n°1977/2013, verifica-se 
que o regime que melhor se encaixa é a “empreitada por preço 

global”. 

1.5. Justificativa para adoção dos índices contábeis e o percentual de Patrimônio 
Líquido exigidos para qualificação econômico-financeira 

1.5.1. Índices contábeis 

1.5.1.1. Liquidez Geral (LG): Este índice indica a capacidade da 
empresa de honrar todas as suas obrigações, tanto de curto 
quanto de longo prazo, com base em seus ativos. Exigir um 
índice superior a 1 assegura que o licitante tem ativos 
suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando saúde 
financeira. 

1.5.1.2. Liquidez Corrente (LC): Este índice mede a capacidade de a 
empresa cumprir suas obrigações de curto prazo com seus 
ativos de curto prazo. Um índice superior a 1 garante que a 
empresa tem uma folga financeira para pagar suas dívidas 
imediatas, o que é crucial para a execução de contratos. 

1.5.1.3. Solvência Geral (SG): Este índice mede a capacidade de uma 
empresa em cobrir suas dívidas totais, de curto e longo prazo, 
com seus ativos totais. Um índice superior a 1 indica que a 
empresa não está excessivamente endividada. 

1.5.1.4. Esses índices servem para garantir que a empresa licitante 
tenha uma estrutura financeira sólida, o que é crucial para o 
cumprimento dos contratos, especialmente em projetos de 
maior vulto e complexidade. 

1.5.2. Percentual de Patrimônio Líquido 
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1.5.2.1. O percentual de 10% do valor estimado da contratação como 
patrimônio líquido serve como uma garantia de que a 
empresa tem capital suficiente para assumir as obrigações 
financeiras do contrato, mesmo em caso de imprevistos. Esse 
percentual visa minimizar o risco de inadimplência por parte 
da empresa licitante. 

1.5.2.2. O patrimônio líquido é um indicador da solidez financeira da 
empresa, sendo um fator essencial para assegurar que ela terá 
condições de entregar o objeto do contrato, mesmo que 
ocorra alguma situação adversa. 

 

 

 

Fortaleza, 23 de outubro de 2024 

 

_________________________________   
Pedro Emmanuel Braga Evangelista 

Matrícula: 22601 
Técnico Judiciário 

___________________________________ 
Eng.º. David Oliveira Almeida 

Matrícula: 22604 
Coordenador de Projetos de Engenharia 

e Orçamentos 

 

 
 

___________________________________ 
Eng.ª Anita Maria da Silva Guimarães 

Matrícula: 7809 
Gerente de Engenharia e Arquitetura 

 

 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
po

rt
al

ad
m

in
.tj

ce
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 8
50

21
78

-4
1.

20
24

.8
.0

6.
00

00
 e

 o
 c

ód
ig

o 
W

4P
95

6I
O

.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 tj
ce

.ju
s.

br
 e

 P
E

D
R

O
 E

M
M

A
N

U
E

L 
B

R
A

G
A

 E
V

A
N

G
E

LI
S

T
A

 e
 D

A
V

ID
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LM
E

ID
A

 e
 A

N
IT

A
 M

A
R

IA
 D

A
 S

IL
V

A
 G

U
IM

A
R

A
E

S
. D

at
a 

da
 ú

lti
m

a 
as

si
na

tu
ra

: 2
5/

10
/2

02
4 

às
 0

8:
53

:1
1.

83


