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PROJETO BASICO

Sintese do Tipo de Demanda: Reforma e ampliacio do Férum
Processo: 8502170-64.2024.8.06.0000

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Béasico visa descrever detalhadamente a pretensdo de contratacdo de
empresa especializada em engenharia para execucdo de obra de reforma e ampliacdo do
Forum da Comarca de Caucaia, em regime de empreitada por preco unitario, nos termos e
quantidades adiante detalhados.

2. PRAZO DE VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedicdo de ordem de servico (OS), sendo 300 (trezentos) dias
consecutivos para execucdo das obras/servicos objeto deste Projeto Basico e Recebimento
Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras e servigcos e mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

3. FUNDAMENTACAO

3.1. A obra objeto deste Projeto Bésico visa a requalificacdo e a ampliacdo do atual prédio do
Forum de Caucaia, em virtude da necessidade de melhorias nas instalagcdes prediais, nas
condicdes estruturais e na adequacao do espaco fisico. Recomenda-se a execucdo indireta da
obra, por ser mais conveniente e econdmica, aléem do fato de que o TICE néo possui estrutura
propria para realizar esse tipo de intervencao.
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Conforme constante nos Estudos Técnicos Preliminares, tal entendimento encontra amparo
inclusive no Planejamento Estratégico do Tribunal, em seu Plano de Obras 2023-2025, no qual
a obra de reforma e ampliagdo do Férum de Caucaia consta em seu escopo.

A fundamentacdo da contratacdo, incluindo o detalhamento da necessidade que da suporte aos
quantitativos requisitados, encontra-se descrita e detalhada nos Estudos Teécnicos
Preliminares, ver fls. 011 a 023 do P.A. n.° 8502170-64.2024.8.06.0000.

Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratacdo, além
daquelas contidas no DFD e ETP, estdo compiladas no TERMO DE JUSTIFICATIVAS
TECNICAS RELEVANTES, ver fls. 098 a 0102 do P.A. n.° 8502170-64.2024.8.06.0000.

A Matriz de Riscos desta contratacdo encontra-se no Anexo 11 do Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, a obra pretendida é essencial para a
manutencdo das atividades do TJCE, ja que relacionados a funcdo finalistica do Poder
Judiciario, que necessita da ampliagdo do nimero de varas, da melhoria da acessibilidade e da
modernizacao das instalacdes, o que assegura o perfeito funcionamento de suas estruturas e a
prestacdo de jurisdi¢do aos cidaddos atendidos.

A obra objeto deste Projeto Béasico visa a reforma e a ampliacdo da edificacdo existente, a fim
de atender as demandas de seguranca e acessibilidade, com foco no aumento do espaco fisico
e se relaciona com a melhoria da prestacao jurisdicional local.

Desta forma, a solucdo identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se relaciona
indiretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito a prover estrutura fisica segura,
acessivel, sustentavel e flexivel, que € essencial para a prestacdo dos servigos atribuidos ao
TJCE.

A obra objeto deste Projeto Basico se mostra apta a resolver a necessidade descrita no
Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD), ver fls. 007 a 0010 do P.A. n.° 8502170-
64.2024.8.06.0000.

REQUISITOS BASICOS PARA A CONTRATACAO

5.1.

A CONTRATADA deve possuir aptiddo para a execugdo dos servi¢cos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com objeto deste Projeto Bésico.
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A CONTRATADA deve alocar nas atividades somente trabalhadores com vinculos formais
e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social.

A CONTRATADA devera utilizar somente as formas juridicamente validas para a vinculagao
dos trabalhadores e promover sua gestdo de modo responsavel, com atendimento pleno das
normas e direitos trabalhistas e prevencao de riscos e acidentes de trabalho;

Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercicio mediante autorizacao
prévia, cabera 8 CONTRATADA a regularizacdo e obtencdo de respectiva(s) licenca(s) ou
registro(s);

Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e para a manutencgdo contratual, o
atendimento das seguintes condiges:

5.5.1.Ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condicGes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016;

5.5.2.Nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149
do Cadigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 (promulga o
Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105;

A CONTRATADA devera comprovar, no inicio da prestacdo dos servicos e a cada
prorrogacdo contratual, o cumprimento da politica de empregabilidade estabelecida no art. 93
da Lei no 8.213/1991.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os servicos de execu¢do da obra, garantindo boas praticas técnicas
e atuando com eficiéncia em todos os servicos que efetuar. A responsabilidade inclui também
0s possiveis danos causados as instalacOes existentes decorrentes da realizacdo dos servigos.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o TJCE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica, telefone, dutos de
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agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do canteiro
e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as coincidentes com o seu estado original.

5.10. A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as
especificacbes técnicas e detalhes relativos & execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Ndo poderdo ser introduzidas
modificacdes nas presentes especificacbes. Se porventura alteracbes se mostrarem
necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de tecnicamente fundamentadas e
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO ap6s a formalizagio do respectivo documento
habil.

5.11. A CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento de quaisquer especificacdes e nem
do local da obra. Para tanto, é facultado seu comparecimento ao local para confirmar ou
retificar os valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as
especificacbes (Projeto Executivo e Planilha Orcamentaria).

5.12. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
de trabalho na execucao dos servicos contratados.

5.13. As demoli¢cdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

5.14. A remocgdo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demolicGes, seréo
executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da fiscalizagdo e da
municipalidade local.

5.15. Todas as situacdes de conflito ou necessidades de compatibilizac6es de projetos deveréo ser
registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis
técnicos das partes e a GEA, que definira a solucéo final.

5.16. Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o TJCE,
serdo fornecidos a CONTRATADA, atitulo apenas de orientagdo sobre as condi¢des do local
a receber a edificacéo.

5.17. Sera também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma
pelo TICE, bem como indeniza¢cdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
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6. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. O local de prestagdo dos servigos é no endereco do Férum de Caucaia, situado na rua 15 de
Outubro, S/N, Bairro Pabussu, Caucaia (CE), 61600-505.

6.2. Internamente no endereco de prestacédo de servigos,a CONTRATADA devera direcionar seus
trabalhadores aos locais onde sejam necessarias as atividades.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. O inicio da execucdo do objeto € a partir da expedi¢cdo da ordem de servico (OS).

7.2. Os servicos a serem executados englobam, no minimo, os principais servigos que caracterizam
0 objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se expressam numericamente na
composicao do orgcamento da obra, sdo 0s descritos a seguir:

7.2.1. Administracdo Local;
7.2.2. Canteiro de Obras;

7.2.3. Servigos Preliminares;
7.2.4. Demoligdes;

7.2.5. Movimento de Terra;

7.2.6. FundacGes e Obras de Contencao;
7.2.7. Estrutura de Concreto;
7.2.8. Estrutura Metélica;

7.2.9. Funcionamento Provisorio;
7.2.10. Paredes e Painéis;

7.2.11. Cobertura;

7.2.12. Impermeabilizag&o;
7.2.13. Pavimentacao;

7.2.14. Revestimentos;
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7.2.15. Forro;

7.2.16. Esquadrias e Ferragens;

7.2.17. Pintura;

7.2.18. Diversos;

7.2.19. Loucas, Metais e Acessorios;

7.2.20. Climatizacdo;

7.2.21. InstalacBes Hidrossanitarias;

7.2.22. Protecdo de Combate a Incéndio e Panico;
7.2.23. Instalacdes Elétricas;

7.2.24. Cabeamento Estruturado;

7.2.25. Sistema de Comando de Alarme a Incéndio (SDAI);
7.2.26. SPDA;

7.2.27. Sistema de Som e Video;

7.2.28. Paisagismo;

7.2.29. Sinalizacéo;

7.2.30. Servicos Finais.

7.3. A execucao desses servigos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e
0 Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

7.4. Todos os materiais a serem empregados na execuc¢do dos servigos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicbes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugao
e limpeza final da obra.

7.4.1.0s materiais mitdos de fixacdo, derivacdo, conexao, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas
isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam
das planilhas dos materiais e tem 0s seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.
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7.4.2.Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou CONTRATADA certificadora de reconhecimento nacional, e ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

7.4.3.Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalago.
7.5. Qualidade e Garantia

7.5.1.A liberacdo dos projetos pela GEA nédo desobrigara a CONTRATADA de sua plena
responsabilidade com relagdo a sua implantacdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucao dos servigos, submetendo-a a todas as
penalidades da legislacdo em vigor.

7.5.2.0s produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricacdo relacionados a
projetos, mdo de obra e materiais aplicados, de acordo com os prazos de vida Util
preconizados na NBR 15.575:2013, a contar da data de Recebimento Definitivo.

MEMORIAIS E PROJETOS

8.1. Constituem partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes Projetos Executivos e
documentos disponiveis na GEA a todos:

8.1.1. Projetos (fls. 025 a 037 do P.A. n.° 8502170-64.2024.8.06.0000)
8.1.1.1. Projeto de Arquitetura — 31 (trinta e uma) pranchas;
8.1.1.2. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;
8.1.1.3. Projeto de Climatizacdo — 14 (catorze) pranchas;
8.1.1.4. Projeto de InstalacBes Elétricas e Correlatos — 24 (vinte e quatro) pranchas;
8.1.1.5. Projeto Estrutural Concreto — 19 (dezenove) pranchas;
8.1.1.6. Projeto Estrutura Metélica - 12 (doze) pranchas;
8.1.1.7. Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias — 22 (vinte e duas) pranchas;

8.1.1.8. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico (PSIP) e Sistemas de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) — 11 (onze) pranchas;

8.1.1.9. Projeto de Sinalizacdo — 07 (sete) pranchas;
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8.1.1.10. Projeto do FGrum Provisorio:
8.1.1.10.1. Projeto de Arquitetura — 07 (sete) pranchas;
8.1.1.10.2. Projeto de Climatizagdo — 01 (uma) prancha;
8.1.1.10.3. Projeto de InstalacGes Elétricas — 04 (quatro) pranchas.
8.1.2. Documentos (anexado ao P.A. n. 8502170-64.2024.8.06.0000):
8.1.2.1. Orcamento Sintético: (fls. 038 a 083);
8.1.2.2. Orcamento Analitico: (fl. 084);
8.1.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 085 e 086);
8.1.2.4. Encargos Sociais e BDI 2024: (fls. 087 a 089);
8.1.2.5. Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 090);
8.1.2.6. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnica: (fl. 091);
8.1.2.7. Declaracdo quantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TICE:

8.1.2.7.1. Orcamento e Projetos de arquitetura, estrutura, hidrossanitario:
(fl. 092);

8.1.2.7.2. Projeto de Climatizacgdo: (fl. 093);
8.1.2.7.3. Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlatos: (fl. 094);
8.1.2.7.4. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico: (fl. 095).

8.1.3.ART e RRT dos profissionais envolvidos (anexado ao P.A. n.° 8502170-
64.2024.8.06.0000):

8.1.3.1. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (fl. 096).

8.2. As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na GEA,
em formato “PDF” e no tamanho original.

8.2.1. Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG” e em “PDF”.
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Os Projetos, as especificacbes, os quantitativos da Planilha Orcamentaria e demais
documentos técnicos elaborados pela GEA para a execucao da obra e que acompanham este
Projeto Bé&sico deverdo passar por criteriosa andlise e comparacdo feitas pelas
CONTRATADAS, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitacdo, apresentar as
observacdes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

8.3.1. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

8.3.2. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacéo.

ApoGs a celebragdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamagéo ou solicitagdo de
alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente
justificado.

Os projetos apresentados pela GEA deverdo, caso necessario, sofrer correcdes e
complementacbes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacao do TJCE.

As especificacdes técnicas identificam os tipos de servigos a serem executados e dos materiais
e equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina,
considerados 0s riscos e 0s perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao.

8.6.1. Em hipotese alguma podera ser sugerida modificacdo nos precos, pecas, prazos ou
condigdes de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre as obras ou condi¢des locais.

8.6.2. As especificacdes técnicas determinam as condicGes gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo das obras indicadas no projeto. Contém
informacbes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma
compreensdo completa do servico requisitado.

8.6.3. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solucdes técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, contendo informagfes que possibilitem o estudo e a
definicdo de métodos construtivos, de instalagdes provisorias e de condigdes
organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da Lei N° 14.133/21.
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ESPECIFICACOES

9.1. Consideracg0es Preliminares

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

A execucdo dos servicos devera atender aos dispostos no Cddigo de Obras do
Municipio, demais legislacbes vigentes e normas técnicas relativas aos servicos
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranca necessaria,
a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as
edificacOes vizinhas.

A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizacdo e/ou de reciclagem, em
consonancia com a Resolugdo CONAMA 307/02, independentemente das exigéncias
da legislacdo municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de Gestdo de Residuos da
Construcédo Civil (PGRCC) (subitem 9.6), o Programa de Gerenciamento de Risco —
PGR e o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (referenciar
subitem 14.35).

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendac0es e especificacdes técnicas.

As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

Os servicos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08hrs as
18hrs), somente sendo executados em horarios extraordinarios e com a devida
justificativa apresentada pela CONTRATADA com autorizagdo prévia da
FISCALIZACAO.

A programagcdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde 0s
servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizacdo de
tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer
tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou usuarios com os servicos decorrentes
da execucéo da obra.

A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios.
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Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de modo a proteger 0s
materiais, equipamentos e divisdrias existentes no prédio.

Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servicos ou infiltragdes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA
a recuperacédo e/ou substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrdo existente
no local.

A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.

No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina
de solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAOQ para proceder com
a instalacdo do equipamento na rede existente.

Tal como ocorrera com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA poderé se
utilizar das infraestruturas de agua existente no Forum. Contudo, devera zelar para que
a utilizacdo desses insumos nao perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados,
bem como ndo cause danos as instalacdes existentes.

9.1.13.1. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o
TJCE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da
utilizacdo destes na execucdo dos servicos.

A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagdes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mdo de obra, as instalagcdes e
equipamentos necessarios a plena execucao dos servicos contratados, bem como todos
0s testes necessarios a aceitacdo e recebimento deles.

A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo
e, se necessario, 0 alvard de demolicgdo, a ser entregues antes do inicio material da
obra, na forma das disposi¢cGes em vigor ou declaracdo do Municipio de sua nao
exigéncia, sem Onus adicional para o TJCE.

O controle tecnoldgico abrangerd as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica,
obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto —
Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto.
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Conforme o0 84 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposi¢do em contrario
constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para
afericdo da boa execucgdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais
correrdo por conta da CONTRATADA

A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo TJCE, sem que isso
represente custo adicional.

9.1.19.1. Nao havera, por isso, tolerdncia de atrasos ou prorrogacdo dos prazos
previstos para a execucdo da obra.

Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excecéo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento
dos servigos e imediatamente apds a conclusdo dos servicos.

Proceder, ao final da execucdo dos servicos, a desmobilizacdo das instalagdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocao do material desnecessario indesejavel.

9.2. Servicos Preliminares

9.2.1.

9.2.2.

Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
aco galvanizado com tamanho de 2 m2 e layout definido pela GEA, contendo os dados
da obra, do TJCE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa
devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

9.2.1.1. Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses proprios
da CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem nenhum 6nus
para TICE.

InstalacBes Provisorias para Canteiro de Obra:

9.2.2.1. A CONTRATADA planejara as construcdes e instalagGes provisorias que
sejam necessarias a0 bom andamento da obra. O local de acomodacéo esta
indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA.

9.2.2.2. As instala¢cbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem:
barracdo para escritorio, execucdo de almoxarifado, execucédo de refeitorio,
execucdo de sanitario e vestiario, execugdo de deposito, execucdo de central
de armadura, execugdo de central de férmas, producdo de argamassa ou
concreto, bebedouro em acgo inox e demais itens necessarios a atender as
normas relativas a seguranca e qualidade de prestacao do servico.
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9.2.2.3. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene
as instalagdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagéo,
passagens, escadarias e refeitorios, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta
do lixo e dos entulhos.

9.2.2.4. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a construcdo, a manutencdo e a administracdo do canteiro da
obra.

9.2.25. A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas areas
sob sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro, até a
concluséo da execucéo dos servicos contratados.

9.2.2.6. O TJCE em hipétese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas
areas de sua propriedade.

A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulacdes de agua,
energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da
realizacdo dos servicos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos
correspondentes, sem 6nus para o TJCE.

9.3. Administracéo da Obra

9.3.1.

9.3.2.

A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencado das equipes técnica
e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura
necessaria para a execugao da obra.

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
através do seu engenheiro responséavel pelos servi¢os durante todo o prazo deste,
abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no orgamento.
Durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de
funcionarios além de preencher e assinar o livro de ocorréncia, verificando orientacoes
e observacdes da FISCALIZACAO. Os servicos somente poderdo ser iniciados com
este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZACAO.

9.3.2.1. A CONTRATADA devera dispor de colaboradores técnicos, devidamente
qualificados, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servicos especificados, conforme discriminado no
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orcamento de referéncia da obra. Devera também dispor de um vigia diurno
e um noturno durante a execucdo dos servigos.

9.3.2.2. Em caso de prorrogacao do prazo da obra, a necessidade de Administracdo
da obra serd avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacao da
equipe necessaria a essa administracao.

9.3.2.3. O pagamento/medicdo deste item serd estimado em parcelas mensais
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente
pago/medido da administracdo local serd proporcional aos demais itens do
Cronograma Fisico-Financeiro do més em questao que estiverem concluidos
e aceitos pela FISCALIZACAO.

9.3.2.4. Caso os demais itens do més em questdo nao estiverem concluidos ou nédo
sejam aceitos pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo
de ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional ao montante
ndo executado ou néo aceito.

9.3.2.5. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
nimero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em
contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em diario de
obra para desconto dos respectivos valores na medicao.

O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo & execugo da obra dentro
do prazo efetivo de execugdo de servi¢os. Caso haja modificacdo deste prazo por
solicitacdo do TJCE, o valor mensal deveréa ser renegociado em comum acordo entre
as partes.

9.33.1. Caso a alteracdo do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, ndo cabera a TICE qualquer pagamento por conta da
dilatacdo do prazo.

9.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com
ressarcimento 8 CONTRATADA, sera estimada, pela FISCALIZACAO, a
equipe de administracdo local necessaria com os demais custos correlatos
(alimentacdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteracdo no diario de obras.

Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,
planejados e programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento
e protecdo das areas a serem afetadas.
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Todo servico realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida
justificativa apresentada pela CONTRATADA.

9.4. Materiais, ferramentas e equipamentos

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

A ndo ser quando especificado em contréario, 0s materiais a serem empregados nos
servigos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes
ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior,
quando existirem diferentes gradacGes de qualidade de um mesmo produto) e de
acordo com as especificacGes da ABNT e da GEA, sendo expressamente vedado 0 uso
de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim, como ndo se admitira
a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em
substituicéo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condicGes de
similaridade sejam previamente submetidas & FISCALIZACAO e por ela aceitas.
Quando ndo houver consenso em relacdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer a certificacdo por meio de laudo técnico fornecido
por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O TJCE reserva-se 0
direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacgéo de qualidade dos
materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.

Conservar na obra durante a execucdo dos servi¢cos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificacio
de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa
forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as
respectivas amostras.

Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessérios para
execucdo de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estao
contemplados no or¢camento. Assim como 0s equipamentos de protecdo individual
(EPY), luvas, oculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e
diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo Onus da
CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental
necessario a sua execucao e limpeza final da obra.
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Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificacOes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de
validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugédo da obra,
serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacao das qualidades
dos materiais a custa da CONTRATADA.

9.47.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicdo de materiais, esta ndo podera
ser procedida sem a prévia autorizago, por escrito, da FISCALIZACAO.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito a
FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido e or¢camento comparativo, sendo que sua aprovacdo sé
podera se efetivar quando a CONTRATADA:

9.4.8.1. Firmar declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o TJCE;

9.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratdrio
tecnoldgico idoneo, a critério do TJCE.

A CONTRATADA devera armazenar 0s materiais e equipamentos de forma que eles
ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos
de prevencdo e combate a incéndio e a circulacdo de outros materiais, além de nao
prejudicarem o transito de pessoas.

Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes
de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os
locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela
CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo TJCE, além de
mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacéo.

Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou
outro fator de diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para
impedir a agcdo da natureza e/ou erosdo e a mistura entre eles. Todos os locais de
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depdsitos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias
da obra.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucdo dos servicos do
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo serd motivo de
solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento néo esteja relacionado em planilha,
cada CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo
necessarios na execucao da totalidade das obras.

Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l6gica, climatizacao, alarme, elétrico,
etc.) e a CONTRATADA instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

Solucdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

9.4.14.1. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento
de material, compativel com os demais cronogramas.

9.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprovacdo pela fiscalizacdo, de forma a
atender o cronograma pactuado entre as partes.

9.5. Servicos Técnicos

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

Projeto “as built”

Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos 0s projetos
com as devidas correcoes, de acordo com o efetivamente executado na obra.

Devera ser fornecido os arquivos eletronicos (compativel com software CAD)
totalmente aberto, sem senhas ou protecdes contra gravacdo, de todas as pranchas
completas com os desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto
nos projetos (desenhos “as built”).

O projeto devera ser apresentado em arquivo digital, em formato de PDF e de DWG.
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Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido alteracao
de projeto).

Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentacdo dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverdo estar
em Unica pasta:

9.5.6.1. Projeto ““as built” e sua respectiva ART;

9.5.6.2. Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

9.5.6.3. Certificados de garantia;

9.5.6.4. Folhas de dados dos equipamentos;

9.5.6.5. Todos os relatérios de Medicdo do Aterramento, se for o caso;

9.5.6.6. Relatorio contendo o resultado dos testes de Certificacdo de todo o
cabeamento (certificacdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1
para categoria 6).

9.6. Projeto de Gestédo de Residuos

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo
CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteracGes posteriores.

A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da
conscientizacdo e sensibilizacdo da médo de obra e introducdo de rotinas de
segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacao dos seus fluxos.

O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes do inicio
material da obra.

A constatacio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC
implicarad em penalidades paraa CONTRATADA.

Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovacdo do destino
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ambientalmente adequado do residuo gerado declaracdo do local licenciado para
receber o material, contrato com CONTRATADA particular de coleta cadastrada pelo
municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR - assinado pelo
transportador e pelo destino final licenciados.

9.7. Mao de Obra / Assisténcia Técnica

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

A CONTRATADA devera ter entre suas obrigacGes o seguinte:

Fornecer mao de obra necessaria a execucdo dos servicos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS),
identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina, calca comprida, blusa,
capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do
Trabalho).

Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob
a sua supervisdo direta.

N&o serd permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de cal¢ados
pelos empregados da CONTRATADA.

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcdo, pela cor do capacete. O
capacete branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e 0s demais
ficardo a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitacdo técnica, a prestacdo de ininterrupta
assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua
concluséo.

Coordenar e dirigir toda a sua méo de obra, inclusive a méo de obra da execuc¢éo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos
especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e
operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servi¢os em tela, afastando sempre que exigido pela
FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom
atendimento e ao interesse do servigo publico.
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Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relacéo atualizada com
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

Apresentar uma comprovagéo de que todos os profissionais alocados para prestacéo
dos servicos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a
legislagéo trabalhista.

Fornecer méo de obra necessaria a execucao completa do objeto deste Projeto Basico,
com 0s respectivos encargos sociais e incluindo orientacéo e direcdo técnica de todos
0S Servicos.

Em conformidade com a Resolucdo n° 114 do CNJ, de 20/04/2010, a
CONTRATADA esta obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

9.8. Medidas de Seguranca

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

A execucdo do servico devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas
a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com
relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e
metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacao de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a
noite.

A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizacao, indicando a terceiros as condi¢cdes perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou
a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo TJCE. (Art. 120 da Lei
14.133/21).

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da
legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes
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e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a
execucado dos servicos.

A CONTRATADA deverad fornecer aos funcionérios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, ou quaisquer outros
necessarios, dependendo da atividade que se realize.

Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando
chinelos ou sapatos abertos.

O fornecimento, manutengdo e reposicdo dos EPIs s&o de obrigacdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao TJCE.

Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecéo coletiva contra riscos de acidentes
ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a
companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara énus para o
TJCE.

Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos basicos sobre
prevencgédo e combate a incéndios.

A FISCALIZACAO realizara inspegdes periddicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecédo individual e dos dispositivos de protecao
de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observéancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e satde
no trabalho.

A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecéo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

A CONTRATADA devera manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execugdo dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranca de
Trabalho nas Atividades da Construcdo Civil”, em especial a NR 18 — Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcao.
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A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos 0Orgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.

A NR-10 estabelece os requisitos e condi¢cbes minimas objetivando a implementacéao
de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a
salude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalaces
elétricas e servicos com eletricidade.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos
de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execucdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.

Né&o poderdo ser usados na execucdo de servicos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.

Deverdo ser protegidos:
9.8.19.1. Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;
9.8.19.2. Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;

9.8.19.3. Areas e obras vizinhas.

9.9. Regulamentacédo

9.9.1.

9.9.2.

Para a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢Oes particulares estabelecidas
no presente Projeto Basico, além das instrucbes que venha receber do TJICE em cada
caso especifico.

Devem ser seguidas as Normas e determinacgdes abaixo, nas suas Ultimas revisdes em
vigor, bem como a Legislagdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em
vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver
repercussao financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar
através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relagéo:

9.9.2.1. Normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico;

0.9.2.2. Normas da ABNT;
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9.9.2.3.  Prescri¢des e recomendacfes dos fabricantes;
9.9.2.4.  Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.9.25. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia;

9.9.2.6. Caodigos e posturas dos 6rgdos oficiais competentes que jurisdicionem a
localidade onde sera executada a obra referente a cada projeto;

9.9.2.7. Manual de Obras Publicas - EdificacGes - Praticas da SEAP (Secretaria de
Estado da Administracdo e Patrimdnio) — Projeto, construcdo e manutencao.

10. GARANTIA DA OBRA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do TJCE. Além disso, a CONTRATADA deveré cumprir 0s prazos de garantia
previstos na NBR 17170:2022

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas
da ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para 0s equipamentos
eletromecanicos e eletroeletrénicos.

Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissdo técnica de recebimento.

A CONTRATADA deverd apresentar apds a conclusdo dos servigos, o Termo de
Garantia, com os prazos de vida Util preconizados pela NBR 17170:2022, a contar da data
do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos servigos executados,
conforme legislagéo em vigor.

A garantia sera prestada com vistas a manter os objetos contratados em perfeitas condi¢oes,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o TJCE.

A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos servigos pela prépria
CONTRATADA.
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Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
nos servigos ou sua degradacdo acelerada dentro do periodo garantido, compreendendo,
caso couber, o refazimento, realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias € mesmo
substituicdo de produtos, materiais ou insumos que se mostrem impréprios ou sem
condices de utilizaco.

As pecas sob responsabilidade da CONTRATADA que apresentarem vicio ou defeito no
periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso,
e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a CONTRATADA tera 48h para responder e informar quando
iniciara a reparacdo ou substituicdo dos itens que apresentarem vicio ou defeito, ressalvado
0S casos emergéncias, cujo prazo deveré ser de 24h. O prazo de execug¢do dos servigos sera
acordado com a CONTRATADA e a FISCALIZACAO do contrato, a depender da
natureza dos servicos.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado, a
exclusivo critério do TICE.

Decorrido o prazo para refazimentos, reparos e substituicdes, sem o atendimento da
solicitacdo do TJCE e sem apresentacdo de justificativa plausivel pela CONTRATADA,
fica 0 TICE autorizado a contratar CONTRATADA diversa para atender as necessidades
de refazimento, reparacgdo, ajustes ou as substitui¢cdes que se facam pertinentes, bem como
a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda das garantias vigentes e sem prejuizo da aplicacdo de penalidades a
CONTRATADA por descumprimento do compromisso de garantia.

Os custos incorridos na contratacdo de terceiros e na substituicdo de pecas ou materiais,
por decorréncia de garantia ndo atendida no prazo notificado, serdo devidos e cobrados a
CONTRATADA que desatender ao prazo de atendimento da garantia, podendo ser
descontados diretamente de créditos que esta tenha junto ao TJCE ou mesmo obtidas por
meio das garantias financeiras prestadas na contratacdo, quando exigidas.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo exigibilidade e aplicacdo de penalidades em caso
de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.
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10.14. O desatendimento do prazo e providéncias de garantia determina adicionalmente a
aplicacdo de penalidade administrativa 8 CONTRATADA, na medida em que configura
descumprimento de contrato.

11. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1.

11.2.

Além dos parametros especificos de sustentabilidade intrinsecamente vinculados ao tipo
de objeto contratual, a CONTRATADA deve estar em conformidade com exigéncias que
fomentem a adog¢do de boas préticas destinadas a otimizar o uso de recursos, reduzir a
incidéncia de desperdicios, mitigar a poluicdo e considerar atentamente as preocupacdes
de cunho social.

Estes critérios englobam:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes,
visando a protecdo da salde e do meio ambiente.

Adocdo de embalagens sustentaveis e de baixo impacto ambiental, priorizando
materiais reciclaveis, reutilizaveis ou biodegradaveis. A CONTRATADA deve
buscar minimizar o desperdicio de recursos na embalagem de seus produtos, bem
como considerar opc¢des que reduzam a geracao de residuos sélidos e contribuam
para a preservacdo do meio ambiente. Além disso, a embalagem deve ser
projetada de forma eficiente, levando em consideracdo seu transporte e
armazenamento, com o objetivo de reduzir as emissdes de carbono associadas a
logistica.

Substituicdo de substancias toxicas por alternativas atoxicas ou de menor
toxicidade, garantindo a seguranca dos trabalhadores e a preservacao ambiental.

Adocdo de praticas que promovam a racionalizacdo e economia no consumo de
energia elétrica e 4gua, contribuindo para a reducdo dos impactos ambientais.

Treinamento e capacitacdo periodicos dos empregados, com foco em boas
praticas de reducédo de desperdicios, poluicdo e consideragdes sociais, visando ao
desenvolvimento sustentavel.

Promocdo da utilizacdo de &gua de reuso ou outras fontes, como &guas pluviais
ou de pocos certificados como isentos de contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, sempre que viavel, visando a conservagdo dos recursos
hidricos e a preocupacéo social com o0 acesso a agua limpa.
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Dessa forma, a CONTRATADA néo apenas se compromete com a sustentabilidade
ambiental, mas também com o bem-estar da sociedade, cumprindo requisitos que
abrangem tanto aspectos ecologicos quanto sociais.

A indisponibilidade de mao de obra com qualificagdo necesséria para atendimento do
objeto contratual devidamente comprovada ndo caracteriza descumprimento

12. SUBCONTRATACAO

12.1.

E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto deste Projeto Baésico.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

Serd admitida a subcontratacdo parcial, com autorizacdo prévia do
FISCALIZACAO, exclusivamente para os servicos relacionados abaixo, devendo
a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos
servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos
previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no Termo De
Justificativas Técnicas Relevantes.

a) Testes, certificacdes e controle tecnoldgico;
b) Execucdo de climatizacéo;
c) Execucdo de impermeabilizacéo;

d) Projeto “as built”;
e) Execucdo da sinalizacdo;
f) Execucdo de divisorias.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE. Além
disso, a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e
trabalhista.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
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13. CRITERIO DE MEDICAO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

O preco fixado em contrato para a prestacdo dos servicos se refere a execucdo com a
méaxima qualidade. Portanto, a execucdo contratual que atenda, mesmo que parcialmente,
0s objetivos contratados sem a maxima qualidade, importara pagamento proporcional pelo
realizado, seguindo os critérios definidos neste instrumento e constantes dos anexos.

Tais ajustes visam assegurar 0 recebimento dos objetos, mesmo diante de eventuais
imperfeicdes em sua execucdo, com a dedugéo prevista no artigo 144 da Lei n°® 14.133/21,
promovendo-se pagamento proporcional ao realizado, de modo a evitar superfaturamento
e locupletamento.

Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados, serdo devidamente
apurados em processos administrativos proprios, podendo resultar em aplicacdo de
penalidade, sem prejuizo de possivel rescisdo do contrato.

O representante do TJICE e da CONTRATADA do certame fardo conjuntamente,
medi¢bes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio
da obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma
fisico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo
considerado como etapa o periodo de cada medicao.

13.4.1. Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de
servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30
(trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo TJCE. Poderdo ser medidos
servicos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo ndo ultrapasse o
total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relacdo a qualidade e ao bom
andamento da obra.

A medicdo dos servicos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com
base no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando 0s servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.5.1. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
medicdes, quando o inicio ou término das etapas das obras/servi¢os ocorrer no
curso do més; neste caso 0 cronograma serd ajustado a situagéo.

13.5.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medicdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:
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13.5.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos
executados entre a medicdo anterior até a data em quest&o;

13.5.2.2. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medicao
mensal, referente aos servigcos executados entre 1° de janeiro e o dia
em questéo.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a fiscalizacdo tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferéncia da medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos
e pregos constantes de sua proposta, bem como da documentacgédo habil de cobranca.

O critério de medicdo a ser utilizado sera baseado em obras e servicos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente
aplicados, ndo sendo levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros
elementos similares que deverdo ser considerados na composicéo de custos dos servigos.

Somente serd medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados
0s respectivos projetos, especificacbes e precos das planilhas e o disposto nos itens
seguintes.

13.8.1. Somente serdo realizadas medi¢es mensais dos servicos efetivamente concluidos
em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

13.8.2. N&o serdo medidos servigos executados em desacordo com 0S projetos e as
especificacbes que integram este Projeto Basico.

13.8.3. Na&o serda medido o fornecimento de material em separado da execucdo do
respectivo servico.

13.8.4. Os precos unitarios servirdo para permitir medicGes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas
especificacOes, autorizadas pelo TJCE.

S6 serdo medidos e autorizados 0s pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do TJCE.

A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgcamento apresentadas pela CONTRATADA
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medicdo e
pagamento.
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A medicédo devera ser baseada em relatdrios elaborados pela CONTRATADA constando
de levantamentos, memoria de calculo, gréaficos e outros necessérios a perfeita
determinacgéo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

Combinado a cada medigéo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

13.12.1. Cronograma executivo (fisico) realizado;

13.12.2. Quadro resumo financeiro;

13.12.3. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;
13.12.4. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

13.12.5. Copia do Diério de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicéo,
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro
da obra (da CONTRATADA) e da fiscalizacdo (TJCE ou interveniente técnico);

13.12.6. Copia do seguro-garantia (apenas na 12 medicao);
13.12.7. Cépia da renovacao do seguro-garantia.

Considerar que a representacdo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara através
de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas
e 0s prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da
obra para cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execucdo da etapa,
compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos,
como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execucdo da obra.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro do CONTRATADA vencedor do certame, desde que
observada a efetiva execucdo dos servigos correspondentes e em concordancia com
projetos, especificacdes e pregos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma medicéo,
serdo pagos apos a CONTRATADA refazé-los, sem 6nus adicional ao TJCE.

Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execucao de servicos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicoes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificacOes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios
especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo
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considerados como elementos constituintes da composi¢do de custos a serem propostos
pelas CONTRATADAS.

O pagamento da Ultima medicgdo estara condicionado a conclusdo total da obra, sanadas
todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (subitem 17.4) atestado por
Comissao designada para esse fim.

O TIJCE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do
documento fiscal correspondente.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
namero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e
contida no proprio instrumento do CONTRATO, nédo se admitindo notas fiscais/faturas
emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe
0 pagamento sera devolvida a adjudicataria e nesse caso 0 prazo previsto no subitem 13.18
serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da
respectiva regularizacao, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a analise
das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informacdes:

13.23.1. Indicacdo do nimero do CONTRATO;

13.23.2. Indicacéo do objeto do CONTRATO;

13.23.3. Indicacdo da medicgéo a que se refere o faturamento;
13.23.4. Matricula CEI da obra;

13.23.5. Destaque, conforme regulacdo especifica, das retencbes incidentes sobre o
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;
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13.23.6. Destaque de valor relativo a qualquer retencédo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

13.23.7. Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situacdes abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteracdo de precos ou compensacao financeira:

13.24.1. Atestacdo de conformidade do servigo executado;
13.24.2. Documento fiscal preenchido em acordo com o item 13.23;

13.24.3. Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e & Divida Ativa da Unido;

13.24.4. Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

13.24.5. Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
13.24.6. Garantia contratual vigente;
13.24.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

O TJCE poderé sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:

13.25.1. Execucéo defeituosa dos servicos;
13.25.2. Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.

O TICE fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuic@o determinada por legislacéo especifica, sendo que a TICE se reserva o direito
de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA EM RELACAO AO OBJETO

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Preposto” indicado na proposta, o
qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, Nos assuntos relativos aos servigos contratados.
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Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade os trabalhadores necessarios a perfeita
execucdao dos servigos, em numero suficiente para que ndo haja interrupcao da execucao,
seja por motivo de férias, licenca, falta ao servico, demissao e outros analogos, cabendo-
Ihe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na legislagéo vigente,
atendendo aos requisitos das fung¢des conforme o detalhamento dos servigos requeridos;

Apresentar, sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, a
documentacdo exigida neste Projeto Basico;

A CONTRATADA deve exigir que seus trabalhadores mantenham um comportamento
cortés, profissional e empatico durante o atendimento aos usuarios internos e externos. 1sso
inclui uma comunicagdo clara, respeitosa e amigavel, independentemente do canal
utilizado;

As licitantes deverdo declarar, sob pena de desclassificacdo, que suas propostas
econémicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1°, da Lei n. 14.133/2021,
assim como deverdo arcar com 0s custos de seus demais contratados, fornecedores ou
prestadores de servigos;

Os profissionais substitutos de trabalhadores faltantes, independentemente do motivo da
falta, deverdo ser regulares segurados do INSS, regidos por relacdo juridica
instrumentalizada em contrato de trabalho valido, segundo as normas nacionais aplicaveis;

Para alocacdo de trabalhadores nas atividades deste contrato, se faz necesséria a prévia
apresentacdo de carta de apresentacdo conforme modelo do Anexo 02, bem como a
declaracdo negativa de acumulacdo de cargos (Anexo 09) e a declaracdo negativa de
parentesco (Anexo 10);

Deverda a CONTRATADA realizar o pagamento de todos os trabalhadores engajados na
atividade até o quinto dia atil do més subsequente;

Deverd a CONTRATADA entregar até o ultimo dia do més anterior da prestacdo dos
servigos, ou conforme definido em Instrumento Coletivo de negociacgdo juntado a proposta,
todos os vales-transportes, auxilio-alimentacao, cesta basica e eventuais outros beneficios
para a prestacdo do servico, referentes ao més subsequente;

Devera a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou
indiretas relacionadas aos servigos, tais como: salérios e remuneracées, vales-transportes,
taxas, seguro acidente de trabalho, auxilio-alimentacédo, plano de saude, encargos sociais,
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fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de classe, indenizacdes civis e quaisquer outras que
forem devidas a seus empregados pelo desempenho dos servigos objeto desta licitacéo,
isentando o TJCE de qualquer vinculo empregaticio com os trabalhadores alocados neste
contrato e de qualquer cobranca adicional por decorréncia de obrigagdes com estes;

Obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

Garantir condi¢cbes adequadas de salde para todos os funcionarios que prestarem servico
no TJCE, mediante exames médicos periodicos, conforme artigo 168, inciso Ill, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT;

Devera a CONTRATADA identificar e pagar o adicional de insalubridade aos seus
empregados nas atividades em que seja devido, ndo cabendo cobranca adicional ao TICE
por conta desta obrigacdo, salvo se a configuracao de exposi¢éo e adicional devido decorra
de novas normas legais ou interpretagdes das existentes por Orgdo judiciario ou do
Ministério do Trabalho;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas para reducdo de
desperdicios;

Creditar o pagamento referente as férias dos empregados até 2 (dois) dias antes do inicio
do seu gozo, conforme as normas previstas na CLT;

Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias na prestacdo dos servicos, bem como a
substituicéo de trabalhadores e prepostos que ndo estejam desempenhando adequadamente
suas atribuicdes, sem qualquer dnus para o TJCE;

Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na Licitacdo e na contratacdo;

Prestar os servicos nas instalacdes designadas pelo TICE; executar 0s servi¢os atraves de
pessoas idbneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que
venham a ser cometidas no desempenho de suas fungdes;

Eventual dispensa de empregado por decorréncia de falhas graves ante o TICE devera ser
imediata e ndo podera ocorrer com cumprimento de aviso prévio trabalhando nas unidades
do TJCE;

Assumir total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de
frequéncia, auséncias permitidas, licencas autorizadas, férias, punicdes, admissoes,
demiss0es, transferéncias, obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, encargos com
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acidentes, indenizacdes e seguros, como também responder por danos e prejuizos gque
forem causados ao TJCE;

Instituir sistema de ponto eletronico para o controle de frequéncia de seus empregados, na
forma da lei e franquear fiscalizagcdo do mesmo pelo TJCE;

Nomear PREPOSTO responsavel pelos contatos e organizacdo para realizacdo dos
servigos, com a missdo de garantir o bom andamento deles, coordenando, fiscalizando e
ministrando a orientacdo necessaria aos executantes dos servicos.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execucdo do contrato, ndo podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de sua responsabilidade, o fato de o TICE proceder a
fiscalizacdo ou acompanhamento de execucao dos referidos servigos;

Assumir as responsabilidades de pagamentos de todos 0s impostos, taxas e quaisquer onus
de origem Federal, Estadual e Municipal;

Apresentar mensalmente ao TJCE a documentacdo referente a regularidade com os
pagamentos e compromissos assumidos relacionados a execucao dos Servicos;

Apresentar com 60 (sessenta) dias de antecedéncia aos respectivos afastamentos, escala
anual de férias de seus trabalhadores, de modo a permitir organizacdo adequada para a
substituicdo ou outro tipo de impacto nas atividades do TJCE.

Observar e cumprir as normas relacionadas a seguranca e higiene do trabalho;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do TJCE;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus trabalhadores e todos que
adentrem em locais ou se relacionem com integrantes do TJCE, das normas disciplinares
e de conduta do TJCE;

Apresentar os exames médicos admissionais, peridédicos e demissionais de todos 0s
empregados alocados nos servigos;

Entregar a documentacdo abaixo relacionada, quando da extin¢cdo do contrato, apos o
ultimo més de prestacdo dos servigos, conforme previsto expressamente em contrato:

14.31.1. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisfes contratuais;
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14.31.2. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;

14.31.3. exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

14.31.4. quando da apresentacdo do ultimo faturamento mensal, a CONTRATADA
obrigar-se-4 a apresentar, além de toda a documentacdo prevista no item
anteriores, quitacdo de todas as obrigacOes trabalhistas, incluidos os encargos
fundiarios (FGTS) e previdenciarios, relativas as competéncias compreendidas na
vigéncia contratual.

Manter absoluto sigilo quanto as informacgdes e documentos acessados direta ou
indiretamente por meio de seus trabalhadores;

Fica vedado a CONTRATADA e seus trabalhadores o uso de informagdes técnicas e
negociais sobre o processo judicial eletrénico, assim como o uso dos ambientes de
aplicacdo do sistema, base de dados e demais recursos, pertencentes ao TJCE, para
realizacdo de palestra, treinamento, capacitacdo e atividades congéneres, de natureza
particular, em eventos externos, sem vinculacao e autorizacdo do TJCE;

Constituir ou participar da CIPA (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes) quando
normativamente exigivel;

Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descricdo da implantacdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de Salde
Ocupacional — PCMSQO;) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes do inicio
material da obra, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente
fundamentada.

15. OBRIGACOES DO TJCE EM RELACAO AO OBJETO

15.1.

O TJCE devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, Contrato e seus anexos
e ainda:

15.1.1. Indicar os locais onde deverdo ser prestados 0s servicos;
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15.1.2. Dar os meios aos trabalhadores da CONTRATADA para realizacdo dos
trabalhos, tais como acesso a locais e suprimentos basicos que ndo tenham ficado
a cargo da CONTRATADA, tais como, usualmente, energia elétrica e 4gua;

15.1.3. Promover reuniBes, quando necessario ou quando solicitadas pela
CONTRATADA, de modo a garantir alinhamento informativo e técnico, assim
como qualidade da execucéo e o dominio dos processos e resultados.

16. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

A execucdo do contrato serd acompanhada por representante(s) do TJCE, definido(s)
como Gestor e Fiscal(is) do Contrato, que mantera(do) comunicacdo com o representante
indicado pela CONTRATADA, denominado PREPOSTO.

A CONTRATADA designara formalmente 0o PREPOSTO da CONTRATADA, na forma
do modelo do Anexo 06, que deverd manter-se acessivel e disponivel para tratamento das
questdes executivas do contrato por todo o periodo de realiza¢bes contratuais, podendo a
CONTRATADA nomear mais de um PREPOSTO para o encargo.

As comunicagdes entre 0 TICE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito,
preferencialmente de forma eletronica e concentradamente pelo representante legal da
CONTRATADA ou preposto do contrato.

A fiscalizacdo podera ser efetivada por amostragem e com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracgdo falhas que impactem o contrato como um todo.

A fiscalizacdo da execucdo sera efetuada pelo fiscal técnico, que acompanhara a entrega e
exigira que sejam cumpridas todas as exigéncias relacionadas ao fornecimento, de modo a
assegurar os melhores resultados para o0 TJCE.

A fiscalizacdo técnica deve monitorar a qualidade dos objetos entregues em cotejo com as
especificacOes deste Projeto Basico, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Poderé&o ser exigidos documentos comprobatorios e evidéncias da CONTRATADA, para
confrontar com a proposta e detalhamentos deste Projeto Basico em busca da conferéncia
de adequacéo.

A fiscalizacdo administrativa do contrato verificard a manutengdo das condi¢es de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
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glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre
outras, as seguintes comprovacdes:

16.10.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacédo das Leis do Trabalho (CLT):

16.10.1.1.

16.10.1.2.

16.10.1.3.

no primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA
devera apresentar a seguinte documentag&o:

16.10.1.1.1.

16.10.1.1.2.

16.10.1.1.3.

relacdo dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho, niUmeros
da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos,
quando for o caso;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou
comprovante de registro do vinculo de emprego via e-
social dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso,
devidamente assinada pela CONTRATADA,;

exames médicos admissionais dos empregados da
CONTRATADA que prestardo 0s servigos; e

entrega para fins de cobranca e condicdo de pagamento da Certidao
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND); certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; Certidao de Regularidade do FGTS
(CRF); e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

entrega, quando solicitado pelo TJCE, de quaisquer dos seguintes
documentos:
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16.10.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do TJCE;

16.10.1.3.2. folha de pagamento analitica de qualquer més da
prestacdo dos servigos, em que conste como tomador o
TJCE;

16.10.1.3.3. comprovantes de pagamentos dos empregados relativos
a qualquer més da prestacdo dos servi¢os ou, ainda,
quando necessario, copia de recibos de depositos
bancarios;

16.10.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares
(vale-transporte, vale-alimentagéo, entre outros), a que
estiver obrigada por forca de lei ou de Convencdo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més
da prestacao dos servicos e de qualquer empregado; e

16.10.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de
treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou
pelo contrato.

16.10.1.4.  entrega de cOpia da documentacdo abaixo relacionada, quando da
rescisdo do contrato, apds o Gltimo més de prestacdo dos servicos,
no prazo definido no contrato:

16.10.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de servigo, devidamente
homologados, quando exigivel pelo sindicato da
categoria,;

16.10.1.4.2. guias de recolhimento da contribui¢do previdenciéria e
do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.10.1.4.3. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas
individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.10.1.4.4. exames medicos demissionais dos empregados
dispensados.

16.10.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no item 16.10.1 acima deverao ser apresentados.

PROJETO BASICO
Construcao do Novo Férum de Caucaia
Péag. 38/71

'_,\QO original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

~ Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http:/portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o c6digo OW9R4I1T.



16.10.3.

TICE

Tribunal de Justica
do Estado do Ceara

*
*

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item
10 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, cuja
incidéncia se admite por forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

16.11. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes

técnicas,

vicios redibitorios ou ndo, emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do TJCE ou de seus

agentes.

16.11.1.

Tratando-se de equipamentos, materiais, insumos ou quaisquer outros alcances
fornecidos pelo TJCE para a realizacdo das atividades, deverd a
CONTRATADA avaliar a adequacdo dos mesmos e solicitar substituicéo,
guando inadequados, ndo sendo admitido associar a falta de qualidade destes ao
resultado dos servicos, vez que o0 conhecimento técnico mais apurado e
responsabilidade pelas entregas finais de servicos sdo da CONTRATADA.

16.12. A fiscalizacdo do TJCE anotara no historico do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados, podendo exigir da CONTRATADA acompanhamento e
participacao nos registros e restando esta obrigada a tal.

16.12.1.

As anotacdes necessarias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra
serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

16.12.1.1.  As condicbes meteoroldgicas durante todos os dias de execucdo dos
Servigos;

16.12.1.2.  Os dias de chegada de cargas e insumos;

16.12.1.3. Numero de operérios em atividade com discriminagdo de suas
funcoes;

16.12.1.4.  Equipamentos utilizados;
16.12.1.5.  As modificacdes efetuadas no decorrer da obra;
16.12.1.6.  Asconsultas a FISCALIZACAO;

16.12.1.7.  As datas de inicio e de concluséo dos servicos;
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As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o
Cronograma Fisico- Financeiro aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

MedicOes das etapas de obras e respectivos valores a serem
faturados;

Falta de materiais;

Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

16.13. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a correcao,
sem prejuizo de promover o sancionamento porventura cabivel.

17. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1.

17.2.

17.3.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Em caso de constatacdo de desvios executivos ou defeitos que comprometam a qualidade
do objeto, bem como ma fé da CONTRATADA, esta fica obrigada a corrigir ou
complementar os servicos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
notificacdo encaminhada pelo TJCE.

Recebimento provisério

17.3.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo TICE no ato de entrega, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes neste Projeto Béasico, no Contrato e na proposta, com base no termo
constante no Anexo 07 - Termo de Recebimento Provisério, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.1.1.

A CONTRATADA deverasolicitar 8 GEA, por comunicacao escrita
e com antecedéncia minima de 15 dias do término do prazo de
execucdo dos servicos, a vistoria da obra pela FISCALIZACAO
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para verificacdo dos servicos executados com fins de recebimento
provisorio, o qual deverd coincidir com o prazo estipulado no item
2.1.

17.3.1.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicagdo de concluséo dos servigcos oriunda do contratado,
acompanhada de comprovacdo da prestacdo dos servigos a que se
referem.

Para efeito de recebimento provisorio:

17.3.2.1. Seré apurado o resultado das avalia¢fes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos
neste instrumento, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos 8 CONTRATADA;

17.3.2.2. Sera verificada, no que couber, a manutencdo da idoneidade
trabalhista e previdenciaria.

Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, havendo mais de um a ser feito em relacdo ao mesmo periodo ou
conjunto de servicos, com a entrega do ultimo.

A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicao de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

O pagamento ndo sera encaminhado e nenhum prazo de pagamento contara
enquanto haja pendéncia de recebimento ou indicacdo de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento e aceitagdo dos servigos, inclusive quando conte com
subcontratagdo, ndo excluird a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
qualidade, durabilidade, solidez e pela seguranca do servico, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

17.4. Recebimento definitivo

17.4.1. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias Uteis,
contados do recebimento provisorio, apds confirmacdo das caracteristicas e
verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos, assim como atendimento das
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demais obrigacbes contratuais, sendo expedida a competente aceitacdo, mediante
termo circunstanciado.

O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo do objeto, serd
realizado pelo gestor do contrato, conforme termo constante no Anexo 08 - Termo de
Recebimento Definitivo e é condigdo para iniciar a contagem do prazo de pagamento.

O gestor do contrato analisara os relatorios e toda documentacao apresentada pela
fiscalizacdo técnica e administrativa, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes.

Podem ser recusados servicos integral ou parcialmente, a critério do TJCE, e toda
informacdo divergente do contrato e fato gerador para a recusa sera formalmente
registrada e comunicada a CONTRATADA.

A recusa da nota fiscal podera ser feita devido a auséncia de documentacéo exigivel
que deveria acompanha-la, negativa por parte da CONTRATADA de promover a
substituicdo ou de emissao de cartas de correcdo, ou mesmo por conta de demais nao
conformidades ocorridas durante as etapas do processo de recebimento que néo
tenham sido corrigidas.

Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, poderd disponibilizar os servigos
parcialmente recebidos e atestados para utilizacdo. Contudo, serd estabelecido um
prazo a CONTRATADA para solugdo do problema. Caso a CONTRATADA néo
resolva a pendéncia até o prazo estipulado, 0 TICE procedera com a instrugdo de
pagamento da nota fiscal a CONTRATADA, com a glosa referente aos quantitativos
e/ou servicos ndo entregues ou ndo conformes.

18. CRITERIO DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serdo realizados através de depoésito bancario, em até 30 (trinta) dias ap0s
o0 recebimento definitivo dos itens, desde que apresentada anteriormente a respectiva nota
fiscal, devidamente atestada, e manutencdo da validade das certidbes de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para contratagéo.

18.1.1. Constatada a situacédo de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada

sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou apresente justificativa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do TJCE.
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18.1.2. Persistindo a irregularidade, o TJCE podera adotar as medidas necessarias a

extin¢do do contrato, bem como a possibilidade de contratacdo de remanescente.

Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade do
TJCE, ndo seré extinto o contrato com a CONTRATADA inadimplente.

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(&o) ser emitida(s) em nome do TJCE conforme sua indicacéo,
de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacfes
assumidas.

O TJCE néo se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por qualquer outro custo
n&o previsto na proposta e nos documentos que parametrizam a licitacéo e contratagéo.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1.

19.2.

As hipdteses de sancdes administrativas estardo previstas em edital e em contrato, salvo
em situacGes especificas previstas no Projeto Basico.

Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133/21, o atraso injustificado na execuc¢do do contrato
sujeitara o contratado a multa de mora, conforme abaixo:

# Conduta Penalidade

a) Atraso injustificado na | Multa de 0,1% do valor global do contrato por

dia de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador

entrega de documentagdes previstas da multa, conforme a natureza da obrigacéo,

no Projeto Basico, quando ndo haja

previsao de conduta especifica;

devendo ser aplicado, no maximo, 10% do valor
global do contrato.

b)

O atraso injustificado na prestacédo do
servigo e/ou a paralisacdo do servico,
sem justa causa e prévia comunicacao
a Administracdo, quando ndo haja
previsdo de conduta especifica;

A multa moratéria sera calculada da seguinte
forma:

M = (0,33% x Da) x VFA
Onde:
M = valor da multa;

Da = dias de atraso no periodo apurado (vide
formula abaixo );
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VFA = valor financeiro em atraso do periodo
apurado (vide férmula abaixo ).

OBS: O valor do fator (0,33% x Da) é limitado a
20%.

Os dias em atraso (Da) serdo calculados pela
férmula: Da = DPC x (Qp-Qm)/Qp

O wvalor financeiro em atraso (VFA) serd
calculado pela formula: VFA = (Qp — Qm)

Onde:

DPC = dias previstos no cronograma para
executar a quantia financeira prevista no periodo
apurado;

Qp = quantia financeira prevista para pagamento
da obra no periodo apurado, conforme
cronograma;

Qm = quantia financeira correspondente a soma
dos itens efetivamente executados no periodo
apurado.

Caso o valor financeiro em atraso VFA de cada
periodo atingir mais de 50% (cinquenta por
cento) do valor total previsto para o respectivo
periodo da obra, o TRIBUNAL PODERA
extinguir o Contrato por culpa da
CONTRATADA e aplicar a multa de extingéo do
Contrato de até 10% (dez por cento) do valor
global do contrato.

19.3.  Nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/21, considera-se inexecucéo total do contrato:

a)

b)

Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacdo contratualmente
determinada;
Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar

0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracgéo.
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A critério da FISCALIZACAO, podera também configurar a inexecuc&o total do contrato,
com a aplicacdo da sancdo especifica para essa penalidade, sem prejuizo de eventual
indenizacdo pela CONTRATADA derivada de perdas e danos causados a este Tribunal
de Justica (decorrente das infragcbes cometidas), quando:

a) A execucdo do objeto contratado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) para
reformas e 50% (cinquenta por cento) para construcdes novas, apurada em relacao
ao prazo previsto de execucgdo dos servigos no contrato;

b) O atraso na execucdo dos servigos ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do prazo
previsto de execugdo no contrato e ndo houver o interesse da Administragdo do
Tribunal de Justica em manter a contratacéo;

c) O descumprimento parcial nas solucBes técnicas dos servi¢os que prejudique a

solidez da constru¢do como um todo.

20. GARANTIA DA CONTRATACAO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato, conforme artigos 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato e com abrangéncia temporal equivalente a duracdo do contrato acrescida de 90
(noventa) dias.

A parte adjudicatéria terd prazo de um més, contado da data de homologacédo da licitacao,
para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme § 5° do art. 59
da Lei 14.133/21.

Em contratos que haja sido exigida garantia, a execucdo dos servicos ndo podera ser
iniciada antes de confirmada a garantia prestada.

Demais clausulas em relacéo a garantia da contratacdo constardo no contrato.

21. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

21.1.

CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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O PRESTADOR DE SERVICOS sera selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidlade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Na elaboracéo das planilhas orcamentarias, a LICITANTE devera utilizar nos
calculos o truncamento em duas casas decimais, conforme modelo apresentado a
fl. 97 do PA n° 8502170-64.2024.8.06.0000.

Sera exigido da CONTRATADA a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES ECONOMICO-FINANCEIRAS:

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

21.2.5.

21.2.6.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagdo na licitagdo, ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
PRESTADOR DE SERVICOS;

balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

21.2.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

21.2.3.2. patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida h&d menos de 2 (dois) anos.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo mediante substituicdo dos demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

Declaragdo do LICITANTE, acompanhada da relagdo de compromissos
assumidos, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
Administracdo Publica e com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao
da proposta néo é superior ao seu patriménio liquido, podendo ser exigidos mais
documentos para confirmacéo do declarado.
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A declaracdo deve ser acompanhada da demonstracdo do resultado do
exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social,

Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, 0 LICITANTE devera apresentar justificativas.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo PRESTADOR DE SERVICOS.

21.3. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICAS:

21.3.1.

21.3.1.1.

21.3.1.2.

Certiddo de Registro em vigor, da LICITANTE e de seus RESPONSAVEIS
TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU da regido a que estiverem vinculados.

No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado do Cear3,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos desse 6rgao regional
por ocasido da assinatura do contrato.

Termo de indicacgdo do pessoal técnico qualificado, correspondente
a Equipe Técnica, contendo a relagdo nominal dos profissionais de
nivel superior a serem alocados aos servicos objeto deste Projeto
Basico, com indicacdo obrigatdria da funcdo de cada um (ver modelo
de termo: ANEXO 1).

21.4. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-PROFISSIONAL:

21.4.1.

Comprovacao da empresa LICITANTE de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior, ou
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certid@o(6es) de Acervo Tecnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou entidade da
administracdo puablica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, ndo sendo admitidos

PROJETO BASICO
Construcao do Novo Férum de Caucaia
Pag. 47/71

B—,)O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

O Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o cédigo OWIR4I1T.



TICE

Tribunal de Justica
do Estado do Ceara

*
*

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

atestado(s) de fiscalizacdo e supervisdo ou coordenacdo da execucdo de obras/

Servigos.

A LICITANTE poderé optar por apresentar, na data de exposi¢ado da proposta, declaracéo de

que terd o corpo técnico necessario e qualificado em seu quadro permanente (subitem 21.4.1.4),

quando da contratacdo oriunda no presente certame, inclusive os profissionais detentores de atestados

de responsabilidade técnica, caso ainda ndo possuam vinculo formal com a LICITANTE durante o

procedimento licitatdrio.

21.4.1.1.1. Nessa situacdo, na qual os profissionais detentores de

responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados
pela LICITANTE, na data da exposicdo das propostas, a
LICITANTE devera apresentar, junto a declaracdo, um
termo de anuéncia dos profissionais indicados a futura
contratacdo com vista a execucdo do objeto deste

documento.

21.4.1.2. Esses profissionais indicados pela LICITANTE para fins de
comprovacao da capacidade técnico-profissional deverdo participar
do servico objeto deste Projeto Basico e terem sido indicados de
acordo com o item 21.3.1.2, admitindo-se a substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela GEA.

21.4.1.3. As parcelas de maior relevancia e/ou de valor significativo, que nédo
frustram o carater competitivo deste documento e que esta em acordo
com a curva A.B.C de servicos, sdo as seguintes:

a)
b)

c)

d)

Execucdo de sistema de climatizag&o tipo VRF;
Execucéo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato;

Execucdo de parede com sistema em chapas de gesso para
drywall,

Execucdo de forro acustico;

Execucdo de instalacdo elétrica em baixa tens&o.
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21.4.1.4. Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:

a)
b)
c)
d)
e)

Sécio;

Diretor;

Empregado;
Responsavel técnico;

Profissional contratado.

21.4.15. A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a)

b)

Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6érgédo
competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;
Empregado: coOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA
ou CAU da Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o
registro do profissional como responsavel técnico;

Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigos
escrito firmado com a LICITANTE, com prazo de duragéo, no
minimo, igual ao prazo de execucdo da obra, ou declaracdo de

acordo com o subitem 0.

215. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-OPERACIONAL:

215.1.

Atestado(s) que comprove que a LICITANTE tenha executado, para 0rgéo ou
entidade da administragéo publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas
de maior relevancia técnica e de valores significativos sdo:
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a) Execucdo de sistema de climatizacéo tipo VRF, com capacidade
minima total de 300 kW;

b) Execucéo de piso e/ou parede com placas tipo porcelanato, com
area minima de 1540 m?;

c) Execucdo de parede com sistema em chapas de gesso para
drywall, com area minima de 1200 m2;

d) Execucdo de forro acustico, com area minima de 1400 mz;

e) Execucdo de instalacdo elétrica em baixa tensdo com carga total
instalada minima de 250 kW;

Devera(ao) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; nome e CNPJ do contratante; nome e CNPJ da LICITANTE, bem
como nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificacBes técnicas dos servicos
e 0s quantitativos executados.

Considerando a complexidade do objeto e conforme previsto no inciso Il do art.
67 da Lei n°® 14.133/2021, serdo aceitos somente atestados que evidenciem que a
LICITANTE tenha executado obras/servigos de construgdo ou reforma de
edificacdes de escritdério com area minima de 2200 m2,

Considera-se como prédio de escritdrio aquelas edificagdes com areas destinadas
ao trabalho individual e coletivo, necessarias ao desempenho das atividades
administrativas as quais se destina o imovel.

A justificativa para a classificacdo do prédio do Férum de Caucaia como uso de
escritdrio se baseia em sua finalidade principal:

a) O prédio abrigara uma equipe de magistrados, servidores, colaboradores,
estagiarios e terceirizados que realizardo atividades judiciarias e
administrativas.

b) O prédio possuira salas, divisorias e mobiliario adequados para o trabalho
em escritorio.

c) A edificacdo tera instalacbes elétricas e de cabeamento estruturado,
climatizacdo e outros recursos tecnolégicos necessarios para o trabalho
judiciario e administrativo.

PROJETO BASICO
Construcao do Novo Férum de Caucaia
Péag. 50/71

B—,)O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

O Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o cédigo OWIR4I1T.



21.5.6.

21.5.7.

21.5.8.

TICE

Tribunal de Justica
do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

Declaracdo de concordancia com o projeto e os quantitativos (modelo em

anexo 03)

Declaracéo de vistoria ou de dispensa de vistoria (modelos nos anexos 04 e
05): comprovacao de que a LICITANTE realizou vistoria no local onde o objeto
sera instalado ou que dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 22.

Sera admitida comprovacéo de qualificacdo técnica de eventual subcontratado da
LICITANTE da seguinte forma:

21.5.8.1.

21.5.8.2.

21.5.8.3.

21.5.8.4.

Apresentacdo de declaracdo formal do contratante principal
(LICITANTE) confirmando que a empresa tenha participado da
execucéo do servico objeto do contrato.

Autorizagdo da subcontratacdo pelo contratante  principal
(LICITANTE), em que conste o nome da empresa subcontratada para
a qual se esta emitindo o atestado;

Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a
empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU,;
Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a

empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU,

22. CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DOS SERVICOS E
POSSIBILIDADE DE VISTORIA PREVIA DO LOCAL DE TRABALHO:

22.1.

22.2.

A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades dos
servigos objeto deste Projeto Bésico, ficando franqueada a realizacao de visita técnica nos

locais da prestacdo dos servicos, mediante prévia solicitacdo e agendamento nos meios de
contato informados no edital.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento

das instalagdes ou dificuldade de execucdo, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais ou objetos da prestacdo dos servicos para efeito de solicitar qualquer

ajuste, devendo a CONTRATADA assumir 0s 0nus integrais da prestacdo de servicos a
qual se comprometeu mesmo diante de dificuldades locais de execucdo ndo antes

pesquisadas, percebidas, registradas e reclamadas por escrito antes da apresentacéo da
proposta.
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23. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

O custo estimado total da contratacéo é de R$ 16.023.808,29 (dezesseis milhdes vinte e
trés mil oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos), conforme a Planilha de Custos
e Formacao de Pregcos em anexo.

O orcamento estimado utilizou as ComposicOes de Custos Unitarios, os Coeficientes e 0s
Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal (CEF).

Para os servicos e insumos ndo constantes na tabela SINAPI, foram utilizadas as
Composicoes de Custos Unitarios, os coeficientes e 0s precos dos insumos da tabela da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composi¢bes préprias do
TJCE e cotagdes de mercado.

Esclarece-se que a estimativa de valor indicada no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
utilizou como referéncia o Custo Unitario Basico (CUB), conforme previsto na ABNT
NBR 12721:2006 e amplamente utilizada no mercado de construgéo civil.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1.

24.2.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:
24.1.1. Gestdo/Unidade: 040101 - FERMOJU;
24.1.2. Fonte de Recursos: 759.1200070;

24.1.3. Programa de Trabalho: 02.061.192 - Exceléncia no Desempenho da Prestagéo
Jurisdicional;

24.1.4. Elemento de Despesa: 449051;

A dotacdo relativa a compras futuras e exercicios financeiros subsequentes sera indicada
posteriormente.

25. FUNDAMENTACAO LEGAL

25.1.

Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;
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25.3.

254.

25.5.

25.6.
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Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos 0S Servigcos
aplicaveis na execucéo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia
e da outras providéncias;

Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servigcos de Engenharia, autoriza a cria¢do, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mdtua de assisténcia
profissional, e d& outras providéncias;

Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil.

Fortaleza, 10 de marco de 2025

Pelo Tribunal de Justica do Estado do Ceara

Eng.2 Anita Maria da Silva Guimaraes

Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 7809 Matricula: 22604

Diretora de Infraestrutura Analista Judiciario
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ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 21.3.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFER]AENQIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA / / / UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 21.3.1.2 do Projeto Bésico, parte integrante do Edital de Ne  / ,

comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
Observacgoes:

1. As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 2 - Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos

(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: N° /
Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta para  execugdo dos  servicos de
, pelo preco global de RS
( )-

Declaramos que em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execu¢ao dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra,
especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislagao Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessario para a execu¢ao total e completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme
especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo

em relagdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos € as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execucao dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento das

obrigacdes assumidas.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instru¢des da FISCALIZACAO, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execugdo total dos servigos objeto do Projeto Basico ¢ de ( ) dias corridos

a contar da data de expedicao da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr

, Carteira de Identidade N°. expedidaem / / , Orgdo
Expedidor , e CPF N° ,Fone () ,Fax (_ ) , E-mail

como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de apresentagdo da documentagdo da licitagdo.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 3 - Modelo de Declaracao de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 21.5.6 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razdo social da empresa), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N° (informar o N° do CNPJ),

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orcamentarias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas orcamentarias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 8.1 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne  /

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas or¢amentarias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 4 - Modelo de Declaracao de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local

dos servicos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica do Estado do

Ceara.

Local e data

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaries
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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ANEXO 5 - Modelo de Declaracao de Dispensa de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)

Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter

conhecimento das condic¢des locais e do servigo a ser prestado através do Edital de N°

/ , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que lhe foi
dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e seus Anexos,
ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as informagdes

constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:
1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 06 - Termo de Nomeacdo de Preposto

(relativo ao item 16.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO/ | XXXX
INSTRUMENTO
EQUIVALENTE

NO

OBJETO DA | XXXX

DEMANDA

FORNECEDORA [ XXX CNPJ XXX

Contrato ou Instrumento equivalente N° ..........ccccceevvennne.

ODbjeto da DEMANUA: .......cceeivieieiie et e sae et e e be e sre e enes

Por meio deste instrumento, a (home da contratada) nomeia e constitui seu(sua) preposto(a), o(a) Sr.(a)
(nome do/a preposto/a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob 0o n®.........ccccoevvvcvenenenn. :
para exercer a representacéo legal junto a0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA -
TJCE, com poderes para receber oficios, representar a contratada em reunides e assinar respectivas
atas - obrigando a contratada nos termos dela constantes, debater, ajustar e receber solicitacdes e
orientacdes para o cumprimento do contrato, notificacbes de descumprimento, de aplicacdo de
penalidades, de rescisao, de convocacdo ou tomada de providéncias para ajustes e aditivos contratuais,
e todas as demais que imponham, ou ndo, a abertura de processo administrativo ou prazo para a
contratada responder, se defender ou tomar providéncias, e para representa-la em todos os demais atos
que se relacionem a finalidade especifica desta nomeacdo, que é a conducdo do contrato acima

identificado.

Fortaleza, DIA de MES de ANO

(nome da contratada)
(nome e assinatura do representante legal — confirmar poderes no estatuto social ou procuragéo)
(qualidade do representante legal — socio-gerente, diretor, procurador)

(nome e assinatura do/a preposto/a)
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ANEXO 07 - Termo de Recebimento Provisorio

(relativo ao item 17.3.1 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA | XXX CNPJ XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento, fica registrado que foram recebidos provisoriamente na presente data e serdo

objeto de avaliagdo técnica quanto a adequacdo da entrega:

- XXXXX;

- XXXXX.

Ressaltamos que o recebimento definitivo para ateste de recebimento ocorrerd somente apos a
verificacdo e confirmacdo de atendimento dos requisitos e demais condi¢des contratuais,
especialmente as especificacdes constantes do Projeto Basico relacionado ao Contrato acima

identificado.

Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE

Matricula: xxxxxx
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ANEXO 08 - Termo de Recebimento Definitivo

(relativo ao item 17.4.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA | XXX CNPJ XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento, fica registrado que os itens recebidos provisoriamente na data de XX/XX/XXXX
correspondentes ao contrato ou a ordem de servigos acima identificada(o) atendem as condigdes
contratuais, de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto Basico.

De acordo com os critérios de aceitagdo e demais termos contratuais, ndo ha incidéncia de descontos
por desatendimento dos Instrumentos de Medigao de Resultados.

Nao foram OU Foram identificadas inconformidades que ensejam glosas, merecendo aplicacao do
XXXXX a ser considerado no proximo XXXX, e sang¢des, que reclamada a instru¢do em processo
administrativo proprio.

Pelo analisado, o valor a liquidar correspondente ao recebimento ora confirmado é de R§ XXX
(XXX).

Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- FISCAL
Matricula: xxxxxx

Caso a movimentagao dos itens tenha se dado apenas por nota de simples remessa, AUTORIZA-SE a
FORNECEDORA apresentar as notas fiscais dos itens ora recebidos em definitivo no valor bruto de
R$ XXX (XXX), merecendo ainda os destaques fiscais impostos.

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- GESTOR

Matricula: xxxxxx
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ANEXO 09 - Declaracdao Negativa de Acumulacdo de Cargos
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

(INSERIR BRASAO E/OU TIMBRE COM RESPECTIVO NOME DA EMPRESA
POR EXTENSO)

DECLARACAO NEGATIVA DE ACUMULACAO DE CARGOS

Pelo presente documento, eu;, NOME DO COLABORADOR TERCEIRIZADO,
NACIONALIDADE, portador da cédula de identidade n® 0000000000, 6rgao expedidor NOME DO
ORGAO, CPF n° 000.000.000-00, a ser contratado pela empresa NOME DA EMPRESA para exercer
o emprego de NOME DA FUNCAO, DECLARO, para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de
Justica do Estado do Cear4, e sob as penas da Lei, que NAO exer¢o nenhum cargo, emprego ou fungio
publica, inacumulavel nos termos do Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituicdo Federal, em virtude
de ser contratado(a) nesta data para a funcdo supracitada.

Fortaleza, de MES de 20 .

NOME DO COLABORADOR

ENDERECO
TELEFONE
E-MAIL
HOME PAGE
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ANEXO 10 - Declaracdo Negativa de Parentesco
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

MODELO DA DECLARACAO NEGATIVA DE PARENTESCO

Timbre da empresa DECLARAQAO DE PARENTESCO
Nome Completo Matricula
Situagdo funcional: colaborador terceirizado vinculado a empresa Xxxx Funcéo

DECLARO que:

( ) Néo sou cdnjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direcdo, chefia ou assessoramento, para o
exercicio de cargo em comissao ou, ainda, de fungdo gratificada na administracdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designagdes reciprocas ou de empregado(a)
de empresa terceirizada que preste servico neste Poder Judiciario.

() Sou cdnjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direcdo, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo
em comissao ou, ainda, de funcdo gratificada na administragdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designacdes reciprocas ou de empregado(a) de
empresa terceirizada que preste servigo neste Poder Judiciario, como segue:

CPF Nome Parentesco Cargo

Estou ciente de que a falsidade dos dados por mim declarados pode implicar na imputagéo de sang¢des civis, administrativas, bem como
na sancédo penal prevista no art. 299 do Cédigo Penal.

Data: /[

Local: Assinatura do declarante

— Resolucéo n° 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pelas Resolugdes n° 09/2005, n° 21/2006, n° 181/2013, e 229/2016, do
Conselho Nacional de Justica:

Art. 1° E vedada a pratica de nepotismo no ambito de todos os 6rgdos do Poder Judiciario, sendo nulos os atos assim caracterizados.
— Sumula Vinculante n°® 13/STF:

A nomeacéo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade

nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direcdo, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo

em comisséo ou de confianca ou, ainda, de funcéo gratificada na administragdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da

Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designagGes reciprocas, viola a
Constituicdo Federal.
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CCEC: Central de Contratos e Convénios

COPECON: Comissdo Permanente de Contratacdes

SEADI: Secretaria de Administracao e Infraestrutura

SEFIN: Secretaria de Finangas

GEA: Geréncia de Engenharia e Arquitetura

COORFOB: Coordenadoria de Fiscalizagao de Obras

CPROJ: Coordenadoria de Projetos
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ANEXO 11 — Matriz de Risco

a E EL < Lf D
TIPO DE RISCO DESCRICAO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CUSSIRICAGS0 AGOES PREVENTIVAS PERLAs:gElVSEAIYCAO AGCOES CORRETIVAS R RONC VLR . O(I::SCCA(;) °
DO RISCO CONTINGENCIAMENTO
E PELO RISCO
Contratual Impossibilidade da emissdo da Possivel Alto Risco elevado e Verificar antes da emissdo da Ordem SEADI ® Resolver as restrigdes que impedem o inicio SEADI CONTRATANTE
Ordem de Servigo, por restrigdes Valor 2 Valor 3 Valor 5 de Servigo, se hd algum impedimento material dos servigos.
de responsabilidade da para inicio da execugdo dos servigos
Contratante (ocupagdo da area nos prazos determinados na
por terceiros, materiais ou contratagdo.
equipamentos de terceiros
depositados no terreno,
impossibilidade de liberagdo do
local de implantagao,
necessidade de execugdo prévia
de outro servigo ndo previsto em
contrato, interferéncias com
outras atividades, etc.)
Planejamento Programa de necessidades dos Remota Médio e Diminuir o prazo entre o COPECON o |dentificar a desatualizagdo do programa de SEADI CONTRATANTE
projetos desatualizado em Valor 1 Valor 2 planejamento e a contratagdo dos necessidades.
virtude do lapso temporal entre servigos.
fase de elaboragdo de projetos e ® Proceder com a atualizagdo do programa de CPROJ
execucdo dos servigos, devido a necessidades e revisdo dos projetos e
mudangas na legislagdo. orgamento.
Planejamento Alteragées nos projetos Remota Alto Risco ® Elaboragdo dos projetos de CPROJ ® Revisdo do escopo da contratagdo, realizando- COORFOB GEA CONTRATANTE
inicialmente contratados, por Valor 1 Valor 3 moderado engenharia e arquitetura de forma GEA se uma alteragdo contratual de prazo e/ou
solicitagdo da Contratante ou Valor 4 participativa, baseado no Plano de financeira, a ser analisada no caso concreto.
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fato superveniente ndo previsto
na matriz de risco.

Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

Construgdo Descumprimento das Remota Alto Risco ® Acompanhamento sistematico da COORFOB e Refazimento de servigos ou reparos no local COORFOB CONTRATADA
especificagdes dos projetos na Valor 1 Valor 3 moderado equipe de fiscalizagdo do contrato. de execugdo dos servigos no caso da fase de GEA
execugdo dos servigos Valor 4 execugdo iniciada ou apds o recebimento CCEC

definitivo dos servigos. Ainda, aplicagdo de Presidéncia
sangdo administrativa prevista em contrato.

Legal Atrasos na execugdo do contrato Possivel Alto Risco elevado ® Protocolar e acompanhar os CONTRATADA o Verificar a necessidade de alteragdes COORFOB GEA CONTRATANTE
causados exclusivamente pela Valor 2 Valor 3 Valor 5 processos nos 6rgdos competentes contratuais para prorrogagdo dos prazos de E
morosidade dos érgdos apresentando documentos execucdo e vigéncia do contratado. CONTRATADA
competentes na andlise e necessarios a obtengdo das licengas e
aprovagdo de projetos e emissdo aprovagdes que sejam de competéncia o N3o serdo pagos aditivos contratuais de
de licengas para construgdo do CONTRATADA. administragdo local, mobilizagdo ou
(Aprovagdo junto a Prefeituras desmobilizagdo em fungdo destes atrasos, seja
na obtengdo de alvaras de ® Acompanhar o processo nos 6rgdos COORFOB esse atraso por culpa do Contratante ou
construgdo, ART de execugdo, competentes junto 3 CONTRATADA. das Prefeituras/CREA.
entre outras)

Projeto/Orgam Atrasos na execugdo dos servigos Remota Médio ® Acompanhamento sistematico da COORFOB eDevera ser feita a revisdo das pegas técnicas CPROJ CONTRATANTE

ento ou custos adicionais por Valor 1 Valor 2 equipe de fiscalizagdo do contrato. dos projetos, orgamento e memoriais. E
retrabalho ou refazimento de CONTRATADA
servigos,
devido a falhas ou omissdes em ® Realizar compatibilizagdo de CPROJ ® Para regime de execugdo de empreitada por COORFOB
qualquer das pegas, orcamentos, projetos na fase de elaboragdo de preco global: caso a Contratada venha requerer GEA
projetos executivos, projetos. valores adicionais ou prorrogagdo
especificagdes ou memoriais que de prazo de execugdo por retrabalho e
compde a contratagdo, incluindo ® Analise minuciosa por parte da CONTRATADA necessidade de refazimento de servigos por
compatibilizagdo dos empresa executora dos servigos de quaisquer falhas nos projetos, a alteragdo
projetos, dimensionamentos da todos os projetos executivos, contratual devera ser negada pela fiscalizagdo,
superestrutura, fundagdes ou memoriais e especificacdes técnicas, ressalvados os casos excepcionais a critério da
outros sistemas construtivos. impugnando ou pedindo CONTRATANTE.

esclarecimentos na fase de

contratagdo ou antes da sua execugdo, ® Para regime de execugdo de empreitada por
apontando para a fiscalizagdo prego unitario: a alteragdo contratual deverd ser
possiveis falhas e incompatibilidades. avaliada pela fiscalizag&o.

Construgdo Execugdo dos servigos com Possivel Alto Risco elevado ® Fiscalizar continuamente a execugdo COORFOB o Notificar prontamente a Contratada sempre COORFOB CONTRATADA
qualidade abaixo da especificada Valor 2 Valor 3 Valor 5 dos servigos, realizando visitas in loco. que verificada a necessidade de corregdo de GEA

algum servigo ja executado. CCEC
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na contratagdo e/ou em
desacordo com os

projetos basicos e executivos
aprovados pelo TJCE ou em
desacordo com normas técnicas
e legislagdes vigentes

Construgdo Ocorréncia de acidentes de Remota Médio
trabalho durante a execugdo dos Valor 1 Valor 2
Servigos

Construgdo Responsabilidade civil por danos Remota Médio
ou prejuizos causados a terceiros Valor 1 Valor 2

na execugdo dos servigos.

® Prever, dentre as clausulas do CPROJ ® Aplicagdo das sangdes previstas na

contrato, sangdes que contemplem GEA contratagdo

esta situagdo.

‘e Prever, dentre as clausulas GEA ® Em caso de acidentes, solicitar que a COORFOB CONTRATADA
contratuais, que a Contratada devera Contratada realize os Procedimentos

responder por qualquer acidente de administrativos necessarios junto aos drgaos

trabalho na execugdo dos servigos e competentes e encaminhe a

exigir Seguro de Riscos de Engenharia. fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de

® Prever, dentre as clausulas Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia

contratuais, que a Contratada deverd Social. Demandas indenizatdrias e de

cumprir as Normas Regulamentadoras responsabilidade ocorrerdo por conta da

de Seguranca no Trabalho. Contratada.

e Avaliar, durante as visitas rotineiras COORFOB

da equipe de fiscalizagdo, as condigdes

do local de execugdo dos servigos,

verificando a utilizagdo de

equipamentos de Protegdo Individual

e ainstalagdo de Equipamentos de

Protegdo Coletiva.

o Notificar a Contratada, caso sejam

verificadas irregularidades em relagdo

as normas de seguranca no trabalho.

® Em caso de persisténcia da

irregularidade, instaurar processo para

aplicagdo das sanges previstas na

contratagdo.

® Prever, dentre as clausulas do GEA ® Em caso de acidentes, prejuizos ou danos a COORFOB CONTRATADA
contrato, que a Contratada deverd terceiros solicitar que a Contratada realize os GEA
responder por qualquer dano ou procedimentos administrativos necessarios CCEC

prejuizo causado a terceiro e exigir
Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil.

junto aos 6rgdos competentes e encaminhe a
fiscalizagdo a comunicagdo do fato. Os custos
deverdo ser arcados pela
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Ambiental Atraso na execug¢do dos servigos Remota Médio
e prejuizos decorrentes de Valor 1 Valor 2
incéndios, alagamentos ou
outros decorrentes de
fenémenos climaticos.

Ambiental Atrasos na execugdo dos servigos Remota Médio
decorrentes de chuvas ou outros Valor 1 Valor 2
eventos climaticos e ambientais
causados por chuvas
extraordinarias

Construgdo Ocorréncia de roubos e furtos no Remota Médio
local dos servigos. Valor 1 Valor 2

® Avaliar, durante as visitas rotineiras COORFOB Contratada, ou seguradora por ela contratada,

da equipe de fiscalizagdo, as condigGes CCEC sem qualquer prejuizo ou demanda ao

do local de execugdo dos servigos, Contratante.

verificando a utilizagdo de

Equipamentos de Protegdo Individual

e a instalagdo de Equipamentos de

Protegdo Coletiva, isolamento de

dareas, sinalizagdo, bem como controle

de acesso de terceiros ao local de

execugdo dos servigos. Avaliar e

antever possiveis danos a terceiros

devido a execugdo de servigos.

o Notificar a Contratada, caso sejam

verificadas irregularidades em relagdo

as normas de seguranga no trabalho.

® Em caso de persisténcia da

irregularidade, instaurar processo para

aplicagdo das sangdes previstas na

contratagdo

® Prever, dentre as clausulas da GEA ® Solicitar que a Contratada providencie os COORFOB CONTRATANTE
contratagdo, que a Contratada arcard reparos necessarios para entrega do objeto nas E CONTRATADA
com os prejuizos decorrentes de condigdes inicialmente previstas na contratagao,

incéndios, alagamentos ou outros sem Onus ao Contratante. Conceder

decorrentes de fenémenos eventual solicitagdo de prorrogagdo de prazo,

climaticos. Deverad o contrato exigir caso comprovado que ndo houve negligéncia da

Seguro de Riscos de Engenharia e de Contratada.

Responsabilidade Civil.

® Prever, dentre as clausulas GEA ® Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do COORFOB CONTRATANTE
contratuais, que a Contratada arcara prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se GEA
com os prejuizos advindos de chuvas as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de CCEC
ocorridas dentro das médias histéricas excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a

dos ultimos 12 meses, sendo prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso

justificavel atrasos na execugdo dos contrario, avaliar a

servigos somente se registradas necessidade de prorrogagdo apenas da vigéncia

chuvas acima da média mensal contratual.

histdrica e proporcional a quantidade

de dias em que ocorreram o evento

extraordinario.

® Prever, dentre as clausulas GEA ® A Contratada arcara com a reposigdo dos COORFOB CONTRATADA
contratuais, que a Contratada devera materiais ou equipamentos subtraidos, sem GEA
manter vigilancia do local de execugdo CCEC

PROJETO BASICO

Construcéo do Novo Férum de Caucaia

Pag. 68/71

N

=~ O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

~ Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o cddigo OW9R4I1T.



Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

do servigos e se responsabilizard pelos
danos e prejuizos oriundos de roubos
e furtos. Deverd o contrato exigir
Seguro de Riscos de Engenharia e de
Responsabilidade Civil.

6nus ao Contratante, podendo a seu critério
acionar o seguro contratado.

Mercado Atrasos na execugdo dos servigos Possivel Alto Risco elevado ® Prever no projeto bésico que a GEA ® Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do COORFOB CONTRATANTE
decorrentes de escassez ou Valor 2 Valor 3 Valor 5 Contratada realize as compras de prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se GEA E CONTRATADA
demora no fornecimento de materiais de forma antecipada para os prazos indicados pelos fornecedores para CCEC
materiais e insumos disponiveis atender ao prazo de execugdo dos entrega dos materiais preenchem os requisitos
no mercado. servigos. de excepcionalidade. Deverdo ser apresentados

pela Contratada documentos Comprobatdrios
da emissdo de ordens de compra
tempestivamente para o atendimento do
cronograma fisico-financeiro contratual. Em
caso afirmativo, realizar a prorrogagdo do prazo
de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogagdo apenas da vigéncia
contratual. Caso os requisitos ndo sejam
atendidos, serd imputado atraso injustificado a
empresa Contratada.

Mercado Aumento extraordinario nos Remota Baixa Risco ® Prever no contrato clausulas que GEA ® Analisar e deferir solicitagdes de reequilibrio COORFOB CONTRATANTE
custos de insumos de material Valor 1 Valor 1 baixissimo permitam o reestabelecimento do econdmico financeiro relativas a alta GEA
que compdem a execugdo do Valor 2 reequilibrio econémico financeiro em extraordinaria de pregos dos insumos de CCeC
contrato, decorrentes de caso de alta de pregos de insumos de materiais resultantes de fatos extraordinarios
alteragdes tributarias, politicas materiais por fatos extraordinarios devidamente comprovados, que impactem o
publicas ou fatos extraordinérios devidamente comprovados. contrato além dos percentuais de reajuste.
devidamente comprovados, que
resultem em aumento de pregos
superiores aos indices de
reajuste contratual ou
altas superiores aos limites
determinados nas andlises de
reequilibrio econémico
financeiro

Financeiro Risco de inadimpléncia da Remota Alto Risco ® Licitagdo dos servigos somente com SEADI ® Pagar a devida corre¢do monetaria. SEFIN CONTRATANTE
Contratante Valor 1 Valor 3 moderado a garantia da disponibilidade do COPECON ® Prorrogar prazo em fungdo de paralisagdo da SEADI

Valor 4 recurso orgamentario, indicada pelo GEA execugdo dos servigos pelo atraso superior a 90 GEA
setor competente. (noventa) dias no processamento do pagamento COORFOB
® Prever clausula de atualizagdo de parcelas adimplidas.
financeira para o caso de atraso no
pagamento a Contratada.

Contratual Rescisdo ou anulagdo do Remota Alto Risco ® Prever, dentre as clausulas GEA ® Realizar a contratagdo do remanescente dos SEADI CONTRATADA
contrato, por culpa da Valor 1 Valor 3 moderado contratuais, sangdes que contemplem servigos, nos termos da lei de licitagdes ou a GEA
Contratada. Valor 4 esta situagdo. CONTRATANTE executar diretamente os servigos

PROJETO BASICO

Construcéo do Novo Férum de Caucaia

Pag. 69/71

N

=~ O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

QO para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o cédigo OW9R4I1T.



Tribunal de Justiga
do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

® Instaurar processo para aplicagdo
das penalidades a Contratada

COORFOB
CCEC

remanescente e cobra-los o ressarcimento
judicialmente a CONTRATADA inadimplente.

Critérios para avaliagao e classificagdo de impactos de riscos:

Impacto

Definig6es Adotadas para classificagcao

Alto

Coloca pessoas em Risco Fisico, e/ou
consiste em pratica ilicita, e/ou
compromete imediatamente atividades-
fim do TJCE.

Médio

Coloca patriménio em Risco, e/ou

pode ser interpretada como pratica
ilicita, e/ou compromete imediatamente
atividades-meio ou certeiramente a
médio/longo prazo atividades-fim do
TICE.

Baixo

Compromete fluxo de procedimentos;
e/ou retarda processos internos; e/ou
outro risco ndao enquadrado nas demais
classificacgoes.

PROJETO BASICO
Construcéo do Novo Férum de Caucaia
Pag. 70/71

N

=~ O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Gltima assinatura: 14/03/2025 as 21:43:10.

(O Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http:/portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8502170-64.2024.8.06.0000 e o cédigo OWOR4I1T.



Tribunal de Justiga

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

Critérios para avaliagao e classificagcdo de probabilidades de riscos:

Probabilidade Definig6es Adotadas para classificacao
Provavel Quase certo que acontece. Quase certo
que acontece. Existem condi¢Ges
histdricas de repeticdo ou de elementos
combinados no momento

gue indicam que deve ocorrer.

Possivel Se repete a intervalos de tempo ou de
atos que despertam o risco.
Remota Ndo mantém repeticdo monitoravel ou

previsivel e sua ocorréncia é rara. Para
ocorrer, precisa combinar situagdes
excepcionais.

Matriz ilustrada:

Probabilidade Provavel Possivel Remota
Impacto Valor 3 Valor 2 Valor 1

Alto Risco elevado Risco moderado
Valor 3 Somatdrio de Valor 5 Somatdrio de Valor 4
Médio Risco elevado Risco moderado
Valor 2 Somatério de Valor 5 Somatoério de Valor 4

Baixo Risco moderado Risco baixissimo
Valor 1 Somatadrio de Valor 4 Somatério de Valor 2
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TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICAS RELEVANTES

Reforma e ampliacdo do Férum de Caucaia

1. Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratacéo,
além daquelas contidas no DFD e ETP, estdo listadas abaixo:

1.1. Adocdo da opcao de adjudicacdo do resultado do processo licitatorio por
menor preco global: foi escolhida a adjudicagdo global (lote Unico) devido
as seguintes motivagoes:

a) Os servigos serdo realizados numa mesma area, sendo que ha
interdependéncia entre as instalagdes civis, hidrossanitarias e elétricas.

b) A execucdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o
risco de problemas na atribuicdo de responsabilidade pela garantia do
bom funcionamento da edificagao;

c) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais
relativas a licitagdo, formalizagdo e gerenciamento do contrato,
aquisi¢do e recebimento dos materiais e servicos e controle dos atos
processuais demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda
da economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas
distintas traria aumento dos custos aos licitantes vencedores.

1.2. Justificativa para ndo participacao de consorcios de empresas:

1.2.1. Sobre a participacdo de consércios em processos licitatorios, Marcal
Justen Filho exp0e da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a
complexidade do objeto tornam problematica a competi¢do. Isso
se passa quando grande quantidade de empresas isoladamente,
ndo dispuserem de condi¢oes para participar da licita¢do. Nesse
caso, o instituto do consorcio é a via adequada para propiciar
ampliagdo do universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 15*
ed., Dialética, 2012, p. 565)

1.2.2. Como o objeto desta contratacdo ndo é complexo nem de grande vulto,
havendo diversas empresas que possuem 0 conhecimento técnico e a
capacidade financeira para sua execucao, a participacdo de consorcios nessa
contratagdo é vedada.
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1.3. E vedada a participago direta ou indiretamente de interessados sob a forma de
Cooperativa, em virtude da Siumula do TCU n. 281.

1.4. Justificativa sobre a alinea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei n°
14.133/2021:

1.4.1. Foi realizado levantamento cadastral da edificacéo, além de levantamento
topogréfico e sondagem do terreno do prédio.

1.4.2. Por conta da natureza da obra, reforma com ampliacdo de um férum, ndo
€ necessaria a realizacdo de estudos socioambientais, que sdo exigidos para
empreendimentos com grande potencial de degradacao e poluicdo ambiental
segundo a Resolucao n° 001/86 do CONAMA.

1.4.3. Somente sdo necessarios ensaios e analise laboratoriais no decorrer da
obra, para avaliar as caracteristicas de resisténcia do concreto (controle
tecnoldgico), conforme previsto neste Projeto Basico e no orgcamento da
obra.

1.5. Justificativa quanto ao regime de execugao

1.5.1. Quanto ao regime de execucdo cabe primeiramente estabelecer a distingéo
entre as diferentes modalidades, que reside no critério de apuracdo do valor
devido ao particular em funcéo da execucao do objeto contratado.

1.5.2. Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor do
objeto como um todo, porém ndo entra no mérito de como se dard o
pagamento de parcelas desse todo. Enquanto no regime de empreitada por
preco unitéario as partes pactuam previamente o valor de cada um dos itens
que, juntos, integram o todo. A escolha do regime se da pela caracteristica
prépria da prestacdo do servico.

1.5.3. A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratacdo da
execucdo do servico por preco certo de unidades determinadas. Neste
regime, o pagamento é realizado por unidades de servigcos executados.
Portanto, € imprescindivel que o edital estabeleca com clareza os critérios de
medicdo a serem adotados na quantificacdo dos servicos, de maneira a
impedir a adocdo, durante a execucdo do contrato, de critérios de
quantificacdo divergentes dos utilizados no projeto e na elaboracdo das
composicdes de custo unitario pelo contratante.

1.5.4. O entendimento de Marcal Justen Filho acerca da distin¢do do conceito de
empreitada por preco global e por preco unitario, abaixo reproduzido:

"A diferenga entre as modalidades de empreitada nao envolve direta
e exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas o critério
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para apuragdo desse valor. Sendo por pregco global, o contrato
definira o valor devido ao particular tendo em vista o seu todo.
Sendo por pre¢o unitario, a prestacdo devida ao particular serd
fixada em fun¢do de unidades a serem executadas. Nao significa
que, em um caso, a Administragdo contrate o total e, no outro,
apenas uma parte. De regra, o contrato tem um objeto global, a ser
executado pelo particular. A escolha entre as duas modalidades
deriva das caracteristicas da propria presta¢do. Muitas vezes, é
impossivel a contrata¢do por prego unmitdrio, pois é impossivel
fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por
exemplo, a contrata¢do de um jurista para fornecer um parecer nao
comporta a modalidade ‘empreitada por prego unitario’. Se, porém,
o jurista for contratado para fornecer dez pareceres, seria
imaginavel fixar sua remunera¢do em fung¢do de cada parecer
fornecido.(...)".

1.5.5. De acordo com o Acérddo do TCU n°1977/2013, a empreitada por preco
global (EPG) possui as seguintes desvantagens:

1.5.6. Desvantagens da EPG:

e Como o0 construtor assume 0s riscos associados aos quantitativos de
servigos, o valor global da proposta tende a ser superior se comparado
com o regime de pre¢os unitarios;

e Tendéncia de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI de
construtor; e

e A licitacdo e contratacdo exigem projeto basico com elevado grau de
detalhamento dos servigos (art. 191 da Lei 14.133/2021).

1.5.7. Com relacdo as vantagens da empreitada por preco unitario (EPU), o
Acoérdao do TCU n°1977/2013 afirma que:

1.5.8. Vantagens da EPU:
e Pagamentos apenas pelos servigos executados;

e Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele ndo
assume o risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geologicos
do construtor sdo minimizados); €

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento
inferior ao exigido para uma empreitada por preco global ou integral.
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e O referido documento indica o EPU para:
e Contratacdo de servicos de gerenciamento e supervisdo de obras;

e Obras e servigos executados “abaixo da terra” ou que apresentem
incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos, a exemplo de:

e Execucdo de fundacdes, servicos de terraplanagem, desmontes de
rocha, etc.;

o Implantacdo, pavimentacdo, duplicacdo e restauracdo de
rodovias;

o Canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de
saneamento;

o Obras portuarias, dragagem e derrocamento;
o Reforma de edificagdes;
o Poco artesiano.

1.6. Assim, tendo em vista 0 Acordao do TCU n°1977/2013, verifica-se que o regime
que melhor se encaixa é a “empreitada por preco unitario”.

1.7. Justificativa para adocdo dos indices contdbeis e o percentual de Patrimonio
Liquido exigidos para qualificacdo econémico-financeira

1.7.1. Indices contabeis

1.7.1.1.  Liquidez Geral (LG): Este indice indica a capacidade da empresa
de honrar todas as suas obrigacOes, tanto de curto quanto de longo
prazo, com base em seus ativos. Exigir um indice superior a 1 assegura
que o licitante tem ativos suficientes para cobrir seus passivos,
demonstrando saude financeira.

1.7.1.2. Liquidez Corrente (LC): Este indice mede a capacidade de a
empresa cumprir suas obrigacfes de curto prazo com seus ativos de
curto prazo. Um indice superior a 1 garante que a empresa tem uma
folga financeira para pagar suas dividas imediatas, o que ¢ crucial para
a execucao de contratos.

1.7.1.3. Solvéncia Geral (SG): Este indice mede a capacidade de uma
empresa em cobrir suas dividas totais, de curto e longo prazo, com seus
ativos totais. Um indice superior a 1 indica que a empresa ndo esta
excessivamente endividada.
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1.7.1.4. Esses indices servem para garantir que a empresa licitante tenha
uma estrutura financeira sélida, o que é crucial para o cumprimento dos
contratos, especialmente em projetos de maior vulto e complexidade.

1.7.2. Percentual de Patrimonio Liquido

1.7.2.1. O percentual de 10% do valor estimado da contratagdo como
patriménio liquido serve como uma garantia de que a empresa tem
capital suficiente para assumir as obrigacdes financeiras do contrato,
mesmo em caso de imprevistos. Esse percentual visa minimizar o risco
de inadimpléncia por parte da empresa licitante.

1.7.2.2. O patriménio liquido é um indicador da solidez financeira da
empresa, sendo um fator essencial para assegurar que ela tera condi¢bes
de entregar o objeto do contrato, mesmo que ocorra alguma situacao

adversa.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2025
Eng.? Anita Maria da Silva Guimaraes Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 7809 Matricula: 22604
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