Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

PROJETO BASICO

Sintese do Tipo de Demanda: Execucao de servigos complementares
Processo: 8513637-40.2024.8.06.0000

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Bésico visa descrever detalhadamente a pretensdo de contratacdo de
empresa especializada em engenharia para execugéo dos servigos complementares de obra
civil do novo Plenério do Tribunal de Justica do Estado do Ceara (TJCE), em regime de
empreitada por preco global, nos termos e quantidades adiante detalhados.

2. PRAZO DE VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos com
eficacia a partir da expedicdo de ordem de servi¢o (OS), sendo 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos para execucdo das obras/servicos objeto deste Projeto Basico e Recebimento
Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras e servigcos e mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacao.

3. FUNDAMENTACAO

3.1. A obraobjeto deste Projeto Basico é uma necessidade de conclusao do prédio do novo Plenario
do Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, ja que relacionados as necessidades de
executar servigos complementares e ndo previstos na fase inicial, além de ajustes técnicos para
compatibilizar os servigos ja executados com as novas demandas do projeto, sendo
recomendada sua execucdo indireta, por ser mais conveniente e econémico, 0 que se soma ao
fato do TJCE néo possuir estrutura propria para esse fim.
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3.2. Conforme constante nos Estudos Técnicos Preliminares, tal entendimento encontra amparo
inclusive no Planejamento Estratégico do Tribunal, em seu Plano de Obras 2023-2025, no qual
a execucdo dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do Tribunal de Justica
do Estado do Ceara consta em seu escopo.

3.3. Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratagcdo, além
daquelas contidas no DFD e ETP, estdo compiladas no TERMO DE JUSTIFICATIVAS
TECNICAS RELEVANTES, ver fls. 059 a 063 do P.A. n.° 8513637-40.2024.8.06.0000.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. De acordo com os Estudos Técnicos Preliminares, a obra pretendida é essencial e garante a
manutencdo das atividades do TJCE, ja que esta relacionada a funcédo finalistica do Poder
Judiciario, que necessita adequar o espaco as demandas operacionais, com instalacdes de
iluminacdo, forro e tratamento acustico que oferecam um ambiente funcional e confortavel.

4.2. As intervencOes descritas neste Projeto Basico visam implementar itens de seguranca, como
guarda-corpos e corrimaos, além de bancadas e um sistema elétrico que suporte a climatizacéo
e outros equipamentos. Por fim, a aplicacdo de acabamentos como pintura e paisagismo
completara o projeto, assegurando um espaco profissional e esteticamente adequado.

4.3. Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, a obra em questdo tem o condao de
combinar-se aos atuais contratos do TJCE de manutencdo predial, manutencdo de
equipamentos de climatizacdo, disponibilizacdo de internet e outros, de modo que, em
conjunto, signifique o pleno atendimento as demandas da supracitada unidade judiciéria,
garantindo o pleno funcionamento da edificacdo e atendimento aos jurisdicionados.

4.4, Desta forma, a solucdo identificada para suprir a necessidade objeto deste estudo se relaciona
indiretamente com a atividade fim do TJCE, pois diz respeito a prover estrutura fisica segura,
acessivel, sustentavel e flexivel, que é essencial para a prestacdo dos servicos atribuidos ao
TJCE.

4.5. A obra objeto deste Projeto Basico se mostra apta a resolver a necessidade descrita no
Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD), ver fls. 006 a 010 do P.A. n.° 8513637-
40.2024.8.06.0000.

4.6. A Matriz de Riscos desta contratacdo encontra-se no Anexo 11 do Projeto Basico.

5. REQUISITOS BASICOS PARA A CONTRATACAO
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A CONTRATADA deve possuir aptiddo para a execucdo dos servi¢os em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com objeto deste Projeto Basico.

A CONTRATADA deve alocar nas atividades somente trabalhadores com vinculos formais
e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social.

A CONTRATADA devera utilizar somente as formas juridicamente validas para a vinculagao
dos trabalhadores e promover sua gestdo de modo responsavel, com atendimento pleno das
normas e direitos trabalhistas e prevencao de riscos e acidentes de trabalho;

Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercicio mediante autorizagdo
prévia, cabera a CONTRATADA a regularizacdo e obtencdo de respectiva(s) licenca(s) ou
registro(s);

Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e para a manutencgdo contratual, o
atendimento das seguintes condigdes:

5.5.1.Ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condicGes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH N° 4 DE 11/05/2016;

5.5.2.Ndo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149
do Cadigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 (promulga o
Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105;

A CONTRATADA devera comprovar, no inicio da prestacdo dos servicos e a cada
prorrogacdo contratual, o cumprimento da politica de empregabilidade estabelecida no art. 93
da Lei no 8.213/1991.

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os servicos de execucdo da obra, garantindo boas préticas técnicas
e atuando com eficiéncia em todos os servigos que efetuar. A responsabilidade inclui também
0s possiveis danos causados as instalacfes existentes decorrentes da realizacdo dos servigos.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o TJCE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.
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A CONTRATADA seréa responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, rede de energia elétrica, telefone, dutos de
agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do canteiro
e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as coincidentes com o seu estado original.

A CONTRATADA devera estudar e analisar detalhadamente o Projeto Executivo, as
especificacbes técnicas e detalhes relativos & execucdo dos servigos, assumindo a
responsabilidade solidaria pela viabilidade técnica destes. Ndo poderdo ser introduzidas
modificacdes nas presentes especificacbes. Se porventura alteracbes se mostrarem
necessarias, elas somente poderdo ser executadas depois de tecnicamente fundamentadas e
autorizadas, por escrito, pela FISCALIZACAO ap6s a formalizagio do respectivo documento
habil.

A CONTRATADA néo podera alegar desconhecimento de quaisquer especificacbes e nem
do local da obra. Para tanto, é facultado seu comparecimento ao local para confirmar ou
retificar os valores quantitativos e técnicas apresentados no conjunto fornecido com as
especificacbes (Projeto Executivo e Planilha Orgamentéria).

Correréa por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
de trabalho na execucdo dos servicos contratados.

As demolicdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

A remocéo e o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das demoligdes, serdo
executados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da fiscalizagdo e da
municipalidade local.

Todas as situagdes de conflito ou necessidades de compatibilizac6es de projetos deveréo ser
registradas em diario de obra e serdo discutidas em reunides de trabalho entre os responsaveis
técnicos das partes e a GEA, que definira a solucéo final.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que disponha o TJCE,
serdo fornecidos a CONTRATADA, atitulo apenas de orientagdo sobre as condi¢des do local
a receber a edificacéo.

Sera também de sua responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma
pelo TICE, bem como indeniza¢cdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
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6. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. O local de prestacdo dos servicos é no endereco da sede do Tribunal de Justica do Estado do
Ceard, situado na rua Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima - Cambeba, Fortaleza - CE, 60830-
120.

6.2. Internamente no endereco de prestacdo de servigos,a CONTRATADA devera direcionar seus
trabalhadores aos locais onde sejam necessarias as atividades.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. O inicio da execuc¢do do objeto é a partir da expedicdo da ordem de servico (OS).

7.2. Os servicos a serem executados englobam, no minimo, os principais servigos que caracterizam
0 objeto deste Projeto Basico e que, consequentemente, se expressam numericamente na
composicao do orgcamento da obra, sdo 0s descritos a seguir:

7.2.1. Administracdo Local;
7.2.2. Canteiro De Obras;
7.2.3. Servigos Preliminares;
7.2.4. Servigos Auxiliares;
7.2.5. Demoligdes;

7.2.6. Reforgo Estrutural;
7.2.7. Estrutura de Concreto;
7.2.8. Paredes e Painéis;

7.2.9. Impermeabilizacéo;

7.2.10. Pavimentacéo;
7.2.11. Revestimento;
7.2.12. Forro;
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7.2.13. Esquadrias e Ferragens;

7.2.14. Pintura;

7.2.15. Diversos;

7.2.16. Paisagismo;

7.2.17. InstalacGes de Combate a Incéndio;
7.2.18. Sistema de Irrigacéo;

7.2.19. InstalacBes Elétricas;

7.2.20. Metais e Acessorios;

7.2.21. Sinalizacao;

7.2.22. Servicos Finais.

A execucao desses servicos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as especificacdes e
o Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servi¢cos em referéncia serdo novos,
de fabricantes consagrados, sem imperfeicbes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario & sua execucdo
e limpeza final da obra.

7.4.1.0s materiais miudos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas
isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bracadeiras, tirantes etc.) ndo constam
das planilhas dos materiais e tem 0s seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

7.4.2.Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou CONTRATADA certificadora de reconhecimento nacional, e ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

7.4.3.Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalacéo.
Qualidade e Garantia

7.5.1.A liberacdo dos projetos pela GEA ndo desobrigarda a CONTRATADA de sua plena
responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que venham a
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impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucao dos servigos, submetendo-a a todas as
penalidades da legislacdo em vigor.

7.5.2.0s produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricacdo relacionados a
projetos, mdo de obra e materiais aplicados, de acordo com os prazos de vida util
preconizados na NBR 15.575:2013, a contar da data de Recebimento Definitivo.

8. MEMORIAIS E PROJETOS

8.1. Constituem partes integrantes deste Projeto Basico 0s seguintes Projetos Executivos e
documentos disponiveis na GEA a todos:

8.1.1. Projetos (fls. 025 a 035 do P.A. n.° 8513637-40.2024.8.06.0000)
8.1.1.1. Projeto de Arquitetura — 05 (cinco) pranchas;
8.1.1.2. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;
8.1.1.3. Projeto de InstalacGes Elétricas e Correlatos — 07 (sete) pranchas;
8.1.1.4. Projeto Luminotécnico — 01 (uma) prancha;
8.1.1.5. Projeto Estrutural — 01 (uma) prancha;
8.1.1.6. Projeto Reforco Estrutural — 01 (uma) prancha;
8.1.1.7. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico — 05 (cinco) pranchas;
8.1.1.8. Projeto de Sinalizacdo — 03 (trés) pranchas;
8.1.1.9. Projeto de Sistema de Irrigagéo - 01 (uma) prancha;
8.1.1.10. Projeto de Impermeabilizacéo - 01 (uma) prancha;
8.1.1.11. Projeto de Paisagismo — 02 (duas) pranchas.
8.1.2. Documentos (anexado ao P.A. n. 8513637-40.2024.8.06.0000):
8.1.2.1. Orcamento Sintético: (fls. 0258 a 0268);
8.1.2.2. Orcamento Analitico: (fl. 0269);

8.1.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0270);
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8.1.2.4. Encargos Sociais e BDI 2024: (fls. 0271 e 0272);

8.1.2.5. Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 051);
8.1.2.6. Caderno de Encargos e Especificacbes Técnica: (fl. 052);

8.1.2.7. Declaracdo gquantitativo e custos de acordo com projetos e tabelas TJCE:

8.1.2.7.1. Orcamento e Projetos de arquitetura, estrutura, hidrossanitario:
(fl. 053);

8.1.2.7.2. Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlatos: (fl. 054);
8.1.2.7.3. Projeto de Protecdo de Combate a Incéndio e Panico: (fl. 055).

8.1.3.ART e RRT dos profissionais envolvidos (anexado ao P.A. n.° 8513637-
40.2024.8.06.0000):

8.1.3.1. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (fls. 056 e 273).

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico estardo disponibilizadas na GEA,
em formato “PDF” e no tamanho original.

8.2.1. Caso necessario, sera disponibilizado para a CONTRATADA as pranchas e
desenhos em formato “DWG” e em “PDF”.

Os Projetos, as especificacbes, os quantitativos da Planilha Orcamentaria e demais
documentos técnicos elaborados pela GEA para a execu¢do da obra e que acompanham este
Projeto Baésico deverdo passar por criteriosa andlise e comparacdo feitas pelas
CONTRATADAS, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de licitacdo, apresentar as
observacdes necessarias que visem a corrigi-los nas eventuais ocorréncias.

8.3.1. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

8.3.2. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacéo.

Apos a celebracdo do contrato, ndo serd levada em conta reclamacdo ou solicitacdo de
alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente
justificado.
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8.5. Os projetos apresentados pela GEA deverdo, caso necessario, sofrer correcbes e
complementacbes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas da
aprovacéo do TJCE.

8.6. As especificacOes técnicas identificam os tipos de servicos a serem executados e dos materiais
e equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar 0os melhores resultados para o
empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e 0s perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

Em hipotese alguma podera ser sugerida modificacdo nos precos, pecas, prazos ou
condicdes de sua proposta apresentada sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre as obras ou condi¢des locais.

As especificacGes técnicas determinam as condigcdes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucédo das obras indicadas no projeto. Contém
informacbes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma
compreensdo completa do servico requisitado.

O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando soluc@es técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, contendo informagfes que possibilitem o estudo e a
definicdo de métodos construtivos, de instalagdes provisorias e de condigdes
organizacionais para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da Lei N° 14.133/21.

9. ESPECIFICACOES

9.1. Considerac6es Preliminares

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

A execucdo dos servicos deverd atender aos dispostos no Cdodigo de Obras do
Municipio, demais legislacdes vigentes e normas técnicas relativas aos servicos
diversos, devendo ser desenvolvida com todas as protecfes e a seguranca necessaria,
a fim de ndo causar interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as
edificacOes vizinhas.

A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacdo dos residuos gerados, para fins de reutilizacdo e/ou de reciclagem, em
consonancia com a Resolugdo CONAMA 307/02, independentemente das exigéncias
da legislagéo municipal.

A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil (PGRCC) (subitem 9.6), o Programa de Gerenciamento de Risco —
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9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.
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PGR e o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (referenciar
subitem 14.35).

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendac0es e especificacdes técnicas.

As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08hrs as
18hrs), somente sendo executados em horarios extraordindrios e com a devida
justificativa apresentada pela CONTRATADA com autorizagdo prévia da
FISCALIZACAO.

A programacdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde 0s
servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizacdo de
tapumes, cones, fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer
tipos de incidentes envolvendo servidores e/ou usuérios com os servicos decorrentes
da execucéo da obra.

A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo
servidores e/ou Usuarios.

Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados o0s servicos, de modo a proteger 0s
materiais, equipamentos e divisorias existentes no prédio.

Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servicos ou infiltragdes de agua de chuva, é de responsabilidade da CONTRATADA
a recuperacéo e/ou substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrdo existente
no local.

A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.

No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina
de solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com
a instalacdo do equipamento na rede existente.

Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se
utilizar das infraestruturas de dgua existente no Forum. Contudo, devera zelar para que
a utilizacdo desses insumos ndo perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados,
bem como ndo cause danos as instalagdes existentes.
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9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.
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9.1.13.1. A CONTRATADA respondera e reparara, sem qualquer 6nus para o
TJCE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da
utilizacdo destes na execucdo dos servicos.

A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizagdes da
municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucdo de trabalhos, quer com os insumos, a mdo de obra, as instalagcbes e
equipamentos necessarios a plena execucao dos servicos contratados, bem como todos
0s testes necessarios a aceitacdo e recebimento deles.

A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo
e, se necessario, o alvard de demolicdo, a ser entregues antes do inicio material da
obra, na forma das disposi¢cGes em vigor ou declaracdo do Municipio de sua nao
exigéncia, sem Onus adicional para o TJCE.

O controle tecnoldgico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica,
obedecendo ao disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto —
Procedimento e na NBR 12654 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do
Concreto.

Conforme o0 84 ° do art. 140 da Lei N° 14.133/21, salvo disposicdo em contrario
constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as demais provas para
afericdo da boa execucgdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais
correrdo por conta da CONTRATADA

A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo TJCE, sem que isso
represente custo adicional.

9.1.19.1. Na&o haverd, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacdo dos prazos
previstos para a execugédo da obra.

Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excecdo, deverdo ser removidos, durante o desenvolvimento
dos servicos e imediatamente apos a concluséo dos servicos.

Proceder, ao final da execucdo dos servigos, a desmobilizacdo das instalacbes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocao do material desnecessario indesejavel.

9.2. Servigos Preliminares
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9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.
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Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de
aco galvanizado com tamanho de 2 m2 e layout definido pela GEA, contendo os dados
da obra, do TIJCE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A placa
devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

9.2.1.1. Placas adicionais referentes a informagdes do CREA ou a interesses proprios
da CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem nenhum onus
para TICE.

InstalacGes Provisorias para Canteiro de Obra:

9.2.2.1. A CONTRATADA planejara as construcoes e instalacdes provisorias que
sejam necessarias ao bom andamento da obra. O local de acomodacao esta
indicado no projeto de Canteiro de Obras disponibilizado pela GEA.

9.2.2.2. As instala¢cbes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem:
barracdo para escritério, execucdo de almoxarifado, execucdo de refeitorio,
execucao de sanitario e vestiario, execugdo de depdsito, bebedouro em aco
inox e demais itens necessarios a atender as normas relativas a seguranca e
qualidade de prestacdo do servico.

9.2.2.3. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene
as instalacdes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulacgéo,
passagens, escadarias e refeitdrios, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais e providenciando, inclusive, a regular e apropriada coleta
do lixo e dos entulhos.

9.2.2.4. Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a construcdo, a manutencdo e a administracdo do canteiro da
obra.

9.2.25. A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas areas
sob sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro, até a
concluséo da execucéo dos servicos contratados.

9.2.2.6. O TJCE em hipédtese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas
areas de sua propriedade.

A CONTRATADA sera responsavel pelo desvio das redes e tubulagbes de agua,
energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da
realizacdo dos servicos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou

PROJETO BASICO
Execucéo dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do TICE
Péag. 12/70

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 16/04/2025 as 12:13:02.

Onico e

O original deste documento ¢é eletr
O Para verificar a autenticidade desta cépia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8513637-40.2024.8.06.0000 e o cédigo 5M53M7YC.

w
~



*
-

TICE

Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e servicos
correspondentes, sem 6nus para o TJCE.

9.3. Administracéo da Obra

9.3.1. Aadministracdo local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica
e administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura
necessaria para a execucao da obra.

9.3.2.

A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico
através do seu engenheiro responsavel pelos servi¢os durante todo o prazo deste,
abrangendo, desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no orgcamento.
Durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de
funcionarios alem de preencher e assinar o livro de ocorréncia, verificando orientacdes
e observacdes da FISCALIZACAO. Os servicos somente poderdo ser iniciados com
este profissional ja definido e aprovado pela FISCALIZAGCAO.

9.3.2.1.

9.3.2.2.

9.3.2.3.

9.3.24.

9.3.2.5.

A CONTRATADA devera dispor de colaboradores técnicos, devidamente
qualificados, em tempo integral e exclusivos nessa obra, para
acompanhamento dos servicos especificados, conforme discriminado no
orcamento de referéncia da obra. Devera também dispor de um vigia diurno
e um noturno durante a execuc¢do dos servicos.

Em caso de prorrogacao do prazo da obra, a necessidade de Administracéo
da obra sera avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacdo da
equipe necessaria a essa administracao.

O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas mensais
divididas pelo prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente
pago/medido da administracdo local sera proporcional aos demais itens do
Cronograma Fisico-Financeiro do més em questao que estiverem concluidos
e aceitos pela FISCALIZACAO.

Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem concluidos ou ndo
sejam aceitos pela FISCALIZACAO, sera descontado do pagamento a titulo
de ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional ao montante
ndo executado ou néo aceito.

Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao
nimero de profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em
contrapartida aos efetivamente planilhados, devera ser anotado em diario de
obra para desconto dos respectivos valores na medicao.
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O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO é relativo a execucéo da obra dentro
do prazo efetivo de execucdo de servi¢os. Caso haja modificacdo deste prazo por
solicitacdo do TJCE, o valor mensal devera ser renegociado em comum acordo entre
as partes.

9.33.1. Caso a alteracdo do prazo supracitado seja ocasionada pela
CONTRATADA, ndo caberad a TICE qualquer pagamento por conta da
dilatacéo do prazo.

9.3.3.2. Caso haja necessidade de acréscimo da administracdo local com
ressarcimento 8 CONTRATADA, seré estimada, pela FISCALIZACAO, a
equipe de administracdo local necessaria com os demais custos correlatos
(alimentacdo, transporte e etc.) conforme cada caso, devendo ser registrado o
motivo desta alteracdo no diario de obras.

Quaisquer servicos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,
planejados e programados junto a FISCALIZACAO com tempo hébil para isolamento
e protecdo das areas a serem afetadas.

Todo servico realizado em horéario extraordindrio somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida
justificativa apresentada pela CONTRATADA.

9.4. Materiais, ferramentas e equipamentos

9.4.1.

9.4.2.

A ndo ser quando especificado em contrario, 0s materiais a serem empregados nos
servigos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfei¢des
ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior,
quando existirem diferentes gradacOes de qualidade de um mesmo produto) e de
acordo com as especificacOes da ABNT e da GEA, sendo expressamente vedado 0 uso
de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim, como ndo se admitira
a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em
substituicéo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condicOes de
similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAO e por ela aceitas.
Quando nd&o houver consenso em relacdo a similaridade dos materiais, a
CONTRATADA podera recorrer a certificacdo por meio de laudo técnico fornecido
por entidade certificadora (universidades, laboratérios, etc.). O TJCE reserva-se 0
direito de, a qualquer momento, solicitar ensaios de comprovacéo de qualidade dos
materiais empregados na obra, a custa da CONTRATADA.
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Conservar na obra durante a execucdo dos servicos as amostras dos materiais
aprovados pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagio
de sua correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa
forma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as
respectivas amostras.

Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para
execucao de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estéo
contemplados no or¢camento. Assim como 0s equipamentos de protecdo individual
(EPI), luvas, oculos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e
diversos. Os valores excedentes aos custos dimensionados serdo Onus da
CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos em referéncia serdo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficara responsavel também pelo ferramental
necessario a sua execucao e limpeza final da obra.

Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as
especificacOes e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de
validade, integros e de acordo com as normas vigentes.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucgédo da obra,
serdo retiradas amostras para a realizac@o de ensaios de caracterizacdo das qualidades
dos materiais & custa da CONTRATADA.

9.47.1. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela
FISCALIZACAO e, em caso de substituicdo de materiais, esta ndo podera
ser procedida sem a prévia autorizacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito a
FISCALIZAGCAO, a proposta de substituico, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao sO
podera se efetivar quando a CONTRATADA:

9.4.8.1. Firmar declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o TJCE;

9.4.8.2. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o
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laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnoldgico idéneo, a critério do TJCE.

A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles
ndo obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos
de prevencdo e combate a incéndio e a circulagdo de outros materiais, além de ndo
prejudicarem o transito de pessoas.

Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes
de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os
locais de armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela
CONTRATADA e previamente designados e/ou aprovados pelo TJCE, além de
mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacéo.

Os agregados utilizados na fabricacdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou
outro fator de diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para
impedir a agdo da natureza e/ou eroséo e a mistura entre eles. Todos os locais de
depositos deverdo ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. Devera
ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos volateis ou facilmente inflamaveis, os quais deverdo ser resguardados do
calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependéncias
da obra.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execu¢do dos servicos do
tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverdo ser
fornecidos e operados por profissionais qualificados e habilitados, ndo sera motivo de
solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento ndo esteja relacionado em planilha,
cada CONTRATADA devera definir e determinar os equipamentos que se fardo
necessarios na execucdo da totalidade das obras.

Os materiais fornecidos deverdo ser de um Unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l6gica, climatizacdo, alarme, elétrico,
etc.) e a CONTRATADA instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

Solucdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

9.4.14.1. Apresentar relacdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento
de material, compativel com os demais cronogramas.
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9.4.14.2. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da
compra dos materiais passiveis de aprovacao pela fiscalizacdo, de forma a
atender o cronograma pactuado entre as partes.

9.5. Servicos Técnicos

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

Projeto “as built”.

Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os projetos
com as devidas correcdes, de acordo com o efetivamente executado na obra.

Devera ser fornecido os arquivos eletronicos (compativel com software CAD)
totalmente aberto, sem senhas ou protecdes contra gravacdo, de todas as pranchas
completas com os desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto
nos projetos (desenhos ““as built”).

O projeto devera ser apresentado em arquivo digital, em formato de PDF e de DWG.

Devera ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido altera¢ao
de projeto).

Na conclusdo da obra, a instaladora devera entregar toda a documentacdo dos
equipamentos e materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverdo estar
em Unica pasta:

9.5.6.1. Projeto “as built” e sua respectiva ART;

9.5.6.2. Manuais e catalogos dos Equipamentos/Materiais;

9.5.6.3. Certificados de garantia;

9.5.6.4. Folhas de dados dos equipamentos;

9.5.6.5. Todos os relatorios de Medicao do Aterramento, se for o caso;

9.5.6.6. Relatério contendo o resultado dos testes de Certificagdo de todo o
cabeamento (certificacdo UL, de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568- B2.1
para categoria 6).

9.6. Projeto de Gestdo de Residuos

9.6.1.

A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestdo de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolucdo
CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e alteracOes posteriores.
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9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.
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A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da
conscientizacdo e sensibilizacdo da méao de obra e introducdo de rotinas de
segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizacao dos seus fluxos.

O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes do inicio
material da obra.

A constatacdo por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC
implicara em penalidades paraa CONTRATADA.

Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovacdo do destino
ambientalmente adequado do residuo gerado declaracdo do local licenciado para
receber o material, contrato com CONTRATADA particular de coleta cadastrada pelo
municipio e/ou Manifesto de Transporte de Residuo — MTR - assinado pelo
transportador e pelo destino final licenciados.

9.7. Mao de Obra/ Assisténcia Técnica

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

A CONTRATADA devera ter entre suas obrigac@es o seguinte:

Fornecer mao de obra necessaria a execucdo dos servicos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS),
identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina, cal¢ca comprida, blusa,
capacete e demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do
Trabalho).

Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob
a sua supervisdo direta.

N&o sera permitido o uso de sandélias ou de outros tipos inadequados de calgados
pelos empregados da CONTRATADA.

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungéo, pela cor do capacete. O
capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e 0s demais
ficardo a critério da CONTRATADA.

Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestacdo de ininterrupta
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9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

9.7.11.

9.7.12.
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assisténcia técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua
concluséo.

Coordenar e dirigir toda a sua méo de obra, inclusive a méo de obra da execucéo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos
especializados especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e
operacional por quaisquer desses servigos.

Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por todos os servi¢os em tela, afastando sempre que exigido pela
FISCALIZACAO, de forma incontinente, qualquer empregado cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatisfatorio ao bom
atendimento e ao interesse do servico publico.

Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relagdo atualizada com
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

Apresentar uma comprovagéo de que todos os profissionais alocados para prestacéo
dos servigos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a
legislacao trabalhista.

Fornecer mao de obra necessaria a execucao completa do objeto deste Projeto Basico,
com 0s respectivos encargos sociais e incluindo orientacéo e direcdo técnica de todos
0S Servicos.

Em conformidade com a Resolugdo n° 114 do CNJ, de 20/04/2010, a
CONTRATADA esta obrigada a contratar egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

9.8. Medidas de Seguranca

9.8.1. A execucdo do servico devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas

9.8.2.

a protecédo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA,
observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com
relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e
metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacao de pedestres.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a
noite.
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9.8.5.
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A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou
outra forma de sinalizacao, indicando a terceiros as condi¢cfes perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou
a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo TJCE. (Art. 120 da Lei
14.133/21).

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos termos da
legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes
e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a
execucao dos servigos.

A CONTRATADA devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, ou quaisquer outros
necessarios, dependendo da atividade que se realize.

Os EPIs basicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Sera
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando
chinelos ou sapatos abertos.

O fornecimento, manutengdo e reposicdo dos EPIs s@o de obrigacdo da
CONTRATADA e serdo fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao TJCE.

Além da protecdo individual, a CONTRATADA devera oferecer, na execucdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protecgéo coletiva contra riscos de acidentes
ao seu pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a
companhias ou institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara dnus para o
TJCE.

Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos béasicos sobre
prevencédo e combate a incéndios.

A FISCALIZACAO realizara inspecdes periddicas no canteiro a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
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9.8.14.

9.8.15.

9.8.16.

9.8.17.

9.8.18.

9.8.19.
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conservacao dos equipamentos de protecédo individual e dos dispositivos de protecao
de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observéancia das demais condicgdes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude
no trabalho.

A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 0s primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a
execucdo dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas ‘“Normas de Seguranca de
Trabalho nas Atividades da Constru¢do Civil”, em especial a NR 18 — Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos oOrgdos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBRs) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho.

A NR-10 estabelece os requisitos e condi¢cbes minimas objetivando a implementacéao
de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca e a
salude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacGes
elétricas e servicos com eletricidade.

A CONTRATADA deverd comunicar formalmente & FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos
de acidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execucdo dos
servicos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais ou acidentes com
veiculos, etc.

N&o poderao ser usados na execucdo de servicos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.

Deverdo ser protegidos:
9.8.19.1. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execucao;
9.8.19.2. Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificacao;

9.8.19.3. Areas e obras vizinhas.

9.9. Regulamentacdo
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9.9.1. Para a execucao dos servicos,a CONTRATADA devera observar a todo instante as
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢Oes particulares estabelecidas
no presente Projeto Basico, além das instruc6es que venha receber do TJICE em cada
caso especifico.

9.9.2. Devem ser seguidas as Normas e determinacdes abaixo, nas suas Ultimas revisdes em
vigor, bem como a Legislacdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em
vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver
repercussdo financeira. Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar
atraves de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao mesmo. Segue relagéo:

9.9.2.1.

9.9.2.2.

9.9.23.

9.9.2.4.

9.9.2.5.

9.9.2.6.

9.9.2.7.

Normas e especificacbes constantes deste Projeto Basico;

Normas da ABNT;

PrescricOes e recomendacdes dos fabricantes;

Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia;

Caodigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a
localidade onde sera executada a obra referente a cada projeto;

Manual de Obras Publicas - Edificacdes - Praticas da SEAP (Secretaria de
Estado da Administracdo e Patrimdnio) — Projeto, construcdo e manutencao.

10. GARANTIA DA OBRA

10.1.

10.2.

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Caodigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do TJCE. Além disso, a CONTRATADA devera cumprir 0s prazos de garantia
previstos na NBR 17170:2022

A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas
da ABNT e os padrbes técnicos dos materiais, bem como para 0s equipamentos
eletromecanicos e eletroeletrénicos.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
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Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissdo técnica de recebimento.

A CONTRATADA deverd apresentar ap6s a conclusdo dos servi¢cos, o Termo de
Garantia, com os prazos de vida util preconizados pela NBR 17170:2022, a contar da data
do recebimento definitivo, de todos os materiais fornecidos e dos servigos executados,
conforme legislagdo em vigor.

A garantia sera prestada com vistas a manter os objetos contratados em perfeitas condicdes,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o TJCE.

A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela propria
CONTRATADA.

Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
nos servicos ou sua degradacdo acelerada dentro do periodo garantido, compreendendo,
caso couber, o refazimento, realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias € mesmo
substituicdo de produtos, materiais ou insumos que se mostrem impréprios ou sem
condiges de utilizacéo.

As pecas sob responsabilidade da CONTRATADA que apresentarem vicio ou defeito no
periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso,
e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a CONTRATADA tera 48h para responder e informar quando
iniciara a reparacdo ou substituicdo dos itens que apresentarem vicio ou defeito, ressalvado
0S casos emergéncias, cujo prazo devera ser de 24h. O prazo de execuc¢do dos servigos sera
acordado com a CONTRATADA e a FISCALIZACAO do contrato, a depender da
natureza dos servicos.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado, a
exclusivo critério do TICE.

Decorrido o prazo para refazimentos, reparos e substituicOes, sem o atendimento da
solicitacdo do TJCE e sem apresentacdo de justificativa plausivel pela CONTRATADA,
fica 0 TICE autorizado a contratar CONTRATADA diversa para atender as necessidades
de refazimento, reparacdo, ajustes ou as substitui¢cdes que se fagam pertinentes, bem como
a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda das garantias vigentes e sem prejuizo da aplicagdo de penalidades a
CONTRATADA por descumprimento do compromisso de garantia.

PROJETO BASICO
Execucéo dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do TICE
Péag. 23/70

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 16/04/2025 as 12:13:02.

Onico e

O original deste documento ¢é eletr
= Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http:/portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8513637-40.2024.8.06.0000 e o cédigo 5M53M7YC.

w
(o]



10.12.

10.13.

10.14.
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Os custos incorridos na contratacdo de terceiros e na substituicdo de pecas ou materiais,
por decorréncia de garantia ndo atendida no prazo notificado, serdo devidos e cobrados a
CONTRATADA que desatender ao prazo de atendimento da garantia, podendo ser
descontados diretamente de créditos que esta tenha junto ao TJCE ou mesmo obtidas por
meio das garantias financeiras prestadas na contratagdo, quando exigidas.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo exigibilidade e aplicacdo de penalidades em caso
de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

O desatendimento do prazo e providéncias de garantia determina adicionalmente a
aplicacdo de penalidade administrativa a CONTRATADA, na medida em que configura
descumprimento de contrato.

11. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1.

11.2.

Além dos parametros especificos de sustentabilidade intrinsecamente vinculados ao tipo
de objeto contratual, a CONTRATADA deve estar em conformidade com exigéncias que
fomentem a adocdo de boas praticas destinadas a otimizar o uso de recursos, reduzir a
incidéncia de desperdicios, mitigar a poluicdo e considerar atentamente as preocupacdes
de cunho social.

Estes critérios englobam:

11.2.1. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes,
visando a protecdo da salde e do meio ambiente.

11.2.2. Adocdo de embalagens sustentaveis e de baixo impacto ambiental, priorizando
materiais reciclaveis, reutilizaveis ou biodegradaveis. A CONTRATADA deve
buscar minimizar o desperdicio de recursos na embalagem de seus produtos, bem
como considerar opcBes que reduzam a geragédo de residuos solidos e contribuam
para a preservacdo do meio ambiente. Além disso, a embalagem deve ser
projetada de forma eficiente, levando em consideracdo seu transporte e
armazenamento, com o objetivo de reduzir as emissdes de carbono associadas a
logistica.

11.2.3. Substituicdo de substancias tdéxicas por alternativas atoxicas ou de menor
toxicidade, garantindo a seguranca dos trabalhadores e a preservagdo ambiental.
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11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.
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Adocdo de praticas que promovam a racionaliza¢do e economia no consumo de
energia elétrica e 4gua, contribuindo para a reducdo dos impactos ambientais.

Treinamento e capacitacdo periodicos dos empregados, com foco em boas
praticas de reducdo de desperdicios, poluicdo e consideragdes sociais, visando ao
desenvolvimento sustentavel.

Promocdo da utilizacdo de &gua de reuso ou outras fontes, como &guas pluviais
ou de pocos certificados como isentos de contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, sempre que viavel, visando a conservagdo dos recursos
hidricos e a preocupacéo social com o acesso a dgua limpa.

11.3. Dessa forma, a CONTRATADA ndo apenas se compromete com a sustentabilidade
ambiental, mas também com o bem-estar da sociedade, cumprindo requisitos que
abrangem tanto aspectos ecologicos quanto sociais.

11.4. A indisponibilidade de mao de obra com qualificacdo necessaria para atendimento do
objeto contratual devidamente comprovada ndo caracteriza descumprimento

12. SUBCONTRATACAO

12.1. E vedada a subcontratacio total dos servicos objeto deste Projeto Basico.

12.1.1.

Serd admitida a subcontratacdo parcial, com autorizacdo prévia do
FISCALIZACAO, exclusivamente para os servicos relacionados abaixo, devendo
a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos
servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos
previstos no Edital e de acordo com a justificativa apresentada no Termo De
Justificativas Técnicas Relevantes.

a) Testes, certificacOes e controle tecnoldgico;
b) Execucédo de impermeabilizagéo;

c) Projeto “as built”;

d) Execucdo da sinalizacao;

e) Execucdo de divisorias.
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12.1.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE. Além
disso, a subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e
trabalhista.

12.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
superviséo e coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13. CRITERIO DE MEDICAO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

O preco fixado em contrato para a prestacdo dos servicos se refere a execucdo com a
méaxima qualidade. Portanto, a execu¢do contratual que atenda, mesmo que parcialmente,
os objetivos contratados sem a maxima qualidade, importara pagamento proporcional pelo
realizado, seguindo os critérios definidos neste instrumento e constantes dos anexos.

Tais ajustes visam assegurar 0 recebimento dos objetos, mesmo diante de eventuais
imperfeicdes em sua execucdo, com a deducdo prevista no artigo 144 da Lei n°® 14.133/21,
promovendo-se pagamento proporcional ao realizado, de modo a evitar superfaturamento
e locupletamento.

Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados, serdo devidamente
apurados em processos administrativos proprios, podendo resultar em aplicacdo de
penalidade, sem prejuizo de possivel rescisdo do contrato.

O representante do TICE e da CONTRATADA do certame fardo conjuntamente,
medi¢bes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio
da obra, ou no primeiro dia atil subsequente, de acordo com as etapas do cronograma
fisico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TJCE, sendo
considerado como etapa o periodo de cada medicao.

13.4.1. Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de
servigos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30
(trinta) dias de antecedéncia e autorizado pelo TJCE. Poderdo ser medidos
servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medigé&o ndo ultrapasse o
total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo & qualidade e ao bom
andamento da obra.
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A medicdo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com
base no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando 0s servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

13.5.1. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
medicdes, quando o inicio ou término das etapas das obras/servi¢os ocorrer no
curso do més; neste caso 0 cronograma serd ajustado a situagéo.

13.5.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medicdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

13.5.2.1. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos
executados entre a medicao anterior até a data em questao;

13.5.2.2. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medicao
mensal, referente aos servicos executados entre 1° de janeiro e o dia
em questéo.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a fiscalizacdo tera 5
(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a
conferéncia da medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos
e pregos constantes de sua proposta, bem como da documentacgédo habil de cobranca.

O critério de medicdo a ser utilizado sera baseado em obras e servicos reais, ou seja, nos
quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais efetivamente
aplicados, ndo sendo levados em consideracdo descontos, acréscimos, perdas e outros
elementos similares que deverdo ser considerados na composicéo de custos dos servigos.

Somente serd medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados
0s respectivos projetos, especificacbes e precos das planilhas e o disposto nos itens
seguintes.

13.8.1. Somente serdo realizadas medi¢des mensais dos servicos efetivamente concluidos
em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

13.8.2. N&o serdo medidos servigos executados em desacordo com 0S projetos e as
especificacbes que integram este Projeto Basico.

13.8.3. N&o serd medido o fornecimento de material em separado da execucdo do
respectivo servico.
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.
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13.8.4. Os precos unitarios servirdo para permitir medicGes de eventuais acréscimos ou
deducdes de servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas
especificacOes, autorizadas pelo TJCE.

S0 serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados ou
instalados na obra através de vistoria do TJCE.

A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medigdo deverédo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela CONTRATADA
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medicéo e
pagamento.

A medicdo devera ser baseada em relatérios elaborados pela CONTRATADA constando
de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

Combinado a cada medigéo, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

13.12.1. Cronograma executivo (fisico) realizado;

13.12.2. Quadro resumo financeiro;

13.12.3. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;
13.12.4. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;

13.12.5. Cépia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicéo,
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro
da obra (da CONTRATADA) e da fiscalizacdo (TJCE ou interveniente técnico);

13.12.6. Copia do seguro-garantia (apenas na 12 medicao);
13.12.7. Copia da renovacao do seguro-garantia.

Considerar que a representacéo grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se dara através
de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas
e 0s prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da
obra para cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execucdo da etapa,
compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos,
como também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execugdo da obra.
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Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o0s percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro do CONTRATADA vencedor do certame, desde que
observada a efetiva execucdo dos servigcos correspondentes e em concordancia com
projetos, especificacdes e precos das planilhas.

Os valores referentes as obras/servigcos que forem rejeitados, relativos a uma medicéo,
serdo pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los, sem énus adicional ao TJCE.

Quebras, desperdicios, aquisi¢do ou aluguel de equipamentos para execucao de servicos,
aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposicoes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execucdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificacbes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios
especiais de trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo
considerados como elementos constituintes da composi¢do de custos a serem propostos
pelas CONTRATADAS.

O pagamento da Ultima medicdo estara condicionado a conclusdo total da obra, sanadas
todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo (subitem 17.4) atestado por
Comissao designada para esse fim.

O TIJCE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do
documento fiscal correspondente.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.

A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 0
namero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo, da proposta e
contida no proprio instrumento do CONTRATO, nédo se admitindo notas fiscais/faturas
emitida com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe
0 pagamento sera devolvida a adjudicataria e nesse caso 0 prazo previsto no subitem 13.18
serd interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) sera reiniciada a partir da
respectiva regularizacdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a anélise
das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.
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13.23. A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informacdes:

13.24.

13.25.

13.23.1.

13.23.2.

13.23.3.

13.23.4.

13.23.5.

13.23.6.

13.23.7.

Indicacdo do numero do CONTRATO;

Indicagédo do objeto do CONTRATO;

Indicagdo da medicdo a que se refere o faturamento;
Matricula CEI da obra;

Destaque, conforme regulacdo especifica, das retengdes incidentes sobre o
faturamento, (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;

Destaque de valor relativo a qualquer retencédo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, nao podendo alterar o
valor total do documento fiscal;

Conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteracdo de precos ou compensacao financeira:

13.24.1.

13.24.2.

13.24.3.

13.24.4.

13.24.5.

13.24.6.

13.24.7.

Atestacdo de conformidade do servico executado;
Documento fiscal preenchido em acordo com o item 13.23;

Apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,;
Garantia contratual vigente;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

O TJCE poderé sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:
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13.25.1. Execucéo defeituosa dos servicos;
13.25.2. Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.

O TICE fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislacéo especifica, sendo que a TICE se reserva o direito
de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA EM RELACAO AO OBJETO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Preposto” indicado na proposta, o
qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir,
em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

Recrutar em seu nome e sob sua responsabilidade os trabalhadores necessarios a perfeita
execucao dos servigos, em numero suficiente para que ndo haja interrupcao da execucao,
seja por motivo de férias, licenca, falta ao servico, demissao e outros analogos, cabendo-
Ihe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na legislacédo vigente,
atendendo aos requisitos das fun¢bes conforme o detalhamento dos servicos requeridos;

Apresentar, sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, a
documentacdo exigida neste Projeto Basico;

A CONTRATADA deve exigir que seus trabalhadores mantenham um comportamento
cortés, profissional e empético durante o atendimento aos usuarios internos e externos. 1sso
inclui uma comunicagdo clara, respeitosa e amigavel, independentemente do canal
utilizado;

As licitantes deverdo declarar, sob pena de desclassificacdo, que suas propostas
econbmicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, 81°, da Lei n. 14.133/2021,
assim como deverdo arcar com 0s custos de seus demais contratados, fornecedores ou
prestadores de servigos;

Os profissionais substitutos de trabalhadores faltantes, independentemente do motivo da
falta, deverdo ser regulares segurados do INSS, regidos por relacdo juridica
instrumentalizada em contrato de trabalho valido, segundo as normas nacionais aplicaveis;
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14.7.
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14.9.
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Para alocacdo de trabalhadores nas atividades deste contrato, se faz necessaria a prévia
apresentacdo de carta de apresentacdo conforme modelo do Anexo 02, bem como a
declaracdo negativa de acumulacdo de cargos (Anexo 09) e a declaracdo negativa de
parentesco (Anexo 10);

Devera a CONTRATADA realizar o pagamento de todos os trabalhadores engajados na
atividade até o quinto dia Gtil do més subsequente;

Devera a CONTRATADA entregar até o ultimo dia do més anterior da prestacdo dos
servicos, ou conforme definido em Instrumento Coletivo de negociacao juntado a proposta,
todos os vales-transportes, auxilio-alimentacao, cesta basica e eventuais outros beneficios
para a prestacdo do servico, referentes ao més subsequente;

Deverd a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou
indiretas relacionadas aos servicos, tais como: salarios e remuneracdes, vales-transportes,
taxas, seguro acidente de trabalho, auxilio-alimentacéo, plano de salde, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de classe, indenizagdes civis e quaisquer outras que
forem devidas a seus empregados pelo desempenho dos servigos objeto desta licitacéo,
isentando o TJCE de qualquer vinculo empregaticio com os trabalhadores alocados neste
contrato e de qualquer cobranca adicional por decorréncia de obrigacdes com estes;

Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

Garantir condi¢cbes adequadas de saude para todos os funcionarios que prestarem servico
no TJCE, mediante exames médicos periddicos, conforme artigo 168, inciso Ill, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT;

Devera a CONTRATADA identificar e pagar o adicional de insalubridade aos seus
empregados nas atividades em que seja devido, ndo cabendo cobranca adicional ao TICE
por conta desta obrigacdo, salvo se a configuracao de exposi¢ao e adicional devido decorra
de novas normas legais ou interpretacdes das existentes por Orgdo judiciario ou do
Ministério do Trabalho;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas para reducdo de
desperdicios;

Creditar o pagamento referente as ferias dos empregados até 2 (dois) dias antes do inicio
do seu gozo, conforme as normas previstas na CLT;
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14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

14.25.
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Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias na prestacdo dos servicos, bem como a
substituicéo de trabalhadores e prepostos que ndo estejam desempenhando adequadamente
suas atribuicdes, sem qualquer dnus para o TJCE;

Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na Licitacdo e na contratacao;

Prestar os servigos nas instalacfes designadas pelo TICE; executar 0s servicos através de
pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que
venham a ser cometidas no desempenho de suas funcoes;

Eventual dispensa de empregado por decorréncia de falhas graves ante o TICE devera ser
imediata e ndo podera ocorrer com cumprimento de aviso prévio trabalhando nas unidades
do TJCE;

Assumir total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de
frequéncia, auséncias permitidas, licencas autorizadas, férias, punicdes, admissoes,
demiss0es, transferéncias, obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, encargos com
acidentes, indenizacGes e seguros, como também responder por danos e prejuizos que
forem causados ao TJCE;

Instituir sistema de ponto eletrénico para o controle de frequéncia de seus empregados, na
forma da lei e franquear fiscalizacdo do mesmo pelo TJCE;

Nomear PREPOSTO responsavel pelos contatos e organizacdo para realizacdo dos
servigos, com a missdo de garantir o bom andamento deles, coordenando, fiscalizando e
ministrando a orientacdo necessaria aos executantes dos Servicos.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execucdo do contrato, ndo podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de sua responsabilidade, o fato de o TICE proceder a
fiscalizacdo ou acompanhamento de execucdo dos referidos servicos;

Assumir as responsabilidades de pagamentos de todos 0s impostos, taxas e quaisquer énus
de origem Federal, Estadual e Municipal,

Apresentar mensalmente ao TJCE a documentacdo referente a regularidade com os
pagamentos e compromissos assumidos relacionados a execucao dos servicos;

Apresentar com 60 (sessenta) dias de antecedéncia aos respectivos afastamentos, escala
anual de férias de seus trabalhadores, de modo a permitir organizacdo adequada para a
substituicdo ou outro tipo de impacto nas atividades do TJCE.
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14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

14.34.

14.35.
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Observar e cumprir as normas relacionadas a seguranca e higiene do trabalho;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do TJCE;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus trabalhadores e todos que
adentrem em locais ou se relacionem com integrantes do TJCE, das normas disciplinares
e de conduta do TJCE;

Apresentar os exames meédicos admissionais, periddicos e demissionais de todos os
empregados alocados nos servigos;

Entregar a documentacdo abaixo relacionada, quando da extincdo do contrato, apos o
altimo més de prestacdo dos servicos, conforme previsto expressamente em contrato:

14.31.1. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisdes contratuais;

14.31.2. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;

14.31.3. exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

14.31.4. quando da apresentacdo do ultimo faturamento mensal, a CONTRATADA
obrigar-se-a a apresentar, além de toda a documentacdo prevista no item
anteriores, quitacdo de todas as obrigacGes trabalhistas, incluidos os encargos
fundiarios (FGTS) e previdenciarios, relativas as competéncias compreendidas na
vigéncia contratual.

Manter absoluto sigilo quanto as informacfes e documentos acessados direta ou
indiretamente por meio de seus trabalhadores;

Fica vedado 8 CONTRATADA e seus trabalhadores o uso de informagdes técnicas e
negociais sobre o processo judicial eletronico, assim como o uso dos ambientes de
aplicacdo do sistema, base de dados e demais recursos, pertencentes ao TJCE, para
realizacdo de palestra, treinamento, capacitagdo e atividades congéneres, de natureza
particular, em eventos externos, sem vinculagdo e autorizacdo do TJCE;

Constituir ou participar da CIPA (Comisséo Interna de Prevencgéo de Acidentes) quando
normativamente exigivel;

Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislacdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descricdo da implantacdo das medidas preventivas (definidas no
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Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO;) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes do inicio
material da obra, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente
fundamentada.

15. OBRIGACOES DO TJCE EM RELACAO AO OBJETO

15.1.

O TJCE devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, Contrato e seus anexos
e ainda:

15.1.1. Indicar os locais onde deverdo ser prestados 0s servicos;

15.1.2. Dar os meios aos trabalhadores da CONTRATADA para realizagdo dos
trabalhos, tais como acesso a locais e suprimentos basicos que ndo tenham ficado
a cargo da CONTRATADA, tais como, usualmente, energia elétrica e 4gua;

15.1.3. Promover reunides, quando necessdrio ou quando solicitadas pela
CONTRATADA, de modo a garantir alinhamento informativo e técnico, assim
como qualidade da execucédo e o dominio dos processos e resultados.

16. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

A execucdo do contrato serd acompanhada por representante(s) do TJCE, definido(s)
como Gestor e Fiscal(is) do Contrato, que mantera(ao) comunicacao com o representante
indicado pela CONTRATADA, denominado PREPOSTO.

A CONTRATADA designara formalmente o PREPOSTO da CONTRATADA, na forma
do modelo do Anexo 06, que devera manter-se acessivel e disponivel para tratamento das
questdes executivas do contrato por todo o periodo de realiza¢bes contratuais, podendo a
CONTRATADA nomear mais de um PREPOSTO para o encargo.

As comunicagdes entre 0 TICE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito,
preferencialmente de forma eletronica e concentradamente pelo representante legal da
CONTRATADA ou preposto do contrato.

A fiscalizacdo poderéa ser efetivada por amostragem e com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideragéo falhas que impactem o contrato como um todo.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
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A fiscalizacao da execucdo sera efetuada pelo fiscal técnico, que acompanhara a entrega e
exigira que sejam cumpridas todas as exigéncias relacionadas ao fornecimento, de modo a
assegurar os melhores resultados para o TIJCE.

A fiscalizacdo técnica deve monitorar a qualidade dos objetos entregues em cotejo com as
especificacbes deste Projeto Basico, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a
corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

Poderao ser exigidos documentos comprobatdrios e evidéncias da CONTRATADA, para
confrontar com a proposta e detalhamentos deste Projeto Basico em busca da conferéncia
de adequacao.

A fiscalizacdo administrativa do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre
outras, as seguintes comprovacdes:

16.10.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacédo das Leis do Trabalho (CLT):

16.10.1.1.  no primeiro més da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA
devera apresentar a seguinte documentagao:

16.10.1.1.1. relagdo dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho, niUmeros
da carteira de identidade (RG) e da inscricdio no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos,
quando for o caso;

16.10.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou
comprovante de registro do vinculo de emprego via e-
social dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execucgéo dos servigos, quando for o caso,
devidamente assinada pela CONTRATADA,;
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16.10.1.2.

16.10.1.3.

16.10.1.4.
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16.10.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da
CONTRATADA que prestardo os servigos; e

entrega para fins de cobranca e condicéo de pagamento da Certidao
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND); certidbes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; Certidao de Regularidade do FGTS
(CRF); e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

entrega, quando solicitado pelo TJCE, de quaisquer dos seguintes
documentos:

16.10.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do TJCE;

16.10.1.3.2. folha de pagamento analitica de qualquer més da
prestacdo dos servigcos, em gque conste como tomador o
TJCE;

16.10.1.3.3. comprovantes de pagamentos dos empregados relativos
a qualquer més da prestacdo dos servi¢os ou, ainda,
quando necessario, copia de recibos de depositos
bancarios;

16.10.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares
(vale-transporte, vale-alimentagéo, entre outros), a que
estiver obrigada por forca de lei ou de Convencdo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més
da prestacao dos servicos e de qualquer empregado; e

16.10.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de
treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou
pelo contrato.

entrega de copia da documentacdo abaixo relacionada, quando da
rescisdo do contrato, apds o Ultimo més de prestacdo dos servicos,
no prazo definido no contrato:

16.10.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de servigo, devidamente
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homologados, quando exigivel pelo sindicato da
categoria;

16.10.1.4.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e
do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.10.1.4.3. extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas
individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.10.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados
dispensados.

16.10.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela CONTRATADA, 0s
documentos elencados no item 16.10.1 acima deverao ser apresentados.

16.10.3. A fiscalizacdo administrativa observard, ainda, as diretrizes relacionadas no item
10 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, cuja
incidéncia se admite por forca da Instrucdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

16.11. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios ou ndo, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do TJCE ou de seus
agentes.

16.11.1. Tratando-se de equipamentos, materiais, insSumos ou quaisquer outros alcances
fornecidos pelo TJCE para a realizacdo das atividades, deverd a
CONTRATADA avaliar a adequacdo dos mesmos e solicitar substituicéo,
guando inadequados, ndo sendo admitido associar a falta de qualidade destes ao
resultado dos servicos, vez que o conhecimento técnico mais apurado e
responsabilidade pelas entregas finais de servicos sdo da CONTRATADA.

16.12. A fiscalizacdo do TJCE anotara no historico do contrato todas as ocorréncias relacionadas

a sua execucao, com a descri¢do do que for necessario para a regulariza¢éo das faltas ou
dos defeitos observados, podendo exigir da CONTRATADA acompanhamento e
participagao nos registros e restando esta obrigada a tal.

16.12.1. As anotagdes necessarias e a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra
serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

16.12.1.1.  As condi¢fes meteorologicas durante todos os dias de execugdo dos
SEervigos;
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16.12.1.2.

16.12.1.3.

16.12.1.4.

16.12.1.5.

16.12.1.6.

16.12.1.7.

16.12.1.8.

16.12.1.9.

16.12.1.10.

16.12.1.11.

16.12.1.12.

16.12.1.13.
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Os dias de chegada de cargas e insumos;

Numero de operarios em atividade com discriminacdo de suas
funcoes;

Equipamentos utilizados;

As modificagOes efetuadas no decorrer da obra;
As consultas & FISCALIZACAO;

As datas de inicio e de conclusdo dos servigos;

As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o
Cronograma Fisico- Financeiro aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

Medicbes das etapas de obras e respectivos valores a serem
faturados;

Falta de materiais;

Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

16.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao,
sem prejuizo de promover o sancionamento porventura cabivel.

17. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1.

17.2.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Em caso de constatacdo de desvios executivos ou defeitos que comprometam a qualidade
do objeto, bem como ma fé da CONTRATADA, esta fica obrigada a corrigir ou
complementar os servigcos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
notificagdo encaminhada pelo TJCE.
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17.3.
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Recebimento provisério

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo TJCE no ato de entrega, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Projeto Béasico, no Contrato e na proposta, com base no termo
constante no Anexo 07 - Termo de Recebimento Provisorio, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.1.1. A CONTRATADA deverasolicitar a GEA, por comunicacao escrita
e com antecedéncia minima de 15 dias do término do prazo de
execucdo dos servicos, a vistoria da obra pela FISCALIZACAO
para verificacdo dos servicos executados com fins de recebimento
provisorio, o qual devera coincidir com o prazo estipulado no item
2.1.

17.3.1.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicagdo de conclusdo dos servigos oriunda do contratado,
acompanhada de comprovacgéo da prestagdo dos servigos a que se
referem.

Para efeito de recebimento provisorio:

17.3.2.1. Seré apurado o resultado das avalia¢fes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos
neste instrumento, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a CONTRATADA;

17.3.2.2. Serd verificada, no que couber, a manutencdo da idoneidade
trabalhista e previdenciéria.

Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, havendo mais de um a ser feito em relagdo a0 mesmo periodo ou
conjunto de servicos, com a entrega do ultimo.

A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

O pagamento ndo sera encaminhado e nenhum prazo de pagamento contara
enquanto haja pendéncia de recebimento ou indicagdo de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
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17.3.6. O recebimento e aceitacdo dos servigos, inclusive quando conte com

subcontratacdo, ndo excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
qualidade, durabilidade, solidez e pela seguranca do servico, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

17.4. Recebimento definitivo

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.4.5.

17.4.6.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias Uteis,
contados do recebimento provisorio, apds confirmacdo das caracteristicas e
verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos, assim como atendimento das
demais obrigacOes contratuais, sendo expedida a competente aceitacdo, mediante
termo circunstanciado.

O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo do objeto, sera
realizado pelo gestor do contrato, conforme termo constante no Anexo 08 - Termo de
Recebimento Definitivo e é condi¢do para iniciar a contagem do prazo de pagamento.

O gestor do contrato analisard os relatorios e toda documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo técnica e administrativa, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes.

Podem ser recusados servigos integral ou parcialmente, a critério do TJCE, e toda
informacdo divergente do contrato e fato gerador para a recusa serd formalmente
registrada e comunicada a CONTRATADA.

A recusa da nota fiscal podera ser feita devido & auséncia de documentagdo exigivel
que deveria acompanha-la, negativa por parte da CONTRATADA de promover a
substituicdo ou de emissao de cartas de correcdo, ou mesmo por conta de demais nao
conformidades ocorridas durante as etapas do processo de recebimento que néo
tenham sido corrigidas.

Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, poderd disponibilizar os servigos
parcialmente recebidos e atestados para utilizacdo. Contudo, serd estabelecido um
prazo a CONTRATADA para solugdo do problema. Caso a CONTRATADA néo
resolva a pendéncia até o prazo estipulado, 0 TICE procederd com a instrugdo de
pagamento da nota fiscal a CONTRATADA, com a glosa referente aos quantitativos
e/ou servicos ndo entregues ou ndo conformes.

18. CRITERIO DE PAGAMENTO
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
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Os pagamentos serdo realizados através de deposito bancario, em até 30 (trinta) dias apds
o0 recebimento definitivo dos itens, desde que apresentada anteriormente a respectiva nota
fiscal, devidamente atestada, e manutencdo da validade das certidGes de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para contratacéo.

18.1.1. Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada
sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou apresente justificativa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do TJCE.

18.1.2. Persistindo a irregularidade, o TICE podera adotar as medidas necessarias a
extin¢do do contrato, bem como a possibilidade de contratacdo de remanescente.

Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
TJCE, ndo seré extinto o contrato com a CONTRATADA inadimplente.

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser emitida(s) em nome do TJCE conforme sua indicacéo,
de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacGes
assumidas.

O TJCE néo se responsabiliza por qualquer despesa bancaria, nem por qualguer outro custo
ndo previsto na proposta e nos documentos que parametrizam a licitacdo e contratacéo.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1.

19.2.

As hipdteses de sancdes administrativas estardo previstas em edital e em contrato, salvo
em situacOes especificas previstas no Projeto Basico.

Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133/21, o atraso injustificado na execucdo do contrato
sujeitard o contratado a multa de mora, conforme abaixo:

# Conduta Penalidade

a) Atraso injustificado na | Multa de 0,1% do valor global do contrato por
dia de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador
da multa, conforme a natureza da obrigacéo,
no Projeto Basico, quando ndo haja | devendo ser aplicado, no méaximo, 10% do valor
global do contrato.

entrega de documentacgbes previstas

previsdo de conduta especifica;
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b)

O atraso injustificado na prestacédo do
servigo e/ou a paralisacdo do servico,
sem justa causa e prévia comunicacao
a Administracdo, quando ndo haja
previsao de conduta especifica;

A multa moratéria serd calculada da seguinte
forma:

M = (0,33% x Da) x VFA
Onde:
M = valor da multa;

Da = dias de atraso no periodo apurado (vide
férmula abaixo );

VFA = valor financeiro em atraso do periodo
apurado (vide férmula abaixo ).

OBS: O valor do fator (0,33% x Da) é limitado a
20%.

Os dias em atraso (Da) serdo calculados pela
férmula: Da = DPC x (Qp-Qm)/Qp

O valor financeiro em atraso (VFA) serd
calculado pela formula: VFA = (Qp — Qm)

Onde:

DPC = dias previstos no cronograma para
executar a quantia financeira prevista no periodo
apurado;

Qp = quantia financeira prevista para pagamento
da obra no periodo apurado, conforme
cronograma;

Qm = quantia financeira correspondente a soma
dos itens efetivamente executados no periodo
apurado.

Caso o valor financeiro em atraso VFA de cada
periodo atingir mais de 50% (cinquenta por
cento) do valor total previsto para o respectivo
periodo da obra, o TRIBUNAL PODERA
extinguir o Contrato por culpa da
CONTRATADA e aplicar a multa de extingéo do
Contrato de até 10% (dez por cento) do valor
global do contrato.
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Nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/21, considera-se inexecucdo total do contrato:

a) Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacdo contratualmente
determinada;
b)  Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar

0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao.

A critério da FISCALIZACAO, podera também configurar a inexecucéo total do contrato,
com a aplicacdo da sancdo especifica para essa penalidade, sem prejuizo de eventual
indenizacdo pela CONTRATADA derivada de perdas e danos causados a este Tribunal
de Justica (decorrente das infragcbes cometidas), quando:

a) A execucdo do objeto contratado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento) para
reformas e 50% (cinquenta por cento) para construcdes novas, apurada em relacao
ao prazo previsto de execucgdo dos servigos no contrato;

b) O atraso na execucdo dos servigos ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do prazo
previsto de execucdo no contrato e ndo houver o interesse da Administracdo do
Tribunal de Justica em manter a contratacao;

c) O descumprimento parcial nas solucBes técnicas dos servi¢os que prejudique a

solidez da constru¢do como um todo.

20. GARANTIA DA CONTRATACAO

20.1.

20.2.

20.3.

A CONTRATADA prestard garantia de execucdo do contrato, conforme artigos 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato e com abrangéncia temporal equivalente a duracéo do contrato acrescida de 90
(noventa) dias.

A parte adjudicatéria terd prazo de um més, contado da data de homologagéo da licitacao,
para sua apresentacdo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, conforme § 5° do art. 59
da Lei 14.133/21.
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Em contratos que haja sido exigida garantia, a execucdo dos servigos ndo podera ser
iniciada antes de confirmada a garantia prestada.

Demais clausulas em relacéo a garantia da contratacdo constardo no contrato.

21. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

21.1.

21.2.

CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

21.1.1.

21.1.2.

O PRESTADOR DE SERVICOS sera selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Na elaboracdo das planilhas orcamentarias, a LICITANTE devera utilizar nos
calculos o truncamento em duas casas decimais, conforme modelo apresentado a
fl. 58 do PA n° 8513637-40.2024.8.06.0000.

Sera exigido da CONTRATADA a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES ECONOMICO-FINANCEIRAS:

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitacdo, ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
PRESTADOR DE SERVICOS;

balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

21.2.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

21.2.3.2. patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;

Os documentos referidos acima limitar-se-8o0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida h&d menos de 2 (dois) anos.
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21.2.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo mediante substituicdo dos demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

21.2.6. Declaracdo do LICITANTE, acompanhada da relacdo de compromissos
assumidos, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
Administracdo Publica e com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao
da proposta ndo é superior ao seu patriménio liquido, podendo ser exigidos mais
documentos para confirmacéo do declarado.

21.2.6.1.

21.2.6.2.

A declaracdo deve ser acompanhada da demonstracdo do resultado do
exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social,

Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, 0 LICITANTE devera apresentar justificativas.

21.2.7. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contébil,
apresentada pelo PRESTADOR DE SERVICOS.

21.3. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICAS:

21.3.1. Certiddo de Registro em vigor, da LICITANTE e de seus RESPONSAVEIS
TECNICOS no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU da regido a que estiverem vinculados.

21.3.1.1.

21.3.1.2.

No caso de a LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado do Ceara,
deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos desse 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, correspondente
a Equipe Técnica, contendo a relacdo nominal dos profissionais de
nivel superior a serem alocados aos servigos objeto deste Projeto
Basico, com indicacdo obrigatdria da funcéo de cada um (ver modelo
de termo: ANEXO 1).

21.4. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-PROFISSIONAL:

PROJETO BASICO

Execucéo dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do TICE

Pag. 46/70

N
o

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 16/04/2025 as 12:13:02.

Onico e

O original deste documento ¢é eletr
5 Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http:/portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8513637-40.2024.8.06.0000 e o cédigo 5M53M7YC.



214.1.

*
-

TICE

Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

Comprovacao da empresa LICITANTE de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior, ou
outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, ndo sendo admitidos
atestado(s) de fiscalizacdo e supervisdo ou coordenacdo da execucdo de obras/
Servigos.

21.4.1.1. ALICITANTE podera optar por apresentar, na data de exposicéo da
proposta, declaracdo de que terd o corpo técnico necessario e
qualificado em seu quadro permanente (subitem 21.4.1.4), quando da
contratacdo oriunda no presente certame, inclusive os profissionais
detentores de atestados de responsabilidade técnica, caso ainda nao
possuam vinculo formal com a LICITANTE durante o procedimento
licitatorio.
21.4.1.1.1. Nessa situacdo, na qual os profissionais detentores de
responsabilidade técnica ndo estiverem ainda contratados
pela LICITANTE, na data da exposi¢édo das propostas, a
LICITANTE devera apresentar, junto a declaragdo, um
termo de anuéncia dos profissionais indicados a futura

contratacdo com vista a execucdo do objeto deste

documento.

21.4.1.2. Esses profissionais indicados pela LICITANTE para fins de
comprovagdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar
do servico objeto deste Projeto Béasico e terem sido indicados de
acordo com o item 21.3.1.2, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela GEA.

21.4.1.3. As parcelas de maior relevancia e/ou de valor significativo, que ndo
frustram o carater competitivo deste documento e que esta em acordo
com a curva A.B.C de servicos, sdo as seguintes:
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a)
b)

c)
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Execucao de fachada em pele de vidro;
Estrutura de guarda-corpo de vidro laminado;

Execucao de forro em drywall;

21.4.1.4. Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
quadro permanente:

a)
b)
c)
d)
e)

Sécio;

Diretor;

Empregado;
Responsavel técnico;

Profissional contratado.

21.4.15. A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

a)

b)

Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgédo
competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;
Empregado: coOpia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA
ou CAU da Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o
registro do profissional como responsavel técnico;

Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigcos
escrito firmado com a LICITANTE, com prazo de duragéo, no
minimo, igual ao prazo de execuc¢do da obra, ou declaracdo de

acordo com o subitem 21.4.1.1.

215. Sera exigido da LICITANTE a comprovacdo e manutencdo das seguintes
QUALIFICACOES TECNICO-OPERACIONAL:
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21.5.2.

21.5.3.

21.5.4.

21.5.5.
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Atestado(s) que comprove que a LICITANTE tenha executado, para 6rgao ou
entidade da administracéo publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas
de maior relevancia técnica e de valores significativos sao:

a) Execucdo de fachada em pele de vidro, com &rea minima de 54 m?;
b) Estrutura de guarda-corpo de vidro laminado, com &rea minima de 61 m?;
c) Execucdo de forro em drywall, com &rea minima de 345 m2.

Devera(do) constar, preferencialmente, no(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional, ou na(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome e CNPJ do contratante; nome e CNPJ da LICITANTE, bem
como nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificagdes técnicas dos servigos
e 0s quantitativos executados.

Considerando a complexidade do objeto e conforme previsto no inciso Il do art.
67 da Lei n°® 14.133/2021, serdo aceitos somente atestados que evidenciem que a
LICITANTE tenha executado obras/servigos de construcdo ou reforma de
edificacOes de escritorio com area minima de 600 m2.

Considera-se como prédio de escritorio aquelas edificacbes com areas destinadas
ao trabalho individual e coletivo, necessarias ao desempenho das atividades
administrativas as quais se destina o imovel.

A justificativa para a classificacdo do prédio do plenario como uso de escritdrio
se baseia em sua finalidade principal:

a) O prédio abrigara uma equipe de magistrados, servidores, colaboradores,
estagiarios e terceirizados que realizardo atividades judiciarias e
administrativas.

b) O prédio possuira salas, divisorias e mobiliario adequados para o trabalho
em escritorio.

c) A edificacdo terd instalacOes eletricas e de cabeamento estruturado,
climatizacdo e outros recursos tecnoldgicos necessarios para o trabalho
judiciario e administrativo.
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Declaracdo de concordancia com o projeto e os quantitativos (modelo em

anexo 03)

Declaracdo de vistoria ou de dispensa de vistoria (modelos nos anexos 04 e
05): comprovacao de que a LICITANTE realizou vistoria no local onde o objeto
sera instalado ou que dispensa a necessidade de vistoria, nos termos do item 22.

Seré admitida comprovacdo de qualificacéo técnica de eventual subcontratado da
LICITANTE da seguinte forma:

21.5.8.1.

21.5.8.2.

21.5.8.3.

21.5.8.4.

Apresentagdo de declaracdo formal do contratante principal
(LICITANTE) confirmando que a empresa tenha participado da
execucdo do servico objeto do contrato.

Autorizagdo da subcontratacdo pelo contratante  principal
(LICITANTE), em que conste o nome da empresa subcontratada para
a qual se esta emitindo o atestado;

Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a
empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU;
Contrato firmado entre o contratado principal (LICITANTE) e a

empresa subcontratada, devidamente registrado no CREA ou CAU,

22. CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DOS SERVICOS E
POSSIBILIDADE DE VISTORIA PREVIA DO LOCAL DE TRABALHO:

22.1.

22.2.

A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades dos
servicos objeto deste Projeto Basico, ficando franqueada a realizacéo de visita técnica nos
locais da prestacdo dos servigos, mediante prévia solicitacdo e agendamento nos meios de
contato informados no edital.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento

das instalagdes ou dificuldade de execugdo, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais ou objetos da prestacdo dos servicos para efeito de solicitar qualquer
ajuste, devendo a CONTRATADA assumir 0s 6nus integrais da prestacdo de servicos a
qual se comprometeu mesmo diante de dificuldades locais de execucdo ndo antes
pesquisadas, percebidas, registradas e reclamadas por escrito antes da apresentagdo da
proposta.
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23. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

23.1.

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.195.150,63 (dois milhdes cento e noventa
e cinco mil cento e cinquenta reais e sessenta e trés centavos), conforme a Planilha de
Custos e Formacdo de Pregos em anexo.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1.

24.2.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
24.1.1. Gestdo/Unidade: 040101 - FERMOJU;
24.1.2. Fonte de Recursos: 759.1200070;

24.1.3. Programa de Trabalho: 02.061.192 - Exceléncia no Desempenho da Prestagéo
Jurisdicional;

24.1.4. Elemento de Despesa: 449051,

A dotacdo relativa a compras futuras e exercicios financeiros subsequentes sera indicada
posteriormente.

25. FUNDAMENTACAO LEGAL

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos 0S servigcos
aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia
e da outras providéncias;

Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a cria¢do, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mdtua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;
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Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil.

Fortaleza, 14 de abril de 2025

Pelo Tribunal de Justica do Estado do Ceara

Eng.2 Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Diretora de Infraestrutura

PROJETO BASICO
Execucéo dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do TICE

Pag. 52/70

N
(U

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 16/04/2025 as 12:13:02.

Onico e

O original deste documento ¢é eletr
O Para verificar a autenticidade desta cOpia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8513637-40.2024.8.06.0000 e o c6digo 5M53M7YC.



Tribunal de Justica

do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

ANEXO 1 — Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 21.3.1.2 deste Projeto Basico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
CONCORRENCIA / / / UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA:
NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 21.3.1.2 do Projeto Basico, parte integrante do Edital de Ne o/ ,

comprometemo-nos a exercer atividades nos servigos objeto da licitagdo em referéncia.

foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da ultima assinatura: 16/04/2025 as 12:13:02.

Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal
CPF: o
o
S
RG: (g
Observacoes:

1. As declaracdes poderdo ser apresentadas individualmente.

2. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 2 - Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos

(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Ref.: Ne /

Apresentamos a  V.Sas. nossa  proposta  para  execugdo dos  servicos  de
, pelo preco global de RS
( )-

Declaramos que em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execu¢do dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra,
especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessario para a execu¢ao total e completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme
especificagdes constantes do Projeto Basico, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo

em relagdo ao CONTRATANTE.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessarias para a
perfeita execucao dos servigos, comprometendo-nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o FISCALIZACAO, para o cumprimento das

obrigacdes assumidas.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da FISCALIZACAO, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

O prazo de execucao total dos servigos objeto do Projeto Basico ¢ de ( ) dias corridos

a contar da data de expedicao da Ordem de Servigo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
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prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr

, Carteira de Identidade N°. expedida em / / , Orgio
Expedidor , e CPF N° ,Fone () ,Fax () , E-mail

como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de apresentagao da documentacdo da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em

causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 3 - Modelo de Declaracao de Concordancia com o Projeto e os Quantitativos
(relativo ao item 21.5.6 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO AOS QUANTITATIVOS

(razao social da empresa), inscrita no

(informar o N° do CNPJ),

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o N°

por seu representante legal e pelo autor das planilhas orcamentarias, abaixo assinados, DECLARAM
EXPRESSAMENTE sua concordancia com o projeto bem como a compatibilidade dos quantitativos
constantes das planilhas orcamentarias e quantitativos dos projetos relacionados no subitem 8.1 do

Projeto Bésico parte integrante do Edital de Ne

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF N°
RG N°

Assinatura e carimbo do autor das planilhas orcamentérias

CPF N°
CREA/__N°
Observacoes:

1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 4 - Modelo de Declaracdao de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ N°

, por intermédio do(a) Senhor(a)

, indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local

dos servigos a serem prestados através do Edital N° do Tribunal de Justica do Estado do

Ceara.

Local e data

Eng.” Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:
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ANEXO 5 - Modelo de Declaracao de Dispensa de Vistoria

(relativo ao item 21.5.7 deste Projeto Basico)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N° , por intermédio do(a)

Senhor(a) , indicado expressamente como seu representante, declara ter

conhecimento das condic¢des locais e do servigo a ser prestado através do Edital de N°

/ , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

Declara, também, que se responsabiliza por essa dispensa e por situagdes supervenientes e que lhe foi
dado acesso as dependéncias do referido local através de clausula expressa no Edital e seus Anexos,
ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servigo com as informagdes

constantes no Projeto Basico e no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

Observacoes:
1. Emitir em papel que identifique a CONTRATADA.
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ANEXO 06 - Termo de Nomeacdo de Preposto

(relativo ao item 16.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO/ | XXXX
INSTRUMENTO
EQUIVALENTE

NO

OBJETO DA | XXXX

DEMANDA

FORNECEDORA [ XXX CNPJ XXX

Contrato ou Instrumento equivalente n® ............ccccooovvennes

ODjeto da DEMANGA: ......ocveieieie ettt ste e sseeaesneesreeneeenes

Por meio deste instrumento, a (home da contratada) nomeia e constitui seu(sua) preposto(a), o(a) Sr.(a)
(nome do/a preposto/a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob 0o n®.........cccccevvveveneenenn, :
para exercer a representacéo legal junto a0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA -
TJCE, com poderes para receber oficios, representar a contratada em reunides e assinar respectivas
atas - obrigando a contratada nos termos dela constantes, debater, ajustar e receber solicitacdes e
orientacdes para o cumprimento do contrato, notificacbes de descumprimento, de aplicacdo de
penalidades, de rescisdo, de convocagdo ou tomada de providéncias para ajustes e aditivos contratuais,
e todas as demais que imponham, ou ndo, a abertura de processo administrativo ou prazo para a
contratada responder, se defender ou tomar providéncias, e para representa-la em todos os demais atos
que se relacionem a finalidade especifica desta nomeacdo, que é a conducdo do contrato acima
identificado.

Fortaleza, DIA de MES de ANO

(nome da contratada)
(nome e assinatura do representante legal — confirmar poderes no estatuto social ou procuragéo)
(qualidade do representante legal — socio-gerente, diretor, procurador)

(nome e assinatura do/a preposto/a)
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ANEXO 07 - Termo de Recebimento Provisorio

(relativo ao item 17.3.1 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA | XXX CNPJ XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento,

fica registrado que foram recebidos provisoriamente na presente data e serdo

objeto de avaliagdo técnica quanto a adequacdo da entrega:

- XXXXX;

- XXXXX.

Ressaltamos que o recebimento definitivo para ateste de recebimento ocorrerd somente apds a
verificacdo e confirmacdo de atendimento dos requisitos e demais condi¢des contratuais,
especialmente as especificagdes constantes do Projeto Basico relacionado ao Contrato acima

1dentificado.

Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE

Matricula: xxxxxx
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ANEXO 08 - Termo de Recebimento Definitivo

(relativo ao item 17.4.2 deste Projeto Basico)

CONTRATO N° | XXXX
OBJETO DA XXXX
DEMANDA
FORNECEDORA | XXX CNPJ XXX
N° DA OS XXX
DATA DA XXX
EMISSAO

Por este instrumento, fica registrado que os itens recebidos provisoriamente na data de XX/XX/XXXX
correspondentes ao contrato ou a ordem de servigos acima identificada(o) atendem as condigdes
contratuais, de acordo com os critérios estabelecidos no Projeto Basico.

De acordo com os critérios de aceitagao e demais termos contratuais, nao ha incidéncia de descontos
por desatendimento dos Instrumentos de Medigdo de Resultados.

Nao foram OU Foram identificadas inconformidades que ensejam glosas, merecendo aplicagao do
XXXXX a ser considerado no proximo XXXX, e sang¢des, que reclamada a instru¢do em processo
administrativo proprio.

Pelo analisado, o valor a liquidar correspondente ao recebimento ora confirmado ¢ de R$ XXX
(XXX).

Local, Data

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- FISCAL
Matricula: xxxxxx

Caso a movimentagao dos itens tenha se dado apenas por nota de simples remessa, AUTORIZA-SE a
FORNECEDORA apresentar as notas fiscais dos itens ora recebidos em definitivo no valor bruto de
R$ XXX (XXX), merecendo ainda os destaques fiscais impostos.

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- GESTOR

Matricula: xxxxxx
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ANEXO 09 - Declaracdo Negativa de Acumulacdo de Cargos
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

(INSERIR BRASAO E/OU TIMBRE COM RESPECTIVO NOME DA EMPRESA
POR EXTENSO)

DECLARACAO NEGATIVA DE ACUMULACAO DE CARGOS

Pelo presente documento, eu;, NOME DO COLABORADOR TERCEIRIZADO,
NACIONALIDADE, portador da cédula de identidade n® 0000000000, 6rgao expedidor NOME DO
ORGAO, CPF n° 000.000.000-00, a ser contratado pela empresa NOME DA EMPRESA para exercer
o emprego de NOME DA FUNCAO, DECLARO, para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de
Justica do Estado do Cear4, e sob as penas da Lei, que NAO exer¢o nenhum cargo, emprego ou fungio
publica, inacumulavel nos termos do Art. 37, incisos XVI e XVII da Constituicdo Federal, em virtude
de ser contratado(a) nesta data para a funcdo supracitada.

Fortaleza, de MES de 20 .

NOME DO COLABORADOR

ENDERECO
TELEFONE
E-MAIL
HOME PAGE
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ANEXO 10 - Declaracdo Negativa de Parentesco
(relativo ao item 14.7 deste Projeto Basico)

MODELO DA DECLARACAO NEGATIVA DE PARENTESCO

Timbre da empresa DECLARACAO DE PARENTESCO
Nome Completo Matricula
Situagdo funcional: colaborador terceirizado vinculado a empresa Xxxx Funcéo
DECLARO que:
( ) N&o sou cdnjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de diregdo, chefia ou assessoramento, para o
exercicio de cargo em comissao ou, ainda, de fung¢do gratificada na administracdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designagdes reciprocas ou de empregado(a)
de empresa terceirizada que preste servico neste Poder Judiciério.

() Sou cbnjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direcdo, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo
em comissdo ou, ainda, de funcdo gratificada na administracdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designacGes reciprocas ou de empregado(a) de
empresa terceirizada que preste servigo neste Poder Judiciario, como segue:

CPF Nome Parentesco Cargo

Estou ciente de que a falsidade dos dados por mim declarados pode implicar na imputagdo de sangdes civis, administrativas, bem como
na sangao penal prevista no art. 299 do Cddigo Penal.

Data: /[
Local: Assinatura do declarante

— Resolugéo n° 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pelas Resolugdes n° 09/2005, n°® 21/2006, n°® 181/2013, e 229/2016, do
Conselho Nacional de Justica:

Art. 1° E vedada a prética de nepotismo no ambito de todos os 6rgéos do Poder Judiciario, sendo nulos os atos assim caracterizados.
— Simula Vinculante n® 13/STF:

A nomeacéo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica investido em cargo de direcdo, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo
em comissdo ou de confianca ou, ainda, de fungdo gratificada na administragdo publica direta e indireta em qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designacBes reciprocas, viola a
Constituicao Federal.
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ANEXO 11 — Matriz de Risco

CCEC: Central de Contratos e Convénios
COPECON: Comissdo Permanente de Contrataces
SEADI: Secretaria de Administragao e Infraestrutura
SEFIN: Secretaria de Finangas

GEA: Geréncia de Engenharia e Arquitetura
COORFOB: Coordenadoria de Fiscalizagao de Obras
CPROJ: Coordenadoria de Projetos

RESPONSAVEL ALOCAGAO D
TIPO DE RISCO DESCRICAO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CLASSIFICAGAO AGOES PREVENTIVAS PELASPgEVSENCAO AGCOES CORRETIVAS RESPONSAVEL RELO O(I:!ISCC(;J °
DO RISCO CONTINGENCIAMENTO
E PELO RISCO
Contratual Impossibilidade da emissdo da Possivel Alto Risco elevado e Verificar antes da emissdo da Ordem SEADI ® Resolver as restrigdes que impedem o inicio SEADI CONTRATANTE
Ordem de Servigo, por restrigdes Valor 2 Valor 3 Valor 5 de Servigo, se ha algum impedimento material dos servigos.
de responsabilidade da para inicio da execugdo dos servigos
Contratante (ocupagdo da area nos prazos determinados na
por terceiros, materiais ou contratagdo.
equipamentos de terceiros
depositados no terreno,
impossibilidade de liberagdo do
local de implantagao,
necessidade de execugdo prévia
de outro servigo ndo previsto em
contrato, interferéncias com
outras atividades, etc.)
Planejamento Programa de necessidades dos Remota Médio e Diminuir o prazo entre o COPECON o |dentificar a desatualizagdo do programa de SEADI CONTRATANTE
projetos desatualizado em Valor 1 Valor 2 planejamento e a contratagdo dos necessidades.
virtude do lapso temporal entre servigos.
fase de elaboracdo de projetos e ® Proceder com a atualizagio do programa de CPROJ
execugdo dos servigos, devido a necessidades e revisdo dos projetos e
mudangas na legislagdo. orgamento.
Planejamento AlteragSes nos projetos Remota Alto Risco ® Elaboragdo dos projetos de CPROJ ® Revisdo do escopo da contratagdo, realizando- COORFOB GEA CONTRATANTE
inicialmente contratados, por Valor 1 Valor 3 moderado engenharia e arquitetura de forma GEA se uma alteragdo contratual de prazo e/ou
solicitagdo da Contratante ou Valor 4 participativa, baseado no Plano de financeira, a ser analisada no caso concreto.
fato superveniente ndo previsto Necessidades apresentado pela
na matriz de risco. unidade demandante.
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Construgdo Descumprimento das Remota Alto Risco e Acompanhamento sistematico da COORFOB o Refazimento de servigos ou reparos no local COORFOB CONTRATADA
especificagdes dos projetos na Valor 1 Valor 3 moderado equipe de fiscalizagdo do contrato. de execugdo dos servigos no caso da fase de GEA
execugdo dos servigos Valor 4 execugdo iniciada ou apds o recebimento CCEC

definitivo dos servigos. Ainda, aplicagdo de Presidéncia
sang¢do administrativa prevista em contrato.

Legal Atrasos na execugdo do contrato Possivel Alto Risco elevado ® Protocolar e acompanhar os CONTRATADA o Verificar a necessidade de alteragdes COORFOB GEA CONTRATANTE
causados exclusivamente pela Valor 2 Valor 3 Valor 5 processos nos 6rgaos competentes contratuais para prorrogagdo dos prazos de E
morosidade dos 6rgdos apresentando documentos execugdo e vigéncia do contratado. CONTRATADA
competentes na andlise e necessarios a obtengdo das licengas e
aprovagdo de projetos e emissdo aprovagdes que sejam de competéncia ® N3o serdo pagos aditivos contratuais de
de licengas para construgdo do CONTRATADA. administragdo local, mobilizagdo ou
(Aprovagdo junto a Prefeituras desmobilizagdo em fungdo destes atrasos, seja
na obtengdo de alvaras de ® Acompanhar o processo nos 6rgdos COORFOB esse atraso por culpa do Contratante ou
construgdo, ART de execugdo, competentes junto a CONTRATADA. das Prefeituras/CREA.
entre outras)

Projeto/Orgam Atrasos na execugdo dos servigos Remota Médio ® Acompanhamento sistematico da COORFOB eDevera ser feita a revisdo das pegas técnicas CPROJ CONTRATANTE

ento ou custos adicionais por Valor 1 Valor 2 equipe de fiscalizagdo do contrato. dos projetos, orgamento e memoriais. E
retrabalho ou refazimento de CONTRATADA
servigos,
devido a falhas ou omissGes em ® Realizar compatibilizagdo de CPROJ ® Para regime de execugdo de empreitada por COORFOB
qualquer das pegas, orgamentos, projetos na fase de elaboragdo de prego global: caso a Contratada venha requerer GEA
projetos executivos, projetos. valores adicionais ou prorrogagdo
especificagdes ou memoriais que de prazo de execugdo por retrabalho e
compde a contratacdo, incluindo ® Andlise minuciosa por parte da CONTRATADA necessidade de refazimento de servigos por
compatibilizagdo dos empresa executora dos servigos de quaisquer falhas nos projetos, a alteracio
projetos, dimensionamentos da todos os projetos executivos, contratual devera ser negada pela fiscalizagdo,
superestrutura, fundagdes ou memoriais e especificagdes técnicas, ressalvados os casos excepcionais a critério da
outros sistemas construtivos. impugnando ou pedindo CONTRATANTE.

esclarecimentos na fase de

contratagdo ou antes da sua execugdo, ® Para regime de execugdo de empreitada por
apontando para a fiscalizagdo prego unitario: a alteragdo contratual deverd ser
possiveis falhas e incompatibilidades. avaliada pela fiscalizagdo.

Construgdo Execugdo dos servigos com Possivel Alto Risco elevado ® Fiscalizar continuamente a execugdo COORFOB ® Notificar prontamente a Contratada sempre COORFOB CONTRATADA
qualidade abaixo da especificada Valor 2 Valor 3 Valor 5 dos servigos, realizando visitas in loco. que verificada a necessidade de corregdo de GEA
na contratagdo e/ou em algum servigo ja executado. CCEC
desacordo com os o Prever, dentre as clausulas do CPROJ ® Aplicagdo das sangdes previstas na
projetos basicos e executivos contrato, sangdes que contemplem GEA contratagdo

aprovados pelo TJCE ou em

esta situagdo.
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desacordo com normas técnicas
e legislagdes vigentes

Construgdo Ocorréncia de acidentes de Remota Médio
trabalho durante a execugdo dos Valor 1 Valor 2
Servigos

Construgdo Responsabilidade civil por danos Remota Médio
ou prejuizos causados a terceiros Valor 1 Valor 2

na execugdo dos servigos.

prejuizo causado a terceiro e exigir
Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil.

junto aos drgdos competentes e encaminhe a
fiscalizagdo a comunicagdo do fato. Os custos
deverdo ser arcados pela

‘e Prever, dentre as clausulas GEA ® Em caso de acidentes, solicitar que a COORFOB CONTRATADA
contratuais, que a Contratada devera Contratada realize os Procedimentos

responder por qualquer acidente de administrativos necessarios junto aos drgaos

trabalho na execugdo dos servigos e competentes e encaminhe a

exigir Seguro de Riscos de Engenharia. fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de

® Prever, dentre as clausulas Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia

contratuais, que a Contratada deverd Social. Demandas indenizatdrias e de

cumprir as Normas Regulamentadoras responsabilidade ocorrerdo por conta da

de Seguranca no Trabalho. Contratada.

e Avaliar, durante as visitas rotineiras COORFOB

da equipe de fiscalizagdo, as condigdes

do local de execugdo dos servigos,

verificando a utilizagdo de

equipamentos de Protegdo Individual

e ainstalagdo de Equipamentos de

Protegdo Coletiva.

o Notificar a Contratada, caso sejam

verificadas irregularidades em relagdo

as normas de seguranga no trabalho.

® Em caso de persisténcia da

irregularidade, instaurar processo para

aplicagdo das sanges previstas na

contratagdo.

® Prever, dentre as clausulas do GEA ® Em caso de acidentes, prejuizos ou danos a COORFOB CONTRATADA
contrato, que a Contratada deverd terceiros solicitar que a Contratada realize os GEA
responder por qualquer dano ou procedimentos administrativos necessarios CCEC
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Ambiental Atraso na execugdo dos servigos Remota Médio
e prejuizos decorrentes de Valor 1 Valor 2
incéndios, alagamentos ou
outros decorrentes de
fenémenos climaticos.

Ambiental Atrasos na execugdo dos servigos Remota Médio
decorrentes de chuvas ou outros Valor 1 Valor 2
eventos climaticos e ambientais
causados por chuvas
extraordinarias

Construgdo Ocorréncia de roubos e furtos no Remota Médio
local dos servigos. Valor 1 Valor 2

N

TICE

Tribunal de Justiga
do Estado do Ceara

Geréncia de Engenharia e Arquitetura

do servigos e se responsabilizard pelos

acionar o seguro contratado.

e Avaliar, durante as visitas rotineiras COORFOB Contratada, ou seguradora por ela contratada,

da equipe de fiscalizagdo, as condigdes CCEC sem qualquer prejuizo ou demanda ao

do local de execugdo dos servigos, Contratante.

verificando a utilizagdo de

Equipamentos de Protegdo Individual

e ainstalagdo de Equipamentos de

Protegdo Coletiva, isolamento de

areas, sinalizagdo, bem como controle

de acesso de terceiros ao local de

execugdo dos servigos. Avaliar e

antever possiveis danos a terceiros

devido a execugdo de servigos.

o Notificar a Contratada, caso sejam

verificadas irregularidades em relagdo

as normas de seguranga no trabalho.

® Em caso de persisténcia da

irregularidade, instaurar processo para

aplicagdo das sanges previstas na

contratagdo

® Prever, dentre as clausulas da GEA ® Solicitar que a Contratada providencie os COORFOB CONTRATANTE
contratagdo, que a Contratada arcara reparos necessarios para entrega do objeto nas E CONTRATADA
com os prejuizos decorrentes de condigdes inicialmente previstas na contratagdo,

incéndios, alagamentos ou outros sem 6nus ao Contratante. Conceder

decorrentes de fenémenos eventual solicitagdo de prorrogagdo de prazo,

climaticos. Devera o contrato exigir caso comprovado que ndo houve negligéncia da

Seguro de Riscos de Engenharia e de Contratada.

Responsabilidade Civil.

® Prever, dentre as clausulas GEA ® Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do COORFOB CONTRATANTE
contratuais, que a Contratada arcard prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se GEA
com os prejuizos advindos de chuvas as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de CCEC
ocorridas dentro das médias histéricas excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a

dos ultimos 12 meses, sendo prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso

justificavel atrasos na execugdo dos contrario, avaliar a

servigos somente se registradas necessidade de prorrogacdo apenas da vigéncia

chuvas acima da média mensal contratual.

histérica e proporcional a quantidade

de dias em que ocorreram o evento

extraordinario.

® Prever, dentre as clausulas GEA ® A Contratada arcara com a reposi¢do dos COORFOB CONTRATADA
contratuais, que a Contratada devera materiais ou equipamentos subtraidos, sem GEA
manter vigilancia do local de execugdo 6nus ao Contratante, podendo a seu critério CCEC
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danos e prejuizos oriundos de roubos
e furtos. Deverd o contrato exigir
Seguro de Riscos de Engenharia e de
Responsabilidade Civil.

Mercado Atrasos na execugdo dos servigos Possivel Alto Risco elevado ® Prever no projeto basico que a GEA ® Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do COORFOB CONTRATANTE
decorrentes de escassez ou Valor 2 Valor 3 Valor 5 Contratada realize as compras de prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se GEA E CONTRATADA
demora no fornecimento de materiais de forma antecipada para os prazos indicados pelos fornecedores para CCEC
materiais e insumos disponiveis atender ao prazo de execugdo dos entrega dos materiais preenchem os requisitos
no mercado. servigos. de excepcionalidade. Deverdo ser apresentados

pela Contratada documentos Comprobatdrios
da emissdo de ordens de compra
tempestivamente para o atendimento do
cronograma fisico-financeiro contratual. Em
caso afirmativo, realizar a prorrogagdo do prazo
de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogagdo apenas da vigéncia
contratual. Caso os requisitos ndo sejam
atendidos, serd imputado atraso injustificado a
empresa Contratada.

Mercado Aumento extraordindrio nos Remota Baixa Risco ® Prever no contrato cldusulas que GEA ® Analisar e deferir solicitagdes de reequilibrio COORFOB CONTRATANTE
custos de insumos de material Valor 1 Valor 1 baixissimo permitam o reestabelecimento do econdmico financeiro relativas a alta GEA
que compdem a execugdo do Valor 2 reequilibrio econémico financeiro em extraordinaria de pregos dos insumos de CCeC
contrato, decorrentes de caso de alta de pregos de insumos de materiais resultantes de fatos extraordinarios
alteragdes tributarias, politicas materiais por fatos extraordinarios devidamente comprovados, que impactem o
publicas ou fatos extraordinérios devidamente comprovados. contrato além dos percentuais de reajuste.
devidamente comprovados, que
resultem em aumento de pregos
superiores aos indices de
reajuste contratual ou
altas superiores aos limites
determinados nas andlises de
reequilibrio econémico
financeiro

Financeiro Risco de inadimpléncia da Remota Alto Risco ® Licitagdo dos servicos somente com SEADI ® Pagar a devida corregdo monetdria. SEFIN CONTRATANTE
Contratante Valor 1 Valor 3 moderado a garantia da disponibilidade do COPECON ® Prorrogar prazo em fungdo de paralisagdo da SEADI

Valor 4 recurso orgamentario, indicada pelo GEA execugdo dos servigos pelo atraso superior a 90 GEA
setor competente. (noventa) dias no processamento do pagamento COORFOB
® Prever clausula de atualizagdo de parcelas adimplidas.
financeira para o caso de atraso no
pagamento a Contratada.

Contratual Rescisdo ou anulagdo do Remota Alto Risco ® Prever, dentre as clausulas GEA ® Realizar a contratagdo do remanescente dos SEADI CONTRATADA
contrato, por culpa da Valor 1 Valor 3 moderado contratuais, sangdes que contemplem servigos, nos termos da lei de licitagdes ou a GEA
Contratada. Valor 4 esta situagdo. CONTRATANTE executar diretamente os servigos
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® Instaurar processo para aplicagdo
das penalidades a Contratada

COORFOB
CCEC

remanescente e cobra-los o ressarcimento
judicialmente a CONTRATADA inadimplente.

Critérios para avaliagado e classificagdo de impactos de riscos:

Impacto

Definig6es Adotadas para classificagcao

Alto

Coloca pessoas em Risco Fisico, e/ou
consiste em pratica ilicita, e/ou
compromete imediatamente atividades-
fim do TJCE.

Médio

Coloca patriménio em Risco, e/ou

pode ser interpretada como pratica
ilicita, e/ou compromete imediatamente
atividades-meio ou certeiramente a
médio/longo prazo atividades-fim do
TICE.

Baixo

Compromete fluxo de procedimentos;
e/ou retarda processos internos; e/ou
outro risco ndo enquadrado nas demais
classificagoes.

Critérios para avaliagao e classificacdo de probabilidades de riscos:
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Probabilidade Definig6es Adotadas para classificacao
Provavel Quase certo que acontece. Quase certo
gue acontece. Existem condi¢bes
histdricas de repeticdo ou de elementos
combinados no momento

gue indicam que deve ocorrer.

Possivel Se repete a intervalos de tempo ou de
atos que despertam o risco.
Remota Ndo mantém repeticdo monitoravel ou

previsivel e sua ocorréncia é rara. Para
ocorrer, precisa combinar situacdes
excepcionais.

Matriz ilustrada:

Probabilidade Provavel Possivel Remota
Impacto Valor 3 Valor 2 Valor 1
Alto Risco elevado Risco moderado
Valor 3 Somatdrio de Valor 5 Somatdrio de Valor 4
Médio Risco elevado Risco moderado
Valor 2 Somatdrio de Valor 5 Somatadrio de Valor 4

Risco baixissimo
Somatério de Valor 2

Baixo Risco moderado
Valor 1 Somatério de Valor 4
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TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICAS RELEVANTES

Execucao dos servicos complementares de obra civil do novo Plenario do Tribunal
de Justica do Estado do Ceara

Todas as justificativas consideradas tecnicamente relevantes para esta contratacdo, além
daquelas contidas no DFD e ETP, estdo listadas abaixo:

1.1. Adocdo da opcao de adjudicacé@o do resultado do processo licitatorio por
menor preco global: foi escolhida a adjudicacédo global (lote Unico) devido
as seguintes motivacoes:

a) Os servigos serdo realizados numa mesma area, sendo que ha
interdependéncia entre as instalagdes civis e elétricas.

b) A execugdo do objeto parcelado por varios contratantes aumentaria o
risco de problemas na atribuicdo de responsabilidade pela garantia do
bom funcionamento da edificagao;

c) No caso da escolha pelo objeto parcelado, as etapas procedimentais
relativas a licitagdo, formalizagdo e gerenciamento do contrato,
aquisicdo e recebimento dos materiais e servigos e controle dos atos
processuais demandariam mais tempo e custo administrativo.

d) Do ponto de vista financeiro, a subdivisdo do lote em itens traria perda
da economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas
distintas traria aumento dos custos aos licitantes vencedores.

1.2. Justificativa para néo participacao de consorcios de empresas:

1.2.1.  Sobre a participacdo de consércios em processos licitatérios, Marcal
Justen Filho expde da seguinte forma:

“Ha hipoteses em que as circunstancias do mercado e (ou) a
complexidade do objeto tornam problematica a competigdo. Isso
se passa quando grande quantidade de empresas isoladamente,
ndo dispuserem de condi¢oes para participar da licita¢do. Nesse
caso, o instituto do consorcio é a via adequada para propiciar
ampliag¢do do universo de licitantes”

Comentario a lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, 15*
ed., Dialética, 2012, p. 565)

1.2.2.  Como o objeto desta contratacdo ndo é complexo nem de grande vulto,
havendo diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a

%O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 17/12/2024 as 12:12:19.
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capacidade financeira para sua execucao, a participacdo de consoércios
nessa contratacao é vedada.

E vedada a participacéo direta ou indiretamente de interessados sob a
forma de Cooperativa, em virtude da Sumula do TCU n. 281.

1.3. Justificativa sobre a alinea “a” do inciso XXV do art. 6 da Lei n°
14.133/2021:

1.3.1.
1.3.2.

Foi realizado levantamento da edificacao.

Por conta da natureza dos servigos a serem contratados, readequacéo
predial, ndo € necessaria a realizacao de estudos socioambientais, que
sdo exigidos para empreendimentos com grande potencial de
degradacdo e poluicdo ambiental segundo a Resolucdo n° 001/86 do
CONAMA.

1.4. Justificativa quanto ao regime de execugao

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Quanto ao regime de execugdo cabe primeiramente estabelecer a
distingdo entre as diferentes modalidades, que reside no critério de
apuracdo do valor devido ao particular em funcdo da execucgéo do
objeto contratado.

Na empreitada por preco global as partes pactuam previamente o valor
do objeto como um todo, porém nédo entra no meérito de como se dara
0 pagamento de parcelas desse todo. Enquanto no regime de
empreitada por preco unitéario as partes pactuam previamente o valor
de cada um dos itens que, juntos, integram o todo. A escolha do regime
se da pela caracteristica propria da prestacao do servico.

A empreitada por prego unitario caracteriza-se pela contratacdo da
execucdo do servico por precgo certo de unidades determinadas. Neste
regime, o pagamento é realizado por unidades de servigos executados.
Portanto, é imprescindivel que o edital estabeleca com clareza os
critérios de medicdo a serem adotados na quantificacdo dos servigos,
de maneira a impedir a adocdo, durante a execucdo do contrato, de
critérios de quantificacdo divergentes dos utilizados no projeto e na
elaboracdo das composigdes de custo unitario pelo contratante.

O entendimento de Marcal Justen Filho acerca da distingdo do
conceito de empreitada por preco global e por preco unitario, abaixo
reproduzido:

"4 diferenga entre as modalidades de empreitada ndo envolve
direta e exclusivamente o valor a ser pago ao particular, mas

80 original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 17/12/2024 as 12:12:19.
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o critério para apuracao desse valor. Sendo por preco global,
o contrato definira o valor devido ao particular tendo em vista
0 seu todo. Sendo por preco unitario, a prestacao devida ao
particular sera fixada em funcdo de unidades a serem
executadas. N&o significa que, em um caso, a Administracéo
contrate o total e, no outro, apenas uma parte. De regra, o
contrato tem um objeto global, a ser executado pelo particular.
A escolha entre as duas modalidades deriva das
caracteristicas da propria prestacdo. Muitas vezes, €
impossivel a contratac@o por preco unitario, pois é impossivel
fracionar o objeto contratado em unidades equivalentes.
Assim, por exemplo, a contratacdo de um jurista para fornecer
um parecer ndo comporta a modalidade ‘empreitada por
preco unitario’. Se, porém, o jurista for contratado para
fornecer dez pareceres, seria imaginavel fixar sua
remuneracao em fungdo de cada parecer fornecido.(...)".

De acordo com o Acordao do TCU n°1977/2013, a empreitada por
preco global (EPG) possui as seguintes desvantagens:

Desvantagens da EPU:

Exige rigor nas medicdes dos servigos;
Maior custo da Administracdo para acompanhamento da obra;
Favorece o jogo de planilhas;

Necessidade frequente de aditivos, para inclusdo de novos
servigos ou alteracdo dos quantitativos dos servi¢os contratuais;

O preco final do contrato € incerto, pois € baseado em estimativa
de quantitativos e podem variar durante a execucao da obra;

Exige que as partes renegociem precos unitarios quando ocorrem
alteracdes relevantes dos quantitativos contratados;

Na&o incentiva o cumprimento do prazo, pois o contratado recebe
por tudo que fez, mesmo atrasado.

Com relacdo as vantagens da empreitada por preco global (EPG), o
Acoérdao do TCU n°1977/2013 afirma que:

Vantagens da EPG:

Simplicidade nas medic¢des (medigdes concluidas por etapa);

go original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da Ultima assinatura: 17/12/2024 as 12:12:19.
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Menor custo para a Administracdo Publica na fiscalizacdo da
obra;

Valor final do contrato €, em principio, fixo;

Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;
Dificulta o jogo de planilhas;

Incentiva o cumprimento de prazo, pois o0 contratado recebe
quando conclui uma etapa.

O referido documento indica o EPG para:

Contratacdo de estudos e projetos;
Elaboracdo de pareceres e laudos técnicos;

Obras e servicos executados “acima da terra” que apresentem boa
precisdo na estimativa de quantitativos, a exemplo de construcao
de edificacOes e Linhas de Transmissao.

Assim, tendo em vista 0 Acordao do TCU n°1977/2013, verifica-se
que o regime que melhor se encaixa é a “empreitada por preco
global”.

1.5. Justificativa para adog¢ao dos indices contabeis e o percentual de Patrimonio
Liquido exigidos para qualificagdo econdmico-financeira

1.5.1.

indices contabeis

1.5.1.1. Liquidez Geral (LG): Este indice indica a capacidade da

empresa de honrar todas as suas obrigacdes, tanto de curto
quanto de longo prazo, com base em seus ativos. Exigir um
indice superior a 1 assegura que o licitante tem ativos
suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando saude
financeira.

1.5.1.2. Liquidez Corrente (LC): Este indice mede a capacidade de a

empresa cumprir suas obrigacfes de curto prazo com seus
ativos de curto prazo. Um indice superior a 1 garante que a
empresa tem uma folga financeira para pagar suas dividas
imediatas, o que é crucial para a execucéo de contratos.

1.5.1.3. Solvéncia Geral (SG): Este indice mede a capacidade de uma

empresa em cobrir suas dividas totais, de curto e longo prazo,
com seus ativos totais. Um indice superior a 1 indica que a
empresa nao esta excessivamente endividada.

1.5.1.4. Esses indices servem para garantir que a empresa licitante

tenha uma estrutura financeira solida, o que é crucial para o

4
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cumprimento dos contratos, especialmente em projetos de
maior vulto e complexidade.

1.5.2. Percentual de Patrimdnio Liguido

1.5.2.1. O percentual de 10% do valor estimado da contratagdo como
patriménio liquido serve como uma garantia de que a
empresa tem capital suficiente para assumir as obrigag0es
financeiras do contrato, mesmo em caso de imprevistos. Esse
percentual visa minimizar o risco de inadimpléncia por parte
da empresa licitante.

1.5.2.2. O patrimdnio liquido é um indicador da solidez financeira da
empresa, sendo um fator essencial para assegurar que ela tera
condicbes de entregar o objeto do contrato, mesmo que
ocorra alguma situacdo adversa.

Fortaleza, 16 de dezembro de 2024

Eng.°. David Oliveira Almeida
Matricula: 22604
Coordenador de Projetos de Engenharia e Orgamentos

Eng.2 Anita Maria da Silva Guimaraes
Matricula: 7809
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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