




PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS


Gestão 2021-2023

41 projetos estratégicos





PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



■ Judiciais

■ Administrativos

Tipo	Unidade	Projeto	Status	% Prev	% Conc	Previsão de término	Planejamento
ADM	Seadi	Aprimoramento da gestão patrimonial	Em execução	33%	28%	02/06/2025.	1ª fase e 2ª fase
ADM	Seadi	Plano de Obras	Em execução	70%	52%	24/05/2024.	Projeto completo
ADM	Seadi	Mais Interior	Em execução	51%	52%	08/03/2023.	Projeto completo
ADM	Supadm	Implantação da gestão orçamentária, financeira e de custos	Em planejamento	Em planejamento	Em planejamento	Em planejamento	1ª fase
ADM	Sefin	Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob custódia	Em replanejamento	Em replanejamento	Em replanejamento	Em replanejamento	1ª fase
ADM	CGJ	Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação	Em replanejamento	Em replanejamento	Em replanejamento	Em replanejamento	Projeto completo

ADM	CGJ	Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais	Em execução	100%	90%	28/11/2022	Projeto completo
ADM	Seplag	Aprimoramento da gestão e automação de processos de trabalho	Em execução	72%	68%	24/01/2023.	1ª fase
ADM	Seplag	Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica	Em execução	51%	48%	06/02/2024.	Projeto completo
ADM	Seplag	Expansão do "+ Gestão"	Em execução	62%	60%	28/06/2023.	1ª fase
ADM	Seplag	Fortalecimento da inteligência de dados	Em execução	82%	73%	23/11/2022	1ª fase
JUD	Seplag	Estruturação de dados no sistema judicial	Em execução	26%	26%	15/1/2024	Projeto completo

ADM	Seplag	Implantação da LGPD	Em execução	39%	35%	09/09/2024	Projeto completo
ADM	Seplag	Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Projeto completo
ADM	Seplag	Adequação da área administrativa	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Projeto completo
ADM	Seplag	Saneamento de dados para o DataJud	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Projeto completo
ADM	Dr. Ângelo Bianco Vettorazzi	Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação	Em execução	41%	34%	05/04/2024.	1ª fase

ADM	Dr. Ângelo Bianco Vettorazi	Implantação da Rede Institucional ODS 2030	Em execução	67%	58%	20/01/2023	Projeto completo
ADM	Setin	Modernização da infraestrutura tecnológica	Em execução	56%	56%	14/10/2024	Projeto completo
ADM	Setin	Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da informação	Em execução	51%	36%	19/02/2024.	Projeto completo
ADM	Setin	Inteligência artificial na prestação jurisdicional	Em planejamento	Em planejamento	Em planejamento	Em planejamento	1ª fase

ADM	Setin	Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional	Em execução	27%	22%	07/08/2023.	Projeto completo
ADM	SGP	Aprimoramento da gestão por desempenho	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Projeto Completo
ADM	SGP e ESMEC	Programa de desenvolvimento de pessoas	Em execução	66%	49%	09/02/2023	1ª fase
ADM	SGP	Implantação de solução integrada e informatizada de folha de pagamento e de gestão de pessoas	Em execução	81%	81%	18/01/2023.	Projeto completo

ADM	SGP	Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional	Em execução	43%	42%	18/07/2023.	1ª fase
ADM	Assmil	Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário	Em execução	62%	51%	12/04/2024.	Projeto completo
JUD	SUPJUD	Unificação do sistema judicial	Em execução	75%	67%	21/03/2023.	1ª fase
JUD	SUPJUD	Aprimoramento das Secretarias Judiciárias	Em execução	99%	88%	03/10/2022.	Projeto completo
JUD	Ass. Art. 1º Grau	Expansão da implantação da reestruturação judiciária	Em execução	77%	76%	22/03/2023.	Projeto completo

ADM	Asscom	Aprimoramento da comunicação interna e externa	Em execução	46%	44%	29/05/2024.	1ª fase
ADM	Conjur	Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação	Em execução	37%	34%	08/08/2024	1ª fase e 2ª fase
JUD	Conjur	Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências	Em execução	43%	38%	14/06/2023	1ª fase
JUD	Coordenadoria dos Juizados	Fortalecimento do sistema de juizados especiais	Em execução	94%	86%	30/11/2022	Projeto completo
JUD	FCB	AME FCB	Em execução	72%	57%	28/11/2023	Projeto completo
JUD	FCB	Melhoria da gestão documental	Em execução	91%	89%	30/01/2023.	Projeto completo

JUD	NUPEME C	Fortalecimento das soluções consensuais de conflito	Em execução	40%	37%	07/01/2026.	Projeto completo
ADM	ESMEC	Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas	Em execução	46%	42%	27/02/2024	1ª e 2ª fase
JUD	Dra. Danielle Estevam Albuquerque	Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica	Em execução	48%	39%	17/08/2023.	Projeto completo
JUD	Desa Graça Quental	Intensificação da justiça restaurativa	Em execução	31%	29%	24/11/2023	1ª fase
JUD	FCB	Soluções Tecnológicas e Humanização do atendimento	Em execução	35%	33%	20/05/2024	Projeto completo