



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
DE REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA
COMARCA DE ARACOIABA, CELEBRADO
ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ E A EMPRESA
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME-
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8512223-
51.2017.8.06.0000).**

AD1/CT N.º 11/2017

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, com sede na Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Bairro Cambéba, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Francisco Gladysson Pontes, e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Dr. Moisés Antônio Fernandes Monte Costa, e a empresa **AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, com endereço na Av. Bezerra de Menezes, n.º 1146, Casa B, Bairro São Gerardo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.816.465/0001-64, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Leonardo Araújo Mota, portador da cédula de identidade n.º 98002336384-SSPDC-CE e inscrito no CPF/MF n.º 117.777.613-87, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA., resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, de acordo com as cláusulas e condições adiante enunciados.

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal

O presente Termo fundamenta-se:

- a) na solicitação da Contratada, datada de 14/07/2017;
- b) no Parecer Técnico n.º 016/2017/GE da Gerência de Engenharia, e na solicitação do Secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Memorando n.º 280/2017/SEADI, datado de 26/07/2017;
- c) nas disposições contidas no arts. 57, § 1º inciso II e 65, II, “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações;
- d) no Parecer da Consultoria Jurídica da Presidência, de 31/07/2017, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE.

Cláusula Segunda – Do Prazo

Constitui objeto deste Termo prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo de execução previsto no contrato cujo objeto consiste na **contratação de empresa especializada em engenharia para reforma parcial do Fórum de Aracoiaba-CE**. Desta forma, o prazo para execução dos serviços passa a ser o dia 30.08.2017, e o prazo para recebimento definitivo contratual será dia 29/09/2017.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Cláusula Terceira - Da Supressão

Também por força deste termo, fica suprimido do contrato o valor de R\$ 11.902,96 (onze mil, novecentos e dois reais e noventa e seis centavos), referente aos serviços descritos no Anexo Único deste Instrumento, correspondendo a uma redução de 2,29% do valor inicial do contrato.

Cláusula Quarta - Do Acréscimo

Ainda por força deste termo, fica acrescido no contrato o valor de R\$ 22.871,44 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente aos serviços descritos no Anexo Único deste Aditivo, correspondendo a um aumento de 4,41% do valor do contrato.


Parágrafo único - Após a supressão e acréscimo de itens, o valor do contrato passa de R\$ 518.675,98 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), para **R\$ 529.644,46 (quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).**Correspondente a 2,11% do valor do contrato.

Cláusula Quarta - Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo o seu extrato publicado no Diário da Justiça.


Fortaleza, ³¹de julho de 2017.


Des. Francisco Gladysson Pontes,

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CEARÁ-TJCE


Dr. Moisés Antônio Fernandes Monte Costa

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE


Sr. Leonardo Araújo Mota

REPRESENTANTE LEGAL DA AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____