

PLANO DE OBRAS TJCE 2023 - 2025

Grupo 1 - Obras e reformas no valor de até **R\$ 330.000,00**

Comarca	Intervenção	Valor Estimado (Aprovado O.E.)	Previsão de Conclusão
PEREIRO	Reforma total da residência para implantar o fórum	R\$ 237554,55	ago/25

Grupo 2 - Obras e reformas no valor de até **R\$ 330.000,00** até **R\$ 3.300.000,00**

Comarca	Intervenção	Investimento (R\$)	Previsão de Conclusão
FORTALEZA - ESMEC	Reforma e ampliação	R\$ 2.257.228,00	abr/23
MARCO	Reforma e ampliação	R\$ 1.118.352,77	abr/23
BEBERIBE	Reforma e ampliação	R\$ 1.154.679,89	mai/23
JAGUARIBE	Reforma e ampliação	R\$ 1.489.166,87	jul/23
ARARIPE	Reforma e ampliação	R\$ 2.078.016,96	set/23
JAGUARUANA	Reforma total	R\$ 1.002.209,02	out/23
IPUEIRAS	Reforma total	R\$ 1.037.524,22	out/23
FORTALEZA - FCB	Projeto de acessibilidade vertical	R\$ 1.322.852,52	jan/24
QUIXADÁ	Reforma e ampliação	R\$ 2.580.032,98	jan/24
SÃO BENEDITO	Reforma e ampliação	R\$ 1.718.240,13	abr/24
ACOPIARA	Reforma e ampliação	R\$ 1.862.029,40	jun/24
JARDIM	Reforma e ampliação	R\$ 1.808.752,00	jul/24
JUCÁS	Reforma e ampliação	R\$ 1.928.556,80	jul/24
TIANGUÁ	Reforma e ampliação	R\$ 1.906.648,00	out/24
NOVA OLINDA	Fórum novo	R\$ 2.391.999,90	jan/25
EUSÉBIO	Reforma e ampliação	R\$ 2.527.217,05	jan/25
CAMPOS SALES	Reforma e ampliação	R\$ 1.331.392,40	jan/25
MARANGUAPE	Reforma e ampliação	R\$ 2.671.379,20	fev/25
BARBALHA	Reforma e ampliação	R\$ 2.941.220,80	mai/25
TABULEIRO DO NORTE	Reforma total	R\$ 960.153,60	jul/25
IPU	Reforma total	R\$ 1.348.761,60	set/25
ITAITINGA	Reforma e ampliação	R\$ 1.718.553,60	nov/25
MASSAPÊ	Reforma e ampliação	R\$ 1.626.126,40	dez/25
JIJOCA DE JERICOACOARA	Reforma e ampliação	R\$ 1.966.726,60	jan/26

Grupo 3 - Obras e reformas no valor acima de **R\$ 3.300.000,00**

Comarca	Intervenção	Investimento (R\$)	Previsão de Conclusão
CRATO	Reforma e ampliação	R\$ 3.713.354,68	mai/23
Sistema de audio e video, Sistema de Controle de Acesso e CFTV	Sede Judiciária e Unidades do 1º da capital e interior	R\$ 7.070.000,00	mar/24
FORTALEZA - FCB	Reforma de 04 salões do Juri	R\$ 3.499.538,41	jun/24
CASCADEL	Fórum novo	R\$ 6.713.668,00	ago/24
ICÓ	Fórum novo	R\$ 6.713.668,00	ago/24
ARACATI	Fórum novo	R\$ 6.713.668,00	ago/24
QUIXERAMOBIM	Fórum novo	R\$ 6.713.668,00	ago/24
JUAZEIRO DO NORTE	Reforma e ampliação	R\$ 7.185.092,85	out/24
MILAGRES	Fórum novo	R\$ 3.780.586,00	mar/25
CAUCAIA	Reforma e ampliação	R\$ 3.759.067,34	mar/25
GUARACIABA DO NORTE	Fórum novo	R\$ 5.543.133,00	jun/25
IGUATU	Reforma e ampliação	R\$ 4.909.740,00	jul/25
ARQUIVO CENTRAL	Construção	R\$ 13.500.000,00	ago/25
INDEPENDÊNCIA	Fórum novo	R\$ 4.455.694,00	set/25
REDENÇÃO	Fórum novo	R\$ 5.543.133,00	set/25
SOBRAL	Reforma e ampliação	R\$ 7.342.671,65	abr/26
MARACANAÚ	Fórum novo	R\$ 18.800.000,00	abr/26
CONTRATAÇÃO POR TIPOLOGIA	Reforma de diversas unidades do interior	R\$ 26.042.068,80	mai/26