



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 998/2023

Institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2023-2024) do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a importância do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação como um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação para atender às necessidades de uma instituição e auxiliá-la no alcance dos seus objetivos e metas institucionais;

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art.6º, institui a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução nº 07, de 18 de fevereiro de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que institui o Plano Estratégico 2030 do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO a Portaria nº 594, de 31 de março de 2023, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que revisa os Indicadores e Metas do Desdobramento Estratégico 2030 da Secretaria de Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das orientações gerais para o desdobramento estratégico de Tecnologia da Informação e dos requisitos para as aquisições de soluções de TI no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o levantamento das necessidades de Tecnologia da Informação (TI) elaborado de forma colaborativa com as unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Poder Judiciário do Estado do Ceará na forma dos Anexos desta Portaria, como instrumento básico da política de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

§1º O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do TJCE visa estabelecer as necessidades e iniciativas em Tecnologia da Informação do TJCE para o ano de 2023.

§2º O documento final do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é disponibilizado na seção de Tecnologia da Informação no portal internet e subdivide-se nas seguintes seções: referencial estratégico de TI, estrutura organizacional de TI, resultados do plano diretor anterior, inventário de necessidades, proposta orçamentária de TI e fatores críticos de sucesso.

§3º Compete ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI) estabelecer critérios estratégicos que permitam priorizar as necessidades de Tecnologia da Informação (TI), conforme disposto no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º. O PDTIC a ser executado no âmbito do TJCE poderá ser revisado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI).

§1º A alteração de custo, inclusão ou exclusão de iniciativas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) estarão sujeitas à análise pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI) durante as reuniões ordinárias ou extraordinárias, a fim de que seja emitido um parecer sobre sua viabilidade, considerando a relevância para a estratégia do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

§2º As modificações de iniciativas e de valores mencionados na proposta orçamentária do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) serão publicadas em versões atualizadas na Central do Conhecimento (Intranet).

§3º As necessidades de TI levantadas e priorizadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2023-2024 (PDTIC) encontram-se no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do TJCE com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 28 de abril de 2023.

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes

Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará



ANEXO I – CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE TI

Seguindo a metodologia e outras diretrizes e conceitos já estabelecidos, para elaboração deste PDTIC, o termo necessidade denota toda e qualquer necessidade que a área de TI precisa atender, seja para satisfazer demandas externas, seja para melhorar a gestão e os processos da própria área de TI.

Com base nas necessidades levantadas a partir da consulta as unidades do Poder Judiciário e ainda os projetos planejados pela Gestão para o biênio 2023-2025, foi realizada a aplicação dos critérios de priorização, gerando uma ordenação das necessidades, sem ter sido realizado um corte, a serem implementadas de acordo com a disponibilidade de pessoal e orçamentária e ainda conforme mudanças no cenário tecnológico.

Os critérios de priorização utilizados estão listados abaixo:

- **Valor Estratégico:** relacionado com a contribuição da necessidade para cada objetivo estratégico do painel de contribuição da TI. Varia de 0 a 5, sendo 0 uma menor contribuição e 5 uma maior.
- **Determinação Legal:** avalia a existência de alguma determinação legal para atendimento da necessidade. Assume valores 1 (no caso de não haver determinação legal) ou 5 (no caso de haver determinação legal).
- **Projeto em Execução ou Demanda Recorrente:** avalia casos de demandas que já estejam em execução ou que não foram priorizadas nos últimos PDTICs. Assume valores 1 (no caso de demanda nova ou que não está em execução) ou 5 (no caso de ser demanda recorrente ou já em execução).
- **Promojud:** avalia se a demanda consta no Promojud. Assume valores 1 (no caso de não constar no Promojud) ou 5 (no caso de constar no Promojud).

Ao finalizar a indicação de pontuação para cada necessidade, as notas dos critérios são multiplicadas, resultando em um valor único que permite a ordenação das necessidades de forma decrescente.

ANEXO II – NECESSIDADES DE TI

As necessidades priorizadas e ordenadas neste PDTIC, de acordo com os critérios apresentados anteriormente encontram-se listadas abaixo.

CÓDIGO PDTIC	Descrição da Necessidade de TI	Prazo para Entrega	Estimado Área Responsável	Unidade Solicitante	Categoria	Contratação	Projeto
N23001	Solução tecnológica para gestão da arrecadação	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEFIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação (PROMOJUD)
N23002	Ações do Projeto Setorial de Aprimoramento da comunicação interna e externa	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇ A	Assessoria de Comunicação	Projeto Setorial	NÃO	Aprimoramento da comunicação interna e externa
N23003	Aquisição e Implantação de SOC ("Security Operations Center", Centro de Operações de Segurança e Solução Tecnológica de gestão de eventos de Segurança da Informação (SIEM)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23004	Implantação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR);	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23005	Aquisição Firewall Grande Porte	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23006	Auditoria AD	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23007	Protocolo de gerenciamento de crises cibernéticas	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação



							(PROMOJUD)
N23008	Protocolo de investigação para ilícitos cibernéticos	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23009	Resolução nº 25/2016 - Política de Segurança da Informação do TJCE	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23010	Norma de Uso de Internet, Intranet e Redes Sociais	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23011	Norma de Contas e Senhas para usuários e Administradores	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23012	Norma para Gestão de Identidade e Controle de Acesso	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23013	Norma de Tratamento e Classificação da Informação	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23014	Plano de Continuidade - Outros Sistemas/Serviços Críticos	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23015	Plano de Continuidade - SAJ-SG	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23016	Revisar/Aprimorar/Modelar os processos de segurança da informação (considerando os indicadores) (qtd 12)	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23017	Definição do Plano de Conscientização e Capacitação de SI	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23018	Execução do Plano de Conscientização e Capacitação de SI	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23019	Manual - Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23020	Manual - Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23021	Manual - Gestão de Identidades	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Aprimoramento das Políticas e Ferramentas de Segurança da Informação (PROMOJUD)
N23022	Contratação de consultoria para implantação da arquitetura corporativa	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	Projeto Estratégico	SIM	Arquitetura corporativa de Sistemas e Infraestrutura de TI (PROMOJUD)
N23023	Consultoria Individual para Arquitetura Corporativa	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Arquitetura corporativa de Sistemas e Infraestrutura de TI (PROMOJUD)
N23024	Ações do Projeto Setorial de Expansão da implantação da reestruturação judiciária	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	Assessoria de Articulação Interna e Priorização do 1º grau	Projeto Setorial	NÃO	Expansão da implantação da reestruturação judiciária
N23025	Ações do Projeto de Expansão do PJe (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Expansão do PJe (PROMOJUD)
N23026	Contratação de Serviço de Sustentação	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Expansão do PJe (PROMOJUD)



	desenvolvimento ao PJE						
N23027	Estabilização do sistema PJE	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Expansão do PJe (PROMOJUD)
N23028	Integração dos Sistemas de Pagamento de Auxiliares da Justiça - PAJ e Sistema de Peritos - SIPER	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	Projeto Estratégico	NÃO	Fortalecimento das soluções consensuais de conflito (PROMOJUD)
N23029	Integração do Proteção na Medida com SIGIM da Vice-Governadoria	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Fortalecimento do Enfrentamento à Violência Doméstica (PROMOJUD)
N23030	Implantação de serviço de juizado móvel no aplicativo mobile	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Coordenadoria do Sistema de Juizados Especiais	Projeto Setorial	NÃO	Fortalecimento do Sistema de juizados especiais
N23031	Apoio na documentação da contratação do Consultor Individual para a LGPD	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Implantação da LGPD (PROMOJUD)
N23032	Apoio na documentação da contratação da implantação da LGPD	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Implantação da LGPD (PROMOJUD)
N23033	Nova Versão do SAPRE	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	Projeto Estratégico	NÃO	Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob custódia (PROMOJUD)
N23034	Implantação do Módulo de conformidade do SCI	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A / SISTEMAS	CGJ	Projeto Setorial	NÃO	Implantação do Sistema de Correição e Inspeção Extrajudicial
N23035	Implantação do Módulo de Fiscal do SCI	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇ A	CGJ	Projeto Setorial	NÃO	Implantação do Sistema de Correição e Inspeção Extrajudicial
N23036	Implantação de solução de IA para gestão do acervo da unidade judicial	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23037	Implantação de solução de IA para gestão de precedentes	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23038	Implantação do classificador de assuntos no PJE	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23039	Implantação de solução de IA para identificação de petição inicial	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23040	Extração de peças para solução de IA no Proteção na Medida	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23041	Servidores - GPU para IA	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Inteligência Artificial na Prestação Jurisdicional (PROMOJUD)
N23042	Solução Tecnológica de Backup	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23043	Data center	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23044	Solução Tecnológica para teste de invasão / Vulnerabilidades	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23045	MFA: implementação na solução TJCE OFFICE 365, VPN, e Rede e Sistemas	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23046	Solução de Load Balance - Netscaler (Renovação de Suporte ou nova aquisição)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23047	Contratação de Serviço de Desenvolvimento por Sprints	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23048	Aquisição de switches de acesso	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23049	Gerenciamento Service Desk	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRU TURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica



							(PROMOJUD)
N23050	Aquisição de unidade de armazenamento SSD (200)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23051	Aquisição de memórias RAM (2.000)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23052	Aquisição de fonte de alimentação para miniPcs (300)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23053	Aquisição de computadores	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23054	Aquisição de notebooks	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23055	Aquisição Switchs SAN	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23056	Aquisição Firewall Comarcas Pequenos	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23057	Gbics	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23058	Banco de horas RedHat (Openshift)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA		Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23059	Licenciamento Virtualização (Vmware)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23060	Switchs de Nucleo	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23061	Processamento Servidores (Hiperconvergencia)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23062	Processamento Servidores (Pje)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23063	Serviços em Nuvem para o Balcão Virtual – Microsoft	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23064	Links de Contingência	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23065	Processamento Servidores Banco de Dados (Oracle)	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23066	Renovação Office365	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23067	Implantação do novo WIFI	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico	NÃO	Modernização da Infraestrutura Tecnológica (PROMOJUD)
N23068	Aquisição de software para Modelagem, Documentação e Automação de Processos de Trabalho.	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Otimização e Modernização da Área Administrativa (PROMOJUD)
N23069	Revisão do SAJADM/CPA e possibilidade de aquisição de outro sistema para tramitação de processo administrativo.	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Otimização e Modernização da Área Administrativa (PROMOJUD)
N23070	Ações do Projeto de Otimização e Modernização da Área Administrativa (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SUPADM	Projeto Estratégico	NÃO	Otimização e Modernização da Área Administrativa (PROMOJUD)
N23071	Portal da Transparência	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Prêmio CNJ de Qualidade
N23072	Ações do Ranking da	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	Projeto	NÃO	Prêmio CNJ de Qualidade



	Transparência				Estratégico		
N23073	Ações do Questionário iGovTIC-Jud	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Prêmio CNJ de Qualidade
N23074	Implantação do SAJ no CODEX	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	SEPLAG	Projeto Estratégico	NÃO	Prêmio CNJ de Qualidade
N23075	Planejamento de capacitações	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	SGP	Projeto Estratégico	NÃO	Programa de Desenvolvimento de Pessoas (PROMOJUD)
N23076	Elaboração de artefatos para contratação de capacitações	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	SGP	Projeto Estratégico	NÃO	Programa de Desenvolvimento de Pessoas (PROMOJUD)
N23077	Ações do Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas (PROMOJUD)
N23078	Robô de Carta de Cituação no Núcleo 4.0	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23079	Robô de Despacho Inicial do Núcleo 4.0	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23080	Robô de intimação pessoal por despacho pré-determinado no SEEU	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23081	Robô de determinação de medidas de constrição no PJE	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23082	Robô de instauração de incidentes a vencer e realização de citação no SEEU	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23083	Robô de intimação de embargos de declaração para contrarrazões	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23084	Robô de intimação de MP e advogado/DP de uma decisão/sentença	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23085	Robô de resultado de consulta no SISBAJUD	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23086	Robô de consulta no SISBAJUD	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23087	Robô de consulta no SINESP	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23088	Robô de consulta no RENAJUD	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23089	Consultoria Individual RPA	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho (PROMOJUD)
N23090	Sistema de busca de jurisprudência	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Conjur	Projeto Estratégico	NÃO	Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências (PROMOJUD)
N23091	Implantação de solução de IA para identificação de ementa de acórdão	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇ A	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico	NÃO	Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências (PROMOJUD)
N23092	SIRECE - módulo no TJCE	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	Projeto	NÃO	Soluções Tecnológicas e



	mobile (inovação)				Estratégico		Humanização do Atendimento (PROMOJUD)
N23093	Contratação de ferramenta de Omnichannel	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Soluções Tecnológicas e Humanização do Atendimento (PROMOJUD)
N23094	Contratação de consultor individual para TR de ferramenta de Omnichannel	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico	SIM	Soluções Tecnológicas e Humanização do Atendimento (PROMOJUD)
N23095	Módulo para fins de divulgação no sítio eletrônico desta Assessoria da declaração de rendimentos, cuja base serão os pagamentos lançados no ano base	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23096	Novo módulo para disponibilização das informações os saldos das contas especiais, no endereço eletrônico www.tjce.jus.br/precatórios	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23097	Ampliação de funcionalidades do Simtj	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Assistência Militar	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23098	Painel de Produtividade do Magistrado – SEI	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	CGJ	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23099	Painel da SEJUD – SEI (DW)	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	CGJ	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23100	Novo portal de licitações	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Conjur	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23101	Alterações/evoluções no SIOGE	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	OUVIDORIA	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23102	QRCode da Ouvidoria-Geral	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	OUVIDORIA	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23103	Peticionamento TCE pelo CPA	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23104	Implantação do Módulo de Estudo e Distribuição Automática SAJSG	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23105	Relatório de Linha Sucessória	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23106	Implantação Sistema e-CARTA	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23107	Disponibilização de painéis do SEI para o público externo.	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23108	Tabela de documentos TPU (Resolução 326-CNJ)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23109	Expansão das licenças e aquisição de horas para desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Projetos da Brisk.	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA / SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23110	Aprimoramento do painel de gestão orçamentária do SEI (DW)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23111	Melhoria da performance do SEI.	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23112	Disponibilização de painéis POWER BI (inicialmente o da GAM) no SEI.	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23113	Extração automática dos indicadores da Produtividade Mensal do 2º Grau e das Turmas Recursais.	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO	DE NÃO	-
N23114	Contratação de Serviços de	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO	DE SIM	-



	Captcha e Georeferenciamento				AÇÃO		
N23115	Renovação - Suporte técnico storage Huawei OceanStor 5600	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23116	Renovação - Suporte técnico de 7 Servidores HP	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23117	Renovação - Suporte e atualização de licenças Oracle (16 enterprise e 16 RAC)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23118	Scanners de mesa para COMAN (50)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23119	Outsourcing de impressão (24)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23120	Ferramenta de APM - Application Performance Monitor	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23121	Aquisição de antivírus (endpoint)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23122	Certificado Digital	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23123	Renovação IBM	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23124	Renovação Lanlink	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23125	Renovação - Consultores IA	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO AÇÃO	DE SIM	-
N23126	Diário da Justiça Administrativo	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SUPJUD	PROJETO SETORIAL	NÃO	-
N23127	Diário da Justiça - Integração do SAJ com o DJE Nacional	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SUPJUD	PROJETO SETORIAL	NÃO	-
N23128	CNJ/CGJ - Registro de identidade indígena e etnia nos sistemas processuais	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23129	TURMAS RECURSAIS - Criação de formulário eletrônico para pedido de sustentação oral	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23130	Sistema de pedido catalogação de sustentação oral	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23131	Painel de votação para as votações abertas e votações fechadas	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23132	Desenvolvimento de Tela de Consulta de Prevenção (SCPU)	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23133	Painel de Gestão de Chamados (ASSYST)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-
N23134	Implantação do domicílio eletrônico no SAJ e no PJE	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO AÇÃO	DE NÃO	-