



**Estado do Ceará
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comitê Executivo**

1 Informações Gerais

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico (Coex)

Data: 27/02/2023

Horário: 10h

Local: Sala Órgão Especial/FCB

Pauta: Visão geral dos escopos e prazos dos projetos estratégicos – Parte 1

Ata elaborada por: Renata Silveira Meneses, Gerente da Estratégia Institucional

2 Lista de Participantes

Nome	Cargo
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes	Presidente do TJCE
Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto	Vice-Presidente TJCE
Marcelo Roseno de Oliveira	Assessor de Art. Ext. 1º Grau (Juiz Auxiliar da Presidência)
Dr. Ricardo Alexandre da Silva Costa	Assessor de Art. Ext. (Juiz Auxiliar da Presidência)
Dr. Alexandre Santos Bezerra Sá	Assessor de Precatórios (Juiz Auxiliar)
Dra. Solange Menezes Holanda	Juíza Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua
Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo	Juíza de Direito
Sérgio Mendes de Oliveira Filho	Superintendente da Área Administrativa
Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão	Superintendente da Área Judiciária
Denise Maria Norões Olsen	Secretária de Tecnologia da Informação
Felipe de Albuquerque Mourão	Secretário de Gestão de Pessoas
Marcus Augusto Vasconcelos Coelho	Secretário de Finanças
Rafaella Lopes Ferreira	Secretária de Planejamento e Gestão, em exercício
Cristiano Batista da Silva	Consultor Jurídico
José Ilo Santiago Júnior	Chefe da Comunicação
Secretariado da Reunião	
Renata Silveira Meneses	Gerente da Estratégia Institucional/Seplag

3 Pontos discutidos

1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Abelardo Moraes, iniciou a reunião reforçando os desafios a serem enfrentados na Gestão 2023-2025, em especial em relação aos projetos estratégicos e setoriais, publicados por meio da Portaria nº 264/2023.

2. Em seguida, os Cogestores apresentaram as entregas que compõem o portfólio de projetos estratégicos (vide apresentação anexa), na seguinte ordem: Dr. Ricardo Alexandre; Dr. Alexandre Sá; Dra. Ana Cristina Esmeraldo; Nilsiton Aragão; Cristiano Batista; Rafaella Lopes.

3. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

4 Deliberações

Deliberação	Responsável
Projeto “Expansão do PJe”: incluir como entregas/subentregas do projeto os nomes de cada fluxo da <i>Entrega 2: Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs</i> , para que fique evidenciado na descrição. (não se trata de alteração de escopo, apenas organização das entregas).	Assessor do Projeto

5 Aprovação da ata

Segue ata da reunião do Coex, realizada no dia 27/02/2023 para análise. As manifestações de correções ou acréscimos devem ser enviadas até o dia 14/03.2023. Caso não haja proposta de modificação, a ata será considerada aprovada.