



**Estado do Ceará
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comitê Executivo**

1 Informações Gerais

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico (Coex)

Data: 26/04/2023

Horário: 10h

Local: Sala Órgão Especial/FCB

Pauta: Acompanhamento do Portfólio de Projetos Estratégicos 2023-2025

Ata elaborada por: Renata Silveira Meneses, Gerente da Estratégia Institucional

2 Lista de Participantes

Nome	Cargo
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes	Presidente do TJCE
Dr. Marcelo Roseno de Oliveira	Assessor de Art. Ext. 1º Grau (Juiz Auxiliar da Presidência)
Dr. Alexandre Santos Bezerra Sá	Assessor de Precatórios (Juiz Auxiliar)
Dra. Solange Menezes Holanda	Juíza Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua
Dr. Gúcio Carvalho Coelho	Juiz de Direito
Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo	Juíza de Direito
Dr. César Morel Alcantara	Juiz de Direito
Sérgio Mendes de Oliveira Filho	Superintendente da Área Administrativa
Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão	Superintendente da Área Judiciária
Cristiano Henrique Lima de Carvalho	Secretária de Tecnologia da Informação
Felipe de Albuquerque Mourão	Secretário de Gestão de Pessoas
Marcus Augusto Vasconcelos Coelho	Secretário de Finanças
Pedro Ítalo Sampaio Girão	Secretário de Administração e Infraestrutura
Rafaella Lopes Ferreira	Secretária de Planejamento e Gestão, em exercício
Miguel Mota dos Santos	Diretor Negocial do PJe
Cristiano Batista da Silva	Consultor Jurídico
Roberta Kelma Peixoto de Oliveira Jucá	Coordenadora-geral da UGP
José Ilo Santiago Júnior	Chefe da Comunicação
Secretariado da Reunião	
Renata Silveira Meneses	Gerente da Estratégia Institucional/Seplag

3 Pontos discutidos

1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, iniciou a reunião reforçando a necessidade de observância aos compromissos assumidos na Gestão. Em seguida, solicitou aos senhores Miguel Mota e César Morel que procedessem à apresentação dos escopos dos projetos estratégicos, respectivamente, “Aprimoramento do PJe” e “Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”.
2. Em continuidade, os demais Cogestores apresentaram a execução e pontos de atenção dos seus respectivos projetos estratégicos.
3. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

4 Deliberações

Deliberação	Responsável
Projeto “Aprimoramento da gestão da arrecadação”, entrega “Estudo técnico da Sefin/ Seplag acerca das variáveis causadoras do incremento de receitas e (identificação e análise de sensibilidade - elasticidade da receita)”: exclusão do escopo e inclusão da entrega em projeto setorial da Sefin, com apoio da Seplag.	Seplag

5 Aprovação da ata

Segue ata da reunião do Coex, realizada no dia 26/04/2023 para análise. As manifestações de correções ou acréscimos devem ser enviadas até o dia 02/05/2023. Caso não haja proposta de modificação, a ata será considerada aprovada.