

# TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**EXTRATO 00010/2024****Disponibilização: 22/01/2024 às 10h42m**

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2023

**CONTRATANTE:** Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** CCS CONSTRUÇÕES LTDA; **OBJETO:** prorrogar o prazo de execução da obra em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 23.01.2024 até 08.03.2024, do contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma parcial do Fórum da Comarca de Ipueiras, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato, bem como nas informações contidas no Edital da Concorrência Pública n. 01/2023, e seus anexos, ficando por consequência estendidos os 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços para o dia 08.05.2024, e os 30 (trinta) dias para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, para 08.06.2024 ; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 8525076-82.2023.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 57, §1º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; **DATA DA ASSINATURA:** 19 de janeiro de 2024; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/5547> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

