

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA 01059/2024**Disponibilização: 31/05/2024 às 12h23m****PORTARIA Nº 1059/2024**

Atualiza o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2023-2024) do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a importância do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação como um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação para atender às necessidades de uma instituição e auxiliá-la no alcance dos seus objetivos e metas institucionais;

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art.6º, institui a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução nº 07, de 18 de fevereiro de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que institui o Plano Estratégico 2030 do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO a Portaria nº 594, de 31 de março de 2023, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que revisa os Indicadores e Metas do Desdobramento Estratégico 2030 da Secretaria de Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das orientações gerais para o desdobramento estratégico de Tecnologia da Informação e dos requisitos para as aquisições de soluções de TI no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o levantamento das necessidades de Tecnologia da Informação (TI) elaborado de forma colaborativa com as unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Poder Judiciário do Estado do Ceará na forma dos Anexos desta Portaria, como instrumento básico da política de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

- 1º O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do TJCE visa estabelecer as necessidades e iniciativas em Tecnologia da Informação do TJCE para os anos de 2023 e 2024.

- 2º O documento final do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é disponibilizado na seção de Tecnologia da Informação no portal internet e subdivide-se nas seguintes seções: referencial estratégico de TI, estrutura organizacional de TI, resultados do plano diretor anterior, inventário de necessidades, proposta orçamentária de TI e fatores críticos de sucesso.
- 3º Compete ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI) estabelecer critérios estratégicos que permitam priorizar as necessidades de Tecnologia da Informação (TI), conforme disposto no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º. O PDTIC a ser executado no âmbito do TJCE poderá ser revisado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI).

- 1º A alteração de custo, inclusão ou exclusão de iniciativas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) estarão sujeitas à análise pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI) durante as reuniões ordinárias ou extraordinárias, a fim de que seja emitido um parecer sobre sua viabilidade, considerando a relevância para a estratégia do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
- 2º As modificações de iniciativas e de valores mencionados na proposta orçamentária do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) serão publicadas em versões atualizadas na Central do Conhecimento (Intranet) e no Portal Internet.
- 3º As necessidades de TI levantadas e priorizadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2023-2024 (PDTIC) encontram-se no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do TJCE com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições anteriores.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 31 de maio de 2024.

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes

Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

ANEXO I - CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE TI

Seguindo a metodologia e outras diretrizes e conceitos já estabelecidos, para elaboração deste PDTIC, o termo necessidade denota toda e qualquer necessidade que a área de TI precisa atender, seja para satisfazer demandas externas, seja para melhorar a gestão e os processos da própria área de TI.

Com base nas necessidades levantadas a partir da consulta as unidades do Poder Judiciário e ainda os projetos planejados pela Gestão para o biênio 2023-2025, foi realizada a aplicação dos critérios de priorização, gerando uma ordenação das necessidades, sem ter sido realizado um corte, a serem implementadas de acordo com a disponibilidade de pessoal e orçamentária e ainda conforme mudanças no cenário tecnológico.

Os critérios de priorização utilizados estão listados abaixo:

- **Valor Estratégico:** relacionado com a contribuição da necessidade para cada objetivo estratégico do painel de contribuição da TI. Varia de 0 a 5, sendo 0 uma menor contribuição e 5 uma maior.
- **Determinação Legal:** avalia a existência de alguma determinação legal para atendimento da necessidade. Assume valores 1 (no caso de não haver determinação legal) ou 5 (no caso de haver determinação legal).
- **Projeto em Execução ou Demanda Recorrente:** avalia casos de demandas que já estejam em execução ou que não foram priorizadas nos últimos PDTICs. Assume valores 1 (no caso de demanda nova ou que não está em execução) ou 5 (no caso de ser demanda recorrente ou já em execução).
- **Promojud:** avalia se a demanda consta no Promojud. Assume valores 1 (no caso de não constar no Promojud) ou 5 (no caso de constar no Promojud).

Ao finalizar a indicação de pontuação para cada necessidade, as notas dos critérios são multiplicadas, resultando em um valor único que permite a ordenação das necessidades de forma decrescente.

ANEXO II - NECESSIDADES DE TI

As necessidades priorizadas e ordenadas neste PDTIC, de acordo com os critérios apresentados anteriormente encontram-se listadas abaixo.

CÓDIGO PDTIC	Descrição da Necessidade de TI	Prazo Estimado para Entrega	Área Responsável	Unidade Solicitante	Categoria
N23001	Solução tecnológica para gestão da arrecadação	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEFIN	Projeto Estratégico
N23002	Ações do Projeto Setorial de Aprimoramento da comunicação interna e externa	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	Assessoria de Comunicação	Projeto Setorial

N23003	Aquisição e Implantação de SOC ("Security Operations Center", Centro de Operações de Segurança e Solução Tecnológica de gestão de eventos de Segurança da Informação (SIEM)	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23004	Implantação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR);	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23005	Aquisição Firewall Grande Porte	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23006	Auditoria AD	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23007	Protocolo de gerenciamento de crises cibernéticas	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23008	Protocolo de investigação para ilícitos cibernéticas	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23009	Resolução nº 25/2016 - Política de Segurança da Informação do TJCE	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23010	Norma de Uso de Internet, Intranet e Redes Sociais	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23011	Norma de Contas e Senhas para usuários e Administradores	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23012	Norma para Gestão de Identidade e Controle de Acesso	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23013	Norma de Tratamento e Classificação da Informação	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23014	Plano de Continuidade - Outros Sistemas/Serviços Críticos	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23015	Plano de Continuidade - SAJ-SG	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23016	Revisar/Aprimorar/Modelar os processos de segurança da informação (considerando os indicadores) (qtd 12)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico

N23017	Definição do Plano de Conscientização e Capacitação de SI	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23018	Execução do Plano de Conscientização e Capacitação de SI	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23019	Manual - Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23020	Manual - Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23021	Manual - Gestão de Identidades	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23022	Contratação de consultoria para implantação da arquitetura corporativa	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23023	Consultoria Individual para Arquitetura Corporativa	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23024	Ações do Projeto Setorial de Expansão da implantação da reestruturação judiciária	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	Assessoria de Articulação Interna e Priorização do 1º grau	Projeto Setorial
N23025	Ações do Projeto de Expansão do PJe (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23026	Contratação de Serviço de Sustentação e desenvolvimento ao PJE	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N23027	Estabilização do sistema PJE	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N23028	Integração dos Sistemas de Pagamento de Auxiliares da Justiça - PAJ e Sistema de Peritos - SIPER	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEJUD	Projeto Estratégico
N23029	Integração do Proteção na Medida com SIGIM da Vice-Governadoria	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23030	Implantação de serviço de juizado móvel no aplicativo mobile	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Coordenadoria do Sistema de Juizados Especiais	Projeto Setorial

N23031	CONTRATAÇÃO DO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A LGPD	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURASEPLAG		Projeto Estratégico
N23032	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA ESPECIALIZADA DA IMPLEMENTAÇÃO PARA A LGPD	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURASEPLAG		Projeto Estratégico
N23033	Absorção de nova versão do SAPRE oriunda do TJMS para substituição da versão atualmente utilizada pelo TJCE.	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	Projeto Estratégico
N23034	Implantação do Módulo de conformidade do SCI Relatórios de Indicadores e Acompanhamento das Inspeções (ENTREGA 8)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	CGJ	Projeto Setorial
N23035	Implantação do Módulo de Fiscal do SCI	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	CGJ	Projeto Setorial
N23036	Implantação de solução de IA para gestão do acervo da unidade judicial	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23037	Implantação de solução de IA para gestão de precedentes	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23038	Implantação do classificador de assuntos no PJE	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23039	Implantação de solução de IA para identificação de petição inicial	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23040	Extração de peças para solução de IA no Proteção na Medida	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23041	Servidores - GPU para IA	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURASETIN		Projeto Estratégico
N23042	Solução Tecnológica de Backup	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURASETIN		Projeto Estratégico
N23043	Data center	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURASETIN		Projeto Estratégico
N23044	Solução Tecnológica para teste de invasão / Vulnerabilidades	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURASETIN		Projeto Estratégico

N23045	MFA: implementação na solução TJCE OFFICE 365, VPN, e Rede e Sistemas	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23046	Solução de Load Balance - Netscaler (Renovação de Suporte ou nova aquisição)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23047	Contratação de Serviço de Desenvolvimento por Sprints	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS SETIN	Projeto Estratégico
N23048	Aquisição de switches de acesso	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23049	Gerenciamento Service Desk	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23050	Aquisição de unidade de armazenamento SSD (200)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23051	Aquisição de memórias RAM (2.000)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23052	Aquisição de fonte de alimentação para miniPcs (300)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23053	Aquisição de computadores	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23054	Aquisição de notebooks	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23055	Aquisição Switchs SAN	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23056	Aquisição Firewall Comarcas Pequenas	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23057	Gbics	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23058	Banco de horas RedHat (Openshift)	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23059	Licenciamento Virtualização (Vmware)	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23060	Switchs de Nucleo	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23061	Processamento Servidores (Hiperconvergencia)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23062	Processamento Servidores (Pje)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico
N23063	Serviços em Nuvem para o Balcão Virtual - Microsoft	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN	Projeto Estratégico

N23064	Links de Contigência	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23065	Processamento Servidores Banco de Dados (Oracle)	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23066	Renovação Office365	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23067	Implantação do novo WIFI	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA SETIN		Projeto Estratégico
N23068	Aquisição de software para Modelagem, Documentação e Automação de Processos de Trabalho.	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23069	Revisão do SAJADM/CPA e possibilidade de aquisição de outro sistema para tramitação de processo administrativo.	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23070	Ações do Projeto de Otimização e Modernização da Área Administrativa (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SUPADM	Projeto Estratégico
N23071	Portal da Transparência	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23072	Ações do Ranking da Transparência	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23073	Ações do Questionário iGovTIC-Jud	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23074	Implantação do SAJ no CODEX	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SEPLAG	Projeto Estratégico
N23075	Planejamento de capacitações	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N23076	Elaboração de artefatos para contratação de capacitações	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N23077	Ações do Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas (PROMOJUD)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23078	Robô de Carta de Citação no Núcleo 4.0	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23079	Robô de Despacho Inicial do Núcleo 4.0	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico

N23080	Robô de intimação pessoal por despacho pré-determinado no SEEU	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23081	Robô de determinação de medidas de construção no PJE	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23082	Robô de instauração de incidentes a vencer e realização de citação no SEEU	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23083	Robô de intimação de embargos de declaração para contrarrazões	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23084	Robô de intimação de MP e advogado/DP de uma decisão/sentença	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	Núcleo 4.0	Projeto Estratégico
N23085	Robô de resultado de consulta no SISBAJUD	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23086	Robô de consulta no SISBAJUD	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23087	Robô de consulta no SINESP	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23088	Robô de consulta no RENAJUD	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23089	Consultoria Individual RPA	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N23090	Sistema de busca de jurisprudência (SIMPLES)	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Conjur	Projeto Estratégico
N23091	Implantação de solução de IA para identificação de ementa de acórdão	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N23092	SIRECE - módulo no TJCE mobile (inovação)	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	Projeto Estratégico
N23093	Contratação de ferramenta integrada de Omnichannel, atendimento, lowcode	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N23094	Contratação de consultor individual para TR de ferramenta integrada de Omnichannel, atendimento e lowcode	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico

N23095	Disponibilizar declaração de rendimentos no sítio eletrônico da ASPREC na rede mundial de computadores, referentes aos precatórios pagos	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	PLANO DE AÇÃO
N23096	Novo módulo para disponibilização das informações os saldos das contas especiais, no endereço eletrônico www.tjce.jus.br/precatorios	Não Definido	SISTEMAS	Assessoria de Precatórios	PLANO DE AÇÃO
N23097	Ampliação de funcionalidades do Simtj	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	Assistência Militar	PLANO DE AÇÃO
N23098	Painel de Produtividade do Magistrado - SEI (visando a desativação do SGEC)	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	CGJ	PLANO DE AÇÃO
N23099	Painel da SEJUD - SEI (DW)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	CGJ	PLANO DE AÇÃO
N23100	Novo portal de licitações	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	Conjur	PLANO DE AÇÃO
N23101	Alterações/evoluções no SIOGE	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	OUIDORIA	PLANO DE AÇÃO
N23102	QRCode da Ouvidoria-Geral	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	OUIDORIA	PLANO DE AÇÃO
N23103	Peticionamento TCE pelo CPA	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	PLANO DE AÇÃO
N23104	Implantação do Módulo de Estudo e Distribuição Automática SAJSG	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23105	Relatório de Linha Sucessória	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23106	Implantação Sistema e-CARTA no SAJ	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23107	Disponibilização de painéis do SEI para o público externo.	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23108	Tabela de documentos TPU (Resolução 326-CNJ)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23109	Expansão das licenças e aquisição de horas para desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Projetos da Brisk.	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO

N23110	Aprimoramento do painel de gestão orçamentária do SEI (DW)	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23111	Melhoria da performance do SEI.	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23112	Disponibilização de painéis POWER BI (inicialmente o da GAM) no SEI.	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23113	Extração automática dos indicadores da Produtividade Mensal do 2º Grau e das Turmas Recursais.	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEPLAG	PLANO DE AÇÃO
N23114	Contratação de Serviços de Captcha e Georeferenciamento	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23115	Renovação - Suporte técnico storage Huawei OceanStor 5600	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23116	Renovação - Suporte técnico de 7 Servidores HP	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23117	Renovação - Suporte e atualização de licenças Oracle (16 enterprise e 16 RAC)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23118	Scanners de mesa para COMAN (50)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23119	Outsourcing de impressão (24)	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23120	Ferramenta de APM - Application Performance Monitor	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23121	Aquisição de antivírus (endpoint)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23122	Certificado Digital	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23123	Renovação IBM	2º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23124	Renovação Lanlink	1º SEMESTRE/2023	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23125	Renovação - Consultores IA	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23126	Diário da Justiça Administrativo	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SUPJUD	PROJETO SETORIAL

N23127	Diário da Justiça - Integração do SAJ com o DJE Nacional	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SUPJUD	PROJETO SETORIAL
N23128	CNJ/CGJ - Registro de identidade indígena e etnia nos sistemas processuais	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23129	TURMAS RECURSAIS - Criação de formulário eletrônico para pedido de sustentação oral	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23130	Sistema de pedido catalogação de sustentação oral	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23131	Painel de votação para as votações abertas e votações fechadas	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23132	Desenvolvimento de Tela de Consulta de Prevenção (SCPU)	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23133	Desenvolver a Consulta Avançada (Busca de Jurisprudências)	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	CONJUR	PLANO DE AÇÃO
N23134	Implantação do domicílio eletrônico no SAJ e no PJE	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23135	AQUISIÇÃO DE AMPLIANÇA DE SWITCHES DE NUCLEO	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA SETIN		PLANO DE AÇÃO
N23136	Criar e Adaptar scripts para o novo Painel de Orçamento	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SUPADM	PLANO DE AÇÃO
N23137	Implantar o pagamento de Peritos no PAJ	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	NUPEMEC	PLANO DE AÇÃO
N23138	Adequação do SAJ ao Domicílio Eletrônico disponibilizado pelo CNJ.	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	PLANO DE AÇÃO
N23139	Painel BI de Planejamento Orçamentário	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23140	Painel BI de Execução Financeira	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23141	Painel BI de Contratos	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23142	Painel BI de Contratações	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO

N23143	Painel BI de Visão Geral da TI	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23144	Painel BI de Sistemas	1º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23145	Painel BI da CATI	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23146	Painel BI de Links	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23147	Painel BI de Equipamentos	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23148	Painel BI de Certificados Digitais	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23149	Painel BI de Impressão	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23150	Painel BI de Usuários	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23151	Painel BI de Gestão do PJE	2º SEMESTRE/2023	GOVERNANÇA	SUPJUD	PLANO DE AÇÃO
N23152	Aquisição de Apples Mini Mac´s	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23153	Aquisição de Garantia Servidores Dell	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N23154	SIRECE - Verificar e realizar os ajustes necessários nos serviços disponibilizados no SIRECE para o consumo do TJCE Mobile	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23155	SIRECE - Implementação das certidões negativas de PF	1º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23156	Melhorias no SIOGE - Modernização da interface da intranet	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	OUIDORIA	PLANO DE AÇÃO
N23157	Melhorias no SIOGE - Implementar pesquisa de satisfação para o atendimento da Ouvidoria (Versão Web e Mobile), além de permitir visualização do relatório da pesquisa	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	OUIDORIA	PLANO DE AÇÃO

N23158	Melhorias no SIOGE - Funcionalidade para exibição do histórico do acionamento para o cidadão e o ouvidor	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	OUVIDORIA	PLANO DE AÇÃO
N23159	Desenvolver formulário para peticionamento eletrônico automático	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	PRESIDÊNCIA	PLANO DE AÇÃO
N23160	Implantação do serviço e- Carta com AR-Digital no SAJPG	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEJUD	PLANO DE AÇÃO
N23161	Aquisição Licenças - Software de Engenharia BIM	2º SEMESTRE/2023	SISTEMAS	SEADI	Projeto Estratégico
N23162	Ferramenta ODR	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SUPJUD	Projeto Estratégico
N23163	Renovação - Consultor RPA	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24001	Solicitação de contratação de software de orçamentação	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEADI	PLANO DE AÇÃO
N24002	Aquisição de Softwares de Arquitetura com a tecnologia BIM, com fornecimento de licenças vitalícias, incluindo os serviços de suporte técnico e garantia de atualização	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEADI	PLANO DE AÇÃO
N24003	Aquisição de licenças comerciais temporárias de softwares de modelagem 3D, incluindo os serviços de suporte técnico e garantia de atualização	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEADI	PLANO DE AÇÃO
N24004	Aquisição de licenças comerciais temporárias de software de renderização em tempo real para modelagens 3D, incluindo os serviços de suporte técnico e garantia de atualização.	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEADI	PLANO DE AÇÃO
N24005	Contratação de software de acompanhamento de obras	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SEADI	PLANO DE AÇÃO
N24006	Contratação Certificados Digitais SSL para servidores	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO

N24007	Contratação de Suporte avançado, direto com o fabricante, para a solução de armazenamento do sistema Judicial PJE	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24008	Contratação de links com a ETICE	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24009	CONTRATAÇÃO DO CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO EM NUVEM	1º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico
N24010	Serviço em nuvem para o Pje e Portal do TJCE	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24011	Ferramentas Adobe	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24012	Ferramenta RPA	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24013	Aquisição de Licenças do PowerBI Premium	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N24014	Consultor individual Service Desk	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico
N24015	Consultor individual Segurança 01	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico
N24016	Consultor individual Segurança 02	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico
N24017	Consultor individual Processamento e Armazenamento	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	Projeto Estratégico
N24018	Aditivo Engesoftware - Acréscimo	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N24019	Contratar serviço de envio de notificações via WhatsApp	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24020	Dataprev - Consulta de óbitos	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24021	Renovação - Balanceadores de Carga	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24022	Renovação ORACLE 2024	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24023	Renovação Teltec - Office 365	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24024	Renovação IBM	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO

N24025	Renovação Brisk	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24026	Renovação SOFTPLAN - SAJ	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24027	Contratação Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24028	Renovação APC (Pergamum)	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24029	Robô Realizar a intimação do Ministério Público - Juizado da Fazenda e Varas da Fazenda	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	VARA DE EXECUÇÕES PENAIS	Projeto Estratégico
N24030	Robô Consulta ao SISGEPEN	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	Diretoria De Apoio As Atividades Judiciais Estaduais	Projeto Estratégico
N24031	Robô Análise de Inclusão em Pauta	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	3ª CAMARA DE DIREITO PÚBLICO	Projeto Estratégico
N24032	Robô Intimar pauta de sessão de julgamento	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	3ª CAMARA DE DIREITO PÚBLICO	Projeto Estratégico
N24033	Robô Certidão de Julgamento	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	3ª CAMARA DE DIREITO PÚBLICO	Projeto Estratégico
N24034	Robô Citação AR Positivo	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	NÚCLEO 4.0	Projeto Estratégico
N24035	Robô Citação AR Negativo	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	NÚCLEO 4.0	Projeto Estratégico
N24036	Robô Emitir Certidão de trânsito em julgado	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	NÚCLEO 4.0	Projeto Estratégico
N24037	Robô Arquivar processo	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	NÚCLEO 4.0	Projeto Estratégico
N24038	Robô Distribuidor SEEU	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	DISTRIBUIÇÃO SEEU	Projeto Estratégico
N24039	Robô Implantação SEEU	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	DISTRIBUIÇÃO SEEU	Projeto Estratégico
N24040	Robô Analisar manifestação	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEJUD	Projeto Estratégico

N24041	Automação do fluxo do SAJ - Movimentar processo quando alterado o assunto nos processos / procedimentos judiciais	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	Assessoria Assuntos Externos Presidência	PLANO DE AÇÃO
N24042	Robô Despachar réplica	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEJUD	Projeto Estratégico
N24043	Robô Lançar diárias na folha de pagamento no ADMRH	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N24044	Robô Emitir Certidão para Promoção de Magistrado	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N24045	Robô Cadastrar Nomeação no site do TCE	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N24046	Robô Realizar intimação do 2º Ministério Público (30 dias)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEJUD1G	Projeto Estratégico
N24047	Robô Realizar intimação do 2º Ministério Público (10 dias)	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SEJUD1G	Projeto Estratégico
N24048	Modelo IA - Expansão Berna para outras competências	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N24049	Modelo IA - Expansão Modelo Precedentes - Primeiro Grau	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N24050	Piloto Transcrição de Audiências	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N24051	Painel BI - Capacitações de TI	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24052	Contratação de Consultor Individual RPA	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24053	Modelo IA - Agrupamento de Atos na Sejud 1G	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24054	Modelo IA - Agrupamento de Atos no Precatórios	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24055	Codex - Atendimento critérios prêmio CNJ 2024	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24056	Preparar Data Lake do TJCE com base no Codex	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	Projeto Estratégico
N24057	Implantar solução de biblioteca na creche	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	CRECHE	PLANO DE AÇÃO
N24058	Implantar solução de almoxarifado na creche	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	CRECHE	PLANO DE AÇÃO

N24059	Implantar solução de controle de alunos e professores	1º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	CRECHE	PLANO DE AÇÃO
N24060	Painel BI de Acessos de Magistrados nos Sistemas	1º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	PLANO DE AÇÃO
N24061	Painel BI de Detalhamento das Contratações de TIC	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24062	Painel BI da GAM da Setin	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24063	Painel BI de Pessoal de TIC	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24064	Modelo IA - Agrupamento de Atos na Sejud 2G	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	PRESIDÊNCIA	Projeto Estratégico
N24065	Modelo IA - Agrupamento de Atos na SGP	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SGP	Projeto Estratégico
N24066	Contratação de Serviços de Fluxos, Consultoria especializada e Monitoramento e Gerenciamento de Infraestrutura para o PJe	2º SEMESTRE/2024	SISTEMAS	SETIN	Projeto Estratégico
N24067	Painel BI de Demandas de TIC	2º SEMESTRE/2024	GOVERNANÇA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24068	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (NOVO CONTRATO)	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24069	SERVIÇO DE CAPTCHA	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24070	SERVIÇO DO GOOGLE MAPS	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO
N24071	ADITIVO LANLINK - Acréscimo	2º SEMESTRE/2024	INFRAESTRUTURA	SETIN	PLANO DE AÇÃO

Anexos

Portaria Nº1059-2024 - PDTIC 2023-2024.pdf

 Visualizar

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djae-con.tjce.jus.br/materias/66471> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

