



**AQSETIN2020004 – Contratação de empresa para o fornecimento de fibra não iluminada para redundância e link de dados para monitoramento.**

### 1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE	20%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Ajustar para finalizar o Termo de Referência o mais rápido possível.	Refazer o cronograma.	Coordenadoria de Suporte Técnico
2	Sem disponibilidade orçamentária/previsão na LOA	20%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Médio	Ajustar para finalizar o orçamento	Refazer o cronograma.	Coordenadoria de Suporte Técnico

### 2 RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Objetos com as especificações diferentes das definidas no edital.	5%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações técnicas dos objetos que serão contratados.	Solicitar os ajustes necessários para a entrega dos objetos do contrato de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não seja cumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital.	Coordenadoria de Suporte Técnico /Central de Contratos e Convênios



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## PLANO DE RISCO – PRS

Código:

Versão:

2	Atraso na entrega dos objetos pelo fornecedor.	10%	Atraso no cronograma e no andamento da aquisição.	Baixo	Cobrar a garantia de entrega dos objetos junto ao fornecedor.	Aplicar as sanções previstas no edital.	Coordenadoria de Suporte Técnico /Central de Contratos e Convênios
---	--	-----	---	-------	---	---	--

### 3 APROVAÇÕES

---

Heldir Sampaio Silva – 9630  
Integrante Técnico

---

Andrea Antunes de Carvalho – 3270  
Integrante Requisitante

---

Fábio de Carvalho Leite – 9594  
Integrante Administrativo

Fortaleza, 07 de outubro de 2021.