

**Memorando nº 182/2024/GEA**

Fortaleza, 28 de maio de 2024.

**Para:** Secretaria de Administração e Infraestrutura - SEADI

**Assunto:** Solicitação de Autorização de Novo Empenho – Contratação de Projeto de Acústica para o Plenário do TJCE

**Processo de Referência:** 8523391-40.2023.8.06.0000

Em referência ao Processo Administrativo nº 8523391-40.2023.8.06.0000, que trata da contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para a elaboração do projeto de acústica para o prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), informamos o seguinte:

O projeto do plenário está em execução sob a responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), tendo o TJCE contratado por meio do referido processo o projeto acústico para ser executado de forma complementar à obra realizada pela SOP. Inicialmente, a SOP contratou o forro do plenário considerando que este seria plano, premissa que foi seguida no desenvolvimento do projeto acústico pela empresa contratada. Até o presente momento, o forro plano em questão ainda não foi executado.

No entanto, foi identificada a necessidade de revisão da proposta de forro, visando a adoção de uma solução que não seja plana. Tal necessidade se baseia em razões técnicas que buscam um melhor desempenho acústico e funcionalidade do espaço com a utilização de um forro alternativo.

Diante da demanda para alteração do forro, faz-se necessário revisar o projeto acústico, considerando os novos cálculos e especificações que envolvem essa mudança. Para isso, solicitamos à empresa contratada RZLN Studio LTDA uma proposta de valor dos serviços correspondentes à revisão do projeto.

