

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 01.04.2024 ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A EMPRESA FHS CONSTRUTORA LTDA. (PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 8522972-83.2024.8.06.0000).

AD1/CT N° 37/2024

CÓD. PAC 2024: TJCESEADI_2024_5072-1.1

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**, situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Cambeba em Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa **FHS CONSTRUTORA LTDA.**, representada neste ato por Francisco Holanda Sampaio, portador da carteira de identidade n. ██████████ SSP/CE, CPF n. ██████████, com endereço na Rua São Leopoldo, nº 631, Bairro Ancurí, em Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.843.749/0001-57, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal

Fundamenta-se o presente Instrumento:

- a) nas informações constantes dos Processos acima epigrafados, e na autorização do Secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Ofício N° 074/2024/SEADI;
- b) nas disposições contidas no art.136, I, da Lei 14.133/2021.;
- c) no Parecer da Consultoria Jurídica da Presidência, de 02/12/2024, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE.

Cláusula Segunda – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo reajustar em 3,38%, de acordo com a variação do índice INCC coluna 35 apurado entre fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, o Contrato cujo objeto é a **contratação de empresas especializadas em engenharia para execução das obras de construção do Novo Fórum de Aracati (Lote 4)**, no valor de R\$ 187.573,45 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), passando o valor do contrato de R\$ 5.549.510,44 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), para **R\$**

5.737.083,89 (cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Cláusula Terceira– Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza/CE, data da assinatura registrada pelo sistema.
ANTONIO ABELARDO BENEVIDES
MORAES:116132973
00
Antônio Abelardo Benevides Moraes

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

PEDRO ITALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364
Assinado de forma digital por PEDRO ITALO SAMPAIO
GIRAO:01032707364
Dados: 2025.01.23 18:16:49 -03'00'

Pedro Ítalo Sampaio Girão

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

FRANCISCO HOLANDA SAMPAIO:7598832137
2
Assinado de forma digital por FRANCISCO HOLANDA SAMPAIO:7598832137
Dados: 2025.01.23 15:37:38 -03'00'

Francisco Holanda Sampaio

REPRESENTANTE DA EMPRESA FHS CONSTRUTORA LTDA.

TESTEMUNHAS: _____