

construção do Novo Fórum de Cascavel (Lote 3), ficando conseqüentemente prorrogados os prazos de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços até 12.07.2025, e de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 08/01/2026.; **DA SUPRESSÃO:** o contrato sofrerá uma supressão no valor de R\$ 16.409,84 (dezesesseis mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondendo a 0,33% do valor inicialmente contratado; **DO ACRÉSCIMO:** o contrato sofre um aumento no valor de R\$ 400.693,18 (quatrocentos mil, seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos), correspondendo a um acréscimo de 7,96% do valor inicialmente contratado, passando de R\$ 5.031.429,63 (cinco milhões e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), para os atuais R\$ 5.415.712,97 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e doze reais e noventa e sete centavos);. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 8523540-02.2024.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art.125, da Lei 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Daniele Batista Gomes.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/106063> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00068/2025****Disponibilização: 28/01/2025 às 13h38m**

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2024

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** FHS CONSTRUTORA LTDA; **OBJETO:** reajustar em 3,38%, de acordo com a variação do índice INCC coluna 35 apurado entre fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, o de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção do Novo Fórum de Aracati (Lote 4), no valor de R\$ 187.573,45 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), passando o valor do contrato de R\$ 5.549.510,44 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), para R\$ 5.737.083,89 (cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos); **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 8522972-83.2024.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art.136, I, da Lei 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Francisco Holanda Sampaio.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/106064> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00069/2025****Disponibilização: 28/01/2025 às 13h21m**

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 24/2024

CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA-UNINTA **OBJETIVO:** a realização de ações junto ao Sistema Socioeducativo de Sobral, e Unidades de Acolhimento de crianças e adolescentes no município, visando a construção de novos projetos de vida, garantindo a proteção integral à Infância e Juventude, em cumprimento ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 184 da Lei nº 14.133/21; **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 8501141-60.2024.8.06.0167; **VIGÊNCIA:** 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua