

Para visualizar o conteúdo deste diário, realize a leitura do QR-Code ao lado.



Este arquivo corresponde a uma parcial das publicações do Diário Administrativo do dia 12/08/2025, contemplando somente as matérias liberadas até o horário da geração do PDF (10h01min). A versão definitiva será fechada às 23h59min59s do dia 12/08/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DO PRESIDENTE

EXTRATO 00340/2025**Edição: 3603****Disponibilização: 12/08/2025 às 09h03m**

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2023

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA; **OBJETO:** prorrogar o prazo de execução por 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 07.02.2025, do contrato cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Acopiara, além do prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços, e de 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 05.10.2025; **DO ACRÉSCIMO:** o contrato terá acréscimo no valor de R\$ 108.163,41 (cento e oito mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), correspondendo a um aumento de aproximadamente 7,36% do valor inicialmente contratado, passando dos atuais R\$ 1.701.221,12 (um milhão, setecentos e um mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos), para R\$ 1.809.384,53 (um milhão, oitocentos e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 8503910-05.2025.8.06.0000; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 111, c/c 124, I e 125, todos da Lei nº 14.133/2021; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de agosto de 2025; **SIGNATÁRIOS:** Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, Pedro Ítalo Sampaio Girão e Beatriz Barcelos de Vasconcelos.

Para visualizar a matéria completa, acesse o link <https://djea-con.tjce.jus.br/materias/150321> ou realize a leitura do QR-Code ao lado.

**EXTRATO 00341/2025****Edição: 3603****Disponibilização: 12/08/2025 às 09h07m**

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** Coinstel Construção e Instalações Eireli; **OBJETO:** prorrogar por 12 (doze) meses, com início em 24.10.2025 e término em 24.10.2026, o contrato cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo I do documento, mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento de menor valor global por lote, conforme especificações contidas no