ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E
AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA
DE QUIXADA, MEDIANTE O REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA E A
EMPRESA CCS CONSTRUCOES LTDA.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8517267-
75.2022.8.06.0000).

CT N.° 11/2023

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro
Administrativo Governador Virgilio Tavora, Cambeba em Fortaleza — CE, inscrito no CNPJ sob o
numero  09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Antdonio Abelardo Benevides
Moraes e por seu Secretario de Administra¢do e Infraestrutura, Marcos Luiz de Almeida Araruna
Fialho, em substituicdo, e a empresa, CCS CONSTRUCOES LTDA., com endereco na Rua
Osvaldo Cruz, n°® 01, sala 810, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nimero
63.293.021/0001-62, representada neste ato por Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho,
portador da carteira de identidade n° K EGGGGGG_G_GGG_GEEEEEEEEEEE. (o qui
por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, que se regera pela Lei n. 8.666/1993 e suas alteracoes.

Clausula Primeira — Da Fundamentac¢io Legal

A presente contratacdo obedecera ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem
como as disposi¢des constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Administrativo n. 8517267-75.2022.8.06.0000, e que, independentemente de transcri¢do, fazem
parte integrante e complementar deste contrato.

Paragrafo Unico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitagio sob a
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n. 07/2022 e, em especial, no Anexo I — Projeto
Basico, incluindo todos os desenhos, caderno de encargos ¢ demais elementos pertinentes, bem
como os documentos de habilitacdo e de proposta de preco, apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA, em 05 de dezembro de 2022, todos assinados ou rubricados pelo Contratante.

Clausula Segunda — Do Objeto

O objeto deste instrumento consiste na contratagdo de empresa especializada em
engenharia para execu¢do do projeto de reforma e ampliacdo do Forum da Comarca de Quixada,
mediante o regime de empreitada por preco unitario, pelo critério de julgamento do menor prego
global, conforme especificagdes técnicas e demais condi¢des expressas neste Contrato, bem como
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nas informacdes contidas no Edital da Concorréncia Publica n. 07/2022, e seus anexos, todos,
partes integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestacio dos servigos obedecera ao estipulado neste Contrato,
bem como as disposi¢cdes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao
CONTRATANTE, independentemente da transcri¢do, a qual faz parte integrante e complementar
deste Contrato, no que ndo o contrarie.

Clausula Terceira — Das Obrigac¢oes das Partes

Sao obrigagdes das partes no respectivo contrato:

§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo definido no §7° da Clausula Quarta (Da
Vigéncia e do Prazo de Execucdo dos Servigos).

II. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

III. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucao dos servicos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a correcdo, a remocao, a substitui¢do, a alteragdo e/ou refazimento
dos servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, 3 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

VI. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execucao do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato.

VIII. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos
servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servigos objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda, com as instru¢cdes emitidas pelo
CONTRATANTE.

II. Manter-se durante toda a execugdo contratual em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

III. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §1° do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.

IV. Prestar imediatamente as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagagdes de carater técnico, hipdtese em
que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do
pedido de informacao.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional responséavel pela
execucdo dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de obras devidamente
qualificado, conforme o inciso I, paragrafo terceiro da Clausula Treze (Das Especificacoes).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢des referentes
as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho bem como
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assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a
execucao de seus servigos.

b. As despesas com alimentagdo, vigilancia e transporte de pessoal serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigos, correndo por sua
conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, ao CONTRATANTE, quando solicitado, a relacao atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responséavel Técnico”
indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representard legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

e. Submeter, em tempo habil, & aprovacdo do gestor do contrato, para posterior
ratificacdo pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substitui¢do, o nome do
profissional substituto indicado para execuc¢do dos servigos, assim como os documentos que
comprovem sua capacidade técnica. A documentagdo do profissional serd analisada de acordo
com os critérios definidos neste Termo de Contrato. O profissional substituto devera ter,
obrigatoriamente, qualificacdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional participante da
obra desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execucdo de suas tarefas ou que
apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usudrios da area destinada a construgao.

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos empregados
prestadores dos servicos contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI), bem as determinacdes da NR-5, em especial, quanto a constitui¢do da CIPA.

g.1. Caso a CONTRATADA seja obrigada, pela legislagdo pertinente, a apresentar um
cronograma com descri¢do da implantagdo das medidas preventivas (definidas no
Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no Programa de Controle Médico de
Satide Ocupacional — PCMSO) e seus respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da
1* medigdo, sob pena de retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a
CONTRATADA devera apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente
fundamentada.
VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a copia da quitagdo das seguintes obrigacdes
patronais referentes ao més anterior a realizacao dos servigos/ etapa da obra:

a.1. Recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste
instrumento, bem como a eventuais contratados, sécio(s) e diretor(es);

a.2. Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

a.3. Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20
(vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;

a.4 Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servi¢os contratados;
a.5. Atestacao de conformidade do servigo executado;

a.6. Apresentacao de certidao conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais
¢ a divida ativa da Unido;

a.7. Apresentagdo de certiddo negativa de débitos junto aos governos Estadual e
Municipal,

a.8. Apresentacdo de certificado de regularidade do FGTS — CRF;

a.9. Certidao negativa de débitos trabalhistas.
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b. Ao final da execugdo dos servigos para o recebimento definitivo, deverd ainda fornecer
a seguinte documentacao relativa a obra:

b.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidao conjunta
negativa de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido —
RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra
equivalente, na forma da lei;

b.2. Certidao de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3. Certidao de regularidade do FGTS;

b.4. Certidao de quitagdo do INSS referente ao contrato;

b.5. Certidao de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;

b.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7. Habite-se (se for o caso);

b.8. Baixa da ART da execucao dos servigos;

b.9. Certidao de averbacao da construg¢ao na matricula do terreno em cartério.

VII. Procedimentos Administrativos: as relagdes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Didrio de obra para acompanhamento dos servicos,
assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser anotado nesse
livro em 3 (trés) vias.

VIII. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as licengas,
as aprovagdes e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessdrios para a
execugao dos servigos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA deverd arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberacdes necessarias junto ao CREA, as concessiondrias locais, bem como arcar com o
pagamento de todas as despesas que se fizerem necessdrias a completa execucdo dos servicos,
dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que vierem a incidir
sobre a execu¢ao da obra ou servigos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA devera apresentar o alvara de
construcdo (ou declaragdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o retardamento do inicio
das obras e consequente aplicagdo das sangdes previstas na Clausula Dezoito (Das Sangoes
Administrativas).

b. Apds o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizacdo de pessoal
técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART desses profissionais no CREA da regido onde os servicos serdo executados,
entregando uma via de cada anotagdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via aos
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por
parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execucao dos
servigos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XII. Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO. O ndo atendimento das
solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicagdo das sancdes
contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA das
suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste contrato.
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XIII. Responsabilizar-se durante a execucao dos servigos contratados por qualquer dano que
ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou
ainda de terceiros.

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda,
a bens de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparard ou, se assim ndo proceder, o
CONTRATANTE lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de
direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade
ou simples defeito de execu¢do, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma
execugao do servigo, sem 6nus para o CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado (Art.
70 da Lei 8.666/93).

d. A CONTRATADA também sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regulariza¢do e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro
de Imoveis (Art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93).

e. A CONTRATADA ndo podera transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.

XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do responsavel
pela Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequacdes de projeto, por
imposi¢ao técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se verificarem duvidas ou
eventuais omissoes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificacdes e orgamento devera ser
conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto na Clausula Vinte e Um (Das Discrepancias e
Interpretagdes), prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido dos desenhos e,
por ultimo, da planilha or¢amentaria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrdo de qualidade previsto para os servigos em questao.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execucdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagdo prévia da
FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA deveréd ser feita também no tocante a
duplicidade de dados, em que haja diferenca entre as especificacdes, o projeto e o orcamento, ou
entre quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do
CONTRATANTE antes da apresentacdo da proposta de execu¢do de servigo, para que este possa
dirimir a davida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamacdo a qualquer
titulo nem sob qualquer alegagdo, ap6s a assinatura do respectivo contrato.

XVI. Seré de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagdo dos materiais
e servicos para a execucao da obra, que assumird sua execucao integral e completa independente
do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.
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XVIIL. A execucdo dos servigos, bem como os materiais a serem empregados deverdao ser
novos e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste documento, no
conteudo da planilha de or¢amento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e, nos casos
omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitacdo na execucdo dos servigos, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para
fins de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por
profissionais conforme inciso V, alinea “e” deste paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a renovacao do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos
termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidaré para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagdo possivel as vias de acesso e a todo e qualquer bem publico ou privado do entorno em
questao.

XXII. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de facilitar a execucao de seus servigos, a CONTRATADA devera
solicitar previamente 8 FISCALIZACAO autorizagio para tais deslocamentos e modificacdes.

XXIII. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo da
CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento nos
horarios compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias tuteis. Caso os servigos dessa natureza ocorram
fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizagdo da FISCALIZACAO
que avaliard a possibilidade de realizacdo desses servigos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de semana e/ou
feriados, a relacdo dos servicos a serem executados nesse periodo deve ser enviada a
FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que seja avaliada a
necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a compreensao
do projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos e especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as planilhas
de precos da CONTRATADA, os critérios de medigdo, o Cronograma Fisico-Financeiro com
respectivos detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico serdo partes integrantes deste
termo de contrato.

XXVII. Para a perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIII. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser ajustado ao efetivo inicio da obra, quando
da emissdo da Ordem de Servicos (OS), assim como atualizd-lo mensalmente, conforme o
andamento dos servicos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apds a emissdo da
Ordem de Servigos (OS), uma representacdo grafica do desenvolvimento das etapas de servigos
que deverdo ser executadas ao longo do tempo de duracdo da obra, demonstrando em cada
periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido,
usando datas reais a partir da Ordem de Servigo. Essa proposta de cronograma fisico-financeiro
deve ser submetida a aprovagio da FISCALIZACAO. O ndo cumprimento mensal desse
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Cronograma sera notificado pela FISCALIZACAO no didrio de obra, caracterizando o atraso nos
servicos que podera subsidiar a aplicagdo de sangdes previstas no contrato.

c. A periodicidade podera ser inferior a um més calendério, na primeira e ultima etapa,
quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da obra, o
qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento
do Contrato, independente da ndo altera¢do do prazo final.

e. O cronograma deverd identificar previamente as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugdo parcial
do objeto contratado e a aplicacdo das sancdes descritas na Clausula Dezoito (Das Sangdes
Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estara também sujeito a ajustes em fungdao de motivos
de interesse do CONTRATANTE.

g. Quando a execugdo dos servicos for prevista dentro da quadra invernosa, considerar tal
previsao no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa,
incidente no percentual nao realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das
San¢des Administrativas).

1. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentdria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA.

J. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa de
acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliacdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
cronograma fisico-financeiro tomara como base o primeiro ¢ o ultimo dia do més em que o
servigo foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

l. Considerar que a representag@o grafica do cronograma fisico-financeiro se dara através
de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas linhas e os
prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da obra para
cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execugdo da etapa, compatibilizando com o
cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como também os valores
acumulados dos pagamentos ao longo da execug¢do da obra.

XXIX. A CONTRATADA deverda manter na obra conjunto completo e atualizado dos
projetos, ART(s) e alvard de construcao.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA deverd entregar a comissdo técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execugdo dos servi¢os, condi¢do a ser
cumprida até o recebimento definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA devera:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e ferramentas,
com registro diario de suas movimentacdes dentro do canteiro de obras, ndo se eximindo a
CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢ao total em caso de dano ou extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspecdo dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o objeto do Contrato.
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d. Solicitar prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE durante as ocasides de
eventual substitui¢do de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem Onus para o CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por méa qualidade,
por reprovacdo em ensaios ou discrepancia com as especificagdes de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificacao e eventuais ensaios
técnicos normatizados, aleatérios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo para a
CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrupg¢do do Cronograma
Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificacdes e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto,
mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra.

XXXII. A CONTRATADA devera garantir todos os servigos, quer sejam de construgao
civil, quer sejam referente ao fornecimento e instalagdes de equipamentos, de uma forma geral,
contra vicios, defeitos ou incorregdes, nos termos e nos prazos da legislagao vigente reparando-as
imediatamente apos o recebimento da comunicacao.

Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execuc¢ao dos Servicos

O prazo de vigéncia do contrato serd de 390 (trezentos € noventa) dias consecutivos
com eficacia a partir da expedi¢do de ordem de servigo (OS), sendo 300 (trezentos) dias
consecutivos para execucdo das obras/servigos objeto deste Projeto Bdasico e Recebimento
Provisério, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Aceite e Recebimento
Definitivo das obras e servicos e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos
administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servi¢os, contar-se-a a partir da
data definida na(s) “Ordem de Servico” expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio da
Geréncia de Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(ao) apos a publicacdo do extrato do
contrato no Diario Justiga.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comeco ¢ excluido e incluido o dia do vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execugdo dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer custo
adicional para 0o CONTRATANTE, inclusive em relacdo aos custos necessarios para implanta¢ao
de condicdes adicionais de seguranca, garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagdo das sangdes previstas na Clausula
Dezoito (Das Sancdes Administrativas), as hipoteses de caso fortuito externo e for¢a maior,
previstas em lei, ou situagdes de atraso decorrentes de acdes do proprio CONTRATANTE ou de
terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execucdo dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito, pela
CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo contratual.

I. A eventual prorrogagdo do prazo somente serd admitida nas condic¢des estabelecidas no
paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.
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II. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-
Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugdo dos servigos e
comprovagdo dos motivos que o fundamentem.

§ 6° A expedi¢ao da Ordem de Servigco somente se efetivard apos a publicagdo do extrato do
Termo de contrato no Diario de Justiga eletronico (DJe).

§ 7° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da assinatura deste termo de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

A Contratante pagara a Contratada, pela execu¢do dos servigcos objeto deste Contrato
o valor total de RS 2.580.032,98 (dois milhdes, quinhentos e oitenta mil, trinta e dois reais e
noventa e oito centavos) que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusao.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢des de Custos Unitarios, os
Coeficientes e os Pregos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcdo Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econdmica Federal
(CEF).

I. Para os servigcos e insumos nao constantes na tabela SINAPI, sdo utilizadas as
Composicdes de Custos Unitarios, os coeficientes e os precos dos insumos da tabela da Secretaria
de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composi¢des proprias do TICE e cotacdes de
mercado, conforme observagdo da Planilha Or¢amentaria (Or¢amento Sintético) anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI - 23,63% (vinte e trés virgula sessenta e trés por cento);

II. Encargos Sociais — 83,55% (oitenta e trés virgula cinquenta e cinco por cento) para mao
de obra horista;

III. BDI - 16,74% (dezesseis virgula setenta e quatro por cento) no caso dos equipamentos.

§ 3° O valor do contrato ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA e contempla o
orgamento sintético e orcamento analitico.

I. No valor do termo de contrato estdo incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto.

II. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

III. Na composicao de pregos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar valores
referentes & mao de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo podendo ser
inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido em Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composi¢des de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha or¢amentaria.

I. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢cdo do BDI compativeis com as aliquotas em que a empresa
estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composi¢do de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuicdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar.
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II. Caso sujeita ao regime de tributacdo de lucro real, que tem incidéncia ndo cumulativa de
PIS e COFINS, devera apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes sociais,
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagao dos créditos
previstos no art. 3° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos 6rgios competentes
informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento do objeto deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas;

§ 6° A data-base desta contratagdo deve ter como referéncia a versao a época da elaboragdo
do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido) ndo compdem o calculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, por
se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a
CONTRATADA, nao devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando uma maior transparéncia, o item Administracdo Local da Obra deve constar na
planilha or¢camentaria e ndo no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Or¢camentarios

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagao do Poder Judiciario do Estado do Ceara - FERMOJU, tendo como Fonte os
Recursos Diretamente Arrecadados, nas seguintes dotagdes orcamentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.20582.15.44905100.6.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.2.70.00.1.20
04200121.02.122.512.11147.09.44905100.6.70.00.1.20

§1° Nenhuma contratacdo serd efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade
orgamentaria.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medicao e do Pagamento

O representante do CONTRATANTE e o da CONTRATADA fardo conjuntamente,
medicoes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da
obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo
considerado como etapa o periodo de cada medigao.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacao de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo CONTRATANTE.

I. Poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a
fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢do ndo ultrapasse o total
previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento da obra.
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§ 2° A medi¢do dos servicos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos
com base no cronograma aprovado e nas especificacdes e projetos, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e Ultima medicao,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més. Neste caso o
cronograma sera ajustado a situacao.

II. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo deverd ser
apurada em duas medigdes, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados entre a
medicao anterior até a data em questado;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a préxima medi¢do mensal, referente
aos servicos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO
terd 5 (cinco) dias uteis, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia
da medicao, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servigos e pre¢os constantes
de sua proposta, bem como da documentagao habil de cobranca.

§ 4° O critério de medicao a ser utilizado serd baseado em obras e servigos reais, ou seja,
nos quantitativos das obras/servicos efetivamente executadas e materiais efetivamente aplicados,
nao sendo levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares
que deverao ser considerados na composi¢ao de custos dos servigos.

§ 5° Somente serd medido o servico executado conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificacdes e precos das planilhas e o disposto nos incisos
seguintes:

I. Somente serdo realizadas medi¢des mensais dos servigos efetivamente concluidos em
cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

II. Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram este Contrato.

III. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execucdo do respectivo
Servigo.

IV. Os precos unitarios servirdo para permitir medicdes de eventuais acréscimos ou
deducgdes de servicos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes, autorizadas
pelo CONTRATANTE.

§ 6° So serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente executados
ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medi¢ao deverao
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento apresentadas pela CONTRATADA e integrante
do respectivo contrato, inclusive critérios de medi¢do e pagamento.

§ 8 A medicdo devera ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de célculo, graficos e outros necessarios a perfeita
determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medicao, os documentos listados abaixo deverdo ser entregues pela
CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

II. Quadro resumo financeiro;

II1. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

IV. Relatério fotografico, acompanhado do comentario por foto;

CT N°11/2023



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

V. Copia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da medicao,
preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da obra (da
CONTRATADA) e da fiscalizacgio (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

V1. Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medicao);

VII. Coépia da renovagao do seguro-garantia

§ 10° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execucao dos
servigcos correspondentes e em concordancia com projetos, especificacdes e precos das planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medicao,
serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los, sem onus adicional para o CONTRATANTE.

§ 12 Quebras, desperdicios, aquisi¢do ou aluguel de equipamentos para execucdo de
servicos, aquisi¢oes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigoes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execug¢do e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como elementos
constituintes da composicao de custos propostos pela CONTRATADA.

§ 13 O pagamento da ultima medicao estara condicionado a conclusdo total da obra, sanadas
todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no paragrafo sétimo da
Clausula Dezesseis (Do Recebimento e Aceitacdo do Servico) e atestado por comissdao
designada para esse fim.

§ 14 O CONTRATANTE realizarda o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da
apresentacao do documento fiscal correspondente.

§ 15 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-corrente
da CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e contida
no proprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro
CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Contrato, na nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera
devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no paragrafo quatorze desta Clausula sera
interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir da
respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a andlise das
Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

I. Indicagao do nimero do CONTRATO;

II. Indicacdo do objeto do CONTRATO;

III. Indicagao da medigao a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulacdo especifica, das retengdes incidentes sobre o faturamento
(ISS, INSS, IRRF ¢ outros), se houver;

VI. Destaque de valor relativo a qualquer retengdo aplicada pelo TJCE, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.
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§ 20 Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel atraso no
pagamento na pendéncia de qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere
direito a alteragdo de precos ou compensac¢ao financeira:

I. Atestagao de conformidade do servigo executado;

II. Documento fiscal preenchido em acordo com o paragrafo dezenove desta Clausula;

III. Apresentagao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido;

IV. Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

V. Apresentacao de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

V1. Garantia contratual vigente;

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 21 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I. Execucao defeituosa dos servigos;

II. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 22 O CONTRATANTE far a retengdo, com repasse ao Orgio Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que o CONTRATANTE
reserva-se o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela,
sera calculada mediante a aplicag@o da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

i ;-6/100

365 365

| =0,00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A CONTRATADA devera entregar ao Gestor do Contrato, que submeterd a
Coordenadoria Central de Contratos e Convénios do TJCE, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do TJCE, contados a partir da data de assinatura deste
termo de contrato, a titulo de garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global da contratagdo, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei
N° 8.666/93. A garantia sera devolvida & CONTRATADA somente depois do cumprimento
integral das obrigacdes assumidas, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos
causados ao CONTRATANTE.

§ 1° A garantia devera ter validade durante a execug@o do contrato ¢ 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.
§ 2° A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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L. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

II. Prejuizos causados ao TJCE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

II1. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo TJICE 8 CONTRATADA; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

§ 3° A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no paragrafo anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

§ 4° A garantia em dinheiro devera ser efetuada em instituicdo bancaria indicada pelo
CONTRATANTE, com corre¢ao monetaria, em favor do CONTRATANTE.

§ 5° A ndo renovacgao, tempestivamente, da Garantia do Contrato ensejara a suspensao de
pagamentos até a regularizagdo do respectivo documento, independentemente da aplicagdo das
sangdes contratuais.

§ 6° Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

§ 7° No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa rentincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

§ 8° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas,
ela deve ser complementada no prazo de até¢ 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitacdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdao de
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento);

II. O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a rescisdo unilateral do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e 11
do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§ 9° O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

§ 10° Sera considerada extinta a garantia:

I. Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

II. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso 0o CONTRATANTE nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

§ 11 Na garantia deverd constar expresso o prazo de validade superior a 90 (noventa) dias
do prazo final de vigéncia contratual.

§ 12 A auséncia de prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa e rescisdo unilateral do contrato
administrativo.

§ 13 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados
quando da contratacao.
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Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrerd reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data do orgamento referencial e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

§ 2° Os precos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o paragrafo anterior
utilizando a varia¢do do Indice Nacional de Custo da Constru¢io — INCC, coluna 35 (do més
correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagao Gettlio Vargas —
FGV, e publicado na secio de Indices Econdomicos da Revista "Conjuntura Econdémica", pela
formula a seguir relacionada:

R=Vx(—

A —1, )

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V= Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I =’Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta;

I =Indice relativo ao 12° més apoés a data da apresentacdo da proposta.

OBS: O FATOR [(I - ) / I,] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa
decimal em diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos que se fizerem necessarios até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/1993.

§ 4° Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n.
8.666/1993, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execucao que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido de restabelecimento de equilibrio econdmico-
financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades
legais e as previstas neste instrumento.

Clausula Décima — Da Fiscalizacao

No curso da execucdo dos servicos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento
das especificacdes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representard o CONTRATANTE e ter4 as atribui¢des delegadas
em ato especifico e serd composta por engenheiros com autoridade para exercer, em seu nome,
toda e qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo das obras/servigos de construgao.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ndo implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO
do contrato deverao ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario de Infraestrutura e
Administragdo, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes € necessarias a cada
caso.
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§ 4° A FISCALIZACAO sera exercida pela Geréncia de Engenharia, através de Engenheiro
ou Comissdo, devidamente designado para esse fim, o qual exercera o controle e a fiscalizacao da
execucdo da obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da
construcao, devendo:

I. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro.

II. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

§ 5° A presenga da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugao do trabalho.

§ 6° As anotacdes necessdrias e a discriminagdo de todos os eventos ocorridos na obra serdao
obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I. As condi¢des meteorologicas durante todos os dias de execucao dos servicos;

II. Os dias de chegada de cargas e insumos;

III. Numero de operarios em atividade com discriminagdo de suas fungdes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modificacoes efetuadas no decorrer da obra;

VI. As consultas & FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de conclusdo dos servigos;

VIII. As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

XI. Medi¢des das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XII. Falta de materiais;

XIII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

§ 8° Autorizar a execugdo de servigos durante os fins de semana e/ou feriados, uma vez que
solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presen¢a da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu acompanhamento
tendo sua execugao restrita aos horarios compreendidos entre 8 h e 18 h de dias tteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos
executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeicao, levando-
se em consideracdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10° Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por
escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

§ 12 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-4 o direito de
determinar sua modificacao, o seu reparo ou a substituicao da forma de execugao, com os
materiais que entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete em solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para conclusdo da
obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o empregado
ou subcontratado que ndo esteja cumprindo fielmente este Contrato.
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§ 14 A FISCALIZACAO nio aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que
referentes a servigos subcontratados.

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TICE a aplicacao, nos termos
contratuais, de multa(s) 8 CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem como
comunicar ao Orgdo Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a deducdo da multa da
garantia contratual.

L. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando a CONTRATADA discordar do CONTRATANTE.

§ 16 No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado & FISCALIZACAO, sem restri¢cdes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execucdo dos servi¢os, bem como a todas as
informacdes relacionadas as obras e servigos, por esta fiscalizagdo, julgadas necessarias.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servigos

Os servicos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze (Dos
Memoriais e Projetos), bem como outros servicos caracterizados pelo escopo que se segue.

§ 1° LOCAL DE EXECUCAO: os servicos deverdo ser executados no prédio do Forum da
Comarca de Quixada, localizado na Av. Jesus Maria ¢ José, s/n — CEP 63900-000, Quixada-CE.

§ 2° Genericamente, os principais servigos que caracterizam o objeto deste Contrato e que,
consequentemente, se expressam numericamente na composi¢ao do orcamento da obra, sdo os
descritos a seguir:

I. Administracao local;

II. Canteiro de Obras;

III. Servigos preliminares;

IV. Demoli¢des;

V. Movimento de terra;

V1. Fundagdes e Obras de Contencgao;
VII. Estrutura de concreto;

VIII. Paredes e Painéis;

IX. Cobertura;

X. Instalagdes hidrossanitarias;
XI. Instalagdes de combate a incéndio;
XII. Impermeabilizagao;

XIII. Pavimentagao;

XIV. Esquadrias e ferragens;

XV. Revestimento;

XVLI. Forro;

XVII. Lougas, metais ¢ acessorios;
XVIIL Pintura;

XIX. Diversos;

XX. Climatizagao;

XXI. Instalagdo elétrica;

XXII. Cabeamento estruturado;
XXIII. Sonorizagao e Video;
XXIV. Sinalizagao;
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XXYV. Servicos finais.

§3° A execucdo desses servicos serd de acordo com os detalhes dos projetos, as
especificagcdes e o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

§4° Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia serdo
novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeigdes ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugdo e
limpeza final da obra.

I. Os materiais miudos de fixagdo, derivagdo, conexao, etc. (tais como: buchas, arruelas,
parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas, fitas
isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das
planilhas dos materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.

II. Todos os materiais envolvidos na instalacdo possuirdo certificado fornecido pelo
INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente aprovados
pela FISCALIZACAO.

I11. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sua instalago.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberacdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigard a CONTRATADA
de sua plena responsabilidade com relagdo a sua implantagdo, incluindo quaisquer fatos que
venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execucdo dos servicos, submetendo-a a todas as
penalidades da legislacao em vigor.

II. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo relacionados a
projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a contar da data de
Recebimento Definitivo.

Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos

Constituem partes integrantes deste termo de contrato o Projeto Basico (Anexo I do
Edital de Concorréncia Publica n. 07/2022) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na
Geréncia de Engenharia:

§ 1° PROJETOS: (P.A. n. 8517267-75.2022.8.06.0000)

Projeto de Arquitetura — 17 (dezessete) pranchas (fl. 0003);

Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha (fl. 0004):

Projeto de Climatizag¢do — 05 (cinco) pranchas (fl. 0005);

Projeto de Instalagdes Elétricas e Correlatos — 19 (dezenove) pranchas (fl. 0006);
Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas (fl. 0008);

Projeto de Protecao de Combate a Incéndio e Panico — 03 (trés) pranchas (fl. 0009);
Projeto de Sinalizacdo — 04 (quatro) pranchas (fl. 0010);

Projeto Estrutural — 11 (onze) pranchas (fl. 0159);

R N N N NN SN

§ 2° Planilha orgamentaria e os seguintes anexos (P.A. n.° 8517267-75.2022.8.06.0000)
Orcamento Sintético: quantitativos estimados em projeto (fls. 0160 a 0185);
Org¢amento Analitico: composi¢des dos servigos (fl. 0038);

Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 0039);

Encargos Sociais e BDI 2022 (fls. 0040 a 0042);

Metodologia SINAPI para calculo de encargos complementares (fl. 0043);
Caderno de Encargos e Especifica¢des Técnicas (fl. 0044).

AN NN
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§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.° 8517267-
75.2022.8.06.0000)

I. RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (fl. 0049).

§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico — Anexo I do Edital de
Concorréncia Publica foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia, em formato “PDF” e
no tamanho original.

I. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas e desenhos
em formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Or¢amentaria e demais
documentos técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia para a execug¢do da obra e que
acompanham este contrato passaram por criteriosa andlise e comparagdo feitas pela
CONTRATADA, a qual coube conferi-los e, ainda na fase de licitagdo, apresentar as observagoes
necessarias para a corre¢do de eventuais ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto nao poderdo ser alterados pela CONTRATADA,
exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE
DUVIDAS.

II. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratacao.

§ 6° Apos a celebracdo do contrato, nao serd levada em conta reclamacao ou solicitagdo de
alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente
justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia deverdo, caso necessario, sofrer
corregdes € complementagdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas
da aprovagdo do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos, materiais € equipamentos,
contendo informagdes que permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e
condig¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

I. Em hipotese alguma, poderd ser sugerida modificagdo nos pregos, pegas, prazos ou
condig¢des de sua proposta apresentada sob a alegagdo da insuficiéncia de dados e/ou informagdes
sobre as obras ou condigdes locais.

II. As especificacdes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem atendidas
pela CONTRATADA na execugdo das obras indicadas no projeto. Contém informagdes
complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensdao completa do servigo
requisitado.

II1. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes,
visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos de funcionalidade e
adequacdo ao interesse publico, economia na execu¢ao, conservagao e operacao, de acordo com o
art. 12 da Lei n. 8.666/1993.

Clausula Treze — Das Especificacoes

As especificagdes da obra sdo assim delineadas:

§ 1° Consideracoes Preliminares
I. A execucao dos servicos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do Municipio,
demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigcos diversos, devendo ser
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desenvolvida com todas as prote¢des e a seguranca necessaria, a fim de ndo causar interferéncias
ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edificacdes vizinhas.

II. A CONTRATADA deveréd implantar, no canteiro de obras, procedimentos de segregacao
dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em consonancia com a
Resolugdo CONAMA 307/02, independentemente das exigéncias de legislagdo municipal.

III. A CONTRATADA devera estar apta a desenvolver projeto de gestdo de residuos da
construcdo civil, que assegure a segregagdo no canteiro de obras dos residuos gerados, para fins
de reutilizacao e/ou reciclagem, em conformidade com a legislagdo municipal vigente ou que vier
a ser implantada no decorrer da execugdo dos servigos.

IV. Os servigos deverdao ser executados em conformidade com o projeto, seus detalhes,
recomendacdes e especificagdes técnicas.

V. As cotas definidas nos detalhes serdo preponderantes sobre as cotas especificadas em
plantas e cortes gerais.

V1. Os servigos serdo desenvolvidos com o prédio ocupado e em funcionamento.

a. Os servigos deverdo priorizar os horarios normais (segunda a sexta, das 08:00 h as
18:00 h), somente sendo executados em horarios extraordindrios e com a devida justificativa
apresentada pela CONTRATADA com autorizagio prévia da FISCALIZACAO.

VII. A programacdo de atividades devera ser realizada de forma a manter a area onde os
servigos serdo executados devidamente isolada e sinalizada (com a utilizacdo de tapumes, cones,
fitas zebradas, placas de adverténcias, etc.) de modo a evitar quaisquer tipos de incidentes
envolvendo servidores ¢/ou usuarios com os servi¢os decorrentes da execu¢ao da reforma.

a. A CONTRATADA serd responsabilizada por quaisquer acidentes envolvendo
servidores e/ou usuarios.

VIIIL. Devera ser providenciado, caso necessario, o cobrimento provisorio da coberta, no
periodo em que estiverem sendo executados os servicos, de modo a proteger os materiais,
equipamentos e divisdrias existentes no prédio.

a. Casos tais elementos existentes no prédio vierem a se danificar em decorréncia dos
servicos ou infiltracdes de 4gua de chuva, ¢ de responsabilidade da CONTRATADA a
recuperagdo e/ou substituicdo das partes afetadas, obedecendo ao padrao existente no local.

IX. A CONTRATADA utilizara a energia elétrica do Forum.

a. No caso da utilizacdo de equipamentos de alto consumo de energia, tal como maquina de
solda, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO para proceder com a instalagdo no
equipamento na rede existente.

X. Tal como ocorrerd com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA podera se
utilizar das infraestruturas de agua existente no Forum. Contudo, devera zelar para que a
utilizagdo desses insumos ndo perturbe os trabalhos dos servidores e magistrados, bem como nao
cause danos as instalagdes existentes.

a. A CONTRATADA responderd e reparard, sem qualquer Onus para o
CONTRATANTE, qualquer dano ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilizacdo
destes na execucao dos servicos.

XI. A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e autorizacdes da
municipalidade ¢ de forma a evitar danos a terceiros.

XII. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execugdo de trabalhos, quer com os insumos, a mao de obra, as instalacdes e equipamentos
necessarios a plena execucdo dos servigos contratados, bem como todos os testes necessarios a
aceitacao e recebimento deles.
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XIII. A CONTRATADA devera obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construcao e,
se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposigdes em vigor ou declaracdo do
Municipio de sua ndo exigéncia, sem 6nus adicional para 0 CONTRATANTE.

XIV. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

a. O controle tecnologico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, obedecendo ao
disposto na NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento e na NBR 12654 —
Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto.

XV. Conforme o art. 75 da Lei n. 8.666/1993, salvo disposi¢cdes em contrario constante do
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais, para a boa execucdo do objeto do contrato, correm por conta da
CONTRATADA.

XVI. A CONTRATADA devera refazer de imediato, as suas exclusivas expensas, qualquer
trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE, sem que isso
represente custo adicional.

a. Nao haverd, por isso, tolerancia de atrasos ou prorrogacdo dos prazos previstos para a
execucao da obra.

XVII. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, sem excec¢do, deverao ser removidos, durante o desenvolvimento dos servigos e
imediatamente apos a conclusdo dos servigos.

XVIII. Proceder, ao final da execu¢dao dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes
provisdrias dos canteiros, limpeza e remog¢ao do material desnecessario indesejavel.

§ 2° Servicos Preliminares

I. Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placas da obra em chapa de ago
galvanizado com tamanho de 2 m2 e layout definido pela Geréncia de Engenharia, contendo os
dados da obra, do CONTRATANTE, da CONTRATADA e de seus responsaveis técnicos. A
placa devera ser fixada pela CONTRATADA no local indicado pela FISCALIZACAO.

a. Placas adicionais referentes a informag¢des do CREA ou a interesses proprios da
CONTRATADA serdo as suas exclusivas expensas, sem nenhum 6nus para CONTRATANTE.

II. A CONTRATADA planejard as construgdes e instalacdes provisorias que sejam
necessarias a0 bom andamento da obra. O local de acomodagdo estd indicado no projeto de
Canteiro de Obras disponibilizado pela Geréncia de Engenharia.

a. As instalagdes minimas necessarias ao bom funcionamento da obra incluem: barracio
para escritorio, refeitorio, depdsito, tapume, locacdo de banheiro quimico, bebedouro e demais
itens necessarios a atender as normas relativas a seguranca e qualidade de prestagcdo do servico.

III. A CONTRATADA mantera organizada, limpas ¢ em bom estado de higiene as
instalacdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens, escadarias e
refeitorios, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais e providenciando,
inclusive, a regular e apropriada coleta do lixo e dos entulhos.

IV. Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relagdo
a construcdo, a manuten¢ao e a administracdo do canteiro da obra.

V. A CONTRATADA sera responsavel pela manuten¢do da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execucdo dos
servigos contratados.

VI. O CONTRATANTE em hipotese alguma respondera por eventuais danos ou perdas de
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas areas de sua
propriedade.
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VII. A CONTRATADA sera a responsavel pelo desvio das redes e tubulacdes de agua,
energia, esgotos sanitarios, aguas pluviais, telefonicas, etc. que passem pelo local da realizacao
dos servicos se necessario a execucao deste, sem que seja prejudicado ou interrompido o
funcionamento dos sistemas de abastecimento e servigos correspondentes, sem Onus para o
CONTRATANTE.

§ 3° Administracio da Obra

I. A administracdo local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e
administrativa, como engenheiro, mestre de obras e etc., bem como a infraestrutura necessaria
para a execucdo da obra.

II. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico,
através do seu engenheiro responsavel pelos servigcos, durante todo o prazo deste, abrangendo,
desta maneira, a quantidade minima de horas prevista no orcamento. Este engenheiro devera
permanecer no local dos servigos sempre que a FISCALIZACAO se fizer presente. Durante esse
periodo deverd acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionérios além de
preencher e assinar o livro de ocorréncias, verificando orientagdes e observagdes da
FISCALIZACAO. Os servigos somente poderdo ser iniciados com esse profissional ja definido e
aprovado pela FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera dispor de 1 (um) Mestre de Obras devidamente qualificado,
em tempo integral e exclusivo nessa obra, para acompanhamento dos servigos especificados,
conforme discriminado na Planilha Or¢amentéria. Devera também dispor de um vigia diurno € um
noturno durante a execu¢ao dos servigos.

b. Em caso de prorrogacdo do prazo da obra, conforme paragrafo quinto da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execuc¢do dos Servicos), a necessidade de Administragdo da
obra sera avaliada em cada caso concreto, bem como a determinacdo da equipe necessaria a essa
administracao.

c. O pagamento/medicdo deste item sera estimado em parcelas mensais divididas pelo
prazo da obra, sendo que o valor a ser efetivamente pago/medido da administragdo local sera
proporcional aos demais itens do Cronograma Fisico-Financeiro do més em questdo que
estiverem concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

c.1. Caso os demais itens do més em questdo ndo estiverem concluidos ou ndo sejam
aceitos pela FISCALIZACAO, serd descontado do pagamento a titulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional ao montante ndo
executado ou ndo aceito.

d. Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAO, divergéncia quanto ao niimero de
profissionais e outros insumos no canteiro de obra, em contrapartida ao efetivamente planilhados,
deverd ser anotado em diario de obra para desconto dos respectivos valores na medigao.

I11. O valor a ser pago a titulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo a execugio da obra dentro
do prazo efetivo de execugdo de servigos, previsto na Clausula Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de
Execucao dos Servigos). Caso haja modificacio deste prazo por solicitagio do CONTRATANTE,
o valor mensal devera ser renegociado em comum acordo entre as partes.

a. Caso a alteracdo do prazo supracitado seja ocasionada pela CONTRATADA, ndo
caberd ao CONTRATANTE qualquer pagamento por conta da dilatagdo do prazo.

b. Caso haja necessidade de acréscimo da administragdo local com ressarcimento a
CONTRATADA, serd estimada, pela FISCALIZACAO, a equipe de administracio local
necessaria com os demais custos correlatos (alimentacdo, transporte e etc.) conforme cada caso,
devendo ser registrado o motivo desta alteracdo no diario de obras.
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IV. Quaisquer servigos que interfiram em areas fora da obra deverdo ser previstos,
planejados e programados junto & FISCALIZACAO com tempo habil para isolamento e protegio
das areas a serem afetadas.

V. Todo servigo realizado em horario extraordinario somente podera ser realizado e
remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO e com a devida justificativa
apresentada pela CONTRATADA.

§ 4° Materiais, ferramentas e equipamentos

I. A ndo ser quando especificado em contrdrio, os materiais a serem empregados nos
servigos serdo todos nacionais, novos, de fabricantes consagrados, sem imperfei¢cdes ou defeitos,
de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de qualidade superior, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da
ABNT e da Geréncia de Engenharia, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado
em substitui¢do ao especificado, assim, como ndo se admitird a adaptagdo de pecas, seja por corte
ou por outro processo, a fim de uséd-las em substitui¢do a pegas recomendadas e de dimensoes
adequadas.

II. Toda a fiagdo devera ser ndao halogenada.

III. Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde que suas condi¢des de
similaridade sejam previamente submetidas a FISCALIZACAO e por ela aceitas. Quando nio
houver consenso em relagdo a similaridade dos materiais, a CONTRATADA podera recorrer a
certificagdo por meio de laudo técnico fornecido por entidade certificadora (universidades,
laboratorios, etc.). O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar
ensaios de comprovagcdo de qualidade dos materiais empregados na obra, a custa da
CONTRATADA.

IV. Conservar na obra durante a execugdo dos servicos as amostras dos materiais aprovados
pela FISCALIZACAO, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagio de sua
correspondéncia com os materiais fornecidos e empregados, devendo, dessa forma, todos os lotes
ou partidas de materiais utilizados serem confrontados com as respectivas amostras.

V. Todos os custos referentes aos consumos de ferramentas leves e acessorios para
execucdo de servicos, a exemplo de colheres, carrinhos, baldes, prumos e outros, estdo
contemplados no orcamento. Assim como os equipamentos de prote¢do individual (EPI), luvas,
6culos, galochas de tamanhos e tipos variados, protetores auriculares e diversos. Os valores
excedentes aos custos dimensionados serdo 6nus da CONTRATADA.

VI. Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia serdo
fornecidos pela CONTRATADA, que ficard responsavel também pelo ferramental necessario a
sua execugdo e limpeza final da obra.

VII. Os equipamentos, materiais e acessorios, em total conformidade com as especificagdes
e projetos, deverdo ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade, integros e de acordo
com as normas vigentes.

VIII. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizagao das qualidades dos materiais a custa da
CONTRATADA conforme inciso XV do paragrafo primeiro da presente Clausula.

a. Retirar do local da obra todos os materiais impugnados pela FISCALIZACAO e, em
caso de substitui¢do de materiais, esta ndo podera ser procedida sem a prévia autorizagdo, por
escrito, da FISCALIZACAO.

IX. Quando houver motivos ponderaveis para a substitui¢do de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito 8 FISCALIZACAO a
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proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e or¢amento
comparativo, sendo que sua aprovagao so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:

a. Firmar declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

b. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substitui¢do ao
especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratdrio tecnologico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

X. A CONTRATADA devera armazenar os materiais e equipamentos de forma que eles nao
obstruam a abertura de portas e saidas de emergéncia, o acesso de equipamentos de prevencao e
combate a incéndio e a circulacdo de outros materiais, além de ndo prejudicarem o transito de
pessoas.

XI. Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes
de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. Os locais de
armazenamento deverdo ser especialmente preparados pela CONTRATADA e previamente
designados e/ou aprovados pelo CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em
perfeita e permanente arrumagao.

XII. Os agregados utilizados na fabricagdo de concretos e argamassas deverdo ser
armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, tipo, qualidade ou outro fator
de diferenciacdo) por compartimentos ou a distancia suficiente para impedir a agdo da natureza
e/ou erosdo e a mistura entre eles. Todos os locais de depdsitos deverdo ser abrigados contra raios
solares diretos, chuvas e vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial
cuidado ao armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflaméaveis, os quais deverdo ser
resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras
dependéncias da obra.

XIII. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucao dos servigos do tipo
betoneira, guinchos, andaimes de fachada, torres e barrotamento para escoramentos, vibradores, e
qualquer outro que se fizer necessdrio deverdo ser fornecidos e operados por profissionais
qualificados e habilitados, ndo serd motivo de solicitacdo de termo aditivo caso o equipamento
ndo esteja relacionado em planilha, a CONTRATADA devera definir e determinar os
equipamentos que se fardo necessarios na execu¢do da totalidade das obras.

XIV. Os materiais fornecidos deverdo ser de um unico fabricante de modo a garantir as
caracteristicas de desempenho de cada sistema (l6gica, climatizagdo, alarme, elétrico, etc.) e a
empresa instaladora devera ser habilitada pelo fabricante.

XV. Solugdes a serem adotadas para o suprimento de materiais:

a. Apresentar relagdo dos principais materiais e cronograma de abastecimento de
material, compativel com os demais cronogramas.

b. Considerar um prazo minimo de 30 (trinta) dias antes da encomenda da compra dos
materiais passiveis de aprovagdo pela FISCALIZACAO, de forma a atender o cronograma
pactuado entre as partes.

§ 5° Servicos Técnicos

L. Projeto “as built”

a. Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar todos os projetos
com as devidas correcoes, de acordo com o efetivamente executado na obra;

b. Devera ser fornecido um CD com os arquivos eletronicos (compativel com software
CAD) totalmente abertos, sem senhas ou protecdes contra gravacdo, de todas as pranchas
completas com os desenhos atualizados de como foi executado realmente o previsto nos projetos
(desenhos “as built”);

c. O projeto devera ser apresentado em arquivo digital e impresso.
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d. Deveri ser fornecida ART de cada projeto de “as built” (caso tenha ocorrido alteragdo
de projeto);

e. Na conclusdo da obra, a instaladora deverd entregar toda a documentagdo dos
equipamentos ¢ materiais aplicados na obra, os seguintes documentos deverdo estar em uUnica
pasta:

e.l. Projeto “as built” e sua respectiva ART;

e.2. Manuais e catdlogos dos Equipamentos/Materiais;

e.3. Certificados de garantia;

e.4. Folhas de dados dos equipamentos;

e.5. Todos os relatérios de Medicao do Aterramento;

e.6. Relatorio contendo o resultado dos testes de Certificagdo de todo o cabeamento
(certificacao UL, de acordo com a ANSI/EIA/TTIA-568-B2.1 para categoria 6).

II. Projeto de gestao de residuos

a. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestao de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5
de julho de 2002 e alteragdes posteriores.

b. A CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a obra, além da conscientizacao
e sensibilizacdo da mao de obra e introducdo de rotinas de segregacao/armazenamento de residuos
e a organizagdo dos seus fluxos.

c. O PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou equipe técnica devidamente
habilitada.

d. O PGRCC devera ser entregue & FISCALIZACAO para anuéncia antes da realizacio
da primeira medigao.

e. A constatagio por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC
implicara em penalidades para a CONTRATADA.

f. Caso a CONTRATADA seja dispensada de elaborar o PGRCC, devera apresentar
declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia, bem como comprovagdo do destino
ambientalmente adequado do residuo gerado, por meio de declaragdo do local licenciado para
receber o material, contrato com empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou
Manifesto de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo transportador e pelo destino final
licenciado.

§ 6° Mao de obra/Assisténcia Técnica, a CONTRATADA devera ter entre suas obrigagcdes
o0 seguinte:

I. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execu¢do dos servigos, com experiéncia,
devidamente capacitada, regularizada com suas carteiras trabalhistas (CTPS), identificada com
crachas, uniformizada e equipada (botina, cal¢a comprida, blusa, capacete ¢ demais equipamentos
necessarios, conforme a NR-6 do Ministério do Trabalho).

a. Utilizar profissionais habilitados, qualificados e treinados para cada tipo de tarefa, sob
a sua supervisao direta.

b. Nao serd permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de cal¢ados
pelos empregados da CONTRATADA.

II. Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fung¢ao, pela cor do capacete. O capacete
branco serd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da
CONTRATADA.

III. Requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores
especializados descritos na fase de habilitagdo técnica, a prestagdo de ininterrupta assisténcia
técnica durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados e até a sua conclusao.
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IV. Coordenar e dirigir toda a sua mao de obra, inclusive a mao de obra da execucdo e da
assisténcia técnica de empresas parceiras que sejam requeridas para trabalhos especializados
especificos, sendo sempre de sua total responsabilidade técnica e operacional por quaisquer desses
Servigos.

V. Responder, integral e exclusivamente, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, subordinados e eventuais empresas parceiras, assim como, evidentemente, por todos
os servicos em tela, afastando sempre que exigido pela FISCALIZACAO, de forma incontinente,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou
insatisfatorio ao bom atendimento e ao interesse do servigo publico.

VI. Manter com o mestre de obras ou o responsavel técnico uma relacao atualizada com
nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra.

a. Apresentar uma comprovagdo de que todos os profissionais alocados para prestacdo dos
servigos estardo regularmente contratados de acordo com o que estabelece a legislagdao
trabalhista.

b. Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucdo completa do objeto deste Termo de
Contrato, com os respectivos encargos sociais € incluindo orientagdo e direg¢ao técnica de todos os
Servigos.

c. Em conformidade com a Resolu¢ao n. 114 do CNJ, de 20.4.2010, a CONTRATADA esta
obrigada a contratar egressos do sistema carcerario ¢ de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

§ 7° Medidas de seguranc¢a

I. A execucao do servico devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da CONTRATADA, observadas as
leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestres.

II. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdao durante o dia e a noite.

III. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra
forma de sinalizagdo, indicando a terceiros as condi¢des perigosas resultantes dos trabalhos, a fim
de prevenir danos pessoais ou materiais.

IV. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacio de sinais, correntes
ou outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.

V. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado (Art. 70 da Lei
n. 8.666/1993).

VI. A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obra e responderd, nos termos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servigos.

VII. A CONTRATADA deverd fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR6 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e O0culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecao, botas de
borracha e cintos de seguranga, ou quaisquer outros necessarios, dependendo da atividade que se
realize.
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VIII. Os EPIs béasicos para todos os operarios serdo a botina de couro e o capacete. Serd
terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelos ou
sapatos abertos.

IX. O fornecimento, manutencao e reposicao dos EPIs sdo de obrigacio da CONTRATADA
e serdo fornecidos aos operarios sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.

X. Além da protecao individual, a CONTRATADA deverad oferecer, na execugdo de
quaisquer que sejam os trabalhos, a plena protegcdo coletiva contra riscos de acidentes ao seu
pessoal e a terceiros, independentemente da transferéncia do custo dos riscos a companhias ou
institutos seguradores, que caso a efetue, ndo implicara 6nus para o CONTRATANTE.

XI. Os empregados da CONTRATADA deverdo ter conhecimentos bésicos sobre prevengao
e combate a incéndios.

XII. A FISCALIZACAO realizara inspec¢des periddicas no canteiro, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de segurancga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas,
que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes
estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho.

XIII. A CONTRATADA mantera no canteiro equipamentos de prote¢do contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

XIV. A CONTRATADA deverd manter no canteiro medicamentos bdasicos € pessoas
orientadas para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execugdo dos
trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de Seguranca de Trabalho nas Atividades da
Construcao Civil”, em especial a NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcao.

XV. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelos Orgdos governamentais competentes ¢ as Normas Brasileiras (NBRs) da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho.

XVI. A NR-10 estabelece os requisitos e condigdes minimas objetivando a implementagao
de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a seguranca ¢ a saude dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servigos com
eletricidade.

XVII. A CONTRATADA deverda comunicar formalmente a FISCALIZACAO, as
autoridades e aos 6rgdos competentes, de maneira mais detalhada possivel, os casos de acidentes,
fatais ou ndo, que eventualmente ocorram durante a execucdo dos servicos, inclusive principios de
incéndio, quedas de materiais ou acidentes com veiculos, etc.

XVIII. Nao poderdo ser usados na execu¢do de servicos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

XIX. Deverao ser protegidos:

a. Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

b. Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;

c. Areas e obras vizinhas.

Clausula Quatorze — Da Regulamentacio

Para a execucao dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as
normas vigentes da ABNT e especialmente as disposigdes particulares estabelecidas neste
Contrato, além das instru¢des que venha a receber do CONTRATANTE em cada caso especifico.

§ 1° Devem ser seguidas as Normas e determinagdes abaixo, nas suas ultimas revisdes em
vigor, bem como a Legislacdo ou Norma Técnica aplicavel que venha a entrar em vigor depois da
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assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, quando ndo houver repercussdo financeira.
Quando houver, a CONTRATADA devera demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes
financeiros a0 mesmo. Segue relagdo:

I. Normas e especificagdes constantes deste Contrato;

II. Normas da ABNT;

III. Prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

IV. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

V. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;

VI. Codigos e posturas dos 6rgaos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde
serd executada a obra referente a cada projeto;

VII. Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimdnio) — Projeto, constru¢do e manutencao.
Patriménio) — Projeto, constru¢do e manutencao.

Clausula Quinze — Das Vedagoes

E vedada 8 CONTRATADA qualquer uma das hipdteses previstas nos Paragrafos a
seguir.

§ 1° Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira.

§ 2° Transferir ou ceder direitos ou obrigacdes deste contrato, salvo com autorizagao
expressa do CONTRATANTE, concedida apos analise e aprovacdo da documentagdo exigida.

§ 3° Interromper a execucao dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato.

§ 5° E vedada a CONTRATADA ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitagdo, em
aten¢@o a Resolucdo do CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolugdo n. 229/2016.

I. A vedagdo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatorio tenha sido deflagrado
quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos
respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a
desincompatibilizacao.

II. A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipdteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminagao do processo licitatdrio.

§ 6° Em fungdo do art. 4° da Resolugdo n. 156/2012 do CNJ, ¢ vedada a manutengdo, o
aditamento ou a prorroga¢do de contrato de prestacdo de servigos com empresa que tenha entre
seus empregados colocados a disposicdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1° e 2° daquela, devendo tal condi¢do constar
expressamente dos editais de licitagao.

§ 7° A veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacao
da Administracdo do CONTRATANTE.
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Clausula Dezesseis — Do Recebimento e Aceitacio do Servico

Os servicos somente serdo recebidos pelo CONTRATANTE apos o atendimento de
todas as condi¢des estabelecidas neste Termo de Contrato, documentos, projetos e orgamento dele
integrante, desde que atingido o fim que se destinam, com efic4cia e qualidade requerida.

§ 1° O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

I. Recebimento Provisorio;

II. Recebimento Definitivo.

§ 2° A CONTRATADA devera solicitar a Geréncia de Engenharia, por comunicacao escrita
e com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do término do prazo de execucao dos servicos, a
vistoria da obra pela FISCALIZACAO para verificacdo dos servicos executados com fins de
recebimento provisorio, o qual deverd coincidir com o prazo estipulado no caput da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execucio dos Servicos).

I. A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja ndo
conformidades significativas quanto as especificagdes.

II. Nos casos que ndo impecam o recebimento provisdrio, as ndo conformidades serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

§3° O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo.

§ 4° O CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos, constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

§ 5° Apos tal inspegdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias
verificadas, em até 15 (quinze) dias.

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO nio
atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

§ 7° O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado,
pela comissao técnica de recebimento definida pela Geréncia de Engenharia, em até 60 (sessenta)
dias corridos apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas
e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execu¢do do
contrato.

I. Na etapa de recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA devera entregar ao
CONTRATANTE:

a. Toda a documentagdo dos materiais e equipamentos aplicados na obra;

b. Termo de Garantia, conforme paragrafo terceiro da Clausula Dezessete (Da Garantia
da Obra).
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§ 8° O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 2°, da Lei n. 8.666/1993).

§ 9° Havendo discrepancias, incompatibilidades com memoriais e projetos ou performances
dos equipamentos abaixo das especificadas, serd aberto prazo de 5 (cinco) dias uteis para
corregdoes € complementagdes consideradas necessarias para a realizagdo de nova tentativa de
recebimento. Caso seja impossivel o cumprimento do prazo citado, a CONTRATADA devera
apresentar, formalmente, justificativa fundamentada que sera analisada pela Geréncia de
Engenharia.

§ 10° No tempo do Contrato estao incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles
necessarios para eventuais correcdes, caso haja discrepancias ou incompatibilidades, sob pena de
aplicacao de sangdes cabiveis.

§ 11 A obra s6 se dard por concluida apds o término de todas as etapas especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Os detritos resultantes das
operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente
pela CONTRATADA, sob suas expensas.

Clausula Dezessete — Da Garantia da Obra

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do Cddigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢oes
que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.

§1° A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as
normas da ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos
eletromecanicos e eletroeletronicos.

§2° Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra
bem como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

§3° A CONTRATADA devera apresentar apos a conclusdo dos servigos, o Termo de
Garantia, com prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os
materiais fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagdo em vigor.

Clausula Dezoito — Das San¢oes Administrativas

Durante a execugdo do contrato por falha, inexecucdo total ou parcial dos servigos
contratados, pela execugdo desses servicos em desacordo com o estabelecido no Ato
Convocatorio e seus Anexos e/ou pelo descumprimento das obrigagdes assumidas, o
CONTRATANTE poder4, garantida a prévia defesa e observada gravidade da ocorréncia, aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangdes:

v ADVERTENCIA;

v, MULTA;

v SUSPENSAO TEMPORARIA de participagdo em licitagio e impedimento de contratar
com a Administragao;

v~ DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracio

Publica.

§ 1° As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em
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licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo e de declara¢dao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA de
forma distinta ou cumulativa.

§ 2° Adverténcia:

I. A adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade do
produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana.

II. A adverténcia podera, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do CONTRATANTE, a critério da
FISCALIZACAO, desde que ndo caiba a aplicagiio de sangiio mais grave.

§ 3° Multas:

I. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

a. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por infragcdo a qualquer
das clausulas ou condi¢des do Contrato;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso para o
inicio da execucao dos servigos;

c. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o saldo contratual da execucdo dos servigos
relativos a(s) etapa(s), por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da
execucao da(s) etapa(s) em atraso;

d. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucao dos
servigos, por dia de ndo cumprimento, injustificado, do prazo para término da execucdo dos
servigos, até 30 (trinta) dias;

e. De 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual da execucdo dos servigos, por
nao cumprimento, injustificado, do prazo para término da execu¢do dos servi¢os, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias;

f. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela recusa da adjudicataria em
assinar o contrato de execugao de obra;

g. De 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisdao unilateral
por falta cometida pela CONTRATADA.

II. O valor da multa aplicada, esgotado o prazo recursal, serd deduzido da Garantia
Contratual que houver sido prestada.

III. Caso a Garantia Contratual seja insuficiente para o pagamento da multa, o saldo
devedor sera deduzido em qualquer fatura de crédito que a CONTRATADA mantenha junto a
CONTRATANTE ou sera cobrado judicialmente.

§ 4° Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao.

I. A suspensdo do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo podera ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar
prejudicar a execuc¢do do Contrato, nos seguintes prazos e situagoes:

a - Por até 6 (seis) meses:

Execucdo insatisfatéria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicagdo da sangdo de
adverténcia ou multa.

b — Por até 2 (dois) anos:

Conclusdo parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja inferior a 50%
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do valor do contrato.

Prestacao do servico em desacordo com as solicitagoes do CONTRATANTE, nao efetuando sua
corre¢do apos solicitacdo do mesmo.

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejando a rescisao da avenca por culpa da CONTRATADA.

Apresentacdo ao CONTRATANTE de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢ao do objeto,
a manutencao das condi¢des apresentadas na habilitacao.

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apo6s o recebimento
da Ordem de Servico.

§ 5° Declaragao de Inidoneidade

I. A declaragdo de inidoneidade serd aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuacdo com interesses escusos, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacdes anteriores de sucessivas outras
sancdes, implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre
outros casos, quando:

a. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

c. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

d. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do objeto,
sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

e. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n. 8.666/1993, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do TICE apds a assinatura do contrato;

f. Apresentar ao TJCE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do contrato, a
manuten¢do das condi¢des apresentadas na habilitagdo.

II. A sangdo estabelecida neste paragrafo ¢ de competéncia exclusiva do Presidente do
TJCE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

§ 6° Os recursos previstos no Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93 deverdo ser
obrigatoriamente apresentados, em seu estado original, devidamente protocolados no TJCE,
observado o prazo recursal, visando a instruir o respectivo processo licitatorio.

Clausula Dezenove — Da Rescisao
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A inexecucado total ou parcial deste termo de contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais € as previstas em lei ou regulamento.

§ 1° Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo do Contrato pelo
CONTRATANTE:

I. Atraso superior a 10 dias para entrega da garantia contratual.

II. O nao cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagdes e dos projetos.

III. A lentidao na execu¢do dos servigos, que leve 0o CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusdo no prazo contratual.

IV. O atraso injustificado no inicio dos servigos.

V. A paralisagdo injustificada dos servigos.

VI. A subcontrata¢do, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos conforme
Clausula Vinte (Da Subcontratacdo), sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

VII. A cessdo ou transferéncia do objeto contratado.

VIII. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar
e fiscalizar a execucdo dos servicos.

IX. O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos, anotadas na forma do §1°
do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

X. A decretacao de faléncia.

XI. A dissolucgdo da sociedade.

XII. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execug¢ao do Contrato.

XIII. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos.

XIV. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos do CONTRATANTE
para a execucdo dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA.

XV. Razdes de interesse publico.

XVI. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do objeto contratado.

§ 2° Constituem motivos para rescisdo do Contrato pela CONTRATADA:

I. A supressdo de servigos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido
em lei;

II. A suspensdo de sua execucdo por ordem escrita do CONTRATANTE por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

III. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
relativos aos servicos ja recebidos e faturados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

IV. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior regularmente comprovado, impeditivo
da execucdo do objeto contratado.
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§ 3° Nos casos relacionados nos incisos I e II do paragrafo segundo desta Clausula, a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente
comprovados, ainda tendo direito a:

I. Devolucao da garantia prestada;

II. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

§ 4° A rescis@o do termo de contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste
constante nos incisos I a XIV do paragrafo primeiro desta Clausula, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas neste contrato e na lei:

I. Assunc¢do imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto do termo de contrato, no
estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

II. Ocupacao e utilizagao, pelo CONTRATANTE, com autorizacao prévia e expressa do
presidente do TJCE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execug¢do dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou
ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA, mediante avaliagdo prévia;

III. Execu¢do, imediata, da garantia contratual, que houver sido prestada, para se ressarcir
de danos, inclusive multas aplicadas;

IV. Retencgdo dos créditos decorrentes do objeto deste Contrato, at¢ o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA;

V. Suspensdo e/ou declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA para contratar e licitar
com 0 CONTRATANTE e/ou Administracao Publica, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§ 5° A rescisdo do termo de contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao impedird que o CONTRATANTE dé continuidade a execugdo dos servigos,
mediante contratacao de terceiros.

§ 6° A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de for¢ca maior dara 8 CONTRATADA o direito a liberagdao da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos servicos executados e aceitos.

Clausula Vinte — Da Subcontratacio

A subcontratacdo total do objeto deste termo de contrato ¢ vedada, sendo permitida a
subcontratagcdo parcial de apenas alguns servi¢os especializados, conforme paragrafo segundo
desta Clausula, uma vez que a gestdo de varios subcontratados relativos a servigos suplementares
poderia acarretar possiveis prejuizos para a Administragdo, como paralisacdes da obra entre
etapas e atrasos no cronograma desta, além de poder causar deteriora¢do da etapa ja construida e
de materiais ja instalados. Objetiva-se, também, facilitar a imputacdo de responsabilidades por
falhas construtivas.

§ 1° Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:

I. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante
a vigéncia do Contrato.

II. A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacio da
Administragdo do CONTRATANTE.

§ 2° E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste termo de contrato.

I. Serd admitida a subcontratacdo parcial, com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO,
exclusivamente para os servigos relacionados abaixo, devendo a empresa indicada pela
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar comprovante de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e prova de regularidade fiscal,
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trabalhista e previdencidria, nos termos previstos neste Contrato e de acordo com a justificativa
apresentada no caput desta clausula.

a. Testes, certificacdes e controle tecnologico;

b. Execucao de infraestrutura de climatizacao;

c. Execucgdo de impermeabilizagao;

d. Projeto “as built”;

e. Execucao da sinalizagao.

§ 3° A subcontratacao depende de autorizagdao prévia do CONTRATANTE. Além disso, a
subcontratada devera cumprir os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista.

§ 4° Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

Clausula Vinte e Um — Das Discrepancias e Interpretacoes

Os servigos e obras serdo realizados com rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias contidas
neste termo de contrato.

§ 1° Todas as imperfei¢des verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepancias
em relagdo aos desenhos e especificagdes, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos
trabalhos. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido o seguinte:

I. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdao sempre as primeiras;

II. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e/ou das especificacdes, a
Geréncia de Engenharia do TICE devera ser consultada, conforme paragrafo segundo, inciso
XIV, alinea “b” da Clausula Terceira;

III. As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacdes aqui citadas ou
demais adotadas durante a execugao;

IV. Todos os detalhes e servigos constantes nos desenhos do Projeto e ndo mencionados
neste termo de contrato serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

§ 2° Em caso de divergéncias entre o Or¢amento e o Projeto, a CONTRATADA tera que
notificar, por escrito, 8 FISCALIZACAO, para que esta decida sempre da maneira mais favoravel
para o CONTRATANTE.

Clausula Vinte e Dois — Da Legislacdo Aplicavel

Este contrato rege-se pela Lei n. 8.666/1993, alterada pelas Leis n. 9.648/1998, n.
9.854/1999 e demais leis federais correlatas, decretos, medidas provisorias, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, regulamentos, instru¢des normativas e ordens de servicos emanados
de orgdos publicos, aplicando-se, supletivamente, nos casos omissos, os principios gerais dos
contratos e demais disposi¢des de Direito Privado.

Clausula Vinte e Trés — Da Publicacao
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Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario da Justiga eletronico (DJe), no prazo previsto na Lei n. 8.666/1993.

Clausula Vinte e Quatro — Das Prescricoes Gerais

O Gestor do Contrato sera a Gerente da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do
TJCE ou profissional por ela designado devidamente oficializado por meio de publicagdo no
Diario da Justiga Eletronico do Tribunal de Justiga (DJe).

§ 1° O(s) Ordenador(es) de Despesas sera(ao) a Presidente do TICE, conjuntamente com o
Secretario de Administragao e Infraestrutura do TJCE, que correspondem a toda e qualquer
autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissdo de empenho, autorizacdo de
pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado, em atendimento a Portaria
n. 320/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, que trata de delegacdo de competéncias
administrativas no ambito do Poder Judiciario do Estado do Ceara.

§ 2° As eventuais duvidas acerca do teor das especificagdes deste Termo de Contrato
deverdo ser encaminhadas formalmente ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do
Ceara — Geréncia de Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n —
Centro Administrativo Governador Virgilio Tédvora — Bairro Cambeba — CEP 60.822-325 —
Fortaleza, CE.

§ 3° Contatos poderdo ser mantidos por meio dos telefones: (85) 3207.7458/3207.7456, ou
pelo endereco eletrdnico ge@tjce.jus.br, para esclarecimentos.

Clausula Vinte e Cinco — Da Possibilidade do Peticionamento pelo Portal do TJCE

Em caso de eventuais demandas da contratada, o novo Portal de Atendimento do
TJCE para protocolo exclusivamente administrativo (CPA) permitird consultas processuais,
petigdes iniciais e intermediarias no ambito dos processos administrativos, desde que realize
cadastro prévio no Portal (https://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento/) e possua certificado
digital.

Visando a facilitar a utilizagdo do Portal, foram disponibilizados 3 (trés) videos
tutoriais, cujos links seguem abaixo:

1) Cadastro de Usuario:

https://www.youtube.com/watch?v=J00Y ow2ywRc

2) Peticionamento Inicial:
https://www.youtube.com/watch?v=TNhHA6vQKdg

3) Peticionamento Intermediario:
https://www.youtube.com/watch?v=dTSpLHNwXyw

Os videos tutoriais referenciados constardo do site do TICE (https://www.tjce.jus.br/)
de forma permanente.

Clausula Vinte e Seis — Do Foro

CT N°11/2023



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Fica eleito o foro de Fortaleza (CE), para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente Termo de Contrato, caso ndo possam ser resolvidos por via administrativa, com rentincia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Paragrafo Unico - E, por estarem justos e acertados, firmam o presente em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca da(s) testemunha(s) que também o assinam, para que
produza seus juridicos e legais efeitos, devendo seu extrato ser publicado no Diario da Justica.

Fortaleza/CE, DATA DA ULTIMA ASSINATURA REGISTRADA PELO

ANTONIO ABELARDO Assinado de forma digital por
ANTONIO ABELARDO

BENEVIDES BENEVIDES

MORAES:1161329730 MORAES:11613297300
Dados: 2023.03.07 16:13:45

0 -03'00"
Antonio Abelardo Benevides Moraes
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJCE

SISTEMA.

MARCOS LUIZ DE ALMEIDA Assinado de forma digital por MARCOS
LUIZ DE ALMEIDA ARARUNA

ARARUNA FIALHO:05399340380

FIALHO:05399340380 Dados: 2023.03.06 10:38:22 -03'00'

Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE, em

substituicao
PAULO ROBERTO Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO ALEXANDRINO
ALEXANDRINO BEZERRA ge7epen Fil H0:00904832350
FILHO:00904832350 Dados: 2023.03.06 09:06:31 -03'00'

Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho
REPRESENTANTE DA EMPRESA CCS CONSTRUC()ES LTDA.

Testemunhas:

CT N° 11/2023



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro

ANEXO I DO CONTRATO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

FORNECEDOR, indicado(s) para assinatura do Contrato:

NOME : Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho
NACIONALIDA

DE Brasileiro

ESTADO CIVIL

PROFISSAO Sécio-Diretor

RG IR DETRAN-CE
CPF S

DOMICILIO Rua Osvaldo Cruz, n° 01
CIDADE Fortaleza

UF CE

FONE 854101-3416

CELULAR 85 99900-1441

E-MAIL adm.ccsconstrucoes@gmail.com

CT N°11/2023




ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

ANEXO II DO CONTRATO

ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO

*QOrgamento Analitico: composigdes dos servigos (pags. 3261 a 3371) do P.A. n. 8517267-75.2022.8.06.0000 digital)

CT N°11/2023
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