ESTADO DO CE’ARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato celebra-
do em 29.11.2022, entre o Tribunal de Justica
do Estado do Ceard e a empresa FHS Cons-
trutora Eireli ME. (Processo Administrativo
n’8510660-12.2023.8.06.0000).

AD1/CT N° 57/2022

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro Ad-
ministrativo Governador Virgilio Tavora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque
Lima, S/N, Bairro Cambeba, Fortaleza — CE, inscrito no CNPJ sob o ntimero 09.444.530/0001-
01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Presidente, Desembargador Antonio Abelardo Benevides Moraes e por seu Secretario de
Administracdo e Infraestrutura, Pedro ftalo Sampaio Girdo, e a empresa FHS CONSTRUTORA
EIRELI — ME, representada neste ato por seu Diretor, Francisco Holanda Sampaio, portador da
Carteira de Identidade N° 94002549849 — SSP/CE, CPF n. 759.883.213-72, com endereco na
Rua Sao Leopoldo, n® 631, Bairro Ancuri, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o niimero
27.843.749/0001-57, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem ce-
lebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes clausulas:

Clausula Primeira — Da Fundamentacdo Legal

Fundamenta-se o presente Instrumento:

a) Nas informagdes constantes do Processo acima epigrafado, e na autorizagao do Se-
cretario de Administracao e Infraestrutura do TJCE, através do Memorando n°® 336/2023/SEADI,
datado de 04.06.2023;

b)nas disposi¢des contidas no art. 57, § 1° e incisos, da Lei n° 8.666/93 e suas altera-
coes;

c)no Parecer da Consultoria Juridica da Presidéncia, de 06/06/2023, devidamente
aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE.

Clausula Segunda — Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar o prazo de execu¢do da obra em 90 (noventa)
dias, com inicio desde o dia 09.06.2023 e data final em 07.09.2023, do Contrato cujo o objeto ¢ a
contratacio de empresa especializada em engenharia para execuc¢io do projeto de reforma
do Forum da Comarca de Araripe, mediante o regime de empreitada por preco unitario,
pelo critério de julgamento do menor preco global, conforme especificacdes técnicas e de-
mais condi¢oes expressas neste Contrato, bem como nas informacdes contidas no Edital da
Concorréncia Publica n. 06/2022, e seus anexos, ficando por consequéncia estendidos os 60
(sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das
obras e servigos para o dia 06.11.2023 e mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos
administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE e a CON-
TRATADA, para 06.12.2023.
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Cldausula Terceira — Da Ratificacdo

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigdes do Contrato original que nao colidi-
rem com as clausulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os participes de perfeito acordo com as condi¢des e clausulas sobreci-
tadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu ex-
trato ser publicado no Diario da Justiga Eletronico.

Fortaleza/CE, data da ltima assinatura registrada pelo sistema.

ANTONIO ABELARDO  Assinado de forma digital por
ANTONIO ABELARDO BENEVIDES
BEN EVl DES MORAES:11613297300

MORAES:11613297300 Dados: 2023.06.07 19:44:42 -03'00'

Antonio Abelardo Benevides Moraes
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJCE

PEDRO ITALO Assinado de forma digital por
PEDRO ITALO SAMPAIO
SAM PAlO GIRAO:01032707364

GIRAO:01032707364  Dados: 2023.06.07 14:51:50 -03'00'

Pedro Italo Sampaio Girdo
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

FRANCISCO Assinado de forma
HOLANDA digital por FRANCISCO
SAMPAIO:75988321 HOLANDA

372 SAMPAIQ:75988321372

Francisco Holanda Sampaio
DIRETOR DA EMPRESA FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:
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