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Documento 8513728-09.2019.8.06.0000

Dados do Cadastro

Entrada: 01/08/2019 as 18:40
Unidade origem: TJCEGE - GERENCIA DE ENGENHARIA
Unidade responséavel: TICESEADI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
Parte: CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA
Assunto: Comunicacao

Detalhamento: Memorando n°® 316/2019/GE: Copia da Ordem de Servigo N° 15/2019 - referente
ao Contrato n° 43/2019: Contratacdo de empresa especializada em engenharia
especializada para a elaborag&o de projeto executivo/as built incluindo a sua
aprovacao junto a concessionaria de energia elétrica, o fornecimento de todos os
materiais e equipamentos da solucéo apresentada bem como a instalacéo,
configuracdo, comissionamento, a efetivacdo de acesso, treinamento operacional
e suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado a rede com poténcia minima
de 160kWp a ser instalado nos telhados dos Foruns das Comarcas de Itapajé e
Russas.



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
GERENCIA DE ENGENHARIA

Memorando n° 316/2019/GE
Fortaleza, 01 de agosto de 2019.

Para: Secretaria de Administragdo e Infraestrutura do TICE

Assunto: Copia da Ordem de Servigo N° 15/2019 - referente ao Contrato n° 43/2019:
Contratacdo de empresa especializada em engenharia especializada para a elaboragdo de
projeto executivo/as built incluindo a sua aprovagdo junto a concessionaria de energia elétrica,
o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solugdo apresentada bem como a
instalacdo, configuracdo, comissionamento, a efetivagdo de acesso, treinamento operacional e
suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado a rede com poténcia minima de 160kWp a

ser instalado nos telhados dos Foruns das Comarcas de Itapajé e Russas.

Vimos, pelo presente, encaminhar para conhecimento, copia da Ordem de Servigo
N° 15/2019 - referente ao Contrato n°® 43/2019, conforme documentos anexos — Contratacao
de empresa especializada em engenharia especializada para a elaboracdo de projeto
executivo/as built incluindo a sua aprovacgiao junto a concessionaria de energia elétrica, o
fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solu¢io apresentada bem como a
instalacdo, configuracio, comissionamento, a efetivacio de acesso, treinamento
operacional e suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado a rede com poténcia
minima de 160kWp a ser instalado nos telhados dos Foruns das Comarcas de Itapajé e
Russas, mediante o regime de empreitada por preco global, pelo critério de julgamento do
menor preco global, conforme especificagdes contidas no Edital do Pregao Eletronico n.
09/2019, e, ainda, no(s) seu(s) Anexo(s), todos, parte(s) integrante(s) deste Contrato

Os servigos serao executados:

1 - Forum de Itapajé: Rodovia BR 222, km 121, Itapajé-Ce. Ano de inauguragdo:
2018.

2 — Forum de Russas: Travessa Antonio Gongalves Ferreira, s/n, Russas-Ce. Ano

de inauguracao: 2019.
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Empresa contratada: NEXSOLAR — SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA
— ME.

Processo inicial N° 8502665-84.2019.8.06.0000 - Pregao Eletronico n. 09/2019
(ocorrido em 22/05/2019).

Informamos que a Ordem de Servigo N° 15/2019, tem ciéncia da referida empresa
em 31/07/2019 e que os servigos se iniciardo em 05/08/2019 e término em 02/01/2020,
conforme discriminacao de O.S. anexa ao processo.

O valor a ser empenhado ¢ de R$ 581.499,20 (quinhentos e oitenta e um mil,

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

O prazo de vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos
com eficécia a partir da expedi¢do de ordem de servico (OS), sendo 150 (cento e cinquenta)
dias consecutivos para execucdo dos servicos objeto deste Contrato, 30 (trinta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos e mais 30
(trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo
contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente
respeitado. As etapas de cada entrega referente a execucdo do objeto deste Contrato terdo os
seguintes prazos:

I - 60 (sessenta) dias consecutivos para elaboragao de projeto executivo e
autorizacdo para instalacdo por parte do CONTRATANTE e da ENEL.

I — 90 (noventa) dias consecutivos para o fornecimento, instalacdo e
comissionamento de todos os materiais € equipamentos.

IIT — 30 (trinta) dias consecutivos para aprovacao do ponto de conexdo pela
ENEL, entrada em operagdo, treinamento operacional e expedi¢cdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos;

IV - 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a

finalizar o vinculo contratual.

Apods conhecimento, solicitamos o encaminhamento a Divisdo Central de

Contratos e Convénios — DCCC do TJCE para ciéncia ¢ realizacdo do cadastro dos

Contratos no Sistema SMO e demais providéncias.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.° Carlos Riccieri Cavalcante Fernandes Lima

Diretor da Geréncia de Engenharia
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA-SEADI
GERENCIA DE ENGENHARIA — GE

ORDEM DE SERVICO N* 15/2019

O Tribunal de Justica do Estado do Ceara. neste ato representado por seu Presidente, Desembargador W ashington Luis Bezerra
de Araujo, por seu Secretario de Admunistragdo e Infraestrutura, Moisés Antonio Fernandes Monte Costa, autoriza a empresa
NEXSOLAR - SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA — ME., CNPJ/MF sob o nimero 19.925.435/0001-75. localizada
a Rua Doutor Arhur Jorge, n° 1096, 5° andar. Sala 51. Bairro Centro, Campo Grande/MS, representada neste ato por sua
Representante Legal, Sra Laura de Oliveira de Araujo, portadora da carteira de identidade n° 2083142 /MS e inscrito no CPF
n° 027.208.061-61, a iniciar o objeto deste instrumento que consiste na Contratagdo de empresa especializada em engenharia
especializada para a elaboragdo de projeto executivo/as built incluindo a sua aprovagio junto a concessionaria de energia
elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solugdo apresentada bem como a instalagdo, configuracdo,
comissionamento, a efetivagdo de acesso, treinamento operacional e suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado a rede
com poténcia minima de 160kWp a ser instalado nos telhados dos Foruns das Comarcas de Ttapajé e Russas, mediante o
regime de empreitada por prego global, pelo critério de julgamento do menor preco global, conforme especificagdes contidas
no Edital do Pregio Eletronico n. 09/2019, e, ainda, no(s) seu(s) Anexo(s), todos, parte(s) integrante(s) deste Contrato

PROCESSO N° 8502665-84.2019.8.06.0000 CONTRATO N°43/2019
Pregao Eletronico n. 09/2019 (ocorrido em 22/05/2019)

Em atendimento a Resolugdo do CNJ n° 195/2014, informamos que os recursos enquadram-se em Despesa de |° grau.

el o BN s S e O G FIRRMONGY VATOR. .
Contratagio de empresa especializada em engenharia especializada para a
elaboragio de projeto executivo/as built incluindo a sua aprovagdo junto a
concesstonaria de energia elétrica. o fomecimento de todos os materiais e
equpamentos da solugdo apresentada bem como a instalagdo, configuragio,
comusstonamento. a efetivagdo de acesso. treinamento operacional e suporte
tecmico de sistema fotovoltaico conectado a rede com poténcia minima de
\ / «a « o 3 « , ¢ g < e - / R
160kWp a ser wistalado nos telhados dos Foruns das Comarcas de Itapajé e 150 dias  05/08/2019  02/01/2020 $
Russas. 581.499.20

Os servigos serdo executados:

I - Forum de Itapaje. Rodovia BR 222, km 121, Itapajé-Ce. Ano de
mauguragdo: 2018.

2 — Forum de Russas: Travessa Antonio Gongalves Ferreira, s/n, Russas-
Ce Ano de inauguragio: 2019.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos com eficacia a partir da expedigdo de ordem de servigo
(0S). sendo 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos para execugdo dos servigos objeto deste Contrato. 30 (trinta) dias consecutivos
para expedicio do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos ¢ mais 30 (trinta) dias consecutivos para procedimentos
admnistrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. devendo ser rigorosamente
respettado. As etapas de cada entrega referente a execugdo do objeto deste Contrato terdio os seguintes prazos:

I - 60 (sessenta) dias consecutivos para elaboragdo de projeto executivo e autorizagdo para instalagdo por parte do CONTRATANTE e da
ENEL.

IT =90 (noventa) dias consecutivos para o fomecimento. instalagdo e comissionamento de todos os materiais e equipamentos.

M - 30 (innta) dias consecutivos para aprovacio do ponto de conexdo pela ENEL. entrada em operacio. treinamento operacional e
expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos,

IV - 30 (tnnta) dias consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual.

O valor total do Contrato ¢ de R$ 581 499,20 (quinhentps e oitent
centavos).

e um il Nquatrocentos e noventa € nove reais e vinte

/' Fortaleza, 29 de Julho de 2019
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Nexsolar Solugdes em Energia Solar LTDA - ME

Laura de Oliveira Araujo
4 Administradora
CAO E INFRAESTRUTURA (Em respondéncia)

Eng” Carlos Rictieri Cavalcarge Fert¥andes

SECRETARIO DE ADMINI

Representante Legal da empresa NEXSOLAR — SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA — ME
Assinatura do Contratado: ~ Sra.Laura de Oliverra de Araujo
Carteira de 1dentidade n® 2083142 /MS e inscrito no CPF n° 027 208 061-61 Data da Ciéncia 21103 /-?Ol 9



Estado do Ceara
Poder Judiciéario

Despacho
Documento 8513728-09.2019.8.06.0000 Vol.: 0
Origem
Orgéo: TJ/CE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Unidade: TICEGE - GERENCIA DE ENGENHARIA
Responsavel: MARIA IVANILDA RABELO MARTINS
Data encam.: 01/08/2019 as 18:45
Destino
Orgéo: TJ/CE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
Unidade: TICESEADI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA

Encaminhamento

Motivo:
Encaminhamento:

Para conhecimento

Apb6s conhecimento, solicitamos 0 encaminhamento a Divisdo Central de
Contratos e Convénios DCCC do TJCE para ciéncia e realizacdo do cadastro
dos Contratos no Sistema SMO e demais providéncias.



Estado do Ceara
Poder Judiciéario

Despacho

Documento 8513728-09.2019.8.06.0000 Vol.: 0

Origem

Orgéo:
Unidade:
Responsavel:
Data encam.:

Destino

TJ/CE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

TJCESEADI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
MARISIA CAVALCANTE COSTA

02/08/2019 as 09:29

Orgéo:
Unidade:

Encaminhamento

TJ/CE - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA

TIJCECCECC - COORDENADORIA DE CENTRAL DE CONTRATOS E
CONVENIOS

Encaminhamento:

Para ciéncia e realizacdo do cadastro nos Contratos no Sistema SMO e demais
providéncias.



