
SEGUNDO TERMO  ADITIVO  AO  CON-
TRATO CELEBRADO EM 02.08.2023 EN-
TRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA-
DO DO CEARÁ E A EMPRESA DPCON – 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI  (PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
Nº 8527836-04.2023.8.06.0000).

AD2/CT Nº 49/2023
PAC: TJCESEADI_2024_5039-1.1. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, situado no Centro Ad-
ministrativo Governador Virgílio Távora, com sede na Avenida General Afonso Albuquerque 
Lima, Bairro Cambeba, Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, do-
ravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, por seu Secretário de Adminis-
tração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão e a empresa DPCON – PROJETOS, CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI., representada neste ato por Davi Pinheiro Moreira, porta-
dor da carteira de identidade n. 061383671-5 CREA-CE, CPF n. 038.939.943-43, com endereço 
na Av. Humberto Monte, nº 2929, Bairro Pici, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
26.371.667/0001-94, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem ce-
lebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal

Fundamenta-se o presente Instrumento:
a) Nas informações constantes do Processo acima epigrafado, e na autorização do Se-

cretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Memorando nº 069/2024/SEADI;
b) Nas disposições contidas no art. 57, §1º e incisos I e IV, e art. 65,  § 1ª, da Lei nº  

8.666/93 e suas alterações;
c) No  Parecer da Consultoria  Jurídica da Presidência,  de 11.03.2024,  devidamente 

aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJCE na referida data.

Cláusula Segunda – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar por 60 (sessenta dias) o prazo de execução do 
contrato cujo objeto é a Contratação de empresa para execução do projeto de reforma parcial 
do Fórum da Comarca de Jaguaruana - CE, a contar da data inicial estabelecida na Ordem 
de Serviço, ficando consequentemente prorrogados os 60 (sessenta) dias consecutivos para expe-
dição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços e os 30 (trinta) dias  

 AD2/CT Nº 49/2023
1



consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual en-
tre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Cláusula Terceira – Da Supressão

Constitui ainda objeto deste Termo suprimir no Contrato o valor de R$ 10.171,57 
(dez mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavo) que representa 1,2% do valor 
inicial do contrato, conforme anexo.

Cláusula Quarta – Do Acréscimo

Constitui ainda objeto deste Termo acrescer no Contrato o valor de R$ 280.267,93 
(duzentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), representando 
32,98% do valor inicial, correspondente aos serviços descritos no Anexo Único deste aditivo. 

Após os acréscimos e supressões neste aditivo, o contrato terá seu valor aumentado 
em R$ 270.096,36 (duzentos e setenta mil, noventa e seis reais e trinta e seis centavos), corres -
pondendo a um acréscimo de aproximadamente 32,98% de seu valor inicial, passando de R$ 
849.817,12 (oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e doze centavos), para 
os atuais R$ 1.119.913,48 (um milhão, cento e dezenove mil, novecentos e treze reais e qua-
renta e oito centavos). 

Cláusula Terceira – Da Ratificação

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidi-
rem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobreci-
tadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu ex-
trato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza/CE, data da última assinatura registrada pelo sistema.

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Pedro Ítalo Sampaio Girão
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE

Davi Pinheiro Moreira
REPRESENTANTE DA EMPRESA DPCON – PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI.
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Anexo único

     

 

Imóvel Fórum da Comarca de Jaguaruana BDI
25,15%

Descrição Reforma parcial do Fórum de Jaguaruana

Área 462,92 m2 Encargos 
hora 83,55%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência  Código  Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

01.00.0001  90778  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

220,000 H 

142,03 R$ 31.246,60 59,15  R$                       8.401,22     
01.00.0002  90780  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1.100,000 H 

39,21 R$ 43.131,00 294,61  R$                    11.551,68     
01.00.0003  88326  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COM-

PLEMENTARES
1.050,000 H 

25,72 R$ 27.006,00 285,81  R$                       7.351,07     
01.00.0004  100289  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COM-

PLEMENTARES
1.266,000 H 

22,54 R$ 28.535,64 341,66  R$                       7.701,12     
 Total da Obra:      R$ 129.919,24        

   
           

DEMOLIÇÕES  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

04.00.0001  97650  REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA 
PARA COBERTURA, DE FORMA MANU-
AL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

374,690 M2 

6,02 R$ 2.255,63 25,70  R$                          154,71     



04.00.0002  97649  REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMEN-
TO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDAS-
TE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

393,420 M2 

3,71 R$ 1.459,59 25,70  R$                            95,35     
04.00.0003  98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
805,980 M2 

2,53 R$ 2.039,13 241,94  R$                          612,11     
04.00.0005  C2210  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, IN-

CLUSIVE BATENTES
12,960 M2 

15,75 R$ 204,12 6,72  R$                          105,84     
04.00.0006  97622  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM RE-
APROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,030 UN 

45,55 R$ 92,47 12,39  R$                          564,36     
04.00.0007  97633  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂ-

MICO, DE FORMA MANUAL, SEM REA-
PROVEITAMENTO. AF_12/2017

15,840 M2 

18,36 R$ 290,82 55,14  R$                       1.012,37     
04.00.0008  C1065  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SO-

BRE LASTRO DE CONCRETO
91,290 MT 

27,54 R$ 2.514,13 249,07  R$                       6.859,39     
04.00.0010  C1061  DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 3,000 M3 

19,50 R$ 58,50 2,00  R$                            39,00     
04.00.0013  C3038  RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIO-

NADO
11,000 M2 

80,85 R$ 889,35 1,00  R$                            80,85     
         

           



MOVIMENTO DE TERRA  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

05.00.0002  94342  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECA-
NIZADA. AF_05/2016

20,380 M3 

110,62 R$ 2.254,44 147,45  R$                    16.310,92     
         

           
PAREDES E PAINÉIS  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

08.00.0001  87495  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

154,230 M2 

81,97 R$ 12.642,23 159,10  R$                    13.041,43     
08.00.0002  C4507  PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, 

INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECI-
MENTO E EXECUÇÃO

16,240 M2 

56,71 R$ 920,97    R$                                   -    16,24  R$           920,97 
08.Extra.0001 C4493  DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RO-

DAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

0,000 M2 

186,51 R$ 0,00 21,86  R$                       4.077,11     
         

           
COBERTURA  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

09.00.0001  92580  TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TER-
ÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI-
MENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TER-
MOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

375,360 M2    

57,75 R$ 21.677,04 25,70  R$                       1.484,18     



09.00.0002  94216  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

375,360 M2    

250,92 R$ 94.185,33 25,70  R$                       6.448,64     
09.00.0003  92543  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FI-
BROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSOTRANSPOR-
TE VERTICAL. AF_07/2019

62,290 M2    

24,56 R$ 1.529,84 9,71  R$                          238,48     
09.00.0004  94213  TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALU-

MÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSOIÇAMENTO. AF_07/2019

62,290 M2    

85,22 R$ 5.308,35 9,71  R$                          827,49     
09.00.0008 100725  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SIN-
TÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

375,360 M2    

22,52 R$ 8.453,11 25,70  R$                          578,76     
 Total da Obra:      R$ 140.642,82        
         

           
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.01 ENTRADA DE ENERGIA   
           

12.01.0001  TJCE99161  CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE 
TRIFÁSICA EM POLICARBONATO SEMI 
EMBUTIDA

1,000 UN    

483,84 R$ 483,84 1,00  R$                          483,84     
12.01.0002  74130/5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO-

LAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V,FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

1,000 UN    

141,34 R$ 141,34 1,00  R$                          141,34     
12.01.0003  93009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015

5,000 M     

27,79 R$ 138,95 5,00  R$                          138,95     
12.01.0005  97892  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETAN-

GULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO,FUNDO COM BRITA, DI-
MENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_05/2018

2,000 UN    

343,74 R$ 687,48 2,00  R$                          687,48     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 5.796,11

     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 



 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.02 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT        
12.02.0001  C2075  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SO-

BREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 
450X315X135mm, C/BARRAMENTO

1,000 UD    

383,04 R$ 383,04 1,00  R$                          383,04     
12.02.0002  C0771  CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 

4mm
0,400 M2    

81,42 R$ 32,57 0,40  R$                            32,57     
12.02.0003  C4562  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/
440V

4,000 UD    

177,91 R$ 711,64 4,00  R$                          711,64     
12.02.0004  74130/5  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPO-

LAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 
100A 240V,FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO

1,000 UN    

141,34 R$ 141,34 1,00  R$                          141,34     
12.02.0009  93009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015

3,000 M     

27,79 R$ 83,37 23,00  R$                          639,17     
12.02.0011  C2455  TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 

16MM2
24,000 UD    

10,28 R$ 246,72 10,00  R$                          102,80     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 2.357,09        

     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.03 BEP - ATERRAMENTO - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
       

12.03.0001  96985  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

12,000 UN    

95,38 R$ 1.144,56 6,00  R$                          572,28     
12.03.0003  96977  CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², EN-

TERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

105,000 M     

66,71 R$ 7.004,55 20,00  R$                       1.334,20     
12.03.0005  72272  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 

¿SPLIT-BOLT¿ - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,000 UN    

19,49 R$ 77,96 6,00  R$                          116,94     
12.03.0007  92982  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015

20,000 M     

18,49 R$ 369,80 135,00  R$                       2.496,15     
12.03.0009  TJCE81510  CAIXA DE PASSAGEM TIPO MANILHA D= 

30CM PROFUNDIDADE DE 50CM COM 
TAMPA E PEGADOR EM AÇO GALVANI-
ZADO À FOFO

12,000 UN    

221,81 R$ 2.661,72 1,00  R$                          221,81     



12.03.0012  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

11,000 M3    

68,70 R$ 755,70 1,20  R$                            82,44     
12.03.0013  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
10,000 M3    

41,66 R$ 416,60 1,20  R$                            49,99     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 15.140,58        

     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.04 QDLF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA
       

12.04.0004  93653  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

16,000 UN    

12,76 R$ 204,16 12,00  R$                          153,12     
12.04.0005  93654  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

4,000 UN    

13,27 R$ 53,08 6,00  R$                            79,62     
12.04.0008  C4530  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 

30mA
4,000 UD    

184,10 R$ 736,40 4,00  R$                          736,40     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 2.473,52        

     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.07 CIRCUITOS DAS CONDENSADORAS   
           

12.07.0002  TJCE80577  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMO-
PLASTICO 750V 4,0MM2 ANTI-CHAMA, 
NÃO HALOGENADO

135,000 M     

8,03 R$ 1.084,05 48,00  R$                          385,44     
12.07.0007  91863  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TER-
MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

15,000 M     

12,12 R$ 181,80 15,00  R$                          181,80     
12.07.0014  C0628  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PA-

RAFUSADA 200X200X100mm
6,000 UD    

79,95 R$ 479,70 4,00  R$                          319,80     
12.07.0015  C0626  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PA-

RAFUSADA 100X100X80mm
2,000 UD    

27,43 R$ 54,86 1,00  R$                            27,43     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 10.066,33        



     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.08 TOMADAS DE USO GERAL E COMPUTADORES      
12.08.0001  C1205  ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 

3/4"
190,000 MT    

28,65 R$ 5.443,50 90,00  R$                       2.578,50     
12.08.0004  91914  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2015

38,000 UN    

12,47 R$ 473,86 20,00  R$                          249,40     
12.08.0005  95817  CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

90,000 UN    

30,58 R$ 2.752,20 45,00  R$                       1.376,10     
12.08.0006  92000  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDU-

LO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2015

79,000 UN    

26,83 R$ 2.119,57 20,00  R$                          536,60     
12.08.0007  92008  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDU-

LOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_12/2015

24,000 UN    

43,12 R$ 1.034,88 15,00  R$                          646,80     
12.08.0008  TJCE78899  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMO-

PLASTICO 750V 2,5MM2 ANTI-CHAMA, 
NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1.690,000 M     

5,70 R$ 9.633,00 900,00  R$                       5.130,00     

     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.10 ILUMINAÇÃO INTERNA / EXTERNA        
12.10.0004  TJCE81508  LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBRE-

POR, TIPO PLAFON COM LÂMPADA DE 
LED 18W, CORPO EM ALUMÍNIO REPU-
XADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO MULTI-FACETADO DE ALTO 
BRILHO, VIDRO FOSCO NA PARTE CEN-
TRAL FOSCO

11,000 UN    

145,38 R$ 1.599,18 7,00  R$                       1.017,66     



12.10.0005  TJCE99163  LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBRE-
POR, TIPO PLAFON COM LÂMPADA DE 
LED 25W, CORPO EM ALUMÍNIO REPU-
XADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO MULTI-FACETADO DE ALTO 
BRILHO, VIDRO FOSCO NA PARTE CEN-
TRAL FOSCO

2,000 UN    

162,93 R$ 325,86 17,00  R$                       2.769,81     
12.10.0006  TJCE74920  REFLETOR EM LED 10W, ÂNGULO DE 

ABERTURA 120°, COR DA LUZ BRANCA
1,000 UN    

56,70 R$ 56,70    R$                                   -       
12.10.0007  TJCE77586  REFLETOR EM LED 50W, ÂNGULO DE 

ABERTURA 120°, COR DA LUZ BRANCA
11,000 UN    

178,19 R$ 1.960,09 6,00  R$                       1.069,14     
12.10.0011  95817  CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

37,000 UN    

30,58 R$ 1.131,46 13,00  R$                          397,54     
12.10.0012  91952  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

27,000 UN    

17,39 R$ 469,53 11,00  R$                          191,29     
12.10.0013  91958  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

2,000 UN    

32,23 R$ 64,46 2,00  R$                            64,46     
12.10.0017  C1205  ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 

3/4"
100,000 MT    

28,65 R$ 2.865,00 62,00  R$                       1.776,30     
12.10.0025  TJCE63248  RELÉ TEMPORIZADOR ELETRÔNICO 2,000 UN    

86,42 R$ 172,84 1,00  R$                            86,42     
     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.12  CABEAMENTO ESTRUTURADO REDE DADOS E REDE DE VOZ        
12.12.0001  98297  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INS-

TALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIO-
NAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

1.170,000 M     

6,84 R$ 8.002,80 610,00  R$                       4.172,40     
12.12.0011 TJCE97374  TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
13,000 UN    

82,42 R$ 1.071,46 13,00  R$                       1.071,46     
 Total do Gru-

po: 
     R$ 17.786,76        



     ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

12.13 ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONE-
XÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO 
DADO E VOZ

  

           
12.13.0011 C0627  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PA-

RAFUSADA 150X150X80mm
2,000 UD    

48,59 R$ 97,18 2,00  R$                            97,18     
12.13.0012 C0628  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PA-

RAFUSADA 200X200X100mm
3,000 UD    

79,95 R$ 239,85 2,00  R$                          159,90     
         

           
CLIMATIZAÇÃO  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

13.01.0001  C4778  REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE CO-
BRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BOR-
RACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTA-
ÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

14,230 M     

64,76 R$ 921,53 18,00  R$                       1.165,68     
13.01.0003 C4776  REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE CO-

BRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BOR-
RACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTA-
ÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

32,510 M     

50,57 R$ 1.644,03 18,00  R$                          910,26     
13.01.0006 TJCE74949  FITA VINÍLICA 10CM DE LARGURA 9,580 M     

4,81 R$ 46,08 10,00  R$                            48,10     
13.01.0007 TJCE81511  CABO PP DE 3X2.5mm², NÃO HALOGE-

NADO
47,620 M     

14,65 R$ 697,63 20,00  R$                          293,00     
13.01.0008 TJCE60571  SOLDA FOSCOPPER 1,000 KG    

64,75 R$ 64,75 1,00  R$                            64,75     
13.01.0009 TJCE77592  CARGA DE GÁS R401-A 1,000 KG    

61,51 R$ 61,51 1,00  R$                            61,51     
13.01.0017 TJCE74962  CALÇO DE BORRACHA C/ PARAFUSO 

PARA CONDENSADORAS
48,000 UN    

6,27 R$ 300,96 12,00  R$                            75,24     
         

           
PAVIMENTAÇÃO  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 



15.00.0001  96620  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLI-
CADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017

6,030 M3    

596,72 R$ 3.598,22 1,37  R$                          817,51     
15.00.0002  85662  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM

120,640 M2    

17,23 R$ 2.078,63 12,93  R$                          222,78     
15.00.0003  87735  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO ME-
CÂNICO COMBETONEIRA 400 L, APLICA-
DO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

133,170 M2    

39,62 R$ 5.276,20 311,26  R$                    12.332,12     
15.00.0005  87260  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014

72,280 M2    

119,32 R$ 8.624,45     72,28  R$        8.624,45 
15.00.0006  C2996  CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - 
PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

7,930 M2    

78,96 R$ 626,15    R$                                   -    7,93  R$           626,15 
15.Extra.0001  87263 PORCELANATO TÉCNICO PARA ÁREA 

EXTERNA 60x60CM NA COR CINZA, ACA-
BAMENTO RÚSTICO COM PROPRIEDA-
DES ANTI-ESCORREGAMENTO. ACABA-
MENTO DA BORDA RETIFICADO, ESPES-
SURA 10mm

0,000 M2    

139,95 R$ 0,00 397,23  R$                    55.592,34 

   

         
           

REVESTIMENTO  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

16.00.0001  87878  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER-
NAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  AR-
GAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

123,950 M2    

4,34 R$ 537,94 347,07  R$                       1.506,28     



16.00.0005  87533  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FA-
CES INTERNAS DE PAREDES DE AMBI-
ENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

94,790 M2    

32,82 R$ 3.111,01 441,86  R$                    14.501,85     
16.00.0006  87531  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CE-

RÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FA-
CES INTERNAS DE PAREDES, PARA AM-
BIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

32,020 M2    

33,42 R$ 1.070,11 27,49  R$                          918,72     
16.00.0007  87775  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGA-

MASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNI-
CO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHA-
DA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPES-
SURA DE 25 MM. AF_06/2014

156,520 M2    

51,68 R$ 8.088,95 29,74  R$                       1.536,96     
16.00.0015  C2243  RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO 17,600 MT    

25,33 R$ 445,81 195,32  R$                       4.947,46     

   
ESQUADRIAS E FERRAGENS  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

17.00.0001  90851  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPER-
PESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLU-
SOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INS-
TALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADU-
RA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

6,000 UN    

1.176,53 R$ 7.059,18 7,00  R$                       8.235,71     
17.00.0009  C1361  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

INTERNA
2,000 UD    

128,82 R$ 257,64 16,00  R$                       2.061,12     
17.00.0010  C1360  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

EXTERNA
5,000 UD    

224,20 R$ 1.121,00 17,00  R$                       3.811,40     
17.00.0011  C1796  MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA 5,000 UD    

153,10 R$ 765,50 18,00  R$                       2.755,80     



         
           

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

18.00.0003  TJCE61119  BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLA-
DA ECOLÓGIA

1,000 UN    

524,81 R$ 524,81 1,00  R$                          524,81     
18.00.0008  TJCE61140  TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 

BICA PEQUENA COM ABERTURA 1/4 DE 
VOLTA

1,000 UN    

180,26 R$ 180,26 5,00  R$                          901,30     
18.00.0010  TJCE61147  ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COM-

PATÍVEL COM A BACIA SANITÁRIA TIPO 
MICROBAN 

2,000 UN    

53,77 R$ 107,54 2,00  R$                          107,54     
18.00.0011  TJCE60515  PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA 

ROLO DE 300 A 500M
2,000 UN    

65,65 R$ 131,30 5,00  R$                          328,25     
18.00.0012  TJCE61038  PORTA SABONETE LIQUIDO EM ABS 2,000 UN    

63,32 R$ 126,64 5,00  R$                          316,60     
18.00.0013  TJCE60519  PORTA PAPEL TOALHA EM ABS 2,000 UN    

65,65 R$ 131,30 5,00  R$                          328,25     
         

           
PINTURA  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

19.00.0001  88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

821,960 M2    

13,45 R$ 11.055,36 276,55  R$                       3.719,60     
19.00.0002  88423  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PA-
REDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
COR. AF_06/2014

780,450 M2    

15,84 R$ 12.362,33 170,39  R$                       2.698,98     
19.00.0003  88486  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DE-
MÃOS. AF_06/2014

351,030 M2    

10,78 R$ 3.784,10 138,81  R$                       1.496,37     



19.00.0004  96134  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLI-
CA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SA-
CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PA-
VIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

1,410 M2    

34,80 R$ 49,07 155,73  R$                       5.419,40     
19.00.0006  100742  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PIN-
CEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

180,230 M2    

21,52 R$ 3.878,55 54,61  R$                       1.175,21     
19.00.0008  84657  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRAN-

CO
35,910 M2    

9,24 R$ 331,81 1,68  R$                            15,52     
19.00.0009  74065/2  PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 

MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUN-
DO NIVELADOR BRANCO

35,910 M2    

26,05 R$ 935,46 13,44  R$                          350,11     
     

           
DIVERSOS  ACRÉSCIMO  DECRÉSCIMO 

 Referência   Serviço  Quantidade  Unid. 
Valor unitá-

rio
Custo Parcial  QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) QUANT.  CUSTO TOTAL (R$) 

20.Extra.0001  C4480 FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM 
PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 
"T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

  m2

R$ 108,12 R$ 0,00 261,47  R$                    28.270,14     
20.Extra.0002 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

  m2

R$ 35,76 R$ 0,00 45,04  R$                       1.610,63     
         

           
Total do Orçamento: R$ 849.817,12    R$   280.267,930   R$  10.171,570 


