Tribunal de Justica
do Estado do Ceara

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO DO
FORUM DE JARDIM, MEDIANTE O
REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, CELEBRADO
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EUGENIA FERNANDA PEREIRA

FEITOSA. (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 8511857-
02.2023.8.06.0000).

CT N.* 97/2023
CODIGO PAC: TJCESEADI 2023 5016

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, situado no Centro
Administrativo Governador Virgilio Tavora, Cambeba em Fortaleza — CE, inscrito no CNPJ sob
o numero 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Antonio Abelardo Benevides
Moraes e por seu Secretario de Administracdo e Infraestrutura, Pedro Italo Sampaio Girfo, e a
empresa EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA ME., representada neste ato por
Eugenia Fernanda Pereira Feitosa, portador da carteira de identidade n. ISR
CPF mninninitaiitmll  com endere¢o na Rua Manoel Silva, n° 17, Centro, Jati/CE, inscrita no
CNPJ/MF sob o namero 31.570.478/0001-80, daqui por diante simplesmente denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, que se regera pela Lei n.
14.133, de 1° de abril de 2021 ¢ suas alteragdes.

Clausula Primeira — Da Fundamentac¢io Legal

A presente contratagdo obedecera ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem
como as disposi¢des constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Administrativo n. 8511857-02.2023.8.06.0000, e que, independentemente de transcri¢do, fazem
parte integrante ¢ complementar deste contrato.

Paragrafo Unico — Fundamenta-se o presente Instrumento no Edital da Licitaggo
sob a modalidade CONCORRENCIA n. 008/2023 e, em especial, no Anexo I — Projeto Basico,
incluindo todos os desenhos, caderno de encargos ¢ demais elementos pertinentes, bem como os
documentos de habilitacdo e de proposta de preco, apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA, em 24 de novembro de 2023, todos assinados ou rubricados pelo
Contratante.
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Clausula Segunda — Do Objeto

O objeto deste instrumento consiste na contratacio de empresa especializada em
engenharia para execuciio da obra de reforma e ampliacio do Férum de Jardim, mediante
o regime de empreitada por preco unitario, pelo critério de julgamento do menor prego global,
conforme especificagdes técnicas e demais condigdes expressas neste Contrato, bem como nas
informacdes contidas no Edital da Concorréncia n. 008/2023, e seus anexos, todos, partes
integrantes deste Instrumento.

Paragrafo Unico — A prestagio dos servicos obedecera ao estipulado neste
Contrato, bem como as disposi¢cdes assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA,
dirigida ao CONTRATANTE, independentemente da transcri¢do, a qual faz parte integrante e
complementar deste Contrato, no que ndo o contrarie.

Clausula Terceira — Das Obrigacoes das Partes

Séo obrigagdes das partes no respectivo termo de contrato:
§ 1° DO CONTRATANTE:

I. Expedir a Ordem de Servi¢o no prazo maximo definido no §7° da Clausula
Quarta (Da Vigéncia e do Prazo de Execucio dos Servicos).

II. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados ¢
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas.

III. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias,
sempre que necessario a execugdo dos servigcos, nos horarios previamente acordados.

IV. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remog¢do, a substitui¢do, a alteragdo e/ou
refazimento dos servigos nio aprovados pela FISCALIZACAO.

V. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢des
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

VI. Acompanhar ¢ fiscalizar a execugdo do Contrato por um ou mais
representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021.

VII. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do Contrato.

VIII. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensio
dos servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas.

IX. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste Termo de Contrato.

§ 2° DA CONTRATADA:

I. Executar os servi¢os objeto deste Termo de Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda, com as instrugdes emitidas
pelo CONTRATANTE.

II. Manter-se durante toda a execu¢do contratual em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
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ITI. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021, tomando-se por base o
valor contratual atualizado.

IV. Prestar imediatamente as informagdes ¢ os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indaga¢des de carater técnico,
hipdtese em que serdo respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento do pedido de informacéo.

V. Equipe Técnica: a CONTRATADA devera manter como profissional
responsavel pela execugdo dos servigos, no minimo 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) mestre de
obras devidamente qualificado, conforme o inciso I, §3° da Cliusula Treze (Das
Especifica¢des).

a. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das prescri¢des
referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho
bem como assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios
concernentes a execugao de seus servigos.

b. As despesas com alimentacdo e transporte de pessoal serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

c. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdencidria e civil, apresentando, ainda, a0 CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo
atualizada desse pessoal.

d. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responséavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servi¢os contratados.

e. Submeter, em tempo habil, a aprovag¢do do gestor do contrato, para posterior
ratificagdio pelo seu superior, em caso de justificada necessidade de substituicdo, o nome do
profissional substituto indicado para execucdo dos servicos, assim como os documentos que
comprovem sua capacidade técnica. A documentacdo do profissional sera analisada de acordo
com os critérios definidos neste Termo de Contrato. O profissional substituto devera ter,
obrigatoriamente, qualificagfo técnica, no minimo, igual a do substituido;

f. Substituir, por exigéncia da FISCALIZACAO, qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da area destinada a
construgdo.

g. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente, fornecendo aos
empregados prestadores dos servicos contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL (EPI), bem as determinagdes da NR-5, em especial, quanto a constitui¢do da
CIPA.

g.1. Caso a CONTRATADA scja obrigada, pela legislagdo pertinente, a
apresentar um cronograma com descri¢do da implantacdo das medidas
preventivas (definidas no Programa de Gerenciamento de Risco — PGR; no
Programa de Controle Médico de Saiade Ocupacional — PCMSO) e scus
respectivos responsaveis, deve fazé-lo antes da 1? medicdo, sob pena de
retardar o processo de pagamento. Em caso de dispensa, a CONTRATADA
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devera apresentar declaracdo de sua ndo exigéncia devidamente
fundamentada.
VI. Procedimentos Legais. A CONTRATADA devera:

a. Encaminhar a fatura e a nota fiscal com a cépia da quitacdo das seguintes

obrigagdes patronais referentes ao més anterior a realizagdo dos servigos/ etapa da obra:
a.1.Recolhimento das contribui¢des devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do
objeto deste instrumento, bem como a eventuais contratados, sécio(s) e
diretor(es);
a.2. Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
anterior;
a.3. Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;
a.4. Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos
contratados;
a.5. Atestacdo de conformidade do servico executado;
a.6. Apresentagdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais e a divida ativa da Unifo;
a.7. Apresentagdo de certiddo negativa de débitos junto aos governos Estadual
e Municipal;
a.8. Apresentacdo de certificado de regularidade do FGTS — CRF;
a.9. Certiddo negativa de débitos trabalhistas.

b. Ao final da execucdo dos servigos para o recebimento definitivo, devera ainda
fornecer a seguinte documentagéo relativa a obra:

b.1. Prova de regularidade trabalhista e com as Fazendas Federal (Certidao
conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa,
validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.2. Certidao de regularidade junto ao INSS de toda a obra;

b.3. Certiddo de regularidade do FGTS;

b.4. Certiddo de quitagdo do INSS referente ao contrato;

b.5. Certiddo de regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
b.6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o caso);

b.7. Habite-se (se for o caso);

b.8. Baixa da ART da execug¢do dos servigos;

b.9. Certiddo de averbagdo da constru¢do na matricula do terreno em cartorio,
se for o caso.

VIIL. Procedimentos Administratives: as relacdes entre a CONTRATADA e o
CONTRATANTE seréio mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

a. A CONTRATADA devera abrir Diario de obra para acompanhamento dos
servicos, assinado pelo engenheiro responsavel. Todo e qualquer acontecimento devera ser
anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

VIII. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto deste termo de contrato, as
licencas, as aprovagdes ¢ os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios
para a execucdo dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente.

IX. A CONTRATADA devera arcar com todas as responsabilidades e custos para
liberacdes necessarias junto ao CREA, as concessionarias locais, bem como arcar com o
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pagamento de todas as despesas que se fizerem necessarias a completa execugdo dos servigos,
dentre eles, o pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras que vierem a incidir
sobre a execugdo da obra ou servigos.

a. Antes do inicio material das obras, a CONTRATADA deverd apresentar o
alvard de construcdo (ou declaracdo do Municipio de sua ndo exigéncia), evitando o
retardamento do inicio das obras e consequente aplicacdo das sanc¢des previstas na Clausula
Dezoito (Das Sancoes Administrativas).

b. Apods o recebimento de Ordem de Servigo, autorizando a mobilizagdo de
pessoal técnico no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART desses profissionais no CREA da regido onde os servigos
serio executados, entregando uma via de cada anotacio a FISCALIZACAO da
CONTRATANTE e outra via aos profissionais mobilizados. Esses comprovantes sio
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte desses profissionais.

X. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo
com este termo de contrato.

a. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro
do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO.

XI. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a
execugdo dos servigos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

XII. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo
atendimento das solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para
aplicacfio das sang¢des contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO ndo desobriga a
CONTRATADA das suas responsabilidades, de acordo com as disposi¢des deste contrato.

XIII. Responsabilizar-se durante a execugao dos servicos contratados por qualquer
dano que ocasionar, direta ou indiretamente, a bens do CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros.

a. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade
ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA de pronto os reparard ou, se assim nao
proceder, o CONTRATANTE lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de
quem de direito.

b. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer
irregularidade ou simples defeito de execugfio, comprometendo-se a remové-lo, desde que
provenham da ma execucgdo do servigo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

c. A CONTRATADA O contratado sera responsavel pelos danos causados
diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execucgdo do contrato, ¢ nfo excluird
nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante. (Art.
120 da Lei 14.133/21).

d. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do
contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e¢ comerciais nfo transferira a
Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificacdes, inclusive perante o registro de
imoveis (Art. 121, § 1°, da Lei 14.133/21).

e. A CONTRATADA néo podera transferir qualquer responsabilidade para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a servigos
subcontratados.
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XIV. A CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE, por meio do
responsavel pela Geréncia de Engenharia, sempre que houver necessidades de adequacgdes de
projeto, por imposi¢do técnica ou impedimento fisico, bem como nos casos em que se
verificarem davidas ou eventuais omissdes de detalhes construtivos.

a. Toda e qualquer dimensdo fornecida no projeto, especificagdes ¢ orcamento
devera ser conferida “in loco” pela CONTRATADA.

b. No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos fornecidos e as
especificagdes, ressalvado o disposto na Cliausula Vinte e Um (Das Discrepancias e
Interpretacdes) deste instrumento, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido dos desenhos e, por Ultimo, da planilha orcamentdria, sempre consultada previamente a
FISCALIZACAO.

c. Os casos ndo abordados serfio definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrio de qualidade previsto para os servigos em questio.

d. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar
desenhos de execugdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO.

XV. A conferéncia por parte da CONTRATADA devera ser feita também no tocante
a duplicidade de dados, em que haja diferenga entre as especifica¢des, o projeto e o orgamento,
ou entre quaisquer dos documentos citados, caso que devera ser levado ao conhecimento do
CONTRATANTE antes da apresentagdo da proposta de execug¢do de servigo, para que este
possa dirimir a duvida a tempo, ndo cabendo, identicamente ao inciso anterior, reclamagéo a
qualquer titulo nem sob qualquer alegacfo, apds a assinatura do respectivo contrato.

XVI. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quantificagcdo dos
materiais € servigos para a execuc¢do da obra, que assumira sua execucdo integral e completa
independente do que for indicado na proposta e da estimativa do roteiro de servigos.

XVII. A execucdo dos servicos, bem como os materiais a serem empregados
deverdio ser novos e comprovadamente de primeira qualidade, devera atender ao exigido neste
documento, no contetido da planilha de orcamento, no projeto elaborado, no contrato firmado, e,
nos casos omissos, nas Normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

XVIII. Evitar situa¢des que gerem inquietagdo ou agitagdo na execugdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

XIX. Manter, durante a vigéncia deste contrato, as mesmas condi¢des que
propiciaram a sua habilitagdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais conforme inciso V, alinea “e” deste
paragrafo.

XX. Se for necessaria a prorrogagdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada
a providenciar a renovacdo do prazo de validade da “Garantia de cumprimento do contrato”, nos
termos e condi¢des originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

XXI. A CONTRATADA cuidard para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel as vias de acesso ¢ a todo e qualquer bem publico ou privado do
entorno em questio.

XXII. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos ¢ elementos existentes, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a
CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdio para tais
deslocamentos e modificagdes.
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XXIII. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a
cargo da CONTRATADA.

XXIV. A CONTRATADA devera executar os servigos previstos neste documento
nos horarios compreendidos entre 8 h e 18 h nos dias uteis. Caso os servicos dessa natureza
ocorram fora do hordrio especificado, a CONTRATADA devera solicitar autorizacdo da
FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade de realizacio desses servigos.

a. Quando a CONTRATADA pretender executar servicos durante os fins de
semana ¢/ou feriados, a relacdo dos servigos a serem executados nesse periodo deve ser enviada
a FISCALIZACAO com uma antecedéncia minima de 24 horas, para que scja avaliada a
necessidade de acompanhamento da FISCALIZACAO.

XXV. A CONTRATADA devera manter na obra, copia da planta necessaria a
compreensdo do projeto e afixa-la em local visivel.

XXVI. Os projetos ¢ especificagdes técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, as
planilhas de precos da CONTRATADA, os critérios de medigdo, o Cronograma Fisico-
Financeiro com respectivos detalhes e complementos, bem como o Projeto Basico serdo partes
integrantes deste termo de contrato.

XXVIL Para a perfeita execu¢fio ¢ completo acabamento das obras e servigos, a
CONTRATADA obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

XXVIII. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

a. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser ajustado ao efetivo inicio da obra,
quando da emissdo da Ordem de Servigos (OS), assim como atualiza-lo mensalmente, conforme
o andamento dos servigos.

b. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias uteis, apos a
emissdo da Ordem de Servigos (OS), uma representagédo grafica do desenvolvimento das etapas
de servigos que deverdo ser executadas ao longo do tempo de duracdo da obra, demonstrando
em cada periodo o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser
despendido, usando datas reais a partir da Ordem de Servi¢o. Essa proposta de cronograma
fisico-financeiro deve ser submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO. O nio cumprimento
mensal desse Cronograma serd notificado pela FISCALIZACAO no diario de obra,
caracterizando o atraso nos servicos que poderd subsidiar a aplica¢do de sangdes previstas no
contrato.

c¢. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario, na primeira e ultima
etapa, quando o inicio ou término das obras/servigos ocorrer no curso do més.

d. O cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico da
obra, o qual nfo podera ser alterado sem motivag¢do circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

e. O cronograma devera identificar previamente as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugdo parcial
do objeto contratado e a aplicacdo das sangdes descritas na Clausula Dezoito (Das Sangdes
Administrativas).

f. O cronograma fisico-financeiro estara também sujeito a ajustes em funcdo de
motivos de interesse do CONTRATANTE.

g. Quando a execugdo dos servigos for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsdo no cronograma a fim de evitar descontinuidade dos servigos.

h. A CONTRATADA devera manter as entregas relativas a cada etapa da obra
estabelecida no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades a titulo de multa,
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incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme Clausula Dezoito (Das
Sancées Administrativas).

i. O cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da
planilha orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo
da CONTRATADA.

j. Compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa de acordo com o seu Cronograma Fisico-Financeiro.

k. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento
do cronograma fisico-financeiro tomara como base o primeiro e o ultimo dia do més em que o
servico foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

1. Considerar que a representagdo grafica do cronograma fisico-financeiro se dara
através de planilha em “Open Project” ou similar, em que as etapas serdo identificadas nas
linhas e os prazos nas colunas. Na planilha serdo definidos os percentuais entre o valor global da
obra para cada etapa e o valor correspondente ao periodo de execugdo da -etapa,
compatibilizando com o cronograma fisico. Identificar os valores mensais a serem pagos, como
também os valores acumulados dos pagamentos ao longo da execu¢do da obra.

XXIX. A CONTRATADA devera manter na obra conjunto completo ¢ atualizado
dos projetos, ART(s) e alvard de construgio.

XXX. Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a comissdo técnica de
recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucdo dos servigos, condi¢do a ser
cumprida até o recebimento definitivo da obra.

XXXI. Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA
devera:

a. Manter vigilancia que guarde e controle os materiais, equipamentos e
ferramentas, com registro diario de suas movimentagdes dentro do canteiro de obras, ndo se
eximindo a CONTRATADA pelo ressarcimento ou reposi¢do total em caso de dano ou
extravio.

b. Providenciar, guardar, controlar e utilizar todos os materiais, as ferramentas,
maquinas, aparelhos e equipamentos necessarios a perfeita execucédo dos servigos contratados.

c. Facilitar a inspe¢do dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZACAO, facultando o acesso as dependéncias que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o objeto do Contrato.

d. Solicitar prévia e expressa autorizacio do CONTRATANTE durante as
ocasides de eventual substitui¢do de materiais especificados.

e. Providenciar a imediata troca, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, de todos os
materiais, ferramentas ou equipamentos impugnados pela FISCALIZACAO, por m4 qualidade,
por reprovacdo em ensaios ou discrepancia com as especifica¢des de Projeto.

f. Apresentar amostras de materiais e equipamentos para verificagdo e eventuais
ensaios técnicos normatizados, aleatorios e a critério do CONTRATANTE com 6nus do custo
para a CONTRATADA quando e se ocorrerem.

g. Fornecer materiais em quantidades que ndo permitam a interrupg¢do do
Cronograma Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

h. Fornecer também todos os dispositivos e acessorios, materiais ou ferramentas,
eventualmente ndo mencionados em especificagdes e/ou ndo indicados em desenhos do Projeto,
mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra.

XXXII. A CONTRATADA deverd garantir todos os servigos, quer sejam de
construgdo civil, quer sejam referente ao fornecimento e instalacdes de equipamentos, de uma
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forma geral, contra vicios, defeitos ou incorre¢des, nos termos e nos prazos da legislagao
vigente reparando-as imediatamente apds o recebimento da comunicagao.

Clausula Quarta — Da Vigéncia e do Prazo de Execuc¢ao dos Servicos

O prazo de vigéncia do contrato serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias
consecutivos com eficacia a partir da expedicdo de ordem de servigo (OS), sendo 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos para execucdo das obras/servigos objeto deste Termo de Contrato e
Recebimento Provisorio, 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras e servicos ¢ mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser rigorosamente respeitado.

§ 1° O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir da data definida na(s) “Ordem de Servigo™ expedida(s) pelo CONTRATANTE, por meio
da Geréncia de Engenharia, a(s) qual(is) somente se efetivara(do) apds a publicagdo do extrato
do contrato no Diario Justica.

§ 2° Na contagem dos prazos, o dia do comeco ¢ excluido e incluido o dia do
vencimento.

§ 3° Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execugdo dos servicos, conforme o cronograma, sem qualquer custo
adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios para
implantagcdo de condi¢des adicionais de seguranca, garantidos os direitos trabalhistas
decorrentes.

§ 4° Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula Dezoito (Das San¢des Administrativas), as hipdteses de caso fortuito externo e forca
maior, previstas em lei, ou situagdes de atraso decorrentes de acdes do proprio
CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

§ 5° O prazo de execugdo dos servigcos apenas podera ser prorrogado em caso de
motivo justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por
escrito, pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo
contratual.

I. A eventual prorroga¢do do prazo somente serd admitida nas condigdes
estabelecidas no art. 124 da Lei N° 14.133/21.

II. O pedido de prorrogacdo deverd vir acompanhado de novo Cronograma
Fisico-Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execucdo dos servigos e
comprovagdo dos motivos que o fundamentem.

III. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao
processo que tiver dado origem a contratagdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico
em sitio eletronico oficial.

IV. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administragdo deverd verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas
e junta-las ao respectivo processo.

§ 6° A expedi¢do da Ordem de Servico somente se efetivara apos a publica¢ido do
extrato do contrato no Diario da Justiga.
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§ 7° A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da assinatura deste de contrato.

Clausula Quinta — Do Valor do Contrato

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucdo dos servigos objeto
deste termo de contrato o valor total de RS 1.400.829,71 (um milhiio, quatrocentos mil,
oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) que incluird todas as despesas
necessarias a sua perfeita conclusio.

§ 1° O valor deste termo de contrato utiliza as Composi¢des de Custos Unitarios, os
Coeficientes ¢ os Pre¢os dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcdo Civil (SINAPI), mantidos e divulgados pela Caixa Econdmica Federal
(CEF).

I. Para os servigos e insumos nfo constantes na tabela SINAPI, sdo utilizadas as
Composi¢des de Custos Unitarios, os coeficientes ¢ os precos dos insumos da tabela da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), composi¢des proprias do TICE e
cotacdes de mercado, conforme observacdo da Planilha Or¢amentaria (Or¢amento Sintético)
anexa.

§ 2° No valor contratado sdo consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:

I. BDI - 21,95% (vinte e um virgula noventa e cinco centavos por cento);

I1. Encargos Sociais — 75,84% setenta e cinco virgula oitenta e quatro por cento)
para méao de obra horista;

II. BDI — 15,09% (quinze virgula zero nove por cento) no caso dos
equipamentos.

§ 3° O valor do contrato ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
contempla o or¢amento sintético e or¢amento analitico.

I. No valor do termo de contrato estdo incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratagdo do objeto.

II. Todos os dados informados pela CONTRATADA em sua planilha devem
refletir com fidelidade os custos especificados ¢ a margem de lucro pretendida.

III. Na composi¢do de pregos unitarios, a CONTRATADA devera apresentar
valores referentes & mio de obra de acordo com o estabelecido pela tabela SINAPI, ndo
podendo ser inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, estabelecido
em Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento analitico das respectivas
composi¢des de BDI e encargos sociais em conformidade com planilha orgamentéria.

I. Caso optante do Simples Nacional devera apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composi¢do do BDI compativeis com as aliquotas em que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem
como que a composi¢do de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribui¢des que
essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

II. Caso sujeita ao regime de tributagdo de lucro real, que tem incidéncia nio
cumulativa de PIS e COFINS, deverd apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢cdes
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sociais, comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a meédia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensag¢io dos créditos previstos no art. 3° das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003.

§ 5° E de inteira responsabilidade de a CONTRATADA obter dos o6rgios
competentes informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento do objeto deste contrato, nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alega¢do de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

§ 6° A data-base desta contratagdo deve ter como referéncia a versdo a época da
elaborag¢do do orcamento, utilizando as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢
Indices da Constru¢do Civil (SINAPI) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA).

§ 7° Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo
Social sobre o Lucro Liquido) ndo compdem o cdlculo do BDI, tampouco a planilha de custo
direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente a CONTRATADA, nédo devendo ser repassado ao CONTRATANTE.

§ 8° Visando a uma maior transparéncia, o item Administracdo Local da Obra deve
constar na planilha orcamentaria e ndo no BDI.

Clausula Sexta — Dos Recursos Orcamentarios

Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernizagdo do Poder Judicidrio do Estado do Ceard — FERMOJU, tendo como Fonte os
Recursos Diretamente Arrecadados, nas seguintes dotagdes or¢amentarias:

04200121.02.122.512.20582.15.449051.1.759.1200070.1.20 (03645)

04200121.02.122.512.20582.15.449051.2.759.1200070.1.20 ( ------- )
04200121.02.122.512.20582.01.449051.1.759.1200070.1.20 (10112)
04200121.02.122.512.20582.01.449051.2.759.1200070.1.20 ( ------- )

§ 1° Nenhuma contratacdo sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade
or¢amentaria.

Clausula Sétima — Dos Critérios de Medicio e do Pagamento

Os representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA fardo, conjuntamente,
medicoes mensais, 30 (trinta) dias a partir do dia correspondente ao autorizado para inicio da
obra, ou no primeiro dia util subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, sendo
considerado como etapa o periodo de cada medig3o.

§ 1° Podera ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipacdo de
servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de
antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

I. Poderdo ser medidos servigos executados antecipadamente ao previsto no
cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢do nao
ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom
andamento da obra.
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§ 2° A medicdo dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos com base no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

I. A periodicidade podera ser inferior a um més calendario na primeira e ultima
medicdo, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do mes.
Neste caso o cronograma sera ajustado a situagao.

II. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera
ser apurada em duas medig¢des, as quais obedecerdo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servicos executados
entre a medicdo anterior até a data em questao;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a proxima medi¢do mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em quest&o.

§ 3° Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a
FISCALIZACAO terd 5 (cinco) dias uteis, apés formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferéncia da medi¢ao, compatibilizando-a com os dados da planilha
das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, bem como da documentagdo habil de
cobranga.

§ 4° O critério de medigdo a ser utilizado sera baseado em obras e servigos reais, ou
seja, nos quantitativos das obras/servigos efetivamente executadas e materiais efetivamente
aplicados, ndo sendo levados em consideragdo descontos, acréscimos, perdas e outros elementos
similares que deverdo ser considerados na composic¢do de custos dos servigos.

§ 5° Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma,
observados os respectivos projetos, especificacdes e pregos das planilhas e o disposto nos
incisos seguintes:

I. Somente serdo realizadas medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente
concluidos em cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

II. N&o serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram este Contrato.

III. Ndo sera medido o fornecimento de material em separado da execucdo do
respectivo servigo.

IV. Os precos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos
ou dedu¢des de servigos decorrentes de modificagdes nos projetos ou nas especificagdes,
autorizadas pelo CONTRATANTE.

§ 6° SO serdo medidos e autorizados os pagamentos dos itens comprovadamente
executados ou instalados na obra através de vistoria do CONTRATANTE.

§ 7° A discriminagdo e quantifica¢fo dos servicos e obras considerados na medigéo
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela CONTRATADA e
integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medi¢do e pagamento.

§ 8° A medigdo deverd ser baseada em relatorios elaborados pela CONTRATADA
constando de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros necessarios a perfeita
determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

§ 9° Combinado a cada medicdo, os documentos listados abaixo deverdo ser
entregues pela CONTRATADA:

I. Cronograma executivo (fisico) realizado;

II. Quadro resumo financeiro;

III. Planta iluminada, especificando o nome da obra e o N° do contrato;

I'V. Relatdrio fotografico, acompanhado do comentario por foto;
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V. Cépia do Diario de Obra, especificando as datas conforme o periodo da
medicdo, preenchido conforme os acontecimentos dos eventos e assinado pelo engenheiro da
obra (da CONTRATADA) e da fiscalizagdo (CONTRATANTE ou interveniente técnico);

VI. Copia do seguro-garantia (apenas na 1* medi¢éo);

VII. Copia da renovacdo do seguro-garantia;

§ 10 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro da CONTRATADA, desde que observada a efetiva execucdo dos
servigos correspondentes ¢ em concordancia com projetos, especificagdes ¢ precos das
planilhas.

§ 11 Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medicdo, serdo pagos apdés a CONTRATADA refazé-los, sem oOnus adicional para o
CONTRATANTE.

§ 12 Quebras, desperdicios, aquisi¢cdo ou aluguel de equipamentos para execucdo de
servigos, aquisicdes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposic¢des,
testes, estudos de solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de vdos ¢ outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composi¢do de custos propostos pela CONTRATADA.

§ 13 O pagamento da ultima medig¢do estara condicionado a concluséo total da obra,
sanadas todas as pendéncias e conforme o Recebimento Definitivo previsto no §7° da Clausula
Dezesseis (Do Recebimento e Aceitacio do Servico) e atestado por comissdo designada para
esse fim.

§ 14 O CONTRATANTE realizara o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da
apresenta¢do do documento fiscal correspondente.

§ 15 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta-
corrente da CONTRATADA.

§ 16 A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente
com o nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da proposta e
contida no préprio instrumento do CONTRATO, néo se admitindo notas fiscais/faturas emitida
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

§ 17 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Contrato, na nota de empenho, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento
sera devolvida a adjudicataria e nesse caso o prazo previsto no §14 desta Clausula sera
interrompido.

§ 18 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd reiniciada a partir
da respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a andlise
das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

§ 19 A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade
com as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informagdes:

I. Indicag¢do do nimero do CONTRATO;

II. Indicagdo do objeto do CONTRATO;

II1. Indicag@o da medicdo a que se refere o faturamento;

IV. Matricula CEI da obra;

V. Destaque, conforme regulagfo especifica, das retengdes incidentes sobre o
faturamento (ISS, INSS, IRRF e outros), se houver;
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VI. Destaque de valor relativo a qualquer reteng¢do aplicada pelo TJCE, para
produzir, exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor
total do documento fiscal;

VII. Conta bancaria, conforme indicado pela CONTRATADA na nota fiscal.

§ 20 Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, podendo acarretar possivel
atraso no pagamento na pendéncia de qualquer uma das situa¢des abaixo especificadas, sem que
isso gere direito a alterag@o de pre¢os ou compensacdo financeira:

I. Atestagdo de conformidade do servigo executado;

II. Documento fiscal preenchido em acordo com o §19 desta Clausula;

1. Apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

IV. Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e
Municipal;

V. Apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

VI. Garantia contratual vigente;

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

§ 21 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I. Execugdo defeituosa dos servigos;

I1. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

§ 22 O CONTRATANTE fara a retenc¢iio, com repasse ao Orgéo Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribui¢do determinada por legislagdo especifica, sendo que o
CONTRATANTE reserva-se o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

§ 23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicag@o da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

1= ndice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

&) _ S )
—— e =0 00016438

65 2hHS

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Clausula Oitava — Da Garantia Contratual

A Adjudicataria devera oferecer, a titulo de garantia do contrato, a partir da data de
homologacdo, e conforme o Art. 98, da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragdes, 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, devidamente atualizado.

§ 1° Sera concedido prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo
da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado
quando optar pela modalidade seguro-garantia. As demais modalidades deverdo ser
apresentadas em até 5 (cinco) dias, a contar da assinatura do Termo de Homologagao.
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§ 2° A garantia prestada sera restituida e/ou liberada 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, desde que cumpridas integralmente todas as obrigagdes
contratuais; quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100,
da Lei n° 14.133/2021.

§ 3° Podera o contratado optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, nos termos do art. 96, § 1°, da Lei 14.133/2021.

§ 4° Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de
multas, ela deve ser complementada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da solicitagdo
do CONTRATANTE, a partir do qual se observard o disposto abaixo:

I. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacdo da multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato, por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

II. O atraso superior a 10 (dez) dias acarretard a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, sem prejuizo da multa prevista no inciso anterior.

§ 5° A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

§ 6° Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecerd em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

§ 7° Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (Art. 59, §
5°, da Lei 14.133/21).

§ 8° A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

I. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

II. Prejuizos diretos causados a Administragéo, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

III. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA;

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

§ 9° No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratag@o.

§ 10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

§ 11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

§ 12 O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

§ 13 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
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prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

§ 14 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou
autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

§ 15 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato
ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

§ 16 A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso
esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigé€ncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo
suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a
matéria;

§ 17 Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de servigos, sem que ocorra a
interrupgao do contrato de trabalho;

§ 18 Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a
Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto
aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das
respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de
prestagdo de servigos.

§ 19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA.

§ 20 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Contrato.

Clausula Nona — Do Reajuste e dos Acréscimos

Face ao prazo de duragdo dos servigos, os precos serdo fixos e irreajustaveis.

§ 1° Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um
ano da data do or¢amento referencial e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar
ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado
pela FISCALIZACAO.

§ 2° Os pregos contratuais poderdo ser reajustados de acordo com o paragrafo
anterior utilizando a variacio do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, coluna 35
(do més correspondente a data do orcamento estimado), calculado pela Fundagdo Getulio
Vargas — FGV, e publicado na secdo de Indices Econdomicos da Revista “Conjuntura
Econdmica”, pela formula a seguir relacionada:

L=,
R=Lx(r )

aQ

onde:
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R = Valor do reajuste procurado;

V= Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

I, = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data referencial do orcamento estimativo;

I=Indice relativo ao 12° més apés a data referencial do orgamento estimativo.

OBS: O FATOR [(/ - 1,) / 1,] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em
diante.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se¢ fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, ¢, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento),
conforme previsto no art. 125 da Lei N° 14.133/21.

§ 4° Eventual pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato ¢ antes de eventual prorrogagdo nos termos do art.
107 da Lei 14.133/2021.

§ 5° Na hipotese de ocorréncia de pedido de restabelecimento do equilibrio econéomico-
financeiro, a CONTRATADA devera primeiramente observar os prazos de execugdo que foram
pactuados, enquanto for apreciado o pedido, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a
consequente aplicagdo das penalidades legais e aquelas previstas neste Termo de Contrato e seus
anexos.

Clausula Dez — Da Fiscalizacao

Durante o curso da execucdo dos servigos, € quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da Geréncia de Engenharia, o direito de fiscalizar o fiel
cumprimento das especificacdes exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar
sua recusa.

§ 1° A FISCALIZACAO representard o CONTRATANTE e tera as atribuicdes
delegadas em ato especifico e sera composta por engenheiros com autoridade para exercer, em
seu nome, toda e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras/servicos de
construgio.

§ 2° A FISCALIZACAO sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE,
ndo suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ndo implicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do
CONTRATANTE.

§ 3° As decisdes e (ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia da
FISCALIZACAO do contrato deverdo ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretario
de Infraestrutura ¢ Administragdo, em tempo habil, para a adog¢do das medidas convenientes e
necessarias a cada caso.

§ 4° A FISCALIZACAO seré exercida pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura
do TJCE, por meio de Engenheiro ou Comissao, devidamente designado(a) para esse fim, o qual
exercera o controle ¢ a fiscalizagdo da execu¢do da obra em suas diversas fases, e decidira sobre
duvidas surgidas no decorrer da construgéo, devendo:

I. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro.

II. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.
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§ 5° A presenca da FISCALIZACAO na obra nio diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execucao do trabalho.

§ 6° As anotacdes necessarias e a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na
obra serdo obrigatoriamente registradas no livro Diario de Obra, dentre elas:

I. As condi¢des meteorologicas durante todos os dias de execucdo dos servigos;

II. Os dias de chegada de cargas e insumos;

II1. Numero de operarios em atividade com discriminagdo de suas fungdes;

IV. Equipamentos utilizados;

V. As modifica¢des efetuadas no decorrer da obra;

VL. As consultas & FISCALIZACAO;

VII. As datas de inicio e de concluséo dos servigos;

VIII. As datas de inicio e de conclusdo de etapas, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado;

IX. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

X. As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

XI. Medicdes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

XI1I. Falta de materiais;

XIII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

§ 7° Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

§ 8° Autorizar a execu¢do de servicos durante os fins de semana e/ou feriados, uma
vez que solicitados em tempo e puderem ser realizados sem a presenca da FISCALIZACAO.

I. Restringir a realizagdo de atividades que julgar necessitarem de seu
acompanhamento tendo sua execug¢do restrita aos horarios compreendidos entre 8 h e 18 h de
dias uteis.

§ 9° Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os
servigos executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeigio,
levando-se em consideracdo também as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

§ 10 Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento
dos servigos executados, medidos e aceitos.

§ 11 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO,
por escrito, a posterior confirmacdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas.

§ 12 Para quaisquer servigos mal executados, a FISCALIZACAO reservar-se-a o
direito de determinar sua modificacdo, o seu reparo ou a substitui¢do da forma de execugdo,
com os materiais que entender serem os mais adequados, sem que tal fato acarrete solicitagdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do prazo para conclusdo
da obra.

§ 13 Solicitar que a CONTRATADA, através de comunicagdo oficial, afaste o
empregado ou subcontratado que néo esteja cumprindo fielmente este Contrato.

§ 14 A FISCALIZACAO nio aceitar a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda
que referentes a servigos subcontratados.

§ 15 Solicitar através da Central de Contratos e Convénios do TICE a aplicagéo, nos
termos contratuais, de multa(s) 8 CONTRATADA, dando-lhe ciéncia do ato por escrito bem
como comunicar ao Orgdo Financeiro do CONTRATANTE para que proceda a dedugdo da
multa da garantia contratual.
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I. Instruir informagao acerca do(s) recurso(s) da CONTRATADA, no tocante ao
pedido de cancelamento de multa(s), quando a CONTRATADA discordar do
CONTRATANTE.

§ 16 No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execucdo dos servigos, bem
como a todas as informag¢des que julgar necessarias, relacionadas as obras/servicos.

Clausula Onze — Do Escopo dos Servicos

Os servigos serdo executados conforme projetos referenciados na Clausula Doze
(Dos Memoriais e Projetos), bem como outros servigos caracterizados pelo escopo que se
segue.

§ 1°LOCAL DE EXECUCAO: os servios deverdio ser executados no prédio do
Forum da Comarca de Jardim, localizado a Rua Santo Antonio, S/N. Centro. Jardim/CE. CEP
62684-000.

§ 2° Genericamente, os principais servicos que caracterizam o objeto deste termo de
contrato e que, consequentemente, se expressam numericamente na composi¢do do orgamento
da obra, sdo os descritos a seguir:

Obra Principais Servigos
» Administragdo Local,; * Prote¢do De Combate A
 Canteiro De Obras; Incéndio E Panico;
* Servigos Preliminares; * Instalacdes Elétricas;
* Demolig¢des; » Cabeamento Logico;
* Movimento De Terra; * Sonorizacao;
Reforma e * Fundagdes; * Climatizagao;
ampliacido do Forum * Estrutura De Concreto; * Esquadrias E Ferragens;
de Jardim  Paredes E Painéis; * Forro;
» Coberta; * Pintura;
* Impermeabilizacio; * Lougas, Metais E Acessorios;
» Pavimentagio; * Diversos;
* Revestimento; » Sinalizagdo;
* Instala¢des Hidrossanitarias; * Servigos Finais.

§ 3° A execugdo desses servicos sera de acordo com os detalhes dos projetos, as
especificagdes e o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

§ 4° Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos em referéncia
serdo novos, de fabricantes consagrados, sem imperfei¢des ou defeitos e serdo fornecidos pela
CONTRATADA que ficara responsavel também pelo ferramental necessario a sua execugdo e
limpeza final da obra.

I. Os materiais miudos de fixagfo, derivagdo, conexdo, etc. (tais como: buchas,
arruelas, parafusos, porcas, vedantes, colas, luvas, curvas, terminais, identificadores, anilhas,
fitas isolantes, tintas, protetores, conexdes, suportes, bragadeiras, tirantes etc.) ndo constam das
planilhas dos materiais e tem os seus custos diluidos nos custos unitarios das mesmas.
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I1. Todos os materiais envolvidos na instalagdo possuirdo certificado fornecido
pelo INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serdo previamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

IT1. Todo material sera vistoriado pela FISCALIZACAO, antes de sua instalago.

§ 5° Quanto a qualidade e garantia, deve-se observar o seguinte:

I. A liberagdo dos projetos pela Geréncia de Engenharia ndo desobrigarda a
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relacdo a sua implantagdo, incluindo
quaisquer fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugdo dos servigos,
submetendo-a a todas as penalidades da legislagdo em vigor.

II. Os produtos instalados, deverdo ser garantidos contra vicios de fabricagdo
relacionados a projetos, mao de obra e materiais aplicados, por um periodo de 5 (cinco) anos, a
contar da data de Recebimento Definitivo.

Clausula Doze — Dos Memoriais e Projetos

Constituem partes integrantes deste termo de contrato o Projeto Basico (Anexo I do
Edital de Concorréncia n. 08/2023) e os seguintes Projetos e documentos disponiveis na
Geréncia de Engenharia:
§ 1° PROJETOS: (fls. 0003 a 0010 do P.A. n.° 8511857-02.2023.8.06.0000):
I. Projeto de Arquitetura — 13 (treze) pranchas;
I1. Projeto de Canteiro de Obras — 01 (uma) prancha;
III. Projeto de Climatizacédo — 02 (duas) pranchas;
I'V. Projeto de Instalacdes Elétricas e Correlatos — 07 (sete) pranchas;
V. Projeto Estrutural — 09 (nove) pranchas;
VI. Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — 07 (sete) pranchas;
VII. Projeto de Prote¢do de Combate a Incéndio e Panico — 01 (uma) prancha;
VIII. Projeto de Sinalizacdo — 02 (duas) pranchas;
§ 2° DOCUMENTOS: (anexados ao P.A. n.° 8511857-02.2023.8.06.0000):
L. Planilha or¢amentdria e os seguintes anexos:
a. Or¢amento Sintético : quantitativos estimados em projeto (fls. 0144 ¢
0160);
b. Or¢amento Analitico: composi¢des dos servigos (fl. 00161);
c. Cronograma Fisico-Financeiro: (fl. 0162);
d. Encargos Sociais ¢ BDI 2023: (fls. 0030 a 0032);
e. Metodologia SINAPI para célculo de encargos complementares: (fl. 0033);
f. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas: (fl. 0034).
g. Declaragdo quantitativo e custos de acordo com projetos ¢ tabelas TICE:
i. Eng.® Alexandre Carneiro Walter: (fl. 0163);
it. Eng.® Claudio Henrique Alcantara: (fl. 0036);
iii. Eng.° Tiago Oliveira Sobral: (fl. 0037)
iv. Eng.® Charbel de Aguiar Floréncio: (fl. 0038).
§ 3° ART e RRT DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: (anexado ao P.A. n.°
8511857-02.2023.8.06.0000):
I. RRT — Registro de Responsabilidade Técnica e ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (fl. 0164).
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§ 4° As pranchas de desenhos integrantes do Projeto Basico (Anexo I do Edital de
Concorréncia) foram disponibilizadas pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJCE, em
formato “PDF” e no tamanho original.

I. Caso necessario, permanecem disponiveis para a CONTRATADA as pranchas
e desenhos em formato “DWG”.

§ 5° Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planilha Or¢camentaria e
demais documentos técnicos elaborados pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TJICE
para a execucdo da obra ¢ que acompanham este contrato passaram por criteriosa analise e
comparagdo feitas pela CONTRATADA, a qual coube conferi-los e, ainda na fase de licitag8o,
apresentar as observacdes necessarias para a correcdo de eventuais ocorréncias.

I. Os quantitativos estimados em projeto ndo poderdo ser alterados pela
CONTRATADA, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

I1. Esses documentos referidos constituem a totalidade da contratagéo.

§ 6° Apds a celebragdo do contrato, ndo sera levada em conta reclamagdo ou
solicitagdo de alteracdo dos pregos constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo
devidamente justificado.

§ 7° Os projetos apresentados pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura do TICE
deverdo, caso necessario, sofrer corre¢des e complementagdes para se adaptarem as normas
existentes no local, sempre precedidas da aprovagdo do CONTRATANTE.

§ 8° As especificagdes técnicas identificam os tipos de servigos a executar e dos
materiais e equipamentos a incorporar a obra, de modo a assegurar os melhores resultados para
o empreendimento € a seguranca executiva na utilizagdo do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucdo.

I. Em hipotese alguma, podera ser sugerida modificagdo nos pregos, pecas, prazos
ou condi¢des de sua proposta apresentada sob a alegagfo da insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre as obras ou condicdes locais.

II. As especificagdes técnicas determinam as condi¢des gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo das obras indicadas no projeto. Contém
informagdes complementares aos desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensio
completa do servigo requisitado.

III. O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, contendo informagdes que possibilitem o estudo e a
definicdo de métodos construtivos, de instalagdes provisérias e de condi¢cdes organizacionais
para a obra, de acordo com o Art. 6°, inciso XXV da Lei N° 14.133/21.

Clausula Treze — Das Especificacoes

As especificagdes da obra sdo assim delineadas:

§ 1° Consideracdes Preliminares

I. A execugdo dos servigos devera atender aos dispostos no Codigo de Obras do
Municipio, demais legislagdes vigentes e normas técnicas relativas aos servigos diversos,
devendo ser desenvolvida com todas as protecdes e a seguranga necessaria, a fim de ndo causar
interferéncias ou danos de qualquer espécie a terceiros e as edifica¢des vizinhas.

II. A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizagdo e/ou de reciclagem, em consonancia






