
 
 
 
 
 
 

MAPA DE RISCOS 

CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

 

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual 

 

Processo: 8500056-62.2025.8.06.0254 

Objeto da Contratação: Contratação de profissional qualificada para conduzir o Curso Expressão Feminina_ a arte de falar em público com segurança e impacto. 

 

DESCRIÇÃO 
DO RISCO 

PRINCIPAIS 
CAUSAS 

POSSÍVEIS 

PROBABILI
DADE 

IMPACTO 
*CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 
AÇÕES 

PREVENTIVAS 

**RESPONSÁVEL 
PELA PREVENÇÃO 

E PELO RISCO 

AÇÕES 
CORRETIVAS 

 
RESPONSÁVEL PELO 

CONTINGENCIAMENTO 
 
 

 Atraso na 
instrução 

processual 

Artefato mal 
redigido, com 
informações 

insuficientes ou 
excessivas, 

especificações 
mal definidas. 

REMOTA MÉDIO  

 
Levantamento da 

demanda, 
histórico de 
utilização do 

objeto no atual 
contrato (Se 

houver), 
diagnosticar se as 
especificações do 
objeto são usuais 

de mercado e 
atendem a 

necessidade da 
Administração 

 

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação 

Retificar 
artefatos 

Requisitante 

Divergência 
textuais nos 

documentos da 
Contratação 
(ETP, TR, 

PROPOSTA) 

Ausência da 
diligência 

necessária na 
elaboração dos 
documentos. 

POSSÍVEL BAIXO  

 
 
 
 
 

Documentos 
analisados pelos 

setores 

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação 

Alinhar os 
documentos 

Equipe de Planejamento 
da Contratação 
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interessados/ 
responsáveis do 
processo, antes 
de ser finalizado. 

 
 

Recurso 
orçamentário 

insuficiente para 
contratação dos 

serviços 

Averiguação 
inadequada da 
disponibilidade 

orçamentária para 
atendimento ao 

objeto pretendido. 

REMOTA ALTO  

Verificação do 
orçamento 
aprovado e 

disponível antes 
da realização da 

contratação. 

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação e 
Secretaria de 

Finanças do TJCE 

 
 
 

Verificar os 
serviços 

existentes para 
serem 

executados 
durante o ano e 
os previstos no 

decorrer do 
contrato para 
identificar o 
valor a ser 

executado no 
exercício e se 

necessário 
alterar o valor a 
ser empenhado. 

 
 

Secretaria de Finanças 
do TJCE 

Seleção de 
prestador de 
serviço sem 
condições de 

cumprir o 
contrato 

 
 
 
 

Não averiguação 
necessária quanto 

à aptidão e à 
habilitação do 
prestador de 
serviços no 

mercado nacional 
correspondente. 

 
 

REMOTA ALTO  

Verificação se o 
fornecedor atende 
os requisitos de 

habilitação 
exigidos. 

Requisitante/ Equipe 
de Planejamento 

Não aceitação 
da proposta, se 

for o caso. 

Requisitante/Equipe de 
Planejamento 

Aceitação de 
proposta em 

 
 

REMOTA BAIXO   
Requisitante e Equipe 

de Planejamento 
Solicitação de 

novas 
Requisitante 
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desacordo com 
o exigido 

 
 
 
 
 

Não realização 
das verificações e 

diligências 
pertinentes quanto 
à compatibilidade 
da proposta com o 

requisitado. 
 
 
 

Verificação se a 
proposta e o 

preço oferecido 
são compatíveis 

com o requisitado 
e com o preço de 

mercado. 

propostas, se 
for o caso. 

 

 

 
 

 

Victor Alves Dias 
Secretário de Gestão de Pessoas, em substituição  

 
 
 

Camila Alencar de Freitas Carvalho 
Técnica Judiciária 

 

* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUADRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO. 

** QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE 

PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO 

OU SUA IMINÊNCIA.  
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Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos: 

 

Impacto Definições Adotadas para classificação 

Alto 

Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou 

Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou 

Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE. 

Médio 

Coloca patrimônio em Risco, e/ou 

Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou 

Compromete imediatamente atividades-meio ou certeiramente a médio/longo 
prazo atividades-fim do TJCE. 

Baixo 

Compromete fluxo de procedimentos; e/ou 

Retarda processos internos; e/ou 

Outro risco não enquadrado nas demais classificações. 

Probabilidade Definições Adotadas 
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MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS: 

 

 

Probabilidade 

Impacto 

Provável 

Valor 3 

Possível 

Valor 2 

Remota 

Valor 1 

Alto 

Valor 3 

Risco Extremo 

Somatório de Valor 6 

Risco Elevado 

Somatório de Valor 5 

Risco Moderado 

Somatório de Valor 4 

Provável 
Quase certo que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de 
elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer. 

Possível 
Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco 
(“gatilhos”).   

Remota 

Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. 
Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais. 
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Médio 

Valor 2 

 

Risco Elevado 

Somatório de Valor 5 

Risco Moderado 

Somatório de Valor 4 

Risco Baixo 

Somatório de Valor 3 

Baixo  

Valor 1 

Risco Moderado 

Somatório de Valor 4 

Risco Baixo 

Somatório de Valor 3 

Risco Baixíssimo 

Somatório de Valor 2 

 


