ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.° 1/2017
PROCESSO N.°: 8506356-77.2017.8.06.0000

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, por intermédio de sua Comissdo Permanente de
Licitacdo designada pela Portaria n°® 770/2017, disponibilizada no DJE, em 8.5.2017, com sede na Av.
Gen. Afonso Albuquerque Lima s/n, Cambeba, CEP 60822-325, torna publico para conhecimento de todos
os interessados, que na hora, data e local adiante indicados neste Edital, em sess&o publica, recebera os
Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais da presente licitacdo, sob a modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PREGO sob o regime de execugdo indireta de empreitada por
preco global, pelo critério de julgamento do MENOR PRECO GLOBAL, mediante as condi¢des
estabelecidas no presente instrumento convocatério, que se subordina as normas gerais da Lei n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alteragbes, bem como nas disposi¢des da Resolugédo n° 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste
documento de licitagdo, ou em quaisquer de seus Anexos, terdo o significado a seguir determinado:

a) CONTRATANTE: Tribunal de Justi¢ca do Estado do Cear3;

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresenta documentos e propostas para
o objeto desta licitagao;

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagdo e em favor da qual for adjudicado o objeto do
contrato;

d) CPL: Comissao Permanente de Licitagao;

e) FISCALIZAGAO: Orgao e/ou servidor preposto(s) do CONTRATANTE, devidamente credenciado para
a realizagao da fiscalizagdo do objeto desta licitagao.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS:

1.1. Os Envelopes “A” contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO e os Envelopes “B” contendo
a PROPOSTAS DE PREGOS serao recebidos, pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
e Até as 11:00 horas (horario de Brasilia);
e Do dia 7 de agosto de 2017;
¢ Na Sala de reunides da Comissao Permanente de Licitacdo do TJCE, localizada no 2°
andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. -
Cambeba.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 11:30 horas, do dia 7, de agosto de 2017, na Sala Sala de reunides da Comissao
Permanente de Licitagao localizado no 2° andar, na sede do Tribunal de Justica, na Av. General
Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagcédo de
habilitagao.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagcdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes opacos fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

2.2.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 1/2017
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX
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2.2.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TJCE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 1/2017
ENVELOPE “B“ — PROPOSTA DE PRECOS
NOME DA LICITANTE
CNPJ N° XXXX

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame n&o necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagao e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.

. DO OBJETO

3.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdao de
empresa especializada em engenharia para a constru¢cao do novo Férum da Comarca de
Itapajé, mediante o regime de empreitada por preco global, pelo critério de julgamento do menor
preco global, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico — ANEXO | que é parte
integrante deste Edital.

3.2. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | PROJETO BASICO

ANEXO Il ORGAMENTO ESTIMADO ELABORADO PELA GERENCIA DE ENGENHARIA DO
TJCE

ANEXO Il MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV MODELO DE ORGAMENTO SINTETICO

ANEXOV MODELO DO ORGAMENTO ANALITICO

ANEXO VI MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ANEXO VII MODELO DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IX MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

ANEXO X MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

ANEXO XI MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO Xl MODELO DE DECLARAGCAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XllI MINUTA DE CONTRATO

. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos financeiros necessarios para custear a presente contratacdo correrdo por conta do
Tribunal de Justica do Estado do Ceara - TJCE, tendo como Fonte os Recursos Diretamente
Arrecadados, na seguinte dotagao orgamentaria:

04200033.02.122.500.17428.15.44905100.27000.1.20

. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

5.1. Poderado participar desta licitagdo todo e qualquer empresario individual ou sociedade
regularmente estabelecida no pais, que seja pertencente ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitagdo, e que satisfaga a todas as exigéncias do presente instrumento convocatério,
especificagdes e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital
e de seus anexos.

5.2. Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um
mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas.

5.3. E vedada a participacdo de empresas cujos diretores, representantes legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sdécios, sejam servidores
publicos, empregados ou ocupantes de cargo comissionado nos 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica do Estado do Ceara, de suas sociedades, paraestatais, fundagdes ou
autarquias, inclusive Fundagdes instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico Estadual, como
licitante direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatorios.
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5.4. E vedada a participagao direta ou indiretamente de empresas:

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.
5.4.8.

5.4.9.

Que se apresentem constituidas na forma de empresario ou sociedade empresaria em
consorcio, qualquer que seja a forma de sua constituigdo, ou sob a forma de cooperativas.
Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica.

Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitagbes e impedidas de
contratar com a Administragao.

Que estejam em processo de faléncia ou recuperacao judicial, sob concurso de credores,
em dissolugao ou em liquidagao.

Cujo empresario ou sociedade empresaria estrangeira nao esteja autorizada a funcionar no
Pais.

Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua dentre os objetivos sociais, atividades
compativeis com o objeto do certame.

Que seja autora do projeto, basico ou executivo.

Que tenham sécios, gerentes ou diretores que sejam cOnjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for ocupante de
cargo de diregao) do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, em atengao a Resolugéo
CNJ n°® 07, de 18 de outubro de 2005.

Que empregue codnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de membros, juizes e servidores ocupantes de cargos de
direcdo e assessoramento vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara, na forma
da Resolugao do Conselho Nacional de Justica n°. 07/2005, atualizada pela Resolugéo n°
09/2005.

5.5. Considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica,
e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverao
estar devidamente representados por:

6.1.1.

6.1.3.

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais
€, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores;
inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento

particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de
identificacao oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por
agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores;
inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

A ndo apresentagdo ou incorre¢cdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participagao do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

6.2. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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6.3. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Prego de
mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera
representar mais de uma LICITANTE junto & COMISSAO, sob pena de exclusdo sumaria das
LICITANTES representadas.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”
7.1. Os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

7.2.

7.11.

7.1.2.

7.1.3.

Em 1 (uma) via impressa cada um, devidamente encadernadas, de forma a nao conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrées, contidas em invélucros opacos fechados
e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de violagdo de seu conteudo.
Em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Administragéo, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipétese de o
documento ndo conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaragédo ou regulamentagao do 6rgao emissor que disponha sobre a sua validade. Na
auséncia de tal declaragao ou regulamentagao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao.

. Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima pagina, de modo a refletir

seu numero exato.

. A eventual falta de numeracado ou a numeragao incorreta, ndo sera motivo de inabilitacao,

porém sera suprida pelo representante da licitante na sessdo de abertura dos documentos
de habilitagao.

. Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se

da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegédo dos
documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora,
o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacgao.

Os Documentos de Habilitagdo consistirao de:

7.21.

7.2.2.

Habilitagao Juridica:
7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social
especifique ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao,
acompanhado de todas as alteragdes contratuais, se houver, devidamente
registrado, em se tratando de empresario individual e sociedades empresarias, e,
no caso de sociedade por agbes, acompanhado da ata da assembleia que elegeu
seus atuais administradores.
7.2.1.2. Se as alteragbes contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num s6
documento, devidamente registrado, bastara a apresentacdo da alteragao
contratual consolidada atualizada e em vigor.
7.2.1.3. Em se tratando de sociedades simples, Inscricdo do Ato Constitutivo acompanhado
de prova de diretoria em exercicio
7.2.1.4. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
Regularidade Fiscal:
7.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
7.2.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.
7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta
da Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) n° 1.751, de 02/10/2014, que sera efetuada mediante a apresentagao de:
a. Certidao conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos
tributarios federais Construgdo da e a Divida Ativa da Unido (DAU), por
ela administrados.
a.1. A certiddo a que se refere o inciso acima abrange inclusive os
créditos tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas
alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei n°® 8.212,
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de 24/07/91, as contribuigdes instituidas a titulo de substituicdo e as
contribuigbes devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU.
7.2.2.4. Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS,
emitido pela Caixa Econémica Federal.
7.2.2.5. A comprovagdo de quitagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita por
meio de CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA
DIVIDA ATIVA ESTADUAL ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos
impostos de competéncia estadual e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO, emitida
pela Procuradoria Geral do Estado.
7.2.2.6. A comprovacgao de quitagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita através
da CERTIDAO CONSOLIDADA NEGATIVA DE DEBITOS INSCRITOS NA DiVIDA
ATIVA  MUNICIPAL, ou, na inexisténcia desta, de CERTIDAO
NEGATIVA/POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS relativos aos
Impostos de competéncia Municipal e de CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, emitida pela
Procuradoria Geral do Municipio.

a. As empresas participantes desta licitacao obedecerao ao que determina a
legislagao especifica do MUNICIPIO, do domicilio da licitante.

b. Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a
Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverdo apresentar as
duas certiddes, isto &, Certidao sobre Tributos Imobiliarios e Certidao de
Tributos Mobiliarios.

c. Caso a proponente n&do possua imével cadastrado em seu nome, devera
apresentar declaragdo ou documento emitido pela Prefeitura, indicando
esta situacao.

7.2.3. Regularidade Trabalhista
7.2.3.1. COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
7.2.4. Qualificagao Econdémico-financeira
7.2.4.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma
da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagao
da proposta.

a. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel legal da
empresa e pelo responsavel por sua elaboracdo, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

b. Se necessaria a atualizagcdo do balango e do patriménio liquido, devera
ser apresentado o memorial de calculo correspondente, juntamente com
os documentos em apreco.

c. O balango patrimonial devera estar registrado ou na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, para as empresas que utilizem o sistema
eletrbnico de escrituragdo e que tenham seus documentos registrados na
Junta Comercial.

7.2.4.2. A boa situagdo econdmico-financeira da empresa sera avaliada pelos seguintes
indicadores, obtidos do balango patrimonial apresentado:

a. Os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) devem ser maiores que 1,00 (um), e resultantes da aplicagao
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das seguintes féormulas, em cumprimento ao item 9.1.10.1 do Acérdao
TCU n° 1.214/2013 do Plenario:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL i}

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango, calculado com 02
(duas) casas decimais, sem arredondamento.
c. A fonte de informacdo dos valores considerados devera ser o Balango
Patrimonial, apresentado na forma da lei.
7.2.4.3. O Patrimbnio Liquido da licitante devera ser equivalente a, no minimo, 10% do
valor estimado da contratacdo, conforme item 10.2.7 deste edital.
7.2.4.4. CERTIDAO NEGATIVA expedida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com data
de expedicdo nao superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo houver prazo de
validade expresso no documento.
7.2.5. Qualificagao Técnica (item 12 do ANEXO | — Projeto Basico)
7.2.5.1. Certiddo de Registro e Quitagado de acordo com o item 12.1.1 do ANEXO | .
7.2.5.2. Termo de indicagéo do pessoal técnico qualificado de acordo com o item 12.1.2 do
ANEXO 1.
7.2.5.3. Capacitagao Técnico-Profissional de acordo com o item 12.1.3 do ANEXO | .
7.2.5.4. Capacidade técnico operacional de acordo com o item 12.1.4 do ANEXO I .
7.2.5.5. As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA ou CAU e as CAT,
emitidas via Internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmagdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comisséo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da
sessao ou quando da realizagao de diligéncias.
7.2.5.6. Poderao ser apresentados mais de um atestados, conforme as areas de atuagéo
da habilitagao técnica exigida.
7.2.5.7. A comprovacdo da Capacitagdo Técnico-operacional da empresa licitante devera
ser fornecida pela pessoa juridica contratante da obra a que se refere o atestado,
nao sendo admitido atestado fornecido por terceiros.
7.2.5.8.0 atestado devera estar assinado por profissional habilitado, devidamente
identificado, com poderes de representagdo, sendo acompanhado da
documentagao comprobatoria correspondente.
7.2.5.9. O atestado devera ser acompanhado de certificacdo do CREA relativa a execugao
da obra ou servigo.
7.2.5.10.0s atestados ou certidoes apresentados deverdo conter as seguintes informacgdes
basicas: nome do contratado e contratante, identificagdo do objeto do contrato (tipo
ou natureza do servigo), localizagdo da obra ou servico, discriminagdo e
quantidades dos servigos executados;
7.2.5.11.Deverdo ser apresentados somente os atestados e/ou certiddes necessarios e
suficientes para a comprovagédo do exigido, com indicagdo com marca-texto dos
itens que comprovarao as exigéncias.
7.2.5.12.0s atestados ou certiddes que nio forem apresentados na forma acima definida
(subitens 7.2.5.5 a 7.2.5.11) poderao vir a ser desconsiderados pela Comisséo.
7.2.5.13.No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.2.6. Declaragoes
7.2.6.1. Declaragao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissdo das certidbes apresentadas, conforme for o caso, impeditivo de
habilitacdo no presente certame licitatério, conforme modelo constante do ANEXO
IX deste Edital.
7.2.6.2. Declaragao, assinada por quem de direito, se couber, que o licitante é
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo
constante do ANEXO X deste Edital;
a. A apresentacdo declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa
e devera ser entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que nado tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.
b. A participacdo em licitagdo na condicado de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangbes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaragéo.
7.2.6.3. Declaragéao, assinada por quem de direito, que ndo emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme modelo constante do ANEXO Xl do Edital.
7.2.6.4. Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta, conforme modelo constante
no ANEXO XII ANEXO XIllI do Edital.
Na forma do que disp&e o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasido de participagao neste procedimento licitatério, deverdo apresentar toda a documentagéao
exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.
Havendo alguma restrigdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
A nédo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
Seréo inabilitadas as licitantes que nao atenderem as exigéncias deste Edital referentes a fase de
habilitacdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu contelido e forma, e
ainda, serdo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que nao apresentarem a
regularizacdo da documentagao de Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 7.5.

. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”

8.1.

8.2.

A proposta, apresentada no envelope “B”, sera redigida no idioma patrio, devera estar datada,

datilografada ou editada por computador, apresentada em 01 (uma) via, original, em papel

timbrado do licitante, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

A PROPOSTA DE PRECOS devera ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da primeira a

ultima folha, de modo a refletir o seu nimero exato.

8.2.1. As planilhas de orgamentos e os cronogramas serao rubricados e assinados solidariamente
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa.

8.2.2. E obrigatéria a assinatura do representante legal da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.
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8.3. A eventual falta de numeragao ou numeragao incorreta, ndo sera motivo de desclassificacao,
porém sera suprida pelo representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

8.4. O envelope “Documentos de Proposta de Precos” devera conter a Proposta de Prego da licitante,
e seus anexos, conforme abaixo:
8.4.1. A Proposta de Precgo da licitante devera atender aos seguintes requisitos:

8.4.2.

8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

8.4.1.4.

8.4.1.5.
8.4.1.6.

8.41.7.

8.4.1.8.

8.4.1.9.

Ser apresentada em uma via, contendo todas as informagdes exigidas no modelo
do ANEXO Il deste Edital, constando o prego proposto expresso em Reais (R$),
em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representagao, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
Indicar o nome empresarial da licitante, ndmero de inscricdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ira realizar o objeto da licitagao (o
mesmo informado na habilitagdo), enderego completo e telefone para contato;
Constar o Pre¢o Global Proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizagdo do
objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a
incidir sobre a obra e demais servigos;

Indicar o prazo para a execug¢ao do objeto desta licitagdo, que nao podera ser
superior aquele previsto no subitem 8.1 do ANEXO | deste Edital.

Validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias.

Incluir como anexos a Proposta de Prego, os seguintes modelos que sdao anexos
do Edital, o Orgcamento Sintético (ANEXO IV ANEXO IV), o Orgamento Analitico
(ANEXO V), a Composicado Analitica do BDI (ANEXO VI), o Detalhamento dos
Encargos Sociais (ANEXO VII ANEXO VII), e o Cronograma Fisico-financeiro
(ANEXO VIII), observando-se o disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.6.

Em face das Leis 12.546/2011 e 12.844/2013 e a decisdo do Acérdao n°
2859/2013 — TCU - Plenério, para elaboragdo das propostas, as empresas
especializadas em Construgéo Civil, deverdo estar cientes acerca dos efeitos da
desoneracao da folha de pagamento. Da mesma forma, devem estar atentos a que
ocorrendo o inverso, durante a vigéncia do Contrato, ndo poderdo, a qualquer
tempo, pleitear reequilibrio contratual baseado em tal argumento.

Declarar que os custos unitarios dos servigos constantes do Orgcamento Sintético
foram obtidos a partir das composicbes de custos apresentados no Orgamento
Analitico.

O Prego Global Maximo admitido pela Administracdo para o objeto a ser
contratado sera de R$ 4.777.933,83 (quatro milhdes, setecentos e setenta e
sete mil, novecentos e trinta e trés reais e oitenta e trés centavos).

O Orgamento Sintético, apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO IV ,
devera discriminar todos os servigos a serem executados e observar, ainda, o seguinte:

8.4.2.1.

8.4.2.2.

8.4.2.3.

8.4.2.4.

8.4.2.5.

O Preco Global sera o somatoério dos custos de todos os servicos necessarios a
completa execugao da obra, acrescido do BDI, observando-se para os materiais e
equipamentos de natureza especifica a utilizagdo de BDI Reduzido conforme
subitem 8.4.5.

Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas
casas decimais, desprezando as demais.

O BDI Geral e o BDI Reduzido deverao ser expressos em percentual, com apenas
duas casas decimais e calculados conforme as planilhas de Composi¢do do BDI
previstas no subitem 8.4.5.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

Devera ser assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome, titulo profissional e nimero de registro no CREA ou CAU.
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8.4.3.

8.44.

8.4.5.

8.4.2.6. O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigos para fins de
elaboracdo da proposta é responsabilidade das empresas licitantes, que deverao
verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugao dos servigos.

a. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, inclusive no
orgamento, bem como transgressées as Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, cabera a licitante efetuar comunicacdo escrita a Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura da licitagéo.

b. Se a Comissdo, auxiliada pela area técnica demandante, reputar
procedentes e relevantes as falhas apontadas, efetuara as corregcdes na
planilha e reabrira o prazo para apresentagao das propostas.

8.4.2.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.4.2.8. Os custos unitarios dos servigos constantes na planilha de Orgamento Sintético da
licitante ndo poderéo ser superiores aos custos unitarios previstos no Orgamento
Estimado.

O Orgamento Analitico apresentado em planilhas, conforme modelo do ANEXO V,

devera observar o seguinte:

8.4.3.1. Apresentar as composi¢cdes de custos unitarios dos servigos que integram o
Orgcamento Sintético, que devem apresentar descricdo semelhante a do servigo a
ser executado, com discriminagdo dos insumos empregados, quantitativos e
coeficientes aplicados.

8.4.3.2. Sera exigida a apresentagdo das composicdes que constarem do Orgamento
Analitico estimado, apresentado pela Administragao.

8.4.3.3. No célculo dos custos unitarios, o custo da mao de obra devera ser calculado
considerando os encargos sociais de acordo com o Detalhamento dos Encargos
Sociais apresentado conforme subitem 8.4.4.

O Detalhamento dos Encargos Sociais devera ser apresentado conforme modelo do

ANEXO VII , prevendo o detalhamento dos encargos sociais incidentes sobre a mao de

obra utilizada na obra para trabalhadores horistas e mensalistas, considerando a

desoneracgao da folha de pagamentos prevista na Lei n°® 12.844/2013, e alteragdes.

A Composicao do BDI devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO VI ,

discriminando todos os custos indiretos, incluindo administragdo central, despesas

financeiras, seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.4.5.1. Devera ser utilizado um BDI Reduzido para os equipamentos de natureza
especifica, definidos no Orgamento Estimado, em percentual inferior ao do BDI
Geral, em atendimento & Sumula n°® 253/2010 do Tribunal de Contas da Uniao.

8.4.5.2. Deverao ser apresentadas duas planilhas de Composi¢cao do BDI, uma para o BDI
Geral e outra para o BDI Reduzido.

8.4.5.3. Os percentuais de BDI constantes da planilha de Orgamento Estimado da
Administracdo, e foram estabelecidos de acordo com os percentuais
recomendados pelo Acérdao n° 2.622/2013 — TCU - Plenario. Cada licitante
devera preencher suas planilhas de Composi¢do do BDI de acordo com os seus
custos proprios, de modo a demonstrar a composi¢ao de cada BDI utilizado na
formacao do preco global da sua proposta.

8.4.5.4. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidas no BDI,
como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o
lucro, ndo podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de
execucao de um determinado servigo.

8.4.5.5.As empresas CONCORRENTES optantes pelo Simples Nacional deverado
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao do
BDI compativeis as aliquotas em que a empresa esta obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como que a
composi¢gao de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribuigoes
que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.
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8.4.6. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser apresentada conforme modelo do ANEXO
VIll , representara o desenvolvimento previsto para a execugado total do objeto desta

licitagdo em relagdo ao tempo, observado o prazo de execugao proposto, etapas, servicos,
seus respectivos custos e pregos, que indicam a previsao dos pagamentos por parte da
Administragao.

Os licitantes deverao observar o que estabelece o paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93.

Os licitantes deverao estudar minuciosamente todos os projetos e as especificagbes referentes a

obra, antes da abertura da licitagdo pelo que, em caso de adjudicagéo, estara(do) obrigada(s) a

segui-los sem margem para alegativa do desconhecimento destes.

Fica a LICITANTE ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da

prorrogagdo e revalidagdo da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos

periodos. A falta de manifestagao libera a licitante, excluindo-a do certame licitatorio.

8.7.1. Em situacdo em que a proposta venga antes da sessdo publica de sua abertura, a nao
prorrogagado e revalidagdo por parte da licitante resulta na inviolabilidade do lacre do
envelope da Proposta, passando a condigado de invalida.

8.7.2. No caso de a proposta vir a vencer apés a abertura dos pregos, devera ser prorrogada e
revalidada até a contratagcéo, sob pena de desclassificagdo.

. DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

9.1.

9.2.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presencga dos licitantes e demais

pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo Permanente de Licitagao recebera, de uma so6

vez, os Envelopes “A” e os Envelopes “B”, devidamente fechados e lacrados, e procedera a

abertura da licitagdo. Apds o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro

sera recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a

documentacgao ou proposta de pregos apresentadas, salvo no caso do subitem 10.6.

Os trabalhos da sessao publica para recebimento dos Documentos de Habilitagdo e Proposta de

Pregos obedecerao aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

9.2.1. Na presenga das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sessao, a
COMISSAO recebera os invélucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de
Habilitagdo e as Propostas de Preco.

9.2.2. Para a boa condugéao dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no
maximo, 2 (duas) pessoas.

9.2.3. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" — PROPOSTA DE
PRECOS, a seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos
Envelopes “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
9.2.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e por (2)

dois licitantes presentes ou por seus representantes credenciados escolhidos entre
os presentes.

9.2.4. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante, a Comisséo
verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagido, especialmente quanto
a existéncia de sangido que impecga a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fonecedores Inidéneos e Supensos
(https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedorweb/paginas/cadastro _pessoas compras/
PenalizarExternoList.seam);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

9.2.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio maijoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja so6cio majoritario.
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9.2.6. Constatada a existéncia de sangéo, a Comisséao reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participagao.
9.2.6.1.Nao ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme
subitem 10.1 e demais exigéncias previstas neste instrumento convocatdrio.

9.2.6.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em
que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os
documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes “B” - PROPOSTA DE
PRECOS, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitagao.
9.2.7. A COMISSAO devolvera os envelopes de Proposta de Precos as LICITANTES inabilitadas,
sem serem abertos, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢éo de recurso ou de
sua desisténcia ou, ainda, da decis&do desfavoravel do recurso.
9.2.8. Apds o procedimento de verificagdo da documentagao de habilitagdo, os Envelopes “B” -
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséao,
desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou
em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase
recursal.
9.2.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes “B” - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados
externamente pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a
posterior abertura.

9.2.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar
o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6é conhecidos apoés o julgamento.
9.2.9. A COMISSAO podera a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sess&o o resultado da
habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.
9.2.10. Proclamado o resultado da habilitagdo, e decorrido o prazo para interposicdo de recurso,
ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das
Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas.
9.2.11. Os recursos, em qualquer das fases da licitacdo, serdo interpostos e julgados com estrita
observancia da Lei das Licitagdes n° 8.666/93, art. 109.
9.2.11.1.A Decisdo do julgamento do (s) Recursos (s) Administrativos sera comunicada
aos licitantes por meio de fax ou e-mail, bem como divulgado no portal do TJCE na
internet, e copia integral da referida decisdo estara a disposi¢do dos interessados
na Comissdo Permanente de Licitagdo. Contudo, se presentes todos os
representantes legais das licitantes no ato em que foi adotada a deciséo, estes
serao cientificados diretamente acerca do julgamento do recurso na sessao publica
em que sera lavrada a ata.

9.2.11.2.0s resultados de cada fase da licitagdo serdo divulgados por meio de fax ou e-
mail aos licitantes, ou, se presentes todos os representantes das licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, estes serdo cientificados diretamente na sessdo
publica em que sera lavrada a ata.

9.2.12. Analisadas as Propostas de Pregos, a COMISSAO divulgara o resultado e, decorrido o
prazo para interposi¢cao de recursos, ou no caso de renuncia do direito recursal, proclamara
a vencedora do certame.

9.2.13. Apds a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de
Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem
serao permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagdes.

9.2.14. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entao julgadas, conforme subitem
10.2 deste Instrumento Convocatdrio.

. De cada sesséao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera assinada

pelos membros da COMISSAO e pelos representantes Credenciados e LICITANTES presentes,

que serao digitalizadas e ficarao disponiveis no site www.tjce.jus.br.
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9.4. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada
a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicacéao direta aos interessados e lavrada
em ata.

9.5. O resultado de julgamento final da Licitagdo sera informado na mesma sess&o ou posteriormente
por meio de fax ou e-mail fornecido pelas licitantes, com a devida comprovagéo de recebimento.

9.6. E facultada & COMISSAO, com fulcro no § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, de oficio ou mediante
requerimento do interessado, em qualquer fase da licitagdo realizar diligéncias, destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

9.7. A Comissdo mantera sob sua guarda até o final da licitagdo os envelopes contendo as propostas
comerciais das empresas inabilitadas que nao tiverem resgatado seus envelopes apods decisao
final da fase de habilitagdo. Apods finalizada a licitagdo, os citados envelopes serdo expurgados
pela Comisséo.

9.8. Apos a entrega da documentagdo e propostas, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissao.

9.9. O representante do licitante, assim credenciado através de procuragéo, contrato ou documento
equivalente, tera amplos poderes para tomar quaisquer decisdes sobre a licitagdo, inclusive,
quanto a desisténcia de interposigcao de recursos, durante a sessao de abertura dos involucros.

10. DO JULGAMENTO
10.1.AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “A”
10.1.1. A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados,
observadas as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Qualificagéo
Trabalhista ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
da Lei n° 11.488, de 2007.
10.1.1.1. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a
mesma tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da
documentacdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa. O prazo para regularizagao fiscal sera contado a partir da divulgagao
do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual
periodo a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa.

10.1.1.2. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentagéo correspondera a
data da intimacdo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

10.1.1.3. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento do
prazo para a regularizagdo da documentagao de regularidade fiscal da licitante
declarada vencedora.

10.1.1.4. A nao regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n°®
8.666, de 1993, sendo facultado a administragao publica convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

10.1.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos
exigidos no ENVELOPE “A”, ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do
presente Edital.

10.1.3. Sera inabilitada a licitante que ndo comprove sua boa situagdo econdmico-financeira,
nos termos do subitem 7.2.4.

10.1.4. Incluir a proposta de pregos no Envelope “A”.

10.2. AVALIAGAO DAS PROPOSTA DE PREGOS - ENVELOPE “B”

10.2.1. Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “Proposta de Precos” das licitantes
habilitadas, os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissédo e pelos
representantes das licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera
suspender a reunido para analise das Propostas.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

O critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL, e atendidos os demais
critérios estabelecidos neste Edital.
A Comisséo julgara as propostas, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que nao os satisfizerem.
A Comissao de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando de
pronto as propostas incompletas em virtude de omissGes ou insuficiéncia de
informagdes, bem como aquelas que contenham limitagdes ou condigdo substancial
contrastante com as disposi¢cbes deste Edital.
Nao serdo tomadas em consideracdo vantagens nao previstas neste Edital, nem ofertas
de redugéao sobre a proposta de menor prego.
As propostas das licitantes serdo classificadas em fungdo de seus pregos globais,
ajustados, se for o caso, conforme o disposto no subitem 10.2.18, os quais serdo
listados em ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitacdo a
que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.
O valor global maximo estimado das obras ¢ de R$ 4.777.933,83 (quatro milhoes,
setecentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e trés reais e oitenta e trés
centavos), conforme a planilha orgamentaria elaborada pela Geréncia de Engenharia
apresentada no ANEXO Il .
A Comissdo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, proceder-se-a a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC
n°® 123, de 2006.
10.2.8.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez
por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.
10.2.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na
sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicagdo da Comisséo
Permanente de Licitag&do, na hipétese de auséncia. Neste caso, a oferta devera
ser escrita e assinada para posterior inclusao nos autos do processo licitatorio.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.
Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os
licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se
identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das
propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento,
ou ndo havendo éxito na aplicagédo deste, prevalecera a classificagao inicial.
Sera desclassificada a proposta que:
10.2.12.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.2.12.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.2.12.3. Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.2.12.4. Apresentarem prego global superior ao maximo estabelecido neste Edital,
conforme subitem 10.2.7;
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.12.5. Apresentarem na planilha de Or¢camento Sintético, qualquer um dos seus
custos unitarios superior ao correspondente custo unitario previsto no
Orgamento Estimado pelo TJCE (ANEXO Il ), em conformidade com os
projetos e anexos deste Edital.
10.2.12.6. Nao apresentarem BDI Reduzido para os equipamentos de natureza
especifica, conforme subitem 8.4.5.1, em percentual inferior ao do BDI Geral.
10.2.12.7. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
a. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
c. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.
10.2.12.8. Apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que os custos dos insumos s&o coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucgao do objeto do contrato;
a. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo, ou (b)
Valor or¢gado pela Administragao.
a.1. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.
As propostas comerciais serdo avaliadas e julgadas atendendo ao disposto no item 15
do ANEXO I .
De conformidade com parecer da CPL, ndo constituira causa de desclassificagdo da
PROPONENTE a irregularidade formal que ndo afete o conteido ou a idoneidade da
proposta e/ou documentacgao.
Erros no preenchimento das Planilhas (referentes a itens isolados desde que né&o
contrariem instrumentos legais) ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os
custos da contratacao.
Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo Permanente de Licitagdo
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.
Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo Permanente de Licitagdo
passar a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo,
desde que nao haja majoragdao do pregco proposto. De acordo com o previsto no
subitem 15.8 do Projeto Basico e no subitem 10.2.19 deste Edital de Concorréncia
Publica.
As propostas serdo examinadas pela Comissdo, para a verificagdo de erros, que
procedera a corregao da seguinte forma:
10.2.19.1. Correcgdo de eventuais erros de calculos das propostas de acordo com o item
15.7 do ANEXO | deste Edital;
10.2.19.2. Prevalecerao os custos unitarios em relagao aos custos totais dos itens, salvo
se houver grosseira ma colocagao do ponto decimal, situagao em que:
10.2.19.2.1. Prevalecerdo os custos totais dos itens em relagdo ao custo
total;
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10.2.19.2.2. Prevalecera o somatério do custo total com o BDI em relagéo ao
precgo global;
10.2.19.2.3. Prevalecerao os pregos do Orgamento Sintético em relagao a
Composigéo do BDI;
10.2.19.2.4. Prevalecera o valor do BDI constante do Orgamento Sintético
em relagao a Composic¢ao do BDI.
10.2.20. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos
custos, precos, prazos de execugdo, forma de pagamento ou outra condigdo que
importe em modificagdo dos termos originais, salvo na hipétese do subitem 10.2.18.
10.2.21. A n&o apresentagdo ou o ndo cumprimento satisfatério do solicitado no subitem 8.4, por
parte do(s) licitante(s), podera ser também fator de desclassificagado da proposta.
10.3.Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

10.4. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢cao de recurso, ou decididos os recursos interpostos,
a Comissdo Permanente de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagéo
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagao do objeto licitado ao
licitante vencedor.

10.5.No caso de empate entre duas ou mais propostas de menor prego e apés obedecido o disposto
nos incisos | a IV do paragrafo 2° do art. 3°, da Lei n° 8.666/93, a classificacdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.6.Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 48, § 3° da Lei Federal N° 8.666/93,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagcdo de nova documentagédo ou nova
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, podendo no caso das
propostas, ter seus valores alterados se em beneficio da administragcdo ou em decorréncia da
prépria corregdo das causas que outrora as desclassificaram.

10.7.A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo no
Diario da Justica por meio de Mapa de Classificacdo das Propostas, do qual constara a ordem de
classificagdo dos licitantes, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que
foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.8. O resultado do certame sera divulgado no Diario da Justica.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Ap6s cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposi¢ao de recursos.

11.3.0 recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razées de interesse
publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados para ao Protocolo Geral do Tribunal de Justi¢a instalado
na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba.

11.5. O recurso sera dirigido a Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, por intermédio do
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO
12.1.Intimado diretamente ou publicado no Diario da Justica o resultado do julgamento da licitagao,
efetuada a regularizacdo da documentagao relativa a regularidade fiscal da licitante declarada
vencedora, se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo
recursal sem sua interposicao, o julgamento da licitagdo sera submetido a autoridade competente
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do TJCE para homologagao do procedimento, adjudicagcao de seu objeto a licitante vencedora e
decisdo quanto a contratagao.

12.2. A autoridade competente do TJCE, a vista do relatério da Comissao de Licitagédo, proferira sua
decisado, confirmando, ou nao, o resultado da licitagdo, homologando o procedimento licitatério e
adjudicando o objeto da licitagdo a empresa vencedora.

12.3. A homologacgdo da presente Licitacdo é competéncia da Presidéncia do TJCE, conforme dispde
os Artigos 43, inciso VI, da Lei N° 8.666 de junho de 1993.

12.4. 0 objeto da licitagdo sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser
firmado entre este e o TJCE. O adjudicatario tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura
do Contrato, contado da data de sua convocagéo para esse fim.

12.5.Na hipotese ocorréncia de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, sera
procedida nova classificagdo, efetuando-se a convocacdo dos licitantes remanescentes, em
conformidade com o disposto no subitem anterior.

12.6.0 licitante vencedor devera manter todas as condi¢gdes da habilitacdo e qualificagdo exigidas
neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena da sang¢ao prevista neste
Edital.

12.7.Se a adjudicataria ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido e condigdes
estabelecidas, é facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo, independentemente da aplicagéo
das sangdes previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1.No ato da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera prestar ao CONTRATANTE, a titulo de
garantia, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, cabendo-lhe
optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei N° 8.666/93. A garantia sera
devolvida a CONTRATADA somente apés o cumprimento integral das obrigagdes assumidas,
inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

13.2. A garantia apresentada devera ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execugdo dos
servigos, acrescido dos prazos para recebimento provisorio e definitivo, conforme definidos no
item 18 do ANEXO | e devidamente acrescida de 3 (trés) meses, conforme IN n° 6 de
23/12/2013 da SLTI/MPOG.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. Prejuizos diretos causados ao TJCE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

13.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo TJCE a CONTRATADA; e

13.3.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica, a
ser indicada, com corregao monetaria.

13.6.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

13.7.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

13.8. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para ressarcimento do
CONTRATANTE e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas e
indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

13.9.Na hipétese de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogacdo do prazo de vigéncia, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogacao do prazo de validade da garantia no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitaggo do CONTRATANTE, a partir do qual se
observara o disposto nos subitens 13.10.1e 13.10.2, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.
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13.10. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento de multas, ela
deve ser complementada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da solicitagdo do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto abaixo:

13.10.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéao
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento).

13.10.2. O atraso superior a 30 dias acarretara a rescisido unilateral do contrato, sem prejuizo da
multa prevista no item anterior.

13.11. Sera considerada extinta a garantia:

13.11.1. com a devolugcdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

13.11.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso o TJCE nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacgao.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. As obrigagbes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por instrumento de contrato,
conforme minuta constante do ANEXO XIlIlI deste Edital, celebrado entre o Tribunal de Justi¢ca do
Estado do Ceara, denominado CONTRATANTE, e a adjudicataria, denominada Contratada, que
observara os termos da Lei no 8.666/93, deste Edital e demais normas pertinentes.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o TJCE para a assinatura do
Termo de Contrato, o TJCE podera encaminha-lo para assinatura do adjudicatario,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitagio justificada do adjudicatario e aceita pelo TJCE.
14.2.Previamente a contratagdo, a Administracdo realizara a verificagdo da habilitacdo fiscal e a

regularidade trabalhista para identificar possivel proibigdo de contratar com o Poder Publico e

verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagao.

14.2.1. Havendo qualquer irregularidade na atualizagdo dos documentos apresentados para a
habilitacdo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizagdo por parte
da adjudicataria, observando-se o prazo para aplicagado de multas pertinentes.

14.2.2. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagéo no prazo de
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera
ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitada a ordem de
classificagdo e mantidas as mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

14.4.Fardo parte do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora em sua
proposta que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrigao.

14.5. 0 contrato a ser assinado com a licitante vencedora tera vigéncia de acordo com o estabelecido
no prazo para a execugao dos servigos em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
podendo ser aditado a critério da Administragao, até o limite previsto na legislagdo em vigor.

14.6.A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condi¢des
habilitatérias apresentadas durante o certame, particularmente aquelas referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

15. DOS REAJUSTES E ACRESCIMOS
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15.1.Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano da data fixada para apresentagao

da proposta.

15.2. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data fixada

para apresentagado da proposta e caso o adimplemento da obrigagao das parcelas a realizar nao
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO.

15.3. Os pregos contratuais poderado ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando a variagao

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do més correspondente & data

fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagado Getulio Vargas - FGV, e publicado na

secdo de Indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela férmula a seguir
relacionada.

R=Vx (I;IG) onde:

o

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada
para entrega da proposta;

I = indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagao da proposta.

OBS: O FATOR [(I - lo) / o] deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

Serado admissiveis aditivos contratuais no regime de execugéo contratual por preco global nos

casos de alteragbes de projeto propostas pela administragdo, fatos imprevisiveis e demais

situagdes previstas na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da lei de Licitagdes (manutengéo das
condic¢des efetivas da proposta).

A CONCORRENTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des

contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 65, §1°, da Lei N° 8.666/93.

Na hipotese de quantitativos serem identificados como superestimados, a Administragcao Publica

devera, de oficio, promover sua adequagdo mediante celebragao de aditivo contratual. Admitir-

se-a que a contratada pleiteie a ndo redugao do valor global do contrato comprovando haver
outros servigos cujos quantitativos estdo subestimados, promovendo-se a compensagao entre
os montantes financeiros.

Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento relativos a

pequenas variagdes quantitativas nos servigcos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter

sido contratado por "prego certo e total", ndo se mostra adequada a prolagdo de termo adtivo,

nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, alinea "a", da Lei 8.666/93.

15.7.1. As alteragdes contratuais sob alegagéo de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do
art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993 em conformidade com o Acordado N° 1977/2013 do TCU-
Plenario.

Somente sera admissivel a celebragédo de aditivos em obras contratadas pelo regime de precgo

global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes, em situagao

excepcionalissima, aplicavel apenas quando nao for possivel ao licitante identificar a

discrepancia no quantitativo do servico com os elementos existentes no Projeto Basico —

Anexo | deste Edital.

Sera admitido o percentual de 10% (dez por cento) para a tolerancia quantitativa admitida em

cada item do orgamento materialmente relevante do empreendimento, que sera avaliado de

acordo com a metodologia ABC, sendo descabida a celebragéo de aditivo.

15.9.1. Consideram-se como itens relevantes aqueles que correspodem a 10% (dez por cento)
do numero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta
por cento do valor total das obras ou servigos de engenharia orgados, excetuados os
dos custos dos servigos relativos a mobilizagdo e desmobilizagdo, canteiro e
administragao da obra.
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15.10. Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei N° 8.666/93, a

CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execugdo que foram pactuados,
enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, sob
pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente aplicacdo das penalidades legais e
aquelas previstas neste Edital e seus anexos.

16. DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

16.1.

16.2.

16.3.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a partir da

expedicao de ordem de servigo (OS), sendo 240 (duzentos e quarenta) consecutivos para

execugao das obras/servigos objeto deste Edital e Recebimento Provisério e 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicao do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servigos,
devendo ser rigorosamente respeitado.

16.1.1. A data do “termo inicial’, para contagem do prazo e inicio dos servigos, contar-se-a a
partir daquela definida na "Ordem de Servigo", expedida pelo CONTRATANTE, por meio
da Geréncia de Engenharia do TJCE.

16.1.2. Na contagem dos prazos, o dia do comego sera excluido e incluido o dia do vencimento.

16.1.3. Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a cumprir o
estabelecido no prazo de execugéo dos servigos, conforme o cronograma, sem qualquer
custo adicional para 0 CONTRATANTE, inclusive em relagdo aos custos necessarios
para iluminagao e/ou implantacao de condigbes adicionais de seguranga.

16.1.4. Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicagao das sangdes previstas no item 24 do
Anexo | deste Edital as hipoteses de caso fortuito e forga maior, previstas em lei, ou
situagcbes de atraso decorrentes de agdes diretas ou indiretas do préprio
CONTRATANTE ou de terceiros, alheios a responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.5. O prazo de execucdo dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogagao seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo
contratual.

16.1.6. O pedido de prorrogagdo devera vir acompanhado de novo Cronograma Fisico-
Financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execug¢ao dos servigos e
comprovagao dos motivos que o fundamentem.

A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apés a publicagdo do extrato do

contrato no Diario da Justica Eletrénico e a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato”.

Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,

nas hipoteses previstas no artigo 57, paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93, devendo o

respectivo procedimento observar o disposto no paragrafo segundo da mesma disposigéo legal.

17. DA SUBCONTRATAGAO DOS SERVIGOS

17.1.

17.2.

E expressamente vedada & CONTRATADA:

17.1.1. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigéncia do contrato;

17.1.2. A veiculagao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagao da
Administracdo do CONTRATANTE;

E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto deste Edital.

17.2.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial exclusivamente para os servigos relacionados
abaixo, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizagédo
dos servigos, apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA e prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos
termos previstos neste Edital e de acordo com a justificativa apresentada no item 2.9 do
ANEXOI.

Testes, certificagbes e controle tecnolégico;

Execugéo de impermeabilizagao;

Execucéo de infraestrutura de climatizacao;

Execucéo de forros e divisérias;

Projeto "as built".

P20 T O
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17.3.

17.4.

A subcontratagdo depende de autorizagédo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

18. DAS CONDIGOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem

Bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, € no valor

correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados, segundo as medigbes

efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o ndmero de inscrigdo no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de pregos e no proprio

instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

18.2.1. Quando da emiss&o da nota fiscal ou fatura, a contratada devera destacar o valor da
retengdo com o titulo de “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme
previsto na INSTRUCAO NORMATIVA MPS/SRP N° 971, de 13/11/2009 — DOU de
17/11/2009, e suas alteracoes.

O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota

fiscal/fatura correspondente, devidamente atestado pela FISCALIZACAO, desde que a

Contratada apresente os documentos de cobrangca de forma a permitir o cumprimento das

exigéncias legais, principalmente no que se refere as retencdes tributarias e previdenciaria e a

comprovagao das obrigagdes trabalhistas.
18.3.1. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagédo, nao acarretando qualquer énus
para o CONTRATANTE.
A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Fundo Estadual de Seguranga dos
Magistrados (FUNSEG) , sob o CNPJ N°. 16.368.546/0001-30.
Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
18.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
Serao observados os critérios referentes a medigdo e ao pagamento, conforme descrito no item
9 do ANEXO I deste Edital.
A nota fiscal/fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada:
18.8.1. Da comprovacao da regularidade fiscal.
18.8.2. Da regularidade trabalhista, constatada através da emissdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); e
18.8.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e contribuigdes sociais, correspondentes a
nota fiscal ou fatura a ser paga pela Administrago.
18.8.3.1. Constatada a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa.

18.8.3.2. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Administragéao.

18.8.3.3. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administragao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da

20
Concorréncia Publica n.° 1/2017
Construgdo do Férum da Comarca de Itapajé



ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

18.8.3.4. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisao dos contratos em execugao, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a ampla defesa.

18.8.3.5. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua situagao.

18.8.3.6. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgéo ou entidade Contratante, ndo sera rescindido o
contrato em execugdo com empresa ou profissional inadimplente em sua
regularidade fiscal e trabalhista.

A critério do CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir

dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela, relativas a multas que Ihe tenham

sido aplicadas em decorréncia da irregular execugao contratual.

O valor a ser pago em cada parcela mensal sera limitado aquele previamente estipulado no

Cronograma Fisico-financeiro para a fase, podendo, a critério da Administrago:

18.10.1. Ser ultrapassado o limite previsto para cada etapa, para antecipagdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de
antecedéncia e autorizado pelo CONTRATANTE.

18.10.2. Serem medidos os servigos executados antecipadamente ao previsto no cronograma,
a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medigdo nédo
ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao
bom andamento da obra.

A medigao dos servigos sera sempre feita a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos com base

no cronograma aprovado e nas especificagbes e projetos, considerando os servigos

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

18.11.1. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e Ultima medigoes,
quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do més;
neste caso o cronograma sera ajustado a situagao.

18.11.2. A etapa cujo dia 31 de dezembro estiver contido no respectivo periodo devera ser
apurada em duas medigdes, as quais obedeceréo a seguinte forma:

a. A primeira realizada em 31 de dezembro, relativa aos servigos executados entre a
medigao anterior até a data em questao;

b. A segunda sera realizada no dia correspondente a préxima medicdo mensal,
referente aos servigos executados entre 1° de janeiro e o dia em questao.

Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO tera 5

(cinco) dias uteis, apds formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia da

medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/servicos e pregos constantes

de sua proposta, bem como da documentagao habil de cobranga.

Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os

respectivos projetos, especificacoes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

18.13.1. Somente serao realizadas medi¢gdes mensais dos servigcos efetivamente concluidos em
cada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13.2. Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram o Anexo | deste Edital - Projeto Basico.

18.13.3. Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo
servico.

18.13.4. Os pregos unitarios servirdo para permitir medicdes de eventuais acréscimos ou
deducgdes de servigos decorrentes de modificacdes nos projetos ou nas especificagoes,
autorizadas pelo CONTRATANTE.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serao

retidos e so6 serdo pagos apds a CONTRATADA refazé-los.
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18.15.

18.16.

Quebras, desperdicios, aquisicdo ou aluguel de equipamentos para execug¢ao de servigos,
aquisicbes de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposigbes, testes,
estudos de solo, tecnologias de execugdo e outros elementos auxiliares previstos nas
especificagdes, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horarios especiais de
trabalho, critérios de descontos de vaos e outros itens similares sdo considerados como
elementos constituintes da composicao de custos a serem propostos pela CONCORRENTE.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida
pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= ;_ I= 6/ { 00
365 365
no qual i = taxa percentual anual no valor de 6%.

[ =0,00016438

19. DA FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

20. DAS
20.1.

20.2.

20.3.

Para a fiscalizagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, serdo observadas as condigdes
estabelecidas no item 20 do ANEXO | deste Edital.

A execugao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados sejam apresentados pela licitante para comprovagdo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.2.5.3, deste Edital.

Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase
de habilitagdo, em atendimento ao subitem 7.2.5.3 deste edital, por outro com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito,
fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagdo da situagdo que se
apresenta, e incluirda a indicagdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e
acompanhada da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido. Para a sua
efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e

condi¢des a seguir estabelecidas:

20.1.1. Prestar os servigos de acordo com o item 5 do ANEXO | - PROJETO BASICO.

20.1.2. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes ao objeto contratado, conforme determinado no item 6 do ANEXO |

20.1.3. Cumprir todas as responsabilidades e seguros estipuladas no item 11 do ANEXO I .
20.1.4. Fornecer toda e qualquer documentagao, produzida durante a execugao do objeto do
Contrato, de forma convencional e em meio digital.

De acordo com a resolugdo n° 7, de 18 de outubro de 2005, do CNJ, é vedada a contratacdo de
empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal (CONTRATANTE);

A licitante vencedora deve absorver, na execug¢ao do contrato, egressos do sistema carcerario e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual n&o inferior a 2% do total de
funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto no art. 8°, paragrafo unico, de
Resolugao n°® 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.

21. DO RECEBIMENTO/ACEITAGAO DOS SERVIGOS

21.1.

O recebimento dos servigos se dara na forma prevista no item 21 do ANEXO | deste Edital.

22. DA GARANTIA DA OBRA
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22.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

22.2. A CONTRATADA devera apresentar o certificado de qualidade de acordo com as normas da
ABNT e os padrdes técnicos dos materiais, bem como para os equipamentos eletromecanicos e
eletroeletrénicos.

22.3. Sera considerado como data base para contagem do periodo de garantia, tanto da obra bem
como dos equipamentos nela instalados, a data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela comissao técnica de recebimento.

22.4. A CONTRATADA, devera apresentar apos a conclusao dos servicos, o Termo de Garantia, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, de todos os materiais
fornecidos e dos servigos executados, conforme legislagao em vigor.

23. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
23.1. As obrigagcbes da CONTRATADA sao as estabelecidas no item 17 do ANEXO | deste Edital e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.
23.2. As obrigacdes da CONTRATANTE séo as estabelecidas no item 19 do ANEXO I deste Edital e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos.

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
24.1. O LICITANTE VENCEDOR sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, as
penalidades descritas no item 24 do ANEXO | deste Edital, que poderao ser aplicadas de forma
distinta ou cumulativa, sem prejuizo de sua responsabilidade civil e criminal.
24.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fonecedores do Estado do
Ceara.

25. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

25.1. As hipéteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666/93.

25.2. O termo de resciséo devera indicar, conforme o caso:
25.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
25.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
25.2.3. Indenizacbes e multas.

25.3. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independentemente de interpelagao judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizagdo, observadas as situagdes e procedimentos descritos no
item 25 do ANEXO | deste Edital.

26. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES
26.1. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverdo ser objeto
de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitagédo, e poderado ser encaminhadas por
e-mail (cpl.tice@tjce.jus.br), ou protocolizadas diretamente na sede do Tribunal de Justi¢a, na

Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. — Cambeba, até o terceiro dia util anterior a data

marcada para recebimento dos envelopes.

26.2. As disposicoes deste Edital poderao ser objeto de impugnacéao, por violarem disposi¢oes legais,
especialmente da Lei n°® 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

26.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, cabendo a
Administragdo responder a impugnagao em até 03 (trés) dias uteis;

26.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitagdo; do contrario, a
comunicagao nao tera o efeito de recurso.

26.2.3. A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitagdo até o transito
em julgado da decisado correspondente.

26.3. As consultas serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apds esgotado o prazo
de consulta, da seguinte forma.

a. Encaminhadas a todos os interessados que tenham informado seu enderecgo eletrénico a

CPL, cabendo, aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informagdes no
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26.4.

27. DAS
27.1.

27.2.
27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

prazo estipulado, o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do
documento.
b. Disponibilizadas no sitio http://www.tjce.jus.br, no campo “Licitagdes>consultar licitagdo”.
As respostas as consultas formuladas pelos LICITANTES a Comissdo Permanente de Licitagao
passarao a ser parte integrante do Edital e serdo divulgadas por meio do site www.tjce.jus.br.

DISPOSIGCOES FINAIS

A presente licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da

Administragdo, por decisdo fundamentada, em que fique evidenciada a notéria relevancia de

interesse do Estado, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizagao.

A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

Sera facultado ao licitante visitar o local das obras da constru¢do do novo prédio para o Férum

da Comarca de ltapajé, localizado a Rodovia BR-222, Km 121, Bairro Ferros, CEP 62600-000,

Itapajé/Ceara, para obter as informagdes necessarias para a elaboragdo da proposta, correndo

por sua conta os custos respectivos. A visita podera ser realizada até o segundo dia util anterior

a data prevista para entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta, devendo ser

acompanhada por servidor do Poder Judiciario, no horario do expediente, a ser previamente

agendado conforme item 13. do ANEXO | do Edital.

27.3.1. O TJCE coloca-se a disposi¢céo para agendamento de visitas ao local dos servigos, o
qual devera ser previamente agendado pelo telefone (85) 3207-7456, das 9 as 17
horas, até o segundo dia util anterior a data prevista para entrega dos envelopes de
habilitagdo e proposta.

27.3.2. A VISTORIA tem como objetivo a analise do local em que sera realizado os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes, ndo podendo ser alegado, posteriormente, o
desconhecimento do local/instalagdes onde serdo realizados os servigos, com intuito
de pleitear vantagens.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagido e apresentagdo de suas propostas e a

Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente

da conducgéo ou do resultado do processo licitatério.

A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condi¢des

estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢des nele contidas.

Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de

publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagéo das propostas.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do

certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja
comunicagao da Comissao em sentido contrario.

E facultada & Comiss&o Permanente de Licitagdo do TJCE ou Autoridade Superior, em qualquer

fase da Licitagdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢gao do

processo vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato
da sessao publica.

A CPL podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apés a hora marcada para o inicio

da licitagao. A partir de entdo nao sera permitido o recebimento de qualquer documentagao.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vecem os prazos em dias de expediente na

Administragao.

A CPL podera, a qualquer tempo, antes da data limite para a apresentagdo das propostas,

introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nesta Concorrencia, na forma de adendo ao

Edital, de acordo com o disposto no art. 21 § 4° da Lei 8.666/93, procedendo sua divulgagao via

fax, por meio do n°® 3207-7098, ou por e-mail, mediante ciéncia do Presidente da CPL.

As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.
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27.13. O desatendimento de exigéncias formais n&do essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

27.15. Os casos omissos e nao previstos neste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, nos termos da legislagao pertinente.

27.16. Para maiores esclarecimentos, os interessados poderdo dirigir-se a Comissdo Permanente de
Licitagdo, no horario de 9 as 18 horas, de segunda a sexta-feira, na sede do TJCE, ou por meio
do telefone 3207-7100/7098, como também adquirir copia do presente Edital ao preco de R$
0,10 (dez centavos de real) por copia, juntamente com os CD dos projetos.

27.17. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego www.tjce.jus.br, e também podera ser lido
e/ou obtido na Comissao Permanente de Licitagdo do TJCE, localizada no 2° andar, na sede do
Tribunal de Justiga, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N. - Cambeba, nos dias Uteis,
no horario das 9 as 17 horas, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados. Os projetos em meio
digital poderao ser fornecidos pela Geréncia de Engenharia do TJCE, localizada 1° Andar desta
Corte.

27.18. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Fortaleza (CE), caso nao
possam ser resolvidos por via administrativa, com exclusdo de qualquer outro.

Fortaleza-CE, aos 28 de junho de 2017.

Luis Eduardo de Menezes,Lima Moises An’tonio Fernandes Monte ~Costa
SUPERINTENDENTE DA AREA SECRETARIO DE ADMINISTRAGAO E
ADMINISTRATIVA DO TJCE INFRAESTRUTURA DO TJCE
Aprovado:

Francisco Rolim de Morais Junior
CONSULTOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DO TJCE
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INTRODUCAQ

Este Projeto Basico foi elaborado para descrever os procedimentos essenciais & Contratagio
de empresa de engenbaria para execugio de obra de Construgao do novoe prédio destinado ao
Forum da Comarca de Itapajé, em terreno localizado a Rodovig BR-222, Km 121, Bairro

Ferros, CEP 62600-000, ltapajé/Ceard.

Em atendimento a Resolugao do CNJ " 195/2014, informamos que a Despesa enquadra-se

em Despesa Financeira de 1Y graw.

Neste texto serd usada o seguinte nomenclatura:

CONTRATANTE Tribunal de Justica do Estado do Cears — TICE.

GE Geréncit de Engenharia do TICE.

FISCALIZACAO Engenheiro Civil indicado pela GE para liscalizar servigos.

LICITANTE Empresa Licitante gue participa da disputa no certame.

Empresa vencedora da licitagio, contratada pura a execugan dos servigos
1écnicos agqui discriminados,

CONTRATADA

Este documento estabelece as condigoes e o8 requisilos 1€enicos que deverao ser obedecidos
pelas LICITANTES para participacao no certame e as normas especificas para os servigos a
serem executados pela CONTRATADA, devendo ser entendidas como complementares aos
documentos contratuais. Nessas normas sGo disenminadas @ caracienizacao técnica, s
especificagoes de servicos/maleriais, os procedimentos de execucio, bem ¢como us condigoes

de fornecimento ¢ aplicacao dos maleriuis especiticados.

1. OBJETO
1.1 Contratagian de empresa especializada em engenharia para 3 construgio do nove

Forum da Comarca de Itapajé, mediante o regime de empreitada por pre¢o global,

pelo critério de julgamento do menor preco global. VA

Ieojews Basion - "Clapstiugan et Mowe Farum de Napap © 3
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2.

4

O

2. JUSTIFICATIVA
A Comarca de ltapajé € de entrincia intermedidria, o Municipio possui cerea de 48.35(0)

habitantes (IBGE/20101).

Considerando que o Forum da Comarca de Itapajé, encontra-se instlado em um
edificio onde, ao lado deste, lunciona uma agenciy do Banco do Brasil. O Conselho
Nacional de Justigy - CNI manifestou-se, entendendo que a proximidade a referido
eyuipamento compromete a seguranca dos magistrados, servidores da justica e dos
jutisdicionados, ¢ determinou, conforme Pedido de Providéncias - Conselheiro
UOU6238-TY.2011.2.00.0000, & construgio de novo prédin para abrigar a sede dessa

Unidade Jurisdicional.

Considerando ainda, que a edificacdo atual ndo permite ampliacio, muite menos
dispoe de drea suficienle para gue Se adeque 08 espagos ao novo programa de
necessidades em acordo com o que dispoe a Resolucao N L4 (20/04/2010) do CNI, e
muito menos as necessidades de acessibilidade universal, em conformidade com a
NBR 9050 (Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade o edificagdes, mobilidrio,

€spacos ¢ equipamentos urbanos).

De acordo com o padrao do TICE, para abrigar uma estrutura forense com 02 varas
seria necessianio, no minimo, 160000 m?. que garantiriam espaco fisico suficiente para
o instulacio de todos os setores necessdrios ao conforto, & funcionalidade e,

consequentemente, a uma prestacao jurisdicional de quabidade.

Importunte tambem considerar as condigoes em gue se encontra & edificacio utilizada
pari funcionamento do Forum, deatre as quais destacam-se: revestimenios ¢ pinfura
desgastados, pavimentaciio em mau estado ¢ insfalagtes hidrossanitaria, eléiriea,
telefonica ¢ de logica funcionando precanamente. Ha elevados gastos com

meanulengio.
Maotivagio ¢ beneficios da contratagiio:

2.6.1  Atender a determimacio do CNJ consubstanciada no Pedido de Providéncias-
Conselheiro O006238-79.2001 1,2.00.0000).

Frojeto Basieo = "Capsiingn dir Meva Fhom de lapai” 4
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2.10

2,11

2.6.2 Alinhar ao objetivo estratégico  deste  Tribunal de  Justici, garantindo
infraestrutury adequada & prestacio  de  servigos  junisdicionais e

administrativos.

Diunte do exposto, o Tribunal de Justica do Estado do Ceara decidiu pela construgio
do novo prédio, garantindo infraestrutura adequada, assegurando uma prestacao

jurisdicional célere ¢ efetiva.

Adogiio da opgdo de adjudieacio do resultado do processo licitatério por menor
prego global: deve-se ao fato de inviabilidade do parcclamento dos servigos, que
serdo executados em uma mesma drea. A execucan dos servigus por mais de uma
empresa acarretiaria elevado cusio de administmcio em uma complexa rede de
coordenagio entre os projetos e, certamente, comprometeria o qualidade ¢ eletividade

thos resultados para o TICE.

E vedada a subcontragio fotal, sendo permitida a subcontratagio parcial, apenas de
servicos especializados tais como impermeahilizagio, controle tecnologico, testes,
certificacdes, climatizagao, projetos de "as built", instalagio ¢ montagem de forros ¢
divisorias, uma vez que a gestio de varios subcontratados relativos a servicos
suplementares, poderia acarretar possivels prejuizos para a Administracio com
paralisagoes da obra entre etapas € atrasos 1o cronograma desta, além de poder causar
deterioracao da etdpa jd construida ¢ de materiais ja instalados, Objetiva-se, também,

tacilitar a imputacao de responsabilidades por falhas construtivas.

(Cuanto ao regime de execugdo cabe primeiramente estabelecer a distingdo entre as
diferentes modalidades, que reside no critério de apuragio do valor devado a0

particular em funcao da execucio do objeto contratado.

Na empreitada por preco global as paries pacluam previamente o valor do objeto como
um todd, porém nao entra no mértito de como se duri 0 pagamento de parcelas desse
todo. Enquanto no regime de empreitada por preco unitirio as parles pactuam
previamente o valor de cada um dos itens que, juntos, imtegram o todo. A escolha do

regime se da pela caracteristica propria da prestacao do servigo.

Preoyjens Biisice - “Clonstiugas de Novoe Fanim de lapajd © b e
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2.12

2.13

2.14

A empreitada por prego unitirio caracteriza-se pela contratagiio da execugio do servico
por prego certo de unidades determinadas. Neste regime. o pagamento € realizado por
unidudes de servigns executados. Portanta, € imprescindivel que o edital estubeleca
com claréza os critérios de metlicio a serem adotados na quantificagio dos servigos,
de maneira @ impedir a adogio. duranie a execugino do contrato, de criterios de
quantificacio divergentes dos utilizados no projeto e na elaboragio dus composicies

de custo unitirio pelo contratante.

O entendimento de Margal Justen Filho acerca da distingdo do conceito de empreitada

por preco global ¢ por preco unitirio, abaixo reproduzido:

A diferenca entre as modolidades de  empreitada  nao envolve direla e
exclusivamenie ¢ valor a ser paga ao particulary, mas 0 critério para apuragdo
desse valor. Semdo por prego global, o contrato. definivd o valor devido ao
particudar tendo em vista o seu todo. Sendo por prego unitiario, a préstagdo devida

we purticular sera fivadu em fungdo de unidades a serem executadas. Ndo significa

gque. em ot caso, a Admimistragge contrate o (otal e, no gnitro. apenas uma parte.
De regra, o contrato fem wm objeto global, a ser executado pelp particulur A
escolla entre as duas modalidades deriva das caracteristicay da prépria prestugdo.
Muifas vezes, ¢ impossivel a contratagdo por prego unitdrio, pois ¢ impossivel

Jracionar o objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a

contratacdo de um jurista pava fornecer um parecer ndo comporta a modalidade
empreitada por prego unitdrio . Se, pordm, o jurisia for contratado para fornecer
dez pareceres, seria imaginavel fixar sua remuneragdo em fungdo de cada parecer
fornecido (..)"

De acordo com o Acdrdio do TCU n”1977/2013, a empreitada por prego unitanio

(EPU) possui us seguintes desvantagens:

2.14.1 Desvantagens da EPLUL

. Exige rigor nas medigoes dos servigos;

. Maior custo da Administragao para acompanhamento da obr;

B Favorece o jogo de planilhas:

. Necessidade freqiiente de aditivos, para inclusio de novos
servigos ou alteracao dos quanfitativos dos servigos contratuais;

. O prego final do contrato € incerto, pois & baseado ¢m estimuliva
de quantitativos ¢ podem variar durante a execugio da obry,

. Exige que as purles repegociem  precos  unitirios  quando

ocorrem alteragoes relevantes dos quantitutivos contratados:
. Nao incentivie 0 cumprimento do prazo, poms o contrto recebe
por tudo gue fez, mesmo atrasado.

rjeto Basico - “Comstrgio do Novo Forim de Bapje” ¥
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kN

Cad
Tb

Com relagdo us vantagens da empreitada por prego global (EPG),0 Acdrdao do TCU

n" 197720135 afirma que:

2.15.1 Vantagens da EPG:

* Simplicidade nas mediges (medigoes concluidas por ctapa);
. Menor custo parn o Administracio Pdblica na fscalizacao du
albma;

Vilor final do eontrato €, em pricipio, fixo:

Resiringe os pleitos do construtor ¢ a assinatura de aditivos;
Dificulta o jogo de plamlhas; ¢

Incentiva o cumprimento de prazo, pois v contratado recebe
guando conclui uma etapa.

2.15.2 O referido documento indica o EPG para:

o Contratacan de estudos e projetos;

o Elaboragio de pureceres ¢ laudos I€cnicos; ¢

e Ubras e servigos executados “acima da terra™ que apresentem
boa precisao na estimativa de guantitativos, a exemplo de
contrucio de edificagies ¢ Linkas de Transmissao,

Assim, tendo em vista o Acordio do TCU n®1977/2013, verifica-s¢ gque o regime que
i £

melhor se encaixa é a "empreitada por preco global”,

3. ESCOPO DOS SERVICOS

O edificio sera composto de 02 (duss) varas, totalizando drea construida de 169204

m* em terreno de 3.500,00 m?, conforme projetos referenciados no item 4.

LOCAL DE EXECUCAQ: a construgio do novo prédio para o Férum da Comarca
de ltapajé, se dari em terreno localizado a Rodoviu BR-222, Km 121, Bairro Ferros,

CEP 62600-000, Itapajé/Ceari.

Genericamente, os principais servicos que caracteriziim o objeto deste Projeto Basico
€ que, conscquentemente, s¢ expressam Aumericamente na composicio do orgamento
da obra, a0 os descritos a seguir:

o Administracao Local da Obra;

» Servicos Preliminares;

o Termaplenagem;

= Movimentagiao de Terra:
Fundagies ¢ Obras de Contengao;

Projyin Basicn - *Coristrugid dio Novo Férom de lupugd * 7
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Esiruturas;

Alvenarii

Cobertura;

Pavimentacao;
Impermeabilizagio;
Revestimenio;

Esquadrias ¢ Ferragens;

Vidros;

Farro;

Pintura;

Loucas, Meluis ¢ Acessanos;
Instalagnes Hidrossanidrias:
Sistema de Tratamento de Esgoto;
Instilacoes de Combate a Incéndio;
Instalagoes de Gis;

[Diversos;

Comunicacio Visual;

nstulacdes Clétricas;
Cabeamento Estruturado;

Sistema de Somorizagio e Video:
Sistema de Protegao Contra Descargas Elétricas;
Climatizaciio;

Sistema de Transporte Vertical:
Implantacao;

Servicos Finais.

A execugiio desses servigos serd de acordo com os detathes dos projetos, as

especificagoes e o Caderno de Encargos ¢ Especificacoes Técnicas.

Todos os materiais a serem empregados na execucio dos servicos em referéncin serio

novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeicdes ou defeitos ¢ serio fornecidos

pela CONTRATADA que ficard responsivel twmbem pelo ferramental necessario a sua

execugao ¢ impesa final da obra.

351 Os materdais migdos de fixucio, derivacao, conexio, ete (tais como: buchas,

armuclas,  parafusos, porcas, vedantes, colus, luvas, curvas,  lerminais,
identificadores, anilhas, fitas isolantes, (ntas, protetotes, conexoes, supores,
bragadeiras, lirantes etc) nao constam das planilhas dos materiais e tem 08 seus

custos diluidos nos custos unitirios das mesmins.

\
352 Todos os materiais envalvidos ni instalagho possuirao certificado fornecido ,/[
pelo INMETRO ou empresa cerlificadora de reconhecimento nacional, e ser (&
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previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material serd vistoriado pela FISCALIZACAO antes de sun instalagio.

3.6 QUALIDADE E GARANTIA

4.1

3.6.1

3.6.2

A liberacao dos projetos pela GE nao desobrigara a CONTRATADA de sun
plena responsabilidade com relugio @ sua implantacao. incluindo guaisquer
fatos que venham a impossibilitar, prejudicar ou retardar a execugio dos

servigos, submetendo-a a todas as penalidades da legislacao em vigor,

Os produtos instalados, deverao ser garantidos contra vicios de fabricagio
relacionudos a projetos, mio de obra e materiais aplicados, por um perindo de

2 (dois) anos, o contar di duta de Recebimento Definitivo.

4. MEMORIAIS E PROJETOS

Constituem  partes  integrantes  deste Projeto Bisico os  seguintes  Projetos e

documentos disponiveis na GE as LICITANTES:

4.1.1

PROJETOS:

e FProjeto executivo de Arquitetura — 13 (quinze) pranchas;
o Projelo execulivo pari canleiro de obras - 2 (duas) pranchas:
o Projeto de termaplendgem - 2 (duas) pranchas;
» Projetos estruturais — 27 (vinte e sete) pranchas;
« Projeto de jnsialacics hidrossanitirias — 08 (0ito) pranchas;
« Projeto de instalacoes elétricas (média e baixa (ensio) — 21 (vinle e uma)
pranchas;
» Projeto de instalacdes de dados ¢ voz (cabeamento estruturado) — 03 (1rés)
pranchas;
¢ Projete de seguranca contra incéndio e pinico;
= Projeto de combate a incéndio e gas — 02 (duas) pranchas:
o Sistema de prolecio  contra  descargas  atmosfericas  (SPDA) e
aterramento — (03 (tres) pranchas;
o Projeto de sonorizagao — U1 (uma) prancha;
« Projeto de climatizagio — 02 (duas) pranchas,
» Projeto de Comunicacio Visual — 03 (irés) pranchas;
« Projeto de Locugio Sugerida para furos de Sondugem — 01 (uma) prancha.

9
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4.2

4.1,.2 DOCUMENTOS:

o Planilha Orcamentiria ¢ 0s seguintes anexos:
o Orgamento Sintctico: quantitativos estimados em projeto;
+  Oreamento Analinco: composicoes dos servicos (folha 10 do PA. n°
BA0H3SH-TT.2017.8.06.0000):
« Comiposicoes de BDI e Leis Sociais.
¢ Cronograma Fisico-Financeiro:

o Caderno de Encargos ¢ Especificagbes Técnicas (folha 14 do PA, n”
8506336-77 2017.8.06.0000;

« Metodologin SINAPI para caleulo de encargos complementares;

« Memorial Deseritivo do Sistema de Transporte Vertical.

As pranchas de desenhos integrantes deste Projeto Basico encontrum-se reduzidas ao
formato Ad e sem escala, porém estario disponibilizadas na GE, em formato “PDF ¢

no lamanho original.

4.2,1 Cuso necessirio, serd disponibilizado para o CONTRATADA as pranchas e desenhos

4.4

em formate “DWGT.

Os Projetos, as especificagdes, os quantitativos da Planithe Orcumentaria ¢ demais
documenios tecmens eliborados pela GE para a execucao da obra e que acompanham
csle Projeto Basico deverfio passar por criteriosa andlise ¢ comparaciio feitus pelus
LICITANTES, cabendo-lhes conferi-los e, ainda na fase de |iciagio, apresentar as

nhservagies necessinas que visem a cormigi-los. nus evenluais ocorréncias.

4.3.1 Os quantitativos estimados em  projeto ndo poderio ser alterados pel
LICITANTE, exceto quando devidamente estubelecido em ERRATA ¢fou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.

4.3.2  Esses documentos referidos constituem a toralidade da contratagio.

Apis a celebragio do contrato, nio serd levada em conta reclamacio ou solicitagao de

alleraciv dos precos constanies da proposta da CONTRATADA, salvo motivo

devidomente justificado.

Os projetos apresentados pely GE deverio, caso necessario, sofrer comegies ¢
complementacoes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre precedidas

da uprovacio do CONTRATANTE.

Projeto Besico - "ConstrugBo do Kove Firum de Htnpaje® 4l
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4.6 As especificagies tecnicas identificam os tipos de servigos, materiais ¢ equipamentos,
contendo informagoes que permitem o estudo e deducio de metodos construtivos,
instalagies e condicbes organizacionais para a obra, sem  (rostrir o cariter

competitivo,

4.6.1 Em hipdtese alguma podera ser sugerida modificagiio nos precos, pecas. prazos
ou condicies de sua proposta apresentadu sob alegucio da insuficiéncia de

dados efou informacoes sobre as obras ou condicoes locais.

4.6.2 As especificacoes téenicus determinam as condiches geris, e minimas, a setem
atendidas pela CONTRATADA na execugiio das obras indicadas no projeto.
Contém informacoes complementares aos desenhos e planilhas, ¢ possibilitam

uma compreensio completa do servigo requisitado.

4.6.3 O Projeto Basico foi desenvolvido apresentando solucdes técnicas globais
caom detalhes, visundo minimizar a necessidade de reformulacio e atender wos
requisitos de funcionalidade e adequacaon a0 inleresse publico, economia na

execuciio, conservacao ¢ operngio, de acordo com o arl. 12 du Lei N 8.666/93.

5.  ESPECIFICACOES

5.1 Consideragdes Preliminares

5.1.1 A execugao dos servicos deveri atender aos dispostos no Codigo de Obras do
Mumicipio, demais legislacoes vigenles e normas iécnicas relativas aos
servigos diversos, devendo ser desenvolvida com lodas as protecies ¢ a
seguranca necessdria, a fim de nio causar interferéncias ou danos de qualquer

espécie a tercelros e B8 edificagoes vizinhas.

5.1.2 A CONTRATADA devera implantar, no canteiro de obras, procedimentos de
segregacao dos residuos gerados, para fins de reutilizacio c/ou de reciclagem,
em consoniancia com # Resolugio CONAMA 307/02 ¢ alteracdes posteriores,

independentemente das exigéncias de legislagin municipal.

Z

5.1.3 A CONTRATADA deverd estar apta a desenvolver projeto de gesiao de

Peujeln Basico - “Cangtrugis do Novo Fdrom de Tpage ® 11
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5.1.8

5.1.9

residucs da construgio civil, que assegure a segregacan no canteiro de obiras
dos residuos gerados, para fins de reutilizagio efou  reciclagem. em
conformidade com 4 legislacao municipal vigente ou gque vigr a ser implantada

no decorrer da execucio dos servigos.

05 servigos deverdo ser executados cm conformidade com o projeto, seus

detalhes, recomendacoes e especificagoes técnicas.

As cotas definidas nos defalhes serfio’ preponderantes sobre as cotas

especificadas em plantas e cortes gerais.
Os servicos seriio desenvolvidos em canteiro desocupado.

As infracstruturas de dgua, esgolo ¢ cnergia elétrica, necessirias i execucan
dus obras, deverio ser providenciadas pela CONTRATADA. Os custos das
tarifas de dgua e esgoto, bem como com o consumo de energia elétrica, alé o

entrega da obra serd de responsabilidade da CONTRATADA.

A limpeza do terreno devera ser feita de acordo com as normas e aulorizacoes

da municipalidude e de forma a evitar danos a lerceiros.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas decorrentes da eventual
execucan de trabalhos, quer com 08 nsumas, a mao de obra, as instalagies ¢
cquipamentos necessdrios & plena execugdo dos servicos confratados, bem

como todos os festes necessdrios A aceitacao e recebimento deles.

S L10 A CONTRATADA deverd obter juntg & Prefettura Municipal o alvard de

construgan e, se necessario, o wlvarda de demolicdo, na forma das disposicies

em vigor ou declaragio do Municipio de sua nio exigéncia

5.0.11 Conforme o art, 75 da Lei NY B.666/93, sulvo disposiches em contririo

constanle do edital, do convite ou de aty normativo, os ensaios, lestes ¢ demais
provas exigidos por normas téenicas oficiais para a boa exccucao do olyeto do

contrato comem por conta da CONTRATADA.

enjein Basseo - Comitiegio do Movo Faeom de e 12
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S.LALY O controle 1eenolégico  abrangera as  verificugoes di dosagem
utilizada, da trabalhabilidade, das caracleristicas dos constituintes ¢
da resisiéncia mecinica, obedecendo an dispasio na NBR G118 -
Projeto de Estruturas de Conereto - Procedimento € na NBR 12654 -

Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes dio Concreto.

5.1.11.2 O confrole tecnoldgico do aterro seri realizado de acordo com o NBR
5681 - Conirole Tecnoligico da Exeeugiio de Alerros em Obras de
Edificacoes, O aterro serd sempre compactado até atingir o grau de
compactacio de no minimo 95%, com referéncin o ensdio de
compuctaciao normal de solos, conforme a NBR 7182 - Solo - Ensaio

de Compuctacan.

5.1.12 A CONTRATADA deverd refazer de imediato, s suas exclusivas éxpensas,

quilquer  trabalho  inadequadamente  executado  e/ou recusado  pelo

CONTRATANTE. sem que isso represente custo adicional.

5.1.12.1 Nio haverd, por isso, 1olerancia de atrasos ou prorrogucao dos prizos

previstos pard g execucio da obra,

5.1.13 Todos os maleriais sucaleados e entuthos resultantes dos servicos executiados
pela CONTRATADA, scm excecio, deverio ser removidos, duranie o

desenvolvimento dos servigos ¢ imediatamente apos 4 conclusao dos servigos.

5.1.14 Proceder, ao final da obra, & desmobilizacio das instulicoes provisirias dos

canteiros, limpeza ¢ remogio do material desnecessario indesejavel.
2 Servigos Preliminares

5.2.] Placa da Obra: A CONTRATADA devera providenciar placus da obra em
chapa de aco galvanizado com tamanho de 2 m” ¢ luvowr definido pela GE,
contendo os dados da obra, do CONTRATANTE, do CONTRATADA ¢ de
seus responsiveis teenicos. A placy deverd ser fixada pels CONTRATADA no / )
local indicado pela FISCALIZACAO., L

Prajeto Basioo - "Consirughis do Novo Farum de Tapaje " 13
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5.2.2  Instalucoes Provisérias para Canteiro de Obra:

5.22.1A CONTRATADA deverd providenciar no canieiro de obras a
exccugio das instulages provisdrias de agus, esgolo e energia clétrica

dentm dus normas.,

5.2.22 A CONTRATADA planejard as construcoes ¢ instalugdes pravisorias
que sejam necessarias ao bom andamento da obra e deveri propor i
FISCALIZACAO o(s) lecal(is) onde pretende instalar o canteiro da

abra.

5.2.2.2.1 As instulagdes minimas necessiirias ao bom funcionamento
da obma incluem: escritorio, barmacio  com  refeitdrio,
wlmoxarifado, deposito, central de armaduras, centmal de
formas, banheiro com  vestidrio, instaligoes cléiricas e
hidrossanitiring e demais itens necessdrios a atender as
normas relativas i segurunga e qualidade de prestacao do

SETVICO.

5.2.2.2,20 depdésito deverd ter capacidade suficiente para a guarda dos

materiais ¢ equipamentos da CONTRATADA.

5.2.23A CONTRATADA manterd orpanizada, hmpas ¢ em bom estido e
higiene as instalagoes do canteiro de servico. especialmente as vias de
circulagio, passagens, escadurias ¢ refeilérios, coletando e removendo
regularmente as sobras de materis e providenciando, inclusive, a

regular ¢ apropriada coletd do lixo e dos entmihos.

5.2.2.4Conenio  exclusivamente por conta da CONTRATADA 1odas as
despesas com relacio & construcio, manutengio ¢ administracio do

canterro du obra,

5.2.2.5A CONTRATADA letd a seu cargo is ligagoes provisoring par o
abastecimente de energin ¢ de fdgua, além do servigo elefonico, do

canteire, cabendo-the ambém dar solucio adequada aos csgotos

Projeto Wisico - “Construgio do Nove Borum de [iopoje” I
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sanitarios. aguas pluviais e residuos solidos (lixo) desses locais.

5.2.2.6 A CONTRATADA seri responsdvel pela manutengio da ordem nas
dreas sob sua responsabilidade, mantendo servico de viglincia no

canteirg, alé ¢ conclusio da execugan dos servicos contrtados.

5.2.2.70 CONTRATANTE em’ hipdtese algomsa responderi por eventuais
danos ou perdas de materiais e equipamentos de CONTRATADA que

venham g ocorrer nas areds de sua propriedade.

5.2.2.8 A CONTRATADA serd responsavel pelo desvio das redes e tubulagoes
de dgua, encrgia, esgolos sanitinios, dguas pluviais, wlefbnicas, cte.
que passem pelo local da realizacio dos servigos se necessirio a
execucao  deste. sem que s¢ja prejudicado  ou interrompido o
funcionamento  dos  sistemas  de  abaslecimento e servicos

correspondenties, sem onus para 0 CONTRATANTE.

523 A CONTRATADA se comprometerd o realizar sondagem de subsolo com, no
minimo, seis  {uros; seguindo, preferencialmente. a  locacao proposta pela

CONTRATANTE.

5.23.1 A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pelo
projeto, resisténcia € estubilidade dos traballios que executar,
ficando sob suas custas a confirmacao das informacoes do
subsolo, incluindo taxa de resisténcia do solo compativel com i
requerida no projeto estrutural. ensaios de caraclerizacin do
terreno, pocos de exploracio, andlise de agressividude de dguas

subterrineas, elc.
3.3 Administraciio da Obra

5301 Aadministragao local da obra refere-se as despesas de manutencio das equipes
téenica ¢ administrativi e dia infraestrotura necessarias para a execuciao da [ [/

obrn, como engenheiro, mesire ¢ elc. i’

-
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A CONTRATADA deverd, obrigatorismente, fornecer o uacompunhamento
técnieo atraves do sew engenheiro responsavel pelos servigos durante todo o
prazo deste. Esie engenheiro devera permanecer no canteiro de obras durante
toda a jornada de trabalho (Engenheiro Residente), sendo que duranie este
periodo deveri ascompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de
tuncionirios além de preencher e assinar o didrio de obras, verificando
orientagies ¢ observaches da FISCALIZACAQ. A cquipe técmica deverd
trabalhar exclosivamente neste servico. Os servicos somente poderao ser

iniciados com este profissional ja definido & aprovado pela FISCALIZACAO,

5.3.2.1 A CONTRATADA deverf dispor de um Meste de Obras devidamente
quitlificado ¢ 1 (um) almoxarife, ambos em lempo inlegral ¢ exclusivos
nessa obra, para acompanhamento dos servicos especificados, pelo
perivdo de 8 (oito) meses, conlorme discriminado na Plunilha

Orcumentiria.

53.2.1.1 Em casa de prorrogacio do prazo da obra, conforme o
item 8.1.5. a necessidade de Administraciio da obra serd avaliada
em cada caso concreto, bem como a determinacan da equipe

necessirii i essa administracio,

5.3.2.20 pugumento/medicio deste item seril feito em parcelus iguais divididas
pelo prazo da obra, sendo que o valor medido da administragao local so
seri medida se 0s demais ttens do Cronograma Fisico-Financeiro do

més em questio estiverem concluidos ¢ aceitos pela FISCALIZACAO.

5.3.2.2.1 Caso os demais itens do meés em questio nio estiverem
concluidos ou ndn sgjam aceitos pela FISCALIZACAO,
serd descontado  do pugamento a tiulo de
ADMINISTRACAO um percentual deste item proporcional

a0 montante ndo executsdo ou nio aceito,

5.3.2.3 Sempre que for constatada, pela FISCALIZACAQ, divergéncia quanto

o pimero de profissionais, maquindnos, equipamentos e Oulros

Projetn Bisico - "Coasirugdo do Nove Edrm de Hapaje® I
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msumos no ¢anteiro de obra, em contrapartida aos efetivamente
planilhados, deverd ser anotado em didno de obri para desconto dos

respectivos vilores na medicio,

5.3.3 O valor a ser pago a (ilulo de ADMINISTRACAO ¢ relativo i exceucao Jdu

5.3.4

5.3.5

Suj-{i

obra dentro do prazo efetivo de execucao de servicos, previsto no item 8, Caso
haja modificacio deste prazo por solicitagio do CONTRATANTE. o valor

mensal deverd ser renegociado em comum acordo entre as paties.

5.33.1Cas0 a alleragio do  prazo  supracitude seju ocasionada  pela
CONTRATADA, nio caberi § CONTRATANTE qualquer pagamento

por conta da dilatacio do prazo,

53.3.2Cas0 haja necessidade de acréscimo dy administrugao local com
ressarcimento a4 CONTRATADA,  serd  esiimada,  peld
FISCALIZACAO, a equipe de administragao local necessaria com 0s
demais custos eorrelatos (alimentagao, (ransporte ¢ ete, ) conforme cada
caso, devendo ser registrado o motive desta ulteragio to diirio de

nbras.

OQuansquer servigos que interfiram em gress fora da obm deverio ser previstos ¢
plinejados com antecedéncia ¢ programados junto i FISCALIZACAQ com

tempo hibil para isolamento ¢ protegio das dreas a serem uletndus.

Qs servigos deverao priorizar os hordrios nommais (segunda 2 sexty, das (08:00
as 18:00), somente sendo executados em honirios extmordinarios com

autorizacio prévia du FISCALIZACAO.

Todo servigo realizado em horirio extraordinirio somente poderd ser realizado
e remuncrado se devidamente autorizado pela FISCALIZACAO ¢ com a

devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

Materiais, ferramentas e equipamentos

5.4.1

A i ser gquando especificado em contrdrio, 08 materiais 4 serem empregados

Peojiti Basion - “Conklruciio o Nove Foram de Hdpuge 17
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5.4.3

54.5

nos servicos serdo todos nacionuis, novos, de fabricantes consagrados, sem
imperfeicoes ou defettos, de primeim qualidide (assim entendida a gradugio
de qualidade superior, quando existirern diferentes gradacdes de qualidade de
um mesmo produto) e de acorde com as especificacoes da ABNT ¢ da GE,
sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicio ao
especificado, assim, como ndo se admitira a adaptacio de pegas, seja por corle
ou por oulto processo. i fim de usd-las em substituicio o pegas recomendadas

e de dimensdes adequadas.

Serfio  admilidos materiais similares aos  especificados, desde gue suas
condicoes de similaridade sejum previamente submetidas i FISCALIZACAO ¢
por ¢la aceitas. Quando nido houver comsenso em relagdo & similaridade dos
maleriais, 2 CONTRATADA poders recorrer i certificacio por meio de laudo
téenicn fornecido por entidade certificadora (universidades, laboratdrios, etc.).
(> CONTRATANTE reserva-se o direito de, a gualquer momento, solicilar
ensaios de comprovacio de qualidade dos materiais empregados na obra, a

custa da CONTRATADA,

Conservar na obry durante 3 execugiao dos servicos as amostras dos materiis
aprovados pela FISCALIZACAOQ, de forma a facilitar, & qualquer tempo, a
venficugio de sun correspondéncia com os materiais formecidos e empregados.
devendo, dessy torma, todos os lotes ou partidas de materiais utilizados serem

confrontados com as respectivis amostras.

Todos os custos relerentes aos consumos de ferramentas leves e aCessorios
pard execugdo de servicas, a exemplo de eolheres, carrinhos, baldes, prumos e
outros, estio contemplados no item de Admimsimgio, no orgamento. Assim
como os equipamentos de protegao individual (EP). luvas, deulos, galochas de
mmanhos ¢ tipos variados, protetores auriculares ¢ diversos, Os valores

excedentes aos custos dimensionados serio Gnus da CONTRATADA.

Todos os materigis o serem empregados na execucao dos servicos em
referéncia serao fornecidos pela CONTRATADA, que ficura responsivel

Projiete Hasico - "Constrigio dn Move Edoam de Hapage" I'5
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tamhbeém pelo ferramentil necessario d sua execugao e impeza final da obra.

S.4.6 Os equipamentos, materiajs ¢ acessOrios, em tolal conformidade com as
especificacies e projetos, deverdo ser todos de primerro uso, dentro dos prazos

de validade, integros e de acordo com as normas vigentes,

54.7 A FISCALIZACAQ examinard todos os materiais recebidos no canteito da
pbra antes de sud utilizagio ¢ poderd mpugnar o emprego dagueles que, a seu
juizo, forem julgados inadequados. Neste cuso, em presenca do responsivel
pela execucio da obra, serdo retitadas amostras para a realizagio de ensaios de
caraclerizagao  das qualidades dos materinis a custa da CONTRATADA

conforme item 5:1.11.

SATARelir do local du obra (odos os materiais  impugnados  pela
FISCALIZACAO e. em caso de substituicio de materiais, ests nio
podera ser procedida sem a0 prévia autorizugao, por eserito, da

FISCALIZACAOQ.

5.4.8 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicao de um matenal
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hibil, apresentard, por
escrito i FISCALIZACAO, a proposta de substituicio, instruindo-u com as
ruzdes delerminantes do pedido ¢ orcamento comparativo, sendo gue sua

aprovacao so poderd cletivar-se quando a1 CONTRATADA:

54.8.1 Firmar declaracdo de que a substituicao se fard sem Onus pars o

CONTRATANTE: e

5.4.8.2 Apresentur provas de equivaléncia (écnica do produto proposto em L
substituicio ao especificado, compreendendo, come peca [undiamental,
o lando de exame comparativo dos matenis, efetuado por laboratorio
tecnologico idoneo, a critério do CONTRATANTE. / 2

s

549 A CONTRATADA devera armuzenar 05 miteriais ¢ equipamentos de forma
que eles nao obstruam a abertur de portas e saldus de emergéncia, o scesso de

ety Basioo - “Cupstrugho do Move Forum de lapagé 9
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equipamentos de prevenciio ¢ combate a ineéndio ¢ a circolagao de oulros

materins, além de nao prejudicarem o trinsito de pessous.

5.4.10 Todos os materiais deverfo ser mantdos afastados do contato direlo com o
solo, cortes de terreno ou paredes de alvenariz, mesmo quando fornecidos em
embalagens. Os  locais de amazenamento  deverio ser especialmente
preparados pela CONTRATADA ¢ previamenty designados e/ou aprovados
pelo CONTRATANTE, além de mantidos constaniemenie limpos, em perfeita

¢ permanenie armimigio.

5.4.11 Os agregados utilizados na fabricacio de concretos e argamassas deverao ser
armazenudos em montes ou pilhas, separados (conforme o espéeie, tipo,
qualidade ov outrg fator de diferenciacio) por compartimentos ou a distincia
suficiente para impedir & a¢do da nlureza ¢/ou erosao e mistura entre cles.
Todos os locais de depositos deverao ser abrigados contra raios solares diretos,
chuvas ¢ vento. Devera ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial
cuidido ao armizenamento de produtos voliters ou facilmente inflamdvels, os
quais deverfio ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas.

bem como afastados das outras dependéncias da obra.

5.4.12 Todos os equipamentos e ferramentis necessarios para 4 execugdo dos servicos
do tipo betoneira, guinchos, andaimes de fachada, tommes ¢ barrotamento para
escoramentos, vibradores, e qualquer outro que se fizer necessario deverao ser
fornecidos e operados por profissionis qualificados ¢ habilitados, ndo serid
motive de solicitagio de termo aditive caso 0 equipimento niio esteja
relacionade em planilha, cada LICITANTE deverd definir e determinar os

equipnmentos que se fardo necessarios na execugao da totalidade das obras.

5413 Os materimis formecidos deverdo ser de wm vinico fubricante de modo a garantis
as carncteristicas de desempenho dé cada sistema (I0gica, climatizagao,
alarme, elétrico, cte.) € a empresa instaladora deverd ser habilitada pelo

fabricante.

5.4.14 Solugoes a serem sdotadas para o suprimento de materiais:

Provietn Basico « "Constrogao do Nove Form de Dapajé® .
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5.5.1

54.14.1 Apresentar relacao  dos  principais materials ¢ cronograma  de

abastecimento de material, compativel com os demats cronogramas.

5.4.14.2  Considerar um prazo minimo de 30 (irinta) dias antes du encomenda
da  compra dos  maleriais  passiveis  de  aprovagio  pela
FISCALIZACAQ, de forma a atender o cronograma pacluado cntre

HL i'_l}thES.

Servigos Técnicos

Projeto “ax buailt"

55.1.1 Ao final da execugio da obra, o CONTRATADA devera apresentar
todos o8 projelos com as devidus corregoes, de acorde com o

efetivamente executado na abra.

5.5.1.2 Deverd ser fornecido um CD com os amgquivos elelronicos (compativel
com software CAD) totadmente aberto, sem senhas ou protecies contry
gravacio, de todas as pranchas completas com os desenbos atualizados
de comu 101 executado realmente o previsto nos projetos (desenhos “as

built™),
3.5.1.30 projeto deverd ser apresentado em arquivo digital ¢ impresso.

5.5.1.4Deverd ser formecida ART de cada projeto de "as built" (caso tenha

ocorrido alleragio de prijeta),

55.1.5Na conclusio da obra, a instaladora deverd entregar toda u
documentacao dos equipamentos e mutteriais aplicados na obra, s

seguintes documentos deverdo estar em dnica pasia:

o Projeto “as built " e sua respectiva ART;
o Munuuis e catalogos dos Equipamentos/Matenius: Z )
o Certificados de garuntia; L/

» Folhas de dados dos equipamentos;
» Todos os relatorios de Medicio do Aterramentn;

Provjuse Bagico - "Congtrigios o Move Finim de Hapgje "
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* Relatorio contendo o resultado dos testes de Certilicacio de todo o
cabeamento (certificagao UL, de acordo com a ANSI/EIA/TTIA-568-
B2.1 para categoria 6).

h
in
o

Projeto de gestio de residuos

5.5.2.1 A CONTRATADA devera elaborar ¢ implementar, nessa obra, o Plano
de Gestio de Residuos da Construcio Civil (PGRCC), conforme o
disposto na Resolugao CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 ¢

alteragoes posteriores.

5.522A CONTRATADA deveri viahilizar a colela seletivii de residuos no
canteiro Je obra, acho que envolve o desenvolvimento do PGRCC
especifico para o obra, além da conscientizagho ¢ sensibilizagio da
mio-de-obri ¢ inlroduciio de rotinags de segregacio/armazenamento dos

residuos ¢ a organizacao dos seus fluxos.

55230 PGRCC deve ser claborado por um profissional ou cqguipe técnica

devidamente habilitada.

5.5.2.40 PGRCC devera ser eniregue i FISCALIZACAQO para anuéncia antes

realizacao da 1* medicio.

5.5.2.5A constulacio por parte da FISCALIZACAO do nio cumprimento do
PGROC implicard em penalidades para a CONTRATADA.

5.5.2.6Caso o FORNECEDOR seja dispensado de elaborar o PGRCC. devera
apresentar declaragio do Municipio de sua nio exigéncid, bem como
comprovagie do desting ambientulmente adequado do residuo germdo
decliragao do locul leenciado para receber 0 material, contrato com
empresa particular de coleta cadastrada pelo municipio e/ou Manifesto
de Transporte de Residuo — MTR — assinado pelo innsportador ¢ pelo

destine final licenciados

5.6 Mio de obra/ Assisténcia Téenicn, a CONTRATADA deverd ter entre suas

obrigagocs o seguinte:

Proqeto Basion - "Canstrogho din Mavo Fapm de Hagppd"
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5.6.6

Fornecer toda a mio de obra necessdiria & execucho dos servigns, com
experiencia,  devidamente  capacitada,  regularizacds  com  suas  curtemris
trubalhistas  (CTPS), identificada com crachis, uniformizada ¢ cquipada
(botina, calca comprida, blusa, capacete ¢ demais cquipumentos necessarios,

conforme & NR-6 do Ministério do Trabalho).

5.6.1.1 Utilizar profissionais habilitados, qualificados ¢ teinados para cada

tipo de tareta, sob a sua supervisao direla,

5.6.1,2Nao sera permitido o uso de sundalias ou de outros tipos inadequados

de calcados pelos empregados da CONTRATADA.

Munter no Jocal de execucio dos servigos. relacao com o nome ¢ fungao de

1ados o5 lunciondirios da mesnu, Inclusive 08 subcontmitados.

Identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungio, pela cor do capacete,
O capacete branco serd wtilizado apenas pelos Engenhbeiros ¢ Armquitetos e os

demais ficarao a critério da CONTRATADA.

Requerer dos  fabricantes de muateriais, bem como de montadores ow
instaladores especializados descritos na fase de habilitagio téenica, a prestagao
de ininlerrupta assisténcia técnica duramte o desenvolvimento dos trabalhos

ealizndos e wé i sus conclusio,

Coordenar e dirigir wda a sua miao de obra, inclosive a mao de obra da
execucio e da assisténcia técnica de empresas parceiras que sejum requeridas
para trabalhos especializados  especificos, sendo sempre de sua fofal

responsabilidide €enica e operacional por quaisquet desses servigos.

Responder, integral ¢ exclusivamente, pela idoneidade ¢ comportamento de
seus empregados, subordinados ¢ eventuals empresas parceiras, assim como,
evidentemente, por lodos os servigos em lelu, alustundo sempre que exigido

pela FISCALIZACAQ, de forma incontinente, qualquer empregado cuja

auacio, permanéncia ou comportamento seja inconveniente ou insatistatdrio™

Prrofele Basboy - "Clistrogiis do Mava Fovom de Tpags " a3
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40 bom atendimento e ao interesse do servigo publico,

56,7 Munter com o encarregado ou o responsivel (écmico wma relagao atualizada

com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no Tocal da obra,

5.6.7.1 Apresentar uma comprovagiao de que odos os profissionais alocados
para prestacao dos servicos estario regulormente contratados de acordo
com o que estabelece a legislacio (rabalhista. A inadimpléncia do
contratado, com referéncin aos encargos  tmbalhistas, fiscals e
comerciais nao transfere ) Administracdo Pablica o responsabilidade
por seu pagamento, nem podeni onerur o objefo do contrato ou
restringir o regularizagio e o uso das obms e edilicagoes, inclusive

perante ¢ Registro de lmowveis (Arl, 71, §1°, da Lei 8.666/93).

5.6.7.2 Fornccer toda a mao de obra necessatia a execugio complets do objeto
deste Projeto Bisico, com 0s respectivos encargos sociais ¢ incluindo

orfentugio ¢ diregio téenica de lodos os servigos.

5.6.7.3 Utilizar profissionais habilitados, qualilicados, inclusive pela NR-10, e

(reinados para cada tipo de tarefa e sob a sua supervisao direta,

5.6.74Em conformidade com u Resolucio n® 114 do CNIL, de 20004/2010, a
CONTRATADA esta obrigadn a contratar  egressos do  sislema
carceririo e de cumpridores de medidas ¢ penas alternativas em

g

percentual nio inferior g 2%
57  MEDIDAS DE SEGURANCA

571 Aexecugio do servigo deverd ser realizada com y adogio de todas as medidas
relutivas 3 prolegiio dos trubalhadores ¢ de pessoas ligadas 4s atividudes dn
CONTRATADA, observadus as leis em vigor: deverio ser observados os
requisitos de seguranca com relagio as redes elétricas, miqguings, andaimes ¢
guinchos, presengy de chumas ¢ metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas

¢ aproximagao de pedestres.

Projein Bisicy - "Comstrugan do Nove Fatum de Dipaje” 24
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572 Compete & CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagio; is
expensas proprias, de plicas ¢ sinais luminosos de advenéncia ou orientagio

durante o dia ¢ i noite,

N
=]
L

A CONTRATADA deverd prever, instalar ¢ manter cercas, barreirds, tapumes
ou outrn formu de sinalizacio, indicando a tereeiros us condighes perigosas

resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou maleriais,

574 A FISCALIZACAO poderi exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais,
correntes ou outros, que julgar necessarios para a seguranga de veiculos ¢

pedestres.

5.7.5 O contratado é responsivel pelos danos causados diretamente & Adminisiragio
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ni execucao do conirite, nio
excluimndo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade a  fisealizagho ou o

seompanhamento pelo drgdo interessado (Art. 70 da Lei 8.666/93),

57.6 A CONTRATADA maniera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
seus empregados que exercam atividades no canteiro de obra ¢ responderi. nos
termos da legislacio vigente, por qualquer acidente ocorrido com v pessoal,
malerial, instalagoes ¢ equipamentos sob o sua responsabilidade. bem como de

terceiros, durante 4 execugio dos servigos.

5.7.7 A CONTRATADA deverd fomecer aos funciomirios todos os equipamentos de
proleciao mdividual exigidos pela NRG - Equipamentos de Prolecio Individual
(EPI), tais como; capacetes ¢ Geulos especiais de seguranga, protetores facinis,
luvas e mangas de protecio, botas de borracha e cintos de seguranca, ou

quuisquet outros necessirios. dependendo da atividade que se realize.

5.7.8 Os empregados du CONTRATADA deverao ter conhecimentos basicos sohre

prevencio ¢ combate a incendios, //
L

I

5.7.9 Além da protecao individual, 1 CONTRATADA devera oferecer, na execugan
tle guaisquer que sejam os Irabathos, i plena protecio coletivi contra riscos de

Prisjetis Baslon - “Constricho gu-Nova Fsman de [apajd © 25
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acidentes ao seu pessoul ¢ u terceiros, independentemente da transferéncia do

custo dos riscos u companhias ou institutos seguradores.

5.7.10 Os EPls bisicos para todos os operirios serdio a boting de couro ¢ 0 capacete.
Serd terminantemente proibvida a permangncia de qualquer operdrio descalgo,

usando chinelos ou sapatos abertos.

3711 O lormecimento, manutengito e reposicao dos EPls sio de obrigacio da
CONTRATADA e serio fornecidns aos operarios sem dnus adicional o

CONTRATANTE.

5.7.12 O CONTRATANTE realizard inspecoes periodicas no cantciro a fim de
verificar o cumpnmento das medidas de segurunca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservacio dos equipasmentos de protegdo individual € dos
dispositivos de protegio de miquinas ¢ ferramentas que oferecam riscos uos
trabalhadores, bem como o observincia das demais condigoes estabeleeidas

pelas normas de seguranca ¢ satide no trabidho.

5.7.13 A CONTRATADA manteri no canleiro cquipamentos de protecdo contra

incéndio ¢ briganda de combate u incéndio, na forma das disposicoes em vigor.

5.7.14 A CONTRATADA deverd manter no canteiro medicamentos basicos e pessoas
orientadas para 08 primeiros sOCOTros N0s acidenies yue POsSSam GCOTer
durante a execucdio dos trabalhos, obedecendo ao disposto nas “Normas de
Segpuranga de Trabalho nas Alividades da Construgdo Civil”, em especial a NR

18 - Condicoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgao.

5.7.15 A CONTRATADA devern abedecer as Normas Regulamentadoras (NRs)
expedidos pelos orghos povemamentals competentes ¢ as Normmas Brasileiras
(NBRs) dio Associngio Bragsileira de Normas Téenicas (ABNT) que truiam de

Seguranga ¢ Medicina do Trabalho,

57.16 A NR-10 estabelece os requisitos ¢ condicoes minimas objetivando &
implementugdo de medidas de controle ¢ sistemas preventivos, de forma a

garantir o seguranga ¢ o sadde dos trabalhadores que, direta ou indirctamente,

Projend Bisico - "Construgio do Nove Farom e fapaje” 2y
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inlerajium em instalagoes elétricas e servigos com eletricidade.

57.17 A CONTRATADA deverd comunicar formulmente a FISCALIZACAO, as

autoridides e aos Grghos competentes, de maneirs muis detathada possivel, os
casos de gcidentes, fatais ou ndo, que eventualmente ocorrum duranle a
execuciio dos servicos, inclusive principios de incéndio, quedas de materiais

ou acidentes com veiculos, ete.

5.7.18 Nao poderno ser usados na execucao de servigos, ferramentas ou sistemas de

5

-

quaisquer Hpos que exijam carga explosiva,

JA9 Deverio ser protegidos:

o Os servigos adjacentes ji realizados ou em execucan;
e s servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagio;
o Arcis e obras vizinhas.

6. REGULAMENTACAO

Para o execugio dos servigos, a CONTRATADA devera observar a todo instante as

noemas vigentes da ABNT ¢ especialmente as disposicoes particulares estabelecidas

no  presente  Projeto Bdsico, além  dus  instrucoes  que  venha receber  do

CONTRATANTE em cada caso especifico.

Devem ser seguidas as Normas ¢ determinacoes abaixo, nus suas illimas revisdes em

vigor, bem como a Legislacio ou Norma Téenica aplicavel que venha a entrar em

vigor depois da assinatura do Contrato ou instrumento eguivalente, quando nio houver

repercussao financeira. Quando houver, s CONTRATADA deveri demonstrar através [

de planithas e solicitar ajustes financeiros ao mesmao. Segue relagio:

Normas ¢ especificagies constantes deste Projeto Rasico;

Normias da ABNT;

Presericdes e recomendacdes dos fabricantes; A
Normas internacionads consagradas, na Lilla das normas da ABN'T; ( /
Normas regulamentadoras do Minisiério do Trabalho; ¥, '

Cadigos e posturas dos Grgios oficiais competentes gue jurisdicionem o localidade
onde seri executada a obra referente a cada projeto;

Munuyl de Obrus Piblicas - Edificagtes - Praticas da SEAP (Secretaria de Estado
da Administragio ¢ Patnimanio) — Projeto, construgio e maniutengio.

T
~4

I'epjelo Bisico - "Copsiruéao do Nove Fariim de Hopap



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE FNGENHARIA - GI

7. VALOR DO ORCAMENTO
rfil | O valor orcado dos servigos € de RS 4.777.933.83 (quatro milhdes, setecentos ¢
setenta ¢ scte mil, novecentos e trinta e (rés reais ¢ oitenta e trés centavos),

conforme o planilha  orgamentinin apresentads em anexo com a8 respectivas

composi¢oes de BDI e Leis Socins detalhadas.

.01 O orcamento estimado uwtilizow as Composicoes de Custos Unitdrios, os

Coeficientes e os Precos dos Insumos da tabela do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPIL), mantido e

divulgado pels Caixa Econémica Federal (CEF).

T.1.2  Puri os servicos nio constuntes ma tabela SINAPL foram utilizadas as
composicdes de Custo Unitdrio e os coeficientes da tabela SEINFRA e os

msumos e precos da abela SINAPL

7.1.3  Para os servigos e insumos mio constuntes na tabela SINAPL, foram vihizadas
as Composicoes de Custos Unitirios, os coeficientes ¢ os pregos dos insumos
da tabely di Secretania de Infraestrutura do Estndo do Ceard (SEINFRA),
composicoes proprias do TICE e cotagbes de mercado, conforme observucio

da Planilha Orcomentaria (Orcamento Sintético) anexa.

T7.01.4 No valor orcado foram consideradas as scguintes taxas de Bonificacio ¢
Despesas Indiretus (BDI) e de Encargos Sociais:

a) BDI—-25,74% (vinte e cinto virgulu setenta e quatro);
b) Encargos Sociais — 88,66%, (oitenta ¢ oito virgula sessenta ¢ seis por
cento) para mio de obra honsta.

¢)  Encargos Sociais — 50,66% (cingiienta virgula sessenta e seis por cento)
para mao de obra mensalista.

T.L4.0 No caso de equipamentos, conforme a Sumula o 2532010 do

TCU, serd aplicndo uma taxa de BDI reduzida de 19.236%

(dezenove vigula trinta ¢ seis por cento).

7.2 Cada LICITANTE deverd eluborar o orcamento, por sua inteira responsabilidade.

contendo, Orgamento Sintetico e Orgamento Analitico, de acordo com as planilhas

Projuti Bamcn - "Caongtregan diy ovo Foram de Dapipe" 25
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orgamentarias do CONTRATANTE, em snexo,

7.2.1 Nos pregos cotados, deverio estar incluidos todos os insumns que os
compaem. tais como despesas com impostos, laxas, frefes, seguros ¢ quaisguer

outros que incidam na contratacao do objeto.

7.2.2  Todos os dados informados pela LICITANTE em sua plunilha deverao refletic

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.2.3  Fsse orgamento deverd considerar as instalaghes provisorias do canteiro de
abras com srea para 4 administracio ¢ instalacdes samitirins, conforme item

5.2.2, suficientes an atendimento dos seus funcioniinos.

724 Nua composigio de precos unitarios, o licitante devera apresentar valores
refereates i mao-de-obra de acordo com o esmbelecido pela tabela SINAPILL
nio podendo ser inleriores aos pisos salariais normativos dia categorin
corfespondente, estabelecido em Dissidio Colenivo, Acordos ou Convengides

Coletivas de Trabalho.

7.3 Cada LICITANTE deverd upresentar o detalhamento analitico das respectivas
composicoes de BDI ¢ encargos sociuis em conformidade com planilha orcamentina

Alcxa.

7.3.1  Asempresas LICTTANTES optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar
05 percentuais de 1SS, PIS e COFINS discriminudos na composicio do BDI
compativels as aliquotas em que a empresa esti obrigada a recolher, previsias
no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, bem como gue a composigio de
encargos sociais nfio inclua os gastos relutivos as contribuicdes que essus
gmpresas estao  dispensadas de recolhimento (Sesi, Senni. Sebrae ete),

conforme dispoes o art, 13, § 3% da refenida Lei Complementar.

7.4 [ de inteira responsabilidade da licitanie obier, dos drgaos impelentes, informagoes
sobre @ incidéncia ou nio de tributos ¢ taxas de qualguer nutureza devidas pira o
fomecimento do objelo desta licitacio, nos mercados interno e¢fou  externo, niao se

admitindo alegagiio de desconhecimento de incidéncia tributiria, ou outras correlutas;
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7.5

7.6

7.7

8.1

A (Juta-base da planilha orcamentiria estimativa € Jan/2017 e serve coma orentagio
as LICITANTES. A data-buse tem como referéncia & versdo utilizada 2 €poca de
cluboragio do orcamento, utilizando ps lubelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos ¢ Indices da Construgiio. Civil (SINAPI) & Secretarin de Infracstrutura do
Estado do Ceard (SEINFRA).

Os Tributos IRP) {Impasto de Renda da Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicin Social
sobre o Lucro Liguido) ndo poderao compor o dleule do BDIL nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constitufrem cm ributos de natureza direta e
personalistica, gue oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser
repussada o CONTRATANTE.

Visundo uma maior tansparéncia, os itens: Administracio Local, Instalucoes de

Canteiro ¢ Acompanhamento, Mobilizacio e Desmobilizacio devem constar na

planilha orcamentana e niio no BDIL

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O prazo de vigencia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos contados a

partit da expedicio de ordem de servico (0S), sendo 240 (duzentos ¢ gquarenta)

cofsecutivos  para execuciio  dus  obras/servicos objeto deste Projeto Basico e

Recebimento Provisdrio e 60 (sessenta) dias consecutivos para expedicio do Termao de

Accite ¢ Reechimento Definitive dus obras e servicos, devendo ser rigorosamenic

respeitado.

8.1.1 O “termo inicial”, para contagem do prazo ¢ inicio dos servigos, contar-se-i o
partic da data definida  na(s) "Ordem de Servico”, expedidais) pelo

CONTRATANTE, atraves da GE.

8.1.2 Nb contagem dos prazos, o dig do comeen ¢ excluido ¢ incluido o din do

Ve ncimenio,

B3 Fica desde jd acordado que, caso haju necessidade, devem ser instituidos pela
CONTRATADA urnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma

Mravjern Basice - “Uonstrugao do Nove Forom de Hoprge® H
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cumprir o estabelecido no prizo. de execucan dos servigos, conforme o
cronograma, sem qualquer custo adicional pare 0 CONTRATANTE, inclusive
em relugiio aos custos necessinos para iluminagio /oy implantacio de

condicoes adicionais de seguranca.

8.1.4  Ficam ressalvadas e dispensadas da aplicacio dus sancoes previstas no item 24,
as hipdteses de caso fortuito e forca malor, previstas em lei; ou siluagoes de
atraso decorrentes de ughes diretas vu indiretas do préprio CONTRATANTE

ou de tercerros, alheios i responsabilidade du CONTRATADA.

8.1.5 O prazo de execncao dos servicos apenas poderd ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE. desde que a prorrogacio seja solicitada por
escrito, pela CONTRATADA, com anlecedéncia minima de 30 (lrinta) dias do

final do prazo contratual.

8.1.5.1 A eventual prorrogacio do prazo somente serd admitida nas condigoes

estabelecidus no paragralo 17 incisos 1a VI do art. 57 da Let NY 8.666/93,

8.1.5.20 pedido de prorrogaciao deverd vir acompanhado de nove Cronograni
Fisico-Financeiro, relacho dos diss, justilicativa da impossibilidade de

execucao dos servigos ¢ comprovacio dos motivos que o lundamentem.

8.1.6 A expedicao da Ordem de Servico somente se cletivard apds a publicacio do k
extrato do contrato no Didrio Justica € a entrega da "Garantia de

Cumprimento do Contrato™.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 O representante do TJCE ¢ da empresa vencedora do cerfame [arao conjuntamente,
medi¢des mensais, 30 (trinta) dias 4 partir do dia comespondente ao autorizado par 2
inicio da obra, ou ne primewro dia Gtil subsequente, de acordo com as etapas do {/:
cronogramy  fisico-fingnceiro apresentudo pela CONTRATADA e aprovado TICE,

sendo considerado como etiupa o perfodo de cada medigio.

9.1.1 Poderd ser ultrapassado o lmite previsio parn cada clapa, para antecipagao de
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9.2

9.4

9.1.2

servicos previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 3()

(trinta) dias de antecedéncia ¢ autorizado pelo CONTRATANTE.

Poderao ser medidos servigns executados antecipadamernte ao previsto no
cronogrami, 2 fim de coppensar outios em atraso, desde que o valor twtal da
medicio nio ultrapasse o total previsto na etupa ¢ ndo haja prejuizo em relagao

i qualidade ¢ ao bom andamento da obra,

A medigao dos servigos serd sempre feita 8 cada periodo de 30 (trinta) dias corridos

com base no cronpgrama aprovado ¢ nas especificagies & projetos, considerindo os

servigos efetivamente executados e aprovidos pela FISCALIZACAO.

9.2.1

9.2.2

A peniodicidade poderd ser inferior » um mes-calendirio na primeini ¢ (llima
medicoes, quando o inicio ou término das etapas dus obras/servigos ocotrer

no curso do més; neste caso o cronograma serd ujustado & sitluacio.

A elapie cojo din 31 de dezembro estiver contido no respective periodo devera

ser apurada em duas medigoes. as quais obedecerio i seguinte formi:

u) A primeira realizads em 31 de dezembro, relativa dos servigos executados
enire & medicho anterior ate i duta em guestao:

b) A segundu seri reilizada no dia correspondente & prixima medicio mensal,
referente aos servigos executados entre 1" de juneiro e o dia em questao,

Concluida cada etapa constante do Cronograms Fisico-Financeiro, o FISCALIZACAO

tera 5 (cinco) dins ateis, apos {ormalmente  comunicada pela CONTRATADA, para a

conferéncin  do medigio, compatibilizando-a com os dados da  planilha  dus

obras/servigos ¢ precos constanies de sua proposta, bem como do documentacio habil

de cobranga.

/ “
Somente sers medido o servieo executudo conforme o previsio no cronograma,

abservados 0§ respectivos projetos, especificagbes e pregos das planilhas ¢ o disposto

nos ilens seguintes.

94.1 Somente serao  realizadus  medigdes  mensais dos  servigos  efetivamente (rﬁfl

concluidos em eada etapa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

|
)
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9.4.2 Nio serao medidos servigos executados em desacordn com os projetos e as

especificacoes que integram este Projeto Bisico.

9.4.3 Nio serd medido o fornecimento de material em separado da execucio do

respectivo servigo,

9.4.4  Os pregos umtinos servirao para permitir medictes de eventuis acréscimos on
deducoes de servicos decorrenles de modificacbes nos projelos ou s

especilicagoes, autorizadas pelo CONTRATANTE.

9.5  Os pagamentos seriio. efetuados de acordo com os percentuais estabelecidos no
Cronogruma  Fisico-Financeiro do  licitante vencedor do certame, observados os

respectivos projetos, especificagoes ¢ precos dus planithas.

9.6  Os valores referentes as obras/servigos que forem rejerados, relatives a uma medigio,

serdo relidos e so serfo pagos apds o CONTRATADA refazé-los.

9.7 Quebras, desperdicios, aquisigio ou aluguel de equipamentos para execugao de
servigos, aguisicoes  de  miudezas, preparos  diversos,  cortes,  embutimentos,
recomposicdes, Lesies, estudos de solo, tecnologias de excenciio e outros elementos
auxiliares previstos nas especificagoes, hixamenlos; andaimes, cantoneiras, sistema de
iransporte. horirios especiais de trabalho, critérios de descomos de viios ¢ outros itens
similares sao considerudos como elementos constituintes da composican de custos a i |

/

serem propostos pelas LICTTANTES. [ g

Y8 O pagamento dos servigos serd efetuado siravés de medicdes mensais durante o prazo

de vigencia do contrito, conforme estipulado no item 8.1.

9.9 O pagamento da iliima medicao estard condicionada 4 conclusio total da obra, (f/ {

sanadas todas as pendéncias ¢ conforme o Recchimento Definitivo (item 21.8)+

atestndo por Comissao designada par esse fim.

9.10 O CONTRATANTE realizari o pagamento em até 30 (frinta) dins contidos da

apresentacao do documento fiscal correspondente.
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9.11

9.12

b.14

2.16

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta corrente

da CONTRATADA.

A nota fiseal/futura deverd ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o
nimeru de inscrigio no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagio, da proposta
¢ contida no proprio instrumento do CONTRATO, nao se admitindo notas

fiseais/faturas emitida com outro CNPJ. mesmo agueles de filiais ou da matriz.

As Notas Fiscais/Fatums apresentadias em desacordo com o estabelecido nesie Projeto
Basico, na notu de empenho, no Contralo ou com gualguer circunsiiincin que
desaconselhe o pagamento serd devolvida & adjodicaliria e nesse caso 0 prazo previsto

no subitem Y.10 sera interrompido.

A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) serd remniciada a partir da
respectiva regularizacio, desconsiderado o prazo anteriormente decormido durante a

anilise das Nowas Fiscuis/Faturas consideradus irregulires.

A nota fiscal/faturn seri emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com
as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguinies
informagoes:

a) Indicacio do wimero do CONTRATO;

b) Indicagio do objeto do CONTRATO;

¢} Indicagao di medicio a que se refere o faturamento:

d) Matricula CET du obra;

e) Destaque. conforme regulagio especifica, das retengoes  incidenles. sobre o
[wturimento, (ISS, INSS, IRRF ¢ outros), se houver,

[} Destague de valor relativo a qualquer retengao aplicada pelo TICE, para produzir,
cxclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagimento, ndo podendo altesu o
valor total do documento fiscal;

g} Conta bancdrin. conforme indicado pels CONTRATADA na nota [iscal.

Deverio ser apresentados pels CONTRATADA nu pendéncia de qualgquer uma das
situagoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragao de pregos ou
compensagio fnancein:

i) Alestagiio de conformidade do servico executado,
b} Documento fiscal preenchido em descordo com o item 9.15;
¢) Apresentacio de Certidio Conjunta Negativa de Débitos relutivos a Tributos
Federais ¢ & Dividn Ativa da Unido:
I'rojetn Basico - "Constengio din Mato Fieim o Dl i8]
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d) Apresentacio de Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual ¢
Municipal;
¢) Apresentaciio de Certificado de Regulandade do FGTS — CRF;
f) Garantia contratual vigente;
g) Certidao Negativa de Débitos Trabulhistas,
9.17 O CONTRATANTE poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentads pela
CONTRATADA, no todo ou e parte, 10s Seguinles casos:
a) execucan defeituosa dos servigos;
by) Descumprintento de obrigacio relacionada com os servigos contratiados:
¢) Nio cumprimento de obrigagio contratual, ipitese em que o pagamento ficard retido
até que o CONTRATADA atenda a cldusula infringidu;
d) Paralisaciio dos servigos por culpa da CONTRATADA.
9.18 O CONTRATANTE fard o retengiio, vom repasse ao Orgao Arrecadador. de qualquer
tributo ou  contribuicao  determinada  por  legislugio  especifics, sendo que a
CONTRATANTE se resgrva o dircito de e¢fetud-ln ou nio nos casos em qgue for

{ncultativo.

10. REAJUSTES E ACRESCIMOS
WLl Somente ocorrerd reajuste para as purcelas gue ultrapassem o periodo de um ano da
dita fixada parn apresentacao da proposia € caso o adimplemento da obrigacao das
puarcelas o realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme

cronograma tisico aprovado pela FISCALIZACAO.

o

10.2  Os precos contrutums poderio ser reajustados de acordo com o item anterior utilizando
a variagio do Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC, eoluna 35 (do més
correspondente 4 dala fixadn paru entrega da proposta), caleulado pela Fundagiio

Getilio Vargas - FGV, ¢ publicado na secio de Indices Feondmicos da Revista

-

I

R=1Vw (I - f") onde: L
fu

"Conjuntura Ecomdmica”, pela farmula a seguir relacionada.

K = Valor do reajusie procurady;
Vo= Voo contratunl dog servigos iserem repjlsudos:
Iy = Indice infeial - refere-se uo ndice de custos do més correspondente 3 data fixada para entregi da
[rpiasin;
Prajieto Basion - "Constmigdo do Move [rum de lapogé 35
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10.3

104

0.5

1.6

HLT

I = Indice relativio ao 120 mes apds.a dauy da spresestacno di proposta.

DRS: U FATOR [(1 - 1) / lo] deve siy trancads o quarta cisa diccimal, o sejy, desprezar lomlmente
da gueinta cnsp dectmal em Uianle.

Serilo admissiveis aditivos contratuais no reginte de execugao contratual por prego
globul nos casos de alleracoes de projeto propostas pela  administracio,  fitos
imprevisiveis e demais situagoes previstas na alinea “d™ do inciso 1T do art. 65 da lei

de Licitagtes (manutencio das condigdes efelivas da proposta).

A UCITANTE que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmus
condigoes contraluais, 05 ACTESCIMOS Ou supressoes que se fizerem necessirios até
25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor imcial do Contrato, conforme previsto no arl,

63, 817, da Lei NV 8.606/93.

Nos casos em gue os quantilatives foram superestimados, n Administragao Publica
deve, de oficio, promover sua adequagio mediante celebracio de aditivo contratual,
Admite-se que o contrutada pleiteie a nio reducio do valor global do contrato
comprovando  haver oulros  Servicos  cujos  quantitativos  estao  subestimados,

promovendo-se a compensagio entre 0s montantes financeirns.

Quundo constatados, apds u assinatura do contrato, err0s Ou OMISSOES DO OTCAMENHLD
relanivos o pequenis variacoes quantitalivas nos servicos conintados, em regry, pelo
[t de o objeto ter sido contratado por "prego certo ¢ tolal”, nio se-mostra adiquada o
prolacio de lermo adtivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6%, inciso VI,

alinea "a", da Let 8.666/43.

10.6.1 As alteracoes contrafuuis sob alegacan de falhus ou omissdes em qualguer das
peeas. orgumenios, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos enicos
preliminares do projeto nio poderio ultrapassar, no seu conjunto, dez por
cento. do valor lotal do contrato, compulando-se esse percentual pard
verificagao do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n” 8.666, de 1993 ¢m

conformidude com o Acordiao N 1977/2013 do TCU-Plémsirio.

Somente sera admissivel n celebrugio de aditivos em obras contratadus pelo regime de

prego global, sob o argumento de quantitafivos subestimados ou omissoes, em

Provieto Basion - "Construgin do Nove Fomnom de apngd” ¥y
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situagao excepcionlissima aphicivel apenas quando mio for possivel ao licitante
wentificur a discrepincia no quantitativo do servigo com os clemenios existenles neste

Projeto Bisico.

108 Serd admitido o percentual de 109 (dez por cento) para @ tolerincia quantitutiva
admitida em cada item do orgamento materialmente relevante do empreendimento,
que seri avaliado de acordo com a metodologia ABC, sendo descabida a celebragan de

ndilive,

L1 Cansideram-se como ilens relevanies aqueles que cortespodem a 10% (dez por
cento) do namero de itens da planitha que somados correspondam an valor
minimo de oitenta por cento do valor total das obras ou servigos de engenhiria
or¢ados, excetuados os dos custos dos servicos relativos & mobilizacio ¢

desmobilizagao, canteiro e administragao da obra,

10,9 Nu hipotese de ocorréneia do previsto no art. 63, inciso L alinea “d”, da Lei N°
B.666/93, 4 CONTRATADA deveri, primeiramente, abservar 0s prazos de execugio
que foram pactundos, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de
equilibrio economico-linanceiro, sob pena de incorrer em imadimpléncia, com a

conseyuente aplicacao das penalidades legais ¢ as previstas neste Projeto Basico.

11. RESPONSABILIDADES
11.1  Responsabilidade: :\

11.1.1 A presengy da FISCALIZACAO durante @ exscucio dos servicos ¢ obras,
quaisquer que scjam 0§ atos praticados no desempenbo de suas atribuigdes,
nao implicum solidariedade ou corresponsabilidade com 4 CONTRATADA,
que responderd Gnica e mtegralmente pela execugio dos servicos, inclusive {/ !
pelos servicos exccutados por suas subcontratadas, na forma da legislagio em /

F
yigor.

11,1.2 A CONTRATADA, nos termos da legislugio vigente, assume integral
responsabilidade téenica e eivil sobre todos 0s servicos de execucan da obra,

garantindo boas priticas 1€enicas ¢ atwundo com eficiénciy em todos os

Fmi:,-m B&Hid1 = "': |1II-|II[:|;:'_||| |_1|I Nnuu FI:IrI_I!'II lj-L ild|_‘|.|id H 37
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servigos gue efetuar.

11.1.3 Se u CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicées apontadas, poderd o CONTRATANTE
efetuar 08 reparos ¢ substlituictes necessdrios, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os cusios decorrentes, independentemente do seu

montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA,

11,14 A CONTRATADA responderd diretamente por todas ¢ quaisquer perdas e
diunps causados em bens oy pessoss, melusive ¢m propriedades vizinhas,
decorrentes de omissies & atos praticados por seus funciondrios e prepostos,
fornecedores ¢ subcontritadas, bem  como originados de  infragoes ow
mobservincia de leis, decretos, regulamentos, portarias ¢ posturas oliciais em
vigor, devendo indenizar 0 CONTRATANTE por quaisquer pagamenlos que
seja obngado o fazer a esse titulo, incluindo mullas, correghes monetariag e

acréscimos de mor,

[1.1.5 A CONTRATADA seri responsivel, nas dreas em que estiver executundo os
servicos, pela protecio de toda a propriedade publica ¢ privada, rede de energia
elétrica, lelefone, dutos de dgua, esgoto ¢ drenagem pluvial ¢ outros servigos
de utilidade poblica. nas dreas do canteiro ¢ adjacentes, devendo corrigir
imedintgmente, 48 suas expensas, quaisquer gvarins gue nelas provoear,

deixando-as comncidentes com o seu estado original.

1L1.6 A CONTRATADA deverd estudir e analisar detalhadomente o Projeto

Executivo, as especificngies 16emicas ¢ detalhes relativos i execugio dos
servigos, assumindo a responsabilidade solidaria pela viabilidade  técnica
destes.  Nio  poderdo  ser  introduzidas.  modificagoes  nus  presentes
especilicacdes. Se porventura alleragdes se mosirarem  necessdrias, clas
somente poderio ser executadas depois de (écnicamente fundamentadas e
autorizadas, por cserito, pela FISCALIZAGCAO apos a formalizagao do

respectivo documento hibil,

1LL.7 A CONTRATADA ndo  poderd  alegar  desconhecimento  de  quaisquer

Irojels Bisico » "Construgdo do Movo Foramn de Tapaps” N
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11.2

11.3

especificagoes ¢ nem do locnl da obra. Pama tanto, ¢ facultado sén
comparecimento ao local (conforme item 13) parn confirmar ou retificar os
valores quintitativos e lécmicas apresentados no conjunto fornecido com as

especificacoes (Projeto Executivo e Planilha Orgamentarin).

11.1.8 Corretd por conte exclusiva du CONTRATADA @ responsubilidade po
quuisquer acidentes na execugio dos trabathos contratados, pele uso indevido
de patentes registradas e pela destruicio ou dano nos locais cm construgio e

reforma até sun delinitivi aceitagao.

1LLY9 A CONTRATADA devera manter (antes, durante ¢ apos o témmind dos
servigos) sigilo absoluto sobre o conteddo dos documentos ¢ informacdes dos
quais tenba tomado conhecimento em  fungan da execucan do objeto
contratual, ficando expressamente vedada qualquer Torma de divulgagao, sob
pem de responder por perdas ¢ dinos causados w0 CONTRATANTE ou a

terceiros, sem prejuizo da aplicagao de outras sangdes cobiveis.

11110 As demoliches porventura necessdrias serfio efctuadas dentro da mais perieity
tectica, tomados os devidos cutdados de [omma a serem evitados danos. a

tereeiros,

LLLIY A remogio ¢ o transporte de todo o entulho e detritos, provenientes das
demoligoes, serao executados peln CONTRATADA de acordo com as
exigéncias da FISCALIZACAQO e da municipalidade local.

Todas as siuagdes de conflito ou necessidades de compatibilizacoes Je projetos
deverao ser registradas em diino de obra e serdo discutidas em reunioes de trabalho

entre os responsdveis técnicos dus partes ¢ a GE, que definird @ solugio final.

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo. de que disponha o
CONTRATANTE, serao fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de orientagio

sobire as condicoes do local a receber a edificagio,

11.3.1 A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pelp projeto, resisténcia

Priajeto Bisjeo - "Copstrucio de Novo Fdrung de Tiapaie © 39

iy



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA - GF

g ecstabilidade dos trabalhos que cxecutar, ficando sob suas custas a
confirmacan  das informagoes do  subsolo, s como  sondagens e
reconhecimento, incluindo taxa de resisténcia do solo compativel com a
requerida no projeto estrutumil, ensaios de caracterizacio do terreno, pocos de

exploracio, andlise de agressividade de aguas subterrineas, ete.

11.4  Correri por conla exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por guaisquer
acidentes de trabalho relativo & exccucio das obms e servigos contratados, a0 uso
indevido de patentes registradas. Serd lambém de sus responsabilidade, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualguer causa. a destruicio ou danificagdo di obra
em construgdo até u definitivy aceitacio du mesma peln CONTRATANTE, bem como
indenizagoes que possam vir o ser devidis a letceiros por falos oriundos dos servicos

contratudos, gindy gque ocortidos na via piblica.
12. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA
12,1 Pary atendimento & qualificaciio 1écnicn serd exigida a apresentucio dos seguintes

requisitos em relacio i capacidude da equipe téenica:

12.1.1 Certidao de Registro ¢ Quitacio, em vigor, da LICITANTE e de seus
RESPONSAVEIS TECNICOS no Conselho Regivnal de Engenhariai ¢

Agronomin/CREA du regiiio  que estiverem vinculados.

12Z.1.1.1No caso de a LICITANTE ou o responsivel técnico niio serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado do Ceani, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos desse argao regional por ocasiio

da assinatin do contrilo.

12.1.2 Termo de indicagio do pessoal téenicn qualificado, correspondente i Equipe
Técnica, contendo n relacio nominal dos profissionnis de nivel superior a
serem alocados qos servigos objeto deste Projeto. Bisico, com indicagio

obrigatoria du fungao de cadi um (ver modelo de termo: ANEXO ),

12.1.3 Capacitaciio téenico-profissional: Comprovagio du empresa LICITTANTE de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista parn licitagao,

Proeto Baseo - “Comserogdo dg Wovo Famum de apné® b
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profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA,
detentor de atestado(s) de responsubilidade téenica, devidamenie registrado(s)
no CREA du regiio onde os servigos foram executidos, acompanhado(s) dafs)
respectiva(s) Certidao(oes) de Acervo Teécnico — CAT, expedida(s) por estes
Conselhos, que comprave(m) ter ofs) profissional(is) executado pirs drgao ou
entidade. da administragio  piblica direta ou indirety, federal, estudual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainds, parn cmpresa  privadu,
ohris/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto du presente
licitacio, nag Sendo admitidos atestudo(s) de fiscalizacho ¢ supervisio ou

coordenngat da execugio de obras/ servicos,

12.1.3.1 Esses profissionais indicados pela licitante para lins de comprovagio
da capacidade técnico-proflissionul deverio participar do scrvigo
objetn deste Projeto Bisico ¢ terem sido indicados de acordo com o
e 1212, admitindo-se a subsliluigio  por  profissionais  de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovadi peli GE.

12.1.3.2 As parcelas de muior relevincia ¢ de valor significativo. que nio
frustam o cardter competitivo desie documento e que estd em acordo
com a curva A.B.C de servigos. sao as Seguintes:

a4) Execugio de piso em porcelanalo ou ceramica;

b) Estrutura em concretd armado com resisténela mimima e
feks=23MPA moldada “in Joco™'; |

¢)  Execucio de aterro; |

d) Ipstalagdo cleirica de baixa tensiio.

12.1.3.3 Eniende-s¢, pura fins deste Projeto Basico, como pertencente ao
guadro permanente:
a)  Socio;
b) Diretot;
¢) Empregado:

d} Responsdvel técnico; /j;
e) Profissional contratado. 7 .

12.1.34 A comprovagio de vinculagio dos profissionais deveri atender aos
seguintes requisitos;
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a} Sdcio: Contrato Social  devidamente  registrado  no  orgao
comypmelente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cGpia da ota de eleigio devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnimay;

¢) Empregado: eopin  atoulizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor:

d) Responsivel Téenico: edpia da Centidio expedida pelo CREA da
Sede pu Filinl da LICITANTE onde consta o regisiro do
profissionu] como RT;

¢) Profissional contratado; contruto de prestagao de servigos escrito
firmudo com « LICITANTE, com prazo de duragio, no minimo,
iguil ao prizo de execucio da obra,

12.1.4 Capacidade técuico operacional: Atestado(s) devidamente registrado(s) no

{REA da regiao onde os servicos foram execntados, acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Téenico — CAT, expedida(s) por esse

Conselhn, que comprove que o LICITANTE tenha executado, para drgiio ou
entidade  da  administragio pablica, direta oo indireta, federal, estadual,
municipal  ou  do  Distrito Federul, ou ginda  parm empress  privada,
obras/servigos de caracteristicas téenicas similiures s do objeto da presente
licitaghno, cujas parcelas de maior relevncia 1éenica e de valores significativos
TR

i) Execucio de piso em porcelanmto ou cerimica com drea minima de
1000m?;

h) Estritura em concrelo amado com esisténcis minima de fck>=25MPA
moldada “in foco ", com no minimo 100 m’;

¢)  Execucio de aterro, com volume minimo de 300 m*;

d) Insialucoes elétricas de baixa tensao, em edificagoes com aren minima de
A m= pu carga Instalada de no minimo 69 kKW ou 73 kEVA.

12.1.5 Deverd(in) constar, preferencialmente, nofs) westado(s) de capacidude téenicn-

profissional, ou nufs) certidin(oes) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e lermino dos servicos; local de execucio;
nome ¢ CNPY do contratante; nome ¢ CUNPJ da contratada, bem como nome
dols) responsavel(is) téenico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) ¢ numero(s) de
registrofs) no CREA: especificacoes 1éonicas dos servicos e os quantitalivos

executudos,

12.1.6 Puara (s de habilitagao, ¢ facultady & Comissao de Licitacio, o verificacio das
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mformagoes e a obiengio de documentos que constem de sitios eletronicos de
Organs ¢ entidades das esferss municipal, estadual e federal, emissotes de

centidaes, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

122 Para atendimento i gualificagio econbmico-financerra serd exigida g apresentagio dos

seguintes documentos:

12.2,1 Balanco patrimonial do Gltimo exercicio socidl, ja exigivel ¢ apresentado na
forma da lei, que comprove a boa situaciio financeira da empresa, vedada 4 sua
substitnicao por balancetes ou balungos provisonios, podendn ser atualizados
por indices oficiais guando encerrados hi mais de trés meses da data da

apresentagio da proposta

12.2.1.1 O balango putrimonial deverd estar assinado pelo responsivel
legal da empresa e pelo responsavel por sua elaboragio, Contador ou outro
profissional equivalente devidamente registrodo no Conselho Regional de

Coptabilidade.

12.2.1,2  Se necessinia a atualizacio do bulango e do patrimonio lguido,
deveril ser apresentadd o memorial de céleulo correspondente. juntamente

com 05 documentos cm apreco.

12.2.1.3 O balanco patnmonmidl deverd estar registtado ou na Juma .
Comercial ou no Registro Civil das Pessous Juridicas ou no Sistema Publico fll.;l‘\
de Escrituracao Digital - SPED, para as empresas que utilizem o sistema
clelrdmico de escrituragio ¢ que tenham seus documentos registrudos na

Junta Comercial.

12.2.2° A boa situacio ccondmico-fiminceirn da empresa sevd avaliada pelos seguinles

indicadores, oblidos do balango patrimonial apresentado:

12.2.2.1  Os indices de Liguidez Gerul (1LG), Liguidez Corrente (LC), ¢
Solvéncia Geral (SG) devem ser maoiores que L0 (um), ¢ resultantes da
aplicaciio das seguintes formulas, em cumprimento ao item 9011 do
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13.1

13.2

Acordiao TCU n* 1.214/20183 do Plenminio:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ke "~ PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
s6= | ATIVO TOTAL S
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
6= __ ATIVOCIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

12.2.2.2  As formulas dos indices contabeis refendos deverao estur
devidamente aplicadas em memorial de cileulos juntado o balango,

calewlado com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

12.2.23 A fonte de informagiio dos valores considerados deverd ser o

Balango Patrimonial, apresentado ni forma da le

12.2.3 O Patrimonio Liguido da licitante deverd ser equivalente a, no minimo, 109 do

vilor estimado di contratacio, conforme item 7.1 deste Projeto Bisico.

12.2.4 CERTIDAO NEGATIVA expedidy pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR DE
FALENCIA [E RECUPERACAO JUDICIAL do local da sede da licitante, com
ditta de expedicio ndo superior a 6f) (sessenta) dias, quando nio houver prazo

de validade expresso po documento,

13. VISITA TECNICA

Antes de upresentar sua proposta, a LICITANTE deverd analisar todos os documentos
do cditul. sendo recomendadn a vistoria nos locais dos servigos, verificando as
condicoes locais ¢ executando todos os levantumenlos necessirios ao desenvolvimento
de sens trabalhos, de modo a pio incorrer ¢m omissoes, as quais nio poderio ser

alegadus em [avor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

Caso a LICITANTE opte por nao realizar a visita, eln estara dandoe € que conhece as
condigoes locais ¢ odos o8 elementos 1Eenicos necessirios ao cumprimento do objelo
desta licitacio, responsabilizando-se  integralmente, wmbdém, pela execucio dos

servicos nas condigoes descritas neste Projeto Basico
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13.4

135

14.1

Caso a LICITANTE opte por realizar a vistoria ao local ande serao realizados os
Servigos. a visita serd feita de forma individual e deverd ser previamente agendada
pelo telefone (B5) 3207-7456 (GE). das 09 ds 17 horas, até o segundo dia ulil anterior

ao da apresentacao das propostas.

A participacio do LICTTANTE pressupoe a sun concordincia com a udequagao do
Projeto Basico e respeclivos anexos, nao lhe cabendo nenhum questionamento futuro
alegando o desconhecimento das condighes ¢ do gran de dificuldades existentes no
local da obra como justificativa para se eximirem das obrigacoes assumidas em

decarréncin deste certume,

A wistoria devera ser realizada por cengenheiro civil, arquiteto ou fecmico de
edificacoes, devidamente registrudo no Conselho Regional competente ¢ autorizado
pelo responsavel éenico indicado pela empresa parit gs SEIVIigos, Caso nao seja este
que vistorie, A visita tem como objetivo a analise do local em que seriio realizados os
servigos, para conhecimento de peculiandades que possam vir o influenciar nos pregos

ofertados pelas LICTTANTES.

13.5.1 LOCAL DA VISTORIA: a construcio do novo prédio parn 0 Féorum da
Comarea de Itapajé, i Rodovia BR-222, Km 121, Bairro Ferros, CEF 62600)-
(00, Ttapaje/Ceara.

14. ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
0 INVOLUCRO da Proposta de Pregos deveri conler todos os elementos o seguir

relicionados:

a) Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: ANEXO
2), assinada obrigatoriamente pelo representante fegal du LICTTANTE, com preco
global em Real, para os servigos e prazo de validade da proposta nao inferior a 60
(sessenti) dias comridos, conlados a partir da data da apresentagio:

b) Orgamento sintético (Anexo) preenchide e assinado, em papel limbrado da
LICITANTE, cujos itens, discriminacoes, unidades de medicao e quantidades nio
poderio ser allerados pela LICITANTE, exceto quando devidamente estabelecido
em ERRATA ¢/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

¢) Orgamento analitico (Ancexo) planilhas de composicao anallticas de precos
unitdarios de todos os itens do ocamento sinlético;

i. As planilhas do orcamento analitico serdo avaliadas pela Comissio de [/

Licitagao, com auxilio da area técnica;
Prajedie Bisied < Cunsinigda di Moo Forim de Juyuge © 4%
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14.2

14.3

ii.

11i.

v,

Em caso de discrepancias dos valores ofertados serit procedido conlurme
previsto no subitem 15.7 deste Projeto Badsico:

No caso de discrepancia entre o preg¢o do orcamento sintético, para a Planifha
de argumento analitico, prevalecerd o de menor preco,

Na composicao dos precos unitdrios. o LICITANTE deverd utilizar 2 (duas)
cusas decimuis pira evitar corregoes tuturas nus PROPOSTA DE PRECOS.

d) Composicoes analiticas dus tixas de Bonificacio ¢ Despesas Indiretas (B0,
das Tuxas de Encargos Sociais, incidentes para os servicos discriminados na
Planilhit de Servicos ¢ Pregos, conforme Modelos Anexos, conforme item 7.3,
conspante o art, M), inciso X, da Lei NY 8.666/93;

Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo), com periodicidade de 30
(trintu) diss corndos, nao se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado,
ohservando-se as ctapas ¢ prazos de execucio e a previsio de desembolso
orgamentino esiabelecida neste Projeto Bisico e scus Adexos.

e)

1.

As medignes serio sempre feitus o cada perfodo de 30 (trnta) dias corridos, A
periodicidade poderd ser inferior a um més-calendirio na primeira ¢ ultima
medicoes, quando o infcio ou Wrmino das etapas das obras/servicos ocorrer no
curso do més; neste caso o cronograma Serd ajustado b siluagao;

O Cronograma Fisico-Financeiro estard, também, sujeito a gjustes, em lungio

de motivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente autuado
em Processo, conlemporidneo d sug ocorrencia (url. 57 da Lei N 8.666/93),

A LICTTANTE deverd considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,

inclusive uquelas relativas a tuxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direts

ou indiretamente no custo de execucio dos servigos.

14.2.1 E de inteirs responsabilidade da LICITANTE obter, dos Grgios compelentes,

informagoes sobire o incidéncia ou nio de tributos e laxas di qualquer naturez;
devidas para o fornecimento objeto desta licitagio, nos mercados intermo e/ou
externio, mae se admitindo  alegacio de desconhecimento de  incidéncia

tribubdrie, Ou outras cormelatis.

A LICITANTE nao poderi, em hipotese alguma, modificar o prego ¢/ou condiches de

sus proposta sob alegagan de desconhecimento das condicoes de execugan dos

servigos ou de insuficiéncia de dados ¢ informigoes.

14.3.1 Possivers indefinigoes, omissoes, fulhas ou incoprecoes dos projetos ora

fornecidos nao poderio constituir pretexio pars @ CONTRATADA pretendet
cobrar “servigos exiras” e/ou allerar @ composigin de precos unitdrios. A
CONTRATADA serd considerada como altamente especializada nos servigos
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em questiho e que, por conseguinte, deverd ter computado também no vilor
global da sua proposta informugoes, complementagoes ou consultorias iéenicus
que lorm, pot acaso, omilidas neste Projeto Basico, mas implicitas ¢
necessdrias w0 perfeito e completo detalhamento dos servigos previstos nos

projetos.

15. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E FORMA DE

15.1

EXECUCAO
No julgamento das propostas, o classificagio se dara em ordem crescenie dos pregos
apresentados, sendo considerady vencedory @ proposta que alenda is especificacdes do
ohjeto e oferte 0 MENOR PRECO GLOBAL para os servigos descritos no item 3
deste Projeto Basico, observidos as prazos, as especiflicagies lecnicas ¢ parametros

minimos de desempenho ¢ de qualidide ¢ as demals condicdes agui definidas,
O valor mixmmo que 0 CONTRATANTE admite pagar parn b execuciio dos servicos
objeto deste Projeto Basico, ¢ o global estimado no subitem 7.1.

15.2.1 Os pregos unitinos maximos que o CONTRATANTE admite pagar para a
execuciao do objeto deste Projeto Basico sio os defimdos em seu orcamento
estimado.

Serao desclassificadas as propostas:

15.3.1 Que nao atenderem as exigencias contidas neste Projeto Basico ou impuserem

condicoes.

15,32 Que apresentarem  irregularidades ouw  contiverem  rasums, emendas ou

entrelinhas gue comprometam sew conteado,

15.3.3 Cujps valores sejam inferiores a 70% (selenta por cento) do menor dos

scguinles valores:

15.3.3.1 Médin aritméiicy dos valores das propostas  superiores 3 50%

(cingquenta por centn) do valor orgado pelo CONTRATANTE [ 1
S

conforme planitha orcamentaria, em anexo, de quantitativos ¢ precos =~

estimados:
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15.3,3.2 Viulor argado peloy CONTRATANTE conforme Planilha Orgamentiria

(anexa) de quantitalives e precos estimados.

15.3.4 OQue alterem, descaracterizem ou desatendam as especificaghes do objeto,

independentemente do preco gue ofertem.

153.5 Que apresentarem valor global supetior ao do orgamento estimado pelo

CONTRATANTE. em anexo,

15.3.6 Ouc apresentarem valores unitdrios superiores aos indicados no orgamento
estimado pelo CONTRATANTE ou sejum manifesiamente inexeqliiveis de
acordy com subitem 7.1 em consoante o artigos 40, X ¢ 48, 11 ¢ pardgrofos. da

Lei N B,606/93.

15.3.6.1 Uma vez classificadas as propostas, serd verificada na
planilha detalhada do detemor da melhor oferta a existéncia de
ilens com pregos unitarios superiores aos orcudos pelo Tribura]
ou precos umitdrios dusentes, hipdtese em que a Comissio de
Licttacan convocard o licitunte para negociar o adeguagio

daquele(s) item(ns);

15.3.6.2 A adequagan implicard no ajustamento do valor global
apresentado inictilmente, desde que nio ultrapasse o valor

global imicialmente ofertado pels Licifante;

15.3.6.3 Frustrada a negociacio, a Comissio de  Licitagio,

mediante deeisio fundamentada, desclassificard a propost.

154 Nao serdo consideradas, admitidas ou acettas propostas que oferecam pregos haseados
nas ofertas dos demus Heitantes, simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos ¢ saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, excelo quando se referirem @ materiais ¢ instalagoes de propriedade do

proprio licitante, par o5 quais cle renuncie @ parcela ou 4 totalidade da remuneraciio.

155 O LICITANTE gue, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1 ¢ 2 do mnciso 1T do
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15.6

I5.8

arh, 48 da Lei 5.666/93, tiver sua proposta considerada wnexeqiivel, serd facullado o
dirgite de demonsirar @ viabilidade econdmica do preco por ele proposto. Nio o
desepanda fuzet ou nio o demonstrando, serd desclassibicady (Acdrdio n™ 612/2004-

TCU-1* Camara ¢ Stmula/TCU n® 262/2010).

O contendo das propostas de preco apresentadas poderd ser allerndo, seja com relagio
A% carmcteristicas tecnicas, marcas, modelos, prazo de entregs, prazo de garantia c
preco dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer ouira condicio que
importe modificagio dos seus termos origingis, ressalvadas aguelas destinadas a sanar
apenas falhas formais, alteragOes essas que serdo analisadus pela Conussio de

Licilagio.

A PROPOSTA DE PRECOS serd verificada quanto eventuais erros antmeélicos,
corrigindo-os da seguinte lorma:

g) Dos pregos das plunilhas de servigos ¢ preco, pari a carty de apresentacio da
Priposta de Pregos, prevalecera a Carta de npresentagao da proposta de precos;

b) No caso de discrepincia entre valores griufudos em algarismos ¢ por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

¢) No cuso de ero de multiplicagio do pre¢o unitario pela  quantidade
correspondente, o produto serd retificado, mantendo-se imalterado o preco unitdrio
¢ quantidade;

d) No caso de emo de adicio, a soma sed retificadu. mantendosse inalteradas as
parcelys.

O prego ol da PROPOSTA DE PRECOS scrd ajustado pelo Pregoeiro, auxsiliado

pely drea técnica, em conformidade com vs procedimentos enumerados no subitem

precedente para comregao de erros. O valor resultanie consistirk no preco-corrigido

global du PROPOSTA DE PRECOS,

Apis a verificacio dos subifens precedentes, u Comissao Permanente de Licitagio,

com auxilio du drea éenica, apreciard a PROPOSTA DE PRECOS das LICITANTES

habilitadas, desclassificando aguela gue:

w) Deixar de apresentur gquadquer wn dos documentos relacionados no item 14
(ORGANIZACAO DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresentd-los em desacordo
com ualguer exigéneia deste Projeto Bisico;

by Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das  demuis
LICITANTES ou de gualquer oufra  matureza, inclusive  financinmentos
subsidiados ou a fundo perdidog
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15,10

15.12

d)

Apresentar preco global ou preco unitario (para um ou mais itens) inexeqiivel ou
irrisorio ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os precos de
mercado, exceto guando envolverem materiais ou produtos de propricdade da
LICTTANTE, pars 05 quais ¢la renuncie, expressamente, a parcela ou i totalidade
da remuneracio, conforme o item 15.5;

Apresentar preco unitdrio e global da Planilhas de Orcamento Sintético superiores
a0 parametro estabelecido neste Projeto Bisico ou inexcqlivel, ressulvado o
disposto no item 15.3.6;

Deixar de apresenlar preco umitdnio pary um ou mais Servicos, ou contrariar as
disposicoes do subitem 15.3.6 deste Projeto Bisico;

Apresentsr prazo de exectigio dos servigos ohjelo desta licitagio diferente do
estabelecido no item 8;

Na composicdo amalitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.L, deixar de
dtender us legislaces wabalhista ¢ (ributdria vigentes, além de elausulas firmadas
em acordn colitivo de olasse.

O PRECO GLOBAL seri ajustado pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimentos

adotudos ucima - podendo implicar nu sua alteracao, desde que niao ultrapasse o valor

global estimado pelo TRIBUNALL momento em gue o licitante serd notificado para se

manifestar, sobre o ajuste efeluado. A auséncin de manifestacio no prazo assinalado

configurard aceitagio ticita do ajuste realizado pelo Tribunal.

Caso o hciante nao aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, tera sua proposia

desclossificadsa,

Nin serao desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a jufzo da

COMISSAQ DE LICITACAO, possa ser sanado sem que comprometa a igualdade de

tratamento dispensado aos licitantes.

A COMISSAD DE LICITACAO se reserva o direito de:

a) Analisar ¢ julgar, em outra oportunidade, o coneddo dos envelopes
apresentados;

b)) Realvear diligéncias para esclarecimento do gque entender necessario;

c) Exigir, para fins de conferéncia, os onginds de todes o documentos
apresentudos em edpias;

d) Sunear possiveis [albus ndo essenciais ou fazer correcies de cariter formal no
curso do procedimento,

15.14 Solicitar aos setores competentes a elaboragio de pareceres téenicos destinados a

fundamentar suas decisoes.

1515 A lorma de execucno seri INDIRETA, sob 0 regime de EMPREITADA POR

Frojetg Basmen - "Constrgho do Movo Firam de lapje” il

ki



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA - GE

16.1

16.2

PRECO GLOBAL.

16. SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

Silo expressamente vedadas a CONTRATADA:

16,1.1 A contratagio  de  servidor  pertencenle a0 quudio: de  pessoal  do

CONTRATANTE durante a vigéncia do contrio.

16.1.2 A wveiculugao de publicidade acerca deste contrto. salvo se houver privia

autonizacao da Administracio do CONTRATANTE.
F vedida a subcontratacio total dos servigos objeto deste Projeto Basico.

16.2.1 Sera admitida 8 subconttatacio parcinl exclusivamente para 08 SCIvIgos
relacionados abaixo, devendo o empresa indicads pely CONTRATADA, antes
do inicio da realizucao dos servigos, apresentur comprovante de registto no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e prova de
reguluridade fiscal ¢ trabalhista, nos lermos previstos no Edital ¢ de acordo
com a justificativa apresentiady no item 2.9 deste Projeto Bésico.

o Testes, certificagoes e controle lecnologico;

o Execucio de impermeabilizacio:

o Execucio de infmestrutura de climatizagao e climatizagio;
« Execucio de formos e divisarias:

« Projeto "as built".

16.2.2 A subcontragio depende de autorizacio prévia do CONTRATANTE. Além
disso, u subcontratada deverd cumprir os requisitos de reguluridade Oseal e

trabathista,

16.2.3 Em qualquer hipdlese de subcontmtacio. permanece a responsabilidade
integril da CONTRATADA pela perfeitn execucio contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisan e coordenagiio dus atividades da subcontratudy. bem
como responder perante s Contratante pelo rigorose cumprimentn das

abrigactes contrtuns correspondentes ao abjeto da suboamralacan.
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17.1

172

173

17.4

17.5

17.6

1.7

17. OBRIGACOLS DA CONTRATADA

A contratada concorda com a adequacao do projeto de engenharia que integra este
Projeto Bisico, razio pela gual as alteragoes contratuais sob alegucio de falhas ou
mmissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagtes, memoriais ¢
estudos téenicos preliminares do projeto niao poderdao ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor wtal do contrato, computando-se esse percentual parm verificagio

do limite previsto no § 1% do arl. 65 da Lei n® B.666, de 1993.

Executar o8 servigos objeto deste Projete Bigico, em conformidade com o respectivo
planejumento, normas ¢ especilicacdes técnicas e, ainda com as ostrugdes emitidas

pelo CONTRATANTE.

Munter-se durante (oda a execugio contmtual em compatibilidade com as obrigncdes

assumidas. todas a8 condicoes de habilitagiio e qualificacio exigidas na licitagao,

Aceitar, nas mesmas  condiches  contratuais, os percentuais de  acréscimos  ou
supressdces limitados ap estabelecido no §1° do art. 635 da Lei Federil no 8.666/ 1993,

tomando-se por base o vilor contritual,

(0 contratado € responsivel pelos danos causados diretamente i Admimistracio ou o
tereeiros, decorréntes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade @ fiscalizacio ou o acompanhamento pelo drgio

mteressado (A, 70 di Lei Federal o 8.666/1993),

O contratade € responsivel pelos cncargos trabalhistas, previdencidnos, fiscais ¢
comercinis resultantes da execugio do contrato, A inudimplencia do contratiado, com
referencia aos encargos trabalhistas, fiscais ¢ comerciais nao transfere i Administragio
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderi onerar o objeto do contrato
ou restringic a repulanzacio € o uso das obras ¢ edificagoes, inclusive perante o

Registro de Imoveis (§1° e caput do art. 71 da Ler Federal n® 8.666/1493).

Prestar imediatamente as informacies ¢ o8 esclarecimentos que venham o ser
solicitados pelo TCIE, sulvo quando implicarem em induguedes de cardter téenico,
hipdtese cm que serdo respondidas no pruzo miximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
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17.8

contar do recebimento do pedido de informagao.

Equipe Téeniea: a CONTRATADA deverd munter como profissional responsivel pela
execucio dos servigos, no minimao um engenheiro civil, mestre de obras devidamente

qualificado, ¢ almoxarile wdos em tempo integral, conforme o jtem 5,3.2.

17.8.1 E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento dis prescrigoes
referentes as Leis Trubalhistus, Previdéncia Social ¢ Seguro de Acidentes do
Trabalho bem como assumir lodos os onus, encarpos sociais, trabalhistas,

fiscais ¢ previdencidrios concernentes i execugio de seus servigos.

17.8.2 As despesas com alimentagao. vigilancia o tmnsporte de pessoal serao de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,

17.8.3 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado ¢
capacitado de gue necessitar, em todos os niveis de tmbalho, pari o execugio
dos servigos, correndo por sun contu exclusiva odos os encargos ¢ obrigages
de ordem tmbalhisty, previdenciana e civil, apresentando, ainda, A

CONTRATANTE, quando solicitado, a relacio wtualizada desse pessioal.

17.8.4 A CONTRATADA serid representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Téenico™ indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos ¢ a representara
legulmente. com amplos podetes para decidit, em sed nome, nos assuntos

relativos aos servicos contritados.

17.8.5 Submeter, em tempo hibil, em coso de justificada necessidade de substitugio
o profissional indicado para execucao dos servigos, o nome e 05 documentos
demonstrativos da respectiva capacitagio teenica de seu substituto 4 aprovagao
do gestor do contrato ¢ ralificagio pelo seu superior. A documentacio do
profissional sera analisada de acordo com os enitérios definidos neste Projeto
Buisico, O profissional substituto devera ter, obrigatoriumente, qualificagio

teemed, no minimo, igusl o do substituido;

17.8.6 Substituir, por exigéncin  da  FISCALIZACAO, qualquer profissional
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participante da obra desde gque seju constatada a sua desqualificagao pura a
execucio de suas larefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos

usuanios du dres destinada @ construgio.

17.8.7 Cumpnr rigorosamente us NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA
E MEDIt‘le\ DO TRABALHO, emanadas da  legislaciio  pertinente,
fornecendo  uos empregados  prestadores  dos  servigos  contratados o8
FOUIPAMENTOS DE PROTECAQ INDIVIDUAL (EPI), bem s

determinagoes da NR-3, em especial, quanto a constituicio da CIPA,

17.8.7.1Caso a CONTRATADA seja obrigads, pels legishicio pedinente, a
apreseniur um cronograma com descricao da impliuntagio das medidas
preventivis (definidas no Programa de Condicoes ¢ Meio Ambienie de
Trabalho na Indistria da Construgio — PCMAT, no Programa de
Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO: ¢ no Programa de
Prevenciio de Riscos Ambientais - PPRA) e seus respectivos
responsdveis, deve fuzé-lo antes da 1° medigin, sob pena de reardar o
processo de pagamento. Em caso de dispenss, 3 CONTRATADA
deverd apresentar declarngio de sun nio exigénei devidamenie

fundumentada.
17.9  Procedimentos Legais: o CONTRATADA deveri:

17.9.1 Encaminhar a Fiura ¢ a nota fiscal com a copia da quitacio dus seguintes
obrigagoes patronais relerenies vo més anterior i realizacio dos servigos/ etapa
da nbra:

« Recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (parte do empregador ¢
parte do empregado), relativas aps empregados envolvidos na execucio do
objetn deste mstrumento;

o Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
Wi

s Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso. dentro de
20 {vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos:

e Folha de pugamento relutiva ans empregados utilizados nos servigos
contrafiados:

o Alestacao de conformidade do servigo executado:
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« Apresentagao de Certidao Conjunts Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais ¢ & Divida Alivi da Uniiio:;

o  Apresentagio de Certidio Negativa de Déhitos junto aos Governos Estadual
¢ Municipal;

»  Apresentacio de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

o Centidio Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.9.2 Ao final da execugio dos servigus pari 0 recebimento definitivo, deveri winda,
fornecer o seguinte documentacao relativa i obra;

o Prova de regularidade trabalhista ¢ com as Fazendas Federal (Certidao
Conjumia Negativa de Debitos Relativos & Tributos Federais ¢ 3 Divida
Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede
da empresy, vilidas, ou outra equivalente, na forma da lei;

Certidao de Reguluridade junto ao INSS de toda i obra;

Certidao de Reguluridade do FGTS;

Certidio de Quitacho do INSS referente uo contrato;

Certidio de Regularidade junto ao Municipio onde 2 obra foi executada;

A8 BUILT (caso tenha ocorrido alleraciio de projeto);

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (se for o cuso):

» Habite-se (se for o caso);

o Haixa da ART da execuciio dos servicos;

& & & & #

o (Certdao de averdacao da construcao na matricula do terreno em cartdnio,

17.10 Procedimentos Administratives: as rolacées entre a4 CONTRATADA e o
CONTRATANTE serio mantidas por intermédin da FISCALIZACAOQ.

17.10.1 A CONTRATADA deverd abrir Didrio de Obra pury acompanhamento dos

scrvigns,  assinado  pelo  engenheiro. responsavel. Todo e quulguer J

acentecimento deverd ser anotado nesse livro em 3 (trés) vias.

17.11 Providenciar antes do inicio dos servigos. objeto do Projeto Basico. as licengas, as
aprovagoes € os Tegistros cspecificos, junto as repartiches compelentes, pecessirios
para 2 execucio dos servigos confratudos, em particular 2 ART junto ao CREA

competente.

17.12 A CONTRATADA deverd arcar com todas as responsubilidades e custos pam
liberagoes necessdrias junto ao CREA, is concessionirius locuis, bem como arcar com
o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessdrias a completa execugan dos / ’{
servicos, dentre eles, o pagamento de mmpostos, wxas e outras obrigacdes financeiras_ ‘f'
que vierem g ineidir sobre @ execugio da obra ou servicos,
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17.120A CONTRATADA devera providenciur a matriculs da obry no INSS, nos
termos da legislicio em vigor ¢ apresentar a matriculy correspondente antes da
apresentacio da primeira fatora, perante a CONTRATANTE. sob peny de

retardar o processo de pugamento.

17.12.2 Anles do inicio material das obms, a CONTRATADA deverd aptesentar o

Alvard de Construcao (ou decluragio do Municipio de sua nio exigéncia),

evitando o retardamenta do inicio das obras ¢ consequente aplicacio das

sangoes previstas no tiem 24,

17.12.3Apos o recebimento de Ordem de Service, avtorizando 4 mohilizacio de
pessoal téenico no prazo miaximo de 5 (Cinco) dias dteis, providencidr a

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART desses profissionais no CREA

da regiio onde os servigos seriio executados, entregando uma via de cada
anotacan 3 FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra via a0s
profissionais mobilizados. Esses comprovantes sio indispensiveis para o

inicio dos servicos por parte desses profissionuis.

17.13 Executar, is suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com

esle Projero Basico.

17.13.1 Substituir. quando ejeitados. o5 equipumenios. componentes ¢ Sepvicos,

dentro do prazo estubelecido pely FISCALIZACAQ.,

17.14  Fomecer, o gualquer momento, todas as informacoes de interesse para o execucao dos

servigos que a CONTRATANTE julgnr necessarias conhecer on danalisar.

17.15 Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nfv atendimento das
solicitagies Teitas pely FISCALIZACAO serd considerado motivo para aplicagiio das
sanghes contratuais. O exercicio das fungoes da FISCALIZACAO nio desobriga o
CONTRATADA das suas responsabilidades, de scordo com s disposiches deste

Projeto Basico,

1716 Responsabilizar-se dumnte 4 execucio dos servicos contratados por qualguer dano gque

ocusionar, direty ou indirctamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua

Pmjet Bamen - "Condtrogan do BMivo Finom de Do g 5h

}f{
) ]
f



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
GERENCIA DE ENGENHARIA - GF

responsabilidade ou ainda de terceiros.

17.16.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob o sua responsabilidade
ou ainda a bens de terceiros, i CONTRATADA, de pronto, 03 reparar o, se
assim nan proceder, 8 CONTRATANTE lancard mio dos créditos dagquels

para ressarcir 0§ prejuizos de quem de diceito,

17.16.2 A CONTRATADA ¢ responsivel pelos danos causados diretamente &
Administraciio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucio
do contrato. nio excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fiscalizagio

ou o acompanhamento pelo drgdo interessado (Ar, 70 da Lei 8.666/93).

17.16.3 A CONTRATADA wmbém serd tesponsavel pelos encurgos trabulhistas,
previdenciirios, fiscais ¢ comerciais resultantes da execugio do contralo. A
inadimplencia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos Lrubalhistus,
fiscals ¢ comercinis nao transfere & Administragio Publica a responsabilidade
por seu pugamento, nem poderd anerar o objelo do contrato oy restringin a
regularizacio ¢ o uso das obras ¢ edilicuces. inclusive perante 0 Registro de

Imaveis (Art. 71, § 1% da Lei 8.666/93).

17.16.4 Nio poderd & CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade para

outras entidades. sejam fabricanies, téenicos ou subempreiteiros, ainda que ll,',
[ 8

~ - (i
reflerentes 4 servicos subcontratados, J
7
1

17.17 A CONTRATADA deverd comunicar ap CONTRATANTE, por meio da GE, sempre
gue houver necessidades de adequagoes de projeto, por imposicio éenica ou
impedimento fisico, bem como nes casos em que se verificarem dividas ou eventuais

omissoes de detalhes consirutivos,

17.17.1 Toda e qualquer dimensao fornecida no projeto, especificagdes e orcamento [ j

devera ser conlerida “in loco " pela CONTRATADA.

17.17.2 No caso de divergéncia de informacoes entre 08 desenhos fomecidos ¢ as
especificacies, resalvado o disposto no item 23, prevaleceri primeiramente o

s

Projers Badive - “Construgho do Move Femum de Wapuge = 57



ESL  PODER JUDICIARIO

\ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
" GERENCIA DE ENGENHARIA - GE

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

contido nas especificagtes, seguido dos desenhios e, por altimo, da planilha

orgamentiria, sempre consultada previamente a FISCALIZACAQ.

17.17.3 Os casos nio shordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneiri a

mianter o padrio de qualidade previsto pari 08 servigos em quesiao.

17.17.4 Se, parn facilitar seus trabalhos, n CONTRATADA necessitar elaborur
desenhos de  execugio, deverd fazé-lo s suas expensas  exclusivas,

submetendo-os i aprovagio prévin da FISCALIZACAO.

A conferencia por parte da CONTRATADA devera ser feita tambem no tocante a
duplicidude de dados, em que haje diferenca enmre as especificacoes, o projeto ¢ o
premento, ou entre quaisquer dos documentos citados. caso que deverd ser levado ao
conhecimento do CONTRATANTE antes da apresentagio du proposta de execugio de
servigo, para que este possa dirimir a ddvida a tempo, nao cabendo, identicamente ao
item anterior, reclaimagio @ qualquer titulo nem sob qualquer alegagho, apos a

assinitura do respectivo contralo,

Serd de responsabilidinde exclusiva du CONTRATADA & quantificagio dos materiais
¢ servigos para a execucdo da obra, que assumird sua execugan integral ¢ completa

independente do que for indicado na proposta ¢ da estimativa do roteiro de servigos.

A execugio dos servigos, bem como 08 materiais a serem empregados deverio ser
novis ¢ comprovadamente de primeirs gualidade, deverii atender a0 exigido neste
documento, no conteddo da planitha de orgamento, no Projeto eluborado, no Contrato
firmado, ¢. nos casos omissos, npas Notmas e especificagdes da ABNT e dos

fabricantes dos malerings.

Ewvitar situagdes que gerem inguictagao og agitaciv na execugio dos servicos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou subcontratados.

Munder, durante & vigéncia do Contnito, as mesmas condicdes que propiciamm 3 sua
L . : & |

habilitagio e clissificuciao no processo licitatdrio, em especial a equipe de téenicos,

e
\

I
|

mdicados  para fins de  capacitagio  téenica-profissional,  admitindo-se, J

excepciondlmente, a subslituicao por profissionais conforme subitem | 7.48.5,
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17.24

17.25

17.26

17.27

17.28

17.29

Se for necessdria a prorrogacio do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada g
providenciar a renovagao do prazo de validade da "Garantia de Comprimento do

Contrato”, nos lermos ¢ condigoes originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA cuidari pari que as obras a serem executadas scarretem i menor
perturbagio possivel s vius de acesso ¢ a todo e yuulguer bem piblico ou privado do

entormo em questio.

Ouando houver necessidade de movimentar ouw modificar outros equipamentos e
clementos  existentes, a fim  de facilitar a  execuciao de  seus  Servicos, i
CONTRATADA deveri solicitar previamente i FISCALIZACAQ autorizacio pari

s deslocamentos ¢ modificagoes.

Todo o transporte vertical ¢ horizontal de matenais ¢ equipamentos ficard a cargo da

CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd executar o8 servicos previsto neste documento nos horarios
compreendidos entre 8h e 18h de dias dieis. Caso 08 servigos dessa naturezy ocortan
fors do horirio especificado, ¥ CONTRATADA deverd solicitar awtorizagio da

FISCALIZACAQ que avaliari a possibilidade de realizacao desses servicos.

17.27.1 Quando a CONTRATADA pretender executar servigos durante os fins. de
semamit e/ou feriados, a relacio dos servicos a serem excculados messe
periodo deve ser enviada 3 FISCALIZACAQ com uma antecedéncin minimu
de 24 horas, para que seja avalizda a pecessidade de acompanhamento da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd manter na obra, cépia da planta necessaria a compreensiao

do projeto ¢ afixid-la em Jocal visivel.

Os projetos e especificacoes tenicas fornecidos pelo CONTRATANTE. as planilhas
de pregos du LICITANTE vencedora, os critérigs de medigio, o Cronogriupa Fisico-

L4

Financejro com respectivos detalhes e complementos serfio parte mtegrante do /,é/'

Contrato, bem como este Projeto Basico.
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1730 Para a

perfeity execucio e completo. ucabumento das obms e servigos, a

CONTRATADA se ohriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda

assisténcit eenicy ¢ administrativa necessarias pura imprimir andamento conveniente

aos tnbulhos.

1731 Cronograma Fisico-Financeiro Executivo:

17.31.1

17.31.2

17.31.4

17.31.5

0 Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser ajustado ao efetivo infcio da

obra, quando da emissio da Qrdem de Servigos (08), assim como atualiza-lo

mensalmente, conforme o andamento dos servicos.

A CONTRATADA deverd apresemtar em até 5 (cinco) dias dleis, apds a
cmissdo da Ordem de Servigos (O8), uma representacio  grifica do
desenvolvimenio dis etapas de servicos que deverio ser executndas ao longo
idn lempo de duracho da obry, demonstrando em cada perindo o percentual
fisico 0 ser exccutado ¢ o respectivo valor Ananceiro a ser despendido,
usando dutas reais @ partir da Ordem de Servico (O%). Essa proposta de
Cronograma  Fisico-Financeiro  deve  ser submetida & aprovagio  da
FISCALIZACAQ. O nanv cumiprimento mensal desse Cronograma serd
notificado pela FISCALIZACAO no didrio de obra, caracterizamlo o atraso
nos servicos que poderd subsidiar a aplicagio de sangoes previstas no

contrilo.

A periodicidide poderd ser infenior o um més-calendario na primeira ¢ dltima
ctapus, gquando o imicio ou Crmino dus ohrasfservigos ocorrer no cursy do

més.

0O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar 1odo o caminho eritico
ta obra, o8 quais nido poderio ser alterados sem motivacio circunstanciada ¢
sem o carrespondente aditamento do Contrato, independente du nilo alleracio

do prazo [inal.

O cronograma deverd identificar, previnmente, ss etapas mais relevantes para
o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento

Mujeto Basico - "Clongrrugin do Movo Foram de 1apage ol
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17.31.6

17.31.7

17.31.8

17.31.9

—_—
da execugao parcial do objeto contratado e a aplicagio dus sungoes descritas

no item 24,

O Cronograma Fisieo-Financeiro estard também sujeito a ajusies em fungio
de nmotivos de interesse do CONTRATANTE, desde que devidamente
autuado em processiv contemporines & sua ocorréneia (art. 37 da Lei N°

8.666/93).

Quando a execogiio dos services for prevista dentro da quadra invernosa,
considerar tal previsdo no cronograma 4 fim de evitar descontimndade dos

SETVILOS.

A CONTRATADA devert munter as entregas relativas o coda etapa da obra
estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro, sujeltando-se is penalidades a
titulo de multa, incidente no percenfual nao realizado de cada etupa du obra,

conforme tem 24,

O Cronograma Fisico-Financeiro deverd representar todas as atividades da
planilha  or¢amentinia, com grap de  dewlhamento  compativel com o

planejamento de execucio da CONTRATADA.

17.31.10 Compete & CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de iermino de cada

17.31.11

17.31.12

etapa de acordo com 0 seu Cronograma Fisico-Finunceiro,

O periodo  de avabagio dos  servicos  exccutados  relacionado  ao
cumprimente do Cronograma  Fisico-Financeiro' tomard come base o
primeiro e o dliimo dia do més em que o servigo foi prestado pela

CONTRATADA ¢ recebido pela FISCALIZACAO.

Considerar que a representacao grafica do Cronograma Fisico-Financeiro se
durd através de planilly em "Open Project” ou similar, em gue as cliapas
serio identificadns nas linhas ¢ os prizos nas colunas, Na planilha serdo
definidos os percentuais entre o valor global da obra pam cada etapa ¢ 0
valor correspondente ao perfodo de exdeucao da etapa, compatibilizando

Crojet Bagien - "Construgio o Move Birant de apagd |
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com o cronograma [isico. Identificar os valores mensais o serem pagas,
como também os valores acumulados dos pagamentos ao Jongo da execucio

dir obrii,

17.32 A CONTRATADA deverid manter ni obri conjunto completo e atualizado dos projetos,

ART{s) & alvari de construgiio.

17.33 Ao final da obra, a CONTRATADA deverd entregar i comissio téemica de

recebimento do CONTRATANTE a baixa da ART da execucio dos servigos, condigio

a ser cumprida até o recebimento defminvo da obra,

17.34 Sobre os materiais, ferramentas ¢ equipamentos, s CONTRATADA deveri:

17.34.1

17.34.2

17.34.4

17.34.5

Manter vigilincin que guarde ¢ controle os materiais, equipamentos e
ferramentus, com registro didrio de suas movimentacoes dentro do canteiro de
obras, nilo se eximindo 8 CONTRATADA pelo ressarcimenta ou repnsicao

total em caso de dant ou extravio,

Providenciar, guardar, conttolur ¢ utilizar 1odas as ferramentas, nuiquinis.
aparclhos ¢ equipamenios necessirios 4 perfeity execucio dos servigos

contratados.

Facilitar o inspeeio dos materiais, ferramentus e equipamentos por parte i
FISC J\.L]L‘\(._‘AD, facultando-a 0 acesso sos escritdrios, depositos ou
quaisgquer outras dependéncins que, direta ou indiretamente, se rehcionem

com o objeto do Conteato,

Soficitar previn e expressa autorizagio do CONTRATANTE durante as

ocusioes de evenlual substituigio de materiais especilicados,

Providenciar a imediata troca, sem dnus parn o CONTRATANTE. de odos
o5 omaterigis,  ferramentas ou o equipamentos  impugnados  pelo
FISCALIZATUAO, por mi qualidade, por reprovagio em ensaios ou

diserepiincia com as especificagies de Projelo.

Projeie Hdsios - "Canstmegle die Nove Farum de liagaje" L
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17.34.6 Apresentur  amostras  de malerians ¢ equipamentos para venficugao ¢
eventunls  ensnios  téenicos  normatizados, aleatdrios e a critério do
CONTRATANTE com Onus do custo para o CONTRATADA quindo ¢ se

CLOTTercm.

17.34.7 Forpecer materiais em quantidades que niao permitam 3 inlerrupcio do

Cronograma Fisico aprovado pelo CONTRATANTE.

17.34.8 Fomecer também  (odos o5 dispositivos e acessonios, maternuis. ou
ferrumentas, eventunlmente nie mencionados em especificagies ¢/ou min
indicados em desenhos do Projeto. mas imprescindivess & completa ¢ perfeita

realizagio da obra.

17.35 A CONTRATADA deverd gurantiv todos os servigos, quer sejam de construgao civil,

18.1

quer sejam referente ao fomecimento ¢ inslalucoes de equipamentos, de uma forma
geral, contra vicios, defeitos ou incorrecoes, nos termos ¢ nos prazos da legislagio

vigente reparando-as imediatamente apos o recebimento da comunicacio.

18. GARANTIA CONTRATUAL

No ato da assinatura do  contrawo, a CONTRATADA  deverd  prestar ao
CONTRATANTE, a titulo de garantia, & quantia equivalenie a 5% (cinco por cento)
do valor global do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previsias no art.
M, § 1Y da Lei N 8.666/93. A garuntiy seri devolvida i CONTRATADA somenic
depois do cumprimento integral das obrigacoes ussumidas, inclusive recolhimento de

multas ¢ satisfacao de prejuizos causados ao CONTRATANTE.

I8.1.1 O pruzo de vigéncia da garanlia deverd ser igoal ao prazo de vigéncia contratual

previsto no subitem 8.1, muis 3 (rés) meses (IN n” fde 23/12/2013 do TCU)

18.1.2 A prorogacio contratual ensejard tumbem a prorrogacio do prazo de manutengio

18.2

da garnntin

A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser utilizada para
ressarcimente do CONTRATANTE e para pagamento dos vilores dus  multus
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18.3

184

19.1

19.2

19.3

19.4

19.6

moratorias, multas punilivas e indenizagoes devidas pela CONTRATADA.

A nido renovacio, tempestivamente, di Garantia do Contratg ensejuari a suspensao de
pagamentos alé a regularizacdo do respectivo documento, independentemente da

aplicagio das sangoes contratuais,

Caso o valor da garantin seja utilizado no odo ou em parte pura o pagamento de
multas, ela deve ser complementadas oo prazo de até 48 (quurenta ¢ eito) horas,
contado da solicitagio do CONTRATANTE, o partir do qual se observard o disposio

abnixo:

18.4.1 A inobservancia do prizo fixado para apresentacio da garantia acarrelani a

aphiesgio de multa de 11.2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por

dia de atrase, wé o maximo de 5% (cinco por cento). conforme item 24.

18.4.2 O atraso superior u 30 diss ucweretard o rescisio unilateral do contrato, sem

prejuizo da multa prevista no item anterior, conforme ifem 25,

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Expedir a Ordem de Servigo.

Esclurecer eventums dividas sobre detulhes dos servigos 4 serem executados ¢
possivels interferéncias que porventura nao lenham sido suficientemente esclurecidas

0u previstas.

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA is suas dependéncias, sempre ug

fecessario i execucdo dos servicos, nos hordrios previamente acardados,

Solicitur o reparo, 8 correcio, a remogao, 4 substiluicio, a alleracio e/ou refazimento

Uns servigos nio aprovidos pela FISCALIZACAQ.

Notificar, por eserito, i CONTRATADA a ocorréncin de quaisquer imperteicoes no

curso da execugio dos servigos. fixando prazo par i sua Correcio.

Comunicar  oficialmente i CONTRATADA  quaisquer  falhas  verificadas  no
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cumprimento do Contrato.

19.7  Acompanhar e fiscalizar a execucno do Contrato por um ou mais representanie(s)

especinlmente designadols), nos ermos do arl, 67 da Lei NY 8,666/93,

19.8  Efetuar os pagamentos devidos pela execugan do objeto, desde que cumpridas todas as

formalidades ¢ exipéncias do Contrato,

19.9  Fornecer as plantas, desenhos ¢ projelos necessdrios 4 perfeita compreensao dos

servicos ¢ especificages enicas a eles relacionadas,
1910 Aplicar as penulidades previstas em lei ¢ neste Projeto Basico,

20. FISCALIZACAO

20.1  No curso da execucho dos servigos, ¢ quando de sun conclusio, reserva-se o
CONTRATANTE, por meio da GE; o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das
especilicacoes exigidas, n fim de assegurar o seu recebimento ou munifestar sua

feCisi,

20.2 A FISCALIZACAO representara o CONTRATANTE ¢ terd as atribuigdes delegadas |
] ; . : {
em o especilico ¢ serd composta por engenheros com autordade para exercer, em ;] #
seu nome, foda ¢ qualquer agao de onientacio gerul, controle e fiscalizacho das

abrus/servicns de construcan.

203 A FISCALIZACAO seri exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nan
suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante (erceirns, por
qualquer irregularidade, nio mplicando corresponsabilidade objetiva ou subjetiva do

CONTRATANTE.

204 As decisoes ¢ (ou) providéncias que ullrapassarem o compeléncia da FISCALIZACAD ”
Fd

do contrato deverao ser levadas, por escrito, ao conhecimento do Secretanio de

Infraestrutura ¢ Administracho, em (empo Jubil, para a adocio das medidas

convenientes ¢ necessaras a cada ¢aso;
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2.5

20.6

20.7

20.8

20.9

A FISCALIZACAQ seri excrcida pela GE, através de Engenheiro ou Comissiio,
devidamente designado para esse fim, 0 qual exercerd o controle ¢ a fiscalizacio da
execucin da obm em suas diversas Fases, e decidird sobre dividas surgidas no decorrer

da construgio, devendo:

20.5.1 Promover as avalisces das elapas executadus, ohservado o dispusto no

Cronogrami Fisico-Financeiro,

20.5.2 Atestar 05 documentos referentes 4 conclusio de cada etupa, nos termos

Contratados, pira efeito de pagamento:

A presenca da FISCALIZACAD na obma pao diminuini a responsabilidade da
CONTRATADA quanto i perfeita execugin do trabalho.

As anolages necessarias ¢ a discriminagio de todos o8 eventos ocorridos na obr

seriio obrigatoriamente registradis no liveo Difirio de Obra, dentre elas:

s  Ascondicoes meteoroldgicas durante todos os dias de execucan dos servigos;

e Osdins de chegada de cargas e insumos:

» Nimero de operdrios em atividade com discriminacio de suas fungies;

o Equipamentos utilizados:

« As modificagoes efetuadas no decorrer da obrag

e As consultas i FISCALIZACAQ;

»  As datas de imicio e de conclusiio dos servigos:

o As dams de initie ¢ de conclusiio de etapas. de ucordo com o Cranograma Fivico-
Financeiro aprovade;

e Ogacidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

s Asrespostas is interpeligoes da FISCALIZACAO:

«  Medigoes dus etapas de obris ¢ respectivos valores a serem faturados;

o Falta de materinis:

«  Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

Comunicar  oficinlmente & CONTRATADA  quaisquer  fathis  verificadas  no

cumprimento do contrato,

Autorizar & execucho de servigos duranfe os fins de semunu e/ou feriados, uma vez que

solicitados em tempo ¢ puderem ser realizudos sem a presenca da FISCALIZACAQ.

20.9.1 Restringir a realizocio de atividades que julgar necessitarem  de seu
peompanhiamento tendo sue exéeugio restrita aos hordrios compreendidos
entre 8h e 18h de diss dleis.
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0
2010 Agir ¢ decidic em nome do CONTRATANTE. melusive, para rejeitar n%/

exceutados em  desacordo com 05 projelos, especilicagoes  técnicas  ou com

imperfeigno, levando-se em consideragio também as Normas Téenicas da ABNT ¢

onitras aplicivels.

20,11 Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos

servigos executados, medidos e aceitos.

20012 Transmitir suas ordens e instrugoes por escrito, salvo em situaghes de urgencia ou
emergéncia, sendo  reservado i CONTRATADA o direito  de  solicitar  da
FISCALIZACAQ, por escrito, a posterior confirmagio de ardens ou instrucoes verbais

recebidas.

20,13 Pura quansquer servigos mal executados, a FISCALIZACAQ) reservar-se-& o direito de
determinar sua modificacao, o seu reparo ou i substitulgao di forma de execucio, com
os maleriais que entenderem mais adequados, sem que tal fute searrete em solicitagio
de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensio do prazo para

conclusio do obra.

20,14 Solicitar que a CONTRATADA. atruvés de comunicagio oficial, afaste o empregado

ou subcontrutado que nio esteji cumprindo Helmente o Projelo Basico,

}‘tr
20015 A FISCALIZACAO niio aceilari a transferéncia de qualyuer tesponsubilidade da ,/
CONTRATADA para outras entidades, sejum fabricantes, iécnicos  ou

subempreiteiros, ainda que referentes a servigos subcontmtados.

20.16 Solicitar atraves da Central de Contratos a aplicacido, nos termos contratuais, de
mufta(s) & CONTRATADA dindo-lhe ciéncia do ato. por escrilo, bem como
comunicar ao Orgdo Financeiro do CONTRATANTE pari que proceds a deduciio da
multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

20.16.1 Instruir ofs) recurso(s) da CONTRATADA no tocante a0 pedido de / 4'
cancelamento de multa(s), quando o CONTRATADA  discordar  do A
CONTRATANTE.
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20,17 No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado 8 FISCALIZACAQ, sem restricies de

21.1

1},

2

4

L

gualquer natpreza, o direito de acesso no local de execuciao dos servigos, bem como i
todos os elementos de informagdes relacionados com as obras/servicos, pela mesma

julgados necessirios,

21. RECEBIMENTO /ACEITACAO DOS SERVICOS

Os servigos somente serdv recebidos pelo CONTRATANTE apdés o atendimento de
todus us condigoes estabelecidas neste Projeto Basico, documentos, projelos e
wrcamento dele integrante, desde gue atingido o fim que s¢ destinam, com efcicio ¢

qualidade requerida.

0 Recehimento dos servigos exccutados peli CONTRATADA serd efetivado em duas
CIAPAS SUCERSIVIS:

o Reccbimento Provisério;

o Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA deveril solicitar o GE, por comunicagao uscrita ¢ com anfecedéncin
minuma de 15 dins do érmino do prazo de execucao dos servigos, o vistona da obra
pela FISCALIZACAO pura verificacio dos servigos executados com fins de

recehimento provisdrio, o qual deverd coiocidir com o prazo estipulado po item 8.1.

21.3,1 A FISCALIZACAO poderi recussr o recebimenio provisério da obra, caso

haja nao conformidades significativas quanto s especilicagoes.

21.3.2 Nos casos gque nao impecam o recehimento provisdrio, as nae conformidades
sero relacionadas em documento anexo ao lermo circunstanciado ¢ deveran

estar corrigidas até o recebimento defimitivo.

O recebimento provisono smbém ficard sojeito, quando cabivel, & conclusiio de (odos

0s testes de campo.

0 CONTRATANTE realizard inspecio minuciosa de todos os servigos e obras
exccutadas por meio de profissionais éenicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra com a [inalidude de verificar a adequagio dos
servigos, constalur e relacionar os arremates, refoques ¢ revisaes finuis que se fizerem
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21.6

218

21.9

1.1

NECESSAring,

Apds tul inspecio, serfl lavrado o Termo de Recebimento Provisario, em 02 (duus)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando s

eventuais pendéncias venficadas, em aié 15 dias

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, 1o lodo ou em parte, o objelo em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resullantes  di execucdo  ou malerinis  empregados, cabendo
FISCALIZACAO nao atestar a dllima e/ou tnica medicio de servicos até que sejam

sinadas 1ndas as evenluais pendéncias que possum vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento. Provisério.

O Termoe de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados sers

Javrado, pela comissao téenica de recebimento definida pela GE, em até 00 (sessenta)

dius corridos apos a lavratura do Tec seebimento Provisorno, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas a§ exigéncins da FISCALIZACAO quanto #s
pendencias observadas e somente apés solucionadas odus us reclamacdes porventuri
feitas quanto & lallw de pagamento a operinos oo fornecedores de muteris e

prestadores de servicos empregados na execucao do contmito.

21.8.1 Na etapa de recebimento definitive dos serviges, a1 CONTRATADA deveri
entregar ap CONTRATANTE:

21.8.1.1Toda a documentagio dos materiais e cquipamentos aplicados na obra;
21.8.1.2Termo de Garantia, conforme itrem 22.4.

O tecchimento provisorio ou definitivo nao exclui g responsabilidade civil pela solidez
¢ seguranga da obry ou do servigo, nem Eueo-profissional peli perfeity execugio do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Art. 73, § 27, da

Ler 8.666/93),

Havendo  discrepancius.  meompatibilidades  com memonials e projetos  ou
performanges dos equipamentos abaixo dus especificadas, sera aberto prazo de 5
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2111

221

222

22.3

224

(cinco) dins dieis para correcies ¢ complementugdes considerudas necessiriss pira a
realizacio de nova tentativa de recebimento. Caso seja impossivel o cumprimenia do
praza  citado, a CONTRATADA  deverd apresentar, formalmente, justificativa

fundamentads que serd analisada pela GE.

No temipo tdo Contrato estiio incluidos os tempos para recebimento, inclusive aqueles

necessirios para eventunis correcoes, caso haja discrepinciis ou incompatibilidades,

sob pena de aplicacio de sancdes cabiveis.

A obra so se dard por concluida apds o rmine de todas as etapas especificadas,
relirada dos entulhos ¢ completa limpeza de todas as dreas trabalhadas.  Os detritos
resultantes das operagoes de transporte ao longo de qualguer via pablica deverdo ser

removidos imedialamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

22. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Durante 5 {¢inco) anos apos o Recebimento Defimilivo dos servicos ¢ obras, a
CONTRATADA responderdt por sua qualidade ¢ seguringa nos tenmos do Artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigoes yue se apresentem pesse periodo. independentemente de

gualgquer pagamento do CONTRATANTE..

A CONTRATADA deverd apresentiur o cerdificado de qualidade de acordo com as
normas dae ABNT ¢ os padedes téenicos dos materiais, bem como pati os

equipamentos eletro-mecimcos ¢ eletro-eletrinicos,

Serd consideradi como data base para contagem do periodo de garantia, tanto di obra
hem como dos equipamentos nels insialudos, a data dia emissio do Termo de

Recebimento Definitivo, emitido pela comissio teenica de recebimento.

A CONTRATADA deverd apresentar apds a conclusio dos servigos, o Termo de
Garmntia, pelo prazo de U3 (cinco) snos, a contar da data do recebimento definitivo. de
lodos os materiais fornecidos ¢ dos servicos executados, conforme legislacio em

vigor.
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232

23.3

24.1

24.2

a— : .
23. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

Os servigos ¢ obras serio realizados com rigorosa observincia aos desenhos do projeto

e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncla as prescricies ¢ exigéncias

contidas neste Projeto Basico.

Todas as imperfeicoes verificadas nos servicos vistoriados, bem como discrepincias

em telagan aos desenhos e especificagoes, deverio ser corrigidas antes  do

prosseguimento dos trabalhos, Pam cleito de interpretacio de divergéncias entre 08

documentos contratuais, lica estubelecido o scguinte:

» bEm caso de divergéncia entre as cotus do desenho ¢ suns dimensdes medidas em
escali, prevalecerio sempie as primeims:

»  Em caso de duvidas quanto u interpretagio dos projetos e/ou das especilficaces, a
GE deverd ser consultado, conforme item 17.17.2;

o As normas da ABNT prevalecem sobre quaisquer especificacoes aqui citadas ou
demnis adotadas durante a execugin,

« ‘Todos os delalhes e servicos constanies nos desenhos do Projeto e nio
mencionados teste Projeto Basico serio interpretados como partes integrantes do
abjeto,

Em caso de divergéncins entre 0 Orgamento ¢ o Projeto, a CONTRATADA (e gue

notificar, por escritp, & FISCALIZAGAQ, pura que ests decida sempre di mancira

miiis favoravel para o CONTRATANTE.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Durinte a execucao do contrato por falha, inexecugao total ou parcial dos servigns
contriatados, peli execugio desses servicos em desacardo com 0 estabelecido no Alo
Convoeatorio ¢ seus Anexos efou pelo descumprimento das obrigagoes assumidas, o
CONTRATANTE podera, garantida a previa defesa ¢ observada a gravidade da
ocorréncia, aplicat § CONTRATADA as seguimles sancoes:

o Advertencii;

o  Mulny;

«  Suspensio temporiria de participagio ¢m hicitagio e impedimento de contratar
eom i Administracao;

«  Declarugio de imdoneidade para licilar ou contratiar com 2 Administragio Publica.

As sancoes de advertencin, de suspensio tempodina do direito _de participar em

licitagiio ¢ impedimento de contratar com s Administragio ¢ de declaragio de
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244

inidoneidade para licitur ouw contratar_com a Administragio Pablics poderao ser

aplicadas & CONTRATADA de forma distinta nu cumulativa,

Adverténcia:

abrigagics ¢ responsabilidades assumidas contratualmente, ¢ nas situagdes que
ameacem i gualidade do produto ou servico. ou a integndade patrimonial ou

humina,

24.3.2 A adveriéncia poderd. ainda, ser aplicads no caso de outras ocorréneias gue
possam  acarrelar  transtomos 20 desenvolvimento dos  servigos  do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAQ, desde que ndo caiba a

aplicacio de sancio mais grave.

Multas:
24.4.1 Poderd ser aplicada multa nas seguintes condigies:

u)  0.20% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de alrso
para ipresentacio da garantia contratual, até o maximo de 5% (cinco por
centin),

b) (L25% (vinte ¢ cinco centésimos por cento) sobre o valor global da
proposts por infracio a qualquer das clausulas ou condicies do Contrato,
elevady paru 0,5% (cinco décimos por cento), em caso de reincidéncia, a
critério da FISCALIZACAQ:

¢) 0.3% (fres décimos por ceno) sobre o valor global da proposia por dia de
alraso para o inicio da execugio dos servigos;

dy 035% (irés décimos por centoy sobre o saldo contratual da execucio dos
servicos relative afs) etapa(s), por dia de nio cumprimento, mjustificado,
do prazo para rmino da execucio dals) erapals) em atraso;

¢} 03% (trés décimos por centy) sobre v valor do saldo contratual da
execugio dos servigos, por din de nio cumprimento, injustificado, do
priveq para Wrmino da execuciio dos servigos, até 30 (irinta) dias;

£y De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposts pela recusy da
adjudicana em assinar o contrate de execucio de obra;

g) De 0% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratusl da execucin dos
SETVICOS, por nio cumprimento, injustificado, do prazo para érmino da
exccugan dos servigns, no caso di atraso superior @ 30 (trinta) dins:

hy De 0% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de
rescisa0 unilateral por falta cometida pela CONTRATADA,
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24.4.2 O valor da multa aplicada, apos esgotado o prizo recursal, serd deduzido du

Garantia Contratual que houver sido presiada.

24.4.3 Caso a Garanfin Contratual sepn insuficienie pars o pagamento du mulia, os
saldo  devedor sern deduzido em  qualquer  futurs de erédilo que o

CONTRATADA mantenha junto i CONTRATANTE,

24.5  Suspensio Temporiria de Participacio em Licitacio e Impedimento de Contratar com

A Administragio,

24.5.1 A suspensao do direito de participar em licitagio ¢ impedimento de contratar
com & Admimstragho poderd ser aplicada a CONTRATADA se, por culpa ou
dolo, prejudicar ou tentar prejudicar @ execugdo do Conlrato, nos seguintes

prazos e situaghes:

I - Por até 6 {seis) meses:
Execucao imsatisfatoria do objeto contratado, se antes tiver havido aplicacio da sangao de adverténcia
Ou ot
Conclusio parcial dos servigos contratados, desde que o montante executado seja superior o 30% do
vilor do contrato.
11— Por até 2 (dois) wnos:
Conclusao parcial dos servigos contratados, desde que o montanie execulado seja infenor a 505 do
valor do contralo,
[‘ruﬁim;ﬁu do servigo em desacordo com as solicitagdes do CONTRATANTE, ndo eletvando sus
correcao apos solicitacio do mesmo. -
E_‘mmetiumntu de quaisquer oulras frregulanidades gue acarrelem prejuizo ao CONTRATANTE,
ensejundo a rescisio da avenca por culpa da CONTRATADA.
presentacio a0 CONTRATANTE de gualyuer documento falso o falsificado, no todo ou em parte.
com o objetivo de participar da licitagio ou para comprovar, durante a execucio do objeto,
wanutencio das condicdes apresentadas na habilitacio. _
correncii de alo capitulado como crime pela Let NY 8.666/Y3, praticado durinte o procedimento
’Iifimmriu, que venha go conhecimento do CONTRATANTE apds o recebimento di Ordem de
LrVico.

24,6 Declurngiio de Inidoneidade

24.6.1 A declaragio de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fe, agio fl
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, amagio com
inleresses  escusos, reincidéncia em  falfas que  acarretem  prejuizo  ao
CONTRATANTE ou aplicaches anleriores e sucessivay outrs sangoes, ( 1

implicando proibicio da CONTRATADA de lrunsacionar com a Administragao
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24.7

25.1

25.2

Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate gue
seja promovida a teabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

a) Tiver sofrido condenagao defimitiva por ter praticado, por meios dolosos.
frande fiseal no recolhimento de guaisquer tributos;

b)) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrar, a qualquer tempo, o possuir idoneidade para licitar ou
confrtar com 0 CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados:

d) Reproduzir, divalgar oo utilizar, em beneficio proprio ouw de terceiros,
quaisquer informacies de que seus empregados tenham nido conhecimento
em mazio da execucdo do objeo, sem  copsentimento  privio  do
CONTRATANTE;

e) Cometer ato capitulado como crime pela Lei NY B.666/93, praticado durante
o procedimento licitatério, gque venha ao conhecimento do TICE apés
assinatura do contrala;

f)  Apresentar ao TICE qualguer documento fulso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o pbjetivo de participar da licitagav ou para comprovir,
duranie # execugio do contruto, @ manutencgio das condigbes apresentadas
na habilitagao;

Os recursos previstos no Art. 109, inciso [ da Tei 8.666/93 deveran ser
obrigatoriamente apreseotados, em scu estado original, devidamente protocolados no

TICE, observado o prazo recursal, visando a instruir ¢ respectivo processo licitatarin,

25. RESCISAO .
A Inexecugio towl ou parcial do Contrato dard ensejo a rescisao pela parie inocenle e
aCarretant s conseqiiéncias previstas na legislacio pertinente.
Sem prejuizo de outras sangdes, constituem molivos pura rescisao do Contrato pelo
CONTRATANTE:
25,2.1 Atraso superior o 30 dias para entrega da garantia contritual,
25.2.2 O nio cumprimento das condighes técnicas constuntes das especificagoes ¢ dos
projetos,
25.2.3 A lentidio na excencio dos servicos, (ue leve o CONTRATANTE a presumir
sua niao conclusio no prazo contridual.
25.2.4 O airso injustilicado no inicio dos servigos.
25.2.5 A puralisacio injustificadn dos servigus,
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25.3

25.2.6 A subcontrilagio, ainds que purcial, ¢ no que for permitido, dos servigos

conforme ilem 16, sem a prévin ¢ expressy autorizacian do CONTRATANTE.

25.2.7 A cessan ou tmmsferencin do objelo contratado,

25.2.8 O desatendimento s determinagies da FISCALIZACAO designada parad

seompanhar e fisenlizar g execuciao dos servigos.

25.2.9 O cometimento refterado de faltas na execugio dos servigos, anotadas na forma

25.2.10

25.2.11
25.2.12

25.2.13

25.2.14

25.2.15
25.2.16

do § 1 doarl. 67 da Lei n® 8.666/93 |
A decretacio de falénciu,
A dissolucao da sociedade.
A aligracio societirin que modifique a fnalidade ow o estrutum da
CONTRATADA que, & juizo do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudigue
n execugio do Contrato,
A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgio/entidade
arrecadador/credor dos encargns sociais e trabathistus ou de tributos,
Quebra de siglo sobre as informagoes ¢ documentos recebidos  do
CONTRATANTE para a execucio dos servigos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA.
Razoes de interesse publico.
A ocorréneia de caso fortuito ou de forca mmor regularmente comprovada,

impeditiva du execucio do objeto contratado.

Constituem motivos para rescisido do Contralo pela CONTRATADA;

25.3.1 A supressiao de servicos, por parte do CONTRATANTE, sem a anuéncia da

CONTRATADA, acarretando modificacoes do valor micial do Contrato, além

do limite permitido em lei;

25.3.2 A suspensio de sua execucao por ordem escrifa do CONTRATANTE por

prizo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
gruve perturhiugio du ordem interma on guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pugamento
obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas ¢ contratualmente imprevistas
desmaobilizagoes e mobilizagies ¢ outras previstas, ussegutado o contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das obrigagoes
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assumidas até que seja normalizada a situagio;

2533 O atraso supenor a 90 (noventa) dias nos pagamenios devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados, salvo em
viso de cilumidiule pablica, erave perfurbagao da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direilo de optar pela suspensio do cumprimento de
suas obrigagdes we que seja normalizada a siluacio;

25.34 A ocorréncia de caso forfuito ou de forca maior regularmente comprovado.

impeditivo du execucio do objeto contratado.

Nos casos relacionados nos suhitens 2531 a 23.3.2 a CONTRATADA serd ressarcida
dos prejuizos até entiao sofridos, desde que regularmente comprovados. ainda tendo
direito a:

25.4.1 Devolugio da garantia prestada;

25.4.2 Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da

rescisio do Contruto, porventura ainda nao pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com buse no ajuste
constante nos subitens Erro! Fonte de referéncia nio encontrada. a 25.2.14,
acarreta as seguintes conscquéncias, sem prejuizo da aplicagio dus sancdes previsias

neste Projeto Basico ¢ nu lei:

25.5.1 Assuncio imediata, pelo CONTRATANTE, dos servicos objeto do Projeto

Bisico, no estado ¢ no local em gue se encontram, por ato praprio seu;

25.5.2 Ocupugao ¢ utilizagio, pelo CONTRATANTE, do local, instalagdes,
equipamentos, materims ¢ pessoul empregado na execucio dos servigus,
ndispensiveis o sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriormente i CONTRATADA, mediante avaliacao préviu;

25.5.3 Execugao, imediata, da garantia contratual, gue houver sido prestada, para se
ressarcir de danos, (nclusive mullas aplicadus;

25.5.4 Retencio dos créditos decorrentes do objeto deste Projeio Bisico, até o limite
dos prejuizos causados pela CONTRATADA;

25.5.5 Suspensiao efou  declaracao  de  inidoneidade da CONTRATADA  pura
contratarem ¢ licitarem com o CONTRATANTE efou Adminjstragio Piblica,

i |
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pelo prazo de ate 2 (dois) anos, conforme ttem 24,

256 A rescsao do  Contrato, seja  decretada  pelo CONTRATANTE ou  pela
CONTRATADA. nio impedird que o CONTRATANTE dé continuidade & execugio dos
servicos, medianfe contratugio de Lerceiros.

25.7 A rescisao fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncin de caso
fortuito ou de forga muior dard 4 CONTRATADA o direito a liberagio da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor(es) periinente(s) d@os servicos exccutados e

aceitus.

26. PRESCRICOES GERAIS

26.1 O Gestor do Contrato sera o Gerente de Engenharia do TICE ou profissional por ele
designado devidomente oficializado alravés de publicagio em Diario Oficial do
Tribunal de Justica.

26.2 O Ordenador de Despesas serd o Presidéncia do TICE, que eorresponde a (oda ¢
qualquer autoridade administrativa de cujos atos resultarem em emissio de empenho,
autorizagao de pagamento, suprimento ou dispéndio, ou Autoridade por ele designado,
em atendimento i Portaria N° 396/2017, datadas de 06 de abril de 2017, que trata de
delegacio de competéncias administrativas no dmbito do Poder Judiciirio do Estado
do Ceari,

26.3  As eventuais dividas acercs do teor das especificacoes, do Projeto Basico deverdo ser
encaminhadas formalmenie ao seguinte endereco: Tribunal de Justica do Estado do
Ceard - Geréncia de Engenharia — (GE) - Avenida General Afonso Albuguerque Lima,
s/n - Centro Administrativo Govemador Virgilio Tavora - Baimmo Cambeba — CEP
60.822-325 - Fortaleza, CE. Também poderio ser feitos contatos pelos telefones: (85)
3207.7458/3207.7456, vu pelo endereco eletrdnico dengedatjce. jus.br, para os devidos
esclarecimentos, .: - M

|I [ I'/ Fortaleza, 17 de maio de 2017,

=1 | \

Eng. Civil Afosse Hennigue |ucerda Brilﬁn
Analisti .Itln.1lic:'n'|rin e E:}gfivil Matz22.600

v WAL L —

gl L
Ang. Elut:r-ir(fz-lrhm Ricgieri €. Fernandes Lima
e Matricula: 9644
Gerente de Engenharia
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ANEXO 1 - Quadro de Pessoal Técnico

(relativo ao item 12.1.2 deste Projeto Bisico)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

| REFERENCIA: INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
CONCORRENCIA / / SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMI'O DE
EXPERIENCIA
Conforme consta do subitem 12.1.2 do Projeto Bisico, parie integrante do Edital de N
/_ compromelemo-nps a exercer atividades nos servicos objeto da licitagao em referéncii.
Cientes:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cuargo:
assinatura assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

Loecal ¢ data

Assinatura e carimbo do representante legal
CPF:
RG:

..................................................................................................................................

Observagies:

L As declaragoes poderdo ser apresentadas individualmente.
2. Emitir em papel que identifique a LICITANTE.

ANEXO 2 - Modelo de Carta de Apresentacan da Proposta de Precos U .
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