ESTADO DO (‘FAR;’—’\
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DEJUSTICA

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO
EM 17.11.2017. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EN-
GENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONS-
TRUCAO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE ITA-
PAJE, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA E A EMPRESA
IGC EMPREENDIMENTOS LTDA [PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO 8509509-84 2018.8.06.0000).

AD1/CT N 38/2017

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC DO CEARA . com sede na Av. General Atonso
Albuquerque Lima, s/n. Bairro Cambeba, Fortaleza-CE, inscrite no CNPI/MF sob o n” 09434 530/0001-07.
Jorvante denonnnadeo simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE. neste ato representado por seu Presiden-
te. Des Francisco Gladyson Pontes ¢ por seu Secretirio de Adnunistracio e Infraestrutura, Dr. Moisés Antonio
Fernandes Monte Costa, e a eiipresa IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | representada
neste ato por Iramnlton Gujao Cardoso. portador da cartenra de identidade 0% 9400230107447, CPF n”
4334713 333220, com endereco na Rua Dr. Gilberio Studart, 55, sala 1105, Torre Sul 1, Bairro Papicu. Forta-
leza-CE. inscrita no CNPJIMF sob o ntmero 05.263.842/0001-30. daqui por dianre simplesiente denominada
CONTRATADA. resolvem celebrar o presente Termo Adivo, de acordo com as clinsulas e condicdes adiante

enunctados.
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O presente Termo tundamenta-se:

4 na autorizacio do Secretério de Administragdo ¢ Infaestrutura do TJCE, na solicitacio
constante no Memorando NY 254/2018/5EALM:

by nas disposigdes contidas no art. 37, § 19, inciso 1, da Lei 0 8.666/93 ¢ suas alteracdes;

&y no Parecer da Consultona Juridica da Presidencaia, de 25.06.2018, devidamente aprovado

pelo Exino. Sr. Presidente do TICE em 26.06. 2018,

Cliusula ngg“ﬁn_da - Do Objeto

Constitui objeto deste Termo prorrogar, por 43 (quaretits ¢ cineo, dias o prazo do execucio previsto
i Clinsul Quarta do contrato cujo objero consiste 1o contratagio de empresa especializada em
engenharia para a construgio do novo Férum da Comarca de Itapajé. mediante o regime de

empreitada por preco global. Deswa {omi, o prazo para couclusio da execucio dos servicos passa a ser o di

(11.09.2018. ¢ o prazo para recebimento definitivo serd prorrogado até 31.10.2(18.
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Cléusula Terceira— Da Ratificagio

Ficam raiticadas as demais clausulas e condigdes do Contiato original que nio coliditen: cony as cliu-
sulas ajustadas no presente Termo.

F. por acharem os participes de perteito acordo coun as condigdes ¢ cliusulas sobrecitadas, asstnam o
presente Tnstrumento em 02 (duasy vias de igual teor e forma. devendo seu extrato ser publicado no Didro da Jus-

tica Eletronico
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DES. FR.AWSCO GLADYSON PONTES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA DO DO CEARA
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DR. .’V()ISES ANTONIO F{RNANDES MONTE COSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SR IRAMILTON GURJAO CARDOSO
1GC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CONTRATADA
(ASSINATURA CARIMBO,

AD1/CT N° 38/2017



